

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE FORESTIÈRE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ENVIRONNEMENT

CABINET

COORDINATION NATIONALE REDD

POINT FOCAL PIF/CAFI

RÉPUBLIQUE DU CONGO
Unité*Travail*Progrès

**Etat d'avancement du processus d'élaboration
du plan d'investissement de la Stratégie
Nationale REDD+**

Brazzaville, le 28 avril 2017

Par : **Grégoire NKEOUA**,
Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts
Point Focal PIF/CAFI

Plan de la Présentation

Introduction

1) Elaboration du plan d'investissement de la Stratégie Nationale (REDD)



2) Sensibilisation et implication des parties prenantes

3) Collaboration avec les autres initiatives

4) Difficultés rencontrées


Conclusion

Introduction

- Processus REDD+ lancé en 2008, mis en œuvre suivant trois phases :
 - Phase de préparatoire;
 - Phase d'investissement;
 - Phase de paiement des crédits-carbones.
- Réunion du Comité des parties du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier tenue en septembre 2016 à Accra : le dossier préparatoire du processus REDD+ de la République du Congo a été considéré comme achevé, avec l'élaboration des principaux outils, dont la Stratégie Nationale REDD+.
- Mise en œuvre de la stratégie Nationale REDD+  Elaboration du plan (cadre) d'investissement de la Stratégie Nationale, ci-dessus désigné «plan d'investissement»;
- Manifestations d'intérêt formulées par la République du Congo au programme d'investissement forestier (PIF) et à l'initiative pour les forêts d'Afrique Centrale (CAFI)
 Eligibilité de la République du Congo à ces deux fonds.

1) Elaboration du plan d'investissement de la Stratégie Nationale (REDD)

1.1 - Généralités

- Elaboration du Plan d'investissement = 2^{ème} phase du processus REDD
- Elaboration du plan d'investissement en deux phases :
 - Préparation du plan d'investissement pour la mise en œuvre de la stratégie REDD+;
 - Mise en œuvre des activités à travers les projets.
- PIF et CAFI = initiative visant le même objectif : identification et financement des projets prioritaires visant la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, y compris l'accroissement des stocks de carbone.
-  • Désignation d'une seule organisation internationale pour appuyer la République du Congo (Banque Mondiale);
- Mise en place d'un seul organe de coordination (Point Focal PIF/CAFI).

1.2 - Efforts accomplis

1.2.1 - Mise en place des structures de coordination, d'appui et de suivi

- Désignation d'un Point focal PIF/CAFI, animé par deux cadres;
- Désignation de la Banque Mondiale comme chef de file des banques multilatérales en août 2015.
- Mise en place du Comité de suivi, composé des représentants des administrations publiques concernées, du secteur privé et de la société civile (note de service n°0506 MEFDD/CAB du 22 février 2016).

1.2.2 - Processus de recrutement des consultants nationaux

Activités réalisées :

- Etudes thématiques retenues : Cadre politique et réglementaire, l'analyse du potentiel REDD, filière bois-énergie, filières agroforestières, l'analyse du potentiel des co-bénéfices socioéconomiques;
- 5 départements retenus pour la réalisation de ces études, en tenant compte des deux principaux programmes déjà identifiés dans le cadre du PIF : Likouala, Sangha, Cuvette, Plateaux et Pool;
- Activités réalisées :
 - ✓ Amendement des TDRs des consultants nationaux, chargés de réaliser les études thématiques;
 - ✓ Lancement de l'appel d'offre;
 - ✓ Elaboration des TDRs du consultant international, chargé d'élaborer le Plan d'investissement (les TDRs amendés relatifs au recrutement de ces consultants ont été transmis à Monsieur Julian LEE, Expert Environnement, Chargé de Projets à la Banque Mondiale le 16 février 2016) .

- ✓ Réunions de concertation d'août à septembre 2016 sur le processus de recrutement des consultants nationaux (constat d'une lenteur administrative et formulation des mesures pour faire avancer le processus).



Achèvement du processus de contractualisation au mois de novembre 2016;

- ✓ Lancement des études thématiques le 31 octobre 2016;

1.2.3 - Examen des rapports des études thématiques



- . Consultations départementales relatives à l'examen, par les parties prenantes au processus REDD+, des rapports des études thématiques, selon le calendrier ci-après :
 - ✓ Département des Plateaux : 16 au 27 décembre 2016;
 - ✓ Département de la cuvette : 19 au 20 décembre 2016;
 - ✓ Département de la Likouala : 26 au 27 décembre 2016;
 - ✓ Département du Pool : 06 janvier 2017 à Brazzaville;
 - ✓ Département de Brazzaville : 14 février 2017.

1.2.4 - Recrutement du Cabinet international


- Finalisation des TDRs relatifs au recrutement du Consultant international (cabinet international), chargé d'élaborer le Plan d'Investissement ont été finalisés et leur transmission à Monsieur Julian LEE le 9 août 2016;
- Demande de non objection le 13 septembre 2016 (non objection obtenue le 14

- Lancement de l'appel d'offres (18 septembre 2016);
- Examen des dossiers de soumission **XXXXXXXXXX** (le cabinet d'études TEREA a été retenu);
- Non objection obtenu le 17 janvier 2017 pour les résultats de la commission d'analyse et d'attribution de la CN-REDD, relatifs à la sélection du cabinet d'études ;
- Contractualisation du bureau d'étude TEREA.

1.2.5 - Révision du calendrier de préparation du Plan d'investissement


- La lenteur constatée dans le processus de recrutement des consultants nationaux, lancé depuis avril 2016, le non déblocage dans les délais des fonds PIF et la crise politique liée à l'élection présidentielle d'avril 2016 :  non respect du calendrier d'élaboration du Plan d'investissement adopté lors de la première mission conjointe de 2015.
 soumission du document du Plan d'investissement à l'Unité de Coordination du PIF en mars 2017 et au Sous-comité PIF pour son approbation, à sa session de mai 2017;
- Demande de Madame la Ministre en charge des Forêts de l'extension du processus PIF au chef de l'Unité de Coordination PIF en février 2017: soumission du document du plan d'investissement à l'approbation du sous-comité PIF en novembre 2017.

1.2.6 - Signature de l'accord du don CAFI

- Lettre de l'accord de don signée le 22 mars 2017 entre le Ministre des Finances du Budget et du Portefeuille Public de la République du Congo et le Représentant de la Banque Mondiale;
 - Lettre du Ministre des Finances du Budget et du Portefeuille Public de la République du Congo au Représentant de la Banque Mondiale, portant sur l'autorisation des signatures pour le décaissement des fonds CAFI, en cours de préparation;
 - Réunions de concertation août et septembre 2016 sur le processus de recrutement des consultants nationaux (constat d'une lenteur administrative et formulation des mesures pour faire avancer le processus).
-  Achèvement du processus de contractualisation au mois de novembre 2016;
- Lancement des études thématiques le 31 octobre 2016;

2) Sensibilisation et implication des parties prenantes

2.1 - Mobilisation de haut niveau

- Mission de cadrage effectué par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement en octobre 2015  Sensibilisation des membres du Gouvernement sur le PIF (Développement Durable et Economie Forestière ; Agriculture et Elevage ; Mines et Energie ; Finances, Budget et Portefeuille Public ; Aménagement du Territoire et Grands Travaux).

2.2 - Implication des autres départements ministériels

- Mise en place du comité de suivi :
 - Sensibilisation sur le PIF lors de la mission de cadrage d'octobre 2015;
 - Participation à la planification de l'élaboration du plan d'investissement lors de la mission d'octobre 2015;
 - Examen des rapports des études de thématiques en décembre 2016.

2.3 - Implication du secteur privé

- Participation du Secrétariat Général du Syndicat des professionnels des bois à la mission de cadrage d'octobre 2015;
- Participation des représentants des sociétés forestières aux consultations départementales sur l'examen des rapports des études thématiques dans les Départements de la Likouala et la Sangha.

2.4 - Implication de la société civile

- Implication dans les missions de cadrage d'octobre 2015;
- Implication dans les consultations départementales relatives à l'examen des rapports; des études thématiques (Brazzaville, Sangha, Likouala, Cuvette, Plateaux et Pool).

3) Collaboration avec les autres initiatives


- Initiatives mises en œuvre ou envoi d'être mises en œuvre au niveau national contribuant directement ou indirectement à la réduction de la déforestation ou de la dégradation des forêts :
 - Programme d'atténuation prévu être mis en oeuvre avec l'appui de la FAO et le programme d'adaptation avec le PNUD, dans le cadre du Fonds Vert pour le Climat;
 - Initiative palmier à huile durable à l'horizon 2020;
 - Forêt modèle en collaboration avec le Réseau Africain des forêts modèles.
- Nécessité d'établir une étroite collaboration entre le processus d'élaboration du plan d'investissement et ces initiatives:
 - Implication du Point Focal PIF/CAFI dans le groupe de travail ministériel, chargé de rédiger les notes conceptuelles des projets, prévues être soumises au Fonds Vert pour le Climat;
 - implication du Point Focal pour le Climat à la prochaine mission conjointe;
 - Établissement en prévision des collaborations entre le point focal PIF/CFI et les coordonnateurs des initiatives ci-dessus citées.

4) Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Lenteur du processus de recrutement des consultants nationaux. Le processus de recrutement, qui a été lancé en avril 2016, s'est achevé en septembre 2016, soit six mois;
- Déblocage tardif des fonds PIF, dû aux règles complexes de la Banque Mondiale. Le compte PIF n'a été ouvert que le 14 septembre 2016 au crédit du Congo et les premiers paiements ont été effectués en début décembre 2016;
- Lenteur dans le processus de sélection et contractualisation du bureau d'étude international;
- Long délai pour la signature de l'accord du don CAFI;
- Difficultés de fonctionnement du Point Focal (manque de véhicule et de secrétaire etc).

Conclusion

- Initiatives PIF et CAFI = élément stratégique pour démontrer la faisabilité de la REDD+;
- Retard pris dans le processus d'élaboration du plan d'investissement, consécutif aux délais longs pour la contractualisation du bureau d'études TEREA, la signature de l'accord de CAFI  nécessité de prise des dispositions nécessaires pour tenir le délai de soumission à l'Unité de Coordination PIF du document du Plan d'investissement (novembre 2017):
 - Diligence dans l'exécution des différentes procédures;
 - Garanti d'un bon fonctionnement du Point Focal PIF/CAFI;
 - Respect du calendrier d'élaboration du plan d'investissement, après sa révision

Je vous remercie