



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI

IsDB
البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank



MAHALLALARNI RIVOJLANTIRISH KLASTER REJASI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI

“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY,
“NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY,
“NAVRO‘Z” MFY

2025-yil



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT VA MOLIYA
VAZIRLIGI



MAHALLALARNI RIVOJLANTIRISH KLASTER REJASI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI

**“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY,
“NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

2025

MUNDARIJA

1. KIRISH	4
1.1 MAHALLANI RIVOJLANTIRISH REJASI (MRR)	4
1.2 LOYIHA HAQIDAGI MA'LUMOT	4
1.3 METODOLOGIYA	5
1.4 MRRNI ISHLAB CHIQISH BOSQICHILARI	5
2. STRATEGIK QISM	6
2.1 MAQSAD VA VAZIFALAR.....	6
2.2 NARPAY TUMANI HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT	6
2.2.1 TUMAN XARITASI	6
2.2.2 TUMAN HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT (DEMOGRAFIK MA'LUMOTLAR, HUDUD, MAHALLALAR SONI).....	7
2.2.3 MAVJUD INFRATUZILMA HAQIDA MA'LUMOT	7
2.2.4 IJTIMOIIY, IQTISODIY VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI	7
2.2.5 TUMAN AHOLISI SALOMATLIGI HAQIDA MA'LUMOT	8
2.2.6 MAQSADLI MAHALLALAR HAQIDA MA'LUMOT (MARKAZIY VA YONDOSH MAHALLALAR)	9
2.2.7 MAHALLALAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR (2025 YIL 1 YANVAR HOLATIGA KO'RA)	9
3. OPERATSION QISM	11
3.1 «SARBOZOR» MFY	11
3.1.1 «SARBOZOR» MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT	11
3.1.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)	11
3.1.3 INFRATUZILMA	11
3.1.4 IQTISODIY SOHA	12
3.1.5 EKOLOGIK JIHATLARI	12
3.1.6 NARPAY tumani SARBOzor MFYNING SWOT tahlili	13
3.1.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI	13
3.1.8 USTUVOR MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN)	15
3.1.9 SUBLOYIHALAR	17
1-SUBLOYIHA. "Barkamol avlod" maktabi hududida sport zali qurish	17
2-SUBLOYIHA. ICHIMLIK Suvl ta'minotini yaxshilash	18
3-SUBLOYIHA. Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash	20
4-subLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI mukammal TA'MIRLASH	22
5-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.	24
3.1.10 TG RO'YXATI	26
3.2 MFY "TURON"	27
3.2.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT	27
3.2.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)	27
3.2.3 INFRATUZILMA	27
3.2.4 IQTISODIY SOHA	28
3.2.5 EKOLOGIK JIHATLARI	28
3.2.6 NARPAY TUMANI "TURON" MFYNING SWOT TAHLILI	29
3.2.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI	29
3.2.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN)	32
3.2.9 SUBLOYIHALAR	34
1-SUBLOYIHA. 39-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH.....	34
2-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH	35
3-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH	37
4-SUBLOYIHA. YULDUZ OSHP BINOSINI MUKAMMAL TA'MIRLASH VA ATROFINI O'RASH.....	40
5-SUBLOYIHA. 90 O'RINLI DMTTNI REKONSTRUKSIYA QILISH	42
6-SUBLOYIHA. ICHIMLIK SUVI TA'MINOTINI YAXSHILASH	43
7-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.	45
3.2.10 TG RO'YXATI	47
3.3 "NAG'ORAXONA" MFY	48

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

3.3.1 MFY HAQIDA QISQA MA'LUMOT	48
3.3.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)	48
3.3.3 INFRATUZILMA	48
3.3.4 IQTISODIY SOHA	49
3.3.5 EKOLOGIK JIHATLARI	49
3.3.6 NARPAY TUMANI NAG'ORAXONA MFYNING SWOT TAHLILI	50
3.3.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI	50
3.3.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN).....	53
3.3.9 SUBLOYIHALAR	54
1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH	54
2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH	56
3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOT TIZIMINI YAXSHILASH	58
4-SUBLOYIHA. 69-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH	60
5-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.	62
3.3.10 TG RO'YXATI	63
3.4 "ISTIQLOL" MFY	64
3.4.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT	64
3.4.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)	64
3.4.3 INFRATUZILMA	64
3.4.4 IQTISODIY SOHA	65
3.4.5 EKOLOGIK JIHATLARI	65
3.4.6 NARPAY TUMANI "ISTIQLOL" MFYNING SWOT TAHLILI	66
3.4.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI	66
3.4.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN).....	69
3.4.9 SUBLOYIHALAR	70
1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH	70
2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH	72
3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOTINI YAXSHILASH	74
4-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.	76
3.4.10 TG RO'YXATI	78
3.5 "NAVRO'Z" MFY.....	79
3.5.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT	79
3.5.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)	79
3.5.3 INFRATUZILMA	79
3.5.4 IQTISODIY SOHA	80
3.5.5 EKOLOGIK JIHATLARI	80
3.5.6 NARPAY TUMANI "NAVRO'Z" MFYNING SWOT TAHLILI	81
3.5.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI	81
3.5.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN).....	84
3.5.9 SUBLOYIHALAR	85
1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH	85
2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH	87
3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOT TIZIMINI YAXSHILASH	90
4-SUBLOYIHA. 42-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH	92
5-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.	94
3.5.10 TG RO'YXATI	96

1. KIRISH

1.1 MAHALLANI RIVOJLANTIRISH REJASI (MRR)

MRR aholi va manfaatdor tashkilotlar uchun mahallaning ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan yo'riqnomadir. Ushbu hujjatda mahalladagi mavjud muammolar, ustuvor vazifalar va ularning yechimlari, zarur moliyaviy resurs va manbalar, shuningdek, maqsadlarga erishish bosqichlari, loyihalarning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar o'z aksini topadi.

Qishloq infratuzilmasini rivojlantirishning barcha zarur jihatlarini qamrab olgan ushbu hujjatdan mahallani ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik sohalarini rivojlantirishda foydalanish mumkin.

MRR barcha manfaatdor tashkilotlar ishtirokida muntazam ravishda o'zgartirilishi va yangilanishi kerak bo'lgan "jonli hujjat" hisoblanadi.

1.2 LOYIHA HAQIDAGI MA'LUMOT

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 28-martda tasdiqlangan «Qishloq joylarni kompleks rivojlantirish» loyihasi (2-bosqich)ni amalga oshirishga oid PQ-141-sonli qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha qishloq aholisining ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilash, mintaqalarni kompleks rivojlantirish, yashash sharoitlarini yaxshilash, aholi turmush darajasini oshirish, yo'l-transport infratuzilmasi, muhandislik va kommunikatsiya tarmoqlari, hamda ijtimoiy soha obyektlarini qurish orqali amalga oshiriladi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekiston Respublikasidagi Taraqqiyot Dasturi (BMTTD) loyiha amalga oshirilish davrida mas'ul ijrochi organ sifatida hamkorlik qiladi.

Loyiha Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining 21 tumanidagi 157 ta MFYlarida amalga oshiriladi. Loyiha amalga oshirish muddati 5 yilni (2024-2028) tashkil etadi.

Loyiha Islom Taraqqiyot Banki (ITB) tomonidan moliyalashtiriladi va bu loyiha «O'zbekiston - Barqaror qishloq rivoji» loyihasining ajralmas qismi bo'lib, Iqtisodiyot va moliya vazirligi (IMV) ijrochi tashkilot sifatida ishtirok etadi. BMTTD ushbu loyiha doirasida quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi: mahalliy hamkorlarning (jamiyatlar, arxitektorlar, muhandislar, mahalliy hokimiyat organlari) mahalliy rivojlanish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda, shuningdek, ekologik toza va energiya samarali, shuningdek, raqamli echimlarni targ'ib qilishda imkoniyatlarini kengaytirish. Loyiha maqsadli mahallalar va hamkorlarning ekologik toza yechimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish salohiyatini oshirishga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish orqali inson rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va 21 tumandagi 157 ta MFY aholisining turmush darajasini oshirishga qaratilgan. Bu, shuningdek, yo'l-transport infratuzilmasi, muhandislik va kommunikatsiya tarmoqlari, energiya ta'minoti tizimi, resurslarni tejash, daromadli va ekologik toza texnologiyalarni qo'llash, ijtimoiy obyektlar (bolalar bog'chalari, o'rta maktablar va qishloq poliklinikalari)ni qurish va rekonstruksiya qilish jarayonida amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlar mahalliy o'zini o'zi boshqarish tizimlarini mustahkamlash va aholining keng ishtirokini ta'minlash asosida olib boriladi. Loyihaning amalga oshirilish muddati 5 yilni (2024-2028) tashkil etadi.

Loyihaning asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri «Qishloq joylarni kompleks rivojlantirish» loyihasi doirasida mahalliy jamiyatlarning salohiyatini mustahkamlash va ularning mahalliy ehtiyojlarni aniqlash, hamda harakatlar rejaları, ya'ni MRRni ishlab chiqish hisoblanadi. Bu rejalarda infratuzilmaning ustuvor yo'nalishlari belgilab beriladi va bu jarayonlar jamiyatlarni (ayollar va yoshlar, hamda subregional va mahalliy hokimiyat organlari bilan maslahatlashish orqali) jalb qilishni ta'minlab, optimal va uzoq muddatli foydalar uchun yo'naltiriladi.

1.3 METODOLOGIYA

Mahallalardagi vaziyatni baholash jarayonida BMT Taraqqiyot dasturining MRRni ishlab chiqish metodologiyasidan foydalanildi va mahallalar xaritasini tuzish, muammolarni aniqlash va ularni tartiblash, ustuvor yo’nalishlarni tanlash, hududlarga bo’lish kabi vositalar qo’llanildi. Muammolarni aniqlashda hamjamiyat xaritasi, muammoli xaritalash, reyting, yarim tizimli intervyular va ochiq muhokama usullaridan foydalanildi. Tadbirga tayyorgarlik ko’rish jarayonida mahalla to’g’risida zarur ma’lumotlar to’plandi, demografik ma’lumotlar, MFY infratuzilmasi, binolar, uy-joylar, uy xo’jaliklari va korxonalar to’g’risidagi ma’lumotlarni o’z ichiga olgan ART va MFY pasportlari tahlil qilindi.

<https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents>

1.4 MRRNI ISHLAB CHIQISH BOSQICHILARI

Ushbu loyiha uchun MRR quyidagi 11 asosiy bosqichni amalga oshirish orqali ishlab chiqilmoqda:

1. **Tuman hokimligi uchun MRR tushunchasi taqdimoti:** Tuman hokimligiga xizmatlar (elektr, suv ta’minoti, yo’l va boshqalar), ijtimoiy xizmatlar (maktab, bolalar bog’chalari, OSHP va boshqalar) va tanlangan mahallalar raislari bilan uchrashuvni tashkil etish yuzasidan tuman hokimligiga rasmiy xat bilan murojaat qilish.
2. **Tuman hokimligi huzurida ishchi guruhini tuzish:** Faoliyatning borishini muvofiqlashtirish uchun ishchi guruh tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga tuman hokimi o’rinbosarlari, kommunal xizmat ko’rsatish va ijtimoiy soha vakillari kiradi.
3. **Mahalla haqida ma’lumot to’plash:** Mahalla haqida umumiy joylashuvi va aholisi kabi ma’lumotlarni to’plash.
4. **Mahalla uchun jamoatchilik safarbarligi bo’yicha seminar o’tkazish:** Bu asosiy bosqichda mahalla aholisining kamida 5 foizi qatnashib, mavjud muammo va ehtiyojlarni aniqlash, muammolarni ustuvorligini shakllantirish va Tashabbuskor guruhni (TG) aniqlash maqsadida yig’iladi. Seminar davomida loyihaning taqdimoti ham amalga oshiriladi.
5. **TG bilan ishlash va muammolarni hal qilish yo’llarini ishlab chiqish:** Fasilitatorlar mahalla aholisi bilan uchrashgandan so’ng, aniqlangan muammolarni hal qilish yo’llarini ishlab chiqish uchun TG bilan ishlaydi. TG gender balansini e’tiborga olgan holda, 10 kishidan iborat bo’lishi kerak. (MFY raisi, hokim yordamchisi va xotin-qizlar faoli, MFYning barcha ko’chalaridan yoshlar va faollarni kiritish kerak).
6. **Muammolarni vizual va texnik tekshirish:** TG, yordamchilar va loyiha muhandisi aholi tomonidan bildirilgan barcha muammolarni tekshirish va ularni hal qilish yo’llari bilan muammolar ro’yxati bo’yicha dalolatnoma tuzish uchun joylarga boradi. Loyiha muhandisi Dolzarb muammolarni texnik nuqtai nazardan ko’rib chiqadi.
7. **Dolzarb muammolar ro’yxatini kelishish bo’yicha ishchi guruh bilan uchrashuv:** Tuman hokimligida tashabbuskor va ishchi guruhlar uchrashuvi, hamda aniqlangan Dolzarb muammolar ro’yxatini muhokama qilish.
8. **MRRni tayyorlash:** TG fasilitatorlar, muhandis va jamoat safarbarligi mutaxassislari yordamida MRR tayyorlanadi.
9. **Mahallada va tuman hokimligida MRRning taqdimoti:** Tashabbuskorlar ko’magida mahalla va hokimlik uchun MRRning taqdimoti.
10. **TG tomonidan subloyihalarning amalga oshirilishini monitoring qilish va baholash:** Joylarda loyiha ishlarini amalga oshirish jarayonida TG tomonidan MRR subloyihalarini amalga oshirish, monitoringi va baholash.
11. **TG tomonidan MRRni yillik qayta ko’rib chiqish va yangilash:** TG har yili MRRni qayta ko’rib chiqadi va yangilaydi.

2.2.2 TUMAN HAQIDA UMUMIY MA’LUMOT (DEMOGRAFIK MA’LUMOTLAR, HUDUD, MAHALLALAR SONI)

Narpay tumani hududi 440 km². 2025 yil 1 yanvar holatiga Narpay tumani aholisi 231,6 ming kishini (shundan 117,8 ming nafari erkaklar va 113,8 ming nafari ayollar) tashkil etadi, shundan qishloq aholisi 190,055 kishi (83%), shahar aholisi 40,545 kishi (17%). Aholisi asosan o‘zbeklar, lekin bu hududda tojiklar, ruslar, tatarlar, koreyslar va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Tumanda 57 ta mahalla fuqarolar yig‘ini, 38 ming 575 ta xonadon mavjud. Tumanning ma’muriy markazi — Oqtosh shahri.

2.2.3 MAVJUD INFRATUZILMA HAQIDA MA’LUMOT

Hududdagi avtomobil yo‘llarining uzunligi 1 121,0 km bo‘lib, shundan 559,5 km asfalt, 472,3 km shag‘al va qum bilan qoplangan, 89,2 km tuproq yo‘llardir. Tuman hududidan Zarafshon daryosi oqib o‘tadi.

Narpay tumanida 58 ta davlat maktabgacha ta’lim muassasasi faoliyat ko‘rsatmoqda. 70 ta umumta’lim maktabida 38 ming 305 nafar o‘quvchi tahsil olmoqda. Hududda 2 ta kasb-hunar maktabi mavjud.

Shuningdek, tumanda 4 ta madaniyat uyi, 2 ta bolalar musiqa va san’at maktabi, 1 ta kutubxona, 375 o‘rinli shifoxona, 1 ta markaziy poliklinika, 6 ta qishloq vrachlik punkti, 3 ta ambulatoriya (jami 1570 murojaat) va davolash-profilaktika punkti mavjud.

Tumanda 657,6 km suv tarmoqlari va 59 ta suv obyekti mavjud bo‘lib, 38 715 ta xonadondan 28 054 tasi (72,5%) toza ichimlik suvi bilan ta’minlangan.

Hududda 11 ta podstansiya va 655 ta transformator stansiyasi mavjud bo‘lib, elektr tarmoqlarining umumiy uzunligi 1 388,4 km.

2.2.4 IJTIMOIIY, IQTISODIY VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Narpay tumanida 58 ta davlat maktabgacha ta’lim muassasasi, 70 ta umumta’lim maktabi, 1 ta “Barkamol avlod” bolalar markazi, 2 ta kasb-hunar ta’limi maktabi, 1 ta kutubxona faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, hududda 56 ta madaniy meros obyekti, 4 ta madaniyat va istirohat bog‘i, 3 ta sport inshooti mavjud.

Narpay tumanida “Xo‘jazarzon”, “Ko‘k ota”, “Oq ota” kabi qadimiy me’moriy obidalar mavjud.

Tuman hududidan “Toshkent-Buxoro-Turkmanboshi” xalqaro avtomobil yo‘li va “Buxoro-Toshkent” temir yo‘llari o‘tadi. Tuman markazidan Samarqand, Toshkent va boshqa shaharlarga avtobuslar qatnaydi.

Viloyat iqtisodiyotining asosiy tarmoqlari paxtachilik va g‘allachilik bo‘lgani uchun viloyat sanoati ham paxta xomashyosini qayta ishlashga ixtisoslashgan.

Narpay tumanida 3 ta yirik sanoat korxonasi: “Oqtosh Don” aksiyadorlik jamiyati g‘alla klasteri, “Maroqand sifat” mas’uliyati cheklangan jamiyati va “Samarqand silk” mas’uliyati cheklangan jamiyati faoliyat yuritmoqda.

Hududda dehqonchilik, bog‘dorchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi 524 dan ortiq fermer xo‘jaligi mavjud. Paxta va g‘alla yetishtirishning 54,7 foizi, sabzavot va meva yetishtirishning 24,3 foizi fermerlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Jami 28 ming 649 gektar yerga ishlov beriladi. Dalada paxta, g‘alla, sabzavot, dukkakli va yem-hashak ekinlari yetishtiriladi. Bog‘lar 1 100 gektar maydonni egallab, shundan 623 gektarini mevali bog‘lar tashkil etadi. O‘rmonlar 369 gektarga yaqin maydonni egallaydi.

Viloyat iqlimi quruq subtropik, yozi issiq va quruq, qishi sovuq. O‘rtacha yillik harorat +15,4 °C; Yanvarning o‘rtacha temperaturasi 0,4 °C, iyulniki +27,0 °C. Mutlaq minimal harorat -28 °C, mutlaq maksimal harorat +56 °C. Viloyatda yiliga o‘rtacha 300–320 mm yog‘in tushadi (yog‘inning asosiy qismi bahor va kuzda tushadi). Vegetatsiya davri 215-218 kun davom etadi.

Tuproq'i sug'oriladigan och tusli bo'z, bo'z-o'tloqi va o'tloqi tuproq.

Narpay tumanida aholi tomorqa maydonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va sotishda samarali foydalanmoqda.

To'plangan chiqindilarning umumiy hajmi 312 695 tonnani tashkil etadi. Doimiy ravishda hosil bo'ladigan maishiy chiqindilar hajmi yiliga 27,1 ming tonnani tashkil etadi. Maishiy chiqindilarni yig'ish va tashish bir qavatli uylar hududlarida, shuningdek, ko'p qavatli uylar va uy-joy kooperativlari hududlarida jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Qog'oz, plastmassa, polietilen, PET butilkalar va metall qoldiqlari chiqindi konteynerlarida va maishiy chiqindilar poligonida yig'iladi, so'ngra qayta ishlash korxonalariga o'tkaziladi. 2023 yilda 30 ming tonna qayta ishlashga topshirildi.

To'g'ridan-to'g'ri markazlashtirilgan kanalizatsiya tarmoqlariga ulangan aholining umumiy soni 30 530 nafarni tashkil etib, 13,2 foizni tashkil etadi.

Hududga Tepa Promzona, Islomobod (OS) va Mukumiy, oqava suvlarni aeratsiya va biomexanik tozalash uchun mo'ljallangan 3 ta biologik mini tozalash inshootlari kiradi. Ularning quvvati kuniga 2,08 ming m³ (100%).


2.2.5 TUMAN AHOLISI SALOMATLIGI HAQIDA MA'LUMOT

Narpay tumanida 375 o'rinli markaziy shifoxona, 650 o'ringa mo'ljallangan ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, har biri 350 murojaatga mo'ljallangan 3 ta oilaviy poliklinika, 6 ta oilaviy vrachlik punkti, 13 ta mahalla vrachlik punkti, 1 ta tez tibbiy yordam bo'limi va 12 ta tez tibbiy yordam punktlari, shuningdek, aholiga malakali tibbiy yordam ko'rsatish va sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda. 186 nafar shifokor, 1 046 nafar o'rta tibbiyot xodimi, 514 nafar kichik tibbiyot xodimi va boshqa xodimlar tomonidan 227 ming 400 nafar aholiga tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda.

2024-yilda markaziy shifoxonada tibbiyot birlashmasining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, ma'muriyat, bolalar va nogironlarni reabilitatsiya qilish bo'limlarida ta'mirlash ishlari olib borildi.

2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, Narpay tumanida 6 515 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar istiqomat qiladi, shundan 1 215 nafari 0 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlar va 5 300 nafari 16 yoshdan oshganlardir.

**Narpay tumani Kasalliklarning asosiy guruhlari bo'yicha dinamikasi
2020 -2024 yillarda**



2.2.6 MAQSADLI MAHALLALAR HAQIDA MA'LUMOT (MARKAZIY VA YONDOSH MAHALLALAR)

Markaziy mahalla	Yondosh mahallalar			
"Sarbozor" MFY	"Turon" MFY	"Nag'oraxona" MFY	"Istiqlol" MFY	"Navro'z" MFY

2.2.7 MAHALLALAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR (2025 YIL 1 YANVAR HOLATIGA KO'RA)

Nomlanishi	Jami	"Sarbozor" MFY	"Turon" MFY	"Nag'oraxona" MFY	"Istiqlol" MFY	"Navro'z" MFY
Mahallaning umumiy maydoni (ga)	2 538,81	339,9	996,2	315,76	492	394,95
Mahalla tashkil topgan yil (yil)	-	1997 yil	1997 yil	1997 yil	1997 yil	1997 yil
Tuman markazidan uzoqligi (km)	-	5	8	3	7	6
Mahalla aholisi soni (nafar)	19 832	3887	4 015	3 881	3 594	4 455
Shulardan: erkaklar soni (nafar)	9 801	1 934	1 976	1 887	1 824	2 180
ayollar soni (nafar)	10 031	1 953	2 039	1 994	1 770	2 275
Bolalar soni (3-7 yosh)	1 491	334	247	201	247	462
Bolalar soni (7-18 yosh)	4 194	1 032	816	742	655	949
Yoshlar soni (18-30 yosh)	3 913	847	918	678	543	927
Oilalar soni	4 800	956	1 149	774	971	950
Uy xo'jaliklari soni	3 848	795	860	667	701	825
Ishsizlar soni (nafar)	394	125	76	67	67	59
Nogironlar soni (nafar)	430	77	73	95	77	108
Ijtimoiy infratuzilmaning mavjudligi	-	-	-	-	-	-
a) Yo'l (km)	110.8	13.5	32	21.4	19.9	24
• Markaziy (km)	25.2	5.3	8.1	3	7	1.8
• Ichki ko'chalar (km)	85.6	8.2	23.9	18.4	12.9	22.2
• Piyodalar yo'laklari (km)	4.2	1.2	0	3	0	0
b) O'quv obyektlari (soni)	38	9	7	7	5	10
• Umumta'lim maktablari bilan qamrab olish (%)		100%	100%	100%	100%	100%
• Maktablar (soni)	6	0	1	2	2	1
○ Davlat (soni)	6	0	1	2	2	1
○ Xususiy (soni)	0	0	0	0	0	0

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

• Maktabgacha ta’lim muassasalarini qamrab olish (%)	-	96 %	150%	100%	89%	79%
• Maktabgacha ta’lim muassasalari (soni)	32	9	6	5	3	9
○ Davlat (soni)	6	1	2	1	1	1
○ Xususiy (soni)	26	8	4	4	2	8
c) Sog’liqni saqlash muassasalari (soni)	3	2	1	0	0	0
• Kasalxonalar (soni)	1	1	0	0	0	0
○ Davlat (soni)	0	0	0	0	0	0
○ Xususiy (soni)	1	1	0	0	0	0
• Oilaviy poliklinikalar (soni)	1	1	0	0	0	0
○ Davlat (soni)	1	1	0	0	0	0
○ Xususiy (soni)	0	0	0	0	0	0
• Oilaviy shifokorlik punktlari (soni)	1	0	1	0	0	0
○ Davlat (soni)	1	0	1	0	0	0
○ Xususiy (soni)	0	0	0	0	0	0
d) Infratuzilma va kommunikatsiya ko’rsatkichlari:	-	-	-	-	-	-
• Markazlashtirilgan ichimlik suvi bilan ta’minlash (%)	-	0%	56,3%	100%	49,4%	43,3%
• Elektr bilan ta’minlanganlik (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%
○ Elektr uzatish liniyasi (km)	111	32.1	21.2	16.2	20.3	21.2
○ Transformator (dona)	58	6	9	18	13	12
○ Tungi yoritish tizimi (km)	10.6	1.2	1.3	4.5	0	3.6
• Ko’priklar (dona)	2	0	0	2	0	0
e) Tadbirkorlik faoliyatining mavjudligi (dona)	952	294	286	135	111	126
• Dexqon xo’jaliklari (dona)	629	143	248	52	83	103
• Fermer xo’jaliklari (dona)	19	4	7	2	4	2
• Xususiy firmalar (dona)	98	53	5	33	0	7
• Yakka tartibdagi tadbirkorlar (dona)	206	94	26	48	24	14

3. OPERATSION QISM

3.1 «SARBOZOR» MFY

3.1.1 «SARBOZOR» MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT

"Sarbozor" MFY 1997 yilda tashkil etilgan. MFYning umumiy maydoni 339,9 gektarni tashkil qiladi. "Sarbozor" MFY Sarbozor qishlog'i tarkibiga kiradi. MFY hashar usulida qurilgan o'z binosiga ega.

MFYda 120 o'rinli bitta davlat maktabgacha ta'lim muassasasi, 200 o'rinli sakkizta xususiy bolalar bog'chasi, bitta "Barkamol avlod" bolalar markazi, 1 xususiy shifoxona, 1 oilaviy poliklinika, 2 xususiy dorixona, bitta masjid va bitta qabriston mavjud.

MFYda 3 887 nafar aholi istiqomat qiladi, shundan 1 934 nafari erkaklar, 1 953 nafari ayollar. 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 2 449 nafarni tashkil qiladi.

MFY hududida yashovchi nafaqaxo'rlar soni 374 kishini tashkil etadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 37 ta. "Ayollar ro'yxati"ga kiritilgan ayollar soni 112 nafar. "Yoshlar ro'yxati"ga kiritilganlar soni 10 nafar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar soni 11 nafar, ko'p bolali oilalar soni 13 nafarni tashkil etadi nogironlik nafaqasi oluvchilar soni 77 kishi.

3.1.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)



Xarita-3. "Sarbozor" MFY hududi xaritasi

3.1.3 INFRATUZILMA

MFY hududida ko'p qavatli uylar mavjud emas, turar-joy sohasida 795 ta xususiy uy xo'jaliklari mavjud. Mahalla hududida 36 ta ko'cha mavjud bo'lib, shundan 6 tasi katta, 30 tasi ichki ko'chadir. Qisman asfaltlanmagan ko'chalar soni - 30 dona. Ko'chalarning umumiy uzunligi 13,5 kmni tashkil etadi,

shundan 8,2 km mukammal ta‘mirlashni talab qiluvchi ichki yo‘llardir. Mahalla hududida 1,2 kmli piyodalar yo‘lagi bor .

Barcha xonadonlar elektr energiyasi bilan ta‘minlangan, mahallada 32,1 km elektr uzatish tarmoqlari va 6 ta transformator mavjud bo‘lib, ulardan 3 tasini yuqori quvvatga almashtirish zarur. Transformatorlarning quvvati pastligi, elektr uzatish tarmoqlari kabellari va tayanchlarning eskirganligi sababli elektr ta‘minoti ko‘pincha uzilib qoladi.

Mahalla hududida suv tarmog‘i yo‘q. 795 xonadon suv tarmog‘iga ulanmagan va chetdan olib kelingan suvdan foydalanmoqda.

MFYda umumta‘lim maktabi mavjud emas. MY hududida “Barkamol avlod” maktabi mavjud bo‘lib, unda yaqin atrofdagi 7 ta MFYdan 240 nafar bola tahsil oladi. Sarbozor MFYda 1 032 nafar maktab yoshidagi bola qo‘shni MFYdagi 17-maktabda o‘qiydi. Shuningdek, mahallada 9 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi, shu jumladan, 1 ta davlat (120 ta bolaga), 8 ta xususiy (200 ta bolaga), 334 tasi 3-6 yoshli bolalar bo‘lib, qamrovi 96% ni tashkil qiladi.

MFY hududida 1 ta xususiy shifoxona va 1 ta OP mavjud.

Sarbozor MFYdagi turar-joy binolari asosan xususiy bir qavatli uylardan iborat. Ko‘p qavatli turar-joy binolari yo‘q. Uy-joylarning asosiy turi - yozgi oshxona, tandir, yoqilg‘i ombori (ko‘mir, o‘tin), chorva mollari uchun omborlar (sigir, qo‘y, parranda) va boshqa binolar kabi tomorqa va xo‘jalik inshootlari bo‘lgan bir qavatli uylar.

Uy-joy fondi bilan ta‘minlash o‘rtacha darajada va qoniqarli. Biroq, mavjud uy-joy fondining aksariyati eskirgan va qishloqlarda zamonaviy yashash sharoitlarini hisobga olgan holda rekonstruksiya qilishni talab qiladi.

Ijtimoiy binolar pishiq g‘isht va yig‘ma temir-beton konstruksiyalardan qurilgan. Qishloqlarning asosiy ko‘chalari obodonlashtirilib, qisman ko‘kalamzorlashtirildi.

Hududni sanitariya tozalash axlatni olib chiqib tashlash orqali amalga oshiriladi. Aholi tomonidan maishiy chiqindilar muntazam olib chiqiladi.

Hayvonlarning tabiiy chiqindilari aholi tomonidan o‘z tomorqalari hududiga ko‘mib yuboriladi.

3.1.4 IQTISODIY SOHA

MFYning asosiy iqtisodiy yo‘nalishi savdo va xizmat ko‘rsatishdir. Mahalla aholisining asosiy daromad manbalari savdo va xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi, chorvachilik, xorijdagi mehnat, shuningdek, davlat muassasa va korxonalarida ishlashdan olinadigan daromadlardir.

Mahalla hududida maktab, bolalar bog‘chasi, tibbiyot muassasalari va hokazolardan boshqa sanoat korxonasi va davlat muassasalari yo‘q. hududdan o‘tgan M-37 avtomagistralida bir qancha avtoservislar va restoranlar ishlamoqda.

MFYda 143 ta dehqon xo‘jaligi, 4 ta fermer xo‘jaligi, 53 ta xususiy firma va 94 ta yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat yuritmoqda.

3.1.5 EKOLOGIK JIHATLARI

Boshqa qo‘shni mahallalarda bo‘lgani kabi Sarbozor mahallasida ham ekologik vaziyat, muammolar shu kabi. Global iqlim o‘zgarishi muammosi tuproq eroziyasi, unumdor yerlarning vayron bo‘lishi, cho‘llanish, qurg‘oqchilik va toza ichimlik suvi tanqisligida namoyon bo‘ladi. Mintaqada suv, tuproq va havo ifloslanishi bilan bog‘liq keskin muammolar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mahalliy aholi ichimlik suvi holatini qoniqarsiz deb baholaydi. Noqulay ekologik sharoit saraton kasalligining ko‘payishiga olib keladi

Mahalla M-37 xalqaro avtomagistralda joylashgani bois yuk mashinalari atrof-muhit va aholi salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavf-xatarlarning asosiy turlari sifatida aholi quyidagi muammolarni aniqladi: ekinlarni sug‘orish uchun sug‘orish suvi yetishmasligi, tuproq unumdorligi yildan-yilga yomonlashmoqda.

Boshqa ekologik xavflar qatoriga ob-havo sharoitining yildan-yilga yomonlashishi, yerning isishi ma‘lum yillarda bir necha hafta kechikish bilan sodir bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida kuzda ob-havo soviq ketgunga qadar ekinlarni ekish va yig‘ib olishni qiyinlashtiradi.

3.1.6 NARPAY TUMANI SARBOZOR MFYNING SWOT TAHLILI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI SARBOZOR MFYNING SWOT TAHLILI	
KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
* M-37 magistraliga yaqin; * Ko‘plab ma‘rifatli yoshlar oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga kirdi; * Mahalla (hashar) ish tajribasiga egaligi; * Ko‘p sportchilar bor; * Tadbirkorlar bor.	* OPEN budget loyihasi bilan ishlash tajribasi yo‘q (Yetarlicha ovoz ololmadi); * Jahon Bozor MChJning yaqin joylashgan joyi (ko‘pchilik ovozlar tark etadi); * Kam mablag‘; * Aholining davlat organlariga nisbatan yuqori ishonchsizligi.
TASHQI IMKONIYATLAR	tashqi tahdidlar
* ITB loyihasi; * OPEN budget dasturi; * Davlat dasturlari; * M-37 avtomagistralining yaqinligi biznesni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi; * Tadbirkor Xo‘ji buva o‘z mablag‘i hisobidan maktab va bolalar bog‘chasi qurmoqda.	* Xalq ishonchining pasayishi; * Tegishli tashkilotlar xodimlarining mas‘uliyatsizligi; * M-37 avtomagistrali bo‘ylab ko‘plab baxtsiz hodisalar.

3.1.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO‘YXATI

No	Muammo	Yechimlar	Eslatma/ Muammoning qisqacha tavsifi (vizual tekshirishdan keyin)	Moliya- Lashti- rish manbai	Amalga oshi- rish mud- dati	Ov- ozlar soni
1.	“Barkamol avlod” maktabida sport zali yo‘qligi.	“Barkamol avlod” maktabi hududida MFY yoshlarini sport bilan shug‘ullanishi uchun sport majmuasi (sport zali) qurish.	Tumanda umumiy o‘rta ta‘lim maktabi yo‘q , 1 032 nafar maktab yoshidagi bolalar bor . MFY hududida 1987 yilda qurilgan (150 o‘rinli) “Barkamol avlod” maktabi mavjud bo‘lib, u yerda 240 nafar bola (7 ta MFY yaqinida) tahsil oladi . Maktab koeffitsienti 2% ni tashkil qiladi . “Barkamol avlod” maktabi hududida sport zali yo‘q , lekin qurish uchun joy bor.	ITB	2025-2028 yillar	48
2.	Sarbozor shaharchasi da suv ta‘minoti	Suv ta‘minoti tizimini o‘rnatish. 2 ta nasos	Mahalladada 795 ta xonadon bo‘lib, 3 887 kishi istiqomat qiladi, suv ta‘minoti tizimi yo‘q. Har bir abonentni uyga ulash uchun 21,3	ITB	2025-2028 yillar	32

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY**

	tizimi yo'qligi .	stansiyasini qurish va 21,3 kmlik ichimlik suvi tarmog'i o'rnatish.	kilometr yangi ichimlik suvi tarmog'i o'rnatish, 2 ta nasos stansiyasini qurish zarur. MFYda 1 000 metr uzunlikdagi magistral ichimlik suvi tarmog'i yotqizildi, u suv tarmog'iga ulanmagan. Hokimiyat aholisi o'zlari qazgan quduqlardan sifatsiz suv ichishadi. Aholi suvni har uch kunda keladigan suv mashinasidan sotib oladi.			
3.	Elektr ta'minoti tizimining yomon holati.	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 9,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va 160 kVa quvvatga ega 5 ta transformator podstansiyasi ni o'rnatish.	MFYda tashkilotni elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 32,1 km elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 22,9 km yaxshi holatda, 9,2 km ta'mirga muhtoj. MFYda 6 ta transformator podstansiyasi mavjud bo'lib , ulardan 3 tasi ta'mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlari eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta'minoti tizimida muammolar mavjud.	ITB	2025-2028 yillar	30
4.	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati.	7,4 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash.	Mahalla hududida 6 ta asosiy ko'cha va 30 ta ichki ko'cha mavjud. Mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 13,5 kilometrni tashkil etadi: shundan 5,3 kilometri asfaltlangan, 8,2 kilometri ta'mirga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	26
5.	“Sarbozor” MFYdagi OP binosining qoniqarsiz holati.	Sarbozor MFYda OP binosini mukammal ta'mirlash.	Sarbozor MFYda 3 887 nafar aholi istiqomat qiladi, shundan 1 934 nafari erkaklar va 1 953 nafari ayollar. OP binosi 1985-yilda qurilgan bo'lib, hozirda yaroqsiz holatda. OP 5 ta (Istiqlol , Salavot , Sarbozor) 11 776 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. OP binosi talablarga javob bermaydi.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan.	2025-2028 yillar	22
6.	Maktab yoshidagi bolalarning yetarli darajada qamrab olinmaganligi. MFY	Yangi umumta'lim maktabi qurilishi.	MFY hududida umumta'lim maktab mavjud emas. 1 032 nafar maktab yoshidagi bolalar qo'shni MFYda (0,9 km) joylashgan 17-sonli umumta'lim maktabida o'qiydi.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan.	2025-2028 yillar	17

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	Hududida maktabning yo‘qligi.					
7.	Irrigatsiya lotoklari yetishmasligi (drenaj).	Irrigatsiya lotoklari, oqava suvlarni drenajlash uchun betonlash (drenaj).	Drenaj kanallari yo‘qligi sababli MFY aholisi yomg‘irli havoda yo‘llarni suv bosishidan aziyat chekmoqda. Qishloqda sug‘orish ariqlari yo‘qligi sababli yomg‘ir suvi to‘planib, uylar cho‘kib, yorilib ketgan.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan.	2025-2028 yillar	5
8.	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi	MFYning Uzbegim ko‘chasida jami 1,0 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.	MFYda gavjum ko‘chalar bo‘ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo‘laklari yo‘q. Piyodalar yo‘lakchasining yo‘qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo‘l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo‘llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko‘p. Sayr qilish, uchrashuvlar o‘tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo‘q.	ITB	2025-2028 yy.	-

3.1.8 USTUVOR MUAMMOLAR RO‘YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI (ITB HISOBIDAN)

Muammo 1	
Ustuvor muammo	Barkamol avlod maktabida sport zali yo‘qligi.
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Barkamol avlod maktabi hududida 12x24 o‘lchamdagi sport zali qurish.
Manfaatdor aholi soni	240 nafar o‘quvchi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	1 600 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT SDG 3 Yaxshi sog‘liq va farovonlik; BMT SDG-4 Sifatli ta‘lim; BMT SDG-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 2	
Ustuvor muammo	Sarbozor shaharchasida suv ta‘minoti tizimi yo‘qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Suv ta‘minoti tizimini yaxshilash. 2 ta nasos stansiyasini qurish va 21,3 km ichimlik suvi tarmog‘ini qurish.
Manfaatdor aholi soni	MFYning 3 887 nafar aholisi

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	6 500 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 6 Toza suv va sanitariya; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 3	
Ustuvor muammo	Elektr ta‘minoti tizimining yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta‘minoti tizimini yaxshilash. 5 ta transformator o‘rnatish va 9,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	MFYning 3 887 nafar aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	1 738 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-7 Arzon va toza energiya; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 4	
Ustuvor muammo	Asosiy va ichki yo‘llarning yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	7,4 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	3 887 MFY aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	5 032 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 3 Yaxshi sog‘liq va farovonlik; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 5	
Ustuvor muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	MFYning O‘zbekim ko‘chasida jami 1,0 km piyodalar yo‘lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.
Manfaatdor aholi soni	3 887 MFY aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	350 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.

3.1.9 SUBLOYIHALAR

1-SUBLOYIHA. "BARKAMOL AVLOD" MAKTABI HUDUDIDA SPORT ZALI QURISH

Muammoning qisqacha tavsifi	Tumanda umumiy o'rta ta'lim maktabi yo'q; 1 032 nafar maktab yoshidagi bolalar. MFY hududida 1987 yilda qurilgan (150 o'rinli) "Barkamol avlod" maktabi mavjud bo'lib, u yerda 240 nafar bola (7 ta MFY yaqinida) tahsil oladi . Maktab koeffitsienti 2% ni tashkil qiladi . "Barkamol avlod" maktabi hududida sport zali yo'q , lekin qurish uchun joy bor .	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	MFY Sarbozor yoshlar sporti uchun sharoit yaratish.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	1 600 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - Sport zali qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar (shu jumladan, bolalar)	133
	Ayollar (shu jumladan, bolalar)	107
	Jami:	240
	Jami aholi (talabalar)ning % qamrovi	23%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Mahalla hududida sport majmuasining yo'qligi.
Hal qilish yo'llari	Barkamol avlod maktabi hududida 12x24 o'lchamdagi sport zali qurish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - Sport zali qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Yoshlarning sport bilan shug'ullanishi uchun sharoitlar yaxshilanadi; - Talabalarning bilim olishi uchun sharoit yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balandsa saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

- Ta’lim va tarbiya sohasida ta’lim standartlariga mos keladigan zamonaviy tizimni yaratish; - O’qituvchilar va talabalar uchun qulay sharoitlarni ta’minlash; - Maktabda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash.	- Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo’limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo’limi; - “Sarbozor” MFY; - “Sarbozor” MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		934.5 mln so’m.

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

2-SUBLOYIHA. ICHIMLIK SUVI TA’MINOTINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYdagi 795 xonadondan 3 887 nafari istiqomat qiladi, suv ta’minoti tizimi yo’q. Har bir abonentni uyga ulash uchun 21,3 kilometr yangi ichimlik suvi tarmog’i o’rnatish, 2 ta nasos stansiyasini qurish zarur. MFYda 1 000 metr uzunlikdagi magistral ichimlik suvi tarmog’i yotqizildi, u suv tarmog’iga ulanmagan. Aholini ichimlik suvi bilan yetarli darajada ta’minlanmagani jiddiy noqulayliklar va salomatlikka tahdid soladi. Toza ichimlik suvidan foydalanishning cheklanganligi kasallikning tarqalishiga va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aholi chetdan olib kelingan yoki uyda qurilgan quduqlardan suv ichadi.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	MFY aholisining 100 foizini toza va ichimlik suvi bilan ta’minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.		
Loyiha budjeti	6 500 mln so’m.		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish; - 2 ta yangi nasos stansiyasini qurish va 21,3 km ichimlik suvi tarmog’ini qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o’rtasida tender o’tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o’tkazish; - Loyihani yakunlash.		

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1934 yil
	Ayollar	1953 yil
	Jami:	3 887
	Jami aholining % qamrovi	100%
HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR		
Dolzarb muammo	Sarbozor MFYda suv ta’minoti tizimi yo’qligi.	
Hal qilish yo’llari	Suv ta’minoti tizimini yaxshilash. 2 ta nasos stansiyasini qurish. 21,3 km ichimlik suvi tarmog’i tortish: 1. Sokinlik ko’chasi – 0,48 km; 2. Sokinlik 1 berk ko’chasi – 0,25 km; 3. Sokinlik 2-berk ko’chasi – 0,27 km; 4. Sokinlik 1-tor ko’chasi – 0,25 km; 5. S. Sheroziy ko’chasi – 1,22 km; 6. S. Sheroziy 1-ko’chasi – 0,38 km; 7. Jannatmakaon ko’chasi – 1,14 km; 8. Jannatmakaon 1-tor ko’chasi – 0,44 km; 9. Jannatmakaon 2-tor ko’chasi – 0,27 km; 10. Jannatmakaon 4-tor ko’chasi – 0,58 km; 11. A.Oripov 2 Berk ko’chasi – 0,41 km; 12. A.Oripov Berk ko’chasi 4-uy – 0,45 km; 13. A.Oripov 1-tor ko’chasi – 0,67 km; 14. A.Oripov 3-tor ko’chasi – 0,75 km; 15. Kuchalari ko’chasi M-37 – 0,80 km; 16. O’zbekim 1-tor ko’chasi – 0,40 km; 17. O’zbekim 2-tor ko’chasi – 0,36 km; 18. O’zbekim 3-tor ko’chasi – 0,53 km; 19. O’zbekim 1 Berk ko’chasi – 0,28 km; 20. O’zbekim 2 Berk ko’chasi – 0,27 km; 21. O’zbekim 3 Berk ko’chasi – 0,20 km; 22. O’zbekim 4 Berk ko’chasi – 0,25 km; 23. Sog’lom turmush ko’chasi – 0,49 km; 24. Sog’lom turmush 1 tor ko’chasi – 0,24 km; 25. Sog’lom turmush 2 tor ko’chasi – 0,24 km; 26. Sog’lom turmush 3 tor ko’chasi – 0,23 km; 27. Tajriba ko’chasi – 0,85 km; 28. Tajriba 1-berk ko’chasi – 0,24 km; 29. Tajriba 1-tor ko’chasi – 0,41 km; 30. Tajriba 2-tor ko’chasi – 0,46 km; 31. Tajriba 3-tor ko’chasi – 0,43 km; 32. Ulug’nor ko’chasi – 0,36 km; 33. Ulug’nor 1-ko’chasi – 0,32 km; 34. Ulug’nor 2-tor ko’chasi – 0,49 km; 35. Kattabog’ ko’chasi – 0,30 km; 36. M-37 o’tar ko’chasi – 0,80 km; 37. Damxo’ja asosiy tarmog’i ko’chasi – 5,1 km.	
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish;	

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	- 2 ta yangi nasos stansiyasini qurish va 21,3 km ichimlik suvi tarmog‘i o‘rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Suv ta‘minoti tizimi yaxshilanadi; - MFY aholisining 100% toza ichimlik suvidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholining toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyati; - Aholi turmush darajasini oshirish; - MFYda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash; - Kasallik xavfini kamaytirish.	- “Suvta‘minoti” AJ tuman bo‘limi.	- Narpay tumani hokimligi; - “Suvta‘minoti” AJ tuman bo‘limi; - “Sarbozor” MFY; - “Sarbozor” MFY, TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		100.0 mln so‘m

Loyihaning ta‘siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta‘siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta‘siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta‘siri:	☒	☐	☐	

3-SUBLOYIHA. ELEKTR TA‘MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda aholining elektr ta‘minoti 100%. MFYda bor-yo‘g‘i 32,1 km elektr tarmoqlari mavjud bo‘lib, shundan 22,9 km yaxshi holatda, 9,2 km ta‘mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta‘minoti tizimida muammolar mavjud. MFYda transformatorlarning ishdan chiqishi, elektr ta‘minotida uzilishlar ko‘pincha kuchli shamol va yomg‘ir davrida sodir bo‘ladi. Eski transformatorlar kerakli quvvatga bardosh bera olmaydi yoki kam quvvatni taqsimlay olmaydi. Eski yog‘och elektr uzatish ustunlari texnik xavfsizlik talablariga javob bermaydi.			
Fotosurat				

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY

Loyihaning maqsadi	Aholini xavfsiz va uzluksiz energiyadan foydalanishini ta’minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	1 738 mln so’m.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish; - 5 ta transformator o’rnatish va 9,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta’minlash bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o’rtasida tender o’tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o’tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 934
	Ayollar	1 953
	Jami:	3 887
	Jami aholining % qamrovi	100%
HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR		
Dolzarb muammo	Elektr ta’minoti tizimining yomon holati.	
Hal qilish yo’llari	Elektr ta’minoti tizimini yaxshilash 5 ta Transformator o’rnatish: 1. A.Oripov 1-ko’chasi (Mamatov Usmon aka) 160 kVA; 2. Sokinlik ko’chasi (Naxanqov Ravshan aka) 160 kVA; 3. Tajriba 2-uy (Sharipova Sabohat opa) 160 kVA; 4. Ulug’nor ko’chasi (Arziev Po’lat aka) 160 kVA; 5. Ulug’nor ko’chasi (Rahmonov G’ayrat aka) 160 kVA. 9,2 km elektr tarmoqlarini mukammal ta’minlash: 1. Sokinlik ko’chasi – 0,95 km; 2. Jannatmakaon 4-tor ko’chasi – 0,58 km; 3. A.Oripov ko’chasi – 0,19 km; 4. A.Oripov 2 Berk ko’chasi – 0,33 km; 5. A.Oripov Berk ko’chasi 4-uy – 0,45 km; 6. A.Oripov 1-tor ko’chasi – 0,36 km; 7. Sog’lom turmush ko’chasi – 0,37 km; 8. Sog’lom turmush 1 tor ko’chasi – 0,18 km; 9. Sog’lom turmush 2 tor ko’chasi – 0,18 km; 10. Sog’lom turmush 3 tor ko’chasi – 0,18 km; 11. Ulug’nor 2-tor ko’chasi – 0,62 km; 12. Tajriba Ulug’nor ko’chasi – 1,00 km (10 kVt quvvat manbai); 13. Tajriba Ulug’nor ko’chasi – 1,00 km (0,4 kV kabel); 14. S. Sheroziy ko’chasi – 0,45 km; 15. S. Sheroziy 1-ko’chasi – 0,28 km; 16. O’zbekim 1-tor ko’chasi – 0,30 km; 17. O’zbekim 2-tor ko’chasi – 0,26 km; 18. Jannatmakaon 3-tor ko’chasi – 0,26 km; 19. Jannatmakaon ko’chasi – 0,28 km; 20. Tajriba ko’chasi – 0,58 km; 21. Tajriba 1-tor ko’chasi – 0,40 km.	

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 5 ta transformator o‘rnatish va 9,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Elektr ta‘minoti tizimi yaxshilanishi; - Elektr energiyasidan uzluksiz foydalanish imkoniyati.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholi elektr energiyasidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi; - Mahalla aholisining turmush darajasi oshadi; - Tadbirkorlik bilan shug‘ullanish imkoniyati, sarmoyalarni jalb qilish va ish o‘rinlari yaratish imkoniyati; - Ekinlar hosildorligini oshirish va hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish; - Aholining muqobil va kamroq ekologik toza energiya manbalariga qaramligini kamaytirish.	- “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo‘limi.	- Narpay tumani hokimligi; - “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo‘limi; - “Sarbozor” MFY; - “Sarbozor” MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	10.26 mln so‘m	

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☐	☐	☒	6 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

4-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO‘LLARNI MUKAMMAL TA‘MIRLASH

Muammoning qisqacha tavsifi	Mahalla hududida 6 ta asosiy ko‘cha va 30 ta ichki ko‘cha mavjud. Mavjud ko‘chalarning umumiy uzunligi 13,5 kilometrni tashkil etadi: shundan 5,3 kilometri asfaltlangan, 8,2 kilometri ta‘mirga muhtoj. MFY ichki yo‘llari chang va ifloslikdan himoya qiluvchi qoplama bilan qoplanmagan, bu esa hududning ijtimoiy-ekologik muammosidir. Yoz faslida hosil bo‘ladigan chang aholi o‘rtasida nafaqat uylardagi chang va ifloslik, balki nafas yo‘llari kasalliklari bilan bog‘liq muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, kuchli yog‘ingarchilik davrida ushbu yo‘llarda loy hosil bo‘lib, piyodalar va transport vositalarining harakatlanishi qiyinlashadi.
------------------------------------	---

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash va ijtimoiy xizmatlardan transport orqali foydalanish imkoniyatini yaxshilash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	5 032 mln. so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; 7,4 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 934
	Ayollar	1 953
	Jami:	3 887
	Jami aholining % qamrovi	100%
HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR		
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati.	
Hal qilish yo'llari	7,4 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash: 1. Sokinlik 2 berk ko'chasi – 0,23 km 2. S.Sheroziy 1 tor ko'chasi – 0,28 km 3. Jannatmakaon 1 tor ko'chasi – 0,11 km 4. Jannatmakaon 2 tor ko'chasi – 0,17 km 5. Jannatmakaon 3 tor ko'chasi – 0,26 km 6. Jannatmakaon 4 tor ko'chasi – 0,40 km 7. A.Oripov 2 berk ko'chasi – 0,32 km 8. A.Oripov 4 berk ko'chasi – 0,33 km 9. A.Oripov 1 tor ko'chasi – 0,50 km 10. A.Oripov 3 tor ko'chasi – 0,45 km 11. O'zbekim 1 tor ko'chasi – 0,30 km 12. O'zbekim 2 tor ko'chasi – 0,26 km 13. O'zbekim 2 berk ko'chasi – 0,14 km 14. Sog'lom turmush ko'chasi – 0,36 km 15. Sog'lom turmush 1 tor ko'chasi – 0,17 km 16. Sog'lom turmush 2 tor ko'chasi – 0,17 km 17. Sog'lom turmush 3 tor ko'chasi – 0,17 km 18. Tajriba ko'chasi – 0,33 km 19. Tajriba 1 tor ko'chasi – 0,31 km 20. Tajriba 2 tor ko'chasi – 0,34 km 21. Tajriba 3 tor ko'chasi – 0,32 km 22. Ulug'nor ko'chasi – 0,48 km	

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY**

	23. Ulugʻnor 1 tor koʻchasi – 0,40 km 24. Ulugʻnor 2 tor koʻchasi – 0,61 km.	
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirigʻini ishlab chiqish; - 7,4 km uzunlikdagi magistral va ichki yoʻllarni mukammal taʼmirlash boʻyicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari oʻrtasida tender oʻtkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Kutilayotgan natija	- Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun sharoitlar yaratilgan; - Ijtimoiy xizmatlarga transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilash; - Yoʻl-transport hodisalari soni kamaydi; - MFYda ekologik vaziyat yaxshilandi.	
LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning nazorati va barqarorligi uchun javobgar
- Mahalladagi chang va kirlarni kamaytirish; - Turmush darajasini oshirish; - Avtotransport vositalarining buzilish chastotasini kamaytirish; - Yoʻl harakati xavfsizligini oshirish; - Transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilash; - Avtoullovchilar va jamoat transporti uchun qulay sharoitlar yaratish.	- Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi; - Sarbozor MFY; - Sarbozor MFY TG.
Yillik operatsion xarajatlar		44,4 mln soʻm

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

5-SUBLOYIHA. MFYNING KO’CHASIDA PIYODALAR YO’LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O’RNATISH.

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda gavjum ko’chalar bo’ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo’laklari yo’q. Piyodalar yo’lakchasining yo’qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo’l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo’llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko’p. Sayr qilish, uchrashuvlar o’tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo’q.
------------------------------------	--

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yy.	
Loyiha budjeti	350, 0 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1934
	Ayollar	1953
	Jami:	3887
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lakchasi yo'qligi
Hal qilish yo'llari	MFYning O'zbekim ko'chasida jami 1,0 km piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borishni yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish; - Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish; - Kichik biznes, ko'cha savdosi, kafe, kiosklar va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirish. - Mahalladagi ekologik holatni yaxshilash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning barqarorligi va nazorati uchun javobgar
– Yo’l-transport hodisalarini kamaytirish va ayniqsa tungi vaqtlarda piyodalar xavfsizligini oshirish; – Hayot darajasini oshirish va ijtimoiy obyektlarga yetib borish imkoniyatini yaxshilash; – Infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish; – Mahallada chang va ifloslikni kamaytirish.	- Tuman obodonlashtirish bo’limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman obodonlashtirish bo’limi; - Sarbozor MFY; - Sarbozor MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	103,0 million so’m	

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

3.1.10 TG RO’YXATI

No	FISH	Guruhdagi o’rni	Ish joyi
1.	Annaev Gofur	TG raisi	Nafaqaxo’r
2.	Mamatova Sayora	TG raisining o’rinbosari	Xotin-qizlar faoli
3.	Imomov Norbek	TG a’zosi	Nafaqaxo’r
4.	Turdiqulova Zebo	TG a’zosi	Nafaqaxo’r
5.	Xamraeva Dilorom	TG a’zosi	Uy bekasi
6.	Hikmatov Abror	TG a’zosi	Yoshlar yetakchisi
7.	Ochilov Muhammad	TG a’zosi	Nafaqaxo’r
8.	Muxiddinov Ahad	TG a’zosi	Barkamol avlod maktabi hodimi

3.2 MFY "TURON"

3.2.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT

"Turon" MFY 1997 yilda tashkil etilgan. MFYning umumiy maydoni 996,2 gektarni tashkil qiladi. "Turon" MFY tarkibiga Chingizkent, Ulus, Olchin va Morkent qishloqlari kiradi. Mahalla fuqarolar yig'ining hashar usulida qurilgan o'ziga xos binosi bor.

MFYda 210 o'rinli ikkita davlat bog'chasi, 180 o'rinli to'rtta xususiy bolalar bog'chasi, 240 o'rinli bitta maktab va uchta qabriston mavjud.

MFYda 4 015 nafar aholi istiqomat qiladi, shundan 1 976 nafari erkak, 2 039 nafari ayollar. 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 2 205 nafarni tashkil qiladi.

MFY hududida yashovchi nafaqaxo'rlar soni 487 kishini tashkil etadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 47 ta. "Ayollar daftari"ga kiritilgan ayollar soni 112 nafar. "Yoshlar ro'yxati"ga kiritilganlar soni 10 nafar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar soni 11 nafar, ko'p bolali oilalar soni 14 nafarni tashkil etadi nogironlik nafaqasi oluvchilar soni 73 kishi.

3.2.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)



Xarita-3. "Turon" MFY hududi xaritasi

3.2.3 INFRATUZILMA

MFYda ko'p qavatli uylar yo'q, yashash sektorida 860 ta xususiy uy xo'jaligi mavjud. Mahalla hududida 27 ta ko'cha mavjud bo'lib, shundan 4 tasi katta, 23 tasi ichki ko'chalardir. Qisman asfalt qoplamasi bo'lmagan ko'chalar soni - 14 dona. Ko'chalarning umumiy uzunligi 32 km bo'lib, shundan 23,9 km ichki yo'llar. Jami 17,4 km ko'chalar mukammal ta'mirlashni talab qiladi. Mahallada piyodalar yo'lakchasi yo'q.

Barcha xonadonlar elektr energiyasi bilan ta‘minlangan, mahallada 21,2 km elektr uzatish tarmoqlari va 9 ta transformator mavjud bo‘lib, ulardan 3 tasini yuqori quvvatga almashtirish zarur. Transformatorlarning quvvati pastligi, elektr uzatish tarmoqlari kabellari va tayanchlarning eskirganligi sababli elektr ta‘minoti ko‘pincha uzilib qoladi.

MFYda 860 xonadon, shundan 485 ta xonadon ichimlik suvi bilan ta‘minlangan. Chingizkent qishlog‘ida ichimlik suvi yo‘q, 375 xonadon suv ta‘minotiga muhtoj.

Tumanda bitta 39-sonli umumta‘lim maktabi (240 o‘rinli) mavjud bo‘lib, unda 816 nafar maktab yoshidagi bolalar ta‘lim oladi.

MFYda 6 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi, jumladan, 2 ta davlat maktabgacha ta‘lim muassasasi (210 o‘rinli) va 4 ta xususiy bolalar bog‘chasi (180 o‘rinli) mavjud. Qamrov 100%.

MFYda kasalxona va tez tibbiy yordam xizmati mavjud emas, Chingizkent qishlog‘ida 1 ta Yulduz tez tibbiy yordam xizmati mavjud.

Turon MFYdagi turar-joy binolari asosan xususiy bir qavatli uylardan iborat. Ko‘p qavatli turar-joy binolari yo‘q. Uy-joylarning asosiy turi - yozgi oshxona, tandir, yoqilg‘i ombori (ko‘mir, o‘tin), chorva mollari uchun omborlar (sigir, qo‘y, parranda) va boshqa binolar kabi tomorqa va xo‘jalik inshootlari bo‘lgan bir qavatli uylar.

Uy-joy fondi bilan ta‘minlash o‘rtacha darajada va qoniqarli. Biroq, mavjud uy-joy fondining aksariyati eskirgan va qishloqlarda zamonaviy yashash sharoitlarini hisobga olgan holda rekonstruksiya qilishni talab qiladi.

Ijtimoiy binolar pishiq g‘isht va yig‘ma temir-beton konstruksiyalardan qurilgan. Qishloqlarning asosiy ko‘chalari obodonlashtirilib, qisman ko‘kalamzorlashtirilgan.

Hududni sanitariya tozalash chiqindilarni olib chiqish orqali amalga oshiriladi. Maishiy chiqindilar muntazam ravishda aholi tomonidan olib chiqiladi.

Hayvonlarning tabiiy chiqindilari aholi tomonidan o‘z hovlilarida ko‘miladi.

3.2.4 IQTISODIY SOHA

MFYning asosiy iqtisodiy faoliyati dehqonchilik va chorvachilikdir. Mahalla aholisining asosiy daromad manbalari dehqonchilik, chorvachilik, chakana savdo do‘konlari, xorijda ishlash, shuningdek, davlat muassasasi va korxonalari ishlab chiqarishdan olinadigan daromadlardir.

Mahalla xududida maktab, bog‘cha, tibbiyot muassasalari va hokazolardan boshqa sanoat korxonalari yoki davlat muassasalari mavjud emas.

MFYda 248 ta dehqon xo‘jaligi, 7 ta fermer xo‘jaligi, 5 ta xususiy firma, 26 ta yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat ko‘rsatmoqda.

3.2.5 EKOLOGIK JIHATLARI

Boshqa qo‘shni mahallalarda bo‘lgani kabi “Turon” mahalla fuqarolar yig‘inida ham ekologik vaziyat, muammolar bir xil. Global iqlim o‘zgarishi muammosi tuproq eroziyasi, unumdor yerlarning vayron bo‘lishi, cho‘llanish, qurg‘oqchilik va toza ichimlik suvi tanqisligida namoyon bo‘ladi. Mintaqada suv, tuproq va havo ifloslanishi bilan bog‘liq keskin muammolar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mahalliy aholi ichimlik suvi holatini qoniqarsiz deb baholaydi. Noqulay ekologik sharoit saraton kasalligining ko‘payishiga olib keladi.

Mahalla M-37 xalqaro avtomagistralda joylashgani bois yuk mashinalari atrof-muhit va aholi salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavf-xatarlarning asosiy turlari sifatida aholi quyidagi muammolarni aniqladi: ekinlarni sug‘orish uchun sug‘orish suvi yetishmasligi, tuproq unumdorligi yildan-yilga yomonlashmoqda.

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

Boshqa ekologik xavflar qatoriga ob-havo sharoitining yildan-yilga yomonlashishi, yerning isishi ma’lum yillarda bir necha hafta kechikish bilan sodir bo’ladi, bu esa o’z navbatida kuzda ob-havo sovit ketgunga qadar ekinlarni ekish va yig’ib olishni qiyinlashtiradi.

3.2.6 NARPAY TUMANI “TURON” MFYNING SWOT TAHLILI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI “TURON” MFYNING SWOT TAHLILI	
KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
* OPEN budjetda ishlash tajribasiga ega (4 qishloqda yo’l qoplamasi); * Tadbirkorlar bor; * Qishloq xo’jaligi rivojlangan; * Aholisi faol va samimiy; *Jamoani safarbar qilish (hashar) bo’yicha tajriba mavjud.	* Davlat dasturlari haqida ma’lumotlar mavjud; * Ichki yo’llar yaroqsiz holatda (1992 yilda qurilgan); * Rivojlanmagan ishlab chiqarish (yuqori ishsizlik); * Tuman markazi uzoqda.
TASHQI IMKONIYATLAR	XAVF-XATAR
* ITB loyihasi; * OPEN budjet dasturi; * Davlat dasturlari; * Xalqaro bozorga yaqinlik (5 km).	* Aholining ishonchsizligi yuqori; * Valyuta kursining pasayishi; * Siyosat o’zgarishlari.

3.2.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO’YXATI

№	Muammo	Yechimlar	Muammoning qisqacha tavsifi (vizual tekshirishdan keyin)	Moliyalashtirish manbai	Amalga oshirish muddati	Ov-ozlar soni
1.	39-sonli umumta’lim maktabi eski binosining qoniqarsiz holati , oshxona, sport zali va hududning to’siq bilan o’ralmaganligi.	39-umumta’lim maktabini rekonstruksiya qilish. 60 o’rinli eski binoni buzish va yangidan 120 o’rinli qo’shimcha bino, 50 o’rinli oshxona, 12x24 o’lchamdagi sport zali qurish, maktab hududini devor bilan o’rash.	MFYda bitta 39-sonli umumta’lim maktabi mavjud (240 o’quvchiga mo’ljallangan) maktab yoshidagi bolalar 816 nafar. 39-sonli umumta’lim maktabi 1968 yilda (60 o’rinli) yaroqsiz holatda qurilgan. 2008 yilda yangi bino (180 o’quvchi) qurilgan. Maktab koeffitsiyenti 0,9% ni tashkil qiladi. 39- sonli umumta’lim maktabi da sport zali, oshxona yo’q, maktab hududi atrofi o’ralmagan.	ITB	2025-2028 yillar	41
2.	Asosiy va ichki yo’llarning yomon holati.	Turon MFYda 8,8 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo’llarni	MFYda 4 ta qishloq bor. Olchin, Morkent, Chingizkent va Ulus. Mahallada 27 ta ko’cha bor . 4 ta asosiy ko’cha, 23 ta ichki ko’cha.	ITB	2025-2028 yillar	35

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

		mukammal ta'mirlash.	Mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 32 kilometrni tashkil etadi: shundan 14,6 kilometri asfaltlangan, 17,4 kilometri ta'mirga muhtoj.			
3.	Elektr ta'minoti tizimining yomon holati.	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 14 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va 160 kVa quvvatga ega 4 ta transformator podstantsiyasini o'rnatish.	MFYda aholini elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 21,2 kilometr elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 7,2 kilometri yaxshi holatda, 14 kilometri ta'mirga muhtoj. MFYda 9 ta transformator podstantsiyasi mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi ta'mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta'minoti tizimidagi muammolar.	ITB	2025-2028 yillar	26
4.	“Turon” MFYda “Yulduz” OSHP binosining qoniqarsiz ahvoli va to'siqlar yo'qligi.	Yulduz OSHPni mukammal ta'mirlash va OSHP hududini devor bilan o'rash.	Turon MFYda 4 015 kishi, shu jumladan 1 976 erkak va 2 039 ayol bor. OSHP binosi 1998 yilda qurilgan va shu kungacha ta'mirlanmagan. 2014 yilda faqat tom almashtirildi. OSHP MFYning 3 ta hududi (Imon, Turon va Istiqlol) 10 155 nafar aholisiga xizmat ko'rsatadi. Mukammal ta'mirlashni talab qiladi.	ITB	2025-2028 yillar	25
5.	Turon MFYdagi 30-sonli maktabgacha ta'lim muassasasining ahvoli qoniqarsiz .	MFYdagi 30-sonli umumta'lim maktabigacha ta'lim muassasasini (90 o'rinli) rekonstruksiya qilish.	MFYda 6 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, jumladan, 2 ta davlat maktabgacha ta'lim muassasasi (210 o'rinli) va 4 ta xususiy bolalar bog'chasi (180 o'rinli) mavjud. 30-sonli umumta'lim maktabigacha ta'lim muassasasi (90 o'rinli) 1982 yilda qurilgan. MFYda 3-6 yoshdagi 247 nafar bola yashaydi. 56-sonli umumta'lim maktabigacha ta'lim muassasasi (120 o'rin uchun) yangi. 30-sonli umumta'lim maktabigacha ta'lim muassasasi avariya holatida.	ITB	2025-2028 yillar	18

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

			Eski binoni buzish va 90 o‘rinli yangi bino qurish zarur.			
6.	Suv ta‘minoti tizimining yomon holati va yetarli darajada ta‘minlanmaganligi.	Suv ta‘minoti tizimini yaxshilash . 2,4 km ichimlik suvi tarmog‘i liniyasi qurilishi.	MFYda 4 015 kishi istiqomat qiladi va MFY aholisining 56,3 foizi ichimlik suvi bilan ta‘minlangan. Mahalla hududida 6 kilometr suv tarmog‘i mavjud bo‘lib, shundan har bir abonentni uy-joyga ulash uchun 3,6 kilometri yaroqli, 2,4 kilometr ichimlik suvi tarmog‘i rekonstruksiya qilinishi kerak; MFYda 1 ta suv olish minorasi mavjud , qoniqarsiz holatda. MFYda 860 xonadon, shundan 485 ta xonadon ichimlik suvi bilan ta‘minlangan. Chingizkent qishlog‘ida ichimlik suvi yo‘q, 375 xonadon suv ta‘minotiga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	15
7.	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi	MFYning Serquyosh ko‘chasida jami 1,0 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.	MFYda gavjum ko‘chalar bo‘ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo‘laklari yo‘q. Piyodalar yo‘lakchasining yo‘qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo‘l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo‘llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko‘p. Sayr qilish, uchrashuvlar o‘tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo‘q.	ITB	2025-2028 yillar	14
8.	Mahalla hududida sport majmuasi qurish zarurati.	“Turon” MFY hududida MFYdagi yoshlar sport bilan shug‘ullanishi uchun sport majmuasi qurilishi.	MFY hududida 4 ta qishloq va bitta sport majmuasi mavjud. MFY yoshlariga sport bilan shug‘ullanish uchun yana bitta sport majmuasi yetishmayapti.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan.	2025-2028 yillar	0

3.2.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN)

Muammo 1	
Dolzarb muammo	Eski binoning qoniqarsiz holati, oshxona, sport zali va hududning to'siqlari yo'qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	39-sonli 240 o'rinli umumta'lim maktabini mukammal ta'mirlash: - Mavjud 60 o'rinli eski binoni buzib o'rniga 120 o'rinli qo'shimcha bino; - 50 o'rinli oshxona qurish; - 12x24 sport zal qurish; - Atrofini 300 metr devor bilan o'rash.
Manfaatdor aholi soni	300 nafar maktab o'quvchilari
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	3 660 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-4 Sifatli ta'lim; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 2	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	8,8 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash
Manfaatdor aholi soni	MFYning 4 015 aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	6 160 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 3	
Dolzarb muammo	Elektr ta'minoti tizimining yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 4 ta transformator o'rnatish va 14 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash
Manfaatdor aholi soni	MFYning 4 015 aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 320 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-7 Arzon va toza energiya; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 4	
Dolzarb muammo	"Turon" MFYda joylashgan "Yulduz" OSHPNing qoniqarsiz holati va to'siqlar yo'qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY

Hal qilish yo’llari	Yulduz OSHP binosini mukammal ta’irlash va atrofini o’rash. (asosiy kirish qismining tom va zina panjaralarini yangilash, atrofini 200 metr masofada o’rash, hojatxonani ta’irlash, elektr va isitish tizimini, xonalardagi 7 ta yog’och eshiklarini, pol qismini yangilash)
Manfaatdor aholi soni	MFYning 4 015 nafar aholisi (3 ta hududda 10 155 kishi)
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	800 mln so’m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 3 Yaxshi salomatlik va farovonlik; BMT BRM 9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 5	
Dolzarb muammo	Turon MFYdagi 30-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotining ahvoli qoniqarsiz
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo’llari	30-sonli 90 o’rinli DMTTni rekonstruksiya qilish.
Manfaatdor aholi soni	90 nafar bola
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	3 150 mln so’m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 4 Sifatli ta’lim ; BMT BRM 9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 6	
Dolzarb muammo	Suv ta’minoti tizimining yomon holati va yetarli darajada qoplanmaganligi
Soha	Ekologik
Hal qilish yo’llari	Suv ta’minoti tizimini yaxshilash. 2,4 km ichimlik suvi tarmog’i tarmog’ini qurish.
Manfaatdor aholi soni	1750 nafar aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	384 mln so’m
Amalga oshirish muddati	2025 – 2028 yy.
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 6 Toza suv va sanitariya; BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 7	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo’lakchasi yo’qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo’llari	MFYning Serquyosh ko’chasida jami 1,0 km piyodalar yo’lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o’rnatish.
Manfaatdor aholi soni	4 015 nafar aholisi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	350 mln so’m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.

3.2.9 SUBLOYIHALAR

1-SUBLOYIHA. 39-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda bitta 39-sonli umumta'lim maktabi mavjud (240 o'quvchiga mo'ljallangan) maktab yoshidagi bolalar 816 nafar. 39-sonli umumta'lim maktabi 1968 yilda (60 o'rinli) yaroqsiz holatda qurilgan. 2008 yilda yangi bino (180 o'quvchi) qurilgan. Maktab koeffitsiyenti 0,9% ni tashkil qiladi. 39-sonli umumta'lim maktabida sport zali, oshxona yo'q, maktab hududi atrofi o'ralmagan.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Sifatli maktab ta'limidan foydalanishni ta'minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.		
Loyiha budjeti	3 660 mln so'm.		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 39-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.		
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar (shu jumladan, bolalar)		150
	Ayollar (shu jumladan, bolalar)		150
	Jami:		300
	Jami aholi (talabalar)ning % qamrovi		37%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR			
Dolzarb muammo	39-sonli umumta'lim maktabida sinf xonalarining yo'qligi, oshxona, sport zali va maktab hududi atrofi o'ralmaganligi.		
Hal qilish yo'llari	39-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish: - 60 o'rinli eski binoni buzish va o'rniga 120 o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish; - 50 o'rinli oshxona qurish; - 12x24 o'lchamdagi sport zali qurilishi; - Maktab hududini 300 m masofada o'rash.		
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 39-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish;		

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY**

	- Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Yoshlarning sport bilan shug‘ullanishi uchun sharoitlar yaxshilanadi; - O‘quvchilarning bilim olishi uchun sharoit yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Ta’lim va tarbiya sohasida ta’lim standartlariga mos keladigan zamonaviy tizimni yaratish; - O‘qituvchilar va talabalar uchun qulay sharoitlarni ta’minlash. - Maktabda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash.	- Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo‘limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo‘limi; - Turon MFY; - Turon MFY TG.
Yillik operatsion xarajatlar		1869,0 mln so‘m

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

2-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO‘LLARNI MUKAMMAL TA’MIRLASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 4 ta qishloq bor. Olchin, Morkent, Chingizkent va Ulus. Mahalla hududida 27 ta ko‘cha bor: 4 ta asosiy ko‘cha va 23 ta ichki ko‘cha. Mavjud ko‘chalarning umumiy uzunligi 32 kilometrni tashkil etadi: shundan 14,6 kilometri asfaltlangan, 17,4 kilometri ta’mirga muhtoj. Turon MFYning ichki yo‘llari hudud uchun ijtimoiy va ekologik muammo bo‘lgan chang va ifloslikdan himoya qiluvchi tegishli qoplama bilan qoplanmagan. Yoz faslida hosil bo‘ladigan chang aholi o‘rtasida nafaqat uylardagi chang va ifloslik bilan bog‘liq, balki nafas yo‘llari kasalliklari bilan bog‘liq muammolarini ham keltirib chiqaradigan ijtimoiy muammoni keltirib chiqarmoqda. Bundan tashqari, kuchli yog‘ingarchilik davrida ushbu yo‘llarda loy hosil bo‘lib, ular bo‘ylab piyodalar va transport vositalarining harakatlanishi qiyinlashadi.		
Fotosurat			

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihaning maqsadi	Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash va ijtimoiy xizmatlardan transport foydalanish imkoniyatini yaxshilash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	6 160,0 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 8,8 km asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 976
	Ayollar	2 039
	Jami:	4 015
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR

Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati.
Hal qilish yo'llari	8,8 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash: 1. Tojmahal ko'chasi – 0,45 km (Ulus); 2. Bobodehkon ko'chasi – 1,85 km (Olchin); 3. Xonobod 2 Berk ko'chasi – 0,11 km (O'lchin); 4. Xo'jaobod ko'chasi – 0,11 km (O'lchin); 5. Xayrobod 1-tor ko'chasi – 0,27 km (O'lchin); 6. Xayrobod ko'chasi – 0,18 km (Olchin); 7. Tarovat ko'chasi – 1,45 km (Morkent); 8. Tarovat 2 Berk ko'chasi – 0,18 km (Morkent); 9. Tarovat 1-tor ko'chasi – 0,31 km (Morkent); 10. Oltinkul 3 Berk ko'chasi – 0,21 km (Morkent); 11. Oltinkul 1-ko'chasi – 0,21 km (Morkent); 12. Yorug'qun ko'chasi – 0,60 km (Morkent); 13. Yorug'kun 1 Berk ko'chasi – 0,36 km (Morkent); 14. Yorug'kun 1 berk ko'chasi – 0,20 km (Morkent) 15. A.Oripov ko'chasi – 0,46 km (Chingizkent sh.); 16. Zarrin 1-berk ko'chasi – 0,28 km (Chingizkent); 17. Zarrin 2-berk ko'chasi – 0,30 km (Chingizkent); 18. Serquyosh 3-tor ko'chasi – 0,16 km (Chingizkent); 19. Sayqal Berk ko'chasi – 0,08 km (Chingizkent); 20. Sayqal 1 berk ko'chasi – 0,08 km (Chingizkent); 21. Sayqal 1-tor ko'chasi – 0,07 km (Chingizkent); 22. A.Oripov Berk ko'chasi 4-uy – 0,06 km (Chingizkent); 23. Nurlitepa ko'chasi – 0,12 km (Chingizkent); 24. Tarovat 1 Berk ko'chasi – 0,24 km (Chingizkent); 25. Serquyosh 2-tor ko'chasi – 0,06 km (Chingizkent); 26. Serquyosh 1-berk ko'chasi – 0,37 km (Chingizkent).
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish;

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

	- Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 8,8 km asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun sharoitlar yaratiladi; - Ijtimoiy xizmatlarga transportdan foydalanish imkoniyati yaxshilanadi; - Yo'l-transport hodisalari soni kamayadi; - MFYda ekologik vaziyat yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Mahalladagi chang va kirlarni kamaytirish; - Turmush darajasini oshirish; - Avtotransport vositalarining buzilish chastotasini kamaytirish; - Yo'l harakati xavfsizligini oshirish. - Transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilash; - Yo'l harakati qatnashchilari, jumladan, piyodalar, avtoullovchilar va jamoat transporti uchun qulay sharoitlar yaratish.	- Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi; - Turon MFY; - Turon MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		52,8 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFY aholisini elektr ta'minoti 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 21,2 km elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 7,2 kilometri yaxshi holatda, 14 kilometri ta'mirga muhtoj. MFYda 9 ta transformator podstansiyasi mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi ta'mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta'minoti tizimidagi muammolar bor. Elektr ta'minotida uzilishlar ko'pincha kuchli shamol va yomg'ir davrida sodir bo'ladi natijada transformatorlar ishdan
------------------------------------	--

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	chiqadi. Eski transformatorlar ham kerakli quvvatga bardosh bera olmaydi, kam energiya quvvatini taqsimlaydi. Eski yog‘och ustunlari texnik xavfsizlik talablariga javob bermaydi.	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Aholini xavfsiz va uzluksiz energiyadan foydalanishni ta’minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	2 320 mln so‘m.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o‘rnatish va 14 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta’mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 976
	Ayollar	2 039
	Jami:	4 015
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Elektr ta’minoti tizimining yomon holati.
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta’minoti tizimini yaxshilash 4 ta transformator o‘rnatish: 1. Tarovat ko‘chasi (Ochilov Xurshid aka) 160 kVa; 2. Nurli yulduz ko‘chasi 1-uy (Xudoyqulov Beknazar aka) 160 kVa; 3. A.Oripov ko‘chasi (Nazarov Sohib aka) 160 kVa; 4. Serkuyosh 1-tor ko‘chasi (Rahmatov Begzod aka) 160 kVa; 14 km elektr tarmoqlarini mukammal ta’mirlash: 1. Kuhinur ko‘chasi – 0,75 km; 2. Kuxinur 1- ko‘chasi – 0,35 km; 3. Nurli yulduz 1 Tor ko‘chasi – 0,62 km; 4. Nurli yulduz ko‘chasi – 0,42 km; 5. Shaydo ko‘chasi – 0,26 km; 6. Tojmahal 2 tor ko‘chasi – 0,30 km; 7. Tojmahal 3 tor ko‘chasi – 0,33 km; 8. Serquyosh ko‘chasi – 0,35 km; 9. Bobodehkon 1-ko‘chasi – 0,32 km; 10. Bobodehkon 2-ko‘chasi – 0,39 km; 11. Xonobod ko‘chasi – 0,25 km;

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY**

	12. Xonobod 1 Berk ko’chasi – 0,29 km; 13. Xonobod 2 Berk ko’chasi – 0,33 km; 14. Xayrobod 1-tor ko’chasi – 0,74 km; 15. Xayrobod ko’chasi – 0,18 km; 16. Tarovat ko’chasi – 0,34 km; 17. Tarovat 2 Berk ko’chasi – 0,24 km; 18. Tarovat 1-tor ko’chasi – 0,37 km; 19. Oltinkul 2 Berk ko’chasi – 0,17 km; 20. Oltinkul 3 Berk ko’chasi – 0,31 km; 21. Xaetobod 1 berk ko’chasi – 0,29 km; 22. Serquyosh ko’chasi – 1,10 km; 23. Serkuyosh 2-tor ko’chasi – 0,11 km; 24. Serkuyosh 3-tor ko’chasi – 0,16 km; 25. Nurlitepa ko’chasi – 0,43 km; 26. Ravshanlik ko’chasi – 0,35 km; 27. Ravshanlik 2-tor ko’chasi – 0,19 km; 28. Serquyosh 1-ko’chasi – 0,42 km; 29. A.Oripov ko’chasi – 0,96 km; 30. A. Oripov 4-tor ko’chasi – 0,36 km; 31. Sayqal ko’chasi – 0,66 km; 32. Zarrin 1 Berk ko’chasi – 0,28 km; 33. Zarrin 2 Berk ko’chasi – 0,33 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o’rnatish va 14 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta’mirlash bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o’rtasida tender o’tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o’tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Elektr ta’minoti tizimi takomillashtiriladi; - Elektr energiyasidan uzilishlarsiz foydalanish imkoniyati paydo bo’ladi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning aholi uchun afzalliklari
- Aholi elektr energiyasidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo’ladi; - Mahalla aholisining turmush darajasini oshirish; - Tadbirkorlik bilan shug’ullanish imkoniyati, sarmoyalarni jalb qilish va ish o’rinlari yaratish imkoniyati; - Ekinlar hosildorligini oshirish va hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish;	- “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo’limi.	- Narpay tumani hokimligi; - “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo’limi; - Turon MFY; - Turon MFY TG.

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

- Aholining muqobil va kamroq ekologik toza energiya manbalariga qaramligini kamaytirish.		
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		10,2 mln so'm
Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy
a) Ekologik ta'siri:	☐	☐
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐
		Neytral
		Loyihaning davomiyligi
		6 oy

4-SUBLOYIHA. YULDUZ OSHP BINOSINI MUKAMMAL TA'MIRLASH VA ATROFINI O'RASH

Muammoning qisqacha tavsifi	Turon MFYda 4 015 kishi, shu jumladan, 1 976 erkak va 2 039 ayol istiqomat qiladi. OSHP binosi 1998 yilda qurilgan va shu kungacha ta'mirlanmagan. 2014 yilda faqat tomi almashtirilgan. OSHP 3 ta MFYning (Imon, Turon va Istiqlol) 10 155 nafar aholisiga xizmat ko'rsatadi. Mukammal ta'mirlashni talab qiladi	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Sifatli tibbiy xizmatlardan foydalanishni ta'minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	800 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - "Yulduz" oshp binosini mukammal ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 976
	Ayollar	2 039
	Jami:	4 015 (10 155)
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Turon MFYdagi Yulduz OSHP binosining qoniqarsiz holati va uning devor bilan o'ralmaganligi.
Hal qilish yo'llari	Yulduz OSHP binosini mukammal ta'mirlash va atrofini o'rash. - Asosiy kirish qismining tom va zina panjaralarini yangilash; - Atrofini 200 metr masofada o'rash; - Hojatxonani ta'mirlash; - Elektr va isitish tizimini yangilash; - Xonalardagi 7 ta yog'och eshiklarini yangilash; - Pol qismini yangilash.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - "Yulduz" oshp binosini mukammal ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlari yaxshilanadi; - Aholi o'rtasida turli kasalliklarning o'z vaqtida oldini olish imkoniyati vujudga keladi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektning aholi uchun afzalliklari
- Tibbiy xizmatlar sifatini oshirish; - Aholi salomatligi va turmush sifatini yaxshilash; - Malakali tibbiy yordamdan o'z vaqtida foydalanish; - Surunkali va yuqumli kasalliklar darajasini pasaytirish.	- Tuman tibbiyot birlashmasi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman tibbiyot birlashmasi; - "Turon" MFY; - "Turon" MFY TGI.
Yillik operatsion xarajatlar		660.0 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

5-SUBLOYIHA. 90 O'RINLI DMTTNI REKONSTRUKSIYA QILISH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 6 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, jumladan, 2 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti (210 o'rinli) va 4 ta xususiy bolalar bog'chasi (180 o'rinli) mavjud. 30-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti (90 o'rinli) 1982 yilda qurilgan. MFYda 3-6 yoshdagi 247 nafar bola yashaydi. 56-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi (120 o'rin uchun) yangi. 30-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti eski, avariya holatida bo'lgan bino. Shu sabab uni buzish va 90 o'rinli yangi bino qurish zarur.	
Fotosurat	 	
Loyihaning maqsadi	Yuqori sifatli maktabgacha ta'lim olish uchun sharoit yaratish.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	3 150 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar (shu jumladan, bolalar)	45
	Ayollar (shu jumladan, bolalar)	45
	Jami:	90
	Jami aholining (bolalar) qamrovi %	36%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzab muammo	Turon MFYdagi 30-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining ahvoli qoniqarsiz.
Hal qilish yo'llari	30-sonli 90 o'rinli DMTTni rekonstruksiya qilish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Bolalarning maktabgacha ta'limdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi;

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	- Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar uchun qulay sharoitlar yaratiladi.
--	--

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektning aholi uchun afzalliklari
- Sifatli maktabgacha ta’lim olish imkoniyati; - Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar uchun qulay sharoitlar; - Ayollarning ish bilan ta’minlanishi.	- Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo’limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman maktabgacha va maktab ta’lim bo’limi; - Turon MFY; - Turon MFY TG.
Yillik operatsion xarajatlar		1404,0 mln so‘m

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

6-SUBLOYIHA. ICHIMLIK SUVI TA’MINOTINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 4 015 kishi yashaydi, ichimlik suvi bilan ta’minlanish darajasi MFY aholisiining 56,3 % ni tashkil etadi. Mahallada 6 km suv ta’minoti tarmog’i mavjud bo’lib, shundan 3,6 km qismi yaxshi holatda, har bir abonentning uyiga suv ulash uchun 2,4 km ichimlik suvi tarmog’ini rekonstruksiya qilish zarur. MFYda 1 ta suv minorasi mavjud bo’lib, u qoniqarsiz holatda. MFYda 860 ta xonadon bor, shundan 485 tasi ichimlik suvi bilan ta’minlangan. Chingizkent qishlog’ida ichimlik suvi yo‘q, 375 ta xonadon suv ta’minotiga muhtoj. Mavjud suv ta’minoti tizimi yetarli quvvatga ega emas. Aholining ichimlik suvi bilan yetarlicha ta’minlanmagani jiddiy noqulayliklar va sog’liq uchun potensial xavf tug’diradi. Toza ichimlik suvining cheklanganligi kasalliklarning tarqalishiga va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aholi asosan keltirilgan suv yoki qo‘lbola quduqlardan suv iste’mol qiladi.		
Fotosurat			

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

Loyihaning maqsadi	MFY aholisining 100 foizini toza va ichimlik suvi bilan ta'minlash. 2,4 km asosiy ichimlik suvi tarmog'ini qurish.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	384 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 2,4 km asosiy ichimlik suvi tarmog'ini qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	868
	Ayollar	882
	Jami:	1 750
	Jami aholining % qamrovi	43,7%
HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR		
Dolzarb muammo	Suv ta'minoti tizimi yomon ahvolda.	
Hal qilish yo'llari	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash: 2,4 km asosiy ichimlik suvi tarmog'ini qurish: 1. Serquyosh ko'chasi – 1,69 km; 2. Tarovat ko'chasi – 0,44 km; 3. A. Oripov ko'chasi – 0,28 km.	
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 2,4 km asosiy ichimlik suvi tarmog'ini qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Kutilayotgan natija	- Suv ta'minoti tizimi yaxshilandi; - MFY aholisining 100% toza ichimlik suvidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.	

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektning nazorati va barqarorligi uchun javobgar
- Aholining toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyati; - Aholi turmush darajasini oshirish; - MFYda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash; - Kasallik xavfini kamaytirish.	- "Suvta'minoti" AJ tuman filiali.	- Narpay tumani hokimligi; - "Suvta'minoti" AJ tuman filiali; - "Turon" MFY; - "Turon" MFY TG.
Yillik operatsion xarajatlar		50,0 mln so'm

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

7-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda gavjum ko'chalar bo'ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo'laklari yo'q. Piyodalar yo'lakchasining yo'qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo'llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko'p. Sayr qilish, uchrashuvlar o'tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo'q.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yy.		
Loyiha budjeti	350, 0 mln so'm.		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.		
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1976	
	Ayollar	2039	
	Jami:	4015	
	Jami aholining % qamrovi	100%	

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lakchasi yo'qligi
Hal qilish yo'llari	MFYning Serquyosh ko'chasida jami 1,0 km piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borishni yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish; - Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish; - Kichik biznes, ko'cha savdosi, kafe, kiosklar va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirish. - Mahalladagi ekologik holatni yaxshilash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Yo'l-transport hodisalarini kamaytirish va ayniqsa tungi vaqtlarda piyodalar xavfsizligini oshirish; - Hayot darajasini oshirish va ijtimoiy obyektlarga yetib borish imkoniyatini yaxshilash; - Infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish; - Mahallada chang va ifloslikni kamaytirish.	- Tuman obodonlashtirish bo'limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman obodonlashtirish bo'limi; - "Turon" MFY; - "Turon" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	103,0 million so'm	

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3.2.10 TG RO’YXATI

№	FISH	Guruhdagi pozitsiya	Ish joyi
1.	Rahmatov Bekzod	TG raisi	Tadbirkor
2.	Safarova Dildora	TG raisining o‘rinbosari	Xotin-qizlar faoli
3.	Ochilov Zoir	TG a‘zosi	Tadbirkor
4.	Karimov Abdurahmon	TG a‘zosi	39-sonli umumta’lim maktabi direktori
5.	Egamberdiev G‘olib	TG a‘zosi	Ishsiz
6.	Toshtemirova Matluba	TG a‘zosi	Yoshlar yetakchisi
7.	Norqulov Ahmad	TG a‘zosi	Tadbirkor

3.3 "NAG'ORAXONA" MFY

3.3.1 MFY HAQIDA QISQA MA'LUMOT

«Nag'oraxona» MFY 1997 yilda tashkil etilgan. MFYning umumiy maydoni 315,76 gektarni tashkil etadi. «Nag'oraxona» MFY tarkibiga Nag'oraxona qishlog'i kiradi. MFY loyiha asosida qurilgan o'z binosiga ega.

MFY hududida 90 o'rinli bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 125 o'rinli to'rtta xususiy bog'cha, 1 040 o'rinli ikkita maktab va uchta qabriston mavjud. Aholi punkti bo'yicha jami 3 881 kishi yashaydi, shundan 1 887 nafari erkaklar, 1 994 nafari ayollardir. 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 1 783 kishini tashkil etadi. MFY hududida yashovchi nafaqaxo'rlar soni 80 kishidir. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 98 ta. «Ayollar reestri»ga kiritilgan ayollar soni 80 nafar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar soni 6 ta, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa oluvchi oilalar soni 98 ta. Ko'p farzandli oilalar soni 50 tani tashkil etsa, nogironlik pensiyasi oluvchilar soni 20 kishidir.

3.3.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)



Xarita-4. " Nag'oraxona " MFY hududi xaritasi

3.3.3 INFRATUZILMA

Nag'oraxona MFY hududi bo'yicha ma'lumot. Mahallada ko'p qavatli uylar mavjud emas, yashash sektorida 667 ta xususiy xonadon joylashgan. Mahallada jami 34 ta ko'cha bor, shundan 2 tasi asosiy, 32 tasi ichki ko'chalardir. Qisman asfalt qoplamasiga ega bo'lmagan ko'chalar soni – 14 ta. Ko'chalarning umumiy uzunligi 21,4 km bo'lib, shundan 18,4 km ichki yo'llardir. Jami 7,2 km uzunlikdagi ko'chalar mukammal ta'mirga muhtoj. Mahallada piyodalar yo'laklari mavjud emas.

Barcha xonadonlar elektr energiyasi bilan ta'minlangan, jami 16,2 km elektr uzatish tarmoqlari va 18 ta transformator mavjud. Shulardan 3 tasi quvvati yuqori bo'lgan transformator bilan almashtirilishi zarur. Transformatorlarning past quvvati va elektr kabellari hamda ustunlarining eskirishi tufayli elektr ta'minotida tez-tez uzilishlar yuzaga keladi. MFY hududida 667 ta xonadon mavjud bo'lib, barchasi suv ta'minot tizimiga ulanmagan, mavjud bosim yetarli emas.

Mahallada 2 ta maktab mavjud. Maktab yoshidagi bolalar soni 742 nafar. 69-maktab (380 o‘rinli) – 440 nafar o‘quvchi tahsil oladi. Yutilish koeffitsiyenti – 1,2%. 61-maktab (620 o‘rinli) – 792 nafar o‘quvchi tahsil oladi. Yutilish koeffitsiyenti – 1,3%. MFY hududida 5 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi (MTM) bor: 1 ta davlat MTM (90 o‘rinli) – 73 nafar bola qatnaydi. 4 ta xususiy MTM (125 o‘rinli). Jami 3-6 yoshli bolalar soni – 201 nafar. Ta‘lim bilan qamrov darajasi 107%. MFY hududida tibbiyot muassasalari mavjud emas.

Nag‘oraxona MFYdagi uylar asosan xususiy, bir qavatli uy-joylardan iborat. Hududda ba‘zi ko‘p qavatli uylar ham mavjud. Asosiy turar-joy turi – shaxsiy hovlilari uylar bo‘lib, ular odatda quyidagi yordamchi binolar bilan jihozlangan: yozgi oshxona, tandir, yoqilg‘i (ko‘mir, o‘tin) saqlash ombori, chorvachilik inshootlari (sigir, qo‘y, parranda uchun). Yashash fondi ta‘minoti o‘rtacha darajada qoniqarli. Biroq mavjud uylarning aksariyati eskirgan bo‘lib, zamonaviy qishloq sharoitlariga mos tarzda rekonstruksiya qilish talab etiladi. Ijtimoiy infratuzilma Ijtimoiy binolar pishgan g‘isht va temir-beton konstruksiyalardan qurilgan. Qishloqning asosiy ko‘chalari qisman obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan. Sanitariya va chiqindilarni tozalash. Hududni sanitariya tozalash ishlari maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish orqali amalga oshiriladi. Aholi tomonidan chiqindilar muntazam ravishda olib chiqiladi. MCHJdagi turar-joy binolari asosan xususiy bir qavatli uylardan iborat. Ko‘p qavatli turar-joy binolari ham bor. Uy-joylarning asosiy turi - yozgi oshxona, tandir, yoqilg‘i ombori (ko‘mir, o‘tin), chorva mollari uchun omborlar (sigir, qo‘y, parranda) va boshqa binolar kabi tomorqa va xo‘jalik inshootlari bo‘lgan bir qavatli uylar. Uy-joy fondi bilan ta‘minlash o‘rtacha darajada va qoniqarli. Biroq, mavjud uy-joy fondining aksariyati eskirgan va qishloqlarda zamonaviy yashash sharoitlarini hisobga olgan holda rekonstruksiya qilishni talab qiladi. Ijtimoiy binolar pishiq g‘isht va yig‘ma temir-beton konstruksiyalardan qurilgan. Qishloqlarning asosiy ko‘chalari obodonlashtirilib, qisman ko‘kalamzorlashtirildi. Hududni sanitariya tozalash axlatlarni olib tashlash orqali amalga oshiriladi. Aholi tomonidan maishiy chiqindilar muntazam ravishda olib chiqiladi.

3.3.4 IQTISODIY SOHA

MFYning asosiy iqtisodiy yo‘nalishi savdo va xizmat ko‘rsatish sohasidir. Mahalla aholisining asosiy daromad manbalari savdo va xizmat ko‘rsatish, qishloq xo‘jaligi, chorvachilik, xorijdagi mehnat, shuningdek, davlat idoralari va korxonalaridagi mehnat daromadlari hisoblanadi.

Mahalla hududida maktab, bolalar bog‘chasi, tibbiyot muassasalari va hokazolardan boshqa yirik sanoat korxonalari va davlat muassasalari yo‘q, tuman markaziga olib boruvchi yo‘l mahalla hududidan o‘tganligi sababli bir qancha xizmat ko‘rsatish obyektlari, jumladan, restoran, kafelar mavjud.

MFYda 52 ta dehqon xo‘jaligi, 2 ta fermer xo‘jaligi, 33 ta xususiy firma va 48 ta yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat yuritmoqda.

3.3.5 EKOLOGIK JIHATLARI

Boshqa qo‘shni mahallalarda bo‘lgani kabi “Nago‘raxona” mahalla fuqarolar yig‘inida ham ekologik vaziyat, muammolar bir xil. Global iqlim o‘zgarishi muammosi tuproq eroziyasi, unumdor yerlarning vayron bo‘lishi, cho‘llanish, qurg‘oqchilik va toza ichimlik suvi tanqisligida namoyon bo‘ladi. Mintaqada suv, tuproq va havo ifloslanishi bilan bog‘liq keskin muammolar mavjud. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mahalliy aholi ichimlik suvi holatini qoniqarsiz deb baholaydi. Noqulay ekologik sharoit saraton kasalligining ko‘payishiga olib keladi

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq xavf-xatarlarning asosiy turlari sifatida aholi quyidagi muammolarni aniqladi: ekinlarni sug‘orish uchun sug‘orish suvi yetishmasligi, tuproq unumdorligi yildan-yilga yomonlashmoqda.

Boshqa ekologik xavflar qatoriga ob-havo sharoitining yildan-yilga yomonlashishi, yerning isishi ma‘lum yillarda bir necha hafta kechikish bilan sodir bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida kuzda ob-havo sovib ketgunga qadar ekinlarni ekish va yig‘ib olishni qiyinlashtiradi.

3.3.6 NARPAY TUMANI NAG'ORAXONA MFYNING SWOT TAHLILI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI NAG'ORAXONA MFYNING SWOT TAHLILI	
KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
* OPEN budgetda ishlash tajribasiga ega; * Aholisi do'stona; * Jamoatchilik safarbarligi (xashar) bo'yicha tajriba bor (qabristonga boradigan yo'l shag'al bilan qoplangan); * Yetakchilar bor; * Shoir Baxshi Islom ibodatxonasi rekonstruksiya qilindi; * Faol yoshlar; * Kichik ishlab chiqarish korxonalari mavjud.	* OPEN dasturida kam tajriba; * Kam mablag'; * Yirik ishlab chiqarish korxonalari mavjud emas (aholi orasida ishsizlik mavjud).
TASHQI IMKONIYATLAR	XAVF - XATAR
* ITB loyihasi; * OPEN budget dasturi; * Davlat dasturlari; * M 37 avtomagistralining yaqinligi biznesni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi.	* Valyuta kursining pasayishi; * Siyosat o'zgarishlari; * Kuchli yomg'ir paytida Mashrab ko'chasida suv bosishi ehtimoli (drenaj yo'q, chiqindi suv uchun truba yo'q).

3.3.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI

№	Muammo	Yechimlar	Muammoning qisqacha tavsifi (vizual tekshirishdan keyin)	Moliyalashtirish manbai	Amalga oshirish muddati	Ov-oz-lar soni
1.	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati.	Nag'oraxona MFY 7,2 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash.	MFYda 34 ta ko'cha, 2 ta asosiy ko'cha, 32 ta ichki ko'cha mavjud. Nag'oraxona MFYda mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 21,4 km: shundan 14,2 km (shundan 3 km markaziy va 11,2 km ichki) asfaltlangan yo'llar va 7,2 km ta'mirga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	54
2.	Elektr ta'minoti tizimining yomon holati.	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 10,4 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va 250 kVa quvvatga ega	MFYda aholini elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 16,2 kilometr elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 5,8 kilometri yaxshi holatda, 10,4 kilometri	ITB	2025-2028 yillar	31

MAHALLALARNI KLASSTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

		4 ta transformator podstantsiyasini o‘rnatish.	ta’mirga muhtoj. MFYda 18 ta transformator podstantsiyasi mavjud bo‘lib, ulardan 3 tasi ta’mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta’minoti tizimidagi muammolar.			
3.	“Nag’oraxona” MFYda suv ta’minoti tizimining qoniqarsiz holati.	Suv ta’minoti tizimini yaxshilash. 2,6 km ichimlik suvi tarmog‘ini rekonstruksiya qilish, 3 ta nasos o‘rnatish, 530 m suv olish inshooti panjarasini tiklash.	MFYda 3 881 kishi istiqomat qiladi va MFY aholisining 100 foizi ichimlik suvi bilan ta’minlangan. Mahalla hududida 15,4 kilometr suv tarmog‘i mavjud bo‘lib, shundan har bir abonentni uy-joyga ulash uchun 12,8 kilometri yaroqli, 2,6 kilometr ichimlik suvi tarmog‘i rekonstruksiya qilinishi kerak; MFYda 1 ta suv minorasi mavjud, qoniqarli holatda, nasos o‘rnatish va hududni o‘rab olish zarur. MFYda 667 ta xonadon mavjud bo‘lib, ularning barchasi suv ta’minoti tizimiga ulangan, ammo bosim yetarli emas.	ITB	2025-2028 yillar	20
4.	Mahalla hududida sport majmuasining yo‘qligi.	MFY yoshlarini sport bilan shug‘ullanishi uchun Nag’oraxona MFY hududida ko‘p tarmoqli sport majmuasi (sport zali) qurish.	MFY hududida bitta stadion mavjud. MFY hududida joy bor 2 ta MFY aholisiga xizmat ko‘rsatishga qodir bo‘lgan ko‘p maqsadli sport majmuasi (sport zali) qurish uchun.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan	2025-2028 yillar	15
5.	Nag’oraxona MFY 69-son umumiy o‘rta ta’lim maktabida sinf	69-son umumiy o‘rta ta’lim maktabini rekonstruksiya	MFYda 2 ta maktab mavjud, 2011-yilda 742 ta maktab yoshidagi 69-sonli umumta’lim	ITB	2025-2028 yillar	0

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	xonalarining yetishmasligi, sport zali va oshxonaning yo‘qligi.	qilish. 12x24 sport zali va 50 o‘rinli oshxona qurish.	maktabi (380 o‘rinli) bunyod etilgan bo‘lib, bu yerda 440 nafar bola ta‘lim oladi. Maktab koeffitsiyenti 1,2% ni tashkil qiladi. Maktabda o‘quv xonalari, sport zali, choyxona yo‘q.			
6.	Bolalarning maktabgacha ta‘lim muassasalari bilan yetarli darajada qamrab olinmaganligi.	120 o‘rinli yangi maktabgacha ta‘lim muassasasi qurilishi.	MFY hududida 5 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi, shu jumladan, 1 ta davlat maktabgacha ta‘lim muassasasi (90 o‘rinli) 73 nafar bola, 4 ta xususiy maktabgacha ta‘lim muassasasi (125 o‘rin) mavjud. MFYda jami 3-6 yoshli 201 nafar bola bor. Mahalladagi bolalar uchun davlat maktabgacha ta‘lim muassasalarida yetarlicha o‘rin yo‘q. Xususiy maktabgacha ta‘lim muassasalarining narxi yuqori, shart-sharoitlar talabga javob bermaydi.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan	2025-2028 yillar	0
7.	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi	MFYning Kamalak va Al-Buxoriy ko‘chalarida jami 2,0 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.	MFYda markaziy ko‘chalar bo‘ylab 1,8 km uzunlikdagi piyodalar yo‘lagi mavjud. Maktab va MTTga olib boruvchi ko‘chalar bo‘ylab piyodalar yo‘lagi yo‘qligi sababli, MSG aholisi, jumladan, o‘quvchilar uchun yo‘l-transport hodisalari xavfi yuzaga kelmoqda, ayniqsa tungi vaqtlarda. Chunki yo‘llarda katta tezlikda harakatlanayotgan avtomobillar ko‘p.	ITB	2025-2028 yillar	-

3.3.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO‘YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI (ITB HISOBIDAN)

Muammo 1	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo‘llarning yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	7,2 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	3 881 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	5 040 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 2	
Dolzarb muammo	Elektr ta‘minoti tizimining yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta‘minoti tizimini yaxshilash. 4 ta transformator o‘rnatish va 10,4 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	3 881 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	1856 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-7 Arzon va toza energiya.
Muammo 3	
Dolzarb muammo	Nag‘oraxona MFYdagi suv ta‘minoti tizimining yomon ahvoli va yetarli darajada qamrab olinmaganligi.
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Suv ta‘minoti tizimini yaxshilash. D=530 mm.li 2,6 km yuqori bosimli ichimlik suvi tarmog‘ini rekonstruksiya qilish, 3 ta suv nasosi o‘rnatish va Nog‘oroxona suv inshootinining 530 metr devor qismini yangidan qurish.
Manfaatdor aholi soni	3 881 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	6 800 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 6 Toza suv va sanitariya.
Muammo 4	
Dolzarb muammo	Nag‘oraxona MFY 69-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabida sinf xonalarining yetishmasligi, sport zali va oshxonaning yo‘qligi.
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	69-son umumiy o‘rta ta‘lim maktabini rekonstruksiya qilish.

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY

	12x24 sport zali va 50 o‘rinli oshxona qurish.
Manfaatdor aholi soni	380 maktab o‘quvchilari
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 100 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-4 Sifatli ta’lim.
Muammo 5	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	MFYning Kamalak va Al - Buxoriy ko‘chalarida jami 2,0 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.
Manfaatdor aholi soni	3 881 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	700,0 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.

3.3.9 SUBLOYIHALAR

1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO‘LLARNI MUKAMMAL TA’MIRLASH

Muammoning qisqacha tavsifi	Nag‘oraxona MFY hududida jami 34 ta ko‘cha mavjud bo‘lib, shundan 2 tasi asosiy, 32 tasi ichki ko‘chalardir. MFY bo‘ylab mavjud yo‘llarning umumiy uzunligi 21,4 km ni tashkil etadi, shundan: 14,2 km yo‘llar asfaltlangan (shu jumladan 3 km markaziy yo‘llar va 11,2 km ichki yo‘llar); 7,2 km yo‘l mukammal ta’mirga muhtoj. Nag‘oraxona MFY ichki yo‘llari chang va loy hosil bo‘lishining oldini oluvchi maxsus qoplama bilan qoplanmagan, bu esa hududning ijtimoiy-ekologik muammosiga aylanmoqda. Yoz faslida chang ko‘tarilishi aholiga turli noqulayliklar tug‘dirib, nafaqat uy ichida chang va ifloslanishga, balki nafas yo‘llari kasalliklari kabi sog‘liq muammolarining ortishiga sabab bo‘lmoqda. Yog‘ingarchilik mavsumida esa yo‘llarda hosil bo‘ladigan loy odamlarning yurishiga va transport vositalarining harakatlanishiga jiddiy to‘sqinlik qilmoqda. Bu muammolar mahalliy aholi uchun turmush sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda va yo‘l infratuzilmasini yaxshilashni talab etmoqda.	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitlarini ta’minlash hamda ijtimoiy xizmatlarga transportga qulaylikni yaxshilash.	

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	5 040 mln so‘m.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 7,2 km asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 887
	Ayollar	1 994
	Jami:	3 881
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo‘llarning yomon holati.
Hal qilish yo‘llari	7,2 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash: 1. Al Beruniy ko‘chasi – 0,68 km; 2. Al Buxoriy ko‘chasi – 1,76 km; 3. Termiziy ko‘chasida – 0,19 km; 4. Birodarlik ko‘chasi – 1,20 km; 5. Kamalak ko‘chasi – 0,52 km; 6. M.Yusuf ko‘chasi – 1,08 km; 7. Ma‘naviyat ko‘chasi – 0,22 km; 8. Olmazor ko‘chasi – 0,76 km; 9. Orzugul ko‘chasi – 0,20 km; 10. Oybek ko‘chasi – 0,13 km; 11. Shodlik ko‘chasi – 0,46 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 7,2 km asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun sharoitlar yaratiladi; - Ijtimoiy xizmatlarga transportdan foydalanish imkoniyati yaxshilanadi; - Yo‘l-transport hodisalari soni kamayadi; - MFYda ekologik vaziyat yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Mahalladagi chang va kirlarni kamaytirish; - Turmush darajasini oshirish; - Avtotransport vositalarining buzilish chastotasini kamaytirish; - Yo'l harakati xavfsizligini oshirish; - Transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilash yo'l harakati qatnashchilari, jumladan, piyodalar, avtoullovchilar va jamoat transporti uchun qulay sharoitlar yaratish.	- Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi; - "Nag'oraxona" MFY; - "Nag'oraxona" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari.	43.2 mln so'm	

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda aholini elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 16,2 kilometr elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 5,8 kilometri yaxshi holatda, 10,4 kilometri ta'mirga muhtoj. MFYda 18 ta transformator podstantsiyasi mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi ta'mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning etishmasligi tufayli elektr ta'minoti tizimidagi muammolar. Jamiyatdagi transformatorlarning ishdan chiqishi tufayli elektr ta'minotida uzilishlar ko'pincha kuchli shamol va yomg'ir davrida sodir bo'ladi. Qadimgi transformatorlar ham kerakli quvvatga bardosh bera olmaydi yoki ular kam energiya quvvatini taqsimlaydi. Eski yog'och uzatish liniyasi tayanchlari texnik xavfsizlik talablariga javob bermaydi.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Aholining xavfsiz va uzluksiz energiyadan foydalanishini ta'minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.		

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyiha budjeti	1 856 mln so‘m.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o‘rnatish va 10,4 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Muammoning qisqacha tavsifi	Erkaklar	1 887
	Ayollar	1 994
	Jami:	3 881
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Elektr ta‘minoti tizimining yomon holati.
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta‘minoti tizimini yaxshilash: Qo‘shimcha 4 ta transformator o‘rnatish: 1. Kamalak ko‘chasi (Jalol aka) 250 kVa; 2. At Termiziy ko‘chasi (Do‘lanov Shavkat aka) 250 kVa; 3. Birodarlik ko‘chasi (Safarov Raxim aka) 250 kVa; 4. A.Berdiyev ko‘chasi (Abdunazarova Shaxzoda opa) 250 kVa. 10,4 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash: 1. Al Beruniy ko‘chasi – 0,42 km; 2. Al Buxoriy ko‘chasi – 1,89 km; 3. Termiziy ko‘chasida – 1,38 km; 4. Birodarlik ko‘chasi – 2,07 km; 5. Kamalak ko‘chasi – 0,38 km; 6. M.Yusuf ko‘chasi – 1,58 km; 7. Shodlik ko‘chasi – 0,28 km; 8. Olmazor ko‘chasi – 0,72 km; 9. Orzugul ko‘chasi – 0,15 km; 10. Oybek ko‘chasi – 0,55 km; 11. A.Qodiriy ko‘chasi – 0,60 km; 12. A. Berdiyev ko‘chasi – 0,28 km; 13. Yangi avlod ko‘chasi – 0,10 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o‘rnatish va 10,4 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Elektr ta‘minoti tizimi takomillashtiriladi; - Elektr energiyasidan uzilishlarsiz foydalanish imkoniyati vujudga keladi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholi elektr energiyasidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi; - Mahalla aholisining turmush darajasini oshirish; - Tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyati, sarmoyalarni jalb qilish va ish o'rinlarini yaratish imkoniyati; - Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va hududning iqtisodiy salohiyatini oshirish; - Aholining muqobil va kamroq ekologik toza energiya manbalariga qaramligini kamaytirish.	- "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tuman bo'limi.	- Narpay tumani hokimligi; - "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tuman bo'limi; - "Nag'oraxona" MFY; - "Nag'oraxona" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		9.12 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☐	☐	☒	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOT TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 3 881 kishi istiqomat qiladi va MFY aholisining 100 foizi ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Mahalla hududida 15,4 kilometr suv tarmog'i mavjud bo'lib, shundan har bir abonentni uy-joyga ulash uchun 12,8 kilometri yaroqli, 2,6 kilometr ichimlik suvi tarmog'i rekonstruksiya qilinishi kerak; MFYda 1 ta suv olish inshooti mavjud, qoniqarli holatda, nasos o'rnatish va hududni panjara bilan o'rash zarur. MFYda 667 ta xonadon mavjud bo'lib, ularning barchasi suv ta'minoti tizimiga ulangan, ammo bosim yetarli emas. Mavjud suv ta'minoti tizimining quvvati past. Aholini ichimlik suvi bilan yetarli darajada ta'minlanmagani jiddiy noqulayliklar va salomatlikka tahdid soladi. Toza ichimlik suvidan foydalanishning cheklanganligi kasallikning tarqalishiga va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aholi olib kelingan yoki uyda qurgan quduqlardan suv ichadi.		
Fotosurat			

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihaning maqsadi	MFY aholisining 100 foizini toza va ichimlik suvi bilan ta’minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.	
Loyiha budjeti	6 800 mln so‘m.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - Jami D=530 mm diametrli 2,6 km uzunlikdagi yuqori bosimli suv ichimlik suvi tarmog‘ini rekonstruksiya qilish, 3 ta suv nasosini o‘rnatish va Nag‘oraxona suv inshootida 530 metr uzunlikdagi yangi devor qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyiha manfaatdorlar	Erkaklar	1 887
	Ayollar	1 994
	Jami:	3 881
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	“Nag‘oraxona” MFY da suv ta;minoti tizimining qoniqarsiz holati
Hal qilish yo‘llari	Ichimlik suvi ta;minotini yaxshilash: (Imom al Buxoriy ko‘chasidan o‘tuvchi, diametri D=530 mmli 2,6 km uzunlikdagi yuqori bosimli ichimlik suvi tarmog‘ini rekonstruksiya qilish, 3 ta suv nasosi o‘rnatish, Nog‘oroxona suv inshootinining 530 metr devor qismini yangidan qurish)
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - Jami D=530 mm diametrli 2,6 km uzunlikdagi yuqori bosimli suv ichimlik suvi tarmog‘ini rekonstruksiya qilish, 3 ta suv nasosini o‘rnatish va Nag‘oraxona suv inshootida 530 metr uzunlikdagi yangi devor qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Suv ta’minoti tizimi yaxshilandi; - MFY aholisining 100% toza ichimlik suvidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI				
Obyektning aholi uchun afzalliklari		Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar	
- Aholining toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyati; - Aholi turmush darajasini oshirish; - MFYda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash; - Kasallik xavfini kamaytirish.		- "Suvta'minoti" AJ tuman filiali.	- Narpay tumani hokimligi; - "Suvta'minoti" AJ tuman filiali; - "Nag'oraxona" MFY; - "Nag'oraxona" MFY TG.	
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari			60.0 mln so'm	
Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

4-SUBLOYIHA. 69-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 2 ta maktab bor, maktab yoshidagi bolalar soni – 742 nafar, 69-sonli umumta'lim maktabi (380 o'rinli) 2011 yilda qurilgan, hozirda 440 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Maktabning sig'im koeffitsiyenti – 1,2%. Maktabda 60 nafar o'quvchi uchun yetarli o'quv xonalari yetishmaydi, shuningdek, sport zali va oshxona mavjud emas.		
Foto			
Loyihaning maqsadi	Sifatli maktab ta'limidan foydalanishni ta'minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar.		
Loyiha budjeti	2 100 mln so'm.		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 69-son umumiy o'rta ta'lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-meta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish;		

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY

	- Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar (shu jumladan bolalar)	190
	Ayollar (shu jumladan bolalar)	190
	Jami:	380
	Jami aholi (talabalar)ning % qamrovi	51 %

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Nag’oraxona MFY 69-son umumiy o’rta ta’lim maktabida sinf xonalarining yetishmasligi, sport zali va oshxonaning yo’qligi.
Hal qilish yo’llari	69-son umumiy o’rta ta’lim maktabini rekonstruksiya qilish. 12x24 sport zali va 50 o’rinli oshxona qurish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish; - 69-son umumiy o’rta ta’lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o’rtasida tender o’tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o’tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- O’quchilarning bilim olishi uchun sharoit yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Ta’lim va tarbiya sohasida ta’lim standartlariga mos keladigan zamonaviy tizimni yaratish; - O’qituvchilar va talabalar uchun qulay sharoitlarni ta’minlash; - Maktabda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash.	- Tuman maktabgacha ta’lim va maktab ta’limi bo’limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman maktabgacha ta’lim va maktab ta’limi bo’limi; - “Nag’oraxona” MFY; - "Nag’oraxona” MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		2367,4 mln so’m

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

5-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda gavjum ko'chalar bo'ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo'laklari yo'q. Piyodalar yo'lakchasining yo'qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo'llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko'p. Sayr qilish, uchrashuvlar o'tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo'q.	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yy.	
Loyiha budjeti	700, 0 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 2,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1881
	Ayollar	1799
	Jami:	3680
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lakchasi yo'qligi
Hal qilish yo'llari	MFYning ko'chalarida jami 2,0 km piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish: - Kamalak – 0,7 km - Al- Buxoriy -1,3 km
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 2,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish;

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY

	- Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borishni yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish; - Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish; - Kichik biznes, ko'cha savdosi, kafe, kiosklar va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirish. - Mahalladagi ekologik holatni yaxshilash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
– Yo'l-transport hodisalarini kamaytirish va ayniqsa tungi vaqtlarda piyodalar xavfsizligini oshirish; – Hayot darajasini oshirish va ijtimoiy obyektlarga yetib borish imkoniyatini yaxshilash; – Infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish; – Mahallada chang va ifloslikni kamaytirish.	- Tuman obodonlashtirish bo'limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman obodonlashtirish bo'limi; - “Nag’oraxona” MFY; - "Nag’oraxona” MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	206,0 million so'm	

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3.3.10 TG RO'YXATI

No	FISH	Guruhdagi o'rni	Ish joyi
1.	Tuxliyev Mirzoqul	TG raisi	Nafaqaxo'r
2.	Yo'ldosheva Farog'at	TG raisining o'rinbosari	MFY faoli, nafaqada
3.	Pardaev Sattor	TG a'zosi	Nafaqaxo'r
4.	Dulanova Marg'uba	TG a'zosi	O'qituvchi
5.	Toshpo'latov Sanjar	TG a'zosi	Mahalladagi hokim yordamchisi
6.	Mamaraimova Dilinur	TG a'zosi	Xotin-qizlar faoli

3.4 "ISTIQLOL" MFY

3.4.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT

«Istiqlol» MFY 1997 yilda tashkil etilgan. MFYning umumiy maydoni 492 gektarni tashkil qiladi. «Istiqlol» MFY tarkibiga Toshrobot va Puskaron qishloqlari kiradi. Mahalla fuqarolar yig'ini o'z binosiga ega bo'lib, u hashar usulida qurilgan. MFY hududida 120 o'rinli bir davlat maktabgacha ta'lim muassasasi, 100 o'rinli ikki xususiy bolalar bog'chasi, 540 o'rinli ikki maktab va ikki qabriston mavjud. Aholi soni jami 3 594 kishini tashkil etadi, shundan 1 824 nafari erkaklar, 1 770 nafari ayollar. 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 1 575 kishini tashkil qiladi.

MFY hududida istiqomat qiluvchi nafaqaxo'rlar soni 320 kishini tashkil etadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 43 ta. «Ayollar ro'yxati»ga kiritilgan ayollar soni 102 nafar. «Temir daftar»ga kiritilgan oilalar soni 11 ta. «Yoshlar daftari»ga kiritilgan yoshlar soni 12 nafar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar soni 23 ta, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa oluvchi oilalar soni 70 ta. Ko'p bolali oilalar soni 40 ta, nogironlik pensiyasi oluvchilar soni 77 kishini tashkil etadi.

3.4.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)



Xarita - 5 . "Istiqlol" MFY hududi xaritasi

3.4.3 INFRATUZILMA

Ushbu hududda ko'p qavatli uylar mavjud emas, yashash sektorida 701 ta xususiy xonadon bor. Mahallada 32 ta ko'cha mavjud bo'lib, ulardan 5 tasi asosiy ko'chalar, 27 tasi ichki yo'llardir. To'liq asfalt qoplamasi mavjud bo'lmagan ko'chalar soni – 24 ta. Ko'chalarining umumiy uzunligi 19,9 km bo'lib,

shundan 12,9 km ichki yo‘llar hisoblanadi. Jami 16 km uzunlikdagi yo‘llarga kapital ta‘mir zarur. Mahallada piyodalar yo‘laklari mavjud emas. Barcha xonadonlar elektr energiyasi bilan ta‘minlangan. Hududda 20,3 km elektr uzatish tarmoqlari (LƏP) va 13 ta transformator mavjud bo‘lib, ulardan 4 tasi yuqori quvvatga ega yangi transformatorlarga almashtirilishi zarur. Transformatorlarning past quvvati, elektr simlari va ustunlarning eskirishi sababli elektr ta‘minotida tez-tez uzilishlar yuzaga keladi.

Mahalla fuqarolar yig‘inida (MFY) 701 ta xonadon mavjud bo‘lib, ulardan 346 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta‘minlangan, 355 ta xonadon esa suvni o‘zlari qazgan quduqlardan yoki maxsus suv tashuvchi transport vositalari orqali sotib oladi. MFY hududida 2 ta maktab bor. Maktab yoshidagi bolalar soni – 655 nafar. 40-sonli umumta‘lim maktabi (360 o‘rinli) – 595 nafar o‘quvchi tahsil oladi. Maktab yuklama koeffitsiyenti – 1,7%. 41-sonli umumta‘lim maktabi (180 o‘rinli) – 221 nafar o‘quvchi tahsil oladi. Maktab yuklama koeffitsiyenti – 1,2%.

MFYda 3 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi (220 o‘rinli) bor. Shundan 1 tasi davlat (120 o‘rinli), 2 tasi xususiy (100 o‘rinli). 3-6 yosh oralig‘ida 247 nafar bola mavjud bo‘lib, qamrab olish darajasi 89% ni tashkil etadi. MFY hududida tibbiyot muassasalari mavjud emas.

Yashash fondining ta‘minlanish darajasi o‘rtacha qoniqarli, biroq mavjud uylarning aksariyati eskirgan va qishloq joylarida zamonaviy hayot talablariga mos ravishda rekonstruksiya qilinishi zarur. Ijtimoiy binolar pishiq g‘isht va yirik temir-beton konstruksiyalaridan qurilgan. Qishloqning asosiy ko‘chalari obodonlashtirilgan va qisman ko‘kalamzorlashtirilgan. Hududning sanitariya tozaligi chiqindilarni olib chiqish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Maishiy chiqindilar muntazam ravishda mahalliy aholi tomonidan chiqariladi. Chorva mollari chiqindilari aholi tomonidan o‘z tomorqa yerlariga ko‘miladi.

3.4.4 IQTISODIY SOHA

MFYning asosiy iqtisodiy yo‘nalishi – dehqonchilik va chorvachilik. Mahalla aholisi daromadining asosiy manbalari – dehqonchilik, chorvachilik, savdo do‘konlari, xorijda mehnat faoliyati, shuningdek, davlat muassasalari va korxonalaridagi ish haqlaridir.

Mahalla hududida maktablar, bog‘chalar va tibbiyot muassasalaridan tashqari sanoat korxonalari va davlat muassasalari mavjud emas. MFYda 83 ta dehqon xo‘jaligi, 4 ta fermer xo‘jaligi va 24 ta yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat yuritadi.

3.4.5 EKOLOGIK JIHATLARI

Boshqa qo‘shni mahallalar singari, «Istiqlol» MFYda ham ekologik holat va muammolar o‘xshash. Global iqlim o‘zgarishi muammosi tuproq eroziyasi, hosildor yerlarning yemirilishi, cho‘llanish, qurg‘oqchilik va toza ichimlik suvi tanqisligida namoyon bo‘lmoqda. Mintaqada suv, tuproq va havo ifloslanishi muammosi keskin turibdi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab mahalliy aholi ichimlik suvi holatini qoniqarsiz deb baholaydi.

Noqulay ekologik vaziyat onkologik kasalliklarning ko‘payishiga olib kelmoqda. Mahalla xalqaro M-37 avtomagistralida joylashgani sababli, yuk mashinalari atrof-muhit va aholining salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq asosiy xavflar sifatida aholi quyidagi muammolarni qayd etdi: hosilni sug‘orish uchun sug‘orish suvi tanqisligi, tuproq unumdorligining yildan-yilga yomonlashishi. Ekologiya bilan bog‘liq boshqa xavflar qatorida har yili ob-havoning yomonlashishi, ba’zi yillarda yerlarning isib ketishi bir necha haftaga kechikishi qayd etildi, bu esa o‘z navbatida ekish va hosilni kuzgi sovuq tushishidan oldin yig‘ib olishni qiyinlashtiradi.

3.4.6 NARPAY TUMANI "ISTIQLOL" MFYNING SWOT TAHLILI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI "ISTIQLOL" MFYNING SWOT TAHLILI	
KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
* OPEN budget bilan ishlash tajribasi yo'q; * Hashar yordamida (ichimlik suvi, TPO ning shag'al qoplamasi olindi, qabriston qurildi); * Obodonlashtirishda birinchi o'rin; * Qishloq xo'jaligi; * Chorvachilik; * Faol aholi; * Bir avliyoning qabri bor.	* Mablag'larning yetishmasligi; * Tuman markazidan uzoqda joylashgan; * Toshmarchit manzilgohi (qo'riqxon) 1990-yilda vayron bo'lgan va yo'qolgan.
TASHQI IMKONIYATLAR	XAVF - XATAR
* OPEN budget; * Jahon bozori 3 km uzoqlikda joylashgan; * M-37 ga yaqinligi tadbirkorlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi; * Davlat dasturlari mavjud; * ITB loyihasi mavjud.	* Aholiga ishonchsizlikning yuqori darajasi; * Aholisi ko'p bo'lishiga qaramay, kam mablag' ajratilgan; * Valyuta kursining pasayishi; * Tegishli tashkilotlar xodimlarining mas'uliyatsizligi.

3.4.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI

№	Muammo	Yechimlar	Muammoning qisqacha tavsifi (vizual tekshirishdan keyin)	Moliyalashtirish manbai	Amalga oshirish muddati	Ov-ozlar soni
1.	Asosiy va ichki yo'llarning qoniqarsiz holati.	"Istiqlol" MFYning 4,47 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarini mukammal ta'mirlash.	Mahalla hududida 32 ta ko'cha, 5 ta asosiy ko'cha, 27 ta ichki ko'cha mavjud. Istiqlol MFY hududida mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 19,9 kilometrni tashkil etadi: shundan 3 kilometri (shundan 1,5 kilometri markaziy va 1,5 kilometri ichki yo'llar) asfaltlangan, 16 kilometri ta'mirlashga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	53
2.	Elektr ta'minoti tizimining qoniqarsiz holati.	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 13,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal	MFYda aholini elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo'g'i 20,3 kilometr elektr tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 7,1 kilometri yaxshi holatda, 13,2 kilometri ta'mirga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	41

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO’Z” MFY**

		ta'mirlash va 160 kVa quvvatga ega 3 ta transformator podstantsiyasini o'rnatish	MFYda 13 ta transformator podstantsiyasi mavjud bo'lib, ulardan 4 tasi ta'mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning etishmasligi tufayli elektr ta'minoti tizimidagi muammolar.			
3.	«Istiqlol» MFYdagi 41-sonli umumta'lim maktabida o'quv xonalari yetishmovchiligi, kutubxona, sport zali va oshxona yo'qligi.	41-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish. 90 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi, 12x24 sport zali, 50 o'rinli oshxona qurish.	MFYda 2 ta maktab mavjud bo'lib, 655 ta maktab yoshidagi bolalar bor. 41-sonli umumta'lim maktabi (180 o'rinli) 1970 yilda qurilgan (60 o'rinli), 2017 yilda yangi bino qurilgan va (120 o'rinli) 221 nafar bola ta'lim oladi. Maktab koeffitsiyenti 1,2% ni tashkil qiladi. Maktabda o'quv xonalari, kutubxona, sport zali, oshxona yo'q.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan	2025-2028 yillar	33
4.	«Istiqlol» MFYdagi 40-sonli umumta'lim maktabida o'quv joylarining yetishmovchiligi. Kutubxona, faollar zali va oshxona yo'qligi.	40-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish. 120 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi, faollar zali, 50 o'rinli oshxona qurish.	MFYda 2 ta maktab mavjud, 655 ta maktab yoshidagi bolalar bor. 40-sonli umumta'lim maktabi (360 o'rinli) 1970 yilda qurilgan (120 o'rinli), 2012 yilda yangi bino qurilgan (240 o'rinli) va 595 nafar bola o'qiydi. Maktab koeffitsiyenti 1,7% ni tashkil qiladi. Maktabda o'quv xonalari, kutubxona, sport zali, oshxona yo'q.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan	2025-2028 yillar	29
5.	“Istiqlol” MFYda suv ta'minoti tizimining qoniqarsiz holati	Suv ta'minoti tizimini yaxshilash. 6,7 km suv tarmog'ini qurish va Buxoro magistral suv tarmog'iga ulash .	MFYda 3 594 kishi istiqomat qiladi va aholisining 49,4 foizi ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Mahalla hududida 12,3 km suv tarmog'i bor, yaxshi holatda. Har bir abonentning uyga ulanishi uchun 6,7 km yangi ichimlik suvi tarmog'i o'rnatilishi kerak. MFYda 1 ta suv olish inshooti	ITB	2025-2028 yillar	12

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

			mavjud, qoniqarli holatda. Shahar suv ta’minoti tizimida 701 ta xonadon mavjud bo’lib, ulardan 346 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta’minlangan, 355 xonadon o’zi qazgan quduqlardan suv olib, qolganlari suv avtomashinalaridan suv sotib olmoqda.			
6.	«Istiqlol» MFYda bolalarni maktabgacha ta’lim muassasalari bilan yetarlicha qamrab olinmagani.	“Istiqlol” MFYdagi maktabgacha ta’lim muassasasini rekonstruksiya qilish, yangi qo’shimcha bino qurish (60 o’rinli)	Hokimiyatda 3 ta maktabgacha ta’lim muassasasi (220 o’rinli) bo’lib, shundan 1 tasi davlat mulki (120 o’rinli), 2 tasi xususiy (100 o’rinli). MFYda 3-6 yoshli 247 nafar bola bor. Xususiy maktabgacha ta’lim muassasalarining narxi yuqori, shart-sharoitlari talabga javob bermaydi. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasi 2021-yilda 120 o’ringa mo’ljallangan bo’lsa-da, unda 115 nafar bola ta’lim oladi.	Boshqa moliya-lashti-rish manba-laridan	2025-2028 yillar	7
7.	«Istiqlol» MFYda OSHP (sog’liqni saqlash va profilaktika punkti) yo’qligi.	“Istiqlol” MFYda 50 ta tashrif uchun yangi OSHP qurilishi.	“Istiqlol” MFYda 3 594 nafar aholi istiqomat qiladi, ulardan 1 824 nafari erkaklar va 1 770 nafari ayollardir. “Istiqlol” MChJ hududida OSHP mavjud emas. OSHP aholisi Turon MFY (4 km) dagi Yulduz OSHPga tashrif buyurishadi. MFYda OSHP yo’qligi aholi uchun qiyinchiliklar tug’diradi va tibbiy yordam olish imkoniyatini cheklaydi.	Boshqa moliya-lashti-rish manba-laridan	2025-2028 yillar	4
8.	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo’lakchasi yo’qligi	MFYning Yaxshiniyat ko’chasida jami 0,5 km piyodalar yo’lakchasini qurish va tungi yoritish	MFYda gavjum ko’chalar bo’ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo’laklari yo’q. Piyodalar yo’lakchasining yo’qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo’l-transport	ITB	2025-2028 yillar	-

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

		chiroqlarini o‘rnatish.	hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo‘llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko‘p. Sayr qilish, uchrashuvlar o‘tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo‘q.			
--	--	-------------------------	---	--	--	--

3.4.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO‘YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI (ITB HISOBIDAN)

Muammo 1	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo‘llarning yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	4,47 km asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	3 594 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 906 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 2	
Dolzarb muammo	Elektr ta‘minoti tizimining qoniqarsiz holati.
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta‘minoti tizimini yaxshilash; 3 ta transformator o‘rnatish va 13,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash.
Manfaatdor aholi soni	3 594 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 118 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-7 Arzon va toza energiya
Muammo 3	
Dolzarb muammo	“Istiqlol” MFYda suv ta‘minoti tizimining qoniqarsiz holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	Suv ta‘minoti tizimini yaxshilash. 6,7 kmlik suv tarmog‘ini qurish.
Manfaatdor aholi soni	1 820 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	1 072 mln so‘m
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRm 6 Toza suv va sanitariya
Muammo 4	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo‘llari	MFYning Yaxshiniyat ko‘chasida jami 0,5 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.
Manfaatdor aholi soni	3 594 kishi

Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	150 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.

3.4.9 SUBLOYIHALAR

1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH

Muammoning qisqacha tavsifi	Mahallada jami 32 ta ko'cha mavjud: 5 tasi asosiy, 27 tasi ichki yo'llardir. «Istiqlol» MFY hududidagi mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 19,9 kmni tashkil etadi. Shundan 3 km (1,5 km markaziy va 1,5 km ichki) asfalt yotqizilgan, qolgan 16 km esa ta'mirtalab holatda. «Istiqlol» MFYning ichki yo'llari chang va loydan himoyalovchi maxsus qoplama bilan qoplanmagan, bu esa hududning ijtimoiy-ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Yoz faslida hosil bo'ladigan chang aholiga noqulaylik tug'dirib, nafaqat uy ichidagi chang va ifloslik muammosiga, balki nafas yo'llari kasalliklariga ham sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, yog'ingarchilik mavsumida ushbu yo'llarda loy hosil bo'lib, piyodalar va transport vositalari harakatlanishini qiyinlashtiradi.	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	Xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. hamda ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash..	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar	
Loyiha budjeti	2 906 mln so'm	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 4,47 km asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 824
	Ayollar	1 770
	Jami:	3 594
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati
Hal qilish yo'llari	4,47 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash: 1. Ko'rkam ko'chasi – 1,75 km 2. Ko'rkam 5 Berk ko'chasi – 0,34 km 3. O'zgarish ko'chasi – 0,40 km 4. Sokinlik 3 tor ko'chasi – 0,27 km 5. Peshqadam ko'chasi – 0,63 km 6. Sadoqat ko'chasi – 0,84 km 7. Beklar ko'chasi – 0,24 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 4,47 km asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Xavfsiz va qulay harakatlanish uchun sharoitlar yaratiladi; - Ijtimoiy xizmatlarga transportdan foydalanish imkoniyatini yaxshilaydi; - Yo'l-transport hodisalari soni kamayadi; - MFYda ekologik vaziyat yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Mahallada chang va loy miqdorini kamaytirish; - Aholi turmush darajasini oshirish; - Avtomobillarning buzilish holatlarini kamaytirish; - Yo'l harakati xavfsizligini oshirish; - Transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash; - Piyodalar, haydovchilar va jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun qulay sharoit yaratish.	- Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi; - "Istiqlol" MFY; - "Istiqlol" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	26,82 mln so'm	

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA’MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFY aholisi 100% elektr energiyasi bilan ta’minlangan. Mahallada jami 20,3 km elektr uzatish tarmog’i (EUT) mavjud bo’lib, shundan 7,1 km yaxshi holatda, 13,2 km esa ta’mirlalab. Shuningdek, MFYda 13 ta transformator punkti (TP) bor, ulardan 4 tasi ta’mirga muhtoj. Elektr ta’minoti tizimidagi muammolar asosan elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmovchiligi bilan bog’liq. Kuchli shamol va yomg’irli ob-havo sharoitida transformatorlarning eskirganligi sababli elektr ta’minotida tez-tez uzilishlar yuz beradi. Eski transformatorlar talab qilinadigan quvvatga bardosh bera olmaydi yoki past kuchlanishli energiya yetkazib beradi. Bundan tashqari, elektr uzatish tarmog’ining eski yog’och ustunlari texnik xavfsizlik talablariga javob bermaydi.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Aholining xavfsiz va uzluksiz energiyaga bo’lgan imkoniyatini ta’minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar		
Loyiha budjeti	2 118 mln so‘m		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig’ini ishlab chiqish; - 3 ta transformator o’rnatish va 13,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta’mirlash bo’yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o’rtasida tender o’tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o’tkazish; - Loyihani yakunlash.		
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1 824	
	Ayollar	1 770	
	Jami:	3 594	
	Jami aholining % qamrovi	100%	

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Elektr ta’minoti tizimining yomon holati
Hal qilish yo’llari	Elektr ta’minoti tizimini yaxshilash

	Qo'shimcha 3 ta transformatorni o'rnatish: 1. Sadoqat ko'chasi (Nomozov Salim aka) 160 kVa; 2. Sokinlik ko'chasi (Sultonov Fazliddin aka) 160 kVa; 3. Umid niholi ko'chasi (Tursunov Salohiddin aka) 160 kVa. 13,2 km elektr tarmoqlarini mukammal ta'mirlash: 1. Yaxshilik ko'chasi -0,77 km; 2. Sadokat 3 tor ko'chasi -0,32 km; 3. O'zgarish 1-berk ko'chasi -0,30 km; 4. O'zgarish ko'chasi -0,40 km; 5. Umid niholi ko'chasi -0,50 km; 6. Sokinlik 2-tor ko'chasi -0,31 km; 7. Sokinlik 3 tor ko'chasi -0,27 km; 8. Miroblara 3 tor ko'chasi -0,39 km; 9. Miroblara 4-tor ko'chasi -0,36 km; 10. Miroblara 5-tor ko'chasi -0,60 km; 11. Sadokat 1 Berk ko'chasi -0,22 km; 12. Peshqadam 2 Berk ko'chasi -0,10 km; 13. Sokinlik 3 berk ko'chasi -0,28 km; 14. Kurkam 6 Berk ko'chasi -0,20 km; 15. Kurkam ko'chasi – 1,50 km; 16. Mirobla 1 Berk ko'chasi -0,16 km; 17. Sadokat 4-tor ko'chasi -0,40 km; 18. Peshqadam 1-tor ko'chasi -0,19 km; 19. Peshqadam 1 berk ko'chasi -0,10 km; 20. Bog'yorum ko'chasi -0,28 km; 21. Beklar ko'chasi -0,22 km; 22. Miroblaru ko'chasi -0,72 km; 23. Kurkam 5 Berk ko'chasi -0,73 km; 24. Xamdustlik ko'chasi -0,38 km; 25. Hamdustlik 1-ko'chasi -0,22 km; 26. G'ayratli ko'chasi -0,44 km; 27. Miroblara 2 tor ko'chasi -0,18 km; 28. Umid niholi 1 tor ko'chasi -0,33 km; 29. Miroblara 2 Berk ko'chasi -0,48 km; 30. Yaxshiniyat 1-tor ko'chasi – 0,40 km; 31. Miroblar 1 tor ko'chasi – 0,36 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 3 ta transformator o'rnatish va 13,2 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	Elektr ta'minoti tizimi takomillashtirildi; Elektr energiyasidan uzilishlarsiz foydalanish imkoniyati.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholi uzluksiz elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi; - Mahalla aholisi turmush darajasi oshadi; - Tadbirkorlik bilan shug'ullanish, investitsiyalar jalb qilish va yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyati paydo bo'ladi; - Hosildorlik oshib, mintaqaning iqtisodiy salohiyati kuchayadi; - Aholining muqobil va ekologik jihatdan zararli energiya manbalariga qaramligi kamayadi.	"Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tuman bo'limi	- Narpay tumani hokimligi; - "Hududiy elektr tarmoqlari" AJ tuman bo'limi; - Istiqlol MFY; - Istiqlol MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		8,46 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☐	☐	☒	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOTINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 3 594 kishi yashaydi, ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 49,4% ni tashkil qiladi. Mahallada 12,3 km ichimlik suvi tarmog'i mavjud bo'lib, yaxshi holatda. Har bir abonentni uyigacha ulash uchun 6,7 km yangi ichimlik suvi tarmog'i tortish kerak. MFYda 1 ta suv olish inshooti bor, u qoniqarli holatda. Hozirgi kunda 701 ta xonadon mavjud bo'lib, shundan 346 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlangan, 355 xonadon esa o'zlari qazgan quduqlardan yoki suv tashuvchi mashinalar orqali suv oladi. Mavjud suv ta'minoti tizimi yetarli quvvatga ega emas. Ichimlik suvi bilan ta'minlashning yetarli emasligi aholi uchun katta noqulayliklar va sog'liq uchun potensial xavflar tug'diradi. Toza ichimlik suviga cheklangan imkoniyat kasalliklar tarqalishi va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aholi asosan olib kelingan yoki o'zlari qazgan quduq suvlaridan foydalanmoqda.	
Fotosurat		

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihaning maqsadi	MFY aholisi uchun 100% toza va ichimlik suvi bilan ta’minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar	
Loyiha budjeti	1 072 mln so‘m	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 6,7 km ichimlik suvi tarmog‘ini qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	924
	Ayollar	896
	Jami:	1 820
	Jami aholining % qamrovi	50,6%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Suv ta’minoti tizimi yomon ahvolda.
Hal qilish yo‘llari	Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash. 6,7 km ichimlik suvi tarmog‘ini tortish: 1. Yaxshilik ko‘chasi – 1,27 km; 2. Yaxshiniyat 1-tor ko‘chasi -0,39 km; 3. Sadokat ko‘chasi – 1,67 km; 4. Sadokat 1-tor ko‘chasi -0,41 km; 5. Sadokat 2 tor ko‘chasi -0,26 km; 6. Sadokat 3 tor ko‘chasi -0,33 km; 7. Sadokat 4-tor ko‘chasi -0,35 km; 8. Kuntug‘mish ko‘chasi – 0,66 km; 9. Peshqadam ko‘chasi -0,62 km; 10. Peshqadam 1-tor ko‘chasi -0,19 km; 11. Peshqadam 1 Berk ko‘chasi -0,12 km; 12. Bog‘yorom ko‘chasi -0,28 km; 13. Beklar ko‘chasi -0,22 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 6,7 km ichimlik suvi tarmog‘ini qurish bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	Suv ta’minoti yaxshilanadi; MFY aholisi uchun 100% toza va ichimlik suvi bilan ta’minlanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan imkoniyatini oshirish; - Aholi turmush darajasini yaxshilash; - MFYda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash; - Kasalliklar xavfini kamaytirish.	- "Suvta'minoti" AJ tuman filiali;	- Narpay tumani hokimligi; - "Suvta'minoti" AJ tuman filiali; - "Istiqlol" MFY; - "Istiqlol" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		50,0 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

4-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda gavjum ko'chalar bo'ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo'laklari yo'q. Piyodalar yo'lakchasining yo'qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo'llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko'p. Sayr qilish, uchrashuvlar o'tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo'q.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yy.		

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

Loyiha budjeti	150, 0 mln so'm.	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 0,5 km uzunlikdagi piyodalar yo'lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	1824
	Ayollar	1770
	Jami:	3594
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lkachasi yo'qligi
Hal qilish yo'llari	MFYning Yaxshiniyat ko'chasida jami 0,5 km piyodalar yo'lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 0,5 km uzunlikdagi piyodalar yo'lkachasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borishni yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish; - Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish; - Kichik biznes, ko'cha savdosi, kafe, kiosklar va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirish. - Mahalladagi ekologik holatni yaxshilash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Yo'l-transport hodisalarini kamaytirish va ayniqsa tungi vaqtlarda piyodalar xavfsizligini oshirish; - Hayot darajasini oshirish va ijtimoiy obyektlarga yetib borish imkoniyatini yaxshilash; - Infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish; - Mahallada chang va ifloslikni kamaytirish.	- Tuman obodonlashtirish bo'limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman obodonlashtirish bo'limi; - "Istiqlol" MFY; - "Istiqlol" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	51,5 million so'm	

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihaning ta’siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta’siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta’siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta’siri:	☒	☐	☐	

3.4.10 TG RO‘YXATI

No	FISH	Guruhdagi o‘rni	Ish joyi
1.	Namozov Sattor	TG raisi	Nafaqaxo‘r
2.	Daminov Jurabek	TG raisining o‘rinbosari	40-sonli umumta’lim maktabi direktori
3.	Xujanov Ilhom	TG a’zosi	Biznesmen
4.	Rahmonov Rizamat	TG a’zosi	Fermer
5.	Sarboev Izzatilo	TG a’zosi	O‘qituvchi
6.	Sarboev Ilhom	TG a’zosi	Biznesmen
7.	Rahmatov Asilbek	TG a’zosi	O‘qituvchi
8.	Ostonov Otabek	TG a’zosi	Hokim yordamchisi

3.5 "NAVRO'Z" MFY


3.5.1 MFY HAQIDA QISQACHA MA'LUMOT

"Navro'z" MFY 1997 yilda tashkil etilgan. Umumiy maydoni 394,95 gektarni tashkil qiladi. "Navro'z" MFY tarkibiga Chakar, Boyg'azon va Kaltalar qishloqlari kiradi. MFY o'ziga tegishli binoga ega bo'lib, u hashar usulida qurilgan.

MFY hududida 50 o'rinli bitta davlat maktabgacha ta'lim muassasasi, 315 o'rinli sakkizta xususiy bog'cha, 325 o'rinli bitta maktab va uchta qabriston mavjud.

Aholi soni jami 4 455 kishini tashkil etadi, shundan 2 180 nafari erkaklar, 2 275 nafari ayollar. 30 yoshgacha bo'lgan aholi soni 2 781 kishini tashkil qiladi. MFY hududida yashovchi nafaqaxo'rlar soni 472 kishidir. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar soni 42 tani tashkil qiladi. "Ayollar reestri"ga kiritilgan ayollar soni 115 nafarni, "Temir daftar"ga kiritilgan oilalar soni 12 tani tashkil etadi. "Yoshlar reestri"ga kiritilgan yoshlar soni 38 nafar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar soni 16 tani, 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa oluvchi oilalar soni 115 tani tashkil qiladi. Ko'p farzandli oilalar soni 10 ta bo'lsa, nogironlik nafaqasi oluvchilar soni 108 kishini tashkil etadi.

3.5.2 MFY XARITASI (BOSH SXEMASI)



Xarita - 6 . "Navro'z" MFY hududi xaritasi

3.5.3 INFRATUZILMA

MFY hududida ko'p qavatli uylar mavjud emas, turar-joy sektorida 825 ta xususiy xonadon bor. Mahallada jami 33 ta ko'cha bo'lib, shundan 1 tasi asosiy, 32 tasi ichki ko'chalardir. 21 ta ko'cha qisman asfalt qoplamasiga ega emas. Ko'chalarning umumiy uzunligi 24 km bo'lib, shundan 19 km ichki yo'llardir. Jami 15,5 km yo'l kapital ta'mirga muhtoj. Mahallada piyodalar yo'laklari mavjud emas.

Barcha xonadonlar elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Hududda 21,2 km uzunlikdagi elektr uzatish liniyalari va 12 ta transformator mavjud. Ulardan 3 tasi yuqori quvvatga ega yangi transformator bilan almashtirishni talab qiladi. Transformatorlarning past quvvati, elektr liniyalari va ustunlarining eskirishi sababli elektr ta'minotida uzilishlar tez-tez yuzaga keladi. MFYda 825 ta xonadon mavjud bo'lib, shundan 357 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlangan, 468 xonadon esa o'zlari qazgan quduqlardan yoki suv tashuvchi mashinalar orqali suv oladi. Mahallada 42-sonli umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, u 1974 yilda 205 o'rinli qilib qurilgan, 2012 yilda esa 120 o'rinli yangi bino qo'shilgan. Hozirda maktabda 415 nafar o'quvchi tahsil oladi. Maktabning sig'imi koeffitsiyenti 1,3% ni tashkil etadi. Maktab yoshidagi bolalar soni 949 nafar. MFYda jami 9 ta maktabgacha ta'lim muassasasi bor: 1 ta davlat bog'chasi (50 o'rinli), 8 ta xususiy bog'cha (315 o'rinli). 3-6 yoshdagi bolalar soni 462 nafar bo'lib, ularni bog'chalarga qamrab olish darajasi 79% ni tashkil etadi. "Navro'z" MFYdagi uy-joylar asosan xususiy bir qavatli uylardan iborat. Ko'p qavatli turar-joy binolari mavjud emas. Uylarning asosiy turi – tomorqali va yordamchi xo'jalik binolari (yozgi oshxona, tandir, yoqilg'i ombori, molxona) bilan bir qavatli uylar. Uy-joy fondi ta'minoti o'rtacha qoniqarli darajada, biroq aksariyat uylar eskirgan va qishloqdagi zamonaviy yashash sharoitlariga mos ravishda rekonstruksiya qilinishi kerak. Ijtimoiy binolar pishgan g'isht va temir-beton konstruksiyalardan qurilgan. Qishloqlarning asosiy ko'chalari obodonlashtirilgan va qisman ko'kalamzorlashtirilgan. Sanitariya tozalash ishlari chiqindilarni olib chiqib ketish orqali amalga oshiriladi. Maishiy chiqindilar muntazam ravishda aholi tomonidan olib chiqiladi. Hayvonlarning tabiiy chiqindilari esa aholi tomonidan tomorqalarda ko'miladi.

3.5.4 IQTISODIY SOHA

MFYning asosiy iqtisodiy yo'nalishi – dehqonchilik va chorvachilik. Mahalla aholisi uchun asosiy daromad manbalari – dehqonchilik, chorvachilik, savdo do'konlari, xorijdagi mehnat faoliyati, hamda davlat muassasalari va korxonalarda ishlashdan olingan daromadlardir.

Mahalla hududida maktablar, bog'chalar, tibbiyot muassasalari va boshqa ijtimoiy inshootlardan tashqari sanoat korxonalari va davlat muassasalari mavjud emas. Xalqaro M-37 avtomagistrali bo'ylab joylashganligi sababli, mahallada bir nechta avtoservislar va restoranlar faoliyat yuritmoqda, bu esa mahalliy aholiga ish o'rinlari yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

MFYda 103 ta dehqon xo'jaligi, 2 ta fermer xo'jaligi, 7 ta xususiy firma va 14 ta yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyat yuritmoqda.

3.5.5 EKOLOGIK JIHALARI

Xuddi qo'shni mahallalar kabi, "Navro'z" MFYda ham ekologik vaziyat va muammolar o'xshash. Global iqlim o'zgarishining ta'siri tuproq eroziyasi, unumdor yerlarning yemirilishi, cho'llanish, qurg'oqchilik va toza ichimlik suvining yetishmovchiligida namoyon bo'lmoqda. Mintaqada suv, tuproq va havo ifloslanishi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'plab mahalliy aholi ichimlik suvining sifatini qoniqarsiz deb baholamoqda. Noqulay ekologik vaziyat onkologik kasalliklarning ko'payishiga olib kelmoqda.

Mahalla xalqaro M-37 avtomagistralida joylashganligi sababli yuk mashinalari atrof-muhit va aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Aholi iqlim o'zgarishi bilan bog'liq asosiy xavf omillari sifatida sug'orish suvi tanqisligini va yillar davomida yer unumdorligining pasayishini qayd etmoqda.

Boshqa ekologik xavflar orasida harorat o'zgarishlarining yildan-yilga yomonlashishi, ayrim yillarda tuproqning isishi kechikishi tufayli ekin ekish va hosil yig'ib olish jarayonining murakkablashishi ta'kidlangan. Bu esa kuz mavsumida sovuq tushguncha hosil olishni qiyinlashtiradi.

3.5.6 NARPAY TUMANI "NAVRO'Z" MFYNING SWOT TAHLILI

SAMARQAND VILOYATI NARPAY TUMANI "NAVRO'Z" MFYNING SWOT TAHLILI	
KUCHLI TOMONLAR	KUCHSIZ TOMONLAR
* Yoshlar faol; * OPEN budjetlar (yo'llar, elektr energiyasi, bolalar bog'chasi) bilan ishlash tajribasi bor; * Aholi faol; * Tadbirkorlar bor; * Qishloq xo'jaligi rivojlangan (tajribali fermerlar bor).	* Mablag'larning yetishmasligi; * Ishlab chiqarishning yetishmasligi (yuqori ishsizlik); * Tuman markazidan uzoqda joylashgan; * Rivojlanmagan infratuzilma.
TASHQI IMKONIYATLAR	XAVF - XATAR
* OPEN budjet; * ITB loyihasi.; * Davlat dasturlari; * M-37 bo'ylab biznesni rivojlantirish imkoniyati; * Xorijiy tashkilotlarni ochish uchun sharoit.	* Tabiiy gaz yo'qligi sababli tadbirkorlar rivojlanmayapti; * M-37 avtomagistralida burilish joyi joylashganligi sababli ko'pincha baxtsiz hodisalar ro'y beradi (qo'shimcha burilish o'rnatilishi kerak); * Ichimlik suvi bilan ta'minlashning iloji yo'q (yer osti kabeli va optik tolali kabel qiyinchilik tug'diradi).

3.5.7 ANIQLANGAN MUAMMOLARNING UMUMIY RO'YXATI

№	Muammo	Yechimlar	Muammoning qisqacha tavsifi (vizual tekshirishdan keyin)	Moliyalashtirish manbai	Amalga oshirish muddati	Ovozlar soni
1.	Asosiy va ichki yo'llarning qoniqarsiz holati.	Navro'z MFY 13,5 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash.	Navro'z MFYda 3 qishloq (Chakar, Boyg'ozon, Kaltalar) bor. MFYda 33 ta ko'cha, 1 ta katta ko'cha, 32 ta ichki ko'cha mavjud. "Navro'z" MFYda mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 24 kilometrni tashkil etadi: shundan 5,3 kilometri (shundan 1,8 kilometri markaziy va 3,5 kilometri ichki ko'chalar) asfaltlangan, 18,7 kilometri ta'mirlashga muhtoj.	ITB	2025-2028 yillar	80

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

2.	Elektr ta’minoti tizimining yomon holati	Elektr ta’minoti tizimini yaxshilash. 12,7 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta’mirlash va 160 kVa quvvatga ega 4 ta transformator podstansiyasini o’rnatish	MFYda aholini elektrlashtirish 100 foizni tashkil etadi. MFYda bor-yo’g’i 21,2 kilometr elektr tarmoqlari mavjud bo’lib, shundan 8,5 kilometri yaxshi holatda, 12,7 kilometri ta’mirga muhtoj. MFYda 12 ta transformator podstansiyasi mavjud bo’lib, ulardan 3 tasi ta’mirlashni talab qiladi. Elektr uzatish tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmasligi tufayli elektr ta’minoti tizimidagi muammolar.	ITB	2025-2028 yillar	49
3.	“Navro‘z” MFYda suv ta’minoti tizimining qoniqarsiz holati	Suv ta’minoti tizimini yaxshilash. “Navro‘z” mahallasi hududida sig’imi 250 m ³ bo’lgan suv olish inshootini mukammal ta’mirlash va 250 m ³ qo’shimcha inshoot qurish; 20 km uzunlikdagi yangi ichimlik suvi tarmog’i qurilishi.	MFYda 4 455 kishi istiqomat qiladi va MFY aholisining 43,3 foizi ichimlik suvi bilan ta’minlangan. Mahalla hududida 4,7 kilometr suv tarmog’i mavjud bo’lib, shundan 1,7 kilometri har bir abonentning uy-joyga ulanishi uchun yaroqli, 20 kilometr yangi ichimlik suvi tarmog’i o’rnatish zarur; MFYda 1 ta suv olish inshooti qoniqarsiz holatda. Shahar suv ta’minoti tizimida 825 ta xonadon mavjud bo’lib, shundan 357 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta’minlangan, 468 ta xo’jalik o’z-o’zidan qazilgan quduqlardan suv olib, avtomashinalardan suv xarid qilmoqda.	ITB	2025-2028 yillar	42

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

4.	“Navro‘z” MFYdagi 42-sonli umumta‘lim maktabida o‘quv xonalarning yetishmasligi, oshxonaning yo‘qligi.	42-sonli umumta‘lim maktabini rekonstruksiya qilish 120 o‘rinli qo‘shimcha o‘quv binosi va 50 o‘rinli oshxona qurish.	MFYda 1974 yilda qurilgan (205 o‘rinli) 1 ta 42-sonli umumta‘lim maktabi (325 o‘rin) bor, 2012 yilda yangi bino qurilib, bu yerda 415 nafar bola tahsil oladi. Maktab koeffitsiyenti 1,3% ni tashkil qiladi. MFYda 949 nafar maktab yoshidagi bolalar bor. Maktabda o‘quv xonalari yetishmaydi, oshxona yo‘q.	ITB	2025-2028 yillar	11
5.	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo‘lakchasi yo‘qligi	MFYning Mehnatkash ko‘chasida jami 1,0 km piyodalar yo‘lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o‘rnatish.	MFYda gavjum ko‘chalar bo‘ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo‘laklari yo‘q. Piyodalar yo‘lakchasining yo‘qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo‘l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo‘llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko‘p. Sayr qilish, uchrashuvlar o‘tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo‘q.	ITB	2025-2028 yillar	1
6.	“Navro‘z” MFYdagi maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarning yetarli darajada qamrab olinmaganligi.	“Navro‘z” shahar guruhidagi 52-sonli umumta‘lim maktabigacha ta‘lim muassasasini rekonstruksiya qilish. Yangi qo‘shimcha bino qurish (60 o‘rin uchun)	MFYda 9 ta maktabgacha ta‘lim muassasasi (shundan 1 tasi davlat mulki (50 o‘rinli), 8 ta xususiy (315 o‘rinli) maktabgacha ta‘lim muassasasi mavjud. 52-sonli davlat maktabgacha ta‘lim muassasasi (50 o‘rinli) 1965 yilda qurilgan bo‘lib, unda 44 nafar bola ta‘lim oladi. MFYda 462 nafar 3-6 yoshli bolalar bor.	Boshqa moliyalashtirish manbalaridan	2025-2028 yillar	0

3.5.8 DOLZARB MUAMMOLAR RO'YXATI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (ITB HISOBIDAN)

Muammo 1	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo'llarning yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	13,5 km uzunlikdagi asosiy va ichki yo'llarni mukammal ta'mirlash.
Manfaatdor aholi soni	4 455 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	9 200 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.
Muammo 2	
Dolzarb muammo	Elektr ta'minoti tizimining yomon holati
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	Elektr ta'minoti tizimini yaxshilash. 4 ta transformator o'rnatish va 12,7 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta'mirlash.
Manfaatdor aholi soni	4 455 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 138 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-7 Arzon va toza energiya
Muammo 3	
Dolzarb muammo	"Navro'z" MFYdagi suv ta'minoti tizimining yomon ahvoli va yetarli darajada qamrab olinmaganligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash: Navro'z MFY hududida joylashgan suv inshootining 250 m ³ suv hovuzini mukammal ta'mirlash va qo'shimcha 250 m ³ suv hovuzi qurish, hamda 20 km ichimlik suvi tarmog'ini yangidan tortish.
Manfaatdor aholi soni	4 455 nafar aholi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	6 800 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM 6 Toza suv va sanitariya
Muammo 4	
Dolzarb muammo	Navro'z MFYdagi 42-sonli umumta'lim maktabida sinf xonasining yetishmasligi va oshxona yo'qligi.
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	42-sonli 325 o'rinli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish: 120 o'rinli yangi o'quv bino va 50 o'rinli oshxona qurish.
Manfaatdor aholi soni	445 o'quvchilar
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	2 060 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-4 Sifatli ta'lim
Muammo 5	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lakchasi yo'qligi
Soha	Ijtimoiy infratuzilma
Hal qilish yo'llari	MFYning Mehnatkash ko'chasida jami 1,0 km piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Manfaatdor aholi soni	4 455 kishi
Moliyalashtirish manbai	ITB
Loyiha miqdori	350 mln so'm
Amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar
BMT BRM bilan muvofiqligi	BMT BRM-9 Sanoat, innovatsiyalar va infratuzilma.

3.5.9 SUBLOYIHALAR

1-SUBLOYIHA. ASOSIY VA ICHKI YO'LLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH

Muammoning qisqacha tavsifi	"Navro'z" MFY 3 ta qishloqdan iborat: (Chakar, Boygozon, Kaltalar). Ushbu MFYda 33 ta ko'cha mavjud bo'lib, 1 ta asosiy va 32 ta ichki ko'chalardan tashkil topgan. "Navro'z" MFY hududidagi mavjud ko'chalarning umumiy uzunligi 24 kmni tashkil etadi. Shundan 5,3 km (1,8 km markaziy va 3,5 km ichki yo'llar) asfaltlangan, qolgan 18,7 km yo'l ta'mirtalab holatda. "Navro'z" MFY ichki yo'llari chang va loydan himoya qiluvchi tegishli qoplamalar bilan qoplanmagan. Bu esa hududning ijtimoiy-ekologik muammosiga aylangan. Yoz faslida chang ko'tarilishi nafaqat uylarning chang va loy bo'lishiga, balki nafas yo'llari kasalliklariga sabab bo'luvchi sog'liq muammolariga ham olib keladi. Bundan tashqari, kuchli
------------------------------------	--

MAHALLALARNI KLASSTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

	yog‘ingarchilik davrida ushbu yo‘llarda loy hosil bo‘lib, bu esa piyodalar va transport vositalarining harakatlanishini qiyinlashtiradi.	
Foto		
Loyihaning maqsadi	Xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitlarini ta‘minlash. hamda ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar	
Loyiha budjeti	9 200 mln so‘m	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 13,5 km asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	2 180
	Ayollar	2 275
	Jami:	4 455
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Asosiy va ichki yo‘llarning yomon holati
Hal qilish yo‘llari	Asosiy va ichki yo‘llarni 13,5 km mukammal ta‘mirlash: 1. Armug‘on ko‘chasi – 2,3 km; 2. Fidokor ko‘chasi – 0,65 km; 3. Hamkorlik ko‘chasi – 0,35 km; 4. Mehnatkash ko‘chasi – 1,4 km; 5. Mevali ko‘chasi – 2,23 km; 6. Qadariyat ko‘chasi – 0,68 km; 7. Sayram ko‘chasi – 0,52 km; 8. Tashabbus ko‘chasi – 0,82 km; 9. To‘maris ko‘chasi – 3,9 km; 10. Xotira ko‘chasi – 0,39 km; 11. Yangikent ko‘chasi – 0,26 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 13,5 km asosiy va ichki yo‘llarni mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholash; - Loyihani yakunlash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Mahallada chang va loyning kamayishi; - Hayot sifatining oshishi; - Avtomobillarning buzilish holatlari kamayishi; - Yo'l harakati xavfsizligining oshishi; - Transport orqali yetib borish imkoniyatining yaxshilanishi; - Yo'llardan foydalanuvchilar, jumladan piyodalar, haydovchilar va jamoat transporti uchun qulay sharoit yaratish.	- Tumanni obodonlashtirish boshqarmasi.	- Narpay tuman hokimligi; - Tumanni obodonlashtirish boshqarmasi. - "Navro'z" MFY; - "Navro'z" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		81,0 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

2-SUBLOYIHA. ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda aholining elektr ta'minoti 100% ga yetkazilgan. Jami 21,2 km elektr uzatish tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 8,5 km yaxshi holatda, 12,7 km esa ta'mirtalab. MFY hududida 12 ta transformator punkti (TP) mavjud bo'lib, ulardan 3 tasi ta'mirga muhtoj. Elektr ta'minoti tizimidagi muammolar asosan elektr tarmoqlarining eskirganligi va transformatorlarning yetishmovchiligi bilan bog'liq. Eskirgan transformatorlar tufayli kuchli shamol va yomg'irli ob-havo sharoitida elektr energiyasi uzilishlari tez-tez sodir bo'ladi. Bundan tashqari, eski transformatorlar talab etilgan quvvatni ko'tara olmaydi yoki past quvvatli energiya taqsimlaydi. Shuningdek, eskirgan yog'och elektr uzatish tarmoqlari ustunlari texnik xavfsizlik talablariga javob bermaydi.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Aholining xavfsiz va uzluksiz elektr energiyasiga bo'lgan imkoniyatini ta'minlash.		

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar	
Loyiha budjeti	2 138 mln so‘m	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o‘rnatish va 12,7 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	2 180
	Ayollar	2 275
	Jami:	4 455
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Elektr ta‘minoti tizimining yomon holati
Hal qilish yo‘llari	Elektr ta‘minoti tizimini yaxshilash 4 ta transformatorni o‘rnatish: 1. Armug‘on ko‘chasi 160 kVa; 2. Mevali ko‘chasi 160 kVa; 3. Mehnatkash Berk ko‘chasi 160 kVa; 4. Chaqar ko‘chasi 160 kVa. 12,7 km elektr tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash: 1. Armugon 1-tor ko‘chasi -0,63 km; 2. Qadriyat 2 tor ko‘chasi -0,29 km; 3. Xalq yo‘li ko‘chasi – 0,66 km; 4. Mehnatkash 4 berk ko‘chasi -0,24 km; 5. Mehnatkash 3 berk ko‘chasi -0,21 km; 6. Mehnatkash 3-tor ko‘chasi -0,31 km; 7. Mehnatkash 3-tor ko‘chasi -0,99 km; 8. Mavali ko‘chasi -1,29 km; 9. Mevali 1-berk ko‘chasi -0,11 km; 10. Hamkorlik ko‘chasi -0,35 km; 11. Yangikent ko‘chasi -0,25 km; 12. Yangikent 1-tor ko‘chasi -0,10 km; 13. Yangikent 2-tor ko‘chasi -0,10 km; 14. Mavali 1-tor ko‘chasi -0,10 km; 15. Mavali 2-tor ko‘chasi -0,43 km; 16. Mavali 3-tor ko‘chasi -0,48 km; 17. Sayram Tor ko‘chasi -0,25 km; 18. Tashabbus ko‘chasi -0,64 km; 19. Tashabbus 1-tor ko‘chasi -0,30 km; 20. Tashabbus 2-tor ko‘chasi -0,18 km; 21. Mehnatkash 5-tor ko‘chasi -0,37 km; 22. Mehnatkash 6 berk ko‘chasi -0,42 km; 23. Tumaris Utar ko‘chasi -0,20 km;

MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG’ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY

	24. To‘maris 2-tor ko‘chasi -0,53 km; 25. Tumaris 1 Berk ko‘chasi -0,17 km; 26. To‘maris ko‘chasi -0,94 km; 27. Tumaris M37 ko‘chasi -0,77 km; 28. To‘maris 2-ko‘chasi -0,42 km; 29. To‘maris 5-ko‘chasi -0,42 km; 30. To‘maris 6-tor ko‘chasi -0,37 km; 31. To‘maris 2 Berk ko‘chasi -0,12 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig‘ini ishlab chiqish; - 4 ta transformator o‘rnatish va 12,7 km elektr uzatish tarmoqlarini mukammal ta‘mirlash bo‘yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o‘rtasida tender o‘tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o‘tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	Elektr ta‘minoti tizimi takomillashtiriladi; Elektr energiyasidan uzilishlarsiz foydalanish imkoniyati vujudga keladi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholi uzluksiz elektr energiyasidan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi; - Mahalla aholisining turmush darajasi oshadi; - Tadbirkorlik bilan shug‘ullanish, investitsiyalar jalb qilish va yangi ish o‘rinlari yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi; - Hosildorlik oshib, mintaqaning iqtisodiy salohiyati kuchayadi; - Aholining muqobil va kamroq ekologik toza energiya manbalariga bog‘liqligi kamayadi.	- “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo‘limi.	- Narpay tumani hokimligi; - “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ tuman bo‘limi; - “Navro‘z” MFY; - “Navro‘z” MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		9,81 mln so‘m

Loyihaning ta‘siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta‘siri:	☐	☐	☒	6 oy
b) Iqtisodiy ta‘siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta‘siri:	☒	☐	☐	

3-SUBLOYIHA. SUV TA'MINOT TIZIMINI YAXSHILASH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 4 455 kishi istiqomat qiladi, ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 43,3% ni tashkil etadi. Mahallada jami 4,7 km ichimlik suvi tarmoqlari mavjud bo'lib, shundan 1,7 kmi yaxshi holatda. Har bir xonadonni uyiga suv yetkazish uchun qo'shimcha 20 km yangi ichimlik suvi tarmog'i tortish zarur. MFYda 1 ta suv minorasi mavjud bo'lib, u qoniqarsiz holatda. Mahallada 825 ta xonadon bor, ulardan 357 tasi sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlangan, 468 ta xonadon esa mustaqil qazilgan quduqlardan yoki tashib keltirilgan suvdan foydalanadi. Mavjud suv ta'minoti tizimi yetarli quvvatga ega emas. Ichimlik suvi yetishmovchiligi aholiga katta noqulaylik tug'dirib, sog'liq uchun potentsial xavf soladi. Toza ichimlik suviga cheklangan kirish imkoni yuqumli kasalliklarning tarqalishiga va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Aholining aksariyati tashib keltirilgan yoki o'zlari qazigan quduqlardagi suvdan foydalanishga majbur.	
Fotosurat		
Loyihaning maqsadi	MFY aholisining 100% ini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash.	
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar	
Loyiha budjeti	6 800 mln so'm	
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 250 m³ suv omborini mukammal ta'mirlash, 250 m³ suv ombori qurish va 20 km yangi ichimlik suvi tarmog'i qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	2 180
	Ayollar	2 275
	Jami:	4 455
	Jami aholining % qamrovi	100%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Suv ta'minoti tizimining yomon holati
Hal qilish yo'llari	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash: Navro'z MFY hududida joylashgan suv inshootining 250 m³ suv hovuzini mukammal ta'mirlash va qo'shimcha 250 m³ suv hovuzi qurish. 20 km ichimlik suvi tarmog'ini yangidan tortish: 1. Asosiy Tarmoq ko'chasi - 3,25 km; 2. Armugon 1-tor ko'chasi -0,51 km;

	3. Armugon ko'chasi – 1,15 km; 4. Qadriyat 2 tor ko'chasi -0,49 km; 5. Qadriyat ko'chasi -0,86 km; 6. Qadriyat 1-tor ko'chasi -0,21 km; 7. Qadriyat 3 Berk ko'chasi -0,33 km; 8. Qadriyat 1 Berk ko'chasi -0,15 km; 9. Armugon 2-tor ko'chasi -0,65 km; 10. Armugon 2 berk ko'chasi -0,22 km; 11. Armugon 3 berk ko'chasi -0,34 km; 12. Fidokor ko'chasi -0,79 km; 13. Qadriyat 2 Berk ko'chasi -0,67 km; 14. Xalq yo'li ko'chasi – 0,66 km; 15. Mehnatkash 4 berk ko'chasi -0,22 km; 16. Mehnatkash 3 berk ko'chasi -0,21 km; 17. Mehnatkash 5 berk ko'chasi -0,43 km; 18. Mehnatkash 5-tor ko'chasi -0,64 km; 19. Mehnatkash 3-tor ko'chasi -0,32 km; 20. Mavali ko'chasi -1,27 km; 21. Mevali 1 berk ko'chasi -0,10 km; 22. Hamkorlik ko'chasi -0,30 km; 23. Yangikent ko'chasi -0,25 km; 24. Yangikent 1-tor ko'chasi -0,10 km; 25. Yangikent 2-tor ko'chasi -0,10 km; 26. Mavali 1-tor ko'chasi -0,10 km; 27. Mavali 2-tor ko'chasi -0,43 km; 28. Mavali 3-tor ko'chasi -0,49 km; 29. Sayram ko'chasi -0,48 km; 30. Sayram 1 Berk ko'chasi -0,37 km; 31. Tashabbus ko'chasi -0,46 km; 32. Mehnatkash 4-tor ko'chasi -0,42 km; 33. Mehnatkash 6 berk ko'chasi -0,28 km; 34. To'maris ko'chasi -0,25 km; 35. To'maris 5-ko'chasi -0,40 km; 36. To'maris 6-tor ko'chasi -0,35 km; 37. Tumaris 2 Berk ko'chasi -0,11 km; 38. Mehnatkash M37 ko'chasi -0,78 km; 39. Mehnatkash ko'chasi – 1,07 km; 40. Xalq yo'li 1-ko'chasi -0,24 km; 41. Xalq yo'li 1 Berk ko'chasi – 0,24 km.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 250 m³ suv omborini mukammal ta'mirlash, 250 m³ suv ombori qurish va 20 km yangi ichimlik suvi tarmog'i qurish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Suv ta'minoti tizimi yaxshilanadi;

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

- MFY aholisining 100% toza ichimlik suvidan uzluksiz foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.		
LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektning barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Aholining toza ichimlik suviga bo'lgan imkoniyatini ta'minlash; - Mahalla aholisining turmush darajasini oshirish; - MFYda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash; - Kasalliklar tarqalish xavfini kamaytirish.	- "Suvta'minoti" AJ tuman filiali;	- Narpay tumani hokimligi; - "Suvta'minoti" AJ tuman filiali; - "Navro'z" MFY; - "Navro'z" MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlar		60,0 mln so'm

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

4-SUBLOYIHA. 42-SONLI UMUMTA'LIM MAKTABINI REKONSTRUKSIYA QILISH

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda 1 ta maktab – 42-sonli umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, uning sig'imi 325 o'quvchiga mo'ljallangan. Maktabning eski binosi 1974 yilda (205 o'rinli), yangi qo'shimcha binosi esa 2012 yilda qurilgan. Hozirda maktabda 415 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda, bu esa sig'im ko'rsatkichining 1,3% ga oshganini bildiradi. Mahallada maktab yoshidagi bolalar soni 949 nafarni tashkil qiladi. Hozirgi kunda maktabda 90 nafar o'quvchi uchun yetarli o'quv xonalari yetishmaydi. Shuningdek, maktabda oshxona mavjud emas.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Sifatli maktab ta'limidan foydalanishni ta'minlash.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yillar		
Loyiha budjeti	2 060 mln so'm		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish;		

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
“SARBOZOR” MFY, “TURON” MFY, “NAG‘ORAXONA” MFY, “ISTIQLOL” MFY, “NAVRO‘Z” MFY**

	- 42-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.	
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar (shu jumladan, bolalar)	230
	Ayollar (shu jumladan, bolalar)	215
	Jami:	445
	Jami aholi (talabalar)ning % qamrovi	47%

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	“Navro‘z” MFYdagi 42-sonli umumta'lim maktabida o'quv xonalarining yetishmasligi, oshxonaning yo'qligi.
Hal qilish yo'llari	42-sonli 325 o'rinli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish: - 120 o'rinli yangi o'quv bino; - 50 o'rinli oshxona qurish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 42-sonli umumta'lim maktabini rekonstruksiya qilish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Maktab koeffitsiyenti kamayadi; - Talabalarning bilim olishi uchun sharoit yaxshilanadi.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqllovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
- Zamonaviy va standartlarga mos ta'lim-tarbiya tizimini yaratish; - O'qituvchilar va o'quvchilar uchun qulay sharoitlarni ta'minlash; - Maktabda sanitariya-gigiyena sharoitlarini yaxshilash.	- Tuman maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi bo'limi;	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi bo'limi; - Navro'z MFY; - Navro'z MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari		2772,35 mln so'm

**MAHALLALARNI KLASTER RIVOJLANTIRISH REJASI SAMARQAND VILOYATI, NARPAY TUMANI
"SARBOZOR" MFY, "TURON" MFY, "NAG'ORAXONA" MFY, "ISTIQLOL" MFY, "NAVRO'Z" MFY**

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyihaning davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☐	☐	☒	9 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

5-SUBLOYIHA. MFYNING KO'CHASIDA PIYODALAR YO'LAKCHASINI QURISH VA TUNGI YORITISH CHIROQLARINI O'RNATISH.

Muammoning qisqacha tavsifi	MFYda gavjum ko'chalar bo'ylab piyodalar uchun yoritilgan piyodalar yo'laklari yo'q. Piyodalar yo'lakchasining yo'qligi sababli, ayniqsa tungi vaqtlarda, piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari xavfi ortmoqda, chunki yo'llarda tez harakatlanayotgan avtomobillar ko'p. Sayr qilish, uchrashuvlar o'tkazish va dam olish uchun joylar mavjud emas, shuningdek, kichik biznesni rivojlantirish imkoniyati ham yo'q.		
Fotosurat			
Loyihaning maqsadi	Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borish imkoniyatini yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini ta'minlash. Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish.		
Loyihani amalga oshirish muddati	2025-2028 yy.		
Loyiha budjeti	350, 0 mln so'm.		
Loyihani amalga oshirish bosqichlari	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.		
Loyihadan manfaatdor aholi soni	Erkaklar	2180	
	Ayollar	2275	
	Jami:	4455	
	Jami aholining % qamrovi	100%	

HARAKATLAR REJASI VA ZARURIY RESURLAR	
Dolzarb muammo	Tungi yoritish chiroqlari va piyodalar yo'lakchasi yo'qligi
Hal qilish yo'llari	MFYning Mehnatkash ko'chasida jami 1,0 km piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish.
Bosqichlar	- Davlat organlari bilan muvofiqlashtirish; - Arxitektura-rejalashtirish topshirig'ini ishlab chiqish; - 1,0 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini qurish va tungi yoritish chiroqlarini o'rnatish uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish; - Qurilish tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish; - Loyihani amalga oshirish; - Loyihani monitoring qilish va baholashni o'tkazish; - Loyihani yakunlash.
Kutilayotgan natija	- Ijtimoiy xizmatlarga transport orqali yetib borishni yaxshilash va xavfsiz hamda qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish; - Piyodalar harakatining xavfsizligini oshirish; - Kichik biznes, ko'cha savdosi, kafe, kiosklar va tadbirkorlikning boshqa shakllarini rivojlantirish. - Mahalladagi ekologik holatni yaxshilash.

LOYIHA NATIJALARINING BARQARORLIGI		
Obyektning aholi uchun afzalliklari	Balansda saqlovchisi	Obyektni barqarorligi va nazorati uchun javobgar
– Yo'l-transport hodisalarini kamaytirish va ayniqsa tungi vaqtlarda piyodalar xavfsizligini oshirish; – Hayot darajasini oshirish va ijtimoiy obyektlarga yetib borish imkoniyatini yaxshilash; – Infratuzilmani rivojlantirish va obodonlashtirish; – Mahallada chang va ifloslikni kamaytirish.	- Tuman obodonlashtirish bo'limi.	- Narpay tumani hokimligi; - Tuman obodonlashtirish bo'limi; - Navro'z MFY; - Navro'z MFY TG.
Yillik ekspluatatsiya xarajatlari	103,0 million so'm	

Loyihaning ta'siri	Ijobiy	Salbiy	Neytral	Loyiha davomiyligi
a) Ekologik ta'siri:	☒	☐	☐	6 oy
b) Iqtisodiy ta'siri:	☒	☐	☐	
c) Ijtimoiy ta'siri:	☒	☐	☐	

3.5.10 TG RO‘YXATI

№	FISH	Guruhdagi o‘rni	Ish joyi
1.	Nasimov Umid	TG raisi	Yoshlar yetakchisi
2.	Xudoyberdiev Umid	TG raisining o‘rinbosari	Tadbirkor
3.	Uzoqov Narzillo	TG a‘zosi	Nafaqaxo‘r
4.	Mamatov Bektosh	TG a‘zosi	Ishsiz
5.	Xujaev Abdurashid	TG a‘zosi	Nafaqaxo‘r
6.	Mardonov Hamza	TG a‘zosi	Nafaqaxo‘r
7.	Maxammadiev Musurmon	TG a‘zosi	Nafaqaxo‘r