

Vue d'ensemble du PVM

Titre du projet	Projet Villages du Millénaire (PVM) - Banikoara (Bénin)
Objectif global	Réaliser les OMD dans les villages de Kandérou, Founougo A et Founougo B (Commune de Banikoara)
Population Concernée en 2011	14 954 bénéficiaires répartis dans les 3 villages de la manière suivante : Kandérou (2966), Founougo A (6116) et Founougo B (5872)
Durée Totale	Juillet 2011- juin 2016 (5 ans)
1ère phase	De juillet 2011 à décembre 2013 (soit 30 mois)
Budget	Le projet sera exécuté en deux phases de 2,5 ans chacune pour un budget de 7 000 342 US \$ pour chaque phase
Partenaires	Japon, PNUD, Gouvernement du Bénin, Mairie de Banikoara
Mise en œuvre par	Le Ministère en charge du développement avec l'appui du PNUD

OBJECTIFS SPECIFIQUES	
1	Réduire de moitié la pauvreté et la faim
2	Assurer un accès à l'éducation primaire pour les filles et les garçons et éliminer les disparités genre dans les écoles
3	Améliorer les conditions d'existence des femmes, leurs revenus et leur participation au processus de développement humain durable
4	Améliorer la santé maternelle et réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies
5	Généraliser l'accès à l'eau potable, aux infrastructures de transport et aux sources d'énergie et à un environnement sain
PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS	
1	Production et productivité agricole améliorée d'au moins 50 %
2	Production et rentabilité de la pêche améliorées d'au moins de 50 %
3	Production et rentabilité de l'élevage améliorées d'au moins de 50 %
4	L'accès à l'école primaire est élargi (taux net de scolarisation de 100 %) et l'efficacité interne

	améliorée ; les communautés et les associations des parents d'élève participent activement dans la gestion de l'école : les capacités des comités de gestion sont renforcées
5	Capacités d'auto-prise en charge et de gestion des groupements de femmes renforcées ; les travaux des femmes allégés et leurs moyens de subsistance améliorés ; les capacités économiques des femmes sont renforcées
6	Réduction de près de trois quarts entre 2009 et 2013 de la mortalité maternelle (taux de mortalité maternelle) ; réduction de la propagation du VIH/SIDA (taux de prévalence) ; maîtrise du paludisme et d'autres grandes maladies ; amélioration des conditions de travail du personnel de santé et de l'accès aux centres de santé et maternités
7	Réalisation de la norme un (01) équivalent point d'eau pour 250 habitants
8	L'accès aux localités s'est nettement amélioré (nombre de pistes de dessertes rurales réalisées)
9	Amélioration des sources d'énergie

ACTEURS ET ROLES

CNP

Définit l'orientation du Projet et approuve les programmes et budgets y relatifs, suit et évalue les rapports de sa mise en œuvre

DNP	Assure la gestion administrative du Projet, c'est-à-dire veille à l'exécution correcte des programmes et à la mise en œuvre efficiente du budget
CTG	Se prononce sur les questions relatives à la supervision globale du Projet et sur l'évaluation de chaque étape exécutée; se réunit pour connaître des PTT et PTA proposés par le Coordonnateur National du Projet; analyse et soumet au PNUD, pour avis préalable, tous changements éventuels nécessaires à la bonne conduite des activités du Projet
CePED	Structure responsable de la mise en œuvre (sous tutelle MDAEP)
PNUD	Responsable de la gestion financière des ressources et du suivi technique du projet; assure le suivi de la mise en œuvre au quotidien avec le CePED
CLP	Joue le rôle de suivi rapproché, de règlement des conflits et de facilitation
Communautés	Identifient les besoins à satisfaire et contribuent à leur mise en œuvre; participent au suivi des activités
Ministères sectoriels	Assurent la mise en œuvre des stratégies à travers leurs structures déconcentrées
OSC	Participent à la mise en œuvre et veillent au respect des intérêts des populations

DOMAINES D'INTERVENTION

Les interventions du PVM couvrent les 8 objectifs du Millénaire pour le Développement regroupés en six (06) domaines, à savoir

OMD 1 :	Agriculture
OMD 2 :	Education
OMD 3 :	Genre
OMD 4 ; 5 & 6	Santé
OMD 7	Environnement durable, Eau, Hygiène et Assainissement
OMD 8	Développement de partenariat

PRINCIPAUX REESULTATS OBTENUS

De juillet 2011 à Juin 2013 les activités suivantes ont été réalisées :

1. AGRICULTURE	
Infrastructures et Equipements	
Mise en service du tracteur acquis en 2012 et des divers équipements (égreneuses, matériels de maraîchage, etc.)	A la date du 30 juin 2013 plus de 1,5 millions de FCFA de recettes sont faites pour diverses prestations
Réception de 3 magasins de warrantage munis de boutiques intrants, de bureau de gérant et de boutiques de vente des intrants, des aires de séchage	Les produits de la dernière campagne agricole sont transférés dans les magasins, de même que les reliquats des intrants de 2012 et ceux acquis en 2013
Réception de 2 boutiques marchandes offrant 12 cabines pour la commercialisation des produits dans les marchés et de 4 hangars de marché	Les modes de gestion appropriés seront retenus de concert avec la mairie
Huit puits maraichers ont été réalisés sur quatre bas-fonds	Ces 8 puits permettent aux producteurs installés dans les bas-fonds d'augmenter les revenus issus des cultures de contre saison
1.1. Intrants agricoles et crédits	
Acquisition de 16,95 tonnes d'engrais NPK pour les vivriers pour un montant de 3 900 000 FCFA. Ces 16, 95 tonnes s'ajoutent au stock résiduel de l'année passée (51 sacs d'engrais, 388 litres	Les 3 900 000 Francs proviennent des fonds recouverts des intrants placés au titre de l'année 2012

1. AGRICULTURE	
d'herbicide totale, 484 litres d'herbicide maïs)	
Appui aux agriculteurs pour leur accès au crédit warrantage	130 agriculteurs ont bénéficié de ce crédit pour un montant total de 4 500 000 FCFA
1.2. Renforcement des capacités techniques	
Formation des producteurs sur les thématiques telles que : (1) le plan de campagne, (2) le compte d'exploitation prévisionnel, (3) le budget prévisionnel, (4) le cahier d'utilisation de la main-d'œuvre, (5) le cahier d'utilisation des intrants, (6) la fiche de stocks et (7) le journal de caisse.	171 responsables des producteurs ont bénéficié de cette formation. A leur tour ils l'ont restituée à 480 membres des coopératives, portant à 651 le nombre de producteurs ayant bénéficié de cette formation
Formation des producteurs sur la gestion des crédits warrantage, la gestion des crédits intrants et la récupération des crédits placés	Cela a permis de recouvrer 100 % des crédits placés par SIA N'SON pour la campagne 2012, 66% des crédits intrants (le recouvrement se poursuit)
Formation des producteurs sur la gestion de la fertilité du sol	111 responsables de coopératives ont bénéficié de la formation à l'utilisation de l'engrais organiques. Trois (03) champs de démonstration sont installés dans les Villages du Millénaire
Formation des coopératives	Onze (11) coopératives d'agriculteurs (121 producteurs) des villages du millénaire ont bénéficié d'un appui dans le domaine de la commercialisation des produits agricoles et sur la tenue des documents et outils, notamment la fiche de vente, des facturiers et des cachets
1.3. Activités génératrices de revenus	

1. AGRICULTURE	
Les coopératives des riziculteurs de Koné, de Bouténa, de Kotchéra et de Yabadou ont été appuyées pour la production maraîchère sur une superficie de 4 ha	Les produits accompagnés sur ces sites sont l'amarante, la grande morelle, le gombo, la tomate, le chou et la laitue. Les bénéficiaires sont majoritairement les femmes
Le projet accompagne les coopératives de maïs et de riz pour la campagne agricole qui vient de démarrer	A cette date plus de 80 ha de terres sont déjà préparés par les coopérateurs. La préparation se poursuit
A peu près 159 millions de FCFA ont été investis pour les infrastructures et équipements dans le secteur agricole	

2. EDUCATION	
2.1. Infrastructures et Equipements	
De nouvelles salles de classes sont construites et d'anciennes salles de classes sont réfectionnées	Au total 29 nouvelles salles de classes dont 2 de la maternelle, offrant ainsi 1450 places assises aux écoliers ont été construite et 12 salles de classes, 16 latrines, 4 bureaux et 4 magasins sont réfectionnés
Des mobiliers sont commandés pour les écoles nouvellement construites	Au total 9 armoires, 33 chaises-directeurs, 675 tables-bancs sont commandés; une partie de ces mobiliers a été réceptionnée
Des équipements scolaires sont commandés pour les écoles des villages du millénaire	Les équipements scolaires sont constitués de 14 boîtes à images CI, 14 boîtes à images CP, 2 mallettes

2. EDUCATION	
	pédagogiques; la livraison est déjà faite à Cotonou, il reste leur acheminement sur Banikoara
Les marchés sont passés pour la construction de nouvelles infrastructures dans le secteur de l'éducation	Il s'agit de deux (02) réfectoires dans les écoles primaires de Yabadou et de Kokéra ; des logements pour enseignants (11 loges pour enseignants et 3 loges pour Directeurs)
2.2. Personnel enseignant et écoliers	
Appui au recrutement d'enseignants au profit des villages du millénaire de Banikoara	Au total 31 enseignants sont recrutés avec l'appui du PVM. Le recrutement a été fait par un comité de recrutement présidé par le Préfet des départements du Borgou et de l'Alibori appuyé par les directeurs du travail et de l'enseignement maternel et primaire. Il s'agit de 3 enseignants niveau CEAP de la maternelle ; 18 enseignants niveau CEAP du primaire et 10 enseignants niveau CAP du primaire
Les données mensuelles et trimestrielles pour le suivi des indicateurs dans le secteur de l'éducation sont collectées régulièrement (à bonnes dates)	Il s'agit des données destinées au suivi des indicateurs de performance dans le secteur de l'éducation
2.3. Renforcement des capacités techniques	
Formation de proximité des enseignants des écoles des villages du millénaire sur les thèmes : (i) la lecture à l'école primaire, (ii) la sécurité	Au total, 96 enseignants (29 directeurs d'écoles et 67 collaborateurs) dont 18 femmes ont été formés par le projet avec l'appui technique de la Circonscription

2. EDUCATION	
de l'enfant à l'école : responsabilités de l'enseignant et (iii) la nécessité de la pratique de l'EPS à l'école primaire.	Scolaire de Banikoara et la supervision de la DDEMP Borgou-Alibori
Alphabétisation des adultes de 15-49 ans dans les sept (7) centres d'alphabétisation mis en place par le projet avec l'appui technique de l'ONG DERANA	A ce jour que 383 adultes dont 92 femmes sont alphabétisés dans la zone d'intervention du projet et attendent l'examen de fin de formation.
2.4. Cantines scolaires	
Le projet a acquis des ustensiles de cuisine pour le fonctionnement des cantines scolaires au profit des écoles des villages du millénaire	Les ustensiles mis en place concernent : 04 marmites n°40, 04 marmites n°20, 04 seaux en aluminium, 04 passoires, 04 grosses cuillères, 824 cuillères à soupe, 824 assiettes en aluminium, 824 gobelets en acier N° 10 avec couvercle et 04 fûts de 200 litres.
Des compléments alimentaires ont été achetés par le projet au profit des 04 écoles de Kandèrou	Les produits alimentaires achetés sont: 7 sacs de 50 kg de riz, 8 sacs de 50 kg de sucre en poudre, 6 sacs de 25 kg de sel en poudre, 12 cartons de 50 boîtes de tomates Gino, 7 cartons de 50 boîtes de sardine, 4,5 bidons d'huile de 25 litres, 4,5 sacs de 100 kg de gari et 7 sacs de 50 kg de haricot
A peu près 626 millions de FCFA ont été investis pour les infrastructures et équipements dans le secteur de l'éducation, plus de 25 millions pour les fournitures et kits scolaires et 56 salles de classes construites	

3. GENRE ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

3.1. Infrastructures et Equipements

La maison des jeunes de Founougo est achevée et la réception sera prononcée au cours du mois de juillet 2013	Il s'agit d'un centre de loisir de grande capacité contenant une salle polyvalente, une buvette, une salle informatique et des toilettes
Des marchés sont passés pour la construction d'infrastructures sur le site de la zone d'aménagement concerté	Un terrain de sport, les logements pour enseignants, la maison des jeunes, etc.
Une étude est en cours pour la valorisation de la zone d'aménagement concerté	Trois produits sont attendus : (1) le rapport d'étude d'impact environnemental ; (2) le rapport du diagnostic socio-économique et (3) le plan d'occupation du site
L'étude de faisabilité participative pour l'installation de la plateforme multifonctionnelle (PTF) est réalisée	Les modules à installées au niveau de la plateforme sont connus ainsi que les activités économique à développer autour
Le marché est passé pour l'acquisition et l'installation de la PTF	L'abri de la PTF sera installé dès que le plan d'occupation du site de la ZAC est validé
Pose de la première pierre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de Kandèrou le 15 mars 2013	La pose de la première pierre a été faite le vendredi 15 mars 2013 lors de la mission de suivi du PVM organisée par le Ministre en charge du Développement, le Représentant Résident Adjoint du PNUD et l'Ambassadeur du Japon près le Bénin

Recrutement d'un consultant pour l'étude « diagnostic socioéconomique de la ZAC, le plan d'occupation et l'impact environnemental »	La restitution de l'étude se fera au cours de la mission du DNP
3.2. Renforcement des capacités techniques	
Formation des agents de changements sur l'approche participative niveau village	25 agents de changement ont bénéficié de cette formation
Formation des entrepreneurs locaux sur le business plan	30 entrepreneurs locaux (artisans et artisanes) dont 10 femmes ont bénéficié de cette formation
Formation des groupements de femmes en élaboration et en gestion de projets porteurs	25 femmes ont été formées par le projet en technique d'élaboration et de gestion de projets porteurs
Formation des membres des comités de gestion des bas-fonds sur la gestion des infrastructures hydrauliques (digues de protection, reboisement, seuil antiérosif et canaux d'irrigation)	28 membres des comités ont bénéficié de cette session de formation
Formation des comités de gestion des infrastructures socio-collectives en approche participative	48 membres des comités ont été formés
Formation des comités de gestion des infrastructures socio-collectives en approche genre	25 membres des comités de gestion des infrastructures ont bénéficié de cette formation

Formation des comités de gestion et des relais communautaires sur la gestion des infrastructures et équipements communautaires	16 relais communautaires et 25 membres des comités de gestion ont été formés
Organisation d'un atelier communal et d'une campagne de sensibilisation sur le rôle de la femme dans le développement local	Les sensibilisations ont été réalisées à travers la radio rurale de Banikoara
La plupart des infrastructures sociales, économiques et de loisir seront construites sur le site de la ZAC après avoir validé le plan d'occupation du site. Des financements seront recherchés auprès d'autres partenaires. Près de 74 millions sont investis pour construire la maison des jeunes de Founougo	
4. SANTE	
4.1. Infrastructures et Equipements	
Acquisition d'une ambulance et des matériels médicaux au profit de la maternité de Kandèrou.	La remise officielle de ces différents équipements a eu lieu le vendredi 15 mars 2013 lors de la mission de suivi organisée par le Ministre en charge du Développement, le Représentant Résident Adjoint du PNUD et de l'Ambassadeur du Japon près le Bénin.
Fabrication de mobiliers pour la maternité de Kandèrou	Armoires, bancs, tables-bureaux et chaises
Passation de marché pour l'acquisition du reste des matériels médicaux de la maternité	La livraison est attendue

Réalisation des travaux confortatifs (pose des carreaux) dans les salles de la maternité et du logement de la sage femme à Kandèrou et installation de l'incinérateur	Réception effective des travaux
Acquisition de 5000 préservatifs et de 2000 moustiquaires au profit des communautés des villages du millénaire	Les distributions sont en cours dans les villages
Acquisition de deux (02) motos de marque YAMAHA au profit du personnel à recruter pour la maternité de Kandèrou	Les motos seront attribuées aux agents recrutés
Réalisation d'un forage au niveau de la maternité de kandèrou	L'équipement du forage sera fait très prochainement
Passation du marché pour la réalisation de la clôture de la maternité, la construction du dispensaire et du logement de l'infirmier	Les travaux démarreront sous peu
4.2. Campagnes de Sensibilisation	
Organisation d'une campagne de rattrapage des vaccins contre le tétanos chez les femmes enceintes.	Au total 77 femmes ont été vaccinées.
Organisation d'une campagne de dépistage de la malnutrition aigue chez les enfants de 6 à 59 mois.	Au total 1 085 enfants ont été dépistés dont 43 malnutris modérés, 19 malnutris sévères, 1 023 malnutris et 1 malnutris sévère avec complication. Cet enfant malnutris sévère avec complication, âgé de 2

	ans et de sexe masculin a été référé à l'hôpital de Banikoara
Organisation d'une campagne de déparasitage et de prise en charge de la teigne a été organisée dans les écoles de la zone d'intervention du projet.	Au total, 5 056 écoliers et collégiens ont été déparasités
Organisation d'une campagne de dépistage de la tuberculose dans les villages du millénaire.	Au total, 50 personnes ont été dépistées dont 28 femmes et 22 hommes. Aucun cas de tuberculose n'a été décelé
Le projet a procédé à l'identification des OEV dans les Villages du Millénaire de kandèrou.	Au total, 35 enfants ont été identifiés en attendant la validation de ladite liste par la commission communale qui se réunira au cours du troisième trimestre.
Organisation d'une campagne de sensibilisation au profit des communautés sur les avantages du port correct du condom. Elle a été suivie de la distribution des préservatifs aux communautés des villages de Kandèrou, Founougo A et Founougo B.	Au total 4 300 préservatifs ont été distribués à 913 personnes.

Organisation d'une campagne de sensibilisation des communautés sur les mesures de prévention du paludisme sur l'ensemble des villages du millénaire. Elle est couplée de la distribution des moustiquaires

4.3. Personnel de santé

Lancement du processus de recrutement du personnel de la maternité et du dispensaire de Kandèrou

Il s'agit de: une (01) Sage Femme Diplômée d'Etat ; un (01) Infirmier diplômé d'Etat ; un (01) Biologiste (technicien de laboratoire) catégorie B ; un (01) Infirmier Breveté et une (01) infirmière brevetée; deux (02) Agents de Recouvrement (Commis ayant le diplôme du CAP aide comptable) ; quatre (04) Aides soignants ayant le diplôme délivré par L'EFMS de Parakou ; un (01) Conducteur d'ambulance ; 1 Gardien.

Plus de 115 millions sont déjà investis au profit du secteur de la santé

5. HYGIENE, EAU, ASSAINISSEMENT & ENERGIE

5.1. Infrastructures et Equipements

Construction de 84 cabines de latrines et réfection 16 cabines de latrines	Les latrines construites sont réparties comme suit : 4 cabines de latrines à la maternité ; 72 cabines de latrines dans les écoles ; 8 cabines de latrines dans les lieux publics. Les 16 cabines de latrines réfectionnées sont toutes situées dans les écoles
Démarrage de la réalisation des forages dans les villages du millénaire	26 forages sont en cours de réalisation dont 16 sont déjà positifs
Reboisement	Mise en terre de 2260 plants en 2012 dans les écoles et de 860 plants en 2013 dans les lieux publics
Lancement du dossier d'appel d'offres pour la fourniture de l'énergie solaire dans les villages de Kandèrou Kokéra et Kandèrou Yabadou	
Suivi des travaux de construction de la route Founougo-Kandèrou	La voie est réalisée par le Projet d'Appui aux Filières Coton et Textile (PAFICOT)
La plupart des investissements dans ce secteur ont démarré au cours du second trimestre de 2013. Cependant les 84 cabines de latrines sont entièrement achevées.	

6. COORDINATION ET GESTION DU PROJET	
6.1. Infrastructures	
Réception de la plupart des infrastructures construites depuis le lancement des travaux en janvier 2012	Seuls les forages en cours de réalisation et la maison des jeunes de Founougo ne sont pas encore réceptionnés
Mise en service de la plupart des infrastructures scolaires	54 des 56 salles de classes construites sont utilisées ; il reste les 2 salles de la maternelle de Kandèrou, la maternité, la maison des jeunes de Founougo et les infrastructures marchandes dont les modes de gestion sont en cours de définition
6.2. Activités	
Implantation par le centre OMD de Dakar du dispositif de suivi évaluation dans le secteur de l'éducation et appropriation par l'équipe du projet	Les données mensuelles et trimestrielles sont collectées dans le secteur de l'éducation pour renseigner les indicateurs de performance
Démarrage de la collecte des données pour l'auto-évaluation de la mise en œuvre du projet	Les données sont collectées auprès des acteurs suivants : directeurs d'écoles, parents d'élèves, agents de santé, usagers des centres de santé, groupements agricoles, autorités administratives et personnes ressources du projet
Organisation et tenue à bonnes dates des sessions statutaires du comité local de mise en œuvre du projet	Toutes les sessions trimestrielles du comité local de mise en œuvre du projet sont tenues à bonnes dates

ENJEUX ET PERSPECTIVES	
1	Mobiliser les structures gouvernementales et les partenaires techniques et/ou financiers autour de la Zone d'Aménagement Concerté en cours de création pour son financement et son animation
2	Assurer la fonctionnalité des ouvrages réalisés avec l'appui du projet
3	Réaliser l'évaluation à mi-parcours de la phase pilote du projet
	Garantir la pérennité des acquis du projet