

Date : année 2009

Award ID : 00050845

Description : programme de développement territorial durable des oasis du Tafilalet

La situation de dégradation des oasis du Sud Marocain est aujourd’hui dramatique, elle concerne essentiellement la ressource en eau et entraîne pour toute une population la baisse progressive de leur source de revenu.

Conscient du problème, le gouvernement marocain a effectué un diagnostic et élaboré une stratégie et un plan d’action, à la suite desquels ce programme a été préparé pour tenter la création d’une dynamique de développement durable dans les espaces oasiens.

En considération de tous ces facteurs, le projet se propose surtout d’accompagner et d’amplifier la dynamique locale, en développant trois niveaux d’intervention. i) **le niveau terrain**, avec l’amplification des expérimentations actuelles et l’introduction de pratiques d’agro écologie et l’agrobiologie, permettant une restauration des sols et une utilisation optimale de la ressource hydrique, ii) **le niveau territoire**, avec la création d’une plateforme locale de développement durable, iii) **le niveau étatique**, avec la mise en place d’une réflexion juridique et législative, autour de la problématique oasienne.

L’objectif global du projet est de lutter contre la désertification et contre la pauvreté en sauvegardant et valorisant les oasis du Sud marocain à travers les principaux axes d’interventions permettant de favoriser une démarche territoire valorisante, de maintenir un système d’exploitation viable et écologique en restaurant l’écosystème oasien et d’appuyer les réformes de la politique publique vis-à-vis du contexte oasien.

Partenaires de mise en œuvre : MHUAE/DAT

Partenaires : FFEM/AFD – MONACO – ADS – DGCL-PNUD

Risques du projet mis à jour :

- 10. Les collectivités locales n’aient pas les capacités et/ou les moyens de mettre en œuvre les produits issus des PCD.
- 19. Non appropriation de la vision de la prospective territoriale par les instances concernées.
- 20. Le programme d’adaptation aux changements climatiques ne trouve pas un champ d’application à cause de faible sensibilité des populations locales à ces changements.
- 21. L’encadrement et le positionnement du circuit Mejhoul favorise le tourisme de masse.
- 22. L’agro écologie est une discipline qui nécessite une sensibilisation préalable à son adoption par les paysans, la viabilité de ces nouvelles technologies et comportements risque d’être compromise.
- 23. Les produits de terroir, s’ils ne feraient pas l’objet d’étude de business plan, risquent d’être handicapés par les difficultés de commercialisation.
- 24. le retard de l’étude sur les aspects juridiques et institutionnels risque de se répercuter sur la mise en œuvre des PCD.

Problèmes du projet mis à jour :

- 1. Insuffisance de l’implication des partenaires institutionnels.
- 2. Les associations référents ne disposent pas de moyens suffisants pour accompagner la mise en œuvre du programme.
- 5. Retard dans la mise en œuvre du processus de la planification stratégique par manque de coordination entre les partenaires.
- 6. Démission du coordonnateur risquent de réduire le rythme de mise en œuvre du programme.

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

<p>25. L'APECTAF n'assure pas le rôle d'acteur actif dans la mise en œuvre des activités écotouristiques.</p> <p>26. le retard de mise en œuvre des consultations bloque l'avancement des activités.</p> <p>27. le processus de la démarche biologique non approprié par les agriculteurs des oasis</p>	
---	--

PRODUIT 1 : une vision de développement territorial durable des oasis du Tafilalet basée sur des études approfondies du milieu est élaborée

ID : 00050845

Description : Objectifs

Cible annuelle :

- Etat des connaissances sur les composantes de l'écosystème oasien analysé et actualisé.
- Analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques du système oasien et développement de scénarii et stratégies d'adaptation élaborée.

Activité 1. Actualisation de l'état des connaissances portant sur les principales valeurs naturelles et culturelles ainsi que leurs modes d'exploitation

Description de la prestation : Objectifs

- Actualiser les données monographiques pour élaborer un système d'information communal pour les communes concernées par le projet à partir de l'analyse des études et stratégies déjà élaborées ou qui sont en cours d'élaboration.
- Superposer la vision stratégique basée sur l'approche écologique et économique à celle du découpage administratif et territorial et en déduire une approche pour le développement territorial du Tafilalet (découpage et vision territoriaux).
- Faciliter l'élaboration du SIG et des SIC.
- Elaborer une vision stratégique du développement territorial du Tafilalet.
- Proposer des éléments pouvant être intégrés dans le système de communication pour favoriser l'appropriation de la vision par les partenaires du projet.

Résultats :

- Rapport n°1 validé concernant l'état des lieux du territoire du Tafilalet
- Rapport provisoire de la deuxième phase relatif à l'élaboration d'une vision stratégique du développement territorial du Tafilalet.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009

Degré (%) d'avancement : 45% réalisés pour 2009

Critères de qualité	Date /	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité moyenne
17% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet pas d'indicateur encore en place		Comité de suivi de la consultation n'est pas satisfait	17 % du budget prévu consommé	

Résumé financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300		MOR		20000	3380.42	16619.58

Activité 2 : Contribution à la réalisation d'une étude sur l'état vulnérabilité aux changements climatiques du système oasien et développement de scénarii et stratégies d'adaptation bénéficiant de

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

l'appui financier des POT, POS et DéLIOF.						
Description de la prestation : Objectifs						
Résultats :						
Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009						
Degré (%) d'avancement : % réalisés pour 2009						
Critères de qualité	Date /	Résultats des activités				
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité		
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600		MOR		2000	749.65	1250.35
74500		MOR		2000		2000

<p>PRODUIT 2 : Les Oasis du Tafilalet disposent d'un projet de territoire basé sur des Plans communaux et intercommunaux de développement intégrant les priorités de préservation et de valorisation des Oasis et des scénarios des changements climatiques.</p> <p>ID : 00050845</p> <p>Description : Objectifs</p> <p>Cible annuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Structures de gestion et partenariat mises en place au niveau national et local mettant l'accent sur le genre. -Services communaux, services décentralisés et d'ONGs locales disposent des compétences nécessaires pour l'élaboration et mise en œuvre des PCD -Processus participatif PCD initié dans 4 communes oasiennes 						
<p>Activité 5. Plan d'information, de mobilisation des partenaires pour assurer leur engagement dans le processus de planification locale stratégique</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiser des ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs locaux (élus, associations, administrations,...) • Coordonner et accompagner les acteurs locaux durant les différentes phases de l'élaboration des PCD • Accompagner les collectivités locales pour la mise en œuvre des actions émanant des PCD <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recrutement d'un Agent de Développement Provincial (ADP) • Recrutement, formation et affectation des Agents de Développement Locaux (ADL) par l'ADS et la DGCL en collaboration avec la DAS Errachidia. • Entamer le processus de l'élaboration des diagnostics territoriaux dans les communes de la province d'Errachidia • Participation aux diverses réunions de suivi de l'exécution du programme de la JICA. <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p> <p>Degré (%) d'avancement : 60% réalisés pour 2009</p>						
Critères de qualité	Date /	Résultats des activités				
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité		
128% du budget consommé équipe prévue présente au complet pas d'indicateur encore en place		satisfait	128% du budget consommé	satisfait		

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600		MOR		2000	7707.14	-1707.14
74500		MOR		4000		
<p>Activité 6. Renforcement de capacités des acteurs locaux.</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doter les communes partenaires du POT du système d'information communal • Renforcer les capacités des communes dans le domaine de gestion et l'actualisation du SIC <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation d'une formation sur le SIC au profit des acteurs de 6 communes (Gheris Ouloui, Gheris Soufli, Municipalité de Goulmima, Municipalité de Jorf, Fezna, Arab Sbah Gheris,). • Doter les six communes de logiciels du SIC. <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p> <p>Degré (%) d'avancement : 80% réalisés pour 2009</p>						
Critères de qualité		Date /		Résultats des activités		
21% du budget consommé équipe prévue présente au complet pas d'indicateur encore en place				Point de vue de l'utilisateur satisfait	Situation des ressources 21% du budget consommé	ponctualité satisfait
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71600		MOR		4000	4000	00
71300		MOR		20000		20000
74500		MOR		4000	1873.07	2126.97
<p>Activité 7. Elaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) incluant une analyse genre. (Intercommunalité de Ferkla).</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le rôle des communes dans le processus de développement <p>Résultats :</p> <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p> <p>Degré (%) d'avancement : 2.40% réalisés pour 2009</p>						
Critères de qualité		Date /		Résultats des activités		
pas d'indicateur encore en place				Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300		MOR		60000		60000
71600		MOR		10000	2014.73	7985.27
74500		MOR		15000		15000

Produit 3 Dans les communes ciblées, le processus de dégradation des oasis est réduit, les ressources naturelles et patrimoniales sont valorisées pour réduire la pauvreté au sein des populations démunies, lutter contre l'exclusion sociale et améliorer les conditions de vie des populations.

ID : 00050845

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Description : Objectifs

Cible annuelle :

- Poursuite de l'équipement des sites pilotes pour l'optimisation des ressources en eau, d'agroécologie et agrobiologie
- Mise en œuvre du Plan d'actions éco touristique ;

Activité 9. Développement d'un produit "éco touristique" oasien de qualité ;

Description de la prestation : Objectifs

- Mettre en réseau les acteurs du territoire autour d'une action démonstrative et porteuse d'image pour le territoire.
- Structurer des thématiques potentielles de la Route Mejhoul dans l'esprit de la préservation et la valorisation des oasis.
- Positionner la Route du Mejhoul dans l'offre touristique marocaine et mettre en place une démarche qualité traduisant la marque territoriale du Tafilalet.

Résultats :

- Participation des gîteurs du circuit Mejhoul à la formation sur la bonne gestion environnementale hôtelière à Ouarzazate.
- Organisation d'un voyage d'échange au Parc national d'Ifrane en faveur des adhérents de l'APECTAF
- Validation d'une convention avec l'APECTAF pour la mise à niveau des hébergements touristiques.
- Identification et exécution, en collaboration avec l'APECTAF, d'un programme d'urgences de mise à niveau des gîtes du circuit Mejhoul
- Validation d'un contrat pour l'élaboration des plans architecturaux pour l'aménagement d'un gîte et d'un moulin à eau à Goulmima.
- Elaboration de projets de contrats portant sur :
 - la conception d'un éco musée sur les Khetara,
 - l'audit environnemental des installations de production et de services mises en place par le POT (gîtes et coopératives)
 - la formation générale sur l'écotourisme ;
 - le Topoguide Eau.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009

Degré (%) d'avancement : 18% réalisés pour 2009

Critères de qualité	Date /	Résultats des activités		
		Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité
18% du budget prévu consommé ; équipe prévue présente au complet		satisfait	18% du budget prévu consommé	satisfait

Résumé financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72100		MOR/SPL		120000	58500.87	61499.13
72100		MOR/SPL		20000		20000
72200		MOR/SPL		60000		60000
72100		MONACO		20000		20000
71600		MONACO		20000		20000
72100		MONACO		60000		60000
71300		AFD		30000		30000

Activité 12. Application de nouvelles techniques agro écologiques (compostage,...)

Description de la prestation : Objectifs

- Entretien du patrimoine naturel productif par la mise en place de lieux de formation fonctionnel dans chaque site

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

<ul style="list-style-type: none"> Amélioration des revenus agricoles par la création de valeur ajoutée sur des productions pilotes au niveau de projets <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisation et accompagnement des missions du CARI pour la promotion de l'agro écologie et l'encadrement en matière de compostage. <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p> <p>Degré (%) d'avancement : 80% réalisés pour 2009</p>						
Critères de qualité		Date /		Résultats des activités		
26.30% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet				Point de vue de l'utilisateur satisfait	Situation des ressources 26.30% du budget consommé	ponctualité moyen
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72100		MOR		75000	47215.04	27784.96
72100		AFD		5000		5000
71200		AFD		100000		100000
<p>Activité 13. Développement de filières et de produits certifiés agrobiologiques (PAM, Dattes, huile d'olive, élevage D'man...);</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> Valoriser les produits de terroir du Tafilalet maîtriser la qualité des dattes et application des recherches sur les cultivars renforcer le savoir-faire en matière de transformation et promotion des produits renforcer les capacités des coopératives et associations pour obtenir la certification des productions former les éleveurs, appui technique et encadrement sanitaire évaluation, amélioration et mobilisation des circuits de commercialisation <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> Encadrement des agriculteurs de l'association de la valorisation des produits de terroir : <ul style="list-style-type: none"> - Assistance en procédures de certification biologique. <p>Préparation d'une commande de certification BIO au près de l'ECO CERT pour la datte, l'huile d'olive, le couscous et le maraichage.</p> <ul style="list-style-type: none"> Validation d'un contrat avec la coopérative « Huilerie Errachidia » en vue d'installer une unité de mise en bouteille ; Remise de matériel et d'emballages pour la valorisation des dattes, de Couscous et de café à base de noyaux de dattes. Lancement des travaux de construction d'un complexe associatif en cofinancement avec l'association Al Moustakbal de Bouiya et l'INDH (local de l'association, unité de fabrication des produits locaux et salle d'exposition). Mise en œuvre de la convention avec la FSTE : <ul style="list-style-type: none"> - Formation des agriculteurs de Goulmima en culture de rose à parfum et safran. - Réalisation des essais de cultures du safran à Goulmima au profit de 25 agriculteurs. - Encadrement des agriculteurs de la coopérative Madania dans le cadre de réalisation de plants de cultures des PAM 2009/2010. Validation et mise en œuvre de la convention POT/INRA en vue de promouvoir les produits de terroir (D'man, Couscous, huile d'olive...): <ul style="list-style-type: none"> - Validation de la note méthodologique. - Visite de reconnaissance des agriculteurs partenaires au niveau local. <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p>						

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Degré (%) d'avancement : 80% réalisés pour 2009						
Critères de qualité 45.20% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet		Date /	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur satisfait	Situation des ressources 45.20% du budget prévu consommé	ponctualité satisfait	
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300		AFD		82000	117516.51	142483.49
74200		AFD		3500		
72200		AFD		100000		
72100		AFD		47500		
71600		AFD		15000		
74500		MOR		12000		
<p>Activité 16. Mettre en place d'un plan de renforcement des capacités des encadrements communaux, techniques et associatifs ;</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doter les structures locales des moyens nécessaires pour s'intégrer dans le processus de développement <p>Résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concertations avec les partenaires (DPEN, ONG...) en vue d'établir un cadre de partenariat pour l'identification et la mise en œuvre d'un programme d'éducation à l'environnement. • Signature d'une convention FDR pour renforcer les activités du POT. <p>Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009</p> <p>Degré (%) d'avancement : 10% réalisés pour 2009</p>						
Critères de qualité 0% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet		Date /	Résultats des activités			
			Point de vue de l'utilisateur moyen	Situation des ressources 0% du budget prévu consommé	ponctualité moyenne	
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72100		AFD		600000		60000

<p>Produit 4. Les lois et réglementations sont renforcées/réformées pour une préservation et valorisation durable des écosystèmes oasiens.</p> <p>ID : 00050845</p> <p>Description : Objectifs</p> <p>Cible annuelle :</p> <p>Etude sur la législative et la réglementation en relation avec la préservation et la valorisation des Oasis élaborée</p>
<p>Activité 20. Analyse-diagnostic de la situation juridique et réglementaire relative à l'espace oasien.</p> <p>Description de la prestation : Objectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'arsenal juridique au profit de développement des espaces oasiens marocains • Mobiliser les acteurs institutionnels nationaux autour de la problématique oasienne <p>Résultats :</p> <p>Elaboration d'un draft de TORs pour la consultation sur le diagnostic juridique et institutionnel dans le Tafilalet.</p>

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009						
Degré (%) d'avancement : 10% réalisés pour 2009						
Critères de qualité		Date /	Résultats des activités			
0% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet.			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité	
			faible	0% du budget prévu consommé	faible	
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
72100		MOR		10000		10000
74500		MOR		2000		2000

Produit 5. Stratégie de communication, Systèmes d'information géographique et de gestion des connaissances et de suivi-évaluation sont mis en place.

ID : 00050845

Description : Objectifs

Cible annuelle :

- Engagement d'une expertise relative à l'élaboration d'une stratégie globale de communication afin d'appuyer le processus de planification stratégique et de mettre en œuvre de la démarche territoriale.
- lancement d'une expertise pour la conception d'un système d'information géographique spécifique aux communes couvertes par les PCD.

Activité 24. Mise en œuvre de la stratégie de Communication.

Description de la prestation : Objectifs

- Faire connaître davantage les activités du programme à la population et aux partenaires
- Constituer une plate-forme de capitalisation et d'échange autour du POT
- Valoriser le patrimoine informationnel (Savoir faire, acquis scientifiques et techniques...) en matière de valorisation des oasis, de marketing territorial et de promotion des partenariats Collectivités – Privés
- Accompagner l'élaboration d'un plan de développement durable du territoire du Tafilalet en intégrant les priorités de préservation et de valorisation de l'écosystème Oasien

Résultats :

Recrutement d'une agence de communication et validation d'un plan annuel de communication :

- Elaboration de la charte graphique du POT.
- Organisation d'une mission de :
 - repérage des emplacements des panneaux de signalisation des sites ;
 - prise de photos des sites et des équipements touristiques du circuit ;
 - prise de contact dans le cadre de l'élaboration du plan de communication de l'expérience Madania comme projet intégré.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009

Degré (%) d'avancement : 60% réalisés pour 2009

Critères de qualité		Date /	Résultats des activités			
67.50% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet Associations satisfaites de la prestation fournie			Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	ponctualité	
			satisfait	67.50% du budget prévu consommé	satisfait	
Résumé financier						

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300		MOR		119000	80939.12	38060.88
74500		MOR		1000		1000

Activité 25. Conception et mise en place d'un SIG.

Description de la prestation : Objectifs

- élaborer des éléments de suivi des facteurs et des impacts des nouvelles pratiques d'agro écologie et l'agrobiologie, en particulier sur les enjeux de restauration des sols et d'utilisation optimale de la ressource hydrique
- élaborer une vision régionale pour un pilotage à l'échelle d'une plateforme locale de développement durable
- concourir à une mise en avant et une lisibilité par la cartographie des enjeux issus des diagnostics qui pourront alimenter la mise en place d'une réflexion juridique et législative, autour de la problématique oasisienne

Résultats :

- réception et validation d'une note méthodologique.

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009

Degré (%) d'avancement : 10% réalisés pour 2009

Critères de qualité	Date /	Résultats des activités		
0% du budget consommé équipe prévue présente au complet		Point de vue de l'utilisateur faible	Situation des ressources 0% du budget prévu consommé	ponctualité faible

Résumé financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71200		MOR		27000		27000
72800		MOR		25000		25000
74500		MOR		1000		1000

Activité 26. Elaboration et mise en place d'un système de suivi et évaluation des activités du projet et de leurs impacts sociaux et territoriaux.

Description de la prestation : Objectifs

- Suivi régulier des Activités du programme
- Evaluation des Produits, Effets et Impact du programme
- Propositions de mesures d'améliorations
- Capitalisation et diffusion des expériences du programme

Résultats :

- Réception des livrables de la consultation sur le SSE

Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009

Degré (%) d'avancement : 100% réalisés pour 2009

Critères de qualité	Date /	Résultats des activités		
100% du budget consommé équipe prévue présente au complet		Point de vue de l'utilisateur satisfait	Situation des ressources 100% du budget consommé	ponctualité satisfait

Résumé financier

Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71300		MOR		21000	21613.47	-613.47
74500		MOR		1000	1000	

Rapport Annuel

Programme Oasis Tafilalet

Date: janvier 2010

Produit 6. Moyens de gestion et de coordination mis en place et renforcés. ID : 00050845 Description : Objectifs Cible annuelle :						
Activité 27 Mobiliser les moyens de fonctionnement de la cellule oasis et de la cellule de gestion du projet. Description de la prestation : Objectifs <ul style="list-style-type: none"> Garantir un bon fonctionnement de la cellule de gestion du Projet Doter la cellule des moyens humains et matériels nécessaires afin d'accomplir sa mission Résultats : <ul style="list-style-type: none"> L'équipe locale de la CGP fonctionne bien Recrutement d'une chargée de mission en écotourisme et le développement durable du POT, Participation aux retraites d'évaluation annuelle du POT Organisation d'une réunion du CTP Participation à l'atelier de formation sur la gestion axée sur les résultats Organisation d'une réunion de concertation avec la POS Réhabilitation et équipement des locaux administratifs de la cellule de gestion du projet, Dates de début et de fin : janvier 2009-décembre 2009 Degré (%) d'avancement : 100% réalisés pour 2009						
Critères de qualité		Date /		Résultats des activités		
100% du budget prévu consommé équipe prévue présente au complet				Point de vue de l'utilisateur satisfait	Situation des ressources 100% du budget prévu consommé	ponctualité satisfait
Résumé financier						
Compte	Fonds	Donateur	Partie R.	Budget	Dépenses	Solde
71400		AFD		75000		
72400		MOR		6000		
73100		MOR		1500		
72500		MOR		1000	186131.37	-2631.37
71600		PNUD		20000		
72800		PNUD		20000		
74500		MOR		60000		

Rapport produit par : la Cellule de Gestion de Projet
 Errachidia le 19 janvier 2010.