



International Organization for Migration (IOM)



Empowered lives.
Resilient nations.

DOCUMENTUL PROGRAMULUI COMUN INTERNAȚIONAL

Agenții de implementare:

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Director: Ms. Helen Clark, Administrator

Adresa: One United Nations Plaza, New York, NY 10017 USA

Tel: 212 906-5000

Fax: 212 906-5001

Organizația Internațională pentru Migrație

Director: Mr. William Lacy Swing, Director General

Adresa: 17, route des Morillons, 1211 Geneva, Elveția

Tel: +41 22 717 9111

Fax: +41 22 798 6150

Persoana de contact:

DI. Degol Hailu, Consilier Superior de Politică și Team Leader, Guvernanță Economică și Globalizare Inclusivă, Grupul pentru Sărăcie, Biroul Politicilor de Dezvoltare, PNUD

Adresa: FF-1056, 304 East 45th Street, 10th Floor, New York, NY 10017

Tel: 212 906-6113

Fax: 212 906-6471

E-mail: degol.hailu@undp.org

DI. Lars Johan Lönnback, Consilier Superior pe Politici Migraționiste, Departamentul Cooperare Internațională și Parteneriate, OIM

DI. Federico Soda, Head, Migrația Forței de Muncă și Dezvoltarea Umană, Departamentul Managementului Migrației, OIM

Adresa: 17 route des Morillons, P.O. Box 17 CH-1211 Geneva-19, Elveția

Tel: +41 22 717 94 83 | +41 22 717 95 60

Fax: +41 22 798 6150

E-mail: llohnback@iom.int | Email: fsoda@iom.int

Cuprins

PREZENTARE GENERALĂ	3
1 Context și argumentare	10
2. Descrierea Programului Comun	15
2.1 Obiective	15
2.2. Strategia de implementare a Programului Comun	16
2.3. Activități	17
2.4. Rezultatele așteptate și impactul.....	21
2.5. Strategia de ieșire	23
2.6. Riscuri.....	25
3. Direcțiile Programului Comun.....	28
3.1 Monitorizarea și raportarea	35
3.2 Drepturile de proprietate intelectuală și vizibilitatea.....	36
Anexa I: Bugetul Programului Comun (atașat într-un document separat)	39
Anexa II: Cadrul de Resurse și Rezultate (atașat într-un document separat)	39
Anexa III: Provocări ale fazei pilot și strategiile de răspuns pentru faza 2	39
Anexa IV: Termeni de referință – Consiliul de administrare al proiectului internațional	42
Anexa V: Termeni Preliminari de Referință ai Grupului de Management al Proiectului	48
Anexa VI: Rezumat al Fișelor Informative despre Țară	52
Anexa VII: Compilație de Fișe Informative despre Țară (atașat într-un document separat)	67
Anexa VIII: Proiectul Preliminar al Planurilor de Lucru Multianuale 2014-17 pentru Jamaica și Republica Moldova (atașat într-un document separat)	67

Abordarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare Națională – Faza a doua

Documentul Proiectului

Agențiile de implementare: PNUD și OIM

Donator: SDC¹

PREZENTARE GENERALĂ

Titlu: Documentul Programului Comun Internațional cu privire la Abordarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare Națională

Impactul așteptat: Va permite guvernelor și partenerilor acestora să evalueze mai bine și să facă mai vizibil impactul dezvoltării umane pe care îl are migrația; să gestioneze fenomenul migrației într-un mod care ar permite obținerea mai multor rezultate în sfera dezvoltării umane și reducerea riscurilor pentru migranți, familiile și comunitățile pe care le crează, atât în țara de origine, cât și în cea de destinație.

În ceea ce privește procesul orientat spre obținerea unui rezultat, Programul Comun Internațional va contribui, după cum urmează: *în cel puțin opt țări participante la program:* 1) abordare și obiective comune cu privire la acțiunile M&D² întreprinse de părțile interesate; 2) coerență instituțională și politică mai largă cu privire la migrație și dezvoltare; 3) incluziune și transparență în planificarea, implementarea și M&E³ politicilor M&D față de persoanele interesate non-guvernamentale; 4) o abordare coerentă din partea UNCT⁴ a M&D la nivel de țară. La nivel internațional: 5) încredere sporită și un parteneriat activ și reciproc între țările care se confruntă cu fenomenul migrației.

¹ Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

² Migrație și Dezvoltare

³ Monitorizare și Evaluare

⁴ Grupul de Țară al Agențiilor ONU

Obiective fundamentale:

1) de a permite țărilor să introducă fenomenul migrației în documentele și procesele de planificare a dezvoltării și de a monitoriza și ajusta continuu abordarea fenomenului migrației și dezvoltării (M&D).

2) de a promova un parteneriat reciproc activ și benefic între țări cu privire la politicile migraționiste și de dezvoltare, precum și integrarea migraționistă, în special.

Rezultate așteptate:

Pentru implementarea acestor obiective, Programul Comun Internațional este conceput pentru a contribui în *cinci domenii interconectate*:

1) strategii/politici de dezvoltare națională (planuri de acțiuni) în cel puțin opt țări, care abordează pe larg fenomenul migrației și legăturile acestuia cu diverse priorități de dezvoltare și obiective axate pe politici concrete, intervenții și indicatori de evaluare a migrației și dezvoltării umane, inclusiv la nivel local, după caz.

2) cel puțin opt țări implicate în program au stabilit mecanisme instituționale durabile pentru a asigura o coordonare intra-guvernamentală, inclusiv cu organele administrației locale, după caz, și au creat niște procese participative pentru a formula strategiile naționale cu privire la migrație și dezvoltare (M&D) (conform obiectivului 1) și au coordonat implementarea și ajustarea continuă a acestora.

3) două din cele opt țări participante la program dețin strategii și au consolidat capacitatea părților interesate de a implementa politica națională/POA cu privire la M&D și au stabilit un cadru de M&E participativ.

4) PNUD și OIM au dezvoltat analize, ghiduri, și instrumente, au organizat activități de formare pentru a spori gradul de conștientizare organizațională a raportului dintre migrație și dezvoltare umană, precum și pentru a permite agențiilor sale și partenerilor UNCT din țările participante la program să ofere asistență coerentă guvernelor care doresc să introducă aspectul migrației în cadrul strategiilor lor de dezvoltare națională.

5) cooperarea sud-sud și sud-nord cu privire la migrație și dezvoltare este consolidată ca parte a proiectului, prin participarea partenerilor bilaterali în procesul de integrare migraționistă la nivel național, prin schimb de experiență în acest domeniu la nivel regional și internațional, mecanisme bilaterale și internaționale de învățare mutuală, precum și misiuni bilaterale de asistență tehnică.

Rezultate prevăzute:

Rezultatele proiectului de integrare în fiecare din cele cel puțin opt țări participante la proiect vor avea un context specific, însă bazat pe ghidul GMG⁵ și experiența obținută la faza pilot a proiectului, care se vor referi la:

Nivel național⁶

Rezultat 1: Părțile interesate participante la proiectul cu privire la migrație și dezvoltare sunt implicate în procesul de integrare migraționistă

Rezultat 2: Dovezi solide cu privire la M&D pentru planificare, dezvoltare a politicilor și M&E la nivel național (evaluarea situației și necesităților)

Rezultat 3: Identificarea și implementarea unor priorități de politici naționale cu privire la M&D.

Rezultat 4: Coerență și capacitate instituțională cu privire la M&D, coordonare durabilă din partea guvernului și altor părți interesate (mecanisme de coordonare și dezvoltare a capacității)

Nivel internațional

Rezultat 5: Facilitarea cooperării internaționale, schimb de cunoștințe și experiență în domeniul integrării migraționiste (reuniuni la nivel internațional și misiuni de mentorat)

Rezultat 6: Dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor, instrumentelor și metodologiilor pentru dezvoltarea competențelor de lucru cu PNUD, OIM și alte Agenții GMG în domeniul integrării migraționiste.

Rezultat 7: Colectarea și diseminarea cunoștințelor obținute în rezultatul implementării proiectului.

Importanța:

Raportul final din 2005 al Comisiei Globale pentru Migrație a confirmat, că îmbunătățirea abordării fenomenului migrației internaționale este piatra de temelie pentru promovarea cooperării internaționale în acest domeniu. De atunci, discuțiile la nivel mondial pe tema migrației și dezvoltării, au scos la iveală o serie de preocupări guvernamentale, pe care Programul Comun Internațional urmează să le soluționeze, inclusiv: necesitatea de a îmbunătăți baza de materiale necesare pentru

⁵ Global Migration Group – Grupul Migrației Globale

⁶ Buget indicativ în cazul ieșirilor la nivel național pentru fostele țări pilot va fi modificat, în conformitate cu dezvoltarea înregistrată și cursul de activități sugerat în Ghidul cu privire la integrarea migrației în planurile de dezvoltare.

elaborarea politicilor de M&D; dezvoltarea strategiilor coerente la nivel național; consolidarea coordonării în cadrul guvernului; și dezvoltarea capacităților de colectare, planificare, implementare, monitorizare și evaluare a datelor. La nivel global, Programul comun are legătură cu prioritățile tematiche ale procesului Forumului Global și susține scopul Forumului Global pentru Migrație și Dezvoltare (GFMD) de facilitare a dialogului, cunoștințelor și schimbul de experiență între guverne și de a demonstra care sunt beneficiile reale, care pot fi obținute din acest angajament pentru elaborarea politicilor la nivel de țară. De asemenea, va contribui la consolidarea relevanței coordonării din partea GMG pentru cooperarea la nivel de țară în ceea ce privește migrația și dezvoltarea, sub egida grupului de țări al ONU și Cadrul de Asistență în Dezvoltare al ONU (UNDAF).

Context:

Dialogul la nivel înalt din 2006, cu privire la Migrația și Dezvoltarea la nivel Internațional și procesul GFMD care a urmat, au favorizat recunoașterea la nivel global a legăturilor pozitive dintre migrație și dezvoltare. Totuși, în majoritatea țărilor există perspective divergente cu privire la beneficiile și dezavantajele migrației. Din 2011, patru țări au participat în proiectul pilot internațional cu privire la „Integrarea migraționistă în cadrul strategiilor naționale de dezvoltare”. Proiectul a consolidat eforturile guvernamentale (și în special cele ale părților interesate) în abordarea migrației drept o oportunitate de dezvoltare prin dezvoltarea sau modificarea direcției politice, a politicilor și angajamentelor instituționale cu privire la migrație și dezvoltare.

Rezultatele reale se referă la: adoptarea unei Politici Naționale cu privire la Migrație și Dezvoltare și formularea unei Politici cu privire la Diaspora, includerea M&D drept aspecte prioritare în Cadrul Politicilor Socio-Economice pe termen mediu și instituționalizarea mecanismului de coordonare pentru părțile interesate, cu o conducere politică de nivel înalt în Jamaica. Pentru susținerea Biroului pentru Relații cu Diaspora în Moldova, recomandarea proiectului cu privire la consolidarea elementelor diasporei în cadrul ministerelor a fost realizată, iar resursele au fost alocate din bugetul național; obiectivele cu privire la migrație și dezvoltare au fost încorporate în instrumentul de screening al impactului politicilor guvernamentale anterioare și ulterioare. În ambele țări, au fost create sinergii odată cu crearea unui profil extins al migrației. În Bangladesh, un atelier național informat despre lucrările de evaluare a situației a aprobat un Plan de Acțiuni, care prevede crearea unui Comitet Inter-Ministerial pentru M&D, susținut de grupuri de lucru specializate și formularea unei strategii complete pentru M&D, care va

avea drept scop informarea următorului Plan național pe termen de cinci ani. În Tunisia, proiectul a sensibilizat societatea și a facilitat consolidarea încrederii și cooperării între diferite instituții naționale în domeniul migrației. Acesta a susținut, în special, noul Secretariat de Stat pentru Migrație, care și-a formulat o strategie cu privire la migrație. De asemenea, a fost întocmită o schemă care cuprinde capacitățile instituționale și un studiu amănunțit pe marginea impactului migrației asupra copiilor și familiilor din Tunisia. În Jamaica și Republica Moldova, fenomenul migrației a fost inclus în UNDAF; în Moldova și Tunisia au fost create mecanisme permanente de coordonare cu privire la migrație și dezvoltare de către UNCT; în cele trei țări, parteneriatul asupra proiectului se extinde și la alți membri UNCT, în afară de PNUD și OIM, și anume UNFPA (Jamaica, Tunisia), UNICEF (Tunisia) și UN Women (Moldova). Toate aceste rezultate constituie „cărămizi” foarte importante pentru implementarea cu succes a fazei a doua.

Coordonare și sinergii:

Programul Comun Internațional va fi dezvoltat cu scopul de a realiza sinergii cu un număr de inițiative internaționale în desfășurare, legate de colectarea datelor, coerența și integrarea politicilor, pentru care va coopera cu: modelele de migrație extinsă sponsorizate de OIM; grupul de lucru al GMG pentru integrare migraționistă în domeniul planificării dezvoltării; Inițiativa Comună CE-ONU cu privire la Migrație și Dezvoltare (JMDI); Observatorul ACP⁷ cu privire la migrație; Parteneriatul Experiențelor inițiat de Banca Mondială; și studii conduse de Centrul de Dezvoltare OECD⁸. Mai mult, la nivel de țară, sinergiile vor fi susținute prin inițiative și proiecte guvernamentale centrate pe migrație și dezvoltare de către agențiile UNCT și altele.

Statele participante:

Țările enumerate urmează să participe la Programul Comun: Bangladesh, Ecuador, Jamaica, Kîrghistan, Moldova, Maroc, Serbia, și Tunisia. Țările participante au fost selectate în baza următoarelor criterii: a) exprimarea interesului din partea guvernelor; b) participarea cu succes la proiectele pilot; c) localizarea în regiunile prioritare pentru donatorii care susțin Programul Comun; și d) rapoarte naționale întocmite în scopul Programului Comun și incluse în anexa VI.

Durata:

Patru ani (1 februarie 2014 – 31 ianuarie 2018), inclusive o fază de ieșire pentru unele țări (pilot) în anul 3 și 4.

⁷ țările ACP – țările din regiune Africa, Caraibe și Pacific

⁸ Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

Sursa de finanțare: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și alți posibili parteneri finanțatori

Agenții de implementare: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM)

Alți parteneri : GMG, UNCT

Bugetul necesar (Anexa I): 7 944 615 USD pe un termen de patru ani

Durata programului:		Resursele totale necesare:	7 944 615 USD
OIM ID:		Resursele totale alocate:	7 944 615 USD
PNUD Atlas Award ID:	69518	• Curente:	lipsesc
Data începerii:	Februarie 2014	• Altele:	
Data finalizării:	Ianuarie 2018	SDC:	7 944 615 USD
Condiții de management:	DEX	Contribuții în natură:	
(Acord Standard de Contribuții în Programul Comun cu acorduri de finanțare în paralel)		OIM:	425 000 USD
		PNUD:	145 320 USD

Aprobat de către (PNUD):

Magdy Martinez Soliman

Asistent adjunct, Administrator și Director,

Biroul Politicilor de Dezvoltare

Date :

Aprobat de către (OIM):

....

Data :

Aprobat de către (SDC⁹):

....

Data :

⁹ Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

1 Context și argumentare

Relația migrație – dezvoltare

Migrația a fost mereu o strategie pentru oameni și familiile lor de a-și îmbunătăți viața. Chiar dacă cauzele ce influențează decizia de a migra sunt condițiile de viață dificile sau căutarea unor perspective sau destinații, migrația poate avea efecte considerabile asupra persoanelor mobile și non-mobile. Încă de la începutul mileniului, OIM s-a angajat în cercetări inovatoare și într-un dialog al politicilor cu privire la Migrație și Dezvoltare, cum ar fi impactul dezvoltării migrației în cooperare cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), și a dedicat o secțiune a sesiunii Consiliului OIM din 2006 subiectului „*Integrarea Migraționistă în Agendele Politicilor de Dezvoltare*”. În 2013, OIM a organizat o Conferință Ministerială a Diasporei, la care au participat peste 500 de participanți, pentru a identifica metode mai bune de implicare și susținerea a comunităților din diaspora, precum și pentru a le promova drept actori ai dezvoltării. Raportul Dezvoltării Umane din 2009 „*Depășirea barierelor: Mobilitate și dezvoltare umană*”, a stabilit că cei care au emigrat dintr-o țară cu un indice scăzut al dezvoltării umane (HDI) într-o țară cu un indice înalt al dezvoltării umane, au experimentat o creștere de 15 ori a veniturilor; o dublare a ratei de înmatriculare la studii; și o reducere de 16 ori a mortalității infantile. De asemenea, s-a stabilit că selectivitatea fluxurilor migraționiste – tendință printre acei care optează pentru condiții mai bune de viață și obținerea studiilor – poate explica doar o parte din aceste câștiguri.

Aceste cifre ilustrative vorbesc despre potențialul dezvoltării umane pe care îl poate crea fenomenul migrației. Inegalitatea oportunităților în ceea ce privește angajarea, obținerea studiilor, serviciilor medicale și libertățile fundamentale îi motivează pe oameni să emigreze; totuși, dreptul fundamental la circulație rămâne sever restricționată, în special pentru cei săraci și cu un nivel scăzut de calificare, care au cel mai mult de câștigat în urma emigrării. Totuși, ultimele decenii au cunoscut o creștere în ceea ce privește mobilitatea globală, întrucât numărul migranților la nivel internațional a crescut de la aproximativ 75 milioane în 1965 (2.3% din populația globală) pînă la 232 milioane (3.2%) la moment.

Migrația este, de cele mai multe ori, nu doar rezultatul lipsei de oportunități sau dezvoltare; ci este, de asemenea, o parte integrantă a unui proces de dezvoltare de succes și a unor schimbări în balanța demografică și cea a competențelor, care alcătuiesc cerințele pieții forței de muncă în unele țări. Așa cum nivelul scăzut de dezvoltare umană poate reduce posibilitatea de circulație, o dezvoltare mai largă – inclusiv schimbări în modul de producție, vectorul politic al unei țări sau prezența normelor sociale – este însoțită de o mobilitate mai largă. Migrația în sine poate fi un factor care poate aduce schimbări prin crearea unor conexiuni între oameni și locuri, prin facilitarea fluxului de informații, idei și resurse. Raportul migrație – dezvoltare nu este doar un rezultat de cauzalitate, întrucât acestea se pot consolida reciproc, în circumstanțe foarte specifice sau contextuale.

Integrarea migrației în planificarea dezvoltării

Pe parcursul ultimului deceniu, a existat un interes crescut – susținut de probe cu privire la mărimea fluxurilor globale de remitențe – față de posibilitățile migrației de a contribui la realizarea scopurilor de

dezvoltare națională și internațională, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). Totuși, evaluările periodice ale progresului realizat de ODM la nivel național și alte măsuri, inclusiv clasamentele anuale ale indicelui dezvoltării umane (HDI), nu țin cont de efectele migrației. De fapt, impactul migrației asupra indicilor de bază ai bunăstării umane la nivel național, este dificil de măsurat. Există puțin țări care dețin informații utile și analize sistematice ale situației reale a migrației, cum este influențată migrația de preferințele lor politice și legislative, și care este impactul asupra obiectivelor de dezvoltare ale țării, care sunt formulate în strategia de dezvoltare națională sau Documentul privind Strategia Reducerii Sărăciei (PRSP). Prin urmare, multe țări nu înțeleg pe deplin cum alegerea politicilor poate spori contribuția pe care o poate avea migrația la realizarea aspirațiilor colective de dezvoltare și reducerea posibilelor efecte negative.

Deja în 2005, în ultimul său raport „Migrația într-o lume interconectată: noi direcții de acțiuni”, Comisia Globală pentru Migrație (GCIM) a recomandat ca migrația să devină o parte componentă a planurilor economice și de dezvoltare ale fiecărei țări. După ce s-a observat că multe țări duc lipsă de politici și obiective cu privire la migrație, Comisia a solicitat consolidarea coerenței politicilor; mai multă coordonare din partea părților interesate; dezvoltarea, implementarea politicilor și capacităților M&E; precum și, cooperarea inter-statală în spiritul „responsabilității comune”.

De atunci, importanța integrării migrației în planurile de dezvoltare a fost menționată în numeroasele discursuri pe tema migrației și dezvoltării, ținute la nivel internațional. **Discursul cu privire la Migrația și Dezvoltarea la nivel internațional** ținut în 2006 la Adunarea Generală a subliniat rolul migrației asupra dezvoltării țărilor de origine și destinație a migranților, precum și al migranților. Procesul neoficial al Forumului Global pentru Migrație și Dezvoltare (GFMD) a examinat abordări de colaborare pentru a crește beneficiile și de a reduce impactul negativ al migrației asupra dezvoltării. Din 2009, Forumul Global s-a orientat mai mult spre integrarea migrației în strategiile de dezvoltare subliniind necesitatea unei monitorizări mai eficiente a fenomenului migrației și a unei coerențe instituționale și politice mai largi în ceea ce privește migrația și dezvoltarea.

În urma unei cereri din partea Guvernului statului Ghana, OIM a elaborat un Ghid de integrare a migrației în planurile de dezvoltare cu susținerea agențiilor GMG. Ghidul a fost publicat în comun cu GMG în timpul mandatului PNUD în cadrul GMG în 2010 și a fost lansat în același an la Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare din Puerto Vallarta, Mexic. Acest Ghid are drept obiectiv de a introduce experții în migrație în procesul de planificare a dezvoltării, inclusiv în strategii orientate spre sectoare concrete (cum ar fi, ocuparea forței de muncă, sănătate, educație, etc.). Ghidul definește conceptual de integrare a migrației drept “procesul de evaluare a efectelor migrației asupra oricăror acțiuni sau obiective planificate într-o strategie de dezvoltare și reducere a sărăciei”.

Pentru a testa aplicabilitatea Ghidului la nivel de țară, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, UNDP și OIM au lansat la începutul anului 2011 **Proiectul pilot pe doi ani cu privire la Integrarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare Națională** în patru țări: Bangladesh, Jamaica, Moldova, și Tunisia (ultima fiind substituită cu Mali, în calitate de stat pilot în 2012). Proiectul are drept scop de a susține aceste țări în abordarea complexă a raportului și tangențelor dintre migrație și dezvoltare prin intermediul politicilor și programelor lor naționale, precum și de a realiza consultări și mecanisme de

monitorizare durabile în cadrul guvernelor și cu alte părți interesate. De asemenea, proiectul se orientează spre consolidarea capacității Grupului de țară al Agențiilor ONU (UNCT), în cele patru țări, iar la nivel global – de a acorda asistență guvernelor și partenerilor în soluționarea problemelor legate de migrație și dezvoltare.

În ciuda faptului că progresul este inegal la faza pilot, țările pilot au obținut câteva rezultate semnificative:

Prezentare generală a rezultatelor obținute de țările pilot în prima fază a proiectului, 2011-2013 (în baza rapoartelor prezentate de țări)	
Bangladesh	<ul style="list-style-type: none"> • Atelierul de integrare a migrației, Dhaka, Sept 2013; • <u>Acte examinate:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Migrația în planul de dezvoltare națională (6th Plan de cinci ani) ○ Analiza părților interesate: rolurile diferitor ministere în domeniul migrației ○ Impactul remitențelor (la nivel de macroeconomie și mediu casnic) ○ Migrația rurală-urbană și reducerea sărăciei • <u>Schimb reciproc de experiență:</u> Reprezentanți din Moldova și Jamaica au făcut schimb de experiență în cadrul atelierului • <u>Rezultatele atelierului:</u> a fost dezvoltat un plan de acțiuni care urmează să fie examinat de Agenția Ocupării forței de muncă în străinătate din cadrul Ministerului pentru Migrație și Ministerul Afacerilor Externe. • Planul de acțiuni prevede crearea: <ul style="list-style-type: none"> • Comitetul Inter-Ministerial pentru M&D (ICMD) – la nivel de guvern, condus de Agenția Ocupării forței de muncă în străinătate din cadrul Ministerului pentru Migrație și Ministerul Afacerilor Externe. • Grupuri tehnice de lucru (cu experți guvernamentali și non-guvernamentali) care vor active în domenii, precum: reducerea sărăciei, protecția/drepturi sociale, mediu, schimbări climatice și managementul dezastrelor naturale, planificarea resurselor umane. • <u>Scop:</u> Includerea migrației în al 7-lea Plan de cinci ani și formularea unei strategii clare cu privire la migrație și dezvoltare.
Jamaica	<ul style="list-style-type: none"> • Profilul Extins al Migrației (lansat la data de 4 Sept. 2012) • Consultații în format larg în 2013 cu privire la poziția națională în cadrul Agendei de acțiuni după 2015 • Dezvoltarea Politicilor Naționale și a unui Plan de acțiuni cu privire la Migrație și Dezvoltare la nivel internațional <ul style="list-style-type: none"> ○ Consultații la nivel național și de sector orientate spre dezvoltarea unei Politici Naționale și a unui Plan de acțiuni • Colectarea și raportarea cunoștințelor acumulate în prima fază a Proiectului de integrare a migrației • Crearea: <ul style="list-style-type: none"> • Grupului Național de Lucru pentru Migrație și Dezvoltare la nivel internațional (NWGIMD) – supraveghere și coordonare, guvernare și structură, monitorizarea implementării, mecanisme M&E. Creat de către șefii ministerelor, departamentelor și agențiilor, organizațiilor non-guvernamentale, parteneri internaționali de dezvoltare, sectorul privat. Mandat curent: Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului ○ 8 Subcomitete tematice – alcătuite din diasporă, remitențe, revenire / reintegrare, mobilitate de muncă, protecția familiei, socială, sisteme de date/cercetări/informații, coerență guvernamentală/politică, drepturile omului ○ Consiliul de Monitorizare a Migrației și Dezvoltării Internaționale – organ tehnic de asistență

	<p>pentru Politica Națională și Planul de acțiuni cu privire la M&D pentru NWGIMD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorizarea proiectului: <ul style="list-style-type: none"> ○ PIOJ – organ național focal pentru migrația și dezvoltarea internațională în Jamaica – asistență administrativă prin intermediul Secretariatului Direcției Politici, planificare și cercetări sociale, ○ Ministerul Afacerilor Externe și al Comerțului – lider politic pentru NWGIMD ○ Cabinetul – organ de aprobare și luarea a deciziilor pe marginea politicilor dezvoltate <p><u>Rezultate:</u> process participativ de planificare, schimb de experiență cu privire la M&D, parteneriate consolidate, implicarea societății civile, coerența în cadrul partenerilor internaționali de dezvoltare</p>
Moldova	<ul style="list-style-type: none"> • Oct. 2012 crearea Biorului de Relații cu Diaspora în cadrul Cancelariei de Stat • Profilul Extins al Migrație (publicat în 2013) • Consultații naționale pentru Agenda de acțiuni după 2015 cu muncitorii migranți și asociațiile diasporei • Migrația inclusă în Cadru Parteneriatului ONU - Moldova; consultații permanente cu UNCT; Agenția UN Women inclusă în parteneriatul proiectului • Propunerea de integrare a migrației la nivel național a elaborat un traseu strategic pentru integrarea migrației și problemele diasporei în politicile și programele cu privire la M&E în orice domenii legate de dezvoltare și reducere a sărăciei. <ul style="list-style-type: none"> ○ Consultări în format larg și negocieri în grupuri țintă ○ Studiul părților interesate cu privire la Integrarea migrației în dezvoltare (MOMID) ○ Retragera comună a Guvernului Republicii Moldova și a UNCT în integrarea migrației în dezvoltare (mai 2013) ○ Analiza documentelor strategice și a planurilor de politici, Raportul Național de Dezvoltare Umană, 2 structuri ale diasporelor, 1 studiul MOMID cu privire la remitențe și dezvoltare • Grupuri de lucru în domeniul Migrației/Diaspora desemnate în toate ministerele și alte autorități publice centrale • Competențe și lacune ale asistenței acordate de UNCT Guvernului RM cu privire la Migrație și Dezvoltare, asistența/formarea acordată de UNCT trebuie stabilite
Tunisia	<ul style="list-style-type: none"> • Conștientizarea raportului migrație – dezvoltare și importanța acestora pentru Tunisia a fost discutată și susținută de noul Secretariat de Stat pentru Migrație și Tunisienii din Străinătate pentru formularea strategiei migraționiste pentru Tunisia • Au fost finalizate analizele situației curente: două rapoarte (cu privire la instituțiile naționale și agențiile UNCT9; un raport cu privire la situația familiilor care au emigrat și copiii abandonți de aceste familii • Dialog instituțional cu privire la migrație și dezvoltare, inclusiv părțile interesate ale societății civile promovate prin intermediul Dialogului la nivel înalt pe marginea Migrației și Dezvoltării Internaționale • A fost creat grupul de coordonare UNCT a migrației și dezvoltării; angajarea UNFPA și UNICEF în parteneriatul proiectului.

Pe parcursul activităților menite să aducă rezultate bune la nivel național cu ajutorul Grupului de țară al agențiilor ONU, proiectul pilot a urmărit obținerea rezultatelor la nivel internațional prin intermediul **Grupului de lucru al GMG pentru integrarea migrației**, condus în comun de către PNUD și OIM. Cu ajutorul membrilor selectați de către GMG, grupul a asigurat fluxul de informații înafara OIM și PNUD (un studiu cu privire la capacitățile și cerințele migrației la nivel de țară a fost organizat în 2011); a elaborat sinergii cu alte inițiative legate de migrație și aflate în derulare, cum este Inițiativa Comună CE-ONU cu privire la Migrație și Dezvoltare (JMDI); a dezvoltat instrumente de asistență, inclusive un ghid și un pachet de mecanisme pentru UNCT (accesibile pe website-ul GMG).

Proiectul, de asemenea, a asigurat că experiența obținută de țările pilot va fi împărtășită în cadrul discuțiilor cu GFMD pe marginea integrării migrației în strategiile de dezvoltare. În 2011, în timpul președinției Elveției asupra GFMD, în cadrul proiectului a fost organizat un atelier tematic cu privire la “Integrarea migrației în dezvoltarea politicilor strategice” în Chișinău, Republica Moldova, co-găzduit de Guvernul Republicii Moldova, Bangladesh, Jamaica și Mali. Atelierul s-a centrat pe experiența țărilor în ceea ce privește integrarea migrației în strategiile sectoriale de sănătate, educație și ocupare a forței de muncă și a examinat sinergiile posibile cu dezvoltarea Profilurilor Extinse ale Migrației. Rezultatele și recomandările au fost prezentate în cadrul Dezbaterilor finale ale GFMD din 2011, care a cerut GMG să prezinte informații despre progresul obținut de cele patru țări pilot. În cadrul pregătirilor GFMD pentru Mauritius în 2012, la Geneva a avut loc o întâlnire neoficială a țărilor participante la proiect și membrii Grupului de lucru pentru coerența politicilor, datelor și cercetărilor al GFMD; un atelier pregătit despre “Includerea migrației în planurile de dezvoltare” a avut loc în Mauritius în iunie 2012, co-găzduit de Guvernele Elveției și Mauritius. Experiența țărilor pilot a fost, de asemenea, împărtășită și în cadrul summit-ului GFMD, care a avut loc în noiembrie, iar înainte de aceasta, în calitate de “Practică M&D” și “Apel la acțiuni” pe platforma pentru parteneriate a GFMD.

Eforturi de împărtășire a experienței obținute în rezultatul implementării proiectelor pilot și lucrul efectuat de echipele GMG au fost realizat pe parcursul anilor 2012/2013. Chestionarele au fost expediate tuturor țărilor implicate în proiect, precum și membrilor grupului de lucru al GMG; statele au pregătit dări de seamă, ca parte componentă a propunerilor Programului comun; prima reuniune la nivel internațional a Consiliului de administrare a proiectului a avut drept scop facilitarea schimbului de experiență obținută în programele existente și identificate recent din diferite țări.

O serie de informații utile au fost dobândite în rezultatul acestor eforturi, precum și în rezultatul unui proiect independent de evaluare condus de SDC în primăvara anului 2013, și anume:

- a) Necesitatea unor angajamente de lungă durată, dacă obiectivele de integrare vor fi îndeplinite: astfel, Programul comun se preconizează a fi prelungit pe un termen de patru ani;
- b) Necesitatea pentru proprietatea de stat și implicarea politică la nivel înalt de a asigura succesul și durabilitatea procesului;
- c) Rolul important al organului de coordonare cu un mandat general (cum ar fi, comisia de planificare, biroul prim-ministrului) în promovarea unei abordări “la nivelul întregului guvern” a migrației și dezvoltării;
- d) Beneficiul unor consultări largi a părților interesate, inclusiv și a partenerilor societății civile;
- e) Sinergiile care există cu alte inițiative M&D, cum ar fi Inițiativa Comună CE – ONU cu privire la Migrație și Dezvoltare (JMDI) și Profilurile Extinse ale Migrației;
- f) Necesitatea Ghidului GMG, care cuprinde principiile directoare și aplicabilitatea acestora la nivel local și național; și
- g) Necesitatea de consolidare a capacității tuturor părților interesate, inclusiv a grupurilor de țară ale ONU, pentru a le permite acordarea asistenței directe în procesul de integrare a migrației. Țările au subliniat dificultatea întâlnită în obținerea unor expertize specializate cu privire la migrație și dezvoltare, necesare pentru susținerea dezvoltării politicilor.

- h) Dorința de a implica țări partenere, atât bilaterale, cât și regionale, pentru a asigura că eforturile de integrare internă și de formulare a politicilor vor avea efecte. Unele țări au folosit procesul de integrare pentru a iniția dialoguri cu țări de destinație și vice-versa.

În baza rezultatelor obținute după implementarea proiectului pilot și a interesului sporit din partea guvernelor participante aleGFMD, a început implementarea celei de-a doua faze de către Programul Comun al OIM și PNUD.

Programul Comun cu privire la “Integrarea migrației în strategiile naționale de dezvoltare” se bazează pe implementarea proiectului la nivel de țară la faza proiectului pilot, iar schimbul de experiență – la nivel internațional. Aceasta are drept scop căutarea unei oportunități, care s-a ivit încă din anul 2000 prin intermediul multitudinii de inițiative cu privire la migrație și procesele politice, inclusiv prin intermediul Comisiei Globale pentru Migrație (GCIM), primul Dialog la nivel înalt (HLD) cu privire la Migrație și Dezvoltare din 2006 și procesele GFMD. Acestea au generat o creștere a gradului de conștientizare a legăturilor dintre migrație și sectoare cheie ale dezvoltării; precum și, acceptarea necesității de a continua abordările colaborative între țări, pentru a spori capacitatea statelor de a acționa independent în domeniul gestionării migrației și impactului acesteia la nivel național.

Prin urmare, colaborarea cât mai strânsă între OIM și PNUD, inclusiv și Programul Comun, este oportună în acest context. Ambele organizații au experiență bogată în domenii dintre cele mai diverse, cu m ar fi facilitarea revenirii membrilor diasporelor; dezarmare, demobilizare și reintegrare; reducerea riscurilor calamităților; ocuparea forței de muncă tânără și migrația tinerilor; în fiecare caz, ei și-au valorificat mandatele și au organizat expertize, datorită capacităților lor operaționale la nivel de țară. În 2011, OIM și PNUD au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), pentru a consolida coerența programului prin programe commune și suplimentare în domeniul dezvoltării umane; intervenții umanitare; prevenirea crizelor și restabilirea.

În faza a doua, proiectul pilot cu privire la integrarea migrației, administrat de către PNUD și OIM, în calitate de parteneri de dezvoltare și actori responsabili de implementarea proiectului, va fi implementat drept Program comun internațional, împreună cu MoU. Aceasta se bazează pe parteneriatul agențiilor în contextual GMG, inclusiv co-președinția grupului de lucru privind integrarea migrației; rolurile și rețelele lor complementare cu guvernele naționale la nivel de țară, unde, acestea sunt plasate ideal pentru a reuni UNCT în jurul subiectului migrației și dezvoltării.

2. Descrierea Programului Comun

2.1 Obiective

În conformitate cu logica Programului Comun și a strategiei de intervenție (vezi secțiunea 3.2), obiectivele acestuia țintesc la nivel global și național, punând accentul pe inter-conexiunea dintre cele două și necesitatea unor acțiuni mutuale necesare pentru ambele niveluri.

Obiectivele generale ale programului

Programul Comun are drept scop realizarea a două obiective generale interconectate, care vor contribui direct la obținerea impactului dorit:

- 1) de a permite țărilor să integreze migrația în documentele și procesele lor naționale de planificare a dezvoltării și să continue monitorizarea și ajustarea abordărilor pe marginea migrației și dezvoltării.
- 2) de a promova un parteneriat mutual benefic între țări cu privire la migrație și dezvoltare, și în special, integrarea migrației.

Obiectivele imediate ale programului

Aceste obiective generale se bazează pe trei obiective specifice, care descriu împreună strategia care va facilita realizarea acestora, și anume:

- 3) Consolidarea capacităților naționale guvernamentale cu privire la analiza migrației și dezvoltării, formularea și implementarea politicilor, precum și coerența instituțională.
- 4) Sporirea coerenței între agenții și capacitatea OIM, PNUD și Grupul de țară al Agențiilor ONU (UNCT), pentru a susține țările implicate în proiecte legate de migrație și dezvoltare cu analize, suport tehnic, și prin intervenții de dezvoltare a capacităților.
- 5) Susținerea subiectului de integrare a migrației în dezbaterile politice la nivel mondial și promovarea includerii considerațiilor migraționiste pe următoarea agendă de dezvoltare internațională (prin sensibilizare, și schimb de experiență și cunoștințe obținute).

2.2. Strategia de implementare a Programului Comun

Țări țintă și beneficiare

Se preconizează, că Programul Comun Internațional va fi implementat în cel puțin opt țări: cele patru țări pilot (**Bangladesh, Jamaica, Moldova, Tunisia**), care se află în proces de pornire/finalizare a primei faze a proiectului; și patru noi țări, și anume **Ecuador, Maroc, Kirghistan și Serbia**. Aceste țări au fost selectate în urma unor consultări cu SDC cu privire la țările cu prioritate; discuții inițiale la nivel de guvern și agenții în țările respective; pregătirea fișelor pentru țări (vezi Anexa VI). Alte țări care au fost examinate în baza unui chestionar special elaborate în acest scop, au fost: Cape Verde, El Salvador, Mozambic, Nepal, și Tanzania. Mai multe țări pot adera la acest Program Comun în cursul celei de-a doua faze, până la mobilizarea resurselor suplimentare.

Partenerii Programului Comun, de asemenea, vor explora posibilitatea participării țărilor emergente donatoare și a țărilor cu experiență în domeniu, care sunt dispuse să ofere sprijin direct în implementarea programului. De exemplu, unele țări implicate în procesul GFMD și/sau participante la

Programul Comun are un istoric la Sud-Sud și așa-zisa **Cooperare Triunghiulară**. Acest model de cooperare poate permite crearea unei coaliții largi de guverne participante la program, demonstrând importanța și rolul procesului GFMD în îmbunătățirea abordării „responsabilității comune” în ceea ce privește migrația și dezvoltarea la nivel internațional. Aceasta poate oferi țărilor oportunitatea de a juca câteva roluri în cadrul implementării programului – în calitate de beneficiari și donatori – mărirind în acest mod proprietatea. Această abordare, de asemenea, poate ajuta țările participante și țările UNCT să învețe din diferite tipuri de rapoarte de expertiză și experiențe, inclusiv strategii și mecanisme elaborate de țările care se confruntă cu o dinamică similară a migrației și/sau provocări de dezvoltare orientate spre abordarea interconexiunii dintre migrație și dezvoltare.

În fiecare țară implicată în program, beneficiarii vor fi părțile interesate de la conducere, inclusiv și nelimitat, instituții responsabile de planificarea dezvoltării și migrației. **În afară de guvernele naționale**, Programul Comun va colabora cu instituții care activează în domeniul politicilor de migrație și dezvoltare la nivel de țară și global – inclusiv organe legislative, guverne la nivel sub-național, parteneri sociali, comisii independente, societatea civilă, mediul academic și sectorul privat. Pentru a aduna o varietate de părți interesate, Programul Comun se va baza pe contactele UNCT existente, va ajunge la rețeaua societății civile GFMD și Inițiativa Comună CE – ONU cu privire la migrație și dezvoltare (JMDI).

2.3. Activități

La nivel de țară

Așa cum a arătat experiența proiectului pilot, procesul de integrare este extrem de contextualizat și depinde de prioritățile politice, capacitățile existente, relațiile între agenții și existența unei culturi a cooperării în guvern și UNCT. Inițiativele anterioare cu privire la M&D (de exemplu, CE-ONU, JMDI sau realizarea unui Profil (extins) al migrației) au deschis calea pentru lansarea procesului de integrare, întrucât au fost identificate părți interesate, au fost stabilite mecanisme de coordonare inter-ministeriale și/sau între agenții, au devenit disponibile diverse date și studii, etc.

Elaborarea activităților la nivel de țară pentru faza a doua va fi bazată pe **etapele recomandate ale procesului de integrare a migrației**, stabilite în ghidul GMG, care s-au dovedit a fi relevante în experiențele anterioare ale țărilor pilot.¹⁰ Activitățile vor fi diferite de la un program la altul, în dependență de probele existente și etapa politicilor cu privire la migrație și dezvoltare, precum și în baza cadrului instituțional. În unele state pilot s-au făcut multe în această privință, lăsând mai puține etape în procesul de integrare, care urmează să fie finalizate în faza a doua. Activitățile din aceste țări vor fi, prin urmare, realizate mai devreme decât în țările care au dat startul procesului (vezi “strategia de ieșire”).

În țările care abia aderă la Programul Comun – Ecuador, Kirghistan, Maroc, și Serbia – implementarea programului va începe cu o **fază incipientă de șase luni** care va servi la asigurarea proprietății guvernamentale și o implicare mai largă a UNCT la începutul programului, precum și va asigura că

¹⁰ GMG (2010) “Ghidul cu privire la integrarea migrației în planurile de dezvoltare”, p. 24f.

programul este bazat pe o viziune națională împărtășită. La această etapă incipientă, OIM și PNUD vor obține susținerea Coordonatorului Rezident al ONU pentru pornirea procesului consultative orientat spre: a) consolidarea unui consens în jurul scopului programului în contextual local printre părțile interesate relevante din țară; b) identificarea unei entități în cadrul guvernului, care deține cele mai bune poziții de integrare a migrației; c) dezvoltarea unui plan de acțiuni multi-anual pentru program, care este dirijat de părți guvernamentale interesate și include membri UNCT relevanți.

Astfel, întregul proces de integrare – conform modului descris în Ghidul GMG – va cuprinde:

1. stabilirea unei structuri de asistență națională pentru exercițiul integrării migrației;
2. analiza situației inițiale a relației migrație – dezvoltare, cadrul legal și politic din țară, și o evaluare a capacităților instituționale și a necesităților de dezvoltare a capacităților;
3. formularea și prioritizarea obiectivelor de migrație și dezvoltare prin intermediul unui proces consultativ, în care vor participa reprezentanți ai guvernului, precum și părți interesate din afara guvernului;
4. planificarea implementării/acțiunilor: elaborarea și aprobarea unui Plan Național de Acțiuni (POA), care va include obiectivele M&D convenite, programele/acțiunile recomandate pentru abordarea obiectivelor, orice cerințe de asistență (cum ar fi, implementarea politicilor existente, modificărilor politicilor/legislației, asistență tehnică), durata, și părțile interesate implicate (instituții naționale, agenții internaționale, ONG-uri, etc);

Țările care sunt mai avansate în ceea ce privește procesul de integrare vor primi susținere pentru planificarea implementării și dezvoltarea capacităților, precum și implementarea a cel mult trei acțiuni de prioritate, care pot valida procesul de integrare și consolida asistența politică demonstrând rezultate și beneficii rapide și motivând părțile interesate să rămână implicate.

Pentru Jamaica și Republica Moldova, faza a doua va reprezenta o versiune prescurtată a procesului de mai sus, fiind orientat spre: consolidarea mecanismelor instituționale existente pentru guvern și coordonarea mai largă cu părțile interesate; susținerea planurilor de implementare, formarea părților interesate și monitorizarea acțiunilor de prioritate identificate în politicile și/sau planurile de acțiuni elaborate la faza pilot.

Următoarea tabelă oferă o prezentare generală a etapelor la care se află diferite țări implicate în programe:

Activitate	Realizat	În curs de desfășurare	Programul nu a fost început
1. Stabilirea structurii asistenței naționale	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaica • Moldova 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunisia • Bangladesh 	<ul style="list-style-type: none"> • Maroc • Serbia • Kîrghistan • Ecuador
2. Analiza situației M&D	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaica • Moldova • Bangladesh • Tunisia 		<ul style="list-style-type: none"> • Maroc • Serbia • Kîrghistan • Ecuador
3. Formularea și	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaica 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunisia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangladesh

prioritizarea obiectivelor M&D prin procese consultative	<ul style="list-style-type: none"> • Moldova 	<ul style="list-style-type: none"> • Maroc • Serbia • Kîrghistan • Ecuador
4. Elaborarea + aprobarea unui Plan Național de Acțiuni (POA),	<ul style="list-style-type: none"> • Jamaica • Moldova 	<ul style="list-style-type: none"> • Tunisia • Bangladesh • Maroc • Serbia • Kîrghistan
5. Dezvoltarea capacității + implementarea acțiunilor de prioritate		<ul style="list-style-type: none"> • Jamaica • Moldova • Tunisia • Bangladesh • Maroc • Serbia • Kîrghistan • Ecuador

Necesitățile de finanțare și dezvoltare a capacității vor fi luate în considerație la diferite etape ale procesului de integrare în toate țările implicate în program, însă vor avea o importanță deosebită în timpul pregătirilor pentru faza de ieșire din Programul Comun (anul 3 – 4). **Partenerii programului vor fi implicați pe întreaga durată a procesului; alți parteneri bilaterali și multilaterali de dezvoltare, de asemenea, sunt invitați să participe.** Aceasta va permite SDC și altor donatori să obțină informații cu privire la rezultatele și mersul proiectului direct de la sursă, va asigura respectarea priorităților și activităților desfășurate în țară, precum și va facilita contribuția acestora la diferite etape, cum ar fi, prin asistență politică și informațională.

Pașii menționați mai sus vor fi realizați în cadrul procesului de planificare a dezvoltării la nivel de țară, atunci când o nouă strategie națională de dezvoltare va fi formulată. Dacă termenele pentru planificarea dezvoltării și procesele de integrare a migrației nu se vor alinia conform modului prevăzut în Ghid, țările pot dezvolta o strategie desinestătătoare cu privire la migrație și dezvoltare, care să corespundă scopurilor prevăzute în planul de dezvoltare națională. Această strategie poate servi drept bază pentru integrarea sistematică a problemelor de migrație în următoarea revizuire a strategiei de dezvoltare națională și/sau următorul ciclu de planificare a dezvoltării.

Integrarea sistematică a problemelor de migrație în strategiile de dezvoltare națională este abordată în **Cadrul de asistență în dezvoltare al ONU (UNDAF)**, prin care UNCT oferă asistență în dependență de prioritățile naționale. Momentul intervenției de integrare a migrației în cadrul ciclului de formulare al UNDAF va fi crucial pentru determinarea includerii sale. Rezultatele UNDAF sunt formulate pe larg, pentru a permite integrarea inițiativelor legate de migrație sub diferite “umbrele” tematice. În timp ce obiectivul de bază al fazei a doua se va referi la procesele de planificare dirijate și elaborate de către guvern, Programul Comun va căuta să susțină sistematic integrarea migrației în planurile UNCT și ciclul de evaluare, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor de evaluare, cum ar fi ghiduri de integrare a migrației pentru sectoare specifice și organizarea misiunilor de asistență.

Nivel bilateral și regional

În efortul de a consolida schimbul reciproc de cunoștințe, Programul Comun va facilita **misiunile de asistență tehnică** între țările implicate în program și reprezentanții din țările terțe interesate. Aceste misiuni vor asigura schimbul de bune practice pe care unele țări le-au dezvoltat, de exemplu, practici cu privire la procesul de integrare ; elaborarea mecanismelor pentru coerența instituțională; formularea legislației sau politicilor; stabilirea schimbului de date și sisteme de management al informației. Programul Comun la nivel internațional va permite, de asemenea, posibilitatea realizării misiunilor de asistență tehnică între Grupurile de țară ale Agențiilor ONU (UNCT), concepute pentru a facilita transferul de cunoștințe și know-how de la personalul agenției din fostele țări pilot către noile țări implicate în proiect.

Pe lângă adunările consultative și schimbul de experiență între țările implicate în program la nivel internațional, de exemplu în procesul GFMD, Programul Comun poate, de asemenea, facilita **dialogul la nivel regional** sau ateliere în care țările participante la program își exprimă interesul pentru acest tip de mobilizare. Sinergiile pot fi căutate în procesele regionale existente, în care țările implicate în program sunt membre, cum ar fi Procesele Consultative Regionale și Comunitățile Economice Regionale.

Nivel global

Pe durata proiectului pilot, țările participante vor avea posibilitatea de a împărtăși experiența obținută și de a învăța de la alții. Aceste adunări vor avea loc în cadrul adunărilor anuale ale Consiliului de administrare a proiectului și/sau în cadrul unor **evenimente internaționale cum este GFMD** și în colaborare cu Grupul de lucru pentru coerență politică, informații și cercetare al GFMD. Într-adevăr, Programul comun va continua să susțină procesul GFMD de integrare a migrației în planurile de dezvoltare, inclusiv prin participări la sesiunile specifice ale GFMD și ale Platformei pentru parteneriate. Informația relevantă, experiențele și lecțiile ce rezultă din Programul Comun vor fi puse în discuție la diverse forumuri internaționale, inclusive discuții cu privire la agenda acțiunilor de dezvoltare după 2015.

Programul Comun va continua să susțină procesul între agenții la nivel internațional în cadrul GMG, în paralel cu efortul de a asigura o coordonare mai largă la nivel de țară în domeniul migrației și dezvoltării sub egida UNCT. Grupul de lucru al GMG orientat spre integrarea migrației, condus de către PNUD și OIM, va contribui la **dezvoltarea cunoștințelor și a instrumentelor de dezvoltare a capacității**, care pot fi folosite de către UNCT în țările implicate în program, cât și la nivel internațional. Una din responsabilitățile de coordonare la nivel internațional ale Unității de Management a Proiectului (PMU)¹¹ este de a funcționa drept secretariat al grupului de lucru. PNUD va continua să asigure legătura, după caz, cu Oficiul de Coordonare a Operațiilor de Dezvoltare al ONU (UNDOCO), care deservește Grupul de dezvoltare al ONU și Sistemul Coordonatorului Rezident al ONU la nivel de țară, de a rămîne la curent cu eforturile de integrare ale ONU și oportunitățile de integrare a migrației, de a difuza informații, ghiduri și instrumente pentru UNCT la nivel internațional.

¹¹ Cf *infra* p.26.

Atît PNUD, cît și OIM își vor mobiliza expertizele interne și capacitatea de asistență în diverse probleme tematice, precum și expertizele din cadrul GMG, pentru a susține procesele de formulare a politicilor la nivel de țară, în special în sectoarele care necesită asistență. Ambele organizații vor căuta să valorifice resursele lor interne; rețelele GMG; și relațiile cu alte inițiative globale, cum sunt KNOMAD și proiectul Centrului de Dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la interacțiunile dintre politicile publice, migrație și dezvoltare menit să elaboreze ghiduri pentru domenii specifice legate de integrarea migrației în domenii politice. Alt scop al componentei cunoștințelor globale din cadrul Programului Comun este de a examina problema “reciprocității” în integrarea migrației, și anume, cum s-ar manifesta în practică și modul în care aceasta evoluează în cadrul parteneriatelor internaționale și intensificării cooperării sud-sud.

Componenta dezvoltării capacității Programului Comun va fi în continuare elaborată în baza unei evaluări a capacității agenților de implementare și a partenerilor GMG; o prezentare generală a altor experiențe de integrare, strategii și produse de succes (de exemplu, cu privire la migrație și dezvoltare, drepturi ale omului și gen); consultații cu grupurile PNUD și GMG, specializate în dezvoltarea capacităților.

2.4. Rezultatele așteptate și impactul

Programul Comun are drept scop obținerea a **cinci rezultate interconectate** la nivel de țară și la nivel internațional, la care este de așteptat să contribuie. Obținerea rezultatelor care se referă la punerea în aplicare a programului la nivel de țară, va depinde de dreptul de proprietate, colaborarea și dedicarea din partea părților interesate naționale. Programul Comun va susține guvernele și partenerii acestora în cadrul UNCT și societății civile, prin crearea condițiilor ajutătoare și dezvoltarea capacităților necesare în țară pentru a realiza procesul de integrare și lucra în direcția obținerii următoarelor rezultate:

1) Strategii/politici de dezvoltare națională (sau planuri de acțiuni) în cel puțin opt țări, care abordează exhaustiv migrația și legăturile acesteia cu diverse priorități de dezvoltare și obiective politice concrete, intervenții și indici de evaluare a migrației și dezvoltării umane, inclusiv la nivel local, după caz.

Accentul se pune pe o abordare a dovezilor cu privire la migrație și dezvoltare, care se bazează pe o analiză solidă a procesului de integrare (care crează o imagine clară a modului în care diferite tipuri de migrație se referă la probleme cheie de dezvoltare) și ajută țările să identifice priorități și să formuleze politici adecvate pentru a aborda prioritățile naționale identificate.

2) Cel puțin opt țări implicate în program au stabilit mecanisme instituționale viabile pentru coordonare intra-guvernamentală, inclusiv cu organele locale de guvernare, după caz, au elaborat procese participative pentru formularea strategiilor naționale orientate spre obținerea rezultatului 1 cu privire la migrație și dezvoltare, precum și au monitorizat implementarea și ajustarea continuă a acestora.

Elaborarea unui proces de includere va duce la o mai bună coordonare internă și o coerență instituțională în cadrul guvernului, la diferite nivele de guvernare, acolo unde situația o cere, precum și va acorda oportunități pentru părțile interesate (în dependență de contextul național), cum ar fi reprezentanții societății civile, partenerii sociali, autoritățile locale, grupurile de migranți, reprezentanți

ai organizațiilor de femei și tineri, de a participa în procesul de integrare și de a monitoriza desfășurarea acestuia permanent.

3) Două din cele opt țări implicate în program dețin strategii și au consolidat capacitățile părților interesate de a implementa politica/Planul de acțiuni cu privire la migrație și dezvoltare la nivel național, de asemenea, au creat un Cadru participativ de monitorizare și evaluare (M&E).

Acest rezultat reflectă statutul avansat de planificare în două dintre țările care au participat la faza pilot a proiectului (Jamaica și Republica Moldova). După elaborarea unui document de politici sau plan de acțiuni cu privire la migrație și dezvoltare, la a doua fază, țările vor primi asistență pentru formularea unei strategii de implementare și începerea implementării componentelor Planului de acțiuni cu privire la migrație și dezvoltare. De asemenea, se va lucra în direcția consolidării structurilor consultative care au fost create la faza pilot și se va pune accentul pe rolul acestora în monitorizarea implementării acțiunilor prioritare și adaptarea strategiilor necesare la situația mereu în schimbare. Pentru aceasta, o atenție deosebită va fi acordată utilizării și/sau formulării indicatorilor de măsurare a impactului dezvoltării asupra migrației și evaluare a necesităților de dezvoltare a capacităților de monitorizare și evaluare (M&E).

4) PNUD și OIM au elaborat analize, ghiduri, instrumente și au organizat activități de formare pentru a spori gradul de conștientizare a legăturilor între migrație și dezvoltare umană, precum și pentru a ajuta agențiile și partenerii UNCT din țările participante la program să ofere asistență coerentă guvernelor care doresc să integreze migrația în strategiile lor de dezvoltare națională.

Programul Comun pune accentual pe dezvoltarea capacităților necesare pentru agențiile de implementare, OIM și PNUD, precum și alți membri ai GMG și Grupurile de țară ale ONU. Accentul intervențiilor va fi pus, în special, pe susținerea Grupurilor de țară ale ONU (UNCT) în țările participante la program, cu instrumente de analiză; materiale de formare¹²; misiuni de asistență din partea personalului agențiilor; schimb de experiență între țările UNCT.

5) Cooperarea Sud-Sud cu privire la migrație și dezvoltare sunt consolidate ca părți componente ale programului, prin participarea partenerilor bilaterali în procesul de integrare națională a migrației, prin schimbul de experiență cu privire la integrare la nivel regional și internațional, prin mecanisme de învățare reciprocă și misiuni bilaterale de asistență tehnică.

Acest rezultat subliniază schimbul de experiență și analize între țări cu scopul consolidării capacităților naționale și promovarea abordărilor colaborative cu privire la migrație și dezvoltare între guverne.

Aceste rezultate sunt concepute să contribuie la crearea unor **impacte** pe termen lung la nivel național și internațional. În cele din urmă, integrarea migrației ar trebui să ducă la obținerea unor rezultate mai bune în domeniul dezvoltării umane pentru migranți, familiile și comunitățile lor la plecare sau sosire, prin susținerea guvernelor și partenerilor acestora să înțeleagă și să gestioneze fenomenul migrației, pentru a optimiza impactele asupra dezvoltării și de a reduce riscurile pe care le poate implica.

¹² OIM elaborează la moment un ghid de formare cu privire la migrație și dezvoltare.

Procedural vorbind, impactul dorit este de a asigura durabilitatea și legitimitatea exercițiului de integrare a migrației în țările implicate în program și de a genera efecte pozitive colaterale pentru cooperarea internațională. Astfel, după expirarea duratei sale oficiale, Programul Comun va asigura beneficii pe termen lung la nivel de țară în ceea ce privește o viziune comună și obiective cu privire la acțiunile întreprinse în domeniul migrației și dezvoltării între părțile interesate, inclusiv o abordare coerentă din partea UNCT; coerență instituțională și politică cu privire la migrație și dezvoltare; și incluziune și transparență față de părțile interesate non-guvernamentale în planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de migrație și dezvoltare. Pe lângă țările participante la program, Programul Comun va contribui la sporirea încrederii între țările participante și promovarea parteneriatului reciproc benefic și durabil între țări orientat spre integrarea migrației, fie la nivel bilateral, regional sau internațional.

2.5. Strategia de ieșire

Prin însăși natura Programului Comun, procesul de integrare a migrației necesită o asumare la nivel național pentru a fi îndreptat și orientat spre stabilirea proceselor de planificare, cadrelor de politici și structurilor instituționale, care vor depăși durata proiectului. **Bazat pe o evaluare a progresului pe termen mediu în toate țările, care urmează să aibă loc în 2016, Consiliile naționale de administrare a Proiectului vor discuta și decide asupra dezvoltării unor strategii de ieșire, în dependență de nivelul progresului atins în fiecare țară. Strategiile propuse de ieșire pentru toate țările vor fi evaluate de Consiliul Internațional de administrare a Proiectului în 2016. scopul acestui plan de ieșire este de a permite o ieșire pe etape din cadrul Programului Comun, care va fi realizată de către guvern la nivel național.** Se așteaptă că ieșirea va fi mai rapidă și decisivă în acele țări care deja au finalizat faza pilot de integrare, cum ar fi Jamaica și Republica Moldova. Utilizarea fondurilor Programului Comun și a termenului de implementare de către personalul agențiilor va fi redusă în anul 3 și 4 de implementare a programului, așteptându-se trecerea programului în jurisdicția guvernelor naționale, odată ce aceste țări se îndreaptă spre implementarea politicilor naționale de prioritate. În alte șase țări implicate în program, faza de ieșire va fi mai ușoară în dependență de progresul obținut la momentul evaluării pe termen mediu.

Aceste strategii de ieșire, care sunt foarte diferite, sunt reflectate în bugetul Programului Comun, cu niveluri reduse de asistență pentru Jamaica și Republica Moldova în anul 3 și 4 (vezi anexa I, și cadrul de resurse și rezultate din anexa II). Se preconizează că, atât Jamaica, cât și Republica Moldova vor obține mai puține rezultate (conform analizei situației pentru etapa 2, care a fost deja finalizată) și vor avea un impact mai puternic asupra planificării implementării la etapa 3. Un accent deosebit asupra activităților în ambele țări va fi pus în etapa 4 (dezvoltarea capacităților pentru instituțiile naționale).

Strategiile de ieșire care vor fi dezvoltate la nivel de țară vor fi elaborate în baza experienței obținute în rezultatul implementării programului în fiecare țară și va include scenarii pentru perioada de după program. Strategiile de ieșire elaborate de fiecare țară vor constitui un document real, care va fi ajustat în perioada fazei de ieșire, dacă va fi necesar. Elemente cheie care urmează să fie incluse în strategii:

A) Proprietatea și capacitățile părților interesate

Strategiile vor descrie activitățile care urmează să fie continuate după faza de ieșire, după finalizarea Programului Comun, implicarea părților interesate, inclusiv în guvern și în afara acestuia. O atenție deosebită va fi acordată continuării operațiilor de coordonare și a mecanismelor de consultare stabilite drept părți componente ale Programului Comun, precum și ale structurilor de asistență care au fost create în cadrul ministerelor/entităților care dirijează procesul. Pentru întreținerea procesului vor fi necesare resurse financiare și umane, iar părțile interesate participante vor avea nevoie de stimulente pentru rămâne implicate în proces. Prin urmare, este important ca Programul Comun și strategiile de ieșire ale țărilor să cuprindă strategii specifice pentru ca activitățile planificate să fie susținute și să corespundă cu misiunea, prioritățile și interesele părților interesate implicate.

Strategia de ieșire trebuie să identifice lacunele posibile dintre capacitatea curentă a părților interesate și cea care va fi necesară pentru realizarea cu succes a activităților planificate după finalizarea Programului Comun. Aceasta va permite realizarea unor intervenții concrete de dezvoltare a capacităților, pe durata desfășurării programului.

B) Finanțare

Fiecare strategie de ieșire a țărilor va identifica mecanisme posibile de finanțare pentru continuarea activităților pe parcursul anului 3 și 4 de implementare a programului și după finalizarea acestuia. De asemenea, va indica părțile responsabile de mobilizarea fondurilor necesare. Atât sursele finanțare externe, cât și cele interne, vor fi luate în considerare. Programul Comun va căuta să implice donatori importanți în procesul desfășurat la nivel național cât mai curând posibil. În funcție de contextul țării, organizarea unei conferințe a donatorilor va fi considerată drept un mijloc de mobilizare a asistenței.

C) Monitorizare și evaluare

O componentă cheie a procesului de integrare va fi dezvoltarea unui cadru național de monitorizare și dezvoltare, care va implica un număr de părți interesate care au participat la exercițiul de integrare și la mecanismele consultative. În baza informațiilor prezentate de UNCT și grupul de lucru al GMG, Programul Comun va susține dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a politicilor la nivel de țară, precum și schimbul de informații în aceste domenii între țările participante și Grupul de țară al Agențiilor ONU (UNCT). Strategia de ieșire a fiecărei țări va include un mecanism de monitorizare și evaluare (M&E) care va indica rolurile și responsabilitățile diferitor participanți, indicatori clari ai progresului și metodele corespunzătoare de monitorizare, resursele de date și structura de raportare. Aceasta va trebui, de asemenea, să reflecteze dacă UNCT ar mai trebui să fie implicat în monitorizarea activităților după finalizarea Programului Comun, iar dacă răspunsul este pozitiv, se va decide în ce formă.

D) Comunicarea

Un ultim element important al strategiei de ieșire va fi planificarea modului în care ieșirea va fi comunicată părților interesate principale, astfel încât fiecare să fie la curent cu gestionarea acesteia, când, de ce și cum a avut loc. UNCT poate organiza închiderea oficială și transmiterea pîrghiilor la sfîrșitul anului 4.

Toate țările implicate în program vor primi instrucțiuni mai specifice cum să-și pregătească strategiile de ieșire în conformitate cu cele expuse mai sus. Ghidul va fi oferit de către Unitatea de Management a Proiectului (PUM) în colaborare cu țările UNCT din țările implicate în program.

2.6. Riscuri

Principalele riscuri cu care se confruntă Programul Comun la nivel global sunt legate de faptul că vor fi necesare angajamente politice, manageriale și financiare din partea țărilor participante, mai ales atunci când acestea vor intra în faza de ieșire, oferind guvernelor toate pîrghiile și responsabilitățile ce rezultă din program. Un alt risc se referă la mobilizarea și aplicarea angajamentelor numărului mare de părți interesate la nivel global și la la nivel de țară. Capacitățile acestor părți interesate vor avea nevoie de suport, iar prioritățile acestora se pot schimba cu timpul. Planurile Programului Comun de abordare a acestor riscuri prin alegerea cu grijă a țărilor implicate în program pentru următoarea fază, în baza unui set clar de criterii și angajamente din partea partenerilor guvernamentali; abordarea punctelor slabe ale proiectului programului identificate la etapa pilot a proiectului, cum ar fi lipsa unei faze specifice de formulare a proiectului; și prin implicarea în dezvoltarea capacităților părților interesate – atât ale UNCT cît și ale părților interesate la nivel național din țările pilot. Programul Comun va promova claritatea în ceea ce privește rolurile și responsabilitatea părților interesate, precum și transparența în managementul procesului de integrare, ca mijloace de consolidare a încrederii și evitare a fricțiunilor inutile. Anexa III oferă o prezentare a celor mai importante provocări întîlnite pe durata implementării proiectului pilot și modurile de abordare a acestora în faza a doua.

Schema riscurilor prezentată mai jos, descrie cele mai importante riscuri întîlnite la nivelul global al Programului Comun, precum și măsurile de prevenire a riscurilor propuse de grupul de management al programului cu scopul de a preveni și aborda problemele întîlnite în cadrul implementării programului. Schema analizează riscurile în termeni globali; urmează să fie completată cu evaluări ale riscurilor specifice fiecărei țări, care țin cont de contextul specific și numărul părților interesate în fiecare din țările implicate în program.

Riscurile principale

RISCURI		
Riscuri interne (ce rezultă din Programul Comun Internațional)	Impactul riscului	Măsuri de reducere a riscurilor
1. Fezabilitatea: scopuri, cronologie, resursele pot fi deraiate sau reduse datorită politicii țării și caracterului consultativ al procesului	Procese de integrare din opt țări în termen de patru ani pot fi suspendate din cauza lipsei unei asistențe și management eficient al programului la nivel de țară; așteptări nerealiste din partea părților interesate; întîrzieri prea lungi din cauza consultărilor cu părțile interesate sau conflicte politice din țară.	Resurse concrete de asistență pentru program la nivel de țară (funcționar național al Programului Comun) incluse în bugetul programului; introducerea fazei de inducție la nivel de țară pentru a asigura o viziune comună pentru părțile interesate principale; luarea în calcul a posibilității de creare a sinergiilor cu alte programe sau proiecte la nivel de țară; o evaluare

		a caapcității și o strategie de mobilizare a resurselor va deveni parte componentă a programului; proceduri clare și termene limită pentru toți participanții, pentru a menține desfășurarea procesului
2. Constrângeri ale capacității agențiilor de implementare	leșirea treptată din program la nivel global și de țară în anul 3 și 4 de implementare a programului presupune că capacitățile OIM și PNUD, de asemenea, vor fi reduse pînă la mobilizarea resurselor suplimentare, în timp ce scopurile de bază ale programului, cum sunt monitorizarea, raportarea, managementul cunoștințelor obținute va continua să fie monitorizat, limitînd capacitatea agențiilor de a răspunde în mod flexibil cerințelor și oportunităților neprevăzute.	Eforturi active de mobilizare a resurselor vor fi depuse pentru a asigura asistență suplimentară din alte surse de finanțare și de a permite ambelor agenții de implementare să mențină la maxim capacitatea personalului PMU la nivel internațional pe întreaga durată a implementării programului.
3. Constrângeri ale capacității părților interesate participante	Constrîngerile capacității guvernelor și actorilor nestatali, cum sunt societatea civilă și migrații implicați în proces, pot însemna necesitatea asistenței pentru formare/expertiză la diferite etape ale procesului de planificare	Capacitățile existente ale țărilor UNCT vor fi factori importanți pentru alegerea țărilor participante la program. Evaluarea necesităților și asistență planificată; roluri și responsabilități de proiectare raportate la durată/competențe/capacități ale participanților; identificarea resurselor UNCT pentru oferirea asistenței suplimentare de consolidare a capacității; alocarea resurselor dedicate Programului Comun pentru intervenții de formare și consiliere
4. Rivalități între agenții, dezacorduri cu privire la priorități/abordări, sau roluri și responsabilități	Colaborarea cu GMG și țările UNCT poate fi blocată; Parteneriatele Programului Comun nu reușesc să prezinte rezultatele descrise în planul de lucru anual al programului (AWP).	Delimitarea clară a sarcinilor între PNUD și OIM, găsirea unui accord cu privire la problemele legale; Unitatea de Management al Proiectului la nivel internațional va supraveghea programul și va soluționa conflictele ce pot apărea la nivel de țară, și de asemenea, va sensibiliza partenerii din New York și GVA. Abordarea consultativă de planificare (GMG WG) va asigura conducerea comună a AWP și va clarifica avantajele comparative, roluri și responsabilități; obiectivele și activitățile programului vor fi formulate pentru a asigura complementaritatea cu programele

		în curs de desfășurare cu privire la migrație și dezvoltare.
Riscuri externe (ce rezultă din context)	Impactul riscului	Măsuri de reducere a riscurilor
5. Complexitatea procesului în care sunt implicate mai multe părți interesate , între participanții în programele de integrare, în special dacă sunt implicate părți interesate cu viziuni divergente sau actori care, în mod tradițional, sunt excluși din procesele consultative, cum sunt grupurile marginalizate	Tensiunile ar putea bloca procesul în care sunt implicate mai multe părți interesate sau ar putea duce la rezultate dezechilibrate, dominate de viziunile unei părți interesate (grup)	Se va căuta o soluție care să corespundă naturii inclusive a procesului; acord pe marginea obiectivelor comune; stabilirea unor “reguli de joc”, roluri și responsabilități clare pentru toate părțile interesate prin intermediul termenilor de referință; organizarea exercițiului de consolidare a încrederii drept parte a procesului; transparența în comunicare.
6. Lipsa unui angajament serios din partea guvernului și lipsa dorinței politice (din diverse motive, de exemplu rivalitate între diferite organe ale guvernului; lipsa timpului, capacității și pîrghiilor naționale, schimbări ale puterii)	Lipsa angajamentului din partea guvernului și a implicării, ar putea bloca sau chiar amenința finalizarea procesului de integrare și ar pune în pericol durabilitatea rezultatelor obținute	Introducerea Programului Comun în prioritățile politice; utilizarea fazei inițiale pentru cautarea unei implicări politice de nivel înalt din spectrul politic; să asigure incluziunea procesului în toate departamentele cheie; să stabilească termeni clari de referință pentru obiectivul național principal, subliniind scopul și natura strategică a sarcinii; să asigure asistență corespunzătoare pentru obiectivul principal național (promovare, consolidarea capacității administrative și de planificare)
7. Lipsa de sustenabilitate din cauza reducerilor resurselor interne sau alternative de finanțare, pentru a asigura continuarea activităților în timpul fazei de ieșire a programului și după aceasta	Chiar și în cazul în care guvernele naționale s-au implicat, acestea pot mobiliza resursele necesare pentru a asigura implementarea continuă a sarcinilor și activităților în timpul și după faza de ieșire a programului	Programul comun va comunica în mod clar strategia sa de ieșire tuturor partenerilor naționali; partenerii implicați în program vor urmări și susține în mod activ eforturile de mobilizare a resurselor suplimentare la nivel global și național.
8. Diferențe de priorități ale guvernelor, țărilor UNCT sau altor părți interesate	Partenerii pot să nu acorde prioritate abordării dezvoltării umane prin prisma migrației și dezvoltării; dificultățile pot apărea la identificarea țărilor pentru program și acordarea asistenței din partea UNCT pentru piloții de integrare (angajamente legate de termen și resurse)	Ajustarea Programului Comun la prioritățile naționale; va include specialiștii UNCT și experți care vor examina dimensiunile fenomenului migrației; va utiliza studii și analize pentru a introduce în discuție aspectele neglijate; va menține un dialog permanent cu țările UNCT și va asigura relevanța și rezultatul asistenței acordate programului.
9. Suprapunerea cu alte inițiative de dezvoltare și	Lipsa de consultare și coordonare cu alte inițiative ar putea duce la dublarea	Implicarea mecanismelor GMG și ONU de coordonare a dezvoltării

<p>migrație care promovează aceleași obiective (Profiluri ale Migrației, Pbservatorul ACP, faza a doua a JMDI...)</p>	<p>eforturilor sau chiar la acțiuni împotriva scopurilor</p>	<p>prin intermediul procesului, pentru a asigura fluxul de informații; monitorizare și consultații permanente ale inițiativelor cu privire la migrație și dezvoltare pentru a asigura complementaritatea acțiunilor și unificarea resurselor, acolo unde este posibil.</p>
--	--	--

Instrumente de evaluare utilizate

Experiența obținută în urma implementării proiectului pilot; co-președinția OIM și PNUD asupra grupului de lucru GMG cu privire la integrarea migrației; implicarea în procesul GFMD, în care problemele de integrarea a migrației în planurile de dezvoltare au fost analizate; rolul PNUD de custode al Sistemului Coordonatorului Rezident al ONU, care oferă organizației o explicație profundă a funcționării mecanismelor de coordonare între agenții, atât la nivel de țară, cât și global; cunoștințe organizaționale ale OIM cu privire la implementarea proiectelor legate de migrație la nivel de țară; evaluarea situației la nivel de țară împreună cu experții locali în țările implicate în program.

Monitorizarea riscurilor prin intermediul Programului Comun

Riscurile cu care se confruntă Programul Comun vor fi monitorizate ca parte a procesului global de monitorizare a programului. Pentru aceasta va fi elaborată o agendă a riscurilor și inclusă în cadrul de monitorizare, care urmează să fie dezvoltat de către Unitatea de Management a Programului (PMU). PMU va actualiza evaluarea riscurilor și va încorpora noi riscuri apărute pentru fiecare țară implicată în program și în Programul Comun global trimestrial, în baza progresului înregistrat la nivel de țară și a rapoartelor financiare, precum și a misiunilor de monitorizare, utilizate în calitate de probe.

3. Direcțiile Programului Comun

Programul Comun internațional va fi implementat de către PNUD și OIM cu scopul de a determina cele două organizații să lucreze împreună în sfera Migrației și Dezvoltării. Responsabilitatea pentru implementarea cu succes a programului va fi purtată de Biroul Politicilor de Dezvoltare¹³ al PNUD și Departamentul de Parteneriate și Cooperare Internațională împreună cu Departamentul pentru Management al Migrației din cadrul OIM. PNUD și OIM vor fi repartizați în diverse domenii de responsabilitate bazate pe avantaje organizaționale comparative. Proiectul va fi implementat în calitate de Program Comun al ambelor agenții în baza documentului prezentului program comun, a unui buget

¹³ În Biroul Politicilor de Dezvoltare, proiectul este examinat în conformitate cu pilonii de lucru ai Practicii de combatere a sărăciei, Grupul de Globalizare Incluzivă (CIG), care are o practică de lucru în domeniul Migrației și Dezvoltării, reflectată în documentele proiectului și planurile anuale de lucru, care se includ în obiectivele de *Reducere a sărăciei și realizarea scopurilor legate de migrație și dezvoltare* enumerate în Planul strategiei PNUD pentru anii 2008-2013 (Secțiunea 5.C.). Ancorarea instituțională a proiectului în baza noului Plan al strategiei PNUD pentru anii 2014-2017 urmează să fie determinată.

integrat al programului, resurselor și a cadrului de rezultate obținute (incluse în anexa I și II) care va preciza rezultatele și alocările de fonduri ale fiecărei agenții. Documentul programului va fi co-semnat de către Agențiile de implementare [și Donatorul]. Parteneriatul cu SDC va fi în continuare oficializat de două acorduri separate între Donator pe de o parte, PNUD și OIM pe de altă parte. Acordurile vor stabili responsabilitățile fiecărei agenții pentru obținerea rezultatelor prevăzute în proiect și finanțarea corespunzătoare care va fi direcționată pentru realizarea acelor sarcini. Bugetul Programului comun internațional oferă o defalcare a cheltuielilor și responsabilităților stabilite în această privință. OIM își va asuma răspunderea pentru implementarea programului și acordarea fondurilor la nivel de țară, iar PNUD va fi responsabil de activitățile ce rezultă din program și funcțiile pe orizontală.

Dacă vor exista mai mulți donatori, care vor acorda asistență financiară Programului Comun internațional, agențiile de implementare vor întocmi acorduri bilaterale separate cu fiecare donator în parte. Părțile vor examina posibilitatea creării unui fond pentru donații multiple orientat spre susținerea Programului Comun, ca modalitate de reducere a cheltuielilor legate de tranzacțiile administrative și reducerea taxelor suplimentare aplicate în cazul aprobării fondurilor. Decizia de a examina această posibilitate va fi aprobată în comun de către toate părțile, odată ce parteneriatul Programului Comun va fi consolidat.

Consiliul de administrare a Proiectului

Un **Consiliu de Administrare a Proiectului Internațional** va fi constituit și va fi responsabil de supravegherea Programului Comun și va oferi consultări pe marginea deciziilor de management, atunci când Unitatea de Management a Programului o va cere. Acest Consiliu va fi alcătuit din cele două Agenții de Implementare, OIM și PNUD, precum și din reprezentanți ai diferitor țări implicate în parteneriatul creat pentru acest program în calitate de parteneri de dezvoltare (din partea SDC) și beneficiari ai proiectului (țări implicate în program). Acești membri pot decide în comun, dacă pot invita și alți membri în cadrul Consiliului de administrare a Proiectului. Prima adunare la nivel internațional a Consiliului de administrare a Proiectului a avut loc la Paris, la data de 3 decembrie 2013. La adunare s-au aprobat termenii de referință pentru Consiliu (vezi anexa IV) și s-a decis convocarea anuală a Consiliului. Adunarea anuală a Consiliului de administrare a Proiectului va fi găzduită de una din țările implicate în program prin rotație. La aceste adunări se va analiza progresul înregistrat la nivel de țară și internațional, iar ulterior se vor oferi recomandări corespunzătoare. În baza rapoartelor trimestriale pregătite de țările implicate în program, Unitatea de Management al Programului va pregăti rapoarte bi-anuale de actualizare a progresului înregistrat pentru Consiliul de administrare a Proiectului, ceea ce va facilita desfășurarea adunărilor anuale ale Consiliului de administrare a Proiectului.

Pentru susținerea consiliului la nivel internațional vor fi constituite **Consilii de administrare a Proiectului la nivel național** în toate țările implicate în program, care vor fi conduse de instituții din cadrul guvernelor naționale responsabile de implementarea Programului Comun. Agențiile SDC, reprezentanții guvernamentali și reprezentanțele donatorilor, PNUD și OIM, precum și agențiile UNCT și părțile interesate implicate în implementarea programului vor deveni membri ai Consiliului de administrare a Proiectului. Consiliile naționale de administrare a Proiectului se vor convoca trimestrial pentru a evalua

progresul înregistrat și cheltuielile Planurilor Anuale de Lucru și bugetare, precum și pentru a se pronunța asupra deciziilor de management, după caz.

Managementul Programului Comun

Pentru implementarea Programului Comun la nivel internațional va fi constituită o **Unitate de Management a Programului Comun (PMU)** care va fi responsabilă de a asigura că programul produce rezultatele specificate în documentele programului internațional și național, respectă standardele calității, termenele stabilite și costurile preconizate. Unitatea de Management a Programului va fi responsabilă de supravegherea zilnică a acțiunilor orientate spre obținerea rezultatelor în toate țările participante la program în strânsă cooperare cu obiectivele programului la nivel de țară, prin intermediul celor opt UNCT. Acțiunile de monitorizare a progresului programului la nivel de țară vor fi realizate în baza Planurilor Anuale de Lucru în fiecare țară, care vor stabili rezultatele așteptate și cerințele resurselor pentru un anumit an.

Unitatea de Management a Programului își va avea sediile la Geneva, unde își are sediul OIM și New York, sediul central al PNUD. La aceste două adrese se va afla câte un reprezentant al programului, care vor coordona Programul Comun Internațional, prin: coordonare și planificare generală a programului; asistență tehnică acordată pentru implementarea programului la nivel de țară; servicii de consultanță politică pentru țările participante la program; managementul cunoștințelor, inclusiv colectarea experiențelor obținute; dezvoltarea capacității în cadrul sistemului ONU, OIM și țările participante la program; coordonare între agenții prin intermediul Grupului Internațional pentru Migrație; comunicare și promovare în contextul GFMD, în procesele care se vor desfășura după 2015; asigurarea sinergiilor cu alte inițiative globale (KNOMAD, JMDI, ACP Observatory etc.). (vezi Anexa V care descrie în detalii termenii de referință cu privire la cei doi reprezentanți ai proiectului) Motivul amplasării celor doi reprezentanți la Geneva și New York este (i) de a optimiza utilizarea complementarității mandatelor celor două organizații și studiilor cu privire la problemele migrației și dezvoltării, și (ii) de a utiliza pe deplin comunitățile diplomatice care își au sediul la Geneva și New York.

Principalele domenii de responsabilitate ale fiecărui ofițer de program vor fi stabilite individual de către organizația gazdă respectivă. Astfel, reprezentantul de la New York va avea responsabilități legate de activitățile programului la nivel internațional, cum ar fi dezvoltarea experienței și a instrumentelor de dezvoltare a capacității, schimbul de experiență între state și coordonarea grupului de lucru GMG; reprezentantul de la Geneva va fi responsabil de implementarea programului la nivel de țară. Mai mult, cel din New York va fi responsabil de probleme pe orizontală, cum ar fi raportările temporare și finale cu privire la implementarea Programului Comun Internațional ca un tot întreg. Totuși, ambii ofițeri de program vor coopera strâns în exercitarea responsabilităților lor respective și vor adopta decizii cu privire la implementarea programului la nivel internațional și național în urma consultărilor reciproce și a unui acord comun. Ambii ofițeri se vor informa și consulta reciproc despre activitățile desfășurate la Geneva și New York.

În conformitate cu strategia de ieșire a Programului Comun la nivel de țară, care presupune o ieșire treptată în anul 3 și 4 din procesul de implementare a programului, termenul angajamentelor Unității de Management al Proiectului (PMU) va fi redus treptat pe întreaga durată a Programului Comun. Ambii ofițeri de program vor fi finanțați 100% din bugetul Programului Comun în anul 1 și 2 al implementării programului; 80% în anul 3; și 60% în anul 4. Așa cum se poate observa din schema riscurilor, agențiile de implementare vor putea doar să compenseze această reducere prin asistența acordată de PMU din bugetul programului, dacă sursele financiare suplimentare pot fi mobilizate în primul an al programului. OIM și PNUD vor întreprinde eforturi comune de mobilizare a resurselor pentru a menține PMU pe deplin funcțional.

Prezentare generală a mecanismului de conducere a Programului Comun:

Consiliile naționale de administrare a Programului Comun:

- Dirijează implementarea programelor naționale și monitorizează procesul
- Aprobă rapoartele trimestriale expediate Unității de Management al Proiectului (PMU)

Unitatea de Management al Proiectului (PMU)

- Monitorizează desfășurarea programului în toate țările
- Pregătește rapoarte bianuale cu privire la rezultatele obținute

Consiliul internațional de administrare a Programului Comun:

- Evaluează progresul înregistrat în toate țările
- Susține schimbul de experiență care are loc anual
- Oferă asistență Unității de Management al Proiectului (PMU)

La nivel de țară, PNUD și OIM vor fi responsabile solidar de inițierea implementării Programului Comun, inclusiv: pregătirea Coordonatorului Rezident al ONU, care va prezenta Programul Comun țărilor UNCT și partenerilor guvernamentali corespunzători, în baza analizelor intereselor, sinergiilor posibile și obținerea aprobărilor din partea guvernelor; va discuta programul cu agențiile locale sau SDC (dacă există), precum și cu alți parteneri bilaterali de dezvoltare. La faza inițială a programului și formularea unui plan de lucru multi-anual trebuie să participe toți partenerii Programului Comun, precum și părțile interesate care au demonstrat un interes activ față de program. Acesta ar trebui să servească la identificarea unei agenții guvernamentale și desemnarea unui punct focal guvernamental responsabil de exercițiul integrării.

La faza de inițiere, programul va fi coordonat zilnic de către un **ofițer național de program**, care va fi contractat de către OIM și va colabora strâns cu punctul focal național și cu oficiul PNUD din țara respectivă. Ofițerul național de program își va avea sediul într-o agenție guvernamentală, susținută de OIM. Dacă plasarea ofițerului național de program în guvern nu va fi posibilă, partenerii de program vor decide în comun plasarea ofițerului național de program la oficiul OIM sau, dacă va fi posibil, la oficiul Coordonatorului Rezident. Ofițerul național de program va fi finanțat din alocațiile OIM din fondurile Programului Comun. Acesta va fi responsabil, în special, de: implementarea activităților la nivel de țară,

prin acordarea asistenței tehnice pentru activitățile desfășurate în cadrul programului, prin monitorizarea executării activităților la timp și supravegherea cheltuielilor efectuate pentru realizarea obiectivelor la nivel de țară și a Planului anual de lucru, prin susținerea mecanismului/lor de coordonare între părțile interesate (inclusiv pregătirea adunărilor, stimuli și realizări reale), pregătirea și participarea la adunările consiliului național de administrare și întocmirea rapoartelor pentru Consiliul național de administrare a proiectului.

Punctelor focale constituite în oficiile naționale ale OIM și PNUD li se cere să continue susținerea implementării Programului Comun chiar și după începerea fazei inițiale și să asigure că programul este incorporat în mecanismele de coordonare și programul de lucru al UNCT, în special acolo unde există un Cadru de asistență în dezvoltare al ONU (UNDAF). OIM și PNUD vor iniția crearea unui mecanism de coordonare sau vor utiliza mecanismele existente pentru a face schimb de informații cu privire la procesul de integrare a migrației; vor formula stimulente pentru proces în comun cu UNCT; vor asigura sinergiile cu alte programe și proiecte în derulare; vor solicita susținere de la membrii UNCT, dacă va fi necesar.

Dincolo de această responsabilitate comună, punctele focale ale OIM și PNUD își vor asuma fiecare câte un set distinct de responsabilități, după cum urmează:

- La nivel tehnic, **OIM** va acționa zilnic în calitate de interlocutor primar al UNCT pentru punctul focal guvernamental la nivel de țară (la nivel politic, această funcție trebuie îndeplinită de Coordonatorul Rezident al ONU), ofițerul național de program și Unitatea de Management al Proiectului (PMU). Punctul focal al OIM va acorda servicii de asistență reciprocă ofițerului național de program în exercitarea funcțiilor sale, în special cu privire la managementul Programului Comun și asigurarea progresului la nivel de țară. Acesta va fi responsabil de asigurarea fluxului de informații cu privire la program pentru guvern, UNCT și PMU. OIM va acționa, de asemenea, în calitate de Agent Administrativ al fondurilor programate pentru activitățile desfășurate la nivel de țară. Aceste fonduri vor fi la dispoziția guvernelor naționale și a partenerilor selectați (care acționează în calitate de părți responsabile) pentru a fi alocate în conformitate cu planurile naționale de lucru, cum ar fi, acoperirea cheltuielilor destinate consultărilor pentru studii sau organizarea atelierelor de formare.
- **PNUD** va fi responsabil de mobilizarea parteneriatelor, programelor și proiectelor sale pentru a implica părțile interesate de dezvoltare în procesul de integrare a migrației, cu scopul de a introduce migrația în strategiile sau politicile sectoriale sau instituționale care nu activează în domeniul migrației (cum ar fi, ministere de resort, parlamentari, autorități locale, lideri religioși, comisii juridice, electorale, pentru drepturile omului, asociații de femei/tineri, etc.). Aceasta poate presupune analiza relevanței migrației pentru instituții partenere importante; dezvoltarea unei strategii pentru asocierea părților interesate de dezvoltare la diferite etape și activități ale procesului de integrare a migrației; monitorizarea implicării părților interesate și a impactului asupra strategiilor/politicilor lor. PNUD, de asemenea, va fi responsabil de elaborarea măsurilor de dezvoltare a capacităților, cum ar fi misiunile bilaterale de conducere, care vor fi finanțate și

implementate în conformitate cu pilonul internațional al Programului Comun (rezultat 5 și 6). Pe baza expertizei și rețelei complementare, acesta va oferi asistență ofițerilor naționali de program și punctului focal al OIM, la necesitate.

Pe lângă rolurile ce rezultă din Programul Comun, atât OIM cât și PNUD își pot asuma responsabilitatea pentru implementarea unor activități specifice, în conformitate cu Planul anual de lucru la nivel de țară aprobat de guvern, cum ar fi colectarea datelor și studiilor; desfășurarea evaluărilor capacităților; organizarea mobilizării diferitor grupuri de părți interesate sau acordarea unor consultări specializate, în conformitate cu mandatele și domeniile de expertiză.

Graficul de mai jos oferă o prezentare a divizării sarcinilor între cei doi parteneri de implementare la nivel de țară:

Faza de inițiere a proiectului:

- Prezentarea proiectului părților interesate corespunzătoare, la nivel de țară
- Organizarea procesului participativ pentru formularea Planului anual de lucru cu privire la migrație (MAWP)
- Facilitarea aprobării de către guvern a proiectului MAWP
- Formalizarea parteneriatului proiectului și stabilirea structurilor de supraveghere și asistență

Faza de implementare a proiectului:

- **OIM: administrează fondurile proiectului, supraveghează managementul proiectului și rapoartele transmise PMU, cooperează cu agențiile și punctele focale guvernamentale**
- **PNUD: părțile interesate de dezvoltare în procesul de integrare, susține implementarea activităților ce rezultă din proiectul internațional la nivel de țară**
 - **Promovează permanent UNCT și susține integrarea migrației în UNDAF**
 - **Pregătește și participă la adunările consiliului de administrare a proiectului**
 - **Promovează mobilizarea proiectului, vizibilitatea și planificarea ieșirii**

Asigurarea proiectului

Rolul de asigurare a proiectului ce aparține Consiliului de administrare a proiectului, constă în supravegherea obiectivă și independentă și monitorizarea acestuia. Aceste roluri contribuie la managementul și gestionarea corespunzătoare a proiectului. Asigurarea proiectului este susținută de către personalul care acționează independent de Unitatea de Management a Programului. În cazul PNUD, unde ofițerul de program va fi implicat în operațiunile Grupului de combatere a sărăciei din cadrul Biroului Politicilor de Dezvoltare, rolul de asigurare a proiectului va aparține Managerului pentru probleme legate de sărăcie. Ca parte a unui proces continuu de restructurare internă în cadrul PNUD, Programul Comun internațional și rolul de asigurare a proiectului va fi transmis unei noi unități pe parcursul anului 2014. În legătură cu aceasta, PNUD va informa imediat partenerii Programului comun despre noile schimbări. În cazul OIM, ofițerul de program va activa din cadrul Secției pentru Migrația forței de muncă și Dezvoltarea umană pe lângă Departamentul pentru Management al Migrației, care de asemenea, vor asigura realizarea proiectului.

Contribuții corporative

Pe lângă personalul și serviciile identificate de asistență a programului, OIM și PNUD vor continua să contribuie permanent la proiect din resursele lor organizaționale prin implicarea managerilor superiori, consultanților politici și serviciile de management al experiențelor obținute la nivel internațional, regional și național. Natura exactă și valoarea monetară a acestor contribuții corporative este descrisă în detalii în bugetul Programului comun.

3.1 Monitorizarea și raportarea

Monitorizarea și raportarea cu privire la progresele înregistrate ține de responsabilitatea PMU. În termeni financiari, ambele Agenții de implementare vor duce evidența și vor raporta cheltuielile efectuate în conformitate cu regulile și procedurile corespunzătoare. De două ori pe an, PMU va aduna informațiile de natură financiară legate de cheltuielile efectuate de la OIM și PNUD, pentru a le prezenta Consiliului de administrare a Proiectului.

Indicatorii de monitorizare și procedurile de colectare a datelor vor fi diferite pentru toate componentele Programului Comun Internațional. Pentru activitățile programului internațional, acestea vor fi precizate în detalii în Cadrul de Rezultate și Resurse (Anexa II la prezentul document, dar care urmează să fie dezvoltat).

Pentru monitorizarea progresului și rezultatelor obținute în țările participante la program, va fi elaborat un cadru de monitorizare cu partenerii OIM și PNUD în țările participante la program, pentru a asigura o abordare armonizată între țări și posibilitatea de a face comparații. Mai mult, fiecare plan de lucru comun pentru fiecare țară în parte va trebui să formuleze activități și rezultate, conform indicatorilor, valorilor de referință și obiectivelor convenite. În calitate de administrator de program la nivel de țară,

OIM va fi responsabilă demonitorizarea activităților în strânsă colaborare cu ofițerul național de program și PNUD. De asemenea, echipa PMU va efectua vizite în aceste țări pentru a verifica progresul realizat și de a soluționa problemele existente prin consultări cu părțile interesate din țara respectivă. Fiecare țară participantă la program va primi cel puțin o misiune de monitorizare pe durata Programului Comun.

În ceea ce privește raportarea, Părțile responsabile de implementare vor pregăti următoarele documente:

- 1) Raport anual comun cu privire la progresul înregistrat de Programul Comun pe durata Acordului, precum și cu privire la bugetele recent aprobate de către OIM și PNUD.
- 2) Bilanțul anual la data de 31 decembrie din fiecare an, va fi prezentat OIM și PNUD nu mai târziu de data de 30 iunie a fiecărui an următor.
- 3) În termen de șase luni după data finalizării sau încetării Acordului, va fi realizat un raport care va rezuma activitățile Programului Comun și impactul acestora, precum și alte date financiare provizorii.
- 4) La finalizarea programului Comun, un raport financiar va fi prezentat, nu mai târziu de data de 30 iunie a fiecărui an următor în care a avut loc încetarea finanțării programului de către PNUD și OIM respectiv.

Informațiile obținute în rezultatul monitorizării vor fi, de asemenea, folosite pentru a formula lecțiile învățate și recomandări pentru procesele viitoare de integrarea cu scopul de a spori învățarea în cadrul organizațiilor de genul PNUD și OIM, precum și UNCT, pentru guverne și părțile interesate ale societății civile, inclusiv cei care lucrează în procesul GFMD. PMU va prezenta date, întrebările și lecțiile învățate în procesul de monitorizare într-un **raport final privind experiența obținută**.

3.2 Drepturile de proprietate intelectuală și vizibilitatea

Drepturile de proprietate intelectuală

PNUD și OIM vor deține în comun toate drepturile de proprietate, inclusiv și fără limite, brevete, drepturi de autor, mărci comerciale, produse, procese, invenții, idei, know-how sau documente și alte materiale obținute în rezultatul implementării Programului Comun (denumite în continuare "lucrări"), inclusiv și fără limite, dreptul de a folosi, reproduce, publica și distribui lucrări sau părți din acestea. Dacă o Parte decide să actualizeze, modifice, schimbe, traducă materialele sau părți din materialele respective, aceasta va informa cealaltă Parte despre intenția sa în formă scrisă.

PNUD și OIM vor deține drepturile de proprietate asupra drepturilor de autor, mărci comerciale, nume, logo-uri și alte proprietăți intelectuale (denumite în continuare "lucrări existente"). PNUD și OIM își pot acorda reciproc licențe neexclusive, netransmisibile și fără redevențe pentru lucrările existente în scopuri necomerciale. Orice traducere, rezumat, modificare, actualizare, publicare sau distribuire a lucrărilor existente sau a oricărei părți de către Partea care a primit licența va fi efectuată cu acordul în scris al Părții care a eliberat licența. După primirea consimțământului, orice produse sau materiale

dezvoltate de una din Părți în baza lucrărilor existente deținute de cealaltă Parte, trebuie să recunoască în mod corespunzător că acestea se bazează pe lucrările existente, precum și dreptul de autor al Părții asupra lucrărilor originale, pentru care va trebui să afișeze vizibil logo-ul acestora.

Pentru a evita orice dubii, OIM își va păstra în întregime dreptul de autor asupra publicației “Integrarea Migrației în Planul de Dezvoltare: un ghid pentru factorii de decizie și practicanți” (denumit în continuare “ghidul”) și oricărei traduceri, rezumat, modificare, publicare sau distribuție a ghidului sau parte din acest ghid, de către oricare dintre Părți.

Vizibilitatea

Vizibilitatea acțiunilor vizează rezultatele Programului Comun și impactul acestor rezultate obținute. Activitățile de comunicare trebuie să fie coordonate cu toți partenerii programului la nivelul corespunzător (sedii centrale pentru activități de comunicare la nivel internațional și birouri în diverse țări – pentru activități de comunicare la nivel național). Chiar de la începutul oricărei acțiuni de vizibilitate, partenerii programului vor ajunge la un acord cu privire la: 1) obiectivele de comunicare; 2) grupurile țintă; 3) mesaje specifice pentru fiecare grup; 4) responsabilități pentru activitățile preconizate; 5) alegerea instrumentelor de comunicare; și 6) mijloace de evaluare a impactului și feedback-ului primit. Planurile de lucru la nivel internațional și național trebuie să includă un buget special pentru asigurarea comunicării. Comunicarea la nivel național trebuie să corespundă contextului, adică să utilizeze limba vorbită local ori de câte ori este posibil și să respecte specificul cultural al țării respective.

- Corespondența Programului Comun:

Fraza “Prezentul Program Comun este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat în comun de către OIM și PNUD” trebuie inclusă în toată corespondența oficială cu privire la proiect.

- Publicații / foi volante/ broșuri:

- 1) Trebuie să includă o precizare cu următorul text: “Prezentă publicație a fost elaborată cu susținerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, OIM și PNUD prin intermediul Programului Comun “Integrarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare Națională”. Conținutul acestei publicații nu poate fi utilizat pentru a reflecta punctele de vedere ale SDC, OIM și PNUD, și ale statelor membre.”
- 2) Va include logo-urile SDC, OIM, PNUD și ale agențiilor partenere care participă la program la nivel de țară. Toate logo-urile vor avea aceeași dimensiune și vor fi plasate în același rând.
- 3) Va include detalii cu privire la Programul Comun, persoane de contact, adrese, numere de telefon, fax, adrese email, website-uri ale partenerilor sau programului (după caz).

- Comunicate de presă/conferințe/evenimente publice:

Mobilizarea presei și a publicului prin comunicate de presă, conferințe de presă, sau evenimente publice la nivel internațional sau de țară va fi coordonată de către partenerii Programului Comun, care vor asigura vizibilitatea/prezența tuturor partenerilor, inclusiv afișarea logo-urilor lor.

- Panouri publicitare și articole promoționale (autocolante, stilouri și alte gadget-uri):

Toate elementele ar trebui să includă, cel puțin, logo-urile SDC, OIM și PNUD; dacă este posibil, se va aplica logo-ul PNUD și fraza „*Programul Comun Internațional cu privire la Integrarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare*”.

- Imagini, producții audio-vizuale și prezentații:

Acestea trebuie să: 1) conțină logo-urile SDC, OIM, PNUD și logo-urile agențiilor partenere care participă la program la nivel de țară; 2) confirme asistența din partea SDC pentru programul comun OIM – PNUD, la începutul și finalul filmului/materialului audio/prezentației. O copie în format electronic a imaginilor/imaginilor video/prezentației sau produse similare vor fi expediate pe adresa Unității de Management a Programului, împreună cu informația despre: a) datele de contact; b) data și locul producerii; c) deținătorul dreptului de autor; d) proiectul/oamenii/locul descris.

Anexa I: Bugetul Programului Comun (atașat într-un document separat)

Anexa II: Cadrul de Resurse și Rezultate (atașat într-un document separat)

Anexa III: Provocări ale fazei pilot și strategiile de răspuns pentru faza 2

Experiența obținută de partenerii de implementare și o evaluare preliminară a proiectului pilot condusă de SDC, și anume Dr. Khalid Koser în al doilea trimestru al anului 2013, a identificat un număr de puncte slabe ale structurii și implementării proiectului, care vor fi soluționate în a doua fază a proiectului:

1) Managementul proiectului și provocările parteneriatului

Întrucât proiectul pilot este oficial un proiect PNUD, OIM a jucat un rol foarte important la implementarea acestuia la nivel de țară. În acest context, provocările au dus la elaborarea unui acord cu privire la dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor proiectului. În cadrul PNUD, modalitățile relevante de implementare a proiectului – care formal este un proiect implementat direct și la nivel internațional, dar cu un accent puternic asupra dreptului de proprietate la nivel național – au fost contestate, iar aceasta a dus la întârzieri ale implementării.

Strategie pentru faza a doua:

a) Parametri juridici definiți și programarea modalităților pentru proiect

Este important să definim clar dreptul de proprietate al PNUD și OIM asupra proiectului comun, pînă la a doua fază. Aceasta include un acord prealabil care a fost încheiat între ambele agenții cu privire la drepturile de proprietate intelectuală deținute în comun și cerințele de vizibilitate; precum și clarificarea acordurilor parteneriale și a modalităților de implementare la nivel național și internațional. Proiectul va fi implementat drept un “Program comun internațional OIM-PNUD” cu acorduri de finanțare paralele. Parteneriatul va fi formalizat prin semnarea de către cele două agenții a documentului proiectului și bugetului destinat pentru Program.

2) Monitorizarea și evaluarea proiectului

Evaluarea independentă a stabilității că procedurile de monitorizare și evaluare au constituit un punct slab al proiectului pilot, inclusiv schimb sistematic și accesibil de informații cu privire la progresul proiectului între partenerii de implementare și monitorizarea riscurilor.

Strategie pentru faza a doua:

b) Stabilirea unui mecanism formal de coordonare a proiectului

Conform celor menționate în prezentul document (vezi pag. 29), Programul Comun va fi ghidat de un mecanism de coordonare mai formal în persoana Consiliului de administrare a proiectului internațional care se va convoca anual, reunind toți partenerii programului pentru o prezentare generală a statutului

și progresului programului, în baza rapoartelor întocmite de consiliile naționale de administrare. Consiliul de administrare a proiectului internațional va juca un rol consultativ și va examina problemele și rezultatele obținute. Acesta va fi susținut de Unitatea de Management a Programului. Pe lângă preluarea misiunilor de monitorizare a rapoartelor trimestriale cu privire la progresul înregistrat, Unitatea de Management a Programului va participa de la distanță la toate ședințele Consiliului de administrare a proiectului național, pentru a fi la curent cu progresul și posibilele probleme ce pot apărea în țările participante la program.

c) Indicatori ai progresului și realizărilor mai bine definiți

Cadrul de Resurse și Rezultate al Programului Comun și un Cadru de Monitorizare care va fi creat ulterior, vor stabili indicatori clari și măsurabili pentru toate ieșirile preconizate. Acesta va fi modificat și finalizat prin identificarea priorităților la nivel de țară, iar activitățile specifice sunt definite în perioada inițială de șase luni a fazei a doua. Oficiile centrale ale OIM și PNUD, precum și oficiile naționale vor utiliza acești indicatori în mod sistematic, pentru măsurarea și raportarea progresului. Mai mult, un registru al riscurilor va fi adăugat în cadrul instrumentelor de monitorizare, care va cere tuturor managerilor de program, atât la nivel internațional cât și național, evaluarea permanentă a riscurilor pentru a obține rezultatele planificate.

3) Capacitățile agențiilor de implementare

Evaluarea proiectului pilot a scos la iveală că capacitatea de promovare sau implementare a proiectului variază semnificativ printre partenerii de implementare a programului. Cele mai multe eforturi sunt necesare pentru aplicarea și valorificarea punctelor forte ale oficiilor naționale OIM și PNUD utilizate în scopul prezentului Program Comun. De asemenea, în timp ce proiectul pilot s-a bazat pe Ghidul de integrare a migrației în planurile de dezvoltare ale GMG drept pîrghie în procesul de integrare, pentru susținerea ambelor agenții de implementare în introducerea și coordonarea procesului în cadrul unei anumite țări este necesară o orientare mai concisă și practică, luînd în considerare așa factoricum sunt realitățile sau contextul politic și instituțional, accesibilitatea datelor și alte inițiative în derulare cu privire la migrație și dezvoltare. Pe lângă OIM și PNUD, membrii GMG și UNCT dispun de resurse financiare și umane limitate pentru fenomenul migrației; recrutarea experților calificați și independenți pentru realizarea analizelor situației, facilitarea proceselor de integrare națională sau acordarea asistenței cu privire la dezvoltarea politicilor în domeniul respective au întâlnit dificultăți într-o serie de țări participante la proiectul pilot.

Strategie pentru faza a doua:

a) Acordarea instrucțiunilor concrete și asistenței pentru oficiile naționale

La începutul fazei a doua, OIM și PNUD vor elabora în comun instrucțiuni clare pentru oficiile lor naționale specificînd rolurile și responsabilitățile pe care le au cu privire la implementarea proiectului (de exemplu, în baza termenilor de referință) inclusiv cu privire la sarcinile Coordonatorului Rezident al ONU și Grupul de țară al ONU. Mai mult, vor fi desfășurate activități de dezvoltare a capacităților, cum ar

fi facilitarea misiunilor de consiliere, dezvoltarea unui curs online de formare și a unui ghid orientat spre un sector anumit pentru susținerea oficiilor naționale ale OIM și PNUD, precum și grupurile de țară ale ONU în colaborarea cu guvernele. Crearea unui forum online, găzduit pe platforma de lucru a ONU va facilita schimbul de informații și experiență între țările participante la program. Prin intermediul activităților sale desfășurate la nivel internațional, programul va continua să ofere consultanță și asistență în domeniul migrației, ceea ce joacă un rol primordial în agenda ONU și PNUD, inclusiv și pe agenda de acțiuni care urmează să fie implementate după anul 2015.

4) Implicarea guvernului în proiect

Evaluarea proiectului pilot a scos la iveală că implicarea guvernului este unul din cei mai importanți factori care influențează realizarea cu succes a acestuia, însă această implicare nu este suficientă în ceea ce privește controlul proiectului. Experiența proiectului pilot sugerează că guvernul necesită o viziune și asistență politică pentru procesul de integrare, cum sunt mecanismele de coordonare instituțională, strategiile și planurile de acțiuni în domeniul migrației și dezvoltării, care sunt foarte importante. Acolo unde agențiile de implementare au primit libertate de acțiune, proiectul a progresat lent, a obținut mai puține rezultate sau a stagnat în întregime. În unele cazuri, alegerea sau coordonarea eficientă a proiectului cu ajutorul unei entități guvernamentale a fost o adevărată provocare. În alte cazuri, prioritățile politice conflictuale au deviat atenția guvernului. Implicarea agențiilor sau entităților care nu au considerat migrația drept obiectivul lor principal într-un proces de coordonare intensivă au fost o provocare pentru ambele guverne și Grupuri de Țară ONU, care trebuie să demonstreze beneficiul pe care toate părțile îl vor obține după participare.

Strategia pentru faza a doua:

Ca metodă de asigurare a implicării guvernului, Programul Comun se va alinia cu prioritățile politice identificate în țările participante la program și va căuta să obțină asistență pentru noile mandate și instituții care activează în domeniul migrației și dezvoltării, la locul la care au fost constituite. Consiliul de administrare a Proiectului internațional va efectua controale mai severe, care vor presupune implicarea tuturor guvernelor și transmiterea pîrghiilor asupra programului în afara țării. Diferite țări vor găzdui Consiliul de administrare a Proiectului, oferind-le toată asistența necesară pentru a obține careva rezultate. Programul, de asemenea, va continua să examineze oportunitățile pentru țările participante, pentru a le prezenta munca de integrare depusă la forumul internațional al GFMD.

Anexa IV: Termeni de referință – Consiliul de administrare al proiectului internațional

Integrarea Migrației în Strategiile de Dezvoltare Națională

Consiliul de administrare al Proiectului

TERMENI DE REFERINȚĂ

Prezentare generală

Proiectul are drept scop de a permite țărilor să integreze migrația în documentele și procesele lor naționale de planificare a dezvoltării, precum și pentru a monitoriza și ajusta continuu abordările cu privire la migrație și dezvoltare (M & D), în baza unor consultări cu toate părțile interesate relevante.

La nivel internațional, Programul Comun oferă asistență Grupului de Țări al ONU, pentru a permite acestora să susțină țările partenere în eforturile lor de integrare. Programul facilitează dialogul și schimbul de experiență între țările partenere; promovează sinergiile cu alte inițiative; și asigură vizibilitatea în procesele internaționale și evenimentele legate de migrație și dezvoltare.

La nivel național, Programul Comun susține guvernele în procesul de integrare a migrației în planurile naționale de dezvoltare și politicile sectoriale, inclusiv prin evaluări ale situației, formularea obiectivelor politice și strategiilor de integrare a migrației și dezvoltare, precum și prin consolidarea mecanismelor de colaborare cu guvernul și alte părți interesate pe marginea problemelor legate de migrație.

Structura Consiliului de administrare al Proiectului

Membri

Consiliul de administrare a Proiectului este alcătuit din:

- Cel puțin un reprezentant din fiecare țară parteneră, inclusiv punctual focal al programului din fiecare țară parteneră, sau un reprezentant desemnat;
- Cel puțin un reprezentant din partea fiecărei agenții de implementare, respective, Organizația Internațională pentru Migrație și Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite, inclusiv membrii Unității de Management al Programului (PMU), cu sediul la Geneva și New York;
- Cel puțin un reprezentant din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și alt donator care s-ar putea alătura parteneriatului programului.

Consiliul de administrare a Proiectului, la sugestia oricărui dintre membri, poate decide prin consens invitarea altor parteneri care se pot alătura Consiliului de administrare.

Structura Consiliului de administrare a Proiectului

Comitetul de coordonare este alcătuit din următorii membri:

Țara	Reprezentant	Instituția
Bangladesh		
Ecuador (tbc)		
Jamaica		
Kirghistan		
Moldova		
Moroc		
Serbia		
Tunisia		
SDC		
OIM		
PNUD		

Schimbările cu privire la structura Consiliului de administrare a Proiectului vor fi comunicate în formă scrisă Unității de Management al Proiectului, care va notifica, la rândul său, toți membrii Consiliului de administrare al Proiectului.

Rolul Consiliului de administrare al Proiectului

Consiliul de administrare al Proiectului are următoarele sarcini:

- Evaluarea desfășurării programului la nivel național și internațional și propunerea unor recomandări relevante:

- Va examina și discuta rapoartele cu privire la rezultatele programului prezentate de PMU și va soluționa orice probleme, care pot apărea la nivel național și internațional, și bloca implementarea eficientă și la timp a programului;
- Acordarea asistenței Unității de Management al Programului (PMU):
 - Va oferi asistență PMU și instrucțiuni cu privire la deciziile de management, după caz, pentru a asigura implementarea eficientă a programului și realizarea la timp a obiectivelor la nivel internațional și național;
 - Va examina problemele care pot apărea pe durata implementării programului și căuta soluții;
- Asigurarea sinergiilor între țări și a coerenței la diferite etape de implementare a programului:
 - Va examina în comun experiența obținută de țările partenere, care poate facilita o mai bună înțelegere a diferitor “modele” și practici de integrare, precum și va susține schimbul reciproc de experiență;
 - Va identifica prioritățile comune și sinergiile posibile între țările partenere, pentru a ghida activitățile programului bazate pe schimb reciproc de experiență și schimb de experiență între țări;
 - Va aproba produsele finale ale programului obținute la nivel internațional (de exemplu, editarea repetată a Ghidului GMG cu privire la integrarea migrației în planurile de dezvoltare);
 - Va examina problemele întâlnite, cum ar fi strategiile de ieșire în fiecare din țările partenere și va asigura durabilitatea programului, cu scopul de a identifica rezultatele de bună practică;
- Asigurarea vizibilității programului și sinergiilor cu alte inițiative și procese:
 - Va examina și aproba posibilitățile ce pot apărea, pentru a asigura vizibilitatea și sinergiile programului cu alte procese și inițiative la nivel internațional, cum ar fi Forumul Internațional cu privire la migrație și dezvoltare, Grupul Internațional pentru Migrație, Inițiativa Comună cu privire la migrație și dezvoltare, KNOMAD și discuții cu privire la Agenda de dezvoltare a ONU a acțiunilor planificate pentru implementare după 2015.
 - Va aproba stimulente comune pentru procesele și evenimentele internaționale (cum ar fi, dări de seamă, prezentații, evenimente de profil, documente pregătitoare).

Rolul Consiliilor naționale de administrare ale Proiectului

Consiliile naționale de administrare ale Proiectului vor fi constituite în toate țările participante la program și vor fi conduse de entitatea principală din cadrul guvernului, responsabilă de implementarea programului de integrare. Oficiile locale ale SDC, reprezentanții guvernului și ai altor donatori, PNUD și OIM, precum și agențiile UNCT și părțile interesate implicate în implementarea programului vor fi membri ai consiliului național de administrare al proiectului.

Consiliile naționale de administrare ale proiectului vor avea următoarele sarcini:

- Se vor convoca trimestrial pentru a examina rezultatele programului și cheltuielile efectuate în baza planurilor anuale de lucru și a bugetelor;

- Vor oferi consultații ofițerului național de program/unității de management al programului pe marginea deciziilor de management adoptate, după caz;
- Vor examina periodic rapoartele și recomandările Consiliului Internațional de administrare al Proiectului;
- Vor organiza o revizuire a programului la jumătatea termenului, la începutul anului 2016, și vor formula recomandări pentru strategia de ieșire;
- Vor aproba materialele/activitățile de mobilizare și comunicare pentru program, la nivel național.

Structura și funcțiile reale ale consiliului național de administrare al proiectului vor fi stabilite în detaliu în Termenii de referință pentru fiecare țară în parte, care vor fi dezvoltate la începutul implementării programului în toate țările participante la program.

Rolul Unității de Management al Programului

Unitatea de Management al Programului este alcătuită dintr-un manager de program cu sediul la OIM, adică Geneva și un manager de program din partea PNUD cu sediul la New York, care vor oferi servicii de secretariat, inclusiv:

- Pregătirea și coordonarea agendei pentru fiecare adunare și stimulente pregătite de membrii Consiliului de administrare;
- Ținerea legăturii cu guvernul țării partenere și punctele focale ale UNCT, cu privire la prezentarea rapoartelor naționale a rezultatelor obținute după implementarea programului în fața adunării Consiliului de administrare;
- Pregătirea rapoartelor cu privire la rezultatele programului în baza rapoartelor naționale de implementare a activităților programului și problemele întâlnite, care urmează să fie prezentat pentru examinare Consiliului de administrare al Proiectului, înainte de fiecare adunare;
- Pregătirea proceselor-verbale și raportarea deciziilor adoptate;
- Raportarea acțiunilor planificate și coordonarea cu membrii Consiliului de administrare între adunări;
- Schimbul de informații cu privire la rezultatele și acțiunile de viitor ale adunării Consiliului de administrare al Proiectului, cu toate părțile interesate, inclusiv grupurile de țară ale ONU și grupurile de lucru GMG pentru integrarea migrației.

Metode de lucru

Frecvența adunărilor

- Membrii Consiliului de administrare se vor convoca anual, fie personal sau prin conexiune video sau teleconferință, organizat de către Unitatea de Management a Programului. Consiliul de administrare al Proiectului poate decide convocarea ad hoc în cazul apariției unor probleme care necesită soluționare urgentă.

Condiții de conducere a adunărilor

- Președinția va fi transmisă anual prin rotație între membrii guvernamentali ai Consiliului de administrare. Pe durata Programului Comun, succesiunea se va desfășura după cum urmează:
 - Moldova (2014)
 - Jamaica (2015)
 - Kîrghistan (2016)
 - Tunisia (2017)

- Sarcinile de bază ale Președintelui adunării sunt:
 - Găzduirea și conducerea adunării Consiliului de administrare al Proiectului;
 - În urma consultărilor cu PMU, va propune agenda adunării (inclusiv punctele importante din ordinea de zi) precum și un program opțional de vizite în țara gazdă;
 - Va găsi și propune soluții de consens în cazul apariției conflictelor de interese în cadrul Consiliului de administrare.

Procedurile de luare a deciziilor

- Deciziile vor fi luate cu acordul comun al membrilor prezentului Consiliu de administrare al Proiectului în cadrul adunărilor, pentru a asigura implementarea eficientă și la timp a programului.

Pregătirea adunărilor și monitorizarea

- Adunările anuale ale Consiliului de administrare al Proiectului vor fi convenite și găzduite de către țara perteneră care conduce Consiliul de administrare al Proiectului.
- Agenda adunării va fi anunțată cu cel puțin trei săptămîni în prealabil pentru fiecare adunare, cu scopul de a fi examinată și aprobată de către membrii Consiliului de administrare al Proiectului.
- Agenda adunării va include un număr de subiecte importante, cum ar fi rapoartele cu privire la progresul înregistrat la nivel național și internaționale, precum și rapoartele financiare. Membrii Consiliului de administrare pot propune PMU și Președintelui adunării includerea în agendă și altor subiecte.
- Rapoartele cu privire la progresul programului vor fi transmise cu cel puțin trei săptămîni în prealabil pentru fiecare adunare, pentru a fi examinate de membrii Consiliului de administrare și discutate ulterior în cadrul adunărilor.
- Procesele-verbale vor fi întocmite după fiecare adunare de către PMU și transmise membrilor Consiliului (punctelor focale naționale ale programului și reprezentanților care au participat la adunarea Consiliului) pentru examinare și aprobare. Procesul-verbal va include deciziile adoptate și acțiunile care urmează a fi întreprinse, precum și prevederi cu privire la distribuirea responsabilităților legate de implementarea acțiunilor convenite;
- Dacă în termen de o săptămîină după întocmirea procesului-verbal nu intervin careva modificări sau comentarii, procesul-verbal va fi considerat aprobat și cu putere juridică, la fel și acțiunile și responsabilitățile stabilite de membrii Consiliului de administrare al proiectului.

Rezultate așteptate

Se așteaptă că programul va beneficia de controlul și asistența oferită de membrii Consiliului, în ceea ce privește:

- Monitorizarea eficientă a programului și luarea măsurilor eficiente și în termen pentru soluționarea problemelor care pot surveni;
- Parteneriat productiv între țările participante, care asigură asistență reciprocă și susține implementarea programului la nivel național prin schimb de experiență și practice;
- Sporirea vizibilității programului în cadrul forumurilor internaționale relevante.

Anexa V: Termeni Preliminari de Referință ai Grupului de Management al Proiectului

Termeni Preliminari de Referință cu privire la Ofițerul de program (cu sediul în New York), nivel P-4

Rolul: de a coordona implementarea pe orizontală a Programului Comun Internațional în urma consultărilor strânse cu Ofițerul de Proiect (cu sediul la Geneva) și va fi responsabil de informarea despre rezultatele proiectului obținute la nivel internațional.

Funcții:

Coordonarea și planificarea programului

- Să pregătească planurile anuale de lucru și să coordoneze cu ofițerul de program din Geneva, pentru a asigura că toți partenerii lucrează împreună pentru a promova programul la nivel național și internațional, în conformitate cu Planurile anuale de lucru;
- Să pregătească adunările Consiliului de administrare al proiectului;
- Să pregătească rapoartele și să consolideze datele financiare cu privire la cheltuielile destinate programului, să le prezinte Consiliului de administrare al proiectului;
- Să acorde asistență Consiliului de administrare al proiectului cu privire la implementarea programului și să prezinte recomandări pentru soluționarea problemelor financiare și altele;
- Să ofere consultanță reprezentanților UNCT și ai guvernelor naționale în țările participante la program cu privire la structura și formularea documentelor programului;
- Să stabilească legături, în cadrul consultării Ofițerului de program cu sediul la Geneva, cu punctele focale din țările participante la program pentru a acorda asistența necesară, să participe la activitățile programului, să fie la curent cu rezultatele programului și să soluționeze orice probleme care pot surveni;
- În urma consultării cu Ofițerul de program cu sediul la Geneva, să dezvolte un cadru și o strategie de monitorizare, și să asigure implementarea acestora;
- Să conducă misiunile de monitorizare în țările participante la program;
- Să asigure că acțiunile corective sunt luate ca urmare a constatărilor de monitorizare;
- Să asigure transparența procesului de monitorizare prin difuzarea de informații partenerilor și părților interesate relevante.

Consultanță politică și de management al cunoștințelor

- Împreună cu Ofițerul de program cu sediul la Geneva, va oferi servicii de consultanță politică cu privire la migrație și dezvoltare în țările participante la program, pe întreaga durată a programului;
- Să ofere consultații la nivel național cu privire la integrarea migrației și să acționeze în calitate de persoană de contact în cadrul PNUD responsabilă de acest aspect;
- Să fie la curent cu studiile efectuate în domeniul migrației și dezvoltării și să informeze partenerii programului despre studiile realizate;
- Să dezvolte, în colaborare cu Ofițerul de program cu sediul la Geneva, studii cu privire la integrarea migrației în baza necesităților exprimate de partenerii programului și țările UNCT, la nivel internațional;

- Să consolideze capacitatea PNUD și a OIM de interacțiune și să ofere stimulente cu privire la integrarea migrației în procese, grupuri și inițiative, cum ar fi 2013 HLD, GFMD și GMG;
- Să facă schimb de informații cu alte programe și inițiative internaționale, pentru a asigura coerența activităților și să realizeze sinergii la nivel național și internațional, după caz.

Coordonare între agenții (Grupul Internațional pentru Migrație, GMG)

- Va oferi servicii de secretariat pentru grupul de lucru GMG pentru integrarea migrației și va asigura implementarea Planurilor anuale de lucru ale grupului;
- Va lucra în colaborare cu agențiile GMG, pentru a promova participarea activă a acestora în program.

Dezvoltarea capacității

- În urma consultărilor cu Ofițerul de program cu sediul la Geneva, va dezvolta instrumente și metodologii cu privire la integrarea migrației pentru o mai bună înțelegere din partea personalului PNUD și OIM (și în alte organizații interesate);
- În colaborare cu Ofițerul de program cu sediul la Geneva, va oferi cursuri de formare în țară (folosind instrumentele online în mod corespunzător) personalului agențiilor PNUD și OIM, și altor agenții GMG;
- Va facilita mentoratul și schimbul reciproc în cadrul personalului UNCT din țările participante la program;
- Va facilita misiunile de asistență tehnică și evenimente de formare reciprocă pentru guvernele țărilor participante la program și țările terțe.

Comunicarea și asistența

- Pentru a spori importanța integrării migrației la nivel na intern în cadrul PNUD, și a elabora sinergii cu alte direcții de lucru în desfășurare ale organizației;
- Pentru a gestiona prezentarea programului pe site-urile web ale OIM, PNUD și GMG, Platforma pentru Parteneriate a GFMD, și Platforma grupului de lucru a ONU.

Termeni Preliminari de Referință cu privire la Ofițerul de program (cu sediul la Geneva), nivel P-3

Rolul: sub supravegherea Directorului Secției pentru Dezvoltare a Migrației și Dezvoltării din cadrul Departamentului pentru Management al Migrației pe lângă OIM cu sediul la Geneva, va fi responsabil de implementarea rezultatelor Programului Comun la nivel de țară, după consultarea Ofițerului de program (cu sediul la New York).

Funcții:

Coordonarea și planificarea programului

- Să pregătească planurile anuale de lucru și să coordoneze cu ofițerul de program din New York, pentru a asigura că toți partenerii lucrează împreună pentru a promova programul la nivel național și internațional, în conformitate cu Planurile anuale de lucru;
- Să pregătească adunările Consiliului de administrare al proiectului;
- Să pregătească rapoartele și să consolideze datele financiare cu privire la cheltuielile destinate programului, să le prezinte Consiliului de administrare al proiectului;
- Să acorde asistență Consiliului de administrare al proiectului cu privire la implementarea programului și să prezinte recomandări pentru soluționarea problemelor financiare și altele;
- Să ofere consultanță reprezentanților UNCT și ai guvernelor naționale în țările participante la program cu privire la structura și formularea documentelor programului; planurile de lucru și bugetul;
- Să stabilească legături, în cadrul consultării Ofițerului de program cu sediul la New York, cu punctele focale din țările participante la program pentru a acorda asistența necesară, să participe la activitățile programului, să fie la curent cu rezultatele programului și să soluționeze orice probleme care pot surveni;
- În urma consultării cu Ofițerul de program cu sediul la New York, să dezvolte un cadru și o strategie de monitorizare, și să asigure implementarea acestora;
- Să conducă misiunile de monitorizare în țările participante la program;
- Să asigure că acțiunile corective sunt luate ca urmare a constatărilor de monitorizare;
- Să asigure transparența procesului de monitorizare prin difuzarea de informații partenerilor și părților interesate relevante.

Consultanță politică și de management al cunoștințelor

- Împreună cu Ofițerul de program cu sediul la New York, va oferi servicii de consultanță politică cu privire la migrație și dezvoltare în țările participante la program, pe întreaga durată a programului;
- Să ofere consultații la nivel național cu privire la integrarea migrației și să acționeze în calitate de persoană de contact în cadrul OIM responsabilă de acest aspect;
- Să dezvolte, în colaborare cu Ofițerul de program cu sediul la New York, studii cu privire la integrarea migrației în baza necesităților exprimate de partenerii programului și țările UNCT, la nivel internațional;
- Să consolideze capacitatea PNUD și a OIM de interacțiune și să ofere stimulente cu privire la integrarea migrației în procese, grupuri și inițiative, cum ar fi GFMD și GMG;
- Să plaseze prezența programului pe site-ul web al OIM și informații cu privire la țările participante la program pe Platforma grupului de lucru a ONU.

Coordonarea implementării și asistența tehnică pentru programele la nivel de țară

- Să gestioneze acordurile contractuale cu partenerii de program la nivel de țară și să asigure achitarea la timp a fondurilor destinate pentru implementarea programului, în conformitate cu Planurile anuale de lucru specifice fiecărei țări și bugetele acestora;
- Să susțină implementarea cu succes a activităților programului la nivel de țară prin acordarea instrucțiunilor de asistență directă, tehnică și operațională;
- În cadrul consultărilor Ofițerului de program cu sediul la New York, să faciliteze soluționarea conflictelor între parteneri la nivel de țară și să elimine obstacolele care stau în calea implementării în termenii a programului;
- Să perfecteze documentele programului național, planurilor de lucru și bugetele, care urmează să fie prezentate Consiliului de administrare al Proiectului;
- Să fie la curent cu rapoartele privind progresul și cheltuielile efectuate în țările participante la program și soluțiile propuse pentru implementarea în termenii a programului ;
- Să asigure că toate activitățile programului conferă prioritate dezvoltării capacității durabile a guvernelor naționale și altor beneficiari țintă.

Dezvoltarea capacității

- În urma consultărilor cu Ofițerul de program cu sediul la New York, va dezvolta instrumente și metodologii cu privire la integrarea migrației pentru o mai bună înțelegere din partea personalului PNUD și OIM (și în alte organizații interesate);
- În colaborare cu Ofițerul de program cu sediul la New York, va oferi cursuri de formare în țară (folosind instrumentele online în mod corespunzător) pentru personalul agențiilor PNUD și OIM, și altor agenții GMG;
- Pentru a susține Ofițerul de program cu sediul la New York, va facilita mentoratul și schimbul reciproc în cadrul personalului UNCT din țările participante la program;
- Pentru a susține Ofițerul de program cu sediul la New York, va facilita misiunile de asistență tehnică și schimbul reciproc de cunoștințe între guvernele țărilor participante la program, precum și cu țările terțe corespunzătoare.

Anexa VI: Rezumat al Fișelor Informative despre Țară

Prezenta Anexă prezintă o analiză generală a informației conținute în Fișele Informative despre țară, pe care oficiile naționale OIM și PNUD din cele opt țări participante la program le-au depus pentru obținerea proiectului la SDC în decembrie 2013. Fișele informative despre țară sunt incluse în Anexa VII ca documente separate. Acestea includ informații despre prioritățile guvernamentale și instituțiile de bază implicate în domeniul migrației și dezvoltării; stadiul de dezvoltare a politicilor cu privire la migrație și a posibilităților de integrare în ciclul de planificare a dezvoltării; precum și necesitățile identificate de asistență cu privire la migrație și dezvoltare, și sinergiile cu alte inițiative și surse de finanțare.

Fișele informative despre țară sugerează că țările participante la program acordă o înaltă prioritate problemelor legate de migrație, evaluând angajamentul guvernului pe o scară de la unu la cinci la “patru”. În unele țări, “ferestrele de posibilități” politice au îmbunătățit perspectivele de integrare a migrației, cum sunt realizările înregistrate în Maroc, unde fenomenul imigrației a devenit prioritar pe agenda politică și cea a politicilor. Alte câteva țări participante la program au constituit recent noi instituții care activează în domeniul migrației, și care au elaborate sau sunt în proces de elaborare a unor politici și strategii naționale cu privire la migrație (de exemplu, Jamaica, Kîrghistan, Moldova, Tunisia).

Din punct de vedere tematic, prioritățile legate de migrație și dezvoltare se referă la următoarele cinci domenii: 1) mobilizarea diasporei, în special, în scopul promovării investițiilor (Jamaica, Kîrghistan, Moldova, Maroc, Tunisia); 2) gestionarea migrației forței de muncă (Bangladesh, Jamaica, Kîrghistan, Moldova, Maroc, Tunisia); 3) impactul social al migrației, în special asupra familiilor abandonate (Jamaica, Kîrghistan, Moldova, Tunisia); 4) revenirea și reintegrarea cetățenilor (Ecuador, Jamaica, Moldova, Maroc, Serbia, Tunisia); și 5) integrarea și accesul la servicii al imigranților, refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării (Ecuador, Maroc, Serbia, Tunisia). Sistemele de date și informații cu privire la impactul migrației și dezvoltării constituie o preocupare de bază în toate țările.

Cele mai multe țări au un minister, department sau agenție desemnată și responsabilă de politica migrației, în timp ce planificarea dezvoltării este gestionată de către un alt minister guvernamental. Excepție sunt Jamaica și Republica Moldova unde ambele funcții sau cel puțin parțial, se suprapun în Institutul de Planificare și Cancelaria de Stat, respectiv. Posibilitățile de aliniere a procesului de integrare cu ciclul următor de planificare a dezvoltării sau de a influența examinarea (pe termen mediu) a strategiei de dezvoltare existente au fost identificate în Bangladesh, Jamaica, Kîrghistan, Moldova, și Tunisia. Sinergiile cu alte inițiative care au fost identificate, se referă în special la a doua fază a Inițiativei Comune cu privire la Migrație și Dezvoltare (JMDI) (în Ecuador, Maroc și Tunisia) și, probabil, alte activități finanțate de Comunitatea Europeană (Bangladesh, Jamaica, Kîrghistan).

BANGLADESH

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/PNUD acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Necesități de asistență a migrației și dezvoltării	Membri principali
--	--	--	---	---	---	-------------------

<p>Preocupările de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impactul remitențelor asupra creșterii economice/reducerii sărăciei Bunăstarea migranților Perceperea negativă a (e)migrației femeilor Tensiune între efectele pozitive și negative ale migrației (ex. Migrația din mediul rural-urban contribuie la modernizare mediului urban și pierderea tradițiilor vieții rurale) Migrația în calitate de generator de locuri de muncă. Migrația internă și strămutarea în contextual schimbărilor climatice Lipsa informațiilor pentru factorii de decizie politici 	<p><u>UNDAF:</u> Migrația nu este inclusă</p> <p><u>Nu există o politică a migrației</u></p> <p>Politica angajării forței de muncă în străinătate</p> <p>Politica dezvoltată (2013) – pune accentual pe: protecție, acces la servicii de asistență socială/beneficii, egalitatea sexelor, integrarea migrației în planurile naționale de dezvoltare</p> <p><u>Planul Național de Dezvoltare</u></p> <p>Planul de perspectivă_ "Vision 2021" – are drept scop:</p> <p>Creșterea numărului persoanelor calificate angajate în străinătate de la 35% la 50%;</p> <p>creșterea PIB 7.3% anual</p> <p>10% reducerea ratei sărăciei pe cap de locuitor, crearea locurilor de muncă</p> <p><u>Strategia de reducere a sărăciei are</u></p>	<p>Plan de 5 ani</p> <p>Următorul ciclu de planificare: 2016-2020</p> <p>Scop: accelerarea creșterii și reducerea sărăciei</p> <p>ICMD și Grupul tematic de lucru vor dezvolta strategii tematice și planuri de acțiuni pentru a susține politicile sectoriale și următorul Plan pe cinci ani</p> <p>Consultații la nivel local pentru a susține procesele naționale de planificare</p>	<p><u>OIM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Consultanță tehnică și politică Politica angajărilor în străinătate; Legea de combatere a traficului de persoane; Sporirea conștientizării, informarea și monitorizarea migranților Consolidare a capacităților Dialog și cooperare; studii, asistență tehnică și organizațională acordată guvernului (Colombo / Bali Procesul dialogului Asia-UE, HLD, GFMD) Activități la nivel național/local <p><u>PNUD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Facilitarea legăturilor cu alte proiecte 	<p><u>Surse interne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bugetul Ministerului Protecției Expatriaților și Angajării în Străinătate 2013-14: BDT 3,570 mio. Bugetul de dezvoltare: BDT 2315 mio; sectorul care nu este destinat dezvoltării: BDT 1256 mio. <p><u>Donatori internaționali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> SDC (BDT 280 mio.) Banca Mondială (USD 2.58 mio.) CE, USAID, ADB, Anesvad <p><u>Donatori posibili:</u></p> <p>EC,</p> <p>Guvernul Suediei</p>	<p>a) <u>Asistență financiară:</u></p> <p>Este nevoie de o asistență financiară mai mare pentru a conduce și susține inițiativele de migrație și dezvoltare, în special pentru a asigura că situația la nivel local este reflectată în planurile și programele de dezvoltare. Este important de a organiza activități de susținere a campaniilor locale de informare, orientare și creare a mecanismelor pentru obținerea unui feedback pentru procesele naționale, precum și pentru a revizui planul, odată ce este implementat. Există necesitatea de a susține mecanismele guvernamentale de obținere a informațiilor pentru a influența formularea cât mai largă a politicilor.</p> <p>b) <u>Asistență tehnică (dezvoltarea capacității):</u></p> <p>Instrumente și materiale de consolidare a capacității ministerelor și părților interesate relevante la nivel local și mecanisme de monitorizare a rezultatelor migrației și dezvoltării. Aceasta necesită consolidarea capacităților persoanelor și instituțiilor de a participa și de a contribui la procesele de planificare. Acestea vor include ministerele de resort, guvernele locale, societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale și părțile</p>	<p><u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Diviziune a Generală Economică, Ministerul planificării <p><u>Soluționarea problemelor legate de migrație/ Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ministerul ui Protecției Expatriaților și Angajării în Străinătate Ministerul Afacerilor Externe
---	--	---	--	---	--	---

drept scop:

Crearea locurilor de muncă, angajarea forței de muncă în străinătate (femei, de asemenea) și expansiunea pieții muncii din străinătate, investiții în capitalul uman, facilitarea migrației din remitențele acordate regiunilor sărace, activități de antreprenariat și revenirea în țară, participarea și implicarea forței de muncă feminine

Politica națională de dezvoltare a abilităților 2011 și Politica cu privire la educație. Dezvoltarea resurselor umane pentru angajarea în străinătate

interesate relevante.

Note:

- Recomandări: Creați o platformă instituțională online pentru a facilita participarea și colaborarea între grupurile/misiunile/țările participante
- *Preocupare: integrarea nivelului local și a unui feedback în procesul de integrare*

ECUADOR

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/PNUD acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Necesități de asistență a migrației și dezvoltării	Membri principali
<ul style="list-style-type: none">• Fluxuri masive ale emigrării în SUA și Spania (ca efect al crizei economice– reducerea migrației și	<u>Constituirea Națională 2008:</u> recunoașterea drepturilor fundamentale ale populației mobile	Instrumente: <ul style="list-style-type: none">• <u>Planul Național de</u>	<ul style="list-style-type: none">• Profilul Migrației (2008) dezvoltat de către OIM (actualizat în 2011)	<u>Surse interne:</u> Fostul Secretariat național pentru	<u>Sustinere financiară:</u> - Resursele destinate pentru implementarea programelor specifice pentru refugiați și Populația în căutarea protecției internaționale, în colaborare cu Politicile naționale	<u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u>

a fluxurilor de remitențe, încă din 2008)

- Noi fluxuri de emigrare (sub vârsta de 18 sau peste 61 ani – în legătură cu reunificarea familiei)
- Fluxuri masive de imigranți (populații refugiate – în special din Columbia)
- Noi țări implicate în proces – în special migrația de tranzit (spre America de Nord și Conul Sudic): Cuba, Haiti, unele țări din Asian și Africa
- Criza economică, dificultăți în regularizarea și reunificarea familiei în străinătate pentru cetățenii din Ecuador au cauzat reîntoarcerea în număr mare (în ultimii cinci ani)

3 Cadrul specific al politicilor:

- Planul Drepturilor Umane pentru Migranți
- Politica cu privire la acordarea azilului
- Planul Național împotriva Traficului de ființe umane

Agenda Națională a Egalității pentru Mobilitatea Umană – este examinată și urmează să fie aprobată de către Ministerul Relațiilor Internaționale și Mobilității Umane

Planul Național al Bunăstării (2013 - 2017): are 3 priorități de bază:

- Eliminarea lacunelor cu privire la drepturile omului: protecția, incluziunea economică și socială a persoanelor mobile și a familiilor acestora
- Tehnologii, inovații și cunoștințe: acces universal la educație și democratizarea accesului la studii superioare pentru migranți
- Schimbări în matricea de producție și sectoarele strategice: consolidarea programelor care promovează șederea în țara angajatoare și crearea mecanismelor pentru reintegrarea în câmpul muncii/producție, pentru promovarea revenirii voluntare a imigranților cetățeni ai Ecuadorului.

Bunăstare (2013 - 2017)

• Noul UNDAF care este la moment în curs de elaborare

- OIM a organizat studii comparative în țările regiunii Andine și "O evaluare rapidă a instrumentelor de colectare a datelor cu privire la migrație în America Latină și Caraibe"
- Sinergii cu JMDI, faza II
- Participarea comună a OIM și PNUD la Programul pentru Tineret, Angajare și Migrație, organizat de Secretarul Național pentru Migranți (2009-2012)

migrație a avut un buget de 8 milioane dolari SUA

Donatori internaționali:

Nu există (UNDAF este în curs de elaborare)

Donatori posibili:

UE- JMDI faza II
906 735 dolari SUA pentru trei ani (2013-15)

și drepturile constituționale.

- Implementarea dialogurilor Sud-Sud pentru a asigura responsabilitatea solidară cu privire la consecințele conflictului din Columbia în Ecuador.
- Resurse pentru soluționarea problemelor în regiuni cu nivel înalt al emigrării.
- Resurse pentru investigarea și soluționarea în continuare a problemelor legate de migrația internă.

Asistență tehnică (dezvoltarea capacității):

- Proiectarea și implementarea politicilor publice locale pentru a promova politicile naționale la nivel de teritoriu.
- Integrarea migrației și perspectivelor de dezvoltare în agendele LAR/Garantarea că LAR va ține cont de aspectul migrației și dezvoltării în adoptarea bugetelor lor anuale și multi-anuale.
- Susținerea părților interesate în identificarea necesităților și posibilităților acestora.
- Susținerea elaborării Planului Național de Mobilitate Umană (nu există).
- Susținerea implementării Planului Național cu privire la traficul de ființe.
- Susținerea implementării Agendei Naționale cu privire la Egalitatea în drepturi pentru Mobilitate umană, la nivel de sector.
- Socializarea și formarea cu privire la Legea pentru mobilitate umană, la nivel de teritoriu.

Altele:

- Coordonare intra – instituțională / inter-sectorială, la nivel național și local, în cadrul entităților guvernamentale (cu scopul de a reduce dispersarea instituțională)
- Susținerea viitorului Consiliu Național cu privire la Egalitatea în drepturi pentru Mobilitate umană.

Secretariatului Național pentru Planificare și Dezvoltare Națională (SENPLADES)

Soluționarea problemelor legate de migrație:

Ministerul Afacerilor Externe și Mobilității Umane

Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- Minist erul Afacerilor Externe și Mobilității Umane
- Minist erul de coordonare a dezvoltării sociale

Crearea Secretariatului cu privire la

Migrație (2007) – la moment este situat sub secretariatul pentru Mobilitate Umană, Ministerul Afacerilor Externe și Mobilității Umane (2013)

JAMAICA

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de dezvoltare a migrației	Asistența OIM/PNUD acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Necesități de asistență a migrației și dezvoltării	Membri principali
<p>Preocupările de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conștientizare sporită a legăturilor interne și a efectelor negative/positive ale migrației asupra dezvoltării la diferite nivele • Recunoașterea faptului că caracteristicile migrației se pot schimba • Impactul migrației asupra persoanelor aflate la întreținere și abandonate • Revenirea în țară/reintegrarea (persoanelor deportate) • Managementul migrației forței de muncă • Coerența politică • Capacități instituționale • Rolul statului /partenerilor de dezvoltare/alte părți interesate • Exodul de inteligență • Remitențe • Diaspora și dezvoltarea • Securitatea națională • Schimb cultural /bariere de limbă 	<p>Migrația a fost inclusă în UNDAF</p> <p><i>Poriectul de Politici Naționale și Planului de acțiuni cu privire la Migrația și Dezvoltarea la nivel Interanțional</i> înaintat spre /examinare aprobare Guvernului</p> <p>Scop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrarea migrației în sectoarele de dezvoltare • Cunoștințe, aptitudini, transfer cultural ("schimb") • Managementul la frontieră • Divizarea rolurilor/ responsabilităților de integrare – NWGIMD, și Consiliul de Monitorizare a migrației și dezvoltării la nivel internațional • Coerența politicilor 	<p>Instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cadrul Politicilor socio-economice pe termen mediu</i> • Mechanism multi-sectorial necesar pentru implementarea Obiectivelor și Rezultatelor Naționale ale Planului de dezvoltare națională Viziunea 2030 Jamaica în derulare <p>Următorul Cadru pe termen mediu 2015-2018 – consultații în diverse sectoare și ateliere urmează să înceapă în 2014</p> <p>Cadrul current pe</p>	<p><u>OIM și ONU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Susținere a dezvoltării Politicilor Naționale și Planurilor de Activități cu privire la migrația și dezvoltarea la nivel internațional • Susținere a pregătirii Profilului Migrației • JMDI a susținut implicarea societății civile și crearea unei baze de date a diasporei în Regatul Unit al Marii Britanii. 	<p><u>Resurse interne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 000 dolari SUA în perioada 04/2011 și 03/2014 • În numerar 19 000 dolari SUA <p><u>Donatori internaționali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • OIM: 159 000 dolari SUA (Politica Națională și Planurile de acțiuni) 01/2011-11/2012 • OIM/CE: 30 000 euro (MP) • SDC (PNUD): 180 040 dolari SUA în perioada 04/2011-01/2014 (Integrare) • UNFPA: 8 715 dolari SUA (echipament ICT pentru unitatea de migrație) <p><u>Donatori posibili:</u></p>	<p><u>Susținere financiară:</u></p> <p>Este necesară pentru a continua eforturile locale și inițiativele care se derulează în următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizarea și reformarea statului – pentru a susține acțiunile de promovare a coerenței politicilor și pentru utilizarea pe larg a tehnologiilor de îmbunătățire a implicării guvernamentale • Consolidarea instituțională – pentru a asigura că ministerele de resort, departamentele și agențiile care au un rol de jucat în domeniul migrației și dezvoltării, dețin personal care posedă cunoștințe și capacități pentru implementarea acțiunilor de prioritate și participarea acestora la forumurile internaționale orientate spre consolidarea capacităților tehnice. • Conștientizarea și sensibilizarea publică • Controlul la frontieră pentru a combate fenomenul traficului de persoane, contrabandă, trafic de droguri și arme. <p><u>Asistență tehnică (dezvoltarea capacității):</u></p> <p>Este necesară pentru a susține consolidarea capacităților țării de a face față efectelor negative ale migrației; pentru a îmbunătăți procesul de colectare, depozitare și schimb de date, precum și utilizarea</p>	<p><u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Institutul de Planificare din Jamaica (PIOJ) <p><u>Soluționarea problemelor legate de migrație:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diviziunea de Planificare a Politicilor Sociale și Diviziunea de cercetare a PIOJ • Ministerul Afacerilor Interne și al Comerțului • Altele

Probleme neglijate:

- Revenirea în țară
- /(re)integrarea
- Capacități instituționale
- Schimb/bariere culturale
- Securitatea națională și investiții străine directe
- Accesibilitatea datelor/studiilor sistematice, sistemelor de informații

- Parteneriate cu privire la migrație și dezvoltare – actori naționali și externi
- Abordare participativă cu privire la dezvoltarea națională – incluziunea actorilor din exterior, la nivel local
- Obiectivele politicii cu privire la migrație și dezvoltare:
 - Comerț și investiții (promovarea exportului),
 - Turism (și diaspora)
 - Angajare (norme cu privire la recrutare, egalitatea remunerării, taxarea dublă)
 - Sănătate
 - Familie (copii)
 - Justiție,
 - Economie și system bancar (schimb extern, transfer bancar, remitențe)
 - Protecția socială (drepturile omului, naționalitatea)
 - Educație și cultură (integrarea eficientă pe piața națională și internațională a muncii)

termen mediu recunoaște migrația drept unul din cele patru domenii de prioritate, conform programului național "o populație sănătoasă și stabilă"

OIM (evidența diasporiei)

Guvernul statului Jamaica

datelor pentru formularea și implementarea politicilor.

- Dezvoltarea și monitorizarea indicatorilor migrației
- Elaborarea unor registre de evidență a populației
- Managementul migrației în scop de muncă
- Managementul de frontieră
- Protecția migranților vulnerabili

Altele :

- Promovare la nivel înalt – permite continuarea sensibilizării directoratului politic și înțelegerii beneficiilor de integrare a migrației și dezvoltării.
- Întâlniri directe cu experți specializați în domeniul migrației și dezvoltării.

Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- Institutul de Planificare din Jamaica (PIOJ)

Notes:

- Sinergii/învățare reciprocă:
 - Cooperare S-S planificată cu Capul Verde - (a) facilitarea adunărilor cu partenerii guvernamentali
 - Colectarea experiențelor obținute în faza 1
 - Invitațiile vor fi transmise și în alte țări partenere la proiect, pentru a efectua studii cu privire la experiența obținută de Jamaica

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/PNUD acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Necesități de asistență a migrației și dezvoltării	Membri principali
<p>Probleme de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reglementarea migrației (management) pentru a proteja și promova drepturile migrantilor Migrația forței de muncă inclusă în Programul/Politica de angajare Stabilirea legăturilor cu diaspora – transferul de cunoștințe și investiții Sporirea impactului remitențelor Dezvoltarea resurselor umane (piața internă/internațională a forței de muncă) Cîștigul de creieri (transferul diasporei) și stimulente pentru revenirea emigranților <p>Probleme neglijate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Previzuni demografice și studii asupra populației Sistemul sănătății Emigrarea specialiștilor din domeniul educației (niveluri de bază) (și alte domenii) Copii abandonati 	<p>Migrația nu este clar explicată în <u>UNDAF 2012-2016</u>.</p> <p><u>Programul cu privire la angajare și reglementare a migrației externe a forței de muncă (pînă în 2020)</u> adoptat și crearea unui grup de experți, care vor oferi recomandări pentru viitoarele politici migraționiste.</p> <p>Prioritățile legate de migrație sunt descrise în <u>Proiectul de Dezvoltare Durabilă din Kirghistan pentru anii 2013-2017</u> și se referă la:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea capitalului uman Stabilitatea politică pentru reducerea emigrației Delimitarea frontierelor (securitate națională) Unitate/reconciliere inter-etnică Crearea locurilor de muncă, dezvoltarea capacităților, redresarea lacunelor pe piața muncii 	<p>Planificarea dezvoltării este în derulare – Programul Național Dezvoltare Durabilă 2013-2017. Guvernul efectuează verificări anuale a etapelor de implementare a Programului.</p>	<p><u>OIM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Asistență pentru integrarea migrației în politicile de angajare prin intermediul Programului de Migrație Regională în Asia Centrală (CARMP) și stabilirea parteneriatelor cu 7 grupuri și diaspore culturale în Rusia și Kazakhstan Experință de consolidare a capacității Profil Extins al Migrației pentru Kirghistan Ghidul cu privire la implicarea diasporei Ghidul GMG cu privire la integrarea migrației <p><u>PNUD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Asistență în analiza consecințelor accederii la Uniunea Vamală¹⁴ 	<p><u>Surse interne:</u></p> <p>Ministerul Muncii, Migrației și Tineretului, bugetul total: 600 000 dolari anual</p> <p><u>Donatori internaționali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> UE: 1 milion euro 2015-2017 – proiecte cu privire la migrație UE: 20 milioane pînă în 2017 – sectorul educației Banca Asiatică de Dezvoltare: 25 milioane – Educație și formare profesională pînă în anul 2018 	<p><u>Asistență financiară:</u></p> <p>Crearea unei legături durabile de comunicare și dezvoltare între Kirghistan și cetățenii acestui stat aflați în străinătate (inclusiv foștii cetățeni) prin monitorizarea îndeaproape de diasporei.</p> <p><u>Asistență tehnică (dezvoltarea capacității):</u></p> <p>Asistență pentru grupurile de experți guvernamentali și non-guvernamentali cu schimb de experiență și cunoștințe, precum și sesiuni de formare pentru diverse agenții guvernamentale implicate în activități cu privire la migrație și dezvoltare în cadrul diasporei (consolidarea capacităților prin vizite de studiu în CoD al diasporei kirghize), modul de creare a cadrelor instituționale pentru implicarea diasporei, modul de stabilire a unui canal de comunicare cu diaspora.</p> <p>Organizarea adunărilor, meselor rotunde, conferințelor cu privire la subiecte legate de migrație și dezvoltare (orientate spre situația din Kirghistan, precum și prin abordarea contextului internațional al agendei după anul 2015, UE GAMM)</p> <p>Revizuirea politicilor și dezvoltării</p> <p><u>Altele:</u></p> <p>Intervenții pilot cu scopul de a demonstra impactul asupra factorilor importanți de luare a deciziilor (în special membri ai Parlamentului), aplicînd transferul pilot al programului de cunoștințe</p>	<p><u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Administrației Președintelui Ministerului ui Economiei <p><u>Soluționarea problemelor legate de migrație:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ministerul Muncii, Migrației și Tineretului – coordonează problemele migrației și implementează politici pentru angajarea în străinătate Agenția pentru educație și formare profesională - dezvoltarea abilităților pentru angajare în străinătate <p><u>Punctul focal</u></p>

¹⁴ Uniunea Vamală creată de Rusia, Kazakhstan (principale țări) și Belarus. Uniunea Vamală este primul pas în Procesul de Integrare Economică Euroasiatică, care va aborda pe viitor mobilitatea capitalului uman și direcțiile prioritare de migrație între statele membre.

- Scheme simple de migrație a forței de muncă, protecție socială, recunoașterea competențelor
- Stimulente pentru investiții
- Îmbunătățirea turismului

O Politică Națională a Migrației este în proces de elaborare.

- Consolidarea capacității – factori de decizie și societatea civilă
- Prezența la nivel local

pentru cei 60-80 de specialiști ai diasporei, de a reveni pe termen scurt în Kîrghistan.

Municipalitatea colaborează cu comunitățile diasporei din alte țări.

Analiza remitențelor și recomandărilor de creare a condițiilor favorabile de sporire a impactului remitențelor asupra dezvoltării

național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- Administrația Președintelui (Secretariatul pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă) – Grupul de experți (formulează recomandări cu privire la Politica Migrației)

Note:

- **Preocupări:** crearea legăturilor între diaspora Kîrghistanului și țara de origine (inclusiv foștii cetățeni) – monitorizarea diasporei, vizite de studio în țările de destinație ale diasporei Kîrghistanului, revenire temporară a profesioniștilor diasporei
- Sporirea impactului dezvoltării remitențelor

MOLDOVA

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/ONU acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Necesități de asistență a migrației și dezvoltării	Membri principali
Probleme de bază: <ul style="list-style-type: none"> • Creșterea economică și reducerea sărăciei • Accesul la angajare în străinătate 	<u>Cadrul Parteneriatului ONU – Republica Moldova (UNPF) 2013–2017</u> "migrația recunoscută drept un fenomen transversal, integrat în piloni: guvernarea democratică, egalitatea în justiție	Instrumente <ul style="list-style-type: none"> • Strategia Națională de Dezvoltare (NDS) Moldova 2020 și strategiile 	OIM/ONU <ul style="list-style-type: none"> • JMDI I – 5 proiecte • Faza pilot de integrare a proiectului • Consultații cu 	Surse interne: N/A	Sustinere financiară: Guvernul are cunoștințe minime despre migrație, ceea ce împiedică alocarea fondurilor publice pentru programele de migrație și dezvoltare. Acest scenariu a dus la o finanțare secundară a acestui sector, și de regulă, este suplimentat prin susținerea acordată de	Planificarea dezvoltării ține de competența: <ul style="list-style-type: none"> • Cancelaria de stat • Comitetele inter-ministeriale

- Protecția socială a migranților moldoveni și acorduri bilaterale
- Consolidarea statutului juridic – scheme obișnuite de migrație a forței de muncă și acorduri bilaterale
- Recunoașterea calificărilor
- Colaborarea între diasporă și comunități de naționali, implicarea diasporii în dezvoltare
- Remitențe și investiții productive (SMEs)
- Participarea la procese democratice
- Copii și bătrâni abandonanți
- Prevenirea traficului de ființe umane
- Imigrația și integrarea (în Moldova)
- Managementul și monitorizarea fluxurilor migrației
- Revenire și reintegrare
- Provocări: migrația în calitate de posibilitate de reducere a sărăciei și reducere a șomajului printre tineri, migrația duce la depopularea comunităților rurale.

Problem neglijate:

- Prevenirea irosirii de creieri (brain waste)
- Raportul migrației între **sexe**
- Sănătatea migranților moldoveni

și drepturile omului; (drepturile minorităților); dezvoltarea umană și incluziunea socială (copii/vîrstnici); posibilități economice și dezvoltare regională (migrație, capacități, economii, și remitențe); protecție socială (sistem consolidat de protecție socială)

Strategia națională de dezvoltare

'*Moldova 2020*' subliniază importanța migrației pentru dezvoltare highlights the (creștere economică și reducerea sărăciei prin remitențe, legături cu diaspora, sistemul educației, necesități cu privire la securitatea socială a lucrătorilor migranți)

(2011) Strategia Națională a Republicii Moldova pentru Migrație și Azil (2012–2020) a fost adoptată; include elementele migrației și dezvoltării în

conformitate cu cei 4 piloni ai Abordării Globale a UE: migrația regulată, combaterea încălcărilor în domeniul migrației, migrație și dezvoltare și drepturi pentru solicitanții de azil și refugiați.

Republica Moldova-Parteneriatul de Mobilitate al UE a generat parteneriate M&D și proiecte.

sectoriale – ciclul de planificare a fost finalizat în 2012, revizuirea urmează să aibă loc în 2015

- Planul de activități guvernamentale (2011-2014)
- Propuneri pentru Politicile Publice – începînd cu 2014 toate Propunerile Politicilor Publice vor conține o analiză a impactului posibil al migrației
- Începînd cu 2014, un nou program bugetar va susține implementarea Integrării Migrației prin alocații bugetare alocate ministerelor de resort fiind destinate migrației

privire la agenda de dezvoltare după 2015 (inclusiv)

Donatori internaționali:

- UE (Proiecte implementate ale OIM)

donatori.

Asistența tehnică (dezvoltarea capacității): Organizarea atelierelor de către instituții specifice cu privire la migrație, gen, diasporă și dezvoltare (intra-guvernamental) pentru a sensibiliza instituțiile care nu au fost, în mod tradițional, implicate în domeniul migrației

Consolidarea capacității autorităților publice locale cu privire la migrație prin cursuri de formare și sensibilizare, pentru a identifica, printre altele, necesitățile locale pentru intervențiile diasporii.

Suținerea creării unui cadru de monitorizare și evaluare pentru politicile/strategiile naționale cu privire la migrație și dezvoltare, pentru a monitoriza progresul procesului de integrare, folosind indicatorii dezvoltați în Profilul Extins al Migrației, precum și indicatorii calitativi și cantitativi.

Implementarea unui număr real de politici prioritare cu privire la migrație și dezvoltare, printre altele, cele cu privire la îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și financiare pentru migranți și familiile lor, și organizarea seminarelor și consultațiilor tematice pentru diasporă.

Organizarea formărilor legate de migrație și a subiectelor sensibile legate de egalitatea de gen pentru reprezentanții mass-mediei și funcționarilor publici responsabili de emiterea comunicatelor de presă în cadrul instituțiilor statale.

Organizarea sesiunilor de formare/dezvoltare a capacității pentru punctele focale migraționiste/diasporă în cadrul tuturor instituțiilor publice relevante, inclusiv activități orientate spre migrație și subiecte sensibile legate de migrație, formări cu privire la integrarea genurilor în procesul de migrație și dezvoltare.

pentru Planificarea Strategilor (ICSP)

- Consiliul Național de Participare (NPC) – societatea civilă

Soluționarea

problemele legate de migrație:

- Guvernul, Parlamentul și Președintele – managementul și coordonarea acțiunilor cu privire la migrație în cadrul tuturor ministerelor
- Ministerul Afacerilor Interne și Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane
- Poliția de frontieră
- Biroul pentru Migrație și Azil
- Ministerul Economiei (organizarea SME)
- Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
- Ministerul Afacerilor Externe, al Educației, Registrul Național de Evidență a Populației, Biroul Național de Statistică, Biroul pentru Afaceri Inter-etnice, Serviciul de Informații și Securitate

- Date/statistici cu privire la migrație
- Integrarea imigranților

Altele:

- UE–RepublicaMoldova Planul de acțiuni – liberalizarea regimului de vize și a Programului Național de implementare (2011)
- Strategie pentru dezvoltarea SME în perioada 2012–2020
- Plan de Acțiuni pentru asistența națională culturală și socială acordată diasporei Moldovei în perioada 2012–2014
- Strategie pentru implementarea Sistemului Național de Sesizare (2009-2016) (trafic de persoane)

Va oferi formări de consolidare a capacității pentru factorii de decizie și autoritățile publice cu privire la necesitățile specifice ale genurilor, precum și priorități pentru femeile și bărbații care aleg să migreze, precum și impactul politicilor sociale și economice asupra vieții lor.

Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- Biroul Relațiilor cu diaspora (pe lângă Cancelaria de Stat)

Altele:

Va asigura integrarea sistematică și monitorizată a migrației, inclusiv a aspectelor specifice legate de gen, la toate nivelele ciclului politic: va consolida și susține evaluarea instrumentelor existente ale Republicii Moldova și mecanismul de evaluare a impactului (evaluarea impactului înainte și după implementare), inclusiv aspectele legate de migrație.

Va consolida elaborarea politicii de colectare a datelor prin aplicarea unei metodologii durabile pentru colectarea datelor reale cu privire la migrație și dezvoltare, inclusiv date cu privire la segregarea sexelor, precum și pentru integrarea reală a migrației la nivel național.

Note:

- Necesitatea consolidării capacității – ministere, autorități publice și locale
- Susținerea creării cadrului pentru migrație și dezvoltare pentru pentru prioritățile politicilor naționale cu privire la migrație și dezvoltare – mecanismele de evaluare a impactului sunt în process de elaborare în Republica Moldova
- Implementarea unor priorități cu privire la migrație și dezvoltare
- Colectarea datelor cu privire la migrație și dezvoltare

MOROC

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/ONU acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Modele și activități de integrare	Membri principali
Preocupări de bază: <ul style="list-style-type: none"> • Perceperea genrală pozitivă a migrației 	<ul style="list-style-type: none"> • Promovarea Inițiativei Naționale pentru Dezvoltare Umană (NIHD), strategia globală și transversală, 	<p><u>Nu există politici naționale pentru migrație</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategia pe 5- 	<p><u>OIM/ONU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schimb de formări- experți 	<p><u>Surse interne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerul Finanțelor (2009) 	<p><u>Susținere financiară: N/A</u></p> <p><u>Asistentă tehnică (dezvoltarea capacităților):</u></p>	<p><u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u></p>

- Morocanii care locuiesc în străinătate (MREs): investiții, păstrarea identității/culturii, integrare/reintegrare, asistență pentru dezvoltarea la nivel național

Probleme neglijate:

- Imigrația – respectarea drepturilor imigranților (migranți fără acte, victime ale traficului)

ghidarea oricărei politici sociale la nivel de țară și Cadru Strategiei Naționale pentru Reducerea Sărăciei (CNSRP)

- 2003 Legea organică care include aspecte ale migrației (de ex., combaterea imigrației și emigrării ilegale, facilitarea mobilității)
- Trei acorduri de protecție socială în țările de destinație ale marocanilor care locuiesc în străinătate (MRE),
- Acorduri bilaterale de readmitere cu țările UE
- Implementarea recomandărilor publicate ale CNDH de restructurare a guvernului: crearea Ministerului responsabil de marocanii care locuiesc în străinătate și aspectele legate de migrație (MCMREAM) și a Biroului pentru Refugiați și Apatrizi (procedură reglementată în noiembrie 2013)
- UNDAF 2012 -2016 face referire la migrația forței de muncă în capitolul "îmbunătățirea calității educației și formării" și "dezvoltarea socio-economică și reducerea vulnerabilității și inegalității". Aceasta necesită coerență socială și distribuție echitabilă a dezvoltării, identificarea migranților și refugiaților drept o categorie vulnerabilă de prioritate a populației
- Parteneriatul de Mobilitate 2013 UE-Moroc

ani pentru promovarea afacerilor marocanilor stabiliți în străinătate 2008-2012

- *2030 Marocains Résidant à l'Etranger* Strategie Națională
- Program Național pentru mobilizarea competențelor MRE 2009-2013

Ministerul responsabil de marocanii stabiliți în străinătate și aspectele legate de migrație (MCMREAM) strategii sectoriale:

- Remitențe și investiții
- Mobilizarea aptitudinilor
- Date cu privire la migrație
- Drepturile migranților

- Schimb de Ghiduri și instrucțiuni cu privire la migrație și dezvoltare

departamentul pentru MRE, credit în valoare de 33 milioane euro.

- Din acest buget, 150 milioane MAD =subvenții de stat acordate pentru Fundația Hassan II (FHII-MRE). Consiliul de la Comunaute Marocaine a l'Etranger (CCME) –49 milioane MAD
- 35.37 milioane EUR (2011) MCMREAM

Donatori internaționali:

- N/A

Sinerгии posibile:

- UE/SDC finanțează JMDI
- CE a finanțat studiile OECD cu privire la interacțiunea dintre migrație și politicile publice

MCMREAM și alte ministere relevante (de Finanțe, MFAC, și Afaceri Interne) trebuie să conștientizeze eficient impactul străinilor în Maroc.

Altele:

Există un număr de domenii în care este nevoie de asistență tehnică specială (care are implicații financiare). Cel mai important domeniu din Maroc este colectarea statisticilor și datelor actualizate cu privire la migrație și dezvoltare; în special, respectarea noii abordări propuse de Regele Mohammed VI, absența totală a datelor cu privire la imigranți frânează luarea deciziilor și politicile de dezvoltare.

Mai mult, ministerele guvernamentale duc lipsă în continuare de informații și experiență în ceea ce privește integrarea imigranților în Maroc, și măsurile ce trebuie întreprinse pentru a folosi la maxim potențialul lor în politicile de dezvoltare.

Soluționarea problemelor legate de migrație:

Nu există puncte focale specifice pentru migrație și dezvoltare

- Ministerul responsabil de Comunitatea Marocană stabilită în străinătate și Ministerul Afacerilor legate de Migrație
- Fundația Hassan II a Marocanilor stabiliți cu traiul în străinătate
- Consiliul Comunității Marocanilor stabiliți în străinătate
- MOFA și Cooperare (Directoratul Afacerilor Sociale și Consulare)
- Ministerul Afacerilor Interne, Inițiativa Națională de Coordonare a Dezvoltării Umane, Directoratul pentru Migrație și Supraveghere a Frontierei

Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- TBD – probabil MCMREAM

- Necesitatea de consolidare a statisticilor/mecanismelor de colectare a datelor, în special cele cu privire la populația imigrantă

SERBIA

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/ONU acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Modele și activități de finanțare	Membri principali
<p>Preocupări de bază: Perceperea negativă a migrației/prejudiciului adus migraților</p> <p>Provocări: flux de refugiați și IDP²⁵, repatriați în baza Acordului de readmisie, exodul de creier, solicitanți sîrbi de azil în Europa de Vest+solicitanți străini de azil în Serbia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scop = pentru a atenua efectele negative ale migrației • Nu există interes pentru migrație și dezvoltare – accesul limitat la drepturile migraților și împiedicarea incluziunii sociale • Migrația a devenit un subiect principal în discuțiile interne de apropiere a Serbiei de UE și negocierile cu privire la Capitolul 24 • Diaspora este văzută ca un vehicul pentru dezvoltare, investiții și generarea locurilor de muncă (remitențe). 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Legea cu privire la managementul migrației (2012)</u> stabilește principiile politicii privind migrația • <u>Strategia de management al migrației (2009)</u>: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mecanisme de monitorizare a (in)fluxului migrației; ○ Finalizarea cadrului strategic, legal și instituțional pentru managementul migrației; ○ Protecția drepturilor migraților, integrarea și incluziunea socială; • <u>PRSP²⁶</u>: persoane strămutate în interiorul țării identificate drept cea mai vulnerabilă parte a populației. • <u>Strategia Națională cu privire la ocuparea forței de muncă (2011-2020)</u> se axează pe: prevenirea depopulării continue și emigrația persoanelor înalt calificate; promovarea imigrației lucrătorilor înalt calificați din țările vecine, cu ajutorul stimulentei; susținerea 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Strategia Dezvoltării Durabile (2008-2017)</u>, data revizuirii pe termen mediu a TBD 	<p><u>OIM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • OIM din Serbia prin intermediul programului CBMM (2010 – 2012) va acorda asistență Cadrului național de management al migrației - revizuirea Strategiei Naționale de Management al Migrației și dezvoltarea noului Plan de acțiuni, care reprezintă baza mecanismului de schimb de experiență, și consolidează rezultatele la nivel național cu privire la reintegrarea repatriaților. • Proiectul regional al OIM cu privire la migrația pentru dezvoltare în Balcanii de vest 	<p><u>Surse interne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bugetul Serbiei pentru (a) administrare regulată, (b) migrații vulnerabili, (c) bugete locale <p><u>Donatori Internaționali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • UE (2007-2011) -refugiați, persoane strămutate în cadrul țării și repatriați: 35,6 milioane euro), Program de donare al UNHCR, ONU, SDC <p><u>Donatori posibili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • N/A 	<p><u>Susținere financiară:</u> Susținerea financiară este necesară pentru implementarea programelor stabilite de consiliile locale pentru migrație și pentru activitățile acestora, precum și programe software care ar permite operarea sistemelor unificate de informații. Mai mult, asistența financiară este necesară pentru efectuarea cercetărilor de bază, utilizate pentru elaborarea politicilor.</p> <p><u>Asistență tehnică (dezvoltarea capacității):</u> Asistența tehnică va fi necesară programele de asistență acordată în cazul revenirii în țară și reintegrării, precum și pentru monitorizarea și evaluarea măsurilor care sunt implementate la moment.</p> <p>În continuare, asistența tehnică este necesară pentru elaborarea politicilor de bază, consolidarea capacității extensive trebuie să fie inclusă în program, în special pentru instituțiile care operează cu problemele legate de migrație, cum ar fi Comisariatul pentru Refugiați și Migrație, Ministerul Muncii, Politicilor Sociale și de Ocupare a Forței de Muncă, Oficiul pentru Diasporă și alți</p>	<p><u>Planificarea dezvoltării ține de competența:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficiul de integrare al Serbiei din cadrul UE, al Guvernului Serbiei, prin intermediul Sectorului de planificare, programare, monitorizare și raportare cu privire la fondurile UE și Asistență de dezvoltare, organizează și implementează procesul de programare și raportare cu privire la asistența internațională de dezvoltare în Serbia <p><u>Soluționarea problemelor legate de migrație:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisariatul

²⁵ Persoane strămutate în interiorul țării

²⁶ Strategia cu privire la Reducerea Sărăciei

Probleme neglijate:

- Legăturile dintre migrație și dezvoltare

ocupării forței de muncă prin crearea unor societăți cooperative și sociale.

- Centre pentru Migrație create în cadrul Serviciului Național de Ocupare a forței de muncă – extinderea este planificată;
- Strategia pentru consolidarea Statutului cu privire la romii din Serbia (2009) – întrucât romii constituie majoritatea celor repatriați, în baza acordurilor de readmitere;
- Strategia cu privire la sănătatea publică (2009) – dezvoltarea sănătății grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanele strămutate în interiorul țării;
- Strategia Națională cu privire la Tineret (2008) – angajare și desfășurarea unei activități independente;
- Strategia pentru susținerea și consolidarea relațiilor între cetățenii rămași în țară și diasporă, precum și între cetățenii din țară și serbii din regiune (2011) (cetățenie dublă)
- Strategia Națională pentru Soluționarea problemelor refugiaților și persoanelor strămutate în interiorul țării (2011 – 2014)
- UNDAF 2011-2015 reglementează migrația prin prisma următoarelor elemente: buna guvernare (combaterea migrației ilegale), dezvoltare durabilă și incluziune socială (servicii pentru persoanele strămutate în afara țării/refugiați), stabilitate regională și

(MIDWEB) – facilitează migrația regulată a forței de muncă.

- Susținerea pe larg a Programului Comun "Angajarea și migrația tineretului" (2009 – 2012) orientat spre reducerea șomajului printre tineri, combaterea efectelor negative ale migrației neregulate și integrării migrației în politica de ocupare a forței de muncă.
- Profilul Migrației în Serbia (2010, 2011 și 2012).

interlocutori importanți. Asistența va fi orientată, în primul rând, pe consolidarea capacității de coordonare a mecanismului.

Altele:

Programe concrete de asistență care vor permite dirijarea intervențiilor legate de migrație și dezvoltare, și care vor aduce beneficii de dezvoltare țării.

pentru Refugiați și Migrație – în calitate de Secretariat pentru *Autoritatea de Coordonare a Monitorizării și Managementului Migrației* (CBMMM)

- Altele: Ministerul Afacerilor Interne, al Muncii, Politicilor Sociale și de Ocupare a Forței de Muncă, Ministerul Afacerilor Externe, al Educației și Științei, Sănătății

Punctul focal național pentru Proiectul de Integrare a Migrației:

- Comisariatul pentru Refugiați și Migrație - TBC

cooperare (traficul de migranți, managementul migrației în conformitate cu standardele UE)

Note:

- N/A

TUNISIA

Importanța Integrării Migrației (rapoarte publice cu privire la migrație și dezvoltare)	Politica Națională de Migrație/ Planificarea dezvoltării sau instrumentele politice/ priorități cu privire la migrație și lacune	Durata și integrarea migrației în următorul ciclu de de planificare a dezvoltării	Asistența OIM/ONU acordată priorităților naționale	Finanțarea programării migrației și dezvoltării (donatori și finanțare)	Modele și activități de finanțare	Membri principali
<p>Probleme de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuții ale diasporei la dezvoltarea locală – remitențe și legătura cu reducerea sărăciei, investiții publice și inițiative comunitare. • Transfer de competențe <p>Probleme neglijate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu există 	<p><u>Strategia Tunisiei cu privire la migrație</u>: - 4 obiective:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidarea capacității și buna guvernare pentru un management mai eficient al migrației - Consolidarea sensului de apartenență și asistență în cadrul diasporei - Integrarea diasporei în procesul democratic și promovarea dezvoltării - Crearea unui cadru coerent instituțional/legislativ cu privire la imigrație, azil și rezidență <p><u>Strategia Națională de Dezvoltare nu menționează clar obiectivele cu privire la migrație. Dezvoltarea unei strategii noi, post-revoluționare/de tranziție este în derulare.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finalizarea programului UNDAF 2015-2019 care este încă în derulare (2013): <u>Integrarea migrației drept obiectiv desinestătător sau problemele generale puse în discuție.</u> 	<p>OIM/ONU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluarea structurii politice/ instituționale și coerența pe marginea migrației și dezvoltării efectuată de OIM în faza 1 a proiectului, monitorizarea părților interesate în ceea ce privește contribuția pe care o pot aduce în domeniul migrației și dezvoltării. • Reprezentarea guvernului la forumul internațional (HLD, OIM – Conferința Ministerială a Diasporei, etc.) • Crearea capacității prin intermediul formărilor OIM cu privire la migrație și dezvoltare • Sinergii cu 	<p>Surse interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N/A <p>Donatori internaționali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDC – Proiectul de integrare a migrației, faza 1 (100 000 USD/an) • CTRS pentru dezvoltare (Comunitatea Tunisiei în Elveția) (național –700 000 CHF/an) • Gestionarea migrației la nivel local (LoMiGo) (regional –266 000 CHF/an) • Consolidarea Politicii cu privire la Diaspora din Africa și Orientul Mijlociu prin schimb S-S (AMEDIP II) (regional –50 192 CHF/an) • Fondul "Migrație 	<p><u>Asistență financiară:</u> Asistență programată în baza programelor multilaterale și bilaterale, destinate pentru susținerea Secretariatului de Stat pentru Migrație, ministerul dezvoltării regionale va organiza evenimente pentru a implica societatea civilă în process.</p> <p><u>Asistență tehnică: (dezvoltarea capacității):</u> Asistență tehnică a calității este necesară pentru a promova integrarea migrației în procesul de luare a deciziilor, precum și pentru a învăța și aplica tehnici necesare pentru obținerea rezultatelor pozitive din raporturile între migrație și dezvoltare. Asistența tehnică va fi necesară pentru părțile interesate naționale (în special, Secretariatul de Stat pentru Migrație) și organizațiile societății civile, de asemenea.</p> <p><u>Altele:</u> Consolidarea unui raport de</p>	<p><u>Development planning lead:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Development and International Cooperation <p><u>Migration issues lead</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • State Secretary for Migration and Tunisians Abroad – within Ministry of Social Affairs <p><u>Natl. Focal Point for Migration</u> <u>Mainstreaming project:</u></p> <p>State Secretariat for Migration and Tunisians Abroad</p>

Migrația și dezvoltarea nu sunt părți ale Cadrelor ONU de asistență în procesul tranziției, care este în vigoare în Tunisia

Programul ART condus de PNUD și JMDI în faza a 2-a.

și dezvoltare" al AfDB (global – 37 037 CHF)

- Fondul de dezvoltare al OIM: Module de formare în domeniul migrației și dezvoltării (regional), proiectul MRC (național – 100 000 USD/an)
- UE JMDI faza 2
- START (regional – 1 000 000 USD/an)

Încredere cu comunitățile diasporei este un proces lung și complicat, în special în perioada tranziției democratice și în contextul unei incertitudini politice. Părțile interesate din Tunisia și factorii de decizie în domeniul migrației și dezvoltării, trebuie să fie ghidați în cadrul consultărilor cu comunitățile diasporei iar cunoașterea (și referirea la) celor mai bune practici internaționale se consideră relevantă la această etapă.

Donatori posibili:

- N/A

Note:

- N/A

Anexa VII: Compilație de Fișe Informativă despre Țară (atașat într-un document separat)

Anexa VIII: Proiectul Preliminar al Planurilor de Lucru Multianuale 2014-17 pentru Jamaica și Republica Moldova (atașat într-un document separat)