UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

NEW ZEALAND FOREIGN AFFAIRS & TRADE

Australian Aid

UNDP

Fiji Rural Electrification Fund

Na kena rawati na vurevure ni livaliva e savasava, sau rawarawa, e nuitaki, ka bula dede vei ira na veikoro e taudaku ni veikoro lelevu e bera ni vakadrodroi kina e dua nai vurevure ni livaliva.

Balavu ni Project: Veverueri 2026-Veverueri 2027

Kabani ni Cakacaka: CBS (Kioa) kei na CDGA (Yadrana)

Koro era qaravi:

- Kioa: 49 na vale
- Yacata: 20 na vale
- Yadrana 62 na vale

Kena Levu: 131 na vale

TUVATUVA NI CAKACAKA ENA 2026

February
- Contractor on board
- CBS (Kioa and Yacata)
- CDGA (Yadrana) Community capacity building for financial literacy

March
- Execution of solar mini-grid infrastructure across communities. (Expected timeline: 12 months)

July
- Community engagement work

August
- Live hoods training (business and agriculture)

November
- Implementation of training session for community members on electric system maintenance