## FICHE DE PROJET
### AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

République d’Haïti

Juin 2015

<table>
<thead>
<tr>
<th>Numéro du projet</th>
<th>73396</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Période du</td>
<td>1 janv. 15 au 30 juin 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Budget (USD)</td>
<td>$839,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Décaissement au</td>
<td>30 juin 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Montant décaissés</td>
<td>$475,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Bailleurs de fonds</td>
<td>Gouvernement d’Haïti, Fonds pour la Reconstruction d’Haïti, PNUD</td>
</tr>
<tr>
<td>Partenaires à l’œuvre</td>
<td>UAT/MPCE, LNBTP/ MTPTC, MICT, Mairies des arrondissements de Cap-Haïtien, d’Acul du Nord, de Léogane, de Jacmel, des Cayes, mairies de St-Marc et de la Zone métropolitaine de Port-au-Prince</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Contexte
Le développement territorial fait face à de nombreux défis: une démographie croissante, une urbanisation galopante, qui concentre dans les villes plus de la moitié de la population totale, et son corollaire une pauvreté urbaine caractérisée par un faible accès aux infrastructures et services de base; une vulnérabilité croissante aux catastrophes naturelles et une colonisation des sites impropres à l’urbanisation; un état fragile tant au niveau central que local et un cadre législatif et opérationnel mésadapté aux capacités limitées de la fonction publique centrale et territoriale.

C’est dans un contexte marqué par le séisme et des développements en zones précaires que le projet propose de doter le gouvernement d’outils techniques et d’expérimentation en aménagement et en urbanisme.

### Résultats escomptés
- Esquisses de Schémas d’aménagement et de plans d’urbanismes, outils de la politique d’aménagement territorial formulés;
- Capacités de coordination du MPCE renforcées,
- Participation aux efforts de développement de la résilience des villes,
- Capacités des groupes d’importance des villes (société civile, professionnels et secteur académique, secteur privé, secteur public) dans leur secteur d’intervention sont renforcées.

### Photos du Projet
- Processus participatif
- Forum Vil nou vle a – Port-au-Prince
Principaux résultats atteints à ce jour

- Processus de planification stratégique composé d'un processus participatif impliquant plus de 3000 participants des 3 zones affectées par le séisme et 3 pôles de développement (Cap-Haïtien, St-Marc, Cayes, Axe des Palmes, de Jacmel et les 9 communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince) et d'un volet technique souscontracté à un bureau d'études pour l'élaboration d'esquisses de 6 schémas d'aménagement et de 18 plans d'urbanisme.
- Renforcement de capacités du MPCE et de ses partenaires pour un appui aux efforts de coordination dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.
- Études de microzonage sismique (agglomération de Port-au-Prince et principales villes du Nord) achevées.
- Études sur le cade de la planification décentralisée et sur les outils opérationnels de contrôle du

Prochaines étapes

Préparation et mise en œuvre d'études d'outils opérationnels de contrôle du développement urbain tels le permis de construire, le plan d'alignement, le permis de lotir et le plan d'extension des agglomérations. En effet le cadre légal possède des outils sous utilisés et dont l'application pourrait aider à contrer le développement anarchique. Ces activités seront réalisées en coordination particulièrement avec le MICT, le MTPTC et les mairies concernées.
Appui à la pérennisation de certaines activités du Programme d'Appui aux logements et quartiers qui arrivent à terme.
Impression de documents finaux du microzonage sismique de l'agglomération de Port-au-Prince et activités de vulgarisation.
Élaboration d'une nouvelle intervention portant sur la gouvernance locale

Défis et opportunités

- La mobilisation des ministères concernés pour contribuer aux activités demeure un défi
- L'intégration des résultats des études de micro zonage sismique dans les travaux de planification régionale et urbaine.
- Le suivi, la coordination des initiatives de planification
- L'intégration des projets communaux élaborés de manière participative dans le Programme d'Investissement Public.

Références

Chef de projet : Robert DENIZÉ

Chargé de programme : Francis JAMES

Contact: robert.denize@undp.org