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أحد العاملين في مركز الأطراف الصناعية في الفلوجة الذي أعيد تأهيله حديثاً حيث يقوم 
بتجميع طرف اصطناعي لمريض. 

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



1. الوضع العام 

بعد الانتخاباتِ البرلمانيةِ التي جرت في شهر تشرين الأول من 
عام َ 2021، لا يزالُ انتخابُ الرئيسِ وتشكيلِ الحكومةِ كخطوة 
ياَسِيّ. ونتيجةَ لاستقالةِ 73 نائبا منْ  لاحقة معلقا بسببَ الجمودِ الَسِّ
دْر منتصفَ شهر حُزَيْرَان الماضي، زادتْ مقاعد  كتلةِ مقتدى الَصَّ
مقعدا. إلى 130  المالكي  نوري  بزعامةِ  الَتَّنْسِيقِيّ  الإطارِ  كتلةُ 
د شياع الَسُّودَانِيّ  وز رشحَ »الإطار التنسيقي« مُحَمَّ في نهايةِ تمَُّ
رئيسا للوزراءِ، الأمرُ الذي أثارَ احتجاجاتٍ منْ أنصارِ الصدرِ 
باسم  المعروفة  بغداد  في  الدولية  المنطقةِ  في  اعتصموا  الذينَ 
الصدري  التيار  المحتجين من  تجمع  الخضراء وتركز  المنطقة 
 َ حول مبنى مجلس النواب العراقي. وتصاعدت الأحداث عقب 
إعلانِ الصدرِ عنْ اعتزالهِ الحياةَ السياسيةَ في 29 آب 2022، 
ئاَسِيّ، وتلا ذلكَ نشوب اشتباكاتٌ  حيث اِحْتلََّ أنصارهُ القصرَ الَرِّ
يقَِلّ  لا  ما  مقتلِ  عنْ  أسفرَ  مما  المختلفةِ،  الفصائلِ  بينَ  مسلحةٌ 
في  احتجاجاتٍ  اندلعتْ  كما  الجرحى1  ومئاتِ  شخصا   30 عنْ 
البصرةِ وميسانْ وكربلاءَ. بعد فرض حظرِ التجولِ، ظِلّ الوضعِ 
التي صاحبت  الفترة  أدتْ  أيلول.  شهر  في  كبيرٍ  حدٍّ  إلى  هادئا 
عمليةَ تشكيلِ الحكومةِ الراكدةِ والمتقلبةِ التي أعقبتْ الانتخاباتُ 
العراقيةُ التي كانتْ سلميةً إلى حدٍّ كبيرٍ في تِشْرِين الأولِ الماضي 
إلى تعطيلِ الإصلاحاتِ المطلوبةِ بشكلٍ عاجلٍ، مثلٌ تنفيذِ بنود 
الورقة البيضاء للإصلاحِ الَِِاقْتِصَادِيّ وخلقِ فراغٍ سياسيٍّ وأمنيٍّ 
خطيرٍ يمكنُ أنْ يستغلهُ تنظيمُ الدولةِ الإسلاميةِ في العراقِ والشامِ 

)داعشْ(2.

لايزالُ العراقُ منْ بينِ أكثرِ البلدانِ هشاشةً في العالم3ِ. ومازال 
الجيوسياسيةِ  بالتحديات  سلبا  يتأثرانِ  التنميةِ  وآفاقِ  البلدِ  مسارُ 
الفسادِ  ذلكَ  في  بما  الضعيفةِ  والحوكمةِ  المعقدِ  الأمنيِ  والوضعِ 
الفعالةِ و الظروفِ الاقتصاديةِ  العامةِ غيرَ  المستشري والإدارةِ 
في  التنويعِ  ونقصِ  النفطِ  على  الاعتمادِ  بسببِ  وذلك   الهشةِ 
الخاصِ . بالإضافةِ إلى ذلكَ، لا يزالُ  الموارد وضعفِ القطاعِ 
لمستوى  نظرا  كافٍ  غيرَ  الأساسيةِ  الخدماتِ  على  الحصول 
رأسِ  في  المستمرِ  الاستثمارِ  ونقصِ  المتضررةِ  التحتيةِ  البنيةِ 
منْ قبلِ حكومةِ العراقِ على الرغمِ منْ  والماديِ  المالِ البشريِ 
الظروفِ الماليةِ المواتيةِ. علاوةٌ على ذلكَ، لا يزالُ لتغيرِ المناخِ 
والوصولِ  الغذائيِ  والأمنِ  الطبيعيةِ  المواردِ  على  سلبيةٍ  آثارٍ 
انخفاضِ  معَ   . والفرصِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ  الخدماتِ  إلى 
العراقُ  أصبحَ  المياهِ،  ونقصِ  الجفافِ  بسببِ  الزراعيِ  الإنتاجِ 
لمخاطرِ  أيضاَ  البلادَ  يعرضُ  مما  الاستيراد  على  اعتمادا  أكثرَ 
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الأمنِ الغذائيِ في مواجهةِ ارتفاعِ أسعارِ الموادِ الغذائيةِ الناتجَ عنْ 
تخفيض قيمةِ العملةِ في شهر كانون الاول 2020 مقابلَ الدولارِ 
الأمريكيِ إضافة الى تداعيات الحربُ الأوكرانيةُ الروسيةُ . ولا 
يزالُ العراقُ يعاني منْ التفكك المجتمعيِ والانقساماتِ المجتمعيةِ 

والعنفِ بالإضافةِ إلى تحدياتِ النزوحِ التي طالَ أمدها.

للهجرة4 عاد  الدولية  المنظمة  المتاحة من  البيانات  وفقاً لأحدث 
4،978،674 نازحاً عراقياً إلى مناطقهم الأصلية بحلول نهاية  
أيلول 2022. ويمثل هذا زيادة قدرها 8886 شخصاً منذ آخر 
نيسان  شهري  بين  ما  الفترة  في  للبيانات  جمع  فيها  جرى  مرة 
وحزيران من عام 2022 )معدل التغيير + 0.2٪(. يمكن تفسير 
كسب  فرص  إلى  الافتقار  خلال  من  هذا  البطيء  العودة  معدل 
بسبب  الأصلية  المناطق  في  المدمرة  المساكن  ووجود  العيش 
بقاء  النزوح. مع  النزاع فضلاً عن الشعور بالأمان في مناطق 
مستوى  على  العودة  معدل  يبلغ  دَاخِلِيًّا،  نازحًا   1،173،812

البلاد 82%، بما يتفق مع الجولة السابقة لجمع البيانات.

يأتي حوالي ثلاثة أخماس العدد الحالي من النازحين دَاخِلِيًّا من 
وينحدر معظمهم  إلى )658،545(  بعدد يصل  نينوى  محافظة 
من مدينة الموصل بعدد يصل إلى )245،677( وسنجار بعدد 
ثلاثة  حوالي  يعيش   .)103،413( بعدد  والبعاج   )181،927(
إلى  بنسبة تصل  بهم  دَاخِلِيًّا في مساكن خاصة  النازحين  أرباع 
)76 بالمائة، أي حوالي 889،092 فرداً(، يليهم 15% يسكنون 
بعدد  الحرجة  الملاجئ  في   %9 و   )179،360( المخيمات  في 
يصل إلى )104،598(. على الرغم من الانخفاض العام في عدد 
النازحين في جميع أنحاء البلاد، فقد لوحظ وصول 8670 نازحًا 
خلال هذه الفترة أي بنسبة تصل إلى )0.7%من عدد الحالات(. 
ويشمل هذا العدد 1،974 فرداً نزحوا لأول مرة، وقدم 5،867 
فرداً من موقع نزوح آخر أي حصل ما يعرف )بالنزوح ثانوي(، 
العودة  ورجع 829 فرداً من مناطقهم الأصلية حيث فشلوا في 
بالنزاع والذخائر  المرتبط  انعدام الأمن  يعتبر  الفاشلة(.  )العودة 
غير المنفجرة والألغام الأرضية أو الميليشيات هو السبب الرئيسي 

للنزوح خصوصاً للأفراد الذين نزحوا للمرة الأولى.

العالمي  فيروس كورونا  آثار جائحة  فيه  بدأت  الذي  الوقت  في 
العالم فقد استمرت تحديات  في جميع أنحاء  بالانحسار تدريجياً 
الاجتماعية  التحديات  إلى  إضافة  الأجل  طويلة  العامة  الصحة 
بالتقرير. وبتاريخ  الفترة المشمولة  والاقتصادية بالظهور خلال 

4	 مصفوفة تتبع النزوح المنظمة الدولية للهجرة، تقرير القائمة الرئيسية للعراق 127، 
تموز- أيلول 2022.
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الحكومي7. بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين الكاملتين 
أيلول وهو ما  نهاية شهر  في  اللقاح 7،852،141 شخصاً  من 
من   %27.8 نسبته  ما  وتلقى  العراق  سكان  من   %19.5 نسبته 

السكان جرعة واحدة على الأقل.

على الرغم من هذه التحديات فقد أحرز برنامج إعادة الاستقرار 
الخمس  المحافظات  من  كل  في  ثابتاً  تقدماً  المحررة  للمناطق 
الدين  ونينوى وصلاح  وديالى وكركوك  الأنبار  المحررة وهي 
في الربع الثالثة من عام 2022. توضح الأقسام التالية بالتفصيل 
فترة   التقرير  خلال  المستفادة  والدروس  والتحديات  الإنجازات 

إعداد التقرير.

7	 البنك الدولي، المؤشر الاقتصادي في العراق، ربيع 2022 

30 أيلول أكدت السلطات الصحية العراقية5 تسجيلا ما مجموعة 
وفاة  إلى  أدت  والتي  كورونا  بفيروس  إصابة   2،460،318
جرعة  ملايين   6 من  أكثر  العراق  تلقى  شخصاً.   25،356
تطعيم من خلال مرفق الوصول العالمي للقاحات المعروف باسم 
خدمات  توسيع  من  الرغم  وعلى   .2021 عام  منذ  )كوفاكس( 
التطعيم بشكل كبير منذ أواخر عام 2021 لا يزال الإقبال على 
وزارة  أطلقت   2022 آذار  شهر  في  نِسْبِيًّا.  منخفضًا  التطعيم 

الصحة حملة

خدمات  إلى  إضافة   19 كوفيد-  لقاحات  لتوفير  وموسعة  كبيرة 
التحصين الروتينية حيث يعمل في هذه الحملة أكثر من 1300 
فريق توعوي متنقل في جميع أنحاء العراق6. لا يزال التطعيم 
بين  من  وهو  للغاية  منخفضًا  العراق  في  كورونا  فيروس  ضد 
أدنى المعدلات في المنطقة وأقل بكثير من المعدل العالمي. ولا 
تزل معدلات التطعيم منخفضة حتى بين الفئات الأكثر ضعفا في 
المجتمع مثل كبار السن والأسر الفقيرة والعاملين في القطاع غير 

https:// موقع منظمة الصحة العالمية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا - العراق 	5
  . who.int/region/emro/country/iq.covid19

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 	6
20MOH_ENG.pdf%-20%20UNICEF%20%20PR%Joint

الشكل 1: عدد النازحين داخلياً والعائدين بمرور الوقت 
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Figure 1. Number of IDPs and returnees over time

HIGHLIGHTS

Since 2014, the International Organization for Migration’s (IOM) Displacement Tracking Matrix (DTM) unit in Iraq has collected infor-
mation on internally displaced persons (IDPs) and returnees using a network of key informants across the country.1 Master List data 
are collected continuously and reported on a quarterly basis. Data for this round were collected from 1 July to 30 September 2022. 

• As of 30 September 2022, DTM identified 1,173,812 individ-
uals (201,614 households).

• Decrease of 3,422 IDPs since the previous round collected 
in April – June 2022 (rate of change of -0.3%).2 

• Tikrit (-534), Al-Hamdaniya (-485) and Mosul (-400) 
districts had the largest decreases in the number of IDPs.

• The slight decrease in IDPs within these districts is attrib-
utable to rehabilitated housing and improved service provi-
sion in the area of origin, along with a lack of livelihoods and 
means to remain in the area of displacement. 

• A total of 8,670 IDP movements were observed during this 
round. This includes 1,974 individuals displaced for the first 
time, 5,867 individuals who are in secondary displacement 
and 829 individuals who failed to return.

• The number of IDPs living in critical shelters fell by 1,416 
compared to the previous round (-1%) taking the total to 
104,598 individuals.

• As of 30 September 2022, DTM identified, 4,978,674 individ-
uals (829,779 households).

• Increase of 8,886 returnees since the previous round 
collected in April – June 2022 (rate of change of +0.2%).

• Mosul (1,644), Tuz Khurmatu (1,506) and Al-Hawiga 
(1,284) districts saw the largest increase in the number of 
returnees. 

• The slight increase in these districts reflects factors such as 
financial assistance to families intending to return, better 
access to services in the area of origin and challenges paying 
rent in the area of displacement. 

• Al-Khalis (-426), Hatra (-246) and Al-Rutba (-174) districts 
witnessed the largest decrease in returnees due to a lack of 
livelihood opportunities and services in the area of origin. 

• The number of returnees living in critical shelters increased 
by 912 compared to the previous round (+0.5%) taking the 
total to 190,074 individuals.

IDPs 1,173,812

201,614

18
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104
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Governorates

Locations

Districts

▼▲ Change since the last round

▼-63▼-592
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▲+10▲+1,481
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▲ +8,886

1. For more information on the Master List methodology, please refer to the Methodology at the end of this report.

2. For more information on the rate of change in the IDP and returnee caseloads, please refer to the Methodology.

4،978،674
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OVERALL TRENDS

During Round 127, DTM identified 1,173,812 IDPs (201,614 households). 
This is a decrease of 3,422 individuals compared to the April-June 2022 
period (-0.3%). The gradual reduction in the number of IDPs since the 
last round is related to the significant barriers that many IDPs face in 
returning to their areas of origin. Additionally, the vast majority are settled 
in protracted displacement (98%). 

The most significant decreases in the numbers of IDPs were recorded in 
the districts of Tikrit, Salah al-Din (-534); Al-Hamdaniya, Ninewa (-485) 
and Mosul, Ninewa (-400). The slight decline in IDPs in these districts 
reflects factors such as rehabilitation of houses and improved service 
provision in the areas of origin, as well as lack of livelihoods. In contrast, the 
most significant increases in IDPs were observed in Sulaymaniyah district 
(+1,002), followed by Erbil (+420) and Kirkuk districts (+204). These 
increases appear to reflect secondary displacement in Erbil and Kirkuk and 
a combination of new and secondary displacement in Sulaymaniyah. 

RECENT IDP MOVEMENTS

Despite the overall decrease in IDPs across the country, 8,670 IDP arrivals 
were observed during Round 127 (0.7% of caseload). This includes 1,974 
individuals displaced for the first time, 5,867 individuals arrived from another 
location of displacement (secondary displacement), and 829 individuals 
arrived from their area of origin where they had failed to return (failed 
returns). Among those displaced for the first time, insecurity related to 
conflict, unexploded ordnances, landmines or militias was the primary trigger.

TOP THREE DISTRICTS RECORDING NEW DISPLACEMENT

District, Governotate
Displaced for 
the first time

Secondary 
displacement

Failed 
returns

Sulaymaniyah, Sulaymaniyah 1,200 989 156

Erbil, Erbil 0 1,078 0

Zakho, Dahuk 0 479 210

SHELTER TYPES 

Around three-quarters of IDPs reside in private settings (76%, 889,092 
individuals), followed by 15 per cent in camps (179,360) and 9 per cent 
in critical shelters (104,598). In Round 127, the number of IDPs living in 
critical shelters decreased slightly (-1,416), followed by those in private 
settings (-1,356). 

Critical Shelters4 

IDPs living in critical shelters may face additional challenges such as limited 
access to livelihoods and basic services. Since the previous round, the 
number of IDPs residing in critical shelters has decreased most significantly 
in the districts of Falluja, Anbar (-462), Telefar, Ninewa (-366) and Tikrit, 
Salah al-Din (-216). On the other hand, the population residing in critical 
shelters increased in in district of Abu Ghraib, Baghdad (+78), Balad, Salah 
al-Din (+66) and Diwaniya, Qadissiya (+48).

Figure 2. Number of IDPs in critical shelters by top 10 districts of displacement

IDP AREAS OF ORIGIN

Around three fifths of the current caseload of IDPs originate from Ninewa 
Governorate (658,545), mainly from Mosul (245,677), Sinjar (181,927), 
and Al-Ba’aj (103,413).

Figure 3. Number of IDPs by top 10 districts of origin

9+91+0++O 104,598
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76% 1+99+0++O <1%

762
UNKOWN?

DISPLACEMENT OVERVIEWDISPLACEMENT OVERVIEW

3. DTM collects data on the number of families per location. For camps, it estimates the number of individuals by multiplying the number of households by five (the average size of camp 
households in Iraq). For exact camp figures, please refer to the Camp coordination and camp management (CCCM) cluster’s Iraq Camp Master List and Population Flow dataset. 

4. For IDPs, critical shelters may include uninhabitable apartments or houses, tents, caravans, makeshift shelters, mud or brick houses; unfinished or abandoned buildings; public buildings 
or collective shelters; religious buildings or school buildings.
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للحكومة  الدعم  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  يقدم 
العراقية لإرساء الاستقرار في المناطق التي تحررت من تنظيم 
داعش. في شهر حزيران من عام 2015 وبالاعتماد على التعهدات 
التي قدمها المجتمع الدولي، أسس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
برنامج إعادة الاستقرار الفوري من أجل تقديم المساعدة السريعة 
النوافذ  أو »نوافذ«.  أربع مجالات عمل  لتحقيق الاستقرار عبر 
الأربعة التي تم تحديدها على أنها الحاسمة او الاساسية لتسهيل 
عودة النازحين واستعادة الثقة بين الحكومة والشعب هي )1( إعادة 
تأهيل الأشغال العامة والبنية التحتية الخفيفة )2( سبيل العيش. )3( 

دعم قدرات الحكومات المحلية و )4( التماسك المجتمعي.

الفرضية التي وضعت آنذاك كانت على النحو التالي بينما ينخرط 
الاستقرار  مشاريع  تنفيذ  في  الفوري  الاستقرار  إعادة  برنامج 
الفوري تقوم الحكومة بالاستجابة إلى احتياجات الاستقرار البعيدة 
الأمد. ولكن هذا الافتراض لم يتحقق بسبب مجموعة من العوامل 
منها محدودية توافر الإيرادات العامة في أعقاب الانخفاض الحاد 
كبير.  بشكل  عليها  تعتمد  الدولة  تزال  لا  التي  النفط  أسعار  في 
ونتيجة لهذه العوامل تم تأسيس القناة الثانية من البرنامج في شهر 
نيسان من عام 2016 تحت اسم برنامج إعادة الاستقرار الموسع 
تنفيذ  تلبية احتياجات الاستقرار كبيرة وذلك من خلال  من أجل 
برنامج  فإن  وسوية  والكبيرة.  المتوسطة  التحتية  البنى  مشاريع 
الاستقرار الفوري وبرنامج الاستقرار الموسع يشكلان البرنامج 
الأكبر والأشمل وهو برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. 
إن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة تتشارك نفس الإدارة 
ونفس عمليات التنفيذ وكذلك آليات المراقبة. تفتح هذان القناتان 
الباب أمام الدول المانحة لتقديم الدعم على مستويات مختلفة من 
عملية الاستقرار وتعمل المساعدة فيما يخص تعاقب المساهمات.

برنامج  لعمل  إرشادي  دليل  يوفر  البيانات  وتحليل  جمع  إن 
القوية  الشراكة  إلى  إضافة  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة 
المتحدة  الأمم  برنامج  أجرى  المحليين.  المصلحة  أصحاب  مع 
المحلية  السلطات  مع  بالشراكة  للاحتياجات  تقييمات  الإنمائي 
ودعم تحديد احتياجات الاستقرار الأكثر إلحاحاً. وبعد ذلك تقوم 

المحافظة والسلطات المحلية بصياغة المشاريع

المحلية،  المحافظات والسلطات  قبل  المشاريع من  إعداد  يتم  ثم 
مما يدل على قيادة الحكومة العراقية في عملية تحقيق الاستقرار 
في  التنسيق  خلايا  تمارس  داعش.  من  المحررة  المناطق  في 
الأنبار  محافظات  في  حقيقية  المحافظات سلطة  في  المحافظات 
للمضي  ضَرُورِيًّا  اعتمادها  يكون  حيث  الدين  وصلاح  وديالى 
يتم  كركوك،  في  الاستقرار.  لتحقيق  معين  نشاط  أي  في  قدمًا 
تنفيذ نفس الدور من قبل لجنة إعادة إعمار المحافظات العامة. 
في نينوى، يتم تحديد الأولويات من قبل المديريات التنفيذية ويتم 
الإنمائي.  المتحدة  الأمم  وبرنامج  المحافظ  مكتب  مع  مشاركتها 
يعين المحافظ لجان الرقابة التي تشرف مع مراقبين من طرف 

المتحدة  يلتقي برنامج الأمم  ثالث على المشاريع على الأرض. 
وثيق  بشكل  ويعمل  نينوى  محافظ  مكتب  مع  بانتظام  الإنمائي 
التنسيق  خلايا  تجمع  الفنية.  للأمور  التنفيذية  المديريات  مع 
بالمحافظات وما يقابلها في المحافظات من تشكيلات بين جميع 
التنسيق  أجل  من  والمحافظين  العراقية  الحكومية  المديريات 
وتحديد المشاريع التي المطلوب تنفيذها من أجل الحصول على 
الدعم الخارجي. يتسلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات من 
على  التي  المشاريع  أي  لتحديد  المحافظات  في  التنسيق  خلايا 
مع  بالتنسيق  تنفيذها  على  العمل  بدا  الاستقرار  إعادة  برنامج 

أصحاب المصلحة المحليين.

للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  التوجيهية  اللجنة  فوضت 
المحررة للعمل في 31 منطقة ذات أولوية في المحافظات الخمس 
المحررة في العراق، وتحديدا في كل من الأنبار وديالى وكركوك 
إعادة  برنامج  أضاف   2018 عام  في  الدين.  وصلاح  ونينوى 
جديدة  أولوية  ذات  مناطق  خمس  المحررة  للمناطق  الاستقرار 
وهي بيجي- الحضر وقضاء الحويجة بنواحيه والموصل وغربي 
المناطق تحتاج  نينوى. ما زالت هذه  إلى غربي  الأنبار إضافة 
بشكل كبير إلى الدعم والتمويل من أجل إرساء الاستقرار. وكان 
العديد من هذه المناطق تحت سيطرة تنظيم داعش لفترة طويلة 
حتى عام 2017، وبالنظر لهذا التاريخ فإن ذلك يعني أن برنامج 
إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لم يستطع البدء في العمل حتى 
المذهبية  التجاذبات  فإن  المبكر  التحرير  لكن ومع  عام 2018. 
والعرقية إضافة إلى التحديات الأمنية حالت دون العودة الثابتة 
الذي  الوقت  أولوية أخرى. في  للنازحين في مناطق عمل ذات 
تتبدد فيه هذه التحديات وتبدأ حركة العودة للمناطق الأصلية فإن 
برنامج إعادة الاستقرار سوف يستجيب بشكل مباشر لاحتياجات 

الاستقرار المستجدة.

تستمر جائحة فيروس كورنا بفرض تحديات غير مسبوقة بسبب 
العواقب الصحية المباشرة والآثار الاجتماعية والاقتصادية على 
المدى المتوسط. بالإضافة إلى التعديلات التشغيلية والاستراتيجية 
التي ميزت برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة فيما 
برنامج  أعد  فقد  كورونا،  جائحة  فرضته  الذي  بالوضع  يتعلق 
كورونا  لجائحة  استجابة  حزمة  أيضًا  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية8 وزارة الصحة والسلطات 
المحلية للمساعدة حكومة العراق للاستجابة لجائحة كورونا على 
وأنظمة  الجاهزية  تعزيز  خلال  من  والمتوسط  القصير  المدى 
الاستجابة واستراتيجيات التعافي للسلطات الوطنية. يقوم برنامج 
المتكاملة  الاستجابة  مشروع  بتنفيذ  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
لفيروس كوفيد -19 من خلال الاستفادة من طرائق برنامج إعادة 

8	 تدعم خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في العراق 
ضد فيروس كورنا استجابة الحكومة العراقية وتوجه جميع مبادرات الأمم المتحدة في العراق فيما 

يتعلق باحتياجات الصحة والاستعداد.

2. برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة
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1
الأشغال العامة 

وإعادة تأهيل البنى التحتية    
التعليم

الكهرباء
الصحة
الإسكان

الطرق والجسور
الصرف الصحي

الماء

2
المساعدة في سبل العيش 
وتوفير فرص عمل    

النقد مقابل العمل
منح الأعمال الصغيرة
المنح النقدية للنساء
التدريب المهني

التنسيب الوظيفي التدريب المهني 
خلق فرص العمل من خلال الزراعة

3
دعم قدرات البلديات    

إعادة تأهيل البنى التحتية
دعم القدرات للحكومة المحلية

4
المجتمعات السلمية 

والتماسك المجتمعي    
آليات السلام المحلية،
المصالحة المجتمعية

وإعادة الإدماج والتمكين

الاستقرار في المناطق المحررة »المجربة والمختبرة« في 17 
محافظة. يتم تنفيذ الاستجابة لجائحة كورونا من قبل برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بالتوازي مع مبادرات برنامج إعادة الاستقرار 
بشكل  المانحين  الى  تقارير  رفع  ويتم  المحررة  المناطق  في 

منفصل حول هذا البرنامج9. 

في شهر تشرين الثاني من عام 2020 صادقت  الحكومة العراقية 
الاستقرار  إعادة  برنامج  عمل  تمديد  على  الدوليون  والشركاء 
للمناطق المحررة لمدة ثلاث سنوات مع تقديم طلب لتحصيص 
مبلغ 660 مليون دولار من اجل تلبية الاحتياجات ذات الأولوية 
المتبقية في المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم داعش وهي 

الانبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.    

للمناطق  الاستقرار  إعادة  لبرنامج  الممنوح  التفويض  يشمل 
المحررة على ما يلي:

• التركيز على المناطق التي واجهت صعوبات في عودة 	
النازحين.

• إعادة تأهيل البنية التحتية التي تدعم القطاعات الإنتاجية 	
مثل الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

• أنشطة سبل العيش المستدامة التي تعزز فرص العمل.	
• تعزيز تعميم مبادئ حقوق الإنسان، والاستدامة البيئية، 	

ومراعاة النزاعات، والمساواة بين الجنسين في جميع 
قطاعات العمل.

• استراتيجية انتقال واضحة في العام الأخيرة من عمر 	
البرنامج 2023، وتسليم ملكية تنفيذ أنشطة تحقيق 
الاستقرار الفوري والمتوسط المدى إلى الحكومة 

العراقية.

9	  لمزيد من المعلومات حول استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لـ جائحة 
كورنا يرجى الرجوع إلى تقرير التقدم المخصص المتاح على  

     https://www.iq.org/content/iraq/en/home/coronavirus.html   

إعادة  برنامج  خلال  من  العمل  من   %  95 من  أكثر  تنفيذ  يتم 
الخاص  القطاع  على  بالاعتماد  المحررة  للمناطق  الاستقرار 
ويخلق  المحلية  الاقتصادات  ويدعم  التكاليف  يقلل  مما  المحلي 
مهندسين  من  مكونة  هندسية  فرق  تشرف  للدخل.  ندرة  فرص 
التحتية.  البنية  أعمال  تنفيذ  على  والإناث  الذكور  من  محترفين 
الجودة  مراقبة  على  ويحافظون  الأعمال  على  يشرفون  حيث 
ويتأكدون من اتباع بروتوكولات السلامة والصحة بما في ذلك 
إرشادات السلامة الخاصة بفيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك 
برنامج  في  المناطق  البلدي ومنسقو  الاستقرار  حافظ مستشارو 
على  الوضع  مراقبة  على  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة 

الأرض عن كثب.

تتمتع  أداة  هو  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  إن 
الناشئة  للاحتياجات  للاستجابة  بسهولة  تكييفها  يمكن  بالمرونة 
بسرعة. ومع ذلك  في غياب التمويل الكافي وزيادة ملكية الحكومة 
الاستقرار  إعادة  برنامج  حققها  التي  المكاسب  فإن  العراقية  
للمناطق المحررة وشركائه في مناطق أخرى من العراق يمكن 
أن تضيع بسبب عدم الاستقرار والإحباط وخيبة الأمل. منذ إنشائه 
في عام 2015، حشد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة 
إغلاق  مع  مانحة.  جهة   30 من  أمريكي10  دولار  مليار   1.5
برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في شهر كانون الأول 
من عام 2023 وكجزء من استراتيجية المشروع الانتقالية فإن 
أهداف البرنامج هي مواصلة تنفيذ الأنشطة الرئيسية التي تدعم 
سيما  لا  القطاعات،  عبر  المتبقية  الحرجة  الاستقرار  احتياجات 
في المواقع التي يصعب الوصول إليها، ودعم الحكومة العراقية 
إعادة  برنامج  حققها  التي  المكاسب  على  الحفاظ   )1( أجل  من 
احتياجات  تولي   )2( و  وحمايتها  المحررة  للمناطق  الاستقرار 

الاستقرار المتبقية.

10	   1،504،118،191.49 دولار أمريكي

الشكل 3: منهج برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة
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التقدم الإجمالي المحرز

منذ عام 2015 وبعد تحرير العراق من احتلال داعش، قادت 
وبرنامج  داعش  لهزيمة  العالمي  التحالف  في  الأعضاء  الدول 
على  بالاعتماد  الاستقرار  تحقيق  جهود  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
لتهيئة  أساسية  كأداة  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج 
الظروف اللازمة لعودة النازحين وإعادة بناء حياتهم في كرامة 
وسلام. على مر السنين، كان النهج المتكامل الذي يتبعه برنامج 
تعاف  لتحقيق  الطريق  يمهد  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة 
انتهاء الصراع في العراق وذلك من خلال  شامل ومستدام بعد 
الجمع بين جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الكبيرة عبر القطاعات 
والخدمات  والصحة والإسكان  والكهرباء  التعليم  مثل  الرئيسية، 
والمياه،  الصحي  والصرف  الجسور  وشبكات  والطرق  البلدية 
مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الفورية والمتوسطة الأجل 
لدعم سبل العيش، ودعم قدرة الحكومة المحلية وكذلك التماسك 

المجتمعي ومبادرات بناء السلام.

أنجز برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة 118 مشروعاً 
في الفترة ما بين 1 تموز و 30 أيلول 2022 ومع إضافة هذه 
المشاريع الجديدة يصبح العدد الكلي للمشاريع المنجزة منذ عام 
2015 حتى هذا التقرير )3396 مشروعا( في جميع قطاعات 
وديالى  الأنبار  وهي  المحررة  الخمس  المحافظات  وفي  العمل 
بقيمة  )الشكل 4(11  إلى  انظر  الدين  ونينوى وصلاح  وكركوك 
المكورة  للفترة  أمريكي  إلى 25.1 مليون دولار  إجمالية تصل 
وبملغ )904.4 ملايين دولار أمريكي منذ عام 2015( قدمت 
هذه المشاريع حوالي 1.6 مليون فائدة في هذه الفترة فقط وما 
يعادل )27.6 مليون استفادة منذ 2015( وتشكل النساء نصف 
هذا العدد من المستفيدين من هذه المشاريع انظر )الشكلان 5 و 
6(12 ويمثل هذا ما يقدر بنحو 8.3 مليون فرد مستفيد منذ عام 
2015. وفي نفس الفترة الزمنية، كان هناك 276 مشروعاً قيد 
التنفيذ، و 97 مشروعاً في مرحلة الشراء و 1،806 في طور 

الاعداد.

بشكل عام، تظُهر نتائج التقدم في )الشكل 7( أن برنامج إعادة 
الصحيح على  الطريق  المحررة يسير على  للمناطق  الاستقرار 

11	 مشاريع التماسك المجتمعي التي تمتد عبر عدة محافظات تم وضع علامة عليها على 
هذا النحو ويتم الإبلاغ عنها تحت عنوان »مواقع متعددة >>

12	 قد يحصل الفرد على منافع متعددة من تدخلات المشروع في قطاعات مختلفة في موقع 
معين. تعتبر فائدة التدخل القطاعي مستحقة للفرد عند الانتهاء من المشروع.تعتبر الفوائد المتأتية من 

التدخلات القطاعية المختلفة متنافية ومن ثم فهي مستحقة. بالنسبة لعملية إعداد التقارير هذه، فإن الفوائد 
المذكورة هي تلك الفوائد الناتجة عن المشاريع المكتملة للبنية التحتية وسبل العيش وبناء القدرات، 

بالإضافة إلى المشاريع المكتملة والجارية للتماسك المجتمعي.

3. تحديثات التقدم 

الربع  التي ظهرت في  والتشغيلية  السياقية  التحديات  الرغم من 
الثالث من عام 2022. وفي حالات قليلة، تجاوز معدل الإنجاز 
يعود  الإنجاز  لهذا  والتفسير   .2022 لعام  له  المحددة  الأهداف 
بشكل كبير إلى وضع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة 
»استراتيجية متحفظة« لوضع أهداف واقعية تأخذ بنظر الاعتبار 
المانحين وما يرتبط بذلك  المتاحة من الشركاء  الموارد  تناقص 
من تقليص تدريجي للأنشطة المتعلقة بوضع الاستقرار الحالي 

في العراق.

يعتبر تعزيز إمكانات الحكومة من أجل ضمان استدامة مكاسب 
الاستقرار  إعادة  لبرنامج  الرئيسية  الأولويات  من  الاستقرار 
الأصول  استعادة  خلال  من  ذلك  ويتحقق  المحررة.  للمناطق 
وتوفير  الأساسية  الحكومية  الوظائف  لأداء  الضرورية  العامة 
التدريب للموظفين الحكوميين على المستوى المحلي. في الواقع، 
منذ بداية عام 2022، كان أحد مجالات التركيز المهمة لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي هو تعزيز القدرات الحكومية للحفاظ على 
المكاسب التي حققها برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة 
العام  مدار  وعلى  الاستقرار.  تحقيق  مسؤولية  السلطات  وتولي 
لتحقق  وسريع  تدريجي  بشكل  المجال  هذا  في  النتائج  زادت 
6800 فرصة لبناء القدرات تم توفيرها للمسؤولين والموظفين 
مقارنة   ،2022 عام  من  الثالث  الربع  نهاية  بحلول  الحكوميين 
الربع  في  فرصة  و2899  الاول  الربع  في  فرصة   977 ب 
الثاني على التوالي. وهذا بالفعل يتجاوز بكثير الأهداف السنوية 
الموضوعة لعام 2022 والتي تبلغ )1500( فرصة  و )3000( 

فرصة  لعام 2023 من اجل دعم القدرات”.

الإنجازات الرئيسية

رئيسية  إنجازات  بتحقيق   2022 عام  من  الثالث  الربع  تميز 
استمرت في دعم استعادة الخدمات الأساسية وخلق فرص كسب 
العيش وتعزيز التماسك المجتمعي لمجتمعات بأكملها في جميع 

أنحاء المحافظات المحررة.

في الأنبار، أدت العمليات العسكرية لتحرير المدينة إلى إلحاق 
قدرة  وإضعاف  المياه  لمحطات  التحتية  بالبنية  جسيمة  أضرار 
الحكومات المحلية على إدارة خدمات المياه وتوفيرها والذي نتج 
ومن  للشرب.  الصالحة  المياه  على  الحصول  في  صعوبة  عنه 
الاستقرار  إعادة  برنامج  استمر  الوضع  لهذا  حل  إيجاد  أجل 
المناطق  في  المياه  خدمات  لاستعادة  العمل  المحررة  للمناطق 
بالتقرير  المشمولة  الفترة  وخلال  المحافظة  في  تضررًا  الأكثر 
مياه  مشروع  تأهيل  إعادة  ذلك  في  بما  مشاريع  أربعة  أنجزت 
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الرمادي الكبير )المرحلة الثانية( والذي يستفيد منه حوالي 400 
ألف نسمة. بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة مياه حديثة الموحدة 

التي يستفيد منها حوالي 60 ألف نسمة.

في ديالى تم تسريع جهود دعم بناء القدرات حيث استفاد 1202 
موظف حكومي من فرص بناء القدرات خلال الفترة التي يغطيها 
مثل  متعددة  قطاعات  التدريبية  الدورات  استهدفت  التقرير. 
وغطت  والمياه  البلدية  والخدمات  والكهرباء  والتعليم  الزراعة 
المشاريع  إدارة  ذلك  بما في  الموضوعات  مجموعة واسعة من 
وتكنولوجيا المعلومات. ستضمن هذه الدورات التدريبية استدامة 
جهود ونشاطات الاستقرار من خلال تزويد موظفي المستخدمين 
لتشغيل  المطلوبة  المتقدمة  والمهارات  بالكفاءات  النهائيين 
بنجاح  تأهيلها  إعادة  تميت  التي  التحتية  البنية  مرافق  وصيانة 
من قبل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة. وعلى نفس 
المنوال فقد بدأ بناء القدرات لموظفي الحكومة في كركوك بهدف 
مجالات  عشرة  في  الدوار  مختلف  من  موظف   1800 تدريب 
والكهرباء  الحاسوب  ومهارات  الحيوي  والطب  الزراعة  مثل 
المالية ونظم المعلومات الجغرافية والأكاديمية الإدارية الخاصة 
لتمكينهم  للمرأة،  الأعمال  وريادة  والمياه  والاستقصاء  والإدارة 
من القيام بوظائفهم وصيانة مشاريع البنية التحتية التي أنجزها 

برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

في الموصل تم انجاز مصنع الموصل للسوائل الطبية والذي يوفر 
مادة الدكستروز ) محلول وريدي( والسوائل الوريدية الأخرى 
هذا  إلى  بالإضافة  العراق.  شمال  أنحاء  جميع  في  للمستشفيات 
المشروع تم تنصيب المختبرات المتخصصة ومعدات تكنولوجيا 
الجهاز  جاهزية  من   التحقق  عملية  اكتمال  بمجرد  المعلومات. 
المصنع  العام(، سينتج  هذا  في وقت لاحق من  )المتوقع  للعمل 
كما  العراقيين.  لملايين  المطلوبة  الوريدية  السوائل  أخرى  مرة 
تم تسليم المعدات الطبية إلى عيادة الإخصاب في مجمع الشفاء. 
يعكف برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة حَالِيًّا على إعادة 
تأهيل خمسة مستشفيات رئيسية في الموصل وهي مستشفى ابن 
الأثير للأطفال )اكتملت بنسبة 98 بالمائة(، وبنك الدم والأشعة 
)اكتمل بنسبة 85 بالمائة(، ومستشفيات البتول للولادة )اكتملت 
الإنجاز  نسبة  )وصلت  الأورام  ومستشفيات  بالمائة(  بنسبة 45 

الى25 بالمائة(.

في محافظة نينوى لا يزال العمل جارياً لترميم مراكز الشرطة 
الآن  يتم   . الربع  الانتهاء من 11 مشروعاً خلال هذا  تم  حيث 
تسليم العديد من مديريات ومراكز الشرطة  ومباني الأمن القومي 
إلى المستخدم النهائي. مع عودة الشرطة في بعض المناطق يتم 
السيطرة على  اجل  من  الشرطة   بقوات  الجيش  قوات  استبدال 
المناطق. وقد أدى النجاح في إعادة تأهيل كل هذه المراكز إلى 
ارسال  طلبات لإعادة تأهيل المزيد من مراكز الشرطة ومباني 
الأمن الوطني بسبب المستوى الجيد من العمل الذي جرى لهذه 

التنفيذ  فترة  التنفيذ  وتدوم  المشاريع سهلة  تعتبر هذه  المنشآت. 
الكبير  التأثير  ذات  المشاريع  وتعتبر من  أشهر(  إلى 7  من )6 
لمواجهة  الفجوة  سد  على  الأمن  قوات  تساعد  بدورها  والتي 
الخلايا النائمة لداعش وحل القضايا الجنائية الخطيرة  وبالتالي 
خلق ظروف أكثر أماناً للنازحين للعودة إلى مناطقهم الأصلية. 
للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  يساهم  ذلك  إلى  بالإضافة 
من  القيروان  مثل  مناطق  في  الاستقرار  تحقيق  في  المحررة  
خلال حفر آبار مياه الشرب وربطها بوحدات التناضح العكسي 
)التنقية(. يتم تشغيل  محطات المياه هذه بأكملها بواسطة الطاقة 
الشمسية لتشغيل مما يقلل من الاعتماد على  الكهرباء الوطنية 
ثلاث  من  المشروع  يتكون  المنخفض.  الجهد  ذات  الكافية  غير 
محطات لإنتاج المياه العذبة التي تتم تنقيتها بالتناضح العكسي في 
مركز القيروان وتنتج كل محطة 20 ألف لتر/ ساعة. يتمثل الأثر 
الكبير في أن المشروع يجعل  ناحية القيروان  تعتمد على موارد 
المياه الداخلية والمحلية لتوفير المياه للناس بدلاً من الاعتماد على 
المياه التي يتم نقلها من خارج الناحية وتحتاج إصلاحات كثيرة 
وهو ما حدث على مدار العشرين عامًا الماضية. سيحصل كل 
شخص بالغ على ما يقرب من 100 لتر/ يوم من المياه الصحية 
القيروان.  والمعالجة و لقرابة حوالي 9500 شخص في ناحية 

يمكن لهذا المشروع ان يتوسع في المستقبل.

مشاركته  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  واصل 
خلال صراع  تضررت  التي  السكنية  المنازل  تأهيل  إعادة  في 
داعش. وقد ساهمت مثل هذه المشاريع في عملية العودة الدائمة 
ممتلكاتها  لاستعادة  ضعفاً  الأكثر  العائلات  دعم  تم  للنازحين. 
والإقامة في مساكن تملك اقل المعايير فيما يخص ظروف السكن 
إضافة الى مساعدتهم في استعادة حياتهم مرة اخرى في المناطق 
المتضررة من صراع داعش. لا تزال مشكلة المساكن المدمرة 
موضوعاً شائكاً في المحافظات الخمس المحررة ولا يزال غياب 
خطط التعويض أو إعادة الإعمار من قبل الحكومة يمثل السبب 
الرئيسي للوضع السيء في المناطق المحرومة. تم الانتهاء من 
مشروعين لإعادة تأهيل 270 وحدة سكنية في منطقة التأميم في 
قضاء بيجي ويستفيد منها الآن 2240 ساكنا نصفهم من النساء 
استهدفت  مشاريع  أربعة  من  الانتهاء  تم  ديالى  وفي  والفتيات. 
العديد من القرى في الريف التابع للمقدادية مثل إعادة تأهيل 100 
وحدة سكنية في قريتي الصخر والنوفل إضافة إلى إعادة تأهيل 
105 وحدات سكنية في قرية بني ويس في قضاء السعدية. في 
الموصل تم ترميم 300 منزل في حي وادي الحجر والغزلاني 
و 293 منزلا في حي الآبار. سمحت هذه المشاريع ل 5645 
ذلك  في  بما  آمنة وكريمة،  بطريقة  أخرى  بالعيش مرة  شخصاً 
في  الإعاقة.  ذوي  من  143 شخصاً  و  نساء  تعولها  أسرة   73
المجموع، تمت إعادة تأهيل حوالي 12000 منزل في الموصل.

»تحليل  اجراء  من  الانتهاء  تم  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خلال 
الأنبار  في  للمرأة  الاقتصادي  التمكين  حول  الاجتماعي  النوع 

13



وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين. ركز التحليل على إيجاد 
في  للمرأة  الاقتصادي  للتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات 
المحافظات الخمس المستهدفة. كما قدم مجموعة من التوصيات 
من أجل سبل العيش المستقبلية والبرامج التي تركز على النوع 

الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التماسك  تعزيز  أيضًا  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  واصل 
المجتمعي و إعادة الاندماج وبناء السلام والقدرة على الصمود 
ضد التطرّف العنيف من خلال الوسائل الأفقية والعمودية، والتي 
ستستمر في دعم أهداف تحقيق الاستقرار من جميع الزوايا. قام 
لتعزيز  التمكينية  البيئة  بتحسين  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج 
ووفر  المحلي  المجتمع  مستوى  على  السلام  بآليات  علاقته 
منصات يمكن من خلالها لأعضاء المجتمع وممثلي الحكومات 
على  وتدريبهم  مفتوحة  مناقشات  إجراء  الأمن  قطاع  وأعضاء 
التماسك المجتمعي والوساطة وبناء السلام. يكتسب هذا النوع من 

التدخلات زخماً ومن المتوقع أن يزداد في الربع القادم.

الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  واصل  السابقة  السنوات  خلال 
العمل بشكل وثيق مع حكومة العراق والمجتمع الدولي لتحقيق 
الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية واستعادة الخدمات 
الأساسية التي تضررت أثناء الصراع. بحلول نهاية الربع الثالث 
أمريكي  دولار  مليار13   1.5 بمبلغ  التعهد  تم  عام 2022   من 
إلى برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة  نتجت عن هذا 
 380 ب  تقدر  التي  المالية  الاحتياجات  من  فجوة  التخصيص 
مليون دولار أمريكي لان المبلغ المطلوب يصل الى 1.88 مليار 
دولار أمريكي. مع انتهاء عمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق 
المحررة  في شهر كانون الأول من عام  2023 وكجزء من 
إستراتيجية البرنامج الانتقالية ستكون الأهداف الرئيسية لبرنامج 
إعادة الاستقرار للمناطق المحررة هي مواصلة تنفيذ المشاريع 
في  ذلك  في  بما  القطاعات   مختلف  في  المهمة  الأولوية  ذات 
المناطق والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها  ودعم الحكومة 
برنامج  حققها  التي  المكاسب  على  الحفاظ   )1( في  العراقية 
إعادة الاستقرار للمناطق المحررة و )2( تولي توفير احتياجات 
الاستقرار المتبقية. وستستمر المشاورات المنتظمة مع الشركاء 
برنامج  في  الانتقال  استراتيجية  تنفيذ  ومتابعة  لمناقشة  الدوليين 

إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

والحكومة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  بين  الحوار  استمر 
الاستقرار  إعادة  برنامج  انتقال  أهداف  تنفيذ  سياق  في  العراقية 
للمناطق المحررة وتسليمها خلال الربع الثالث من عام 2022. 
الحكومة  فإن  الحكومة  تشكيل  في  التحديات  من  الرغم  وعلى 
العراقية من خلال قيادة أمانة مجلس الوزراء المسؤولة عن تنسيق 
الاستقرار تستمر في إظهار الرغبة تولي  ملف الاستقرار بعد  
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ان ينتهي برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في كانون 
الأول 2023. ولا تزل  المشاكل التي تتعلق بالموازنة  تشكل 
فيما يتعلق بمدفوعات الوظائف الحكومية على  تحدياً خصوصاً 
المستوى الوطني واللامركزي. يؤثر هذا التحدي على استدامة 
وقدرة  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة  برنامج  إنجازات 
الاستقرار  تحقيق  لملف  الكاملة  المسؤولية  تولي  السلطات على 
لسنوات  ستبقى  التي  المتبقية  الاحتياجات  تلبية  في  والاستمرار 
قادمة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية 

وسبل العيش بسبب صراع داعش.

التحديات 

تعتبر  صفة   تزال  لا  التي  بالتحديات  أيضًا  الثالث  الربع  تميز 
الحصول على  تعثر  تزل حالات  . لا  العراقي  للوضع  ملازمة 
تفشي  رافقت  التي  تأثيرات  ذروة  بعد  لأشهر  تمتد  الامدادات 
فايروس كورنا  والصعوبات التي تواجه عمليات الشراء العادية، 
مما يتطلب نهج مختلفة ومرنة لسير العمل القياسي لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي. استمرت أسعار السوق لبعض السلع والمعدات 
والمواد في الارتفاع مقارنة بأوقات ما قبل  تفشي فايروس كورنا 
وبالتالي  والمقاولين  العطاءات  مقدمي  بين  مخاوف  خلق  مما 
تصريح  يستمر  التعاقدي.  للتنفيذ  الزمنية  الجداول  على  التأثير 
ضمان جودة المعدات الطبية في  تأخير عملية الشراء مما يؤدي 
تأشير حصول  تم   التنفيذ. كما  تأخيرات في  الى حدوث  بدوره 
بعض الاضطرابات في سير عمل المشتريات العادي وسرعته 
للتأقلم  المستمر والاضطرار  التغيير  الحالات بسبب   في بعض 
لنظام مشتريات مؤسسي جديد أطلقه مقر برنامج الأمم المتحدة 
في  المشتريات  ووحدة  المشروع  موظفو  دأب  وقد  الإنمائي. 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التعرف على النظام الجديد 
إلى  بالإضافة  جديدة.  مختارة  حالات  على  التدرب  خلال  من 
العطاءات  لمقدمي  تعليميا  أيضًا منحنى  الجديد  النظام  ذلك، يعد 
إجراءات  على  التعرف  إلى  أيضًا  يحتاجون  الذين  والموردين 
تقديم العطاءات الجديدة التي قد تؤدي إلى انخفاض إقبال الردود 
على العطاءات. يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الربع 
القادم سيكون أكثر صعوبة بالنظر إلى أن استخدام النظام الجديد 

سيكون مدمجًا بالكامل  وسيبدأ العمل في بداية عام 2023.

خلق  في  المناطق  بعض  في  السيئة  الأمنية  الظروف  استمرت 
صعوبات في الوصول إلى الأنشطة وتنفيذها. كذلك لا يزال هنالك 
)والتي  التفتيش  نقاط  لعبور  الموافقة  على  الحصول  في  تأخير 
يتم إنكارهأحياناً( ووجود الجماعات المسلحة والميليشيات يمثل 
تحدياً. على سبيل المثال يعتبر الوصول الى مركز قضاء سنجار 
ومركز ناحية القحطانية في قضاء البعاج  يسبب اشكالاً بسبب 
التحدي  . ويتفاقم هذا  الكردستاني  العمال  وجود عناصر حزب 
حكومة  من  بها  الوفاء  يتم  لم  التي  الوعود  مع  جنب  إلى  جنباً 
العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن اتفاقية السلام الأخيرة في 
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سنجار مما يعني أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لم 
تضع الكثير من الاستثمار في هذه المناطق إضافة الى قلة الدعم 
من المنظمات غير الحكومية في هذا المجال.  يحرص الممثلون 
بأي  تلزمهم  وثيقة  على  التوقيع  عدم  على  دائرة  لكل  المحليون 
تعهد . لا تزال مديرية شرطة سنجار والأمن الوطني في سنجار 
التحديات  لكن  تأهيل   إعادة  إلى  بحاجة  سنجار  بلدية  ومباني 
تم ذكره  الذي  الوضع  تدخل. وبسبب  تمنع أي  تزال  الأمنية لا 
انفاً اختار برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التوجه نحو 
المناطق القريبة من سنجار حيث ليس لحزب العمال الكردستاني 
مراكز  مثل  المهمة  المؤسسات  ببناء  البرنامج  وبدأ  تأثير   أي 
الشرطة. لا يزال الوصول إلى بعض مواقع المشاريع الاخرى 
تخضع  التي  بعشيقة  في  المثال   سبيل  على  أيضاً.  تحدياً  يمثل 
متقطعاً.  يكون  اليها  الوصول  فان  الشعبي   الحشد  قوات  لقيادة 

في  التأخير  وتسبب  التنقلات  تواجه  التي  التحديات  تستمر  كما 
نقاط التفتيش تحصل في منطقة حمام العليل. في الحويجة التي 
يسمح بالدخول اليها يتم قضاء ساعة إلى ساعتين في المتوسط 
الوطنية في كركوك.  العمليات  التصريح من مركز  انتظار  في 
تشمل عوائق الوصول الأخرى وجود الألغام الأرضية وغيرها 
بتضاريس  تتسم  التي  البيئات   أو  المنفجرة   غير  الذخائر  من 
صعبة  أو إعاقة وصول الأشخاص المتضررين من النزاع إلى 
اكتشاف   استمر  سبق   ما  إلى   بالإضافة  والمساعدة.  الخدمات 
مواقع  من  قليل  عدد  في  الناسفة   العبوات  من  مخاطر  وجود 
بدء  قبل  إزالتها  تهديدات للأفراد وتتطلب  التي تشكل  المشاريع 

العمل في الموقع.

طلاب خلال فترة الاستراحة في مدرسة عين الحصان الابتدائية التي أعيد تأهيلها بالكامل في 
سنجار، نينوى. سيسمح هذا المشروع  لما يزيد عن 450 طالباً بالعودة إلى الفصل الدراسي.  

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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مشاكل  هي  العمل  على  تطرأ  التي  الأخرى  المشاكل  ومن 
الأراضي او النزاعات على ملكيات الأراضي او نقص مهارات 
العمل المحلية التي قد يتطلب وجودها من اجل تنفيذ مشاريع ذات 
الأخرى  التحديات  الى  إضافة  محدودة  مناطق  في  معينة  جودة 
تعتبر الإجراءات البيروقراطية التي تأخذ وقتاً طويلاً في داخل 
المديريات المسؤولة عن اصدار المشاريع.  تم عكس جميع هذه 
الجداول  على  والتعديلات  البرامج  اعداد  طريقة  في  التحديات 

الزمنية في الربع الثالث من عام 2022.

 واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق سياسة عدم التسامح 
والتحرش  الفساد والاحتيال والاستغلال والاعتداء  المطلق ضد 
التواصل  واستمر  السلوك.  سوء  من  أخرى  وأنواع  الجنسيين 
مع جميع الموظفين والمتعاقدين بشأن كيفية الإبلاغ عن حالات 
فعالية  إثبات  واستمر  الأخرى،  والمخالفات  والابتزاز  التهديد 
لحالات  العامة  الإدارية  الهياكل  في  المضمنة  الاستجابة  آليات 
برنامج  المقاولين. كما واصل  أو  للموظفين  الموجهة  التهديدات 
الأمم المتحدة الإنمائي تطبيق ضوابط مراقبة متعددة المستويات 
أثناء تنفيذ المشروع للتخفيف من مخاطر الفساد أو أنواع أخرى 
بالتقرير  المشمولة  الفترة  نهاية  وبحلول  السلوك14.  سوء  من 
أغُلقت قضية واحدة )تم إثباتها من البائع( وكانت حالة واحدة قيد 

التحقيق )منظمة غير حكومية(.

الدروس المستفادة

تم استخلاص العديد من الدروس المستفادة خلال الفترة المشمولة 
بالتقرير وسوف يتم الاستفادة منها في عملية اعداد برنامج إعادة 
الاستقرار للمناطق المحررة. مع انتهاء برنامج إعادة الاستقرار 
للمناطق المحررة في شهر كانون الاول 2023  سيركز اختيار 
الزمني. وهذا  ينتهي خلال هذا الإطار  ان  المشروع على  نوع 
ومحطات  الفرعية  المحطات  مثل  المعقدة  المشاريع  أن  يعني 
معالجة المياه والمستشفيات والمعدات الطبية التي تتطلب عملية 
العام  في  تنفيذها  يتم  لن  النطاق   واسعة  داخلية  جودة  ضمان 

الأخير من التنفيذ.

بعد خمس سنوات من العمل في استعادة البنية التحتية الكهربائية 
العراق  في  مركزية  مشكلة  يمثل  الطاقة  توليد  نقص  يزال  لا 
سنوات  الحقت  الاتحادي.  المستوى  على  معالجتها  يجب  والتي 
والإهمال  الإدارة  سوء  عن  فضلاً  الصراع   بسبب  الدمار  من 
خسائر فادحة في البنية التحتية للطاقة في البلاد. تسبب إرهاب 

14	 توجد آلية مراقبة قوية ومتعددة الطبقات على أرض الواقع خلال مرحلة التنفيذ للإشراف 
عن كثب على العمل المتعاقد عليه وضمان )1( التقدم في المواعيد الزمنية  )2( جودة العمل، )3( 

الالتزام بمعايير جداول الكميات والمواصفات. تتضمن آلية المراقبة كل من مهندسي برنامج إعادة 
الاستقرار للمناطق المحررة  والمراقبين المتخصصين والرقابة الحكومية / المستخدم النهائي والمراقبة 

المتعمقة من طرف ثالث.

تنظيم الدولة الإسلامية في أضرار تقدر بنحو 7 مليارات دولار 
على البنية التحتية للكهرباء المتداعية اصلاً مما تسبب في خسارة 
التوليد  قدرات  في  جيجاوات   7 قدرها  وفعلية  تقديرية  تراكمية 
والنقل. لا يزال انقطاع التيار الكهربائي في العراق حدثاً يومياً 
يحصل لمعظم الأسر حيث تجاوز الطلب المتزايد على الكهرباء 
ذروة  في  المتزايدة  التبريد  باحتياجات  مدفوعة  التوليد  قدرة 
أشهر الصيف. يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية إلى 
يزيد  بمعدل  العراق  ينمو عدد سكان  الفجوة  حيث  هذه  توسيع 
عن مليون نسمة سنوياً. عندما يكون الدخل جيد لبعض العوائل 
الأسر  العديد من  قبل  من  المحلية  الأحياء  مولدات  استخدام  يتم 
لمعالجة هذه المشكلة  ولكن هذا إجراء مكلف للعوائل لسد الفجوة. 
تشير الموازنات المقيدة والأضرار الموجودة أن العراق لا ينتج 
كهرباء كافية لتلبية الطلب الذي من المقرر أن يتضاعف بحلول 
المتجددة  الطاقة  لمصادر  المستمر  الإدخال  يعد   .203015 عام 
أحد  وسيظل  خاص  بشكل  الأهمية  بالغ  أمرًا  الشمسية  والطاقة 
الأولويات المهمة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في 
برنامج  زاد  البلاد.  أنحاء  جميع  في  الطاقة  توليد  سياق ضعف 
الطاقة  أنظمة  استخدام  من  المحررة  للمناطق  الاستقرار  إعادة 
المعاد تأهيلها ويتلقى طلبات  لتوليد الطاقة في المواقع  الشمسية 
حيث  النائية  المناطق  في  خاصة  مماثلة  خدمات  لتقديم  متعددة 

تكون الطاقة متقطعة و / أو منخفضة الجهد.

لا تزال الزراعة تلعب دوراً مهما في استدامة سبل العيش والأمن 
الغذائي لا سيما في سياق تناقص الإنتاج الدولي للمواد الغذائية 
الرئيسية وما يرتبط بها من ارتفاع الأسعار فضلاً عن الظروف 
تأهيل  إعادة  خلال  من  القطاع  تعزيز  يعد  المعاكسة.  المناخية 
والري  الزراعة  تقنيات  وإدخال  الحيوية  التحتية  البنية  أصول 
الجديدة والمستدامة لتقليل الخسائر في سلة الغذاء سيظل أمرًا بالغ 
الأهمية. تم تحديد قطاع الزراعة باعتباره أحد مجالات التركيز 
الرئيسية في حافظة سبل العيش  حيث ينتج  عن هذا القطاع آثار 
تواصلت  وبينما  المباشرة.  الفوائد  تتجاوز  مباشرة  غير  إيجابية 
الجهود لحل مشكلة نقص انتاج الغذاء لكنها لا تلبي بشكل كافٍ 
احتياجات الأمن الغذائي والتحديات الحالية. سيظل توفير الطاقة 
النائية  النظيفة أمرًا محورياً لقطاع الزراعة لا سيما في القرى 
العيش  من خلال  لكسب  الرئيسي  المصدر  الزراعة هي  حيث 
توفير الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار العميقة لضخ المياه اللازمة 
لري المحاصيل الموسمية من قبل المزارعين. ستسمح مشاريع 
الطاقة الشمسية باستئناف الأعمال الزراعية وستساهم في إيجاد 

حلول دائمة للعائدين من النازحين.

15	 راجع »أولويات  برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة 2022-2023: خطورة 
الشروط ونتائج التقييمات«، حزيران  2022.
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الشكل 4: المشاريع المكتملة حسب المحافظة والقطاع في الربع الثالث 2022 )تراكمي(

للتقدم في  تحقيق أهداف التماسك المجتمعي  فأن التواصل المباشر 
مع أفراد المجتمع هو  المحرك الرئيسي لنشاطات البرنامج. من 
التي  الحوار  وجلسات  المجتمعية  المشاورات  من  العديد  خلال 
عقدت بين أعضاء المجتمع وممثلي الكيانات الحكومية ظهرت 
وبناء  المجتمعي  بالتماسك  المتعلقة  القضايا  حول  أكبر  رؤى 
الأمم  برنامج  سيطلق   . العنيف  التطرف  من  والوقاية  السلام 
العراقي  الإعلام  دور  على  يركزان  تقريرين  الإنمائي  المتحدة 

في تعزيز التماسك المجتمعي وسينسق جلسات الحوار بين أفراد 
المجتمع والشرطة والقطاع الأمني بهدف تطوير وتنفيذ مبادرات 
مجتمعية تساهم في تعزيز السلام والتماسك المجتمعي في اثني 
عشر تجمع محلي في نينوى وكركوك. كما سيقوم برنامج الأمم 
اقتصادية   - اجتماعية  بتنفيذ مشاريع مجتمعية  الإنمائي  المتحدة 

لتقوية المجتمعات من خلال تعزيز الخدمات العامة.
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Figure 4. Completed Projects by Governorate and by Sector, Q3 2022 (cumulative) 

  

Anbar Diyala Kirkuk Ninewa Salah al-Din Multi
Locations

Water 95 10 10 108 35
Social Cohesion 8 2 3 2 20
Sewage 25 1 85 4
Roads and Bridges 26 3 1 47
Municipality 58 2 36 385 44
Livelihoods 87 6 122 13 4
Housing 47 5 57 5
Health 158 5 53 235 78
Electricity 86 15 17 200 20
Education 306 6 76 656 129
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Figure 5. Accrued Benefits by Governorate, Q3 2022 

 

 

Figure 6. Accrued Benefits by Governorate, Q3 2022 (cumulative) 
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الشكل 7: تقرير الربع الثالث 2022 التقدم الإجمالي المحرز مقارنة بالأهداف الموضوعة لعام 2022
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Figure 7. Q3 2022 Cumulative Progress against 2022 Selected Targets 
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مهند شاكر الفهداوي، 43 عاماً، جراح اقدم يعمل في مستشفى الرمادي للولادة.

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



4. النتائج حسب المحافظة

يقدم هذا القسم تفاصيل عن التقدم المحرز في المحافظات الخمس 
وهي الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين عبر النوافذ 
الإجمالية  الأرقام  باستثناء  الإنجازات.  أبرز  وبعض  الأربع 

المدرجة في الجداول أدناه، يتم عرض النتائج في النافذة 4 بشأن 
التماسك المجتمعي بشكل منفصل حيث إن المشاريع والمبادرات 

عادة ما تشمل عدة محافظات.

الشكل 8: المشاريع المكتملة حسب المحافظة، تقرير الربع الثالث 2022
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44.. RREESSUULLTTSS  BBYY  GGOOVVEERRNNOORRAATTEE    
 
This section provides details on progress across the five governorates of Anbar, Diyala, Kirkuk, 
Ninewa and Salah al-Din across all four windows and some of the most salient achievements. 
Except for overall figures included in the below tables, results on window 4 on social cohesion 
are presented separately as projects and initiatives usually cut across several governorates.  

 
Figure 8. Completed Projects by Governorate, Q3 2022 

 
 

Figure 9. Completed Projects by Governorate, Q3 2022 (cumulative) 
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الشكل 9: المشاريع المكتملة حسب المحافظة، تقرير الربع الثالث 2022 )التراكمي(
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اكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 19 مشروع في الأنبار بقيمة مالية قدرها 6.3  
البرامج  الذين استفادوا من  مليون دولار أمريكي استفاد منها 385،912 شخص من بينهم 193،455 امرأة وفتاة. ان عدد السكان 
المكتملة التابعة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في الانبار منذ عام 2015 تجاوز  1.3  مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة 

الزمنية، كان 65 مشروعاً قيد التنفيذ و 26  مشروعاً في مرحلة المناقص و 16494 مشروعاً قيد الاعداد.

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
2،243 3،362 652،590 3 التعليم 

    الكهرباء
96،200 192،400 1،074،332 8 الصحة
    الاسكان

    سبل العيش
65،000 130،000 2،433،548 4 البلديات

    الطرق والجسور
    الصرف الصحي

    التماسك المجتمعي
30،012 60،150 2،173،745 4 الماء

193،455 385،912 6،334،215 19  المجموع  الكلي 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
74،508 161،436 69،199،808 306 التعليم 

576،755 1،113،926 48،205،730 86 الكهرباء 
690،675 1،381،150 37،743،004 158 الصحة  
70،375 133،728 29،814،518 47 الاسكان 

6،787 17،858 27،506،508 87 سبل العيش 
95،122 195،950 22،293،294 58 البلديات 

172،000 344،000 32،203،278 26 الطرق والجسور  
84،754 169،577 6،894،053 25 الصرف الصحي  
8138،4812،270902 التماسك المجتمعي 

677،427 1،358،497 32،834،075 95 الماء 
2،449،305 4،878،392 306،832،748 896  المجموع الكلي  

16	 واقترح على المانحين تمويل 11 مشروعا )من أصل 494 مشروعا قيد الإعداد(

الجدول 1: ملخص االنتائج في الانبار، تقرير الربع الثالث 2022

4-1 الأنبار

65
قيد التنفيذ

26
مرحلة المناقصة

494
قيد الإعداد

19
المكتملة

الجدول 2: ملخص النتائج في الانبار، تقرير الربع الثالث 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية

•التعليم  تم الانتهاء من مشروعين، الأول هو تزويد مختبرات كلية التربية الأساسية في حديثة- جامعة الأنبار 	
بالمعدات واستفاد منها حوالي 1،062 طالبا من بينهم 743 طالبة، وا لمشروع الآخر هو إعادة تأهيل 
ثانوية اليقظة للبنات وإعدادية راوة الصناعية. استفاد من هاتين المنشأتين التعليميتين 700 طالب نصفهم 
من الطالبات. لم يقتصر دور برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة فقط بإعادة إعمار هذه المنشآت 

التعليمة بل وقام أيضاَ بتزويدهم بأحدث الأثاث والمعدات مما أسهم في تحسين معايير البيئة التعليمية.

غير متوفر الكهرباء

•الصحة  خدمات 	 توفير  سيما  ولا  التدخل،  مجالات  في  اولوية  ذي  الصحة  قطاع  إلى  المقدم  الدعم  يزال  لا 
الرعاية الصحية من خلال المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي لا تزال ذات 
أهمية قصوى بالنسبة للفقراء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية الخاصة. تعتبر 
الصحية  الخدمات  يقدم  الذي  الرئيسي  الصحي  المرفق  والأطفال  للنساء  التعليمي  الرمادي  مستشفى 
لحوالي 000،005 شخص. تم الانتهاء من العديد من المشاريع لصالح المستشفى بما في ذلك إعادة 
تأهيل قاعة الانتظار وقاعة التدريب المخبرية وبرج المياه مع الخزانات ومخزنين، بالإضافة إلى تزويد 

 .)UPS (وتركيب مولدات 0051 كيلو فولت أمبير وجهاز التزويد المستمر للطاقة

في نفس الفترة المشمولة بالتقرير تم الانتهاء من مركز الأطراف الصناعية في الفلوجة ويستفاد من هذا 
المركز 2،400 شخص نصفهم من النساء والفتيات.

تم الانتهاء من إعادة تأهيل غرفة معالجة النفايات الطبية في القائم – غرب الأنبار ويستفاد منها 190،000 
شخص.

•الإسكان غير متوفر	

•الطرق والجسور غير متوفر	

•الصرف الصحي غير متوفر	

•الماء  تسبب الصراع الذي كان جاري أثناء التحرير من داعش بأضرارا جسيمة بالبنية التحتية لشبكة توزيع 	
المياه وأضعف قدرة الحكومة المحلية على إدارة خدمات المياه، مما أدى إلى صعوبة الحصول على 
المياه الصالحة للشرب. وفي هذا السياق، تمكن برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة خلال الفترة 
المشمولة بالتقرير من إنجاز 4 مشاريع استفاد منهم 475،000 شخص نصفهم من النساء. وشمل ذلك، 
من بين أمور أخرى وهي إعادة تأهيل مشروع مياه الرمادي الكبير - المرحلة الثانية استفاد منه حوالي 
400،000 شخص، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة مياه حديثة الموحدة استفاد منها 60،000 شخص. 

• وفر برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة  المعدات الثقيلة لمحطة سكرة للمياه في عانة - غرب 	
الأنبار يستفيد منها 000،51 مواطن، إلى جانب توفير وتركيب نظام للطاقة الشمسية بقدرة 09كيلو 

واط لواحة البيادر )رقم 46 ( في البغدادي - هيت، يستفيد منها 000،51 شخص.

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف
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• تم الانتهاء من اعادة تأهيل مصنع الأسمدة العضوية، وقاعة التدريب، ونظام الطاقة الشمسية، وتوظيف 	
العمال لإنتاج الأسمدة العضوية في حديثة. سيدعم هذا المشروع القطاع الزراعي بشكل عام والمزارعين 
لإنتاج الأسمدة العضوية. كما سيدعم المشروع العمالة المستدامة في المنطقة. بشكل عام، يستفيد من هذا 

المشروع 110.000 شخص.

• تم اجراء “ دراسة على أساس النوع الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للمرأة )الأنبار وديالى وكركوك 	
المرأة  لتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات  إيجاد  على  التحليل  هذا  وركز  الدين(.  ونينوى وصلاح 
التوصيات بشأن سبل كسب  مجموعة من  أيضاَ  المستهدفة. وقدمت  الخمس  المحافظات  اقتصاديا في 
العيش في المستقبل وعلى البرامج التي تركز على النوع الاجتماعي في برنامج الإنمائي للامم المتحدة.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 
مستدامة  عمل  فرص  ستوفر  والتي  حديثة   - الحقلانية  في  القصابين  سوق  تأهيل  إعادة  من  الانتهاء  تم 
للجزارين الذين يبيعون اللحوم في هذه المحال التجارية، يستفاد منها 20،000 شخص. بالإضافة إلى ذلك، 
تم الانتهاء من اعادة تأهيل مصنع البلدية للأسفلت في الرطبة والذي سيساعد في تبليط الطرق، وسيساعد 
ذلك  30،000 شخص للوصول إلى شبكة طرق معبدة. وتمكن برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة 
أيضاَ خلال الفترة المشمولة بالتقرير من توفير المعدات الثقيلة )أي شاحنات الشحن الصغيرة ذات الكابينة 

المزدوجة وشاحنات الورش المتنقلة( لبعض المديريات وإدارات البلدية.

ونظُمت العديد من الفعاليات التدريبية في محافظة الأنبار واستفاد 2،111  موظفا من الأنبار من فرص بناء 
القدرات. واستهدفت الدورات التدريبية قطاعات متعددة في المحافظة، منها الزراعة، والتعليم، والكهرباء، 
وخدمات البلدية، والطرق والجسور، والماء، وشملت مجموعة واسعة من المواضيع مثل إدارة المشاريع، 
ودراسة الجدوى، وتكنولوجيا المعلومات. وستضمن هذه الدورات التدريبية كذلك استدامة مشاريع برنامج 
اعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تزويد الموظفين بالكفاءات والمهارات المتقدمة اللازمة لتشغيل 

وصيانة البنية التحتية التي اعيد تأهيلها من قبل برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي

• انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي 	
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وليد يعقوب عباس، 44 عاماً، من سكان المقدادية في ديالى، يعيش مع زوجته وطفليه في 
منزلهم الذي أعيد تأهيله حديثاً. )العودة إلى المنزل تحدث فرقاً كبيراً لي ولعائلتي. آمل أن 

أحصل على وظيفة، و اسدد ديوني، وأعود إلى الحياة كما عرفناها(

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



اكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 8 مشاريع في ديالى بقيمة مالية قدرها 2.04 
مليون دولار أمريكي استفاد منهم 125،921 شخص ومن بينهم 62،659  امرأة وفتاة. ان عدد السكان الذين استفادوا من البرامج 
المكتملة التابعة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في ديالى منذ عام 2015 تجاوز 230،000 مستفيد. وبحلول نفس الفترة 

الزمنية، كان 22 مشروعاً قيد التنفيذ، و 20 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 39317 مشروعاً قيد الاعداد.

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
التعليم 

16،500 33،000 575،746 2 الكهرباء
    الصحة
1،159 2،921 1،123،371 4 الاسكان

    سبل العيش
    البلديات

    الطرق والجسور
    الصرف الصحي

    التماسك المجتمعي
45،000 90،000 340،210 2 الماء

62،659 125،921 2،039،328 8  المجموع  الكلي 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
900 1،800 990،255 6 التعليم 

88،000 176،000 5،028،812 15 الكهرباء 
7،500 15،000 386،280 5 الصحة  
1،981 4،612 1،632،956 5 الاسكان 

    سبل العيش 
9،000 18،000 420،920 2 البلديات 

17،500 35،000 4،204،243 3 الطرق والجسور  
20،000 40،000 138،889 1 الصرف الصحي  
263،4171036 التماسك المجتمعي 

116،750 231،500 1،896،848 10 الماء 
261،637 522،015 14،762،620 49  المجموع الكلي  

واقترح على المانحين تمويل 5 مشاريع  )من أصل 393مشروعا قيد الإعداد( 	17

الجدول 3: ملخص النتائج في ديالى، تقرير الربع الثالث 2022 

4-2 ديالى

22
قيد التنفيذ

20
مرحلة المناقصة

393
قيد الإعداد

8
المكتملة

الجدول 4: ملخص النتائج في ديالى، تقرير الربع الثالث 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية
غير متوفر التعليم 

•الكهرباء تم الانتهاء من اعادة تأهيل مشروع واحد للشبكات الكهربائية للعديد من القرى من بينهم أم الكرامي 1، 	
وأم الكرمي 2، وعيان ليلة الضيم في منطقة الخالص. كما تم توفير المواد وقطع الغيار للورشة الفنية 
لدائرة الكهرباء في محافظة ديالى. ويستفيد من هذه المشاريع 33،000 شخص في  المحافظة، نصفهم 

من النساء والفتيات. 
•الصحة  غير متوفر 	

•الإسكان بشكل اجمالي، تم إنجاز 4 مشاريع تستهدف العديد من القرى في المناطق الريفية التابعة للمقدادية، وهذه 	
المشاريع هي إعادة تأهيل 001 وحدة سكنية في قريتي الصخر والنوفل، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 501 

وحداة سكنية في قرية بني ويس في السعدية.

• ساعدت مشاريع برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة الآلاف الأشخاص على العودة إلى مكان 	
اقامتهم في المجتمعات الحضرية، حيث تمكن برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة من إعادة تأهيل 
611 وحدة سكنية  في أحياء السعدية بما في ذلك الزهور والزيتون والسلام والنور في المرحلة الأولى، 
بينما استهدف في المرحلة الثانية  301  وحدة سكنية في احياء الأمين )الثانية( والربيع 1 وحي سعد. 
وبشكل عام، يستفيد 129،2  من السكان من جهود إعادة التأهيل هذه، بما في ذلك 951،1 من النساء . 

•الطرق والجسور غير متوفر 	

•الصرف الصحي غير متوفر 	

•الماء  تم الانتهاء من 4 مشاريع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتضمن خط أنبوب نقل الماء البالغ  قطره 	
500 ملم من مجمع المياه 500 متر مكعب/الساعة في مدينة بهرز، تزويد وتأسيس مجمع المياه 50 
متر مكعب/ساعة في قرية السيح  في خان بني سعد، تزويد وتأسيس مجمع المياه لمجموعة من القرى 
تشمل أم الكرمي 1، وأم الكرمي 2، وعيان ليلى الضيم في منطقة الخالص. ويستفيد من هذه المشاريع 

الأربعة 150،000  شخص، نصفهم من النساء والفتيات.
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النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف
• وكركوك 	 وديالى  )الأنبار  اقتصاديا  المرأة  للتمكين  الاجتماعي  النوع  أساس  على  دراسة   “ اجراء  تم 

المرأة  لتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات  إيجاد  على  التحليل  هذا  وركز  الدين(.  وصلاح  ونينوى 
بشأن سبل كسب  التوصيات  من  مجموعة  أيضاَ  وقدمت  المستهدفة.  الخمس  المحافظات  في  اقتصاديا 
العيش في المستقبل وعلى البرامج التي تركز على النوع الاجتماعي في برنامج الإنمائي للامم المتحدة.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 
• تم تقديم عدة دورات تدريبية في محافظة ديالى. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد منها 202،1 	

موظفا من ديالى من فرص بناء القدرات. واستهدفت الدورات التدريبية قطاعات متعددة في المحافظة،، 
مجموعة  وشملت  والماء،  والجسور،  والطرق  البلدية،  وخدمات  والكهرباء،  والتعليم،  الزراعة،  منها 
المعلومات. وستضمن هذه  الجدوى، وتكنولوجيا  المشاريع، ودراسة  إدارة  المواضيع مثل  واسعة من 
الدورات التدريبية كذلك استدامة مشاريع برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال تزويد 
الموظفين بالكفاءات والمهارات المتقدمة اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية التي اعيد تأهيلها من قبل 

برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة. 

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي
• انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي	



تمكن عبد الكريم محمد عبد الله البالغ من العمر 64 عاماً الساكن في الحويجة - كركوك من 
استئناف عمله في اللحام حيث أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل الكهرباء في المنطقة. 

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



اكمل برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 18 مشروع في كركوك بقيمة مالية قدرها 2.48  
دولار أمريكي استفاد منها 272،700 شخص من بينهم 147،750 مستفيدة من النساء والفتيات. ان عدد السكان الذين استفادوا من 
البرامج المكتملة التابعة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في كركوك منذ عام 2015،  تجاوز 1.3 مليون مستفيد. وبحلول 

نفس الفترة الزمنية، كان 31 مشروعاً قيد التنفيذ، و 17 مشروعاً في مرحلة المناقصة  و7618 مشروعاً قيد الاعداد. 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
500 1،200 1،009،083التعليم 

50،000 100،000 482،485 1 الكهرباء
36،000 60،000 198،901 2 الصحة
    الاسكان

    سبل العيش
750 1،500 550،138 8 البلديات

60،500 110،000 239،910 1 الطرق والجسور
    الصرف الصحي

    التماسك المجتمعي
    الماء

147،750 272،700 182،480،517  المجموع  الكلي 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
2،745 7،951 3،070،691 76 التعليم 

698،550 1،397،100 5،265،848 17 الكهرباء 
78،569 133،121 2،161،684 53 الصحة  
    الاسكان 

290 1،501 2،167،193 6 سبل العيش 
84،250 178،913 4،832،889 36 البلديات 

60،500 110،000 239،910 1 الطرق والجسور  
    الصرف الصحي  
    التماسك المجتمعي 

123،800 239،000 3،826،538 10 الماء 
1،048،704 2،067،586 21،564،754 199  المجموع الكلي  

18	 واقترح على المانحين تمويل 43 مشروع  )من أصل 76مشروعا قيد الإعداد(.

الجدول 5: ملخص النتائج في كركوك، تقرير الربع الثالث 2022 

4-3 كركوك

31
قيد التنفيذ

17
مرحلة المناقصة

76
قيد الإعداد

18
المكتملة

الجدول 6: ملخص النتائج في كركوك، تقريرالربع الثالث2022 )التراكمي(
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النافذة 1. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية
•التعليم  تم اكمال مباني القسم العلمي لمعهد حويجة التقني. وتم اكمال مبنى الصيانة أيضًا، ويتم الإعلان عن 	

مبنى القسم الداخلي للبنات. سمح اعادة تأهيل مباني المعهد التقني لـ 1800 طالب بالعودة إلى قاعات 
الدراسة واستئناف دراستهم.

•الكهرباء غير متوفر 	

•الصحة   غير متوفر 	

•الإسكان غير متوفر 	

•الطرق والجسور غير متوفر 	

•الصرف الصحي غير متوفر 	

•الماء غير متوفر 	

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف
• وكركوك 	 وديالى  )الأنبار  اقتصاديا  المرأة  للتمكين  الاجتماعي  النوع  أساس  على  دراسة   “ اجراء  تم 

المرأة  لتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات  إيجاد  على  التحليل  هذا  وركز  الدين(.  وصلاح  ونينوى 
بشأن سبل كسب  التوصيات  من  مجموعة  أيضاَ  وقدمت  المستهدفة.  الخمس  المحافظات  في  اقتصاديا 
العيش في المستقبل وعلى البرامج التي تركز على النوع الاجتماعي في برنامج الإنمائي للامم المتحدة.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 
• بدأ دعم قدرات الموظفين الحكوميين في كركوك، من اجل تدريب 1،800 موظف من مختلف الإدارات 	

على 10 مجالات تخصصية )مهارات الحاسوب، ونظم المعلومات الجغرافية، ونظام المساحة، والإدارة، 
والمالية، والزراعة، الكهرباء، الماء، والطب الأحيائي، وريادة الأعمال للنساء(. ستمكن هذه التدريبات 
الموظفين الحكوميين من مختلف الإدارات من تشغيل وصيانة المشاريع المنجزة من قبل برنامج اعادة 

الاستقرار للمناطق المحررة .

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي
• انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي	
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سامية البالغة من العمر 55 عاماً مع أبنائها خارج منزلهم الذي أعيد تأهيله حديثاً في الموصل. 
تعيش في منزل مزدحم مع بناتها الثمانية، وأبنائها الثلاثة، وأزواجهم وأطفالهم. أعيد بناء 
منزلها المكون من طابقين وسبع غرف، مما سمح لها بالعودة إلى حي الأحمدية في البلدة 

القديمة.  

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



اكمل برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 51 مشروع في نينوى بقيمة مالية قدرها 9.8 
مليون دولار أمريكي استفاد منها 315،870  شخص ومن بينهم 161،809 امراة وفتاة. ان عدد السكان الذين استفادوا من البرامج 
المكتملة التابعة لبرنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة في نينوى منذ عام 2015، تجاوز 3.7  مليون مستفيد. وبحلول نفس الفترة 

الزمنية، كان 105 مشروعاً قيد التنفيذ، و 19 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 19440 مشروعاً قيد الاعداد.

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
36،932 73،090 2،244،910 14 التعليم 

16،000 30،000 1،055،077 7 الكهرباء
150 300 156،096 2 الصحة
505 1،793 867،688 1 الاسكان

2 120 275،285 2 سبل العيش
100،555 195،200 2،996،426 18 البلديات

    الطرق والجسور
    الصرف الصحي

1629،6021،367665 التماسك المجتمعي
7،000 14،000 1،541،538 6 الماء

519،766،621315،870161،809  المجموع  الكلي 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
318،704 769،859 66،851،984 656 التعليم 

1،870،350 3،773،700 143،770،760 200 الكهرباء 
794،650 1،434،500 42،888،043 235 الصحة  
37،434 116،845 39،346،578 57 الاسكان 

10،387 36،056 53،241،104 122 سبل العيش 
1،068،556 2،131،301 49،564،514 385 البلديات 

1،440،500 2،818،000 14،895،899 47 الطرق والجسور  
541،101 1،097،048 5،552،622 85 الصرف الصحي  
3741،0001،486669 التماسك المجتمعي 

1،278،625 2،557،132 49،583،318 108 الماء 
1،898466،435،82314،735،9277،360،976  المجموع الكلي  

19	 واقترح على المانحين تمويل 85 مشروع  )من أصل 449مشروعا قيد الإعداد(.

4-4 نينوى

231
قيد التنفيذ

42
مرحلة المناقصة

174
قيد الإعداد

88
المكتملة

الجدول 7: ملخص النتائج في نينوى، تقرير الربع الثالث 2022 

الجدول 8: ملخص النتائج في نينوى، تقرير الربع الثالث 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية
•التعليم  تم الانتهاء من مجموعة من المشاريع المهمة في جامعة الموصل، منها إعادة تأهيل قاعة الدراسة بكلية 	

العلوم وارضية الحافلات المركزية والطريق إلى قاعة المكتبة والمسرح ؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب 
أثاث ومقاعد متخصصة في العيادة البيطرية وكلية البيئة والنفط. تدعم هذه الأنشطة 70،000 طالب في 

الجامعة، والتي سيعاد افتتاحها للعام الدراسي في 1 تشرين الاول. 

• تم تسليم المعدات الطبية لـ 500 طالب من كلية التمريض والصيدلة إلى جامعة نينوى.	
•الكهرباء تم اكمال 5 مشاريع وللقيام بأعمال إضافية )المرحلة 2( في 33/11  محطة فرعية تم اعادة تأهيلها 	

سابقاً من قبل برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة، في المنصور والرشيدية والتحرير وبعويزة و 
حي الإنتصار. من خلال تركيب الفيوزات والقواطع الكهربائية وعدادات الطاقة واجهزة الحماية وما 

إلى ذلك، تم ضمان استقرار توزيع الطاقة الكهربائية للمصلاويين.
•الصحة   تم الانتهاء من مشروع رئيسي تزامنن ذلك مع وضع اللمسات الاخيرة على مصنع الموصل السوائل 	

الوريدية، الذي يوفر ديكستروز والسوائل الوريدية الأخرى للمستشفيات في جميع أنحاء شمال العراق. 
وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب معدات مختبرية متخصصة ومعدات تقنية. بمجرد الانتهاء من عملية 
المصادقة على الآلة )في وقت لاحق من هذا العام(، سينتج المصنع مرة أخرى السوائل الوريدية المطلوبة 
لملايين العراقيين. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم المعدات الطبية في عيادة مجمع الشفاء للخصوبة، والتي 

أصبحت جاهزة للعمل مرة أخرى.

• يقوم برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة حالياً بإعادة تأهيل خمسة مستشفيات رئيسية في الموصل 	
- مستشفى ابن الأثير للأطفال )اكتملت 98٪( وبنك الدم والأشعة )اكتملت 85٪( مستشفى البتول للولادة 

)اكتملت 45٪( ومستشفى الأورام )اكتملت ٪25(.
•الإسكان تم الانتهاء من اعادة تأهيل 300 منزل في الموصل، في حيي وادي حجر والغزلاني، و 293 منزلاً في 	

حي العبار. أتاح ذلك ل 5،645 شخصاً بالعيش مرة أخرى بطريقة آمنة وكريمة، بما في ذلك 73 أسرة 
تعيلها النساء و 143 شخص ذو اعاقة.

•الطرق والجسور غير متوفر 	

•الصرف الصحي غير متوفر 	

•الماء وقام برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة باعادة تأهيل مكتب إدارة قناة الري الشمالية في ربيعة، 	
التي تدير بدورها طرق الري المائية التي توفر المياه 240،000 دونم من الاراضي التي تنتج الطماطم 

والبطاطس، والتي توزع بدورها على عدة أجزاء من العراق. 

• بالإضافة إلى ذلك يساهم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في تحقيق الاستقرار في مناطق 	
مثل القيروان من خلال حفر آبار مياه الشرب وربطها بوحدات التناضح العكسي )التنقية(. يتم تشغيل 
محطات المياه هذه بأكملها بواسطة الطاقة الشمسية لتشغيل مما يقلل من الاعتماد على الكهرباء الوطنية 
غير الكافية ذات الجهد المنخفض. يتكون المشروع من ثلاث محطات لإنتاج المياه العذبة التي تتم تنقيتها 
بالتناضح العكسي في مركز القيروان وتنتج كل محطة 20 ألف لتر/ ساعة. يتمثل الأثر الكبير في أن 
المشروع يجعل ناحية القيروان تعتمد على موارد المياه الداخلية والمحلية لتوفير المياه للناس بدلاً من 
الاعتماد على المياه التي يتم نقلها بالسيارات الحوضية من خارج الناحية والتي تحتاج الى عمليات تنقية 
كثيرة وهو ما حدث على مدار العشرين عامًا الماضية. سيحصل كل شخص بالغ على ما يقرب من 
100 لتر/ يوم من المياه النقية والصالحة للشرب  لحوالي 9500 شخص في ناحية القيروان. يمكن لهذا 

المشروع ان يتوسع في المستقبل.
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النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف
• تم اكمال مشروع لسبل العيش المستدامة »دعم التدريب المهني والتدريب الداخلي - تأهيل«، الذي دعم 	

200 شاب في محافظة نينوى من خلال تدريب مهني استمر لمدة ثلاثة أشهر والتأهيل لمدة شهرين. 
اختيار  تم  الاجتماعية،  والخدمات  العمل  وزارة  مع  وبالتنسيق  السوق،  لاحتياجات  تقييم  إلى  واستناداً 
مجموعة متنوعة من المجالات مثل استخدام الالواح البلاستيكية )الفينيل(، والصيانة الكهربائية، وإعداد 

الأغذية وغيرها. وشمل المشروع الموصل وسنجار وتلعفر وتلكف والحمدانية.

• وأنُجز مشروع لسبل العيش المستدامة بعنوان »توفير المنح للأعمال التجارية الصغيرة في الموصل«. 	
من خلال هذا المشروع، تم دعم 214 مالكًا مستضعفا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات 
النجارة والحدادة وتصفيف الشعر والخياطة وإعداد الطعام. تلقى كل مستفيد تدريباً على إدارة الأعمال 

لمدة 5 أيام ومجموعة من الأصول بقيمة 007 دولار أمريكي.

• وديالى وكركوك 	 )الأنبار  اقتصاديا  المرأة  للتمكين  الاجتماعي  النوع  أساس  على  دراسة  اجراء »  تم 
المرأة  لتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات  إيجاد  على  التحليل  هذا  وركز  الدين(.  وصلاح  ونينوى 
بشأن سبل كسب  التوصيات  من  مجموعة  أيضاَ  وقدمت  المستهدفة.  الخمس  المحافظات  في  اقتصاديا 
العيش في المستقبل وعلى البرامج التي تركز على النوع الاجتماعي في برنامج الإنمائي للامم المتحدة.

• تم اكمال ثلاثة تقييمات زراعية في محافظة نينوى شملت جدوى الزراعة المائية وجمع مياه الأمطار 	
وتجفيف الفاكهة.

• تم الانتهاء من مشروع النقد مقابل العمل لإزالة الأنقاض من المنازل والشوارع، مع طلاء المباني في 	
دوميز في سنجار. من خلال هذا المشروع، قام 021 عاملاً، من بينهم 311 الذين اكملو 04 يومًا من 

العمل لدعم إصلاح 091 منزلًًا متضررًا في دوميز، سنجار.

النافذة 3. دعم قدرات البلدية 
• غير متوفر 	

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي
• انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي	
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فاتن عزيز البالغة من العمر 19 سنة، طالبة في السنة الأولى في الهندسة الميكانيكية  تحضر 
محاضرة في كلية الشرقاط للهندسة التي أعيد تأهيلها بالكامل في صلاح الدين. بعد انتهاء 

النزاع ضد داعش التحق ثلاثون طالباً فقط بالفصول. لكن اليوم، التحق أكثر من 300 طالب.  

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 



اكمل برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، 21 مشروع في صلاح الدين بقيمة مالية قدرها 
4.3 مليون دولار أمريكي استفاد منها 481،354  شخص من بينهم 245،568  امراة وفتاة. ان عدد السكان الذين استفادوا من البرامج 
المكتملة التابعة لبرنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة في صلاح الدين منذ عام 2015، تجاوز 1.5 مليون مستفيد. وبحلول نفس 

الفترة الزمنية، كان 50 مشروعاً قيد التنفيذ،و 14 مشروعاً في مرحلة المناقصة و 20399 مشروعاً قيد الاعداد.

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
5،173 4،964 446،832 8 التعليم 

75 150 154،857 1 الكهرباء
4،200 7،000 813،375 2 الصحة
1،120 2،240 660،793 2 الاسكان

    سبل العيش
100،000 197،000 1،143،409 6 البلديات

    الطرق والجسور
    الصرف الصحي

    التماسك المجتمعي
135،000 270،000 1،120،682 2 الماء

245،568 481،354 4،339،948 21  المجموع الكلي 

 عدد المستفيدين )النساء(عدد المستفيدينالقيمة المالية )بالدولار الأمريكي(المشاريع المكتملة القطاع
145،082 320،704 6،010،842 129 التعليم 

796،725 1،593،450 6،637،818 20 الكهرباء 
677،527 1،354،603 47،005،916 78 الصحة  
4،432 8،836 2،836،786 5 الاسكان 

73 2،373 4،219،712 13 سبل العيش 
482،184 963،097 5،835،514 44 البلديات 

    الطرق والجسور  
41،000 82،000 417،953 4 الصرف الصحي  
293،5262،5801،252 التماسك المجتمعي 

497،450 993،000 15،998،141 35 الماء 
2،645،725 5،320،643 89،056،209 330  المجموع الكلي  

20	 واقترح على المانحين تمويل 39 مشروع  )من أصل 399مشروعا قيد الإعداد(.

4-5 صلاح الدين

50
قيد التنفيذ

14
مرحلة المناقصة

399
قيد الإعداد

21
المكتملة

الجدول 9: ملخص النتائج في صلاح الدين، تقرير الربع الثالث 2022

الجدول 10: ملخص النتائج في صلاح الدين، تقرير الربع الثالث 2022 )التراكمي(
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النافذة 1. الأشغال العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية
•التعليم  تم اكمال 8  مشاريع  خلال الفترة المشمولة بالتقرير استفاد منها 5،000 طالب. وشملت هذ المشاريع 	

إعادة تأهيل وتأثيث المدارس الابتدائية والثانوية، وهي 3 مدارس ابتدائية في الشرقاط تشمل مدرسة 
الراشدين، ومدرسة ابن سيرين للبنين، ومدرسة التواضع للبنين. وتقع مدارس أخرى تم تأهيلها وتأثيثها 
الباج  تلول  ومدرسة  المختلطة،  الابتدائية  الحر  جعفر  مدرسة  ذلك  في  بما  المحافظة  أنحاء  جميع  في 

الثانوية للبنين، ومدرسة الإمام علي الثانوية للبنين.

• الشرقاط، من خلال توفير وتركيب 	 الهندسة في  المحررة كلية  للمناطق  دعم برنامج اعادة الاستقرار 
مقاعد عمل للورش الهندسية، إلى جانب تقسيم مباني الورش. يخدم هذا أكثر من 2،750 طالباً، من 

بينهم 1،300 من النساء والفتيات.
•الكهرباء تم الانتهاء من اعادة تأهيل مبنى مديرية كهرباء بيجي. ويعتبر موظفو مديرية الكهرباء، 150 موظفا 	

تقنيا وإداريا، هم المستفيدين الأساسيين. ومع ذلك، سيمكن المشروع الموظفين من تقديم الدعم اللازم 
الكهربائية  الشبكات  صيانة  مثل  منتظمة  واجبات  أداء  شكل  في  بيجي  مدينة  في  المستهدفين  للسكان 

والمحولات.
•الصحة   طبية 	 معدات  وتركيب  توفير  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خلال  تحققت  التي  الرئيسية  الإنجازات  ومن 

ومختبرية في مصرف الدم بمستشفى تكريت التعليمي، وهو ما سيستفيد منه نحو 150،000 شخصا.

• ومن المشاريع الأخرى التي أنجزت هي بناء وتأثيث مركز الرعاية الصحية الأولية في الشرقاط، الذي 	
يستفيد منه 7،000 شخص، من بينهم  4،200 من النساء والفتيات 

•الإسكان تم اكمال مشروعين لأعادة تأهيل 270 وحدة سكنية في التميم في بيجي، استفاد منها 2،240 شخصا، 	
نصفهم من النساء والفتيات

•الطرق والجسور غير متوفر  	

•الصرف الصحي غير متوفر  	

•الماء تم الانتهاء من مشروعين وهما إعادة تأهيل واستبدال المرشحات لمحطة معالجة مياه في منطقة الطوز- 	
مياه  معالجة  محطة  تأهيل  إعادة  إلى  بالإضافة  الثانية،  المرحلة  ساعة(  مكعب/  متر   4000( كفري 
السفينة )650 مترا مكعبا/ ساعة( وتزويدهم بوحدات مدمجة )230 مترا مكعبا/ ساعة(.  في منطقة 
وتسمح إعادة تأهيل هذين المشروعين ل 270،000 شخص، من بينهم135،000 من النساء والفتيات 

بالحصول على المياه النقية والنظيفة الصالحة للاستخدام المنزلي مثل الشرب والطهي والغسيل.

النافذة 2. المساعدة في كسب سبل العيش والتوظيف

• تم اجراء “ دراسة على أساس النوع الاجتماعي لتمكين المراة اقتصادياً )الأنبار وديالى وكركوك ونينوى 	
اقتصادياً  المرأة  لتمكين  والفرص  والتحديات  الثغرات  إيجاد  التحليل على  هذا  الدين(. وركز  وصلاح 
في المحافظات الخمس المستهدفة. وقدمت أيضاً مجموعة من التوصيات بشأن سبل كسب العيش في 

المستقبل وعلى البرامج التي تركز على النوع الاجتماعي في برنامج الإنمائي للامم المتحدة.
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النافذة 3. دعم قدرات البلدية 
قام برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة يتزويد وتركيب الأثاث لمركز التدريب المهني في تكريت، 
مما  أكثر من 000،001 شخص،  منهم  يستفيد  الشرقاط  في  التدريب  لمركز  معدات  توفير  إلى  بالإضافة 

يمكنهم هذا ببناء كفاءاتهم بتقديم الخدمات. 

من  لكل  الشرطة،  مديرية  وتأثيث  تأهيل  إعادة  خلال  من  الأمني  القطاع  يستهدفان  مشروعين  اكمال  وتم 
مركزي شرطة ساحل الايسر والساحل الأيمن في الشرقاط، استفاد منها أكثر من 000،091 شخص من 

بينهم نساء وفتيات.

ومن المشاريع الأخرى المنجزة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بأعادة تأهيل مصنع بيجي للأسفلت. سيمكن 
هذا المشروع البلدية من تبليط الشبكة الداخلية للطرق، مما يفيد أكثر من 000002 من السكان من التنقل 

بسهولة، ومنها للحد من حوادث السيارات وإنقاذ حياة الناس.

النافذة 4. المجتمعات المسالمة والتماسك المجتمعي
انظر في القسم التالي حول نتائج التماسك المجتمعي
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مخيم للتسامح الديني بين افراد المجتمع أقيم في نينوى، وهي مبادرة نفذتها منظمة مجتمعية تم 
تمكينها ومساعدتها.

حقوق الصورة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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4-6 النافذة الرابعة التماسك المجتمعي 

مؤخراً وبعد التدريبات المقدمة إلى 317 منظمة مجتمعية حول 
صياغة  بشأن  المحررة  الخمس  المحافظات  في  القدرات  بناء 
مبادرة   350 تنفيذ  تم  وتنفيذها،  المشاريع  ووضع  المقترحات 
تغطي  حيث  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  بقيادة  مجتمعية 
مجموعة من المواضيع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي 
وتعزيز التماسك المجتمعي. ومع إغلاق هذا المشروع الآن، تم 
إشراك ما مجموعة 10395 شخصاً( 4531 امرأة )من خلال 
والمجموعات  النسائية  المجموعات  تم دعم  كما  أنشطة مختلفة. 
الشبابية ومؤيدي التماسك المجتمعي لتنفيذ مبادراتهم المجتمعية 
فيلم  عرض  بينها  من  مبادرة   58 مجموعة  ما  ونفُذ  الخاصة. 
وثائقي عن الهوية وتعزيز النقاش بشأن التماسك المجتمعي. من 
المجتمع  المجموعة والمؤيدين وأعضاء  خلال مشاركة أعضاء 

المحلي، تم إشراك 9،644 شخصاً )3،897 امرأة(. 

ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم المجتمعات المحلية 
في 30 قرية نائية وهشة مستهدفة في البعاج والحضر وتل عبطة 
في نينوى عن طريق تشكيل وتمكين لجنة المشاركة المجتمعية 
واختيار  المحلية  مجتمعاتها  في  الرئيسية  للتحديات  للتصدي 
المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التي ستنفذ من خلال المنح 
المقدمة، بالتشاور مع أفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية. 
تم تنفيذ 30 مبادرة مجتمعية لمنع التطرف العنيف وتعزيز وثقافة 
من  فرداً   544 إلى  المبادرات  هذه  وصلت  والتسامح،  السلام 
أفراد المجتمع. ولمواصلة تسليط الضوء على احتياجات المجتمع 
بين اعضاء لجان  تم عقد 10 جلسات حوار  الحلول،  ومعالجة 
المشاركة المجتمعية والممثلين الحكوميين من مختلف الإدارات 
بما في ذلك دائرة الرعاية الاجتماعية ودائرة شكاوى المواطنين 

لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات.

المجتمعي و ومنع  التماسك  تدريبية عن  ونظُمت ثلاث دورات 
التطرف العنيف لأفراد المجتمع المحلي والمجتمع المدني وممثلي 
ما مجموعه  استهدفت  الانتصار ورجم حديد  الحكومة من حي 
88 شخصا )28 امرأة(. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
المحلي، وعقد 60 مشاورة  المجتمع  أفراد  العمل عن كثب مع 
مجتمعية لمناقشة احتياجات الزراعة والهياكل الأساسية. وعلاوة 
على ذلك، عقدت 3 ورش  لتخطيط العمل المجتمعي تهدف إلى 
تلبية احتياجات المجتمعات المحلية ومعالجة تدابير التخفيف من 
حدة أسباب النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان مع 93 شخصا )26 
نساء( من المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي والمسؤولين 

الحكوميين وضباط الشرطة.

المحلي وقدرته في مجال منع  المجتمع  ومن اجل تعزيز وعي 
الجماعات  مختلف  بين  التعايش  وممارسة  العنيف  التطرف 
العائدين  الأسر  إدماج  إعادة  قبول  ذلك  في  بما  المجتمعية، 
المنضمة إلى داعش من النازحين داخلياً، وللتخفيف من اي نوع 
الإنمائي  المتحدة  الامم  البرنامج  يقوم  المستقبلية  التورترات  من 
حاليا بدعم المسؤولين المحليين، قادة المجتمع المحلي والمجتمع 
المدني والجهات الفاعلة في مجال السلام لمنع التطرف العنيف 
من خلال تنفيذ القانون، التعليم والوعي المجتمعي في المجالات 
المختارة وفقا لمدى خطورة الوضع والهشاشة وخطر التطرف 
العنيف )تلعفر في نينوى وشرقاط في صلاح الدين والرشاد تازة 
في كركوك والمقدادية في ديالى وحديثة في الأنبار(. مع إغلاق 
المشروع الآن، تم إشراك 3،974 شخصاً )1،536 امرأة( من 
المجتمعية  والمبادرات  القدرات  بناء  ودورات  التدريبات  خلال 

التي تهدف إلى زيادة الوعي حول منع التطرف العنيف.

يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العمل بشكل وثيق مع شبكة 
الإعلاميين الشباب من خلال توفير دعم بناء القدرات للتصريح 
ومكافحة  والسلام  المجتمعي  بالتماسك  المتعلقة  المقالات  ونشر 
وتبادل  التعلم  لتعزيز  للحوار  منابر  وتوفير  الكراهية  خطاب 
الأفكار. خلال هذا الربع من التقرير، نظُمت 3 مناسبات افتراضية 
لمناقشة ›1‹ دور العلاقات السياسية في السلام المجتمعي، )2( 
أثر الأخبار الكاذبة والابتزاز الافتراضي على التعايش والسلام 
الإعلام  وسائط  في  الكاذبة  الأخبار  دور   )3( و  ؛  المجتمعي 
 70 مجموعه  ما  بمشاركة  المجتمعية  المصالحة  على  وأثرها 
شخصا )24 نساء( يشاركون بنشاط. ولمواصلة المناقشات التي 
المؤسسات  ومديري  الحكومية  الإعلامية  السلطات  بين  جرت 
التي  والقضايا  التحديات  بشأن  الأكاديميين  والأساتذة  الإعلامية 
 4 عقدت  المجتمعي،  التماسك  تعزيز  عند  الصحفيون  يواجهها 
فيها  العراق، شارك  أنحاء  طاولات مستديرة إضافية في جميع 
44 شخصا )22 امرأة(. وستؤدي نتائج جميع مناقشات الطاولة 
المستديرة التي عقدة أثناء التنفيذ إلى نشر تقرير يتضمن توصيات 
بشأن كيفية تشجيع وسائط الإعلام واستخدامها على نحو أفضل 
كأداة لتعزيز التماسك المجتمعي. كما يجري إعداد تقرير إضافي 
يبحث المشهد الإعلامي الحالي في العراق وسيكون جاهزا للنشر 

على نطاق أوسع خلال الربع القادم.

بالتزامن مع اليوم الدولي للسلام، أقيم »مهرجان الفيلم القصير 
للسلام والتعايش« في 21 ايلول 2022 في السليمانية للجمع بين 
صانعي الأفلام من جميع أنحاء البلاد لإظهار التماسك المجتمعي 
دولياً خلال  فيلمًا   18 و  قصيرًا  فيلمًا   29 تم عرض  والسلام. 

المهرجان.



المحلي والشرطة وقوات  المجتمع  أفراد  بين  العلاقات  ولتعزيز 
الأمم  لبرنامج  التابع  المجتمعي  التماسك  برنامج  قدم  الأمن، 
المتحدة الإنمائي الدعم في توفير دورات تدريبية لبناء القدرات 
الدينيين  والقادة  الأمن،  قطاع  وأعضاء  المحلية،  السلطات  مع 
وشيوخ العشائر، ولجان السلام المحلية، والمنظمات المجتمعية، 
والمجموعات النسائية والشبابية بشأن التماسك المجتمعي وبناء 
والتعايش  الحوار  بشأن  تدريبية  دورة   12 ونظُمت  السلام. 
السلمي استهدفت 331 )100 امرأة( من القادة الدينيين وشيوخ 
العشائر، وضباط الشرطة، وممثلي الحكومات المحلية، وأعضاء 

وعُقدت  المجتمعية،  والمنظمات  والنساء،  الشباب  مجموعات 
الحكومة  مسؤولي  من  امرأة(   70(  300 لـ  عمل  ورشة   12
المحلية ومسؤولي الشرطة والأمن بشأن حل النزاعات والحوار. 
في  بما  المجتمعية،  الجماعات  بين  والحوار  الوساطة  ولتسهيل 
 56 مع  مفتوح  حوار  جرى  المحلية،  والسلطات  الشرطة  ذلك 

شخصا لتعزيز الحوار المثمر بين الجماعات.
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النتائج المستهدفة الواردة في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة )2020-2024(/ إطار النتائج والموارد 
لوثيقة البرنامج القطري )2024-2020(:

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة 3-2: تحسين قدرة سكان العراق والمجتمع المدني والمجتمعات 
المحلية، ولا سيما النساء، على القيادة والمشاركة والمساهمة في تصميم وتقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، ولا سيما لفئات السكان 

الضعيفة.

مؤشرات النتائج الواردة في إطار النتائج والموارد لوثيقة البرنامج القطري )2020-2024(، بما في ذلك خط الأساس والأهداف:

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، النتيجة 1-1: عدد المحافظات التي تستخدم آليات تتيح للمجتمع المدني 
المشاركة في جميع جوانب خطط التنمية، من أجل تقديم خدمات عادلة تلبي الاحتياجات، وتعمل بانتظام وشفافية.

2021 	3 خـط الأساس:	

2024 	10 الأهداف:	

المخرجات القابلة للتطبيق من الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2022-2018(:

الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، النتيجة 1-1-2: تمكين الفئات المهمشة، ولا سيما الفقراء والنساء وذوي الإعاقة 
والنازحين، من الوصول الكامل إلى الخدمات الأساسية والأصول المالية وغير المالية، من أجل بناء قدرات إنتاجية، والاستفادة من 

سبل عيش ووظائف مستدامة.

مؤشرات النتائج التكميلية:

زيادة نسبة النازحين العائدين إلى المناطق المحررة.

نسبة العائدين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى تحسين ظروف المعيشية في المناطق المستهدفة )مع ملاحظة أنشطة برنامج إعادة 
الاستقرار في جميع النوافذ الأربعة(.

5 الملحق 1. إطار النتائج 
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المخرج1. برنامج إعادة الاستقرار الفوري
ً دعم الحكومة العراقية في المناطق المحررة حديثاً لمواجهة التحديات العاجلة لعودة النازحين داخليا

خط الأساسمؤشر المخرج21 
)السنة(

اهداف المخرجات 
)2021(

التقدم
)الربع الاول 2022(

اهداف 
المخرجات 

)2022(

اهداف 
المخرجات 

)2023(

1 .1
النسبة المئوية لتقييمات

الاحتياجات التي تم إجراؤها في
المناطق المستهدفة 

0
)2015(

%100%100%100%100

2 .1

عدد مشاريع البنى التحتية للخدمات 
الأساسية مثل التعليم

والكهرباء والصحة، المياه( التي تم 
ترميمها22  في المناطق
المستهدفة23 )تراكمية(

0
)2015(2،773

3،006
1،099 التعليم: 
338الكهرباء: 
511 الصحة: 
114الاسكان: 

525 خدمات البلدية: 
50 الطرق والجسور: 
113الصرف الصحي: 

256الماء: 

3،0003،300

3 .1
عدد المنازل التي اعيد

تأهيلها في المناطق المستهدفة
) تراكمي (

0
)2015(27،50033،7002431،00032،000

4 .1

الفورية  العيش  سبل  فرص  عدد 
التي تم توفيرها للأفراد بما في ذلك 

النساء والشباب 25 في المناطق
المستهدفة )تراكمي(

0
)2015(

 40،000
]6،000 نساء; 
15،000 شباب[

 46،231
]7،935 نساء; 17،886 

شباب[

 49،000
]7،250 نساء; 

 20،000
شباب[

53،000
]7،500 نساء; 

 22،000
شباب[

5 .1
في  المقدمة  الأعمال  منح  عدد 

المناطق المستهدفة )مصنفة
حسب الجنس() تراكمي(

0
)2015(

5،200
]2،800 نساء[

 3،481
]2،628 نساء[

 4،000
]2،850 نساء[

4،500
]3،000 نساء[

عدد المنح الصغيرة المقدمة للأسر 1. 6
التي تعيلها نساء )تراكمي(

0
)2015(6،5006،6186،3506،500

7 .1

عدد فرص التدريب و / التوظيف 
في  بما  للأفراد،  توفيرها  تم  التي 
المناطق  النساء والشباب، في  ذلك 

المستهدفة )تراكمي(26

محدود
27)2020(001،000

]300 نساء[
1،500

]450 نساء[

8 .1

عدد ونوع قدرات الدعم 
الاستشاري التقني الموجودة لدعم 

السلطات لتخطيط وتنفيذ أنشطة 
تحقيق الاستقرار في المناطق 

المستهدفة

محدود
)2015(

أخصائيو تحقيق يوجد 3 من
الاستقرار28 و 3 
منسقي مناطق 

و10
مستشارين   
بلديين لتحقيق 

الاستقرار

أخصائيو تحقيق 
الاستقرار  3 

منسقي مناطق 6 
11 مستشارين  بلديين 

لتحقيق الاستقرار 

3 أخصائيو 
تحقيق 

الاستقرار  
3 منسقي 

مناطق
10 مستشارين   
بلديين لتحقيق 

الاستقرار

3 أخصائيو 
تحقيق 

الاستقرار  
3 منسقي 

مناطق
10 مستشارين   
بلديين لتحقيق 

الاستقرار

نظراً لحجم المشروع وتعقيده، والسياق القطري المتطور، سيتم إجراء وتوثيق المراجعات للمؤشرات والأهداف جنباً إلى جنب مع المبرر للتغيرات. 	21
يشمل مصطلح »مرمم « التجديد/ إعادة التأهيل و/ أو توفير المعدات والأثاث الموافق عليها رسمياً من قبل النظراء في الحكومة العراقية. 	22

سيؤخذ في نظر الاعتبار عدد مشاريع البنى التحتية القائمة على احتياجات المرأة التي تمت إعادة تأهيلها عند إعداد التقارير. 	23
24	 تم اعادة تأهيل 36،672 منزل بحلول نهاية الربع الثاني. ومع ذلك، تظُهر عملية توحيد البيانات الجديدة أنه تم اعادة تأهيل 33،700  منزل بحلول نهاية الربع الثالث

25	 تحت سن ال30
26	 مؤشر مخرجات جديد مدرج في وثيقة مشروع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة المنقحة، والتي أقرتها اللجنة التوجيهية في 9 تشرين الثاني 2020

27	 تم إجراء مشاريع مماثلة لسبل العيش في بعض المناطق المحررة في إطار برامج أخرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )على سبيل المثال، برنامج الاستجابة
للازمات وتعزيز الصمود( أو المنظمات الشريكة، ولكن من الصعب تحديد خط أساس لهذا المؤشر. ينسق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة مع فريق الطوارئ

لسبل العيش وفريق الأمم المتحدة القطري لضمان عدم وجود تكرار للمناطق المستهدفة/ للمستفيدين عند تنفيذ المشاريع ذات الصلة.
28	 يعادل منصب/ مستشار تحقيق الاستقرار، المشار إليه في هدف النتائج لعام 2018
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عدد فرص دعم القدرات التي تم 1. 9
توفيرها للمسؤولين والموظفين

الحكوميين )مصنفة حسب نوع 
الجنس(

محدودة
)2020(06،800

]630 نساء[
 1،500

]400 نساء[
 3،000

]900 نساء[

عدد المشاركين في أنشطة1. 10
التماسك المجتمعي )مصنفة حسب 

نوع الجنس مصنفة حسب نوع 
الجنس()تراكمي(

0
)2015(

 104،894
]42،488 نساء[

 67،150
]28،353 نساء[

 72،591
 32،024[

نساء[

 110،000
 44،000[

نساء[

المخرج 2. برنامج إعادة الاستقرار الموسّع
إعادة تأهيل مشاريع البنى التحتية ذات التأثير الشديد ومتوسطة الحجم للحفاظ على مكاسب الاستقرار في المناطق المحررة

1 .2
عدد المشاريع المتوسطة الحجم 

للبنى التحتية المنفذة في المناطق 
المستهدفة تراكمي(

0
)2015(124123124125

المخرج 3. استراتيجية الخروج لبرنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة
تمت صياغة استراتيجية الخروج بالتشاور مع حكومة العراق بشأن المحافظات المحررة

1 .3

صياغة وإقرار وتنفيذ إستراتيجية 
الانتقال29 للاستقرار وأعمال 
التنمية في المناطق المحررة 

في مرحلة ما بعد برنامج إعادة 
الاستقرار 

0
)2015(

بدأت صياغة 
استراتيجية
الانتقال

بدأت صياغة استراتيجية
الانتقال

تمت الموافقة
على استراتيجية

الانتقال

تم تنفيذ
استراتيجية
الانتقال

29	 أعيدت تسميتها رسمياً باسم استراتيجية الانتقال خلال الربع الثاني من عام 2022 نتيجة للمشاورات مع الجهات المانحة والحكومة.
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المساهماتالشركاء#
 )بالدولار الامريكي (

المساهمات المستلمة 
)بالدولار الامريكي( )في 

13 اذار 2202(

المساهمات )بالدولار الامريكي( 
التي اعيد توجيهها للاستجابة 

لجائحة فيروس كورونا
 - 20،271،031.6420،271،031.64استراليا1
 - 6،697،025.936،697،025.93النمسا2
 -14،833،267.2914،833،267.291،000،000.00بلجيكا3
 - 227،272.73227،272.73بلغاريا4
 -39،844،770.5239،844،770.521،824،818.52كندا5
 - 1،756،064.831،756،064.83الجمهورية التشيكية6
 - 53،940،422.8253،940،422.82الدنمارك7
 - 29،411.7629،411.76استونيا8
 - 74،080،468.0174،080،468.01الاتحاد الاوروبي 9

 - 11،630،373.8411،630،373.84فنلندا10
 - 6،234،739.726،234،739.72فرنسا11
 - 371،824،944.16371،824،944.16المانيا1230
59،420.0059،420.00اليونان13
 - 34،250،000.0016،853،797.00العراق14
 - 20،075،761.3220،075،761.32ايطاليا1531
 - 36،575،732.8136،575،732.81اليابان16
 - 2،000،000.002،000،000.00الكويت17
 - 34،285.7134،285.71مالطا18
-107،458،478.01107،458،478.012،000،000.00هولندا19
 - 3،500،000.003،500،000.00نيوزيلندا2032
 - 72،001،166.0072،001،166.00النرويج21
 - 2،769،901.512،769،901.51بولندا22
 - 27،350،495.0027،350،495.00الجمهورية الكورية2433
56،306.3156،306.31رومانيا23
 - 113،125.79113،125.79سلوفاكيا25
-59،645،732.1359،645،732.13السويد26
 - 750،000.00750،000.00تركيا27
 - 60،000،000.0059،000،000.00الامارات العربية المتحدة 28
 - 41،807،993.6541،807،993.65المملكة المتحدة 29
-434،300،000.00434،300،000.0010،026،101.00الولايات المتحدة الامريكية30

-1،504،118،191.491،485،721،988.4914،850،919.52العدد الكلي

30	 يتضمن مساهمات من بنك التنمية الألماني، نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الاتحادية.
31	 تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

32	 تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والتجارة في إطار برنامج المعونة النيوزيلندي.
33	 تشمل مساهمات من وزارة الخارجية والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

6 الملحق 2. التحديث المالي
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بغداد، العراق

www.iq.undp.org


