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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС) 

План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и 
администрации, направленным на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном 
документе отражены существующие и приоритетные проблемы, пути решения, требуемые 
финансовые средства и их источники, а также этапы достижения, подходы к обеспечению 
устойчивости проектов. 

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и 
экологического направлений, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития 
инфраструктуры сельской местности.  

План Развития Сообщества является «живым документом», поддающимся регулярному 
изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон. 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ.  

Проект реализуется согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по реализации проекта «Комплексное развитие сельской местности» (2-й этап) с участием 
Исламского банка развития»  № ПП-141  от 28.03.2024, в целях улучшения социально-
экономического положения сельских населённых пунктов, комплексного развития регионов, 
улучшения бытовых условий, повышения уровня жизни населения путем строительства 
дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и объектов 
социальной сферы. 

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане 
в период реализации Проекта осуществляет деятельность в качестве партнёра ответственного 
исполнительного органа.  

Проект реализуется в 157 МСГ 21 районе Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областей, период реализации Проекта составляет 5 лет (2024–2028 годы). 

Проект финансируется Исламским банком развития (ИБР) и является неотъемлемой частью 
более широкого проекта «Узбекистан - Устойчивое развитие села», при этом Министерство 
экономики и финансов (МЭФ) будет играть роль исполнительной организации/партнёра по 
реализации. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках этого 
Проекта ставит следующие цели - расширение прав и возможностей местных партнёров 
(сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) в разработке и реализации 
местных планов развития и продвижении местных экологически чистых и энергоэффективных, а 
также цифровых решений. Проект направлен на наращивание потенциала целевых сообществ и 
партнёров в принятии и реализации экологически чистых решений, а также окажет 
положительное влияние на человеческое развитие за счёт расширения экономических 
возможностей и  направлен на повышение уровня жизни сельских жителей в 157 МСГ 21 районе 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинских областей, путём улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерных и коммуникационных сетей, системы 
энергоснабжения, применения ресурсосберегающих, доходных и экологически чистых 
технологий при строительстве и реконструкции социальных объектов — детских садов, средних 
школ и сельских поликлиник — на основе укрепления процессов местного самоуправления с 
широким участием населения.  

Одним из основных направлений деятельности проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» является укрепление потенциала целевых местных сообществ по определению 
местных потребностей и разработке планов действий, т. е. Планов развития сообществ (ПРС), 
определяющих приоритетную инфраструктуру для инвестиций, ведущих к оптимальным и 
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долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ (включая женщин и молодёжь) и 
консультации с субрегиональными и местными органами власти. 

1.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) была использована 
методология ПРООН по Разработке Планов Развития Сообщества и применялись такие 
инструменты как: картирование сообщества, определение проблем и их ранжирование, выбор 
приоритетов, а также разделение по сферам. При выявлении проблем были использованы 
методы по составлению карт сообществ, карты проблем, ранжирование, полу-
структурированное интервью, открытое обсуждение. В ходе подготовки к мероприятию была 
собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ, 
которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, 
жилье, домашнем хозяйстве и бизнесе. 

https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents 

1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС 

ПРС по данному проекту разрабатывается путём реализации следующих 11 основных этапов: 

1. Презентация понятия ПРС для актива районного хокимията: Обращение районному 
хокимияту официальным письмом об организации встречи с соответствующими 
службами (свет, водоканал, автодороги и т. п.), социальными службами (школы, детсады, 
СВП и другие) и председателями целевых махаллей. Проведение собрания. 

2. Создание рабочей группы при районном Хокимияте: Рабочая группа создаётся для 
координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима 
района, представители коммунальных и социальных служб. 

3. Сбор информации о махалле: Сбор данных о махалле таких как генплан и количество 
населения. 

4. Проведение семинара по мобилизации сообществ для махалли: это основной этап, в 
ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) 
населения махалли для выявления проблем и нужд, приоритезация проблем, создания 
инициативной группы. В ходе семинара также проводится презентация проекта. 

5. Работа с инициативной группой и проработка путей решения проблем: Фасилитаторы 
работают с инициативной группой (ИГ) после встречи с населением МСГ для проработки 
путей решения озвученных проблем. ИГ должна состоять из 10 чел. с гендерным 
балансом (обязательное включение председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, 
молодёжи и активистов всех улиц МСГ). 

6. Визуальная и техническая верификация проблем: ИГ, фасилитаторы и инженер проекта 
выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют 
акт о выявленных проблемах и способах их решения. Инженер проекта проверяет 
приоритетные проблемы с технической точки зрения.  

7. Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем: Встреча 
инициативной и рабочей группы при районном хокимияте и обсуждение списка 
выявленных приоритетных проблем. 

8. Подготовка ПРС: Инициативная группа подготовит план развития сообществ при 
содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизции сообществ. 
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9. Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте: Презентация ПРС для 
сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии 
фасилитаторов. 

10. Мониторинг и оценка реализации субпроектов со стороны инициативной группы: 
Мониторинг и оценка инициативной группой реализации субпроектов ПРС во время 
осуществления проектных работ на местах.  

11. Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы: 
Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению 
всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным 
участием населения в процессе определения проблем сообщества.   

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления 
проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана 
инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном 
хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования 
адресных списков и разработки проектно-сметных документаций для тендеров. 

2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ 

Иштиханский район расположен в южной части Самаркандской области. Район был 
образован 18 мая 1943 года. Он граничит с Каттакурганским районом (12,0 км), Пастдаргомским 
районом (9 км), Кушработским районом (13 км), Окдарьинским районом (11 км) и Пайарыкским 
районом (17 км) Самаркандской области. 

2.2.1 КАРТА РАЙОНА 

 

Карта-1. Схема Иштиханского района Самаркандской области 
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2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ТЕРРИТОРИЯ, 
КОЛИЧЕСТВО МАХАЛЛЕЙ) 

Площадь Иштиханского района составляет 0,72 тыс. кв. км (71 тыс. 800 га). По состоянию 
на 1 января 2025 года население Иштиханского района составляет 282,2 тыс. Человек(из них 
142,4 мужчин и 139,8 женщин), в основном узбеки, а также таджики, русские, татары, корейцы и 
представители других национальностей. В районе насчитывается 62 махаллинских схода 
граждан и 49,657 тыс. домохозяйств. Административный центр района – поселок Иштихан. 

Расстояние до центра города Ташкент — 332 км, до центра города Самарканд — 56 км. 

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Длина дорог в районе составляет 1725,0 км, из них 541,0 км асфальтированных, 1150,0 км 
гравийных и 34,0 км грунтовых дорог. Через территорию района протекает река Зарафшан. В 97 
общеобразовательных школах обучаются 48 837 тыс. учеников. Действуют 3 профессионально-
технических училища и 1 педагогический колледж. 

В районе функционируют 1 дом культуры, 2 библиотеки, 1 государственный музей, 1 школа 
искусств, больница на 425 коек, 1 центральная поликлиника и 9 семейных врачебных пунктов 
(всего на 650 посещений), а также лечебно-профилактический центр. 

В районе имеется 270,0 км водопроводных сетей и 139 водных объектов, благодаря чему 
28881 из 46814 домохозяйств (61,6%) обеспечены чистой питьевой водой. 

В районе расположены 3 подстанции и 970 трансформаторных пунктов, общая 
протяженность электрических сетей составляет 2224,1 км. 

2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В Иштиханском районе функционируют 33 государственных дошкольных образовательных 
учреждения, 97 общеобразовательных школ, 2 профессионально-технических училища и 
колледжа, 2 районные библиотеки, 62 объекта культурного наследия, парк культуры и отдыха, 
музеи и спортивные сооружения. Населению оказывают услуги 1 медицинское учреждение и 1 
поликлиника. 

Через территорию района проходят международная автомобильная дорога "Ташкент-
Бухара-Туркменабад" и железная дорога "Бухара-Ташкент". Из центра района ходят автобусы в 
Самарканд, Ташкент и другие города. 

Основные экономические отрасли района – хлопководство, зерноводство и 
виноградарство. Промышленность района также специализируется на переработке хлопкового 
сырья. В Иштиханском районе действуют 3 кластера: "Омонбой Фармонов" (зерноводство), 
"Мароқанд Сифат Текстиль" (хлопководство) и "Иштихан Силк" (шелководство). 

В районе насчитывается более 994 фермерских хозяйств, занимающихся земледелием, 
садоводством и животноводством. 66% производства хлопка, 81% производства зерна и 8-10% 
производства овощей и фруктов приходится на долю фермеров. Всего обрабатывается 25022 га 
земель. На полях выращиваются хлопок, картофель, овощи,  бобовые и кормовые культуры. 
Сады занимают 7406 га, из которых 290,0 га – плодоносящие сады. Леса занимают около 2,0 тыс. 
га. 

Климат района относится к аридной субтропической континентальной климатической зоне 
Средней Азии. Средняя температура января составляет -1,2°C, июля – 27°C. Самая низкая 
температура -28°C, самая высокая температура – 40°C. Годовое количество осадков составляет 
322 мм (в основном зимой и весной). Лето жаркое, сухое и длительное, вегетационный период 
составляет 196-215 дней. Основной источник воды в районе – река Зарафшан, вода из которой 
поступает через каналы МХК, МХК наполнитель, Кириш, Дамарик, КРС, Нарпай и реку Окдарья. 

Почвы орошаемые сероземы, сероземно-луговые и луговые. В Каттакурганском районе, по 
сравнению с другими районами Самаркандской области, меньше проблем с орошением, 
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поэтому население эффективно использует свои приусадебные участки для выращивания 
сельскохозяйственной продукции и её продажи.  

Общий объем накопленных отходов - 134400 тонн. Объем бытовых отходов, образующихся 
регулярно - 23386 тонн/год. 

Сбор и транспортировка бытовых отходов осуществляется по графику в районах 
одноэтажных домов, а также в районах многоквартирных домов и жилищных кооперативов. 
Бумага, пластик, полиэтилен, ПЭТ бутылки, металлические обломки собираются в контейнерах 
для отходов и на полигоне бытовых отходов, затем передаются на перерабатывающие 
предприятия. В 2024 году на переработку было передано 4000 тонн. 

Общее количество населения, непосредственно подключенного к централизованным 
канализационным системам - 9987 человек, что составляет 3,6%. 

В Иштиханском районе имеются 3 биологических мини-очистных сооружения, 
предназначенных для аэрации и биомеханической очистки сточных вод. Из них в массиве 
Котарма - 1, мощностью 0,05 тыс. м³/сутки, и в массиве Кайчили - 2, мощностью 0,010 тыс. 
м³/сутки (100%). 

2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи населению в Иштиханском 
районе функционируют: больница на 425 коек, многопрофильная центральная поликлиника на 
650 посещений, 4 семейные поликлиники на 200 посещений, 9 семейных врачебных пунктов на 
450 коек, женская консультация, отдел санитарно-эпидемиологического благополучия и 
общественного здоровья. В этих учреждениях работают 335 врачей, 1200 средних медицинских 
работников и 215 младших медицинских работников. 

В районе проживает 6846 человек с инвалидностью (по состоянию на 01.01.2025 года), из 
них 1396 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Динамика заболеваний по основным группам заболеваний в Иштиханском районе за 
последние 5 лет представлена ниже: 
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2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
МАХАЛЛИ) 

Центральная махалла Прилегающие махалли 

МСГ «ХУМО» МСГ «БЕШАРИК» МСГ «МУРОДОБОД» 

2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ ССГ/МСГ (по состоянию на 1 января 2025 года) 

Наименование Всего МСГ 
«Хумо» 

МСГ 
«Бешарик»   

МСГ 
«Муродобод» 

Общая территория сообщества (га) 2942.0 816 1002 1124 
Год образования сообщества (г.) - 1996 1996 1996  
Расстояние от районного центра (км) - 10 17  15  
Количество населения сообщества (чел) 13295 4552 4446 4297 
Из них: Количество мужчин (чел) 6603 2285 2145 2173 
               Количество женщин (чел) 6692 2267 2301 2124 
Количество детей (3–7 лет) 1354 493 448 413 
Количество детей (7–18 лет) 2698 824 881 993 
Количество молодежи (18–30 лет) 3416 1250 1281 885 
Количество семей 3511 1089 1222 1200 
Количество домохозяйств 2490 882 835 773 
Количество безработных (чел) 243 79 69 95 
Количество населения с ограниченными 
возможностями (чел) 

215 81 87 47 

Наличие социальной инфраструктуры - - - - 
а) Дорога (км) 96.2  27.2  32  37.0 

• Центральная (км) 24  9  8  7  
• Внутренние улицы (км) 72.2  18,2  24  30  
• Тротуары (км) 1.2  1,2  0 0 

б) Объекты образования (шт) 21 8 7 6 
• Охват общеобразовательными 

школами (%) - 
100% 100% 100% 

• Количество школ (шт) 6 2 2 2 
• Государственные (шт) 6 2 2 2 
• Частные (шт) 0 0 0 0 

• Охват дошкольными 
образовательными учреждениями 
(%) - 

66% 50% 61% 

• Количество дошкольных 
образовательных учреждений (шт) 15 

6 5 4 

• Государственные (шт) 1 1  0 0 
• Частные (шт) 14 5  5 4  

в) Объекты здравоохранения (шт) 3 1 2 0 
• Количество больниц (шт) 1 0 1 0 
• Государственные (шт) 0 0 0 0 
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Наименование Всего МСГ 
«Хумо» 

МСГ 
«Бешарик»   

МСГ 
«Муродобод» 

• Частные (шт) 1 0 1 0 
• Количество семейных поликлиник 

(шт) 1 
1 0 0 

• Государственные (шт) 1 1 0 0 
• Частные (шт) 0 0 0 0 

• Количество семейных врачебных 
пунктов (шт) 

1 0 1 0 

• Государственные (шт) 1 0 1 0 
• Частные (шт) 0 0 0 0 

г) Показатели инфраструктуры и 
коммуникации: - 

- - - 

• Охват централизованной питьевой 
водой ( %) -  

0% 0% 0% 

• Охват электричеством (%): - 100% 100% 100% 
• ЛЭП (км) 81.4  25.1  27.8  28.5  
• ТП (шт) 37 11 10 16 
• освещение (км) 0 0 0 0 
• Мосты (шт) 10 8 1 1 

д) Наличие предпринимательства (шт) 800 174 312 314 
• Дехканские хозяйства  (шт) 660 116 253 291 
• Фермерские хозяйства (шт) 27 5 16 6 
• Частные фирмы (шт) 13 6 5 2 
• Индивидуальные 

предприниматели (шт) 100 
47 38 15 
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3. ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  
 

3.1 МСГ «ХУМО» 
 

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Хумо» был создан в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 816,0 гектаров. В 
состав МСГ «Хумо» входят деревни Чайжавул, Аломат, Хина и Тугай. У махаллинского схода 
граждан есть собственное здание, расположенное в деревне Чайжавул, площадью 142 м². 

В МСГ функционируют 2 школы на 420 и 240 мест, 1 государственное и 5 частных 
дошкольных образовательных учреждения , 1 махаллинский гузар и 4 кладбища. 

В населенном пункте проживает всего 4552 человека, из них 2285 мужчин и 2267 женщин. 
Население до 30 лет составляет 2891 человек. 

В МСГ проживает 178 пенсионеров. Количество семей, нуждающихся в социальной защите, 
составляет 91. В «Женскую тетрадь» включены 48 женщин. Количество семей, потерявших 
кормильца, составляет 6, семей, получающих пособие на детей до 2 лет, — 91, многодетных 
семей — 15, получающих пенсию по инвалидности — 81 человек. 

 
3.1.2 КАРТА ССГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 
Карта-2. Схема Генерального плана МСГ «Хумо» 
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3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 882 
частных домохозяйств. В махалле имеются 35 улиц, из них 5 основные улицы, 30 внутренние улицы. 
Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия - 29 шт. Общая 
протяженность улиц составляет 27,2 км, из них 18,2 км внутренних дорог, всего 17,7 км улиц, 
требующих капитального ремонта. В махалле есть 1,2 км тротуара.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 25,1 км ЛЭП и 
11 трансформаторов, в удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности 
трансформаторов. В связи с низкой мощностью трансформаторов и износом кабелей 
электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 882 домохозяйств, 4552 жителей. В МСГ нет системы водоснабжения.  
В МСГ две школы: школа № 2 (на 455 мест) учатся 530 учеников, коэффициент школы 1,2% 

и школа № 85 (на 220 мест) учатся 220 учеников, коэффициент 1. В МСГ 824 детей школьного 
возраста.  

В МСГ имеется 6 ДОУ, из них 1 государственных ДОУ (на 75 мест) и 5 частных ДОУ (на 250 
мест). В МСГ 493 детей 3–6 лет. Охват составляет 66%. 

На территории МСГ находится семейная врачебная поликлиника Буюк Ипак йули. Жилые 
здания в МСГ «Хумо» в основном состоят из частных одноэтажных домов. Многоэтажных жилых 
зданий нет. Основной тип жилья – это одноэтажные дома с приусадебными участками и 
хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, склад для топлива (уголь, 
дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птиц), а также другие постройки. 

Обеспеченность жилищным фондом в среднем удовлетворительная. Однако большая часть 
существующего жилищного фонда устарела и требует реконструкции с учетом современных 
условий жизни в деревнях. 

Социальные здания частично построены из обожженного кирпича и сборных 
железобетонных конструкций. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Бытовые отходы 
населением регулярно не вывозятся, в основном выбрасываются в различные ямы и высохшие 
канавы. Бытовые отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 
 

3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – сельское хозяйство и животноводство. 
Основные источники доходов жителей махалли – это земледелие, животноводство, трудовая 
деятельность за рубежом, а также доходы от работы в государственных учреждениях и 
предприятиях. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. Проходящая автотрасса М-37 дает работу 
нескольким магазинам, ресторанам и автомойкам.  

В махалле функционирует 116 дехканских хозяйств, 5 фермерских хозяйств, 6 частных 
фирм и 47 индивидуальных предпринимателей.  

 

3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ “Хумо” экологическая ситуация и проблемы 
аналогичны. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, 
разрушении плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 

Неблагоприятная экологическая обстановка приводит к увеличению числа 
онкологических заболеваний. 
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Поскольку махалля расположена на международной автодороге М-37, грузовые 
автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условии 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период.  

 

3.1.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ «ХУМО» ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА  

SWOT-АНАЛИЗ МСГ ХУМО ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
* Единство; 
* Активность; 
* Инициаторы; 
* Предприниматель фермер, производство; 
* Теплица; 
* Расположен возле трассы М-37. 

* Недостаток средств; 
* Плохое состояние дорог; 
* Изношенные электрические/энергетические 
сети; 
* Отсутствие системы газоснабжения; 
* Школа расположена далеко; 
* Мало детских садов; 
* Отсутствие питьевой воды.  

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* Проект ИБР (Исламский банк развития); 
* ОПЕН бюджет. 

* Много аварийных ситуаций; 
* Частые аварии из-за изношенности 
электрических/энергетических сетей.  

 
3.1.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «ХУМО»     

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние основных и 
внутренних до-
рог. 

Капитальный 
ремонт основ-
ных и внутрен-
них дорог МСГ 
«Хумо» протя-
женностью 
10,4 км. 

Всего в МСГ 5 центральных 
дорог, 30 внутренних улиц. 
Общая протяженность су-
ществующих улиц состав-
ляет 27,2 км: из них 9,5 км - 
асфальтированные дороги 
и 17,7 км требует ремонта.  

ИБР 2025–
2028 
гг. 

54 

2.  Неудовлетворите
льное состояние 
системы 
электроснабжени
я. 

Улучшение си-
стемы электро-
снабжения.  Ка-
питальный ре-
монт  22 км 
ЛЭП и уста-
новка 4 ТП 
мощностью 250 
кВА. 

Электрификация населения 
в МСГ 100 %. В МСГ всего 
25,1 км ЛЭП, из них 3,1 км в 
хорошем состоянии, 22 км 
нуждается в ремонте. В 
МСГ 11 ТП, в удовлетвори-
тельном состоянии, но не 
хватает мощности. Про-
блемы в системе электро-

ИБР   2025–
2028 
гг. 

51 
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снабжения в связи с изно-
шенностью ЛЭП и нехватки 
трансформаторов. 

3.  Нехватка учеб-
ных кабинетов, 
отсутствие акто-
вого зала и сто-
ловой в общеоб-
разовательной 
школе № 2. 

Реконструкция 
общеобразова-
тельной школы 
№2 в н/п 
Чайжавул. 
Строительство 
дополнитель-
ного учебного 
здания на 120 
мест, актового 
зала и столо-
вой. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 824.  
Школа №2 была постро-
ена в 2005 году. В школе 
№2 (на 455 мест) учатся 
530 детей.  Коэффициент 
школы 1,2%.  В школе от-
сутствует актовый зал и 
столовая. После по-
стройки филиала школы 
коэффициент снизится. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

30 

4.  Недостаточный 
охват детей 
школьного воз-
раста. Отсут-
ствие общеобра-
зовательной 
школы в н/п Ту-
гай  

Строительство 
филиала 
школы №2 на 
120 мест в н/п 
Тугай. 

В МСГ две школы: школа 
№ 2 (на 455 мест) учатся 
530 учеников, Коэффици-
ент школы 1,2% и школа 
№ 85 (на 220 мест) учатся 
220 учеников, Коэффици-
ент школы 1%. В МСГ 824 
детей школьного возраста. 
В н/п Тугай нет школы. 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

27 

5.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние системы во-
доснабжения. 

Улучшение си-
стемы водо-
снабжения. 
Строительство 
1 новой водо-
напорной 
башни. Рекон-
струкция 1 су-
ществующей 
водонапорной 
башни. Прове-
дение 23,0 км 
сети водоснаб-
жения питье-
вой водой. 

В МСГ Хумо 882 домохо-
зяйств не обеспечены пи-
тьевой водой. Все 882 до-
мохозяйств нуждаются в 
водоснабжении, так как в 
МСГ 
нет системы водоснабже-
ния, есть 1 водонаборная 
башня, в плохом состоя-
нии. 
Для домашнего подключе-
ния каждого абонента 
нужно провести 23 км но-
вого трубопровода, рекон-
струировать 1 водонапор-
ную башню и построить 1 
новое. 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

25 

6.  Нехватка учеб-
ных кабинетов, 
отсутствие 
спортзала в об-
щеобразова-
тельной школе 
№ 85. 

Реконструкция 
общеобразова-
тельной школы 
№ 85. Строи-
тельство до-
полнительного 
учебного кор-
пуса на 90 мест 
и спортзала. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 824.  
Школа № 85 была постро-
ена в 1992 году (на 80 
мест) и в 2013 году (на 140 
мест). В школе №85 (на 
220 мест) учатся 220 де-
тей.   Коэффициент школы 
1%.  В школе отсутствует 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

18 
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спортзал, что ограничи-
вает возможности учени-
ков для физической актив-
ности и занятий спортом. 

7.  Неудовлетворит
ельное 
состояние  
здания СВП  
Буюк ипак йули. 

Капитальный 
ремонт СВП 
Буюк ипак йули 
(200 посеще-
ний). 

СВП Буюк ипак йули (90 
посещений) построен 
1986 году. В СВП оказы-
вают медицинские услуги 
для 11128 человек населе-
ния МСГ Хумо, Беша-
рик,н/п Чамбил и Санчи-
кул.  Здание СВП не в пло-
хом состояние нуждается 
в текущем ремонте. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

14 

8.  Недостаточный 
охват детей до-
школьными об-
разовательными 
учреждениями в 
н/п Аломат. 

Строительство 
нового до-
школьного об-
разовательного 
учреждения на 
90 мест в н/п 
Аломат. 

В МСГ имеется 6 дошколь-
ные образовательные 
учреждения (ДОУ), из них 
1 государственный ДОУ 
(на 75 мест) и 5 частных 
ДОУ (на 250 мест). В МСГ 
493 детей 3-6 лет. Стои-
мость в частных ДОУ высо-
кая, условия не соответ-
ствуют требованиям.   В 
н/п Аломат нет ДОУ, мест-
ные дети лишены возмож-
ности получать качествен-
ное дошкольное образо-
вание. Охват составляет 
66 %. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

11 

9.  Недостаточный 
охват детей до-
школьными об-
разовательными 
учреждениями в 
н/п Тукай. 

Строительство 
нового до-
школьного об-
разовательного 
учреждения на 
90 мест в н/п 
Тукай.  

В МСГ имеется 6 дошколь-
ные образовательные 
учреждения (ДОУ), из них 
1 государственный ДОУ 
(на 75 мест) и 5 частных 
ДОУ (на 250 мест). В МСГ 
493 детей 3-6 лет. Стои-
мость в частных ДОУ высо-
кая, условия не соответ-
ствуют требованиям.   В 
н/п Тукай нет ДОУ, мест-
ные дети лишены возмож-
ности получать качествен-
ное дошкольное образо-
вание. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

6 

10.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние системы ир-
ригации (для   

Реконструкция 
арыков, бето-
нирование 
арыков. 
. 

Проблема заключается в 
неэффективной ирригации 
и управлении дождевой 
водой. Арыки находятся в 
неудовлетворительном 

За счет 
других 
источ-
ников 

2025–
2028 
гг. 

4 
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отвода дожде-
вых вод). 

состоянии, что приводит к 
эрозии почвы и недоста-
точному отведению дож-
девой воды. Необходимо 
заасфальтировать арыки и 
установить современные 
водоотводные системы, 
чтобы предотвратить 
дальнейшее ухудшение 
ситуации и улучшить ис-
пользование водных ре-
сурсов. 

финан-
сиро-
вания 

11.  Отсутствие тро-
туара с освеще-
нием вдоль ожив-
ленных улиц МСГ. 

Строительство 
тротуара  24/7  с 
освещением 
вдоль улицы 
Хумо, общей 
протяжённостью 
1,0 км. 

В МСГ нет тротуаров с осве-
щением для пешеходов 
вдоль оживленных улиц 
МСГ.   Из-за отсутствия тро-
туаров для жителей МСГ воз-
никает опасность ДТП с уча-
стием пешеходов, особенно 
в ночное время, так как на 
дорогах много автомашин, 
движущихся со скоростью. 
Нет мест для прогулок, 
встреч и отдыха, а также нет 
возможности для развития 
малого бизнеса. 

ИБР 2025- 
2028 
гг. 

3 

12. О Отсутствие 
ограждения 
кладбища. 

Строительство 
ограждения 
кладбища. 

Отсутствие ограждения на 
кладбище привести к не-
санкционированному до-
ступу и вандализму. 
Ограждение помогает 
поддерживать порядок и 
защищать могилы от по-
вреждений. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

3 

13.  Отсутствие гази-
фикации в МСГ. 

Прокладка тру-
бопровода для 
газификации. 

Отсутствие газа в МСГ со-
здает значительные неудоб-
ства для жителей, ограничи-
вая возможности для приго-
товления пищи и отопления 
домов.  

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

0 

14.  Отсутствие 
пункта сбора му-
сора. 

Строительство 
пункта сбора 
мусора. 

Отсутствие пункта сбора му-
сора может привести к 
накоплению отходов в не-
предназначенных для этого 
местах, что негативно влияет 
на окружающую среду и здо-
ровье жителей. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

0 
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3.1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР). 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 

асфальтирования улиц, протяженностью 10,4 км; 
Бенефициары 4552 жителей МСГ; 
Источник финансирования ИБР; 
Сумма проекта 7176,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы электроснабжения. Капитальный ремонт 

22 км ЛЭП и установка 4 трансформаторов мощностью 250 кВА; 
Бенефициары 4552 жителей МСГ; 
Источник финансирования ИБР; 

Сумма проекта 3480,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Недостаточный охват детей школьного возраста. Отсутствие 

общеобразовательной школы в н/п Тугай; 
Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Строительство филиала школы №2 на 120 мест в н/п Тугай; 
Бенефициары 120 учеников школы №2; 
Источник финансирования ИБР; 

Сумма проекта 1560,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы водоснабжения. Строительство 1 новой 

водонапорной башни. Реконструкция 1 существующей 
водонапорной башни. Проведение 23 км сети водоснабжения 
питьевой водой; 

Бенефициары 4552 жителей МСГ; 
Источник финансирования ИБР; 
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Сумма проекта 5080,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-6 Чистая вода и санитария. 

Проблема 5 
Приоритетная проблема Отсутствие тротуара с освещением 
Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Строительство тротуара 24/7  с освещением вдоль улицы 

Хумо, протяженностью 1,0  км 
Бенефициары 4552 человек 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

 

3.1.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 5 центральных дорог, 30 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 27,2 км: из них 9,5 км - 
асфальтированные дороги и 17,7 км требует ремонта. Внутренние дороги 
МСГ «Хумо» не покрыты соответствующим покрытием, защищающим от 
пыли и грязи, что является социально-экологической проблемой 
местности. Пыль, образующаяся летом, приводит к социальной 
проблеме среди населения, связанной не только с пылью и грязью в 
домах, но и с проблемами здоровья, вызванными респираторными 
заболеваниями. Кроме того, в период обильных осадков на этих дорогах 
образовывается грязь, что затрудняет передвижение по ним как 
пешеходов, так и транспортных средств. 

Фото 

        

Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год реализации 2025 -2028 гг. 

Бюджет проекта 7176,0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 10,4 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2285 
Женщины  2267 
Всего: 4552 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 10,4 км: 
1. Хина 13 берк улица -0,12 км 
2. Хина 12 берк улица -0,12 км 
3. Хина 11 берк улица -0,12 км 
4. Хина 10 берк улица -0,12 км 
5. Хина 9 берк улица -0,12 км 
6. Хина 8 берк улица -0,12 км 
7. Хина 7 берк улица -0,10 км 
8. Хина 6 берк улица -0,30 км 
9. Хина 5 берк улица -0,08 км 
10. Хина 4 берк улица -0,35 км 
11. Хина 2 берк улица -0,38 км 
12. З.Диёр 1 берк улица -0,18 км 
13. З.Диёр 3 берк улица -0,43 км 
14. З.Диёр улица -0,37 км 
15. З.Диёр 5 берк улица -0,44 км 
16. А.Тўқай улица -0,63 км 
17. Зарчашма 2 берк улица -0,14 км 
18. Зарчашма улица -1,09 км 
19. Зарчашма 7 берк улица -0,16 км 
20. Зарчашма 8 берк улица -0,20 км 
21. Беклар 7 берк улица -0,10 км 
22. Беклар улица -0,44 км 
23. Беклар 1 берк улица -0,10 км 
24. Аломат 1 берк улица -0,05 км 
25.Аломат 3 берк улица -0,19 км 
26.Аломат тор улица -0,16 км 
27. Юқори аломат улица -0,76 км 
28. Бешикчилар улица -0,26 км 
29. Юқори аломат 1 берк улица -0,23 км 
30. Юқори аломат 3 берк улица -0,22 км 
31. Юқори аломат 4 берк улица -0,18 км 
32. Чайжовул улица -0,56 км 
33. Юқори чайжовул улица -0,58 км 
34. Юқори чайжовул 1 тор улица -0,58 км 
35. Юқори чайжовул 2 тор улица -0,42 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 10,4 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
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- Проведение мониторинга и оценивание проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий; 
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в 
махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности 
дорожного движения; 
- Улучшение транспортной 
доступности; 
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
общественный транспорт. 

- Управление по  
 благоустройству 
района. 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Хумо»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Хумо». 

Годовые эксплуатационные расходы 62,4 млн сум 
 

Воздействие           
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное 
Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №2. УЛУШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего   25,1 км ЛЭП, из них 
3,1 км в хорошем состоянии, 22 км нуждаются в ремонте. В МСГ 11 ТП, в 
удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности. Проблемы в 
системе электроснабжения в связи с изношенностью ЛЭП и нехватки 
трансформаторов. В связи с изношенностью трансформаторов в 
сообществе часто случается отключение от электроэнергии в период 
сильных ветров и дождей. Старые трансформаторы также не выдерживают 
необходимой мощности, либо распределяют пониженную мощность 
энергии. Старые деревянные опоры ЛЭП не отвечают требованиям 
технической безопасности. 
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Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №3. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ НА 120 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В Н/П 
ТУКАЙ  

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ две школы: школа № 2 (на 455 мест) учатся 530 учеников, коэффициент 
школы 1,2% и школа № 85 (на 220 мест) учатся 220 учеников, коэффициент 
школы 1%. В МСГ 824 детей школьного возраста. В н/п Тугай нет школы. 
Детям приходится пересекать автомагистраль М-37 для посещения школы № 
2.  

Фото 

                  
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год 
реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет 
проекта 1560, 0 млн.сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство филиала школы (120 мест); 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 60 
Женщины (в том числе дети) 60 
Всего: 120 
% покрытия от всего населения (учеников) 15 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Недостаточный охват детей школьного возраста. Отсутствие школы в 
н/п Тугай 

Вариант решения Строительство филиала школы №2 на 120 мест в н/п Тугай. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
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- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство филиала школы (120 мест); 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Снизится коэффициент школы; 
- Улучшатся условия для обучения учеников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной системы 
в сфере образования и 
воспитания, соответствующей 
стандартам образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Хумо»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Хумо». 

Годовые эксплуатационные расходы 747,6 млн сум  
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №4. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ Хумо 882 домохозяйств не обеспечены питьевой водой. Все 882 
домохозяйств нуждаются в водоснабжении, так как в МСГ нет системы 
водоснабжения, есть 1 водонапорная башня, в аварийном состоянии. 
Для домашнего подключения каждого абонента нужно провести 23   
км нового трубопровода, реконструировать 1 существующую 
водонапорную башню и построить 1 новую водонапорную башню. 
Существующая система водоснабжения имеет недостаточную 
мощность. Недостаточное обеспечение питьевой водой населения 
создает значительные неудобства и потенциальные угрозы для 
здоровья. Ограниченный доступ к чистой питьевой воде может 
привести к распространению заболеваний и снижению качества 
жизни. Население употребляют привозную воду или воду из 
самодельных колодцев. 
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Фото 

            

Цель проекта 
Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения 
МСГ. 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 5080,0 млн. сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию 1 существующей и 
строительство 1 новой водозаборной башни и проведение 23 км 
трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 2285 
Женщины 2267 
Всего: 4552 
% покрытия от всего населения 100% 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы водоснабжения. 
Строительство 1 новой водонапорной башни:  
1. Аломат улица (Аломат кишлоги стадион ёнида); 
Реконструкция 1 водонапорной башни:  
1.Хина улица (Хина).  
Проведение 23 км трубопровода на улицах:       
1. Хина 13 берк улица -0,10 км  
2. Хина 12 берк улица -0,10 км 
3. Хина 11 берк улица -0,10 км 
4. Хина 10 берк улица -0,10 км 
5. Хина 9 берк улица -0,10 км 
6. Хина 8 берк улица -0,10 км 
7. Хина 7 берк улица -0,10 км 
8. Хина 6 берк улица -0,34 км 
9. Хина 5 берк улица -0,08 км 
10. Хина 4 берк улица -0,33 км 
11. Хина 3 берк улица -0,35 км 
12. Хина 2 берк улица -0,36 км 
13. Хина 1 берк улица -0,40 км 
14. З.Диёр 1 берк улица -0,34 км 
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15. З.Диёр 2 берк улица -0,28 км 
16. З.Диёр 3 берк улица -0,38 км 
17. З.Диёр улица -0,78 км 
18. З.Диёр 4 берк улица -0,43 км 
19. З.Диёр 5 берк улица -0,43 км 
20. Хина улица -0,95 км 
21. А.Тўқай берк улица -0,12 км 
22. А.Тўқай улица -0,48 км 
23. А.Тўқай тор улица -0,21 км 
24. Зарчашма 2 берк улица -0,26 км 
25. Зарчашма улица -1,00 км 
26. Зарчашма 7 берк улица -0,16 км 
27. Зарчашма 5 берк улица -0,10 км 
28. Зарчашма 4 берк улица -0,08 км 
29. Зарчашма 3 берк улица -0,08 км 
30. Зарчашма 8 берк улица -0,20 км 
31. Зарчашма 9 берк улица -0,23 км 
32. Беклар 7 берк улица -0,19 км 
33. Беклар улица -0,50 км 
34. Беклар 6 берк улица -0,09 км 
35. Беклар 5 берк улица -0,09 км 
36. Беклар 4 берк улица -0,09 км 
37. Беклар 3 берк улица -0,09 км 
38. Беклар 2 берк улица -0,09 км 
39. Беклар 1 берк улица -0,20 км 
40. Зарчашма 1 берк улица -0,13 км 
41. Аломат улица -1,90 км 
42. Қўшкўприк улица -0,38 км 
43. Қўшкўприк 1 берк улица -0,13 км 
44. Қўшкўприк 2 берк улица -0,14 км 
45. Қўшкўприк 3 берк улица -0,16 км 
46. Аломат 1 берк улица -0,28 км 
47. Аломат 2 берк улица -0,15 км 
48. Аломат 3 берк улица -0,19 км 
49. Аломат тор улица -0,80 км 
50. Аломат 4 берк улица -0,26 км 
51. Аломат 5 берк улица -0,06 км 
52. Юқори аломат улица -0,45 км 
53. Бешикчилар улица -0,41 км 
54. Бешикчилар 1 берк улица -0,13 км 
55. Бешикчилар 2 берк улица -0,18 км 
56. Юқори аломат 1 берк улица -0,23 км 
57. Юқори аломат 2 берк улица -0,20 км 
58. Юқори аломат 3 берк улица -0,22 км 
59. Юқори аломат 4 берк улица -0,18 км 
60. Юқори аломат 5 берк улица -0,40 км 
61. Ҳумо улица -0,46 км 
62. Чайжовул улица -0,54 км 
63. Чайжовул берк улица -0,28 км 
64. Юқори чайжовул 1 берк улица -0,10 км 
65. Юқори чайжовул улица -0,58 км 

28



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

66. Юқори чайжовул 2 берк улица -0,15 км 
67. Қуйи чайжовул улица -0,87 км 
68. Юқори чайжовул 1 тор улица -0,58 км 
69. Юқори чайжовул 2 тор улица -0,37 км 
70. Юқори чайжовул 3 тор улица -0,29 км 
71. Юқори чайжовул 3 берк улица -0,22 км 
72. Юқори чайжовул 4 берк улица -0,14 км 
73. Юқори чайжовул 5 берк улица -0,08 км 
74. Юқори чайжовул 6 берк улица -0,08 км 
75. Ҳумо 1 тор улица -0,08 км 
76. Ҳумо 2 тор улица -0,08 км 
77. Ҳумо тор улица -0,30 км 
78. Юқори чайжовул 4 тор улица -0,30 км 
79. Юқори чайжовул 5 тор улица -0,40 км 
80. Юқори чайжовул 6 тор улица -0,44 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию 1 существующей и 
строительство 1 новой водозаборной башни и проведение 23 км 
трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

Улучшена система водоснабжения. 
Доступ 100 % населения МСГ к чистой питьевой воде без перебоев. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Доступ населения к чистой 
питьевой воде; 
- Повышение уровня жизни 
населения; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в МСГ; 
- Снижение риска заболеваний. 

- Районный филиал 
АО 
«Сувтаъминоти». 

- Хокимият Иштиханского района; 
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Хумо»; 
- Инициативная группа МСГ «Хумо». 

Годовые эксплуатационные расходы 110,0 млн сум                                                                                         
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a)  Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c)  Социальное 
воздействие:      
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СУБПРОЕКТ №5.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА  24/7  С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ 
ОЖИВЛЕННЫХ УЛИЦ МСГ.  

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития 
малого бизнеса. 

Фото 

          
Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 

оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными 
маршрутами, но и общественными пространствами для отдыха, 
общения и развития малого бизнеса. 

Сроки реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 350, 0 млн сум. 
Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2285 
Женщины 2267 
Всего: 4552 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль  
 улицы Хумо, протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
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- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле. 

- Управление по  
  благоустройству 
района; 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Хумо»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Хумо». 

Годовые эксплуатационные расходы                                103,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие           
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное 
Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

3.1.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ. 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Хамраев Даврон Председатель ИГ  Учитель  

2 Мехриддинов Саиджон Зам.председателя ИГ Активист МСГ 

3 Жаббарова Рисолат Член ИГ Пенсионер 

4 Ибрагимов Йўлдош Член ИГ Психолог  

5 Рахматов Жаббор  Член ИГ Предприниматель 

6 Яхшиев Абдулазим  Член ИГ Предприниматель 
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3.2 МСГ «БЕШАРИК» 

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Бешарик» был создан в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 1002,0 гектаров. 
В состав МСГ «Бешарик» входят деревни Санчикул, Катаган, Казаковул и Холтуркман. У МСГ есть 
собственное здание, расположенное в деревне Катаган, площадью 240 м². 

В МСГ функционируют 2 школы на 510 и 280 мест, 5 частных ДОУ, 1 махаллинский гузар и 3 
кладбища. 

В населенном пункте проживает всего 4446 человек, из них 2145 мужчин и 2301 женщина. 
Население до 30 лет составляет 2710 человек. 

В МСГ проживает 471 пенсионер. Количество семей, нуждающихся в социальной защите, 
составляет 81. В «Женскую тетрадь» включены 49 женщин. Количество семей, потерявших 
кормильца, составляет 16 семей, получающих пособие на детей до 2 лет — 91, многодетных 
семей — 56, получающих пенсию по инвалидности — 87 человек. 

 

3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 
Карта-3. Схема Генерального плана МСГ «Бешарик» 
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3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 835 
частных домохозяйств. В махалле имеются 30 улиц, из них 6 основные улицы, 24 внутренние улицы. 
Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия- 26 шт. Общая 
протяженность улиц составляет 32 км, из них 24 км внутренних дорог, всего 25 км улиц 
требующих капитального ремонта. В махалле нет тротуаров. 

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 27,8 км ЛЭП и 
10 трансформаторов, в удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности. В связи с низкой 
мощностью трансформаторов и износом кабелей электрических линий и опор часто отключается 
подача электроэнергии.  

В МСГ Бешарик 835 домохозяйств, обеспечение питьевой водой 0 %. 
В МСГ две школы: школа № 17 (на 510 мест) учатся 369 учеников, коэффициент школы 0,7% 

и школа № 23 (на 280 мест) учатся 447 учеников, коэффициент школы 1,6%. В МСГ 881 детей 
школьного возраста.  

В МСГ нет государственных дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), только 5 
частных ДОУ (на 225 мест). В МСГ 448 детей 3-6 лет и охват составляет 50%.  

На территории МСГ есть одна частная больница и медпункт для граждан. 
Жилые здания в МСГ «Бешарик» в основном состоят из частных одноэтажных домов. 

Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – это одноэтажные дома с 
приусадебными участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, 
склад для топлива (уголь, дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птицы) и другие постройки. 

Обеспеченность жилищным фондом в среднем удовлетворительная. Однако большая 
часть существующего жилищного фонда устарела и требует реконструкции с учетом 
современных условий жизни в деревнях. 

Социальные здания частично построены из обожженного кирпича и сборных 
железобетонных конструкций. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Бытовые отходы 
населением регулярно не вывозятся, в основном выбрасываются в различные ямы и высохшие 
канавы.  

 

3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – сельское хозяйство и животноводство. 
Основные источники доходов жителей махалли – это земледелие, животноводство, трудовая 
деятельность за рубежом, а также доходы от работы в государственных учреждениях и 
предприятиях. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. 

В махалле функционируют 253 дехканских хозяйств, 16 фермерских хозяйств, 5 частных 
фирм, 38 индивидуальных предпринимателей. 

 

3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ “Бешарик” экологическая ситуация и проблемы 
аналогичны. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, 
разрушении плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 

Неблагоприятная экологическая обстановка приводит к увеличению числа 
онкологических заболеваний. 
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К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условии 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период.  

 

3.2.6   SWOT-АНАЛИЗ МСГ «БЕШАРИК» ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА    

SWOT-АНАЛИЗ МСГ БЕШАРИК ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
* Сплоченность; 
* Есть предприниматели; 
* Близко расположена трасса М-37; 
* Есть лидеры; 
* Есть специалисты; 
* Готовы к поддержке; 
* Готовы к хашару. 

* Нет опыта; 
* Нет средств;  
* Нет доверия; 
* Нет связи между правительством и 
населением. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* Проект ИБР (Исламский банк развития); 
* ОПЕН бюджет. 

* Бюрократия; 
* Коррупция. 

 

3.2.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «БЕШАРИК»  

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  

 

Капитальный 
ремонт основ-
ных и внутрен-
них дорог МСГ 
«Бешарик»  
протяженно-
стью 14,5 км 

Всего в МСГ 6 центральных 
дорог, 24 внутренних улиц. 
Общая протяженность суще-
ствующих улиц составляет 32 
км: из них 7 км - асфальтиро-
ванные дороги и 25 км тре-
буют ремонта. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

71 

2.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние ста-
рого корпуса 
общеобразо-
вательной 
школы № 17 в 
н/п Катагон. 

Реконструкция   
общеобразова-
тельной школы 
№ 17. Снос су-
ществующего 
старого корпуса 
на 210 мест и 
строительство 
нового корпуса 
на 210 мест. 

В МСГ 2 школы, детей школь-
ного возраста 881. 
Школа № 17 (на 510 мест) 
учатся 369 детей. Школа № 
17 построена в 1973 году, в 
2008 году построен дополни-
тельный корпус на 300 мест, 
Коэффициент школы 0,7%. 
Здание корпуса на 210 мест в 
аварийном состоянии и под-
лежит сносу. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

46 
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3.  Отсутствие 
СВП в н/п Ка-
тагон. 

Строительство 
нового СВП в 
н/п Катагон на 
50 посещений 

В МСГ «Бешарик» 4446 чел., 
из них 2145 мужчин и 2301 
женщин. На территории МСГ 
«Бешарик» нет СВП, есть 
одна частная больница. Насе-
ление посещают «Халкобод» 
СП в МСГ «Халкобод» (5 км). 
Отсутствие семейной поли-
клиники в МСГ создает за-
труднения для жителей, огра-
ничивая доступ к медицин-
скому обслуживанию, осо-
бенно для жителей н/п Ката-
гон 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 
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4.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние ста-
рого корпуса 
общеобразо-
вательной 
школы № 23 в 
н/п Козоковул, 
отсутствие 
спортзала. 

Реконструкция 
общеобразова-
тельной школы 
№ 23. Снос су-
ществующего 
корпуса на 80 
мест и строи-
тельство нового 
корпуса на 240 
мест. Строи-
тельство спор-
тивного зала 
12x24. 

В МСГ 2 школы, детей школь-
ного возраста 881. Школа № 
23 (на 280 мест), учатся 447 
детей.   Коэффициент школы 
1,6%.  Школа № 23 построена 
в 2008 году. Здание корпуса 
на 80 мест в аварийном со-
стоянии и подлежит сносу. В 
школе отсутствует спортзал. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

34 

5.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы элек-
троснабже-
ния. 

Улучшение си-
стемы электро-
снабжения.   
Капитальный 
ремонт  19,5 км 
ЛЭП и уста-
новка 3 ТП. 

Электрификация населения в 
МСГ 100 %. В МСГ всего   27,8 
км ЛЭП, из них 8,3 км в хоро-
шем состоянии, 19,5 км тре-
бует ремонта. В МСГ 10 ТП, в 
удовлетворительном состоя-
нии, но не хватает мощности 
трансформаторов. Проблемы 
в системе электроснабжения 
в связи с изношенностью ЛЭП 
и нехватки трансформаторов 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

30 

6.  Недостаточны
й охват детей 
дошкольными 
образовательн
ыми 
учреждениям
и в МСГ «Бе-
шарик». 

Строительство 
нового дошколь-
ного образова-
тельного учре-
ждения на 120 
мест в МСГ «Бе-
шарик» в н/п 
Катагон. 

В МСГ нет государственных 
дошкольных образователь-
ных учреждения (ДОУ), 
только 5 частных (на 225 
мест), всего 448 детей 3-6 
лет. Стоимость в частных ДОУ 
высокая, условия не соответ-
ствуют требованиям. Охват 
составляет 50% 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

9 

7.  Отсутствие га-
зификации в 
МСГ 

Прокладка тру-
бопровода для 
газификации. 

Отсутствие газа в МСГ со-
здает значительные неудоб-

За счет 
других 

2025–
2028 
гг. 

20 
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ства для жителей, ограничи-
вая возможности для приго-
товления пищи и отопления 
домов. 

источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

8.  Отсутствие 
ограждения 
территории 
кладбища в 
н/п Холтурк-
ман. 

Ограждение 
территории 
кладбища в н/п 
Холтуркман. 

Отсутствие ограждения на 
кладбище приводит к несанк-
ционированному доступу, 
вандализму и нарушению по-
коя захороненных, может вы-
звать проблемы с безопасно-
стью, особенно для детей и 
животных, которые могут 
случайно забрести на терри-
торию кладбища. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

4 

9.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы водо-
снабжения. 

Улучшение си-
стемы водо-
снабжения.   
Строительство 
2 новых 
водонапорных 
башен и 
проведение 
29,2 км 
трубопровода. 

В МСГ Бешарик 835 домохо-
зяйств не обеспечены питье-
вой водой. Все 835 домохо-
зяйств нуждаются в водо-
снабжении, так как в МСГ нет 
системы водоснабжения. Для 
домашнего подключения 
каждого абонента нужно 
провести 29,2 км нового тру-
бопровода и построить 2 но-
вые водонапорные башни. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

3 

10.  Отсутствие 
банкомата на 
территории 
МСГ 

Установка бан-
комата на тер-
ритории МСГ. 

Отсутствие банкомата затруд-
няет доступ жителей махалли 
к наличным деньгам и бан-
ковским услугам. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

1 

11.  Отсутствие 
тротуара с 
освещением 
вдоль ожив-
ленных улиц 
МСГ. 

Строительство 
тротуара 24/7  с 
освещением 
вдоль улицы 
Бещарик, про-
тяжённостью 
1,0 км. 

В МСГ нет тротуаров с осве-
щением для пешеходов 
вдоль оживленных улиц МСГ.   
Из-за отсутствия тротуаров 
для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пе-
шеходов, особенно в ночное 
время, так как на дорогах 
много автомашин, движу-
щихся со скоростью. Нет мест 
для прогулок, встреч и от-
дыха, а также нет возможно-
сти для развития малого биз-
неса. 

ИБР 2025- 
2028 
гг. 

1 

36



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

 
3.2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем асфальтирования 
улиц, протяженностью 14,5 км; 

Бенефициары 4446 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 10 150,0 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние старого корпуса общеобразовательной 
школы № 17 в н/п Катагон; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 17. Снос существующего 
старого корпуса на 210 мест и строительство нового корпуса на 210 мест; 

Бенефициары 396 учеников; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 2730,0 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

12.  Отсутствие 
остановок в 
МСГ 

Строительство 4 
остановок в ма-
халле. 

В махалле отсутствуют оста-
новки общественного транс-
порта, что создает неудоб-
ства для жителей. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния 

2025–
2028 
гг. 

1 

13.  Отсутствие ин-
тернета 

Внедрение со-
временных тех-
нологий для 
обеспечения 
широкополос-
ного доступа в 
интернет в от-
далённых райо-
нах. 

Отсутствие интернета приво-
дит к изоляции от информа-
ции и коммуникаций, ограни-
чивая доступ к образователь-
ным и профессиональным 
возможностям. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сирова-
ния. 

2025–
2028 
гг. 

0 
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Проблема 3 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние старого корпуса школы № 23 в н/п 
Козоковул, отсутствие спортзала; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 23. Снос существующего 
старого корпуса на 80 мест и строительство нового корпуса на 240 мест. 
Строительство спортивного зала 12x24; 

Бенефициары 447 учеников школы № 23; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 4720,0 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 4 

Приоритетная 
проблема 

 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Улучшение системы электроснабжения.  Капитальный ремонт 19,5 км ЛЭП и 
установка 3 ТП; 

Бенефициары 4446 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 3030,0 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 5 

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура  

Пути решения Строительство тротуара 24/7  с освещением вдоль улицы Бешарик, 
протяженностью 1,0  км 

Бенефициары 4446 человек 

Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  

Год реализации 2025-2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 
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3.2.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 6 центральных дорог, 24 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 32 км: из них 7 км - 
асфальтированные дороги и 25 км требуют ремонта. Внутренние дороги 
МСГ «Бешарик» не покрыты соответствующим покрытием, защищающим 
от пыли и грязи, что является социально-экологической проблемой 
местности. Пыль, образующаяся летом, приводит к социальной проблеме 
среди населения, связанной не только с пылью и грязью в домах, но и с 
проблемами здоровья, вызванными респираторными заболеваниями . 
Кроме того, в период обильных осадков на этих дорогах образовывается 
грязь, что затрудняет передвижение по ним как пешеходов, так и 
транспортных средств. 

Фото 

           

Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 10 150,0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 14,5 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2145 
Женщины  2301 
Всего: 4446 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 14,5 км: 
1. Кошона 8 тор улица -0,23 км 
2. Кошона 7 тор улица -0,29 км 
3. Кошона 6 тор улица -0,27 км 
4. Кошона 5 тор улица -0,23 км 
5. Холтуркман 1 тор улица -0,45 км 
6. Холтуркман улица -0,25 км 
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7. Қуйихолтуркман улица -0,30 км 
8. Миёнкол улица -0,41 км 
9. Миёнкол 1 берк улица -0,25 км 
10. Кошона 9 тор улица -0,37 км 
11. Кошона берк улица -0,37 км 
12. Кошона улица -1,10 км 
13. Кошона 1 тор улица -0,30 км 
14. Кошона 2 тор улица -0,28 км 
15. Кошона 3 тор улица -0,28 км 
16. Кошона 4 тор улица -0,28 км 
17. Кошона 16 тор улица -0,09 км 
18. Қуйиқозоқовул 1 берк улица -0,23 км 
19. Зарҳал улица -0,72 км 
20. Оромбахш 2 берк улица -0,15 км 
21. Марказий қатағон улица -0,31 км 
22. Оромбахш 3 берк улица -0,13 км 
23. Бешариқ 2 тор улица -0,46 км 
24. Кўзмунчоқ улица -0,30 км 
25. Кўзмунчоқ 1 тор улица -0,25 км 
26. Бешариқ 6 берк улица -0,35 км 
27. Бешариқ 7 берк улица -0,27 км 
28. Марказий қатағон берк улица -0,14 км 
29. Қатағон 1 тор улица -0,41 км 
30. Қатағон улица -0,62 км 
31. Бешариқ 4 берк улица -0,30 км 
32. Дарёбўйи улица -0,33 км 
33. Бешариқ 5 берк улица -0,18 км 
34. Бешариқ 1 тор улица -0,37 км 
35. Бешариқ 3 берк улица -0,35 км 
36. Санчиқул улица -0,65 км 
37. Бешариқ 1 берк улица -0,15 км 
38. Санчиқул 1 тор улица -0,39 км 
39. Бешариқ 8 берк улица -0,15 км 
40. Қуйиқозоқовул 2 берк улица -0,18 км 
41. Қозоқовул 1 тор улица -0,13 км 
42. Қозоқовул 2 тор улица -0,10 км 
43. Қозоқовул 3 тор улица -0,20 км 
44. Зарҳал 1 берк улица -0,15 км 
45. Зарҳал 2 берк улица -0,15 км 
46. Зарҳал 3 берк улица -0,12 км 
47. Зарҳал 4 берк улица -0,12 км 
48. Зарҳал 5 берк улица -0,12 км 
49. Зарҳал 6 берк улица -0,09 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 14,5 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий; 
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в 
махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности 
дорожного движения; 
- Улучшение транспортной 
доступности; 
- Создание комфортных условий 
для пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
общественный транспорт. 

- Управление по  
 благоустройству 
района. 

-Хокимият Иштиханского района; 
- Управление по благоустройству 
района 
- МСГ «Бешарик»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Бешарик». 

Годовые эксплуатационные расходы 87,0 млн сум        
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №17 

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 881. Школа № 17 (на 510 мест) 
учатся 369 детей. Школа № 17 построена в 1973 году, в 2008 году построен 
дополнительный корпус на 300 мест. Коэффициент школы 0,7%. Здание 
старого корпуса на 210 мест в аварийном состоянии и подлежит сносу. 

Фото 

          
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 
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Год 
реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет 
проекта 2730,0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 17; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 198 
Женщины (в том числе дети) 198 
Всего: 396 
% покрытия от всего населения (учеников) 45 % 

     

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние старого корпуса школы № 17 в н/п 
Катагон. 

Вариант решения 
Реконструкция общеобразовательной школы № 17.  
Снос существующего корпуса на 210 мест. 
Строительство нового корпуса на 210 мест. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 17; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат - Улучшатся условия для обучения школьников. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере образования и 
воспитания, соответствующей 
стандартам образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования; 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Районный отдел дошкольного 
и школьного образования; 
- МСГ «Бешарик»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Бешарик». 

Годовые эксплуатационные расходы 3177,3 млн сум  
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Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 23 

Краткое описание 
проблемы0 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 881. Школа № 23 (на 280 
мест), учатся 447 детей. Коэффициент школы 1,6%. Школа № 23 
построена в 2008 году. Здание старого корпуса на 80 мест в аварийном 
состоянии и подлежит сносу. В школе отсутствует спортзал. 

Фото 

       
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год реализации 2025–2028  гг. 

Бюджет проекта 4720,0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 23; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 223 
Женщины 224 
Всего: 447 
% покрытия от всего 
населения (учеников) 

51 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние старого корпуса школы № 23 в н/п 
Козоковул, отсутствие спорт зала. 

Вариант решения 

Реконструкция общеобразовательной школы № 23: 
Снос существующего корпуса на 80 мест и  
строительство нового корпуса на 240 мест.  
Строительство спортивного зала 12x24. 
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Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 23; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат - Улучшатся условия для занятия спортом молодежи; 
- Улучшатся условия для обучения школьников. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере 
образования и воспитания, 
соответствующей 
стандартам образования;  
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей 
и учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в 
школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хокимият Иштиханского района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Бешарик»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Бешарик». 

Годовые эксплуатационные расходы 2741,2 млн сум                                                                     

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №4 УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МСГ «БЕШАРИК» 

Краткое описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего   27,8 км ЛЭП, из 
них 8,3 км в хорошем состоянии, 19,5 км нуждается в ремонте. В МСГ 10 
ТП, в удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности 
трансформаторов. Проблемы в системе электроснабжения в связи с 
изношенностью ЛЭП и нехватки трансформаторов. В связи с 
изношенностью трансформаторов в сообществе часто случается 
отключение от электроэнергии в период сильных ветров и дождей. 
Старые трансформаторы также не выдерживают необходимой 
мощности, либо распределяют пониженную мощность энергии. Старые 
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деревянные опоры ЛЭП не отвечают требованиям технической 
безопасности. 

Фото 

          

Цель проекта 
Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной 
энергии. 

Год реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 3030,0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт 19,5 ЛЭП и установку  
3 трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 2145 
Женщины 2301 
Всего: 4446 
% покрытия от всего 
населения 

100% 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

 

Вариант решения 

Улучшение системы электроснабжения.  
Установка 5 трансформаторов на улице:  
1.Қатағон улица (Амиров Уктам ака) 250 кВА; 
2.Холтуркман улица (Холтуркман чойхонаси) 250 кВА; 
3.Кошона улица (Қозоқовул чойхонаси) 250 кВА.  
Капитальный ремонт 19,5 км ЛЭП: 
1. Кошона 8 тор улица -0,23 км 
2. Кошона 7 тор улица -0,29 км 
3. Кошона 6 тор улица -0,27 км 
4. Кошона 5 тор улица -0,24 км 
5. Қуйиқозоқовул 2 берк улица -0,24 км 
6. Холтуркман 1 тор улица -0,45 км 
7. Холтуркман улица -1,05 км 
8. Миёнкол улица -0,41 км 
9. Миёнкол 1 берк улица -0,25 км 
10. Кошона 9 тор улица -0,37 км 
11. Кошона берк улица -0,37 км 
12. Кошона 2 берк улица -0,30 км 
13. Кошона 10 тор улица -0,15 км 
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14. Кошона 11 тор улица -0,14 км 
15. Кошона 12 тор улица -0,14 км 
16. Кошона 13 тор улица -0,13 км 
17. Кошона 14 тор улица -0,14 км 
18. Кошона 15 тор улица -0,15 км 
19. Кошона улица -1,08 км 
20. Зарҳал улица -0,23 км 
21. Зарҳал 1 берк улица -0,13 км 
22. Зарҳал 2 берк улица -0,13 км 
23. Зарҳал 3 берк улица -0,13 км 
24. Зарҳал 4 берк улица -0,13 км 
25. Зарҳал 5 берк улица -0,13 км 
26. Зарҳал 6 берк улица -0,11 км 
27. Зарҳал 7 берк улица -0,11 км 
28. Қуйихолмерган улица -0,37 км 
29. Қозоқовул улица -0,96 км 
30. Қозоқовул 3 берк улица -0,17 км 
31. Қозоқовул 1 тор улица -0,70 км 
32. Оромбахш улица -0,50 км 
33. Оромбахш 2 берк улица -0,20 км 
34. Марказий қатағон улица -0,31 км 
35. Оромбахш 3 берк улица -0,13 км 
36. Бешариқ 2 тор улица -0,71 км 
37. Оромбахш 1 берк улица -0,58 км 
38. Кўзмунчоқ улица -0,30 км 
39. Кўзмунчоқ 1 тор улица -0,25 км 
40. Бешариқ 6 берк улица -0,34 км 
41. Бешариқ 7 берк улица -0,27 км 
42. Бешариқ 8 берк улица -0,15 км 
43. Бешариқ 9 берк улица -0,10 км 
44. Марказий қатағон берк улица -0,14 км 
45. Бешариқ улица -1,50 км 
46. Қатағон 1 тор улица -0,41 км 
47. Қатағон улица -0,60 км 
48. Бешариқ 4 берк улица -0,23 км 
49. Дарёбўйи улица -0,80 км 
50. Бешариқ 1 тор улица -0,25 км 
51. Бешариқ 3 берк улица -0,23 км 
52. Санчиқул 1 тор улица -0,39 км 
53. Бешариқ 1 берк улица -0,50 км 
54. Интизор 16 берк улица -0,63 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт 19,5 ЛЭП и установку  
3 трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат - Улучшена система электроснабжения; 
- Возможность пользоваться электроэнергией без перебоев. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и устойчивость 

объекта 
- Жители получат доступ к 
беспрерывному потреблению 
электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни населения 
махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, возможность 
привлечения инвестиций и создание 
рабочих мест; 
- Увеличение урожайности и повышение 
экономического потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения от 
альтернативных и менее экологичных 
источников энергии. 

- Районное 
отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Районное отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари» 
- МСГ «Бешарик»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Бешарик». 

Годовые эксплуатационные расходы 10,35 млн сум                          

 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №5.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА  24/7  С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ ОЖИВЛЕННЫХ 
УЛИЦ МСГ.  

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития 
малого бизнеса. 

Фото 
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Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 
оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными маршрутами, 
но и общественными пространствами для отдыха, общения и развития 
малого бизнеса. 

Сроки 
реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 350, 0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2145 
Женщины 2301 
Всего: 4446 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара   24/7  с освещением вдоль улицы Бешарик, 
протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 

- Управление по  
  благоустройству 
района; 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Бешарик»; 
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– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле. 

- Инициативная группа МСГ 
«Бешарик». 

Годовые эксплуатационные расходы                                103,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие           
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное 
Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

3.2.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ. 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Равшанов Салохиддин Председатель ИГ  Учитель  

2 Санокулова Лутфия Зам.пред.ИГ Активистка МСГ 

3 Юлдашев Зоир Член ИГ Пенсионер 

4 Нуриддинов Бустонкул Член ИГ Пенсионер 

5 Жабборов Турсунбой  Член ИГ Учитель  
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3.3 МСГ «МУРОДОБОД» 

3.3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Муродобод» был создан в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 1124 га. В 
состав МСГ «Муродобод» входят деревни Кубай, Сарой, Чамбил, Асат, Туркман и Янгобод. У МСГ 
есть собственное здание, расположенное в деревне Кубай, площадью 1054 м². 

В МСГ функционируют 2 школы на 180 и 270 мест, 4 частных ДОУ, 1 махаллинский гузар и 4 
кладбища. 

В населенном пункте проживает всего 4297 человек, из них 2173 мужчины и 2124 
женщины. Население до 30 лет составляет 2562 человека. 

В МСГ проживает 458 пенсионеров. Количество семей, нуждающихся в социальной защите, 
составляет 128. В «Женскую тетрадь» включены 107 женщин. Количество семей, потерявших 
кормильца, составляет 6, семей, получающих пособие на детей до 2 лет — 91, многодетных 
семей — 15, получающих пенсию по инвалидности — 47 человек. 
 

3.3.2 КАРТА ССГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 

Карта-4. Схема Генерального плана МСГ «Муродобод» 

3.3.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 773 
частных домохозяйств. В махалле имеются 42 улиц, из них 5 основные улицы, 37 внутренние 
улицы. Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия- 37 шт. Общая 
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протяженность улиц составляет 37 км, из них 30 км внутренних дорог, всего 29,6 км улиц, 
требующих капитального ремонта. В махалле нет тротуаров. 

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 28,5 км ЛЭП и 
16 трансформаторов, в удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности 
трансформаторов. В связи с низкой мощностью трансформаторов и износом кабелей 
электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 773 домохозяйств, 4297 жителей. В МСГ нет системы водоснабжения. 
В МСГ две школы: школа № 3 (на 270 мест) учатся 389 учеников, коэффициент школы 1,4 % 

и школа № 43 (на 180 мест) учатся 278 учеников, коэффициент школы 1,5%. В МСГ 993 детей 
школьного возраста.  

В МСГ нет государственных дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), только 4 
частных ДОУ (на 250 мест). В МСГ 413 детей 3-6 лет. Охват составляет 61 %. 

На территории МСГ нет медицинских учреждений. 
Жилые здания в МСГ «Муродобод» в основном состоят из частных одноэтажных домов. 

Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – это одноэтажные дома с 
приусадебными участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, 
склад для топлива (уголь, дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птицы) и другие постройки. 

Обеспеченность жилищным фондом в среднем удовлетворительная. Однако большая 
часть существующего жилищного фонда устарела и требует реконструкции с учетом 
современных условий жизни в деревнях. 

Социальные здания частично построены из обожженного кирпича и сборных 
железобетонных конструкций. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Бытовые отходы 
населением регулярно не вывозятся, в основном выбрасываются в различные ямы и высохшие 
канавы. Бытовые отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 
 

3.3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – сельское хозяйство и животноводство. 
Основные источники доходов жителей махалли – это земледелие, животноводство, трудовая 
деятельность за рубежом, а также доходы от работы в государственных учреждениях и 
предприятиях. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. 

В махалле функционирует 291 дехканских хозяйств, 6 фермерских хозяйств, 2 частных фирм, 
15 индивидуальных предпринимателей. 

 

3.3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ “Муродобод” экологическая ситуация и 
проблемы аналогичны. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, 
разрушении плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 

Неблагоприятная экологическая обстановка приводит к увеличению числа 
онкологических заболеваний. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условии 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период.  
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3.3.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ «МУРОДОБОД» ИШТИХАНСКОГО РАЙОНА.  

SWOT-АНАЛИЗ МСГ МУРОДОБОД ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
* Солидарность; 
* Инициативные люди; 
* Интеллигенция; 
* Активные пожилые люди; 
* Есть опыт сбора средств; 
* Активная молодежь; 
* Прямота, справедливость; 
* Близость к трассе М-37; 
* Есть опыт работы сообща (хашар). 

* Не было единства между жителями сел; 
* Возникли разногласия. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
* Проект ИБР; 
* ОПЕН бюджет; 
* Обод махала (Благоустройство махалли); 
* 4 хокимият. 

* Несправедливое распределение решений 
проблем между селами; 
* Коррупция. 

 

3.3.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «МУРОДОБОД»  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние основных и 
внутренних до-
рог. 

Капитальный ре-
монт основных и 
внутренних дорог 
МСГ «Муродобод» 
протяженностью 
11,1 км. 

Всего в МСГ 5 централь-
ных дорог, 37 внутрен-
них улиц. Общая протя-
женность существую-
щих улиц составляет 37 
км: из них 7.4 км - ас-
фальтированные до-
роги и 29,6 км требует 
ремонта. 

ИБР 2025–
2028 
гг.  

130 

2.  Нехватка учеб-
ных мест, отсут-
ствие столовой 
и неудовлетво-
рительное со-
стояние туалета 
в школе № 3 в 
н/п Чамбил. 

Реконструкция 
школы № 3 Строи-
тельство нового 
учебного блока на 
120 мест, столовая 
(на 50 мест) и туа-
лета (8 очков).  

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 
993. Школа №3 (на 270 
мест) учатся 389 детей 
(2 смены).    Коэффици-
ент школы 1,4%.  Школа 
№3 построена в 1937 
году, в 2009 году было 
построено новое до-
полнительное здание. 
Здание туалета в ава-
рийном состоянии и от-
сутствие столовой. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

118 

3.  Недостаточный 
охват детей 

Строительство об-
щеобразовательной 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 

За счет 
других 

 53 
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школьного воз-
раста. Отсут-
ствие общеоб-
разовательной 
школы в селе 
Кубай    МСГ 
Муродобод. 

школы на 120 мест 
в селе Кубай МСГ 
Муродобод. 
 

993.  Дети н/п Кубай хо-
дят в школу № 5, распо-
ложенную в МСГ 
Халкобод. Школа №5 
(на 660 мест) учатся 670 
детей. Коэффициент 
школы 1,1%. Школа №5 
находится 1 км от села 
Кубай. По стандартам 
строительства новой 
школы запрещено, так 
как школа находится 
вблизи и ее коэффици-
енты низкие. 

источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

4.  Нехватка учеб-
ных кабинетов в 
общеобразова-
тельной школе 
№ 43 и отсут-
ствие спортзала 
и столовой в н/п 
Янгиобод.  

Реконструкция об-
щеобразователь-
ной школы № 43 
Строительство но-
вого учебного кор-
пуса на 120 мест, 
спортзала и столо-
вой. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 
993. Школа № 43 (на 
180 мест) учатся 278 де-
тей (2 смены).    Коэф-
фициент школы 1,5%. 
Школа № 43 построена 
в 1968 году, и в 2012 
году было построено 
новое дополнительное 
здание. В школе нет 
спортзала и столовой. 

ИБР 2025–
2028 
гг.  

41 

5.  Отсутствие СВП 
в МСГ 
«Муродобод». 

Реконструкция фи-
лиала СП № 9 (на 
25 посещений) в 
деревне 
«Янгиобод». 
Строительство ме-
дицинского пункта 
в МСГ 
«Муродобод». 

Жители МСГ 
«Муродобод» ездят в 
СП № 9, который нахо-
дится в 3,5 км в МСГ 
«Халкобод». Необхо-
димо реконструировать 
филиал ОП №9 с 25 
посещениями в де-
ревне Янгиобод. В МСГ 
«Муродобод» нет ме-
дицинских учрежде-
ний. 

ИБР 2025–
2028 
гг.  

20 

6.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние системы 
электроснабже-
ния. 

Улучшение си-
стемы электро-
снабжения.  Капи-
тальный ремонт  
22,3 км ЛЭП и 
установка 3 транс-
форматоров. 

Электрификация насе-
ления в МСГ 100 %. В 
МСГ всего 28,5 км ЛЭП, 
из них 6,2 км в хоро-
шем состояние, 22,3 км 
нуждается в ремонте. В 
МСГ 16 ТП, в удовлетво-
рительном состоянии, 
но не хватает мощности 
трансформаторов. Про-
блемы в системе элек-
троснабжения в связи с 
изношенностью ЛЭП и 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

8 
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нехватки трансформа-
торов. 

7.  Отсутствие дет-
ской площадки 
в н/п Сарой. 

Построить новую 
детскую площадку 
в н/п Сарой. 

В населенном пункте 
Сарой отсутствует дет-
ская площадка, что со-
здает недостаток без-
опасного места для игр 
и развития детей. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

6 

8.  Отсутствие тро-
туара с освеще-
нием в н/п 
Кубай. 

Строительство 
тротуара 24/7  с 
освещением 
вдоль улицы 
Муродобод, 
протяжённостью 
1,0 км. 

В населенном пункте 
Кубай отсутствует тро-
туар.   Из-за отсутствия 
тротуаров для жителей 
МСГ, в том числе и для 
школьников возникает 
опасность ДТП с уча-
стием пешеходов, осо-
бенно в ночное время, 
так как на дорогах 
много автомашин, дви-
жущихся с большой 
скоростью. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

3 

9.  Отсутствие мед-
пункта в н/п 
Чамбил. 

Строительство но-
вого медпункта в 
н/п Чамбил на 25 
посещений. 

Жители МСГ 
«Муродобод» ездят в 
ОП №9, который нахо-
дится в 3,5 км в МСГ 
«Халкобод». Необхо-
димо реконструировать 
филиал ОП №9 с 25 
посещениями в де-
ревне Янгиобод. В МСГ 
«Муродобод» в н/п 
Чамбил нет медицин-
ского пункта. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

3 

10.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние системы во-
доснабжения в 
МСГ Бешарик.

Улучшение си-
стемы водоснаб-
жения. Строитель-
ство 2 новых водо-
заборных соору-
жений и проведе-
ние 26,7 км трубо-
провода. 

В МСГ «Бешарик» 773 
домохозяйств, обеспе-
чение питьевой водой 0 
%. Все 773 домохо-
зяйств нуждаются в во-
доснабжении, так как в 
МСГ нет системы водо-
снабжения. Для домаш-
него подключения каж-
дого абонента нужно 
провести 26,7   км но-
вого трубопровода и 
построить 2 новых во-
донапорных башня. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

1 
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3.3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем асфальтирования 

улиц МСГ, протяженностью 11,1 км; 
Бенефициары 4297 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

11.  Недостаточный 
охват детей до-
школьными об-
разователь-
ными учрежде-
ниями в МСГ.

Строительство но-
вого дошкольного 
образовательного 
учреждения на 90 
мест в н/п 
Янгиобод.  

В МСГ «Муродобод» 
нет государственных 
дошкольных образова-
тельных учреждения 
ДОУ, только 4 частных 
(на 250 мест). В МСГ 
всего 413 детей 3-6 лет. 
Дети МСГ вынуждены 
посещать ДОУ в сосед-
них МСГ Стоимость в 
частных ДОУ высокая, 
условия не соответ-
ствуют требованиям. 
Охват составляет 61% 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

0 

12.  Неудовлетвори-
тельное состоя-
ние существую-
щей системы 
ирригации (по-
ливная вода) 

Бетонирование 
арыков в н/п 
Кубай, 
протяжённостью 
1,3 км. 

В МСГ есть 1,3 км по-
ливных арыков. Для 
улучшения существую-
щей системы орошения 
необходимо бетониро-
вать арыки в населен-
ном пункте Кубай, об-
щей протяженностью 
1,3 км. Это повысит эф-
фективность водоснаб-
жения поливной водой 
и упростит обслужива-
ние системы  

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

0 

13.  Отсутствие 
швейного цеха 
в МСГ. 

Организация 
швейного цеха 
для жителей МСГ 
Муродобод. 

В МСГ Муродобод 4297 
человек, из них 2173 
мужчины и 2124 жен-
щины. Отсутствие 
швейного цеха в МСГ 
создает неудобства для 
жителей и ограничи-
вает доступ к пошиву 
одежды и другой тек-
стильной продукции в 
МСГ. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

0 
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Сумма проекта 7770,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных мест, отсутствие столовой и неудовлетворительное 
состояние туалета в общеобразовательной школе № 3 в н/п Чамбил; 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 3. Строительство нового 

учебного блока на 120 мест, столовой (на 50 мест) и туалета (8 очков); 

Бенефициары 390 учеников; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 2060,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 3 
Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных мест в общеобразовательной школе № 43 и отсутствие 
спортзала и столовой; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 43. Строительство нового 

учебного корпуса на 120 мест, спортзала 12х24 и столовой на 50 мест; 

Бенефициары 300 учеников; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 3660,0 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование; 

Проблема 4 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие СВП в МСГ «Муродобод»; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Реконструкция филиала СП № 9 (на 25 посещений) в деревне Янгиобод. 

Строительство медицинского пункта в МСГ «Муродобод»; 
Бенефициары 4297 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 1000 млн сум; 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-3 Хорошее здоровье и благополучие; 

Проблема 5 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

56



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

Пути решения Улучшение системы электроснабжения. Капитальный ремонт 22,3 км ЛЭП и 
установка 3 ТП; 

Бенефициары 4297 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 3392 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 6 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Строительство тротуара 24/7   с освещением вдоль  улицы Муродобод, 

протяженностью 1,0  км 
Бенефициары 4297 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

 

3.3.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 5 центральных дорог, 37 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 37 км: из них 7.4 км - 
асфальтированные дороги и 29,6 км требует ремонта. Внутренние дороги 
МСГ «Муродобод» не покрыты соответствующим покрытием, 
защищающим от пыли и грязи, что является социально-экологической 
проблемой местности. Пыль, образующаяся летом, приводит к 
социальной проблеме среди населения, связанной не только с пылью и 
грязью в домах, но и с проблемами здоровья, вызванными 
респираторными заболеваниями. Кроме того, в период обильных осадков 
на этих дорогах образовывается грязь, что затрудняет передвижение по 
ним как пешеходов, так и транспортных средств. 

Фото 

       

Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
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Бюджет проекта 7770,0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 11,1 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2173 
Женщины  2124 
Всего: 4297 
% покрытия от всего населения 100 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог. 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 11,1 км: 
1. Интизор улица -2,66 км 
2. Чамбил улица -0,40 км 
3. Чамбил 1 тор улица -0,12 км 
4. Зафаробод улица -0,40 км 
5. Ўртачамбил улица -0,57 км 
6. Работ улица -0,37 км 
7. Шоликор улица -0,80 км 
8. Матонат улица -0,76 км 
9. Матонат 2 тор улица -0,42 км 
10. Муродобод 5 берк улица -0,12 км 
11. Туркман улица -0,38 км 
12. Муродобод 4 берк улица -0,81 км 
13. Муродобод 3 берк улица -0,25 км 
14. Муродобод 2 берк улица -0,25 км 
15. Муродобод 1 берк улица -0,13 км 
16. Кубай 4 берк улица -0,45 км 
17. Шамолли улица -0,58 км 
18. Туркман 1 тор улица -0,30 км 
19. Кубай улица -0,20 км 
20. Юқорикубай 1 тор улица -0,43 км 
21. Қуйичамбил улица -0,18 км 
22. Қуйичамбил 1 тор улица -0,28 км 
23. Интизор 8 тор улица -0,29 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 11,1 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий; 
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в 
махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности 
дорожного движения; 
- Улучшение транспортной 
доступности; 
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
пассажиров общественного 
транспорта. 

- Управление по  
благоустройству 
района. 

-Хокимият Иштиханского 
района; 
- Управление по  
благоустройству района; 
- МСГ «Муродобод»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 

Годовые эксплуатационные расходы 66,6 млн сум                                                         
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3.  

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 993. Школа №3 (на 270 мест) 
учатся 389 детей (2 смены).   Коэффициент школы 1,4%.  Школа №3 построена 
в 1937 году, в 2009 году было построено новое дополнительное здание. 
Здание туалета находится в аварийном состоянии и  отсутствует столовая. 
Нужен новый корпус для охвата учеников.  

Фото 
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Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год 
реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 2060,0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 3; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 195 
Женщины (в том числе дети) 195 
Всего: 390 
% покрытия от всего населения (учеников) 39 % 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных кабинетов, отсутствие столовой и 
неудовлетворительное состояние туалета в общеобразовательной 
школе № 3 в н/п Чамбил. 

Вариант решения 

Реконструкция общеобразовательной школы № 3: 
- Строительство нового учебного блока на 120 мест; 
- Строительство столовой (на 50 мест);  
- Строительство туалета (8 очков). 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 3; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Снизится коэффициент школы; 
- Улучшатся условия для обучения школьников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере образования и 
воспитания, соответствующей 
стандартам образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хокимият Иштиханского района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Муродобод»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 
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- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в школе. 

Годовые эксплуатационные расходы                                2429,7 млн сум                                                                                               

 
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 43.                 

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 993.  Школа № 43 (на 180 мест) 
учатся 278 детей (2 смены).   Коэффициент школы 1,5%. Школа № 43 
построена в 1968 году, и в 2012 году было построено новое дополнительное 
здание. В школе нет спортзала и столовой. Нужен новый учебный корпус 
для охвата учеников. 

Фото 

      

Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год 
реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 3660,0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 43; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 150 

Женщины (в том числе дети) 150 

Всего: 300 

% покрытия от всего населения (учеников) 30 % 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных кабинетов, отсутствие спортзала и столовой в 
общеобразовательной школе № 43. 

Вариант решения 

Реконструкция общеобразовательной школы № 43: 
- Строительство нового учебного корпуса на 120 мест; 
- Строительство спортзала 12х24;  
- Строительство столовой (50 мест). 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 43; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Снизится коэффициент школы; 
- Улучшатся условия для занятия спортом молодежи; 
- Улучшатся условия для обучения учеников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере образования 
и воспитания, 
соответствующей стандартам 
образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в 
школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования. 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования; 
- МСГ «Муродобод»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 

Годовые эксплуатационные расходы 1869,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

СУБПРОЕКТ №4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛИАЛА СП № 9 И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА. 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ «Муродобод» нет медицинских учреждений, что создает 
затруднения для жителей, ограничивая доступ к медицинскому 
обслуживанию. Жители МСГ «Муродобод» ездят в СП № 9, который 
находится в 3,5 км в МСГ «Халкобод». Необходимо реконструировать 
филиал СП № 9 на 25 посещений в н/п Янгиобод и построить 
медицинский пункт для жителей МСГ «Муродобод». 

Фото 

            
Цель проекта Обеспечение доступа к качественным медицинским услугам. 

Год реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 1000 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ;  
- Разработка ПСД на реконструкцию филиала СП № 9 (на 25 посещений) 
в н/п Янгиобод, строительство медицинского пункта; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 2173 
Женщины 2124 
Всего: 4297 
% покрытия от всего 
населения 

100 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие СП в МСГ «Муродобод» 

Вариант решения Реконструкция филиала СП № 9 (на 25 посещений) в н/п Янгиобод. 
Строительство медицинского пункта в МСГ «Муродобод». 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ;  
- Разработка ПСД на реконструкцию филиала СП № 9 (на 25 
посещений) в н/п Янгиобод, строительство  медицинского пункта; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат - Улучшение доступа к получению качественной медицинской 
помощи; 
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- Своевременная профилактика различных заболеваний среди 
населения. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Повышение качества 
медицинских услуг; 
- Улучшение здоровья и качества 
жизни населения; 
- Своевременный доступ к 
квалифицированной медицинской 
помощи; 
- Снижение уровни хронических и 
инфекционных заболеваний. 

- Медицинское 
объединение 
района. 

- Хокимият Иштиханского района; 
- Медицинское объединение 
района; 
- МСГ «Муродобод»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 

Годовые эксплуатационные расходы 330,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №5 УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего 28,5 км ЛЭП, из них  
6,2 км в хорошем состояние, 22,3 км нуждается в ремонте. В МСГ 16 ТП, 
в удовлетворительном состоянии, но не хватает мощности 
трансформаторов. Проблемы в системе электроснабжения в связи с 
изношенностью ЛЭП и нехватки трансформаторов. В связи с 
изношенностью трансформаторов в сообществе часто случается 
отключение от электроэнергии в период сильных ветров и дождей. 
Старые трансформаторы также не выдерживают необходимой 
мощности, либо распределяют пониженную мощность энергии. Старые 
деревянные опоры ЛЭП не отвечают требованиям технической 
безопасности. 

Фото 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
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Цель проекта Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной 
энергии. 

Год реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 3392 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт 22,3 км ЛЭП и установку 3 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2173 

Женщины  2124 

Всего: 4297 

% покрытия от всего населения 100 % 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы электроснабжения.  
Установка 3 трансформаторов мощностью 160 кВА  
1.Интизор улица (3-сонли Мактаб ёни Чамбил) 160 кВА; 
2.Сарой кишлоги 160 кВА;   
3.Кубай кишлоги 160 кВА. 
Капитальный ремонт 22,3 км сети на улицах: 
1. Интизор улица -2,20 км 
2. Интизор 13 берк улица -0,64 км 
3. Интизор 14 берк улица -0,37 км 
4. Интизор 6 тор улица -0,48 км 
5. Интизор 7 тор улица -0,41 км 
6. Чамбил улица -0,44 км 
7. Чамбил 1 берк улица -0,10 км 
8. Чамбил 2 берк улица -0,15 км 
9. Чамбил 3 берк улица -0,19 км 
10. Чамбил 1 тор улица -0,40 км 
11. Илтифот улица -0,52 км 
12. Чамбил 2 тор улица -0,28 км 
13. Чамбил 4 берк улица -0,40 км 
14. Интизор 15 берк улица -0,28 км 
15. Зафаробод 1 тор улица -0,36 км 
16. Зафаробод 2 тор улица -0,26 км 
17. Зафаробод 3 тор улица -0,36 км 
18. Зафаробод 4 тор улица -0,27 км 
19. Қуйичамбил улица -0,92 км 
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20. Ўртачамбил улица -0,56 км 
21. Шамолли улица -0,60 км 
22. Шамолли 1 берк улица -0,11 км 
23. Шамолли 2 берк улица -0,20 км 
24. Шамолли 3 берк улица -0,14 км 
25. Шамолли 4 берк улица -0,25 км 
26. Работ улица -0,37 км 
27. Шоликор 2 берк улица -0,51 км 
28. Шоликор улица -0,72 км 
29. Шоликор 1 берк улица -0,15 км 
30. Матонат улица -0,82 км 
31. Матонат 1 берк улица -0,10 км 
32. Матонат 2 берк улица -0,35 км 
33. Матонат 1 тор улица -0,55 км 
34. Матонат 2 тор улица -0,38 км 
35. Шоликор 6 берк улица -0,16 км 
36. Шоликор 4 берк улица -0,28 км 
37. Шоликор 3 берк улица -0,33 км 
38. Шоликор 5 берк улица -0,18 км 
39. Муродобод улица -1,34 км 
40. Муродобод 6 берк улица -0,15 км 
41. Муродобод 5 берк улица -0,44 км 
42. Туркман улица -0,38 км 
43. Туркман 1 тор улица -0,45 км 
44. Туркман 1 берк улица -0,22 км 
45. Туркман 2 берк улица -0,22 км 
46. Туркман 3 берк улица -0,22 км 
47. Муродобод 1 тор улица -0,26 км 
48. Муродобод 3 берк улица -0,25 км 
49. Муродобод 2 берк улица -0,25 км 
50. Муродобод 1 берк улица -0,24 км 
51. Кубай 4 берк улица -0,36 км 
52. Кубай 3 берк улица -0,57 км 
53. Кубай 2 берк улица -0,32 км 
54. Кубай 2 тор улица -0,25 км 
55. Кубай 1 тор улица -0,26 км 
56. Кубай улица -0,25 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт 22,3 км ЛЭП и установку 3 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система электроснабжения; 
- Возможность пользоваться электроэнергией без перебоев. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Жители получат доступ к 
беспрерывному потреблению 
электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни населения 
махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, возможность 
привлечения инвестиций и создание 
рабочих мест; 
- Увеличение урожайности и 
повышение экономического 
потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения от 
альтернативных и менее экологичных 
источников энергии. 

- Районное отделение 
АО «Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Районное отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари»; 
- МСГ «Муродобод»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 

Годовые эксплуатационные расходы 11,19 млн сум                                                                                         

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №6.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА  24/7  С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ ОЖИВЛЕННЫХ 
УЛИЦ МСГ.  

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития 
малого бизнеса. 

Фото 
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Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 
оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными 
маршрутами, но и общественными пространствами для отдыха, 
общения и развития малого бизнеса. 

Сроки реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 350, 0 млн сум. 
Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2173 
Женщины 2124 
Всего: 4297 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара 24/7  с освещением вдоль улицы Муродобод, 
протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 

- Управление по  
  благоустройству 
района; 

- Хокимият Иштиханского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Муродобод»; 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИШТИХАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ХУМО», МСГ «БЕШАРИК», МСГ «МУРОДОБОД».  

 

–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле. 

- Инициативная группа МСГ 
«Муродобод». 

Годовые эксплуатационные расходы 103,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие           
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное 
Продолжитель
-ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

3.3.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ. 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Рахмонов Бахтиер Председатель ИГ  Пенсионер 

2 Тухтамишева Садокат Зам.пред.ИГ Активист МСГ 

3 Усмонов Эсиргап Член ИГ Пенсионер 

4 Тошпулатов Вахоб Член ИГ Шофёр  

5 Ортиков Эсонбой  Член ИГ Фермер  

6 Бегманов Мардикул Член ИГ Пенсионер 

7 Усмонов Вохид Член ИГ Учитель  
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