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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС) 

План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и 
администрации, направленным на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном 
документе отражены существующие и приоритетные проблемы, пути решения, требуемые 
финансовые средства и их источники, а также этапы достижения, подходы к обеспечению 
устойчивости проектов. 

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и 
экологического направления, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития 
инфраструктуры сельской местности.  

План Развития Сообщества является «живым документом», поддающимся регулярному 
изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон. 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Проект реализуется согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по реализации проекта «Комплексное развитие сельской местности» (2-й этап) с участием 
Исламского банка развития»  № ПП-141  от 28.03.2024, в целях улучшения социально-
экономического положения сельских населенных пунктов, комплексного развития регионов, 
улучшения бытовых условий, повышения уровня жизни населения путем строительства 
дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и объектов 
социальной сферы.   

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане 
в период реализации Проекта осуществляет деятельность в качестве партнера ответственного 
исполнительного органа.  

Проект реализуется в 157 МСГ 21 района Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областей, период реализации Проекта составляет 5 лет (2024 — 2028 годы). 

Проект финансируется Исламским банком развития (ИБР) и является неотъемлемой частью 
более широкого проекта «Узбекистан - Устойчивое развитие села», при этом Министерство 
экономики и финансов (МЭФ) будет играть роль исполнительной организации/партнера по 
реализации. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках этого 
Проекта ставит следующие цели - расширение прав и возможностей местных партнеров 
(сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) в разработке и реализации 
местных планов развития и продвижении местных экологически чистых и энергоэффективных, а 
также цифровых решений. Проект направлен на наращивание потенциала целевых сообществ и 
партнеров в принятии и реализации экологически чистых решений, а также   окажет 
положительное влияние на человеческое развитие за счет расширения экономических 
возможностей и  направлен на повышение уровня жизни сельских жителей в 157 МСГ 21 района 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинских областей, путем улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерных и коммуникационных сетей, системы 
энергоснабжения, применения ресурсосберегающих, доходных и экологически чистых 
технологий при строительстве и реконструкции социальных объектов — детских садов, средних 
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школ и сельских поликлиник — на основе укрепления процессов местного самоуправления с 
широким участием населения.  

Одним из основных направлений деятельности проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» является укрепление потенциала целевых местных сообществ по определению 
местных потребностей и разработке планов действий, т. е. Планов развития сообществ (ПРС), 
определяющих приоритетную инфраструктуру для инвестиций, ведущих к оптимальным и 
долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ (включая женщин и молодежь) и 
консультации с субрегиональными и местными органами власти. 

1.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) была использована 
методология ПРООН по Разработке Планов Развития Сообщества и применялись такие 
инструменты как: картирование сообщества, определение проблем и их ранжирование, выбор 
приоритетов, а также разделение по сферам. При определении проблем были использованы 
методы по составлению карт сообществ, карты проблем, ранжирование, полу-
структурированное интервью, открытое обсуждение. В ходе подготовки к мероприятию была 
собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ, 
которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, 
жилье, домашнем хозяйстве и бизнесе. 

https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents 

1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС 

ПРС по данному проекту разрабатывается путем реализации следующих 11 основных этапов: 
1. Презентация понятия ПРС для актива районного хокимията: Обращение районному 

хокимияту официальным письмом об организации встречи с соответствующими 
службами (свет, водоканал, автодороги и т. п.), социальными службами (школы, детсады, 
СВП и другие) и председателями целевых махаллей. Проведение собрания. 

2. Создание рабочей группы при районном Хокимияте: Рабочая группа создаётся для 
координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима 
района, представители коммунальных и социальных служб. 

3. Сбор информации о махалле: Сбор данных о махалле таких как генплан и количество 
населения. 

4. Проведение семинара по мобилизации сообществ для махалли: это основной этап, в 
ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) 
населения махалли для выявления проблем и нужд, приоритезация проблем, создания 
инициативной группы. В ходе семинара также проводится презентация проекта. 

5. Работа с инициативной группой и проработка путей решения проблем: Фасилитаторы 
работают с инициативной группой (ИГ) после встречи с населением МСГ для проработки 
путей решения озвученных проблем. ИГ должна состоять из 10 чел. с гендерным 
балансом (обязательное включение председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, 
молодёжи и активистов всех улиц МСГ). 
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6. Визуальная и техническая верификация проблем: ИГ, фасилитаторы и инженер проекта 
выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют 
акт о выявленных проблемах и  их решения. Инженер проекта проверяет приоритетные 
проблемы с технической точки зрения.  

7. Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем: Встреча 
инициативной и рабочей групп при районном хокимияте и обсуждение списка 
выявленных приоритетных проблем. 

8. Подготовка ПРС: Инициативная группа подготовит план развития сообществ при 
содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизации сообществ. 

9. Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте: Презентация ПРС для 
сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии 
фасилитаторов. 

10. Мониторинг и оценка реализации субпроектов со стороны инициативной группы: 
Мониторинг и оценка инициативной группой реализации субпроектов ПРС во время 
осуществления проектных работ на местах.  

11. Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы: 
Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС 
  

6



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению 
всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным 
участием населения в процессе определения проблем сообщества. 

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления 
проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана 
инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном 
хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования 
адресных списков и разработки проектно-сметных документаций для тендеров. 

 

2.2  КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАТТАКУРГАНСКОМ РАЙОНЕ 

Каттакурганский район расположен в южной части Самаркандской области. Район был 
образован 2 февраля 1929 года. Он граничит с городом Каттакурган, Нурободским, 
Пастдаргомским, Иштиханским, Кушрабадским и Нарпайским районами Самаркандской 
области, а также с Хатырчинским районом Навоийской области. 

2.2.1  КАРТА РАЙОНА 

 
Карта-1. Схема Каттакурганского района Самаркандской области 
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2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ТЕРРИТОРИЯ, 

КОЛИЧЕСТВО МАХАЛЛЕЙ). 

Каттакурганский район занимает площадь 1390,0 тыс. га (1,39 тыс. км²). По состоянию на 1 
января 2025 года население Каттакурганского района составляет 299,8 тыс. человек (из них 150,2 
мужчин и 149,6 женщин), из них сельское население – 245,37 тыс. (82%), городское население – 
52,93 тыс. человек (18%). Население в основном состоит из узбеков, а также в районе проживают 
таджики, русские, татары, корейцы и представители других национальностей. В районе 
насчитывается 69 махаллинских сходов граждан и 57,695 тыс. домохозяйств. Административный 
центр района – поселок Пайшанба. В состав района входят 69 махаллинских сходов граждан. 

 

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Длина дорог в районе составляет 1969,0 км, из них 645,0 км асфальтированы, 975,0 км 
гравийные и 348,0 км грунтовые дороги. Через территорию района протекает река Зарафшан. В 
106 общеобразовательных школах обучаются 52 482 ученика. В районе действуют 3 
профессиональных училища и 1 педагогический колледж. В районе также есть 3 дома культуры, 
1 библиотека, 1 дом-музей, 2 школы искусств, больница на 350 коек, 1 центральная поликлиника, 
13 сельских врачебных пунктов (всего на 850 посещений) и лечебно-профилактический центр. 

В районе имеется 642,8 км водопроводных сетей и 100 водных объектов, благодаря чему 
25928 из 42046 домохозяйств (61,7%) обеспечены чистой питьевой водой.  

В районе расположены 15 подстанций и 999 трансформаторных пунктов, общая 
протяженность электрических сетей составляет 2310,7 км. 

 

2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В Каттакурганском районе функционируют 69 государственных дошкольных 
образовательных учреждений, 106 общеобразовательных школ и 4 профессиональных училища 
и колледжа, 1 районная библиотека, 45 объектов культурного наследия, парк культуры и отдыха, 
музеи и спортивные сооружения. Населению оказывают услуги 1 медицинское учреждение и 1 
поликлиника. 

В Каттакурганском районе расположены археологические памятники «Илгич Ота» (VII век), 
«Ходжа Мушкил-Ота» (VII век), «Чоштепа» (VII век), «Шахрибарбар» (VII век), архитектурный 
памятник «Мухаммад Амин Накиббек Мадраса» и другие древние архитектурные памятники. 

Через территорию района проходят международная автомобильная дорога «Ташкент–
Бухара–Туркменабад» и железная дорога Бухара–Ташкент. Из центра района отправляются 
автобусы в Самарканд, Ташкент и другие города. 

Основными экономическими отраслями района являются хлопководство, зерноводство и 
виноградарство. Поэтому промышленность области также специализируется на переработке 
хлопкового сырья. В Каттакурганском районе действуют 3 крупных промышленных предприятия, 
включая общество с ограниченной ответственностью «Каттакурган зерновой кластер», общество 
с ограниченной ответственностью «Каттаминг семенной кластер» и общество с ограниченной 
ответственностью «Моби текстиль». 
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В районе более 1053 фермерских хозяйств занимаются земледелием, садоводством и 
животноводством. На долю фермеров приходится 41% производства хлопка, 35% производства 
зерна и 8-10% производства овощей и фруктов. Всего обрабатывается 25362 гектара земли. На 
полях выращиваются хлопок, картофель, овощи, бобовые и кормовые культуры. Сады занимают 
966,0 га земли, из которых 725,0 га составляют фруктовые сады. Леса занимают около 2,0 тыс. 
гектаров. 

Климат относится к аридной субтропической континентальной климатической зоне Средней 
Азии. Средняя температура января -1,2°C, июля 27°C. Самая низкая температура -28°C, самая 
высокая температура 40°C. Годовое количество осадков составляет 322 мм (в основном зимой и 
весной). Лето жаркое, сухое и длительное, вегетационный период составляет 196-215 дней. 
Основным источником воды для района является река Зарафшан, вода которой доставляется 
через каналы МХК, МХК наполнитель, Кириш, Дамарик, КРС, Нарпай и реку Окдарья. 

Почвы орошаемые сероземы, сероземно-луговые и луговые почвы. 
В Каттакурганском районе, по сравнению с другими районами Самаркандской области, 

проблемы с орошением менее значительны, поэтому жители эффективно используют свои 
приусадебные участки для выращивания сельскохозяйственной продукции и её продажи. 

Общий объем накопленных отходов - 184109 тонн. Объем бытовых отходов, образующихся 
регулярно - 26200 тонн/год. 

Сбор и транспортировка бытовых отходов осуществляется по графику в районах одноэтажных 
домов, а также в районах многоквартирных домов и жилищных кооперативов. Бумага, пластик, 
полиэтилен, ПЭТ бутылки, металлические обломки собираются в контейнерах для отходов и на 
полигоне бытовых отходов, затем передаются на перерабатывающие предприятия. В 2024 году 
на переработку было передано 14581 тонн. 

Общее количество населения, непосредственно подключенного к централизованным 
канализационным системам - 25616 человек, что составляет 8,6%. 

В Каттакурганском районе, в массиве Мадраса и Мундиён, имеются 2 биологических мини-
очистных сооружения, предназначенных для аэрации и биомеханической очистки сточных вод. 
Их мощность составляет 0,05 тыс. м³/сутки (100%). 

 

2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи населению Каттакурганского 
района функционируют: 1 больница на 350 коек, 1 многопрофильная центральная поликлиника 
на 450 посещений, 4 семейные поликлиники на 400 посещений, 9 семейных врачебных пунктов 
на 450 коек, 1 консультационный центр для женщин и 1 отделение санитарно-
эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 

В Каттакурганском районе работают 176 врачей, 1125 средних медицинских работников и 242 
младших медицинских работников. 

В 2024 году в Каттакурганском районе в рамках программы «Обод қишлоқ» и других 
программ за счет бюджетных средств в махалле Мелихожа был построен и введен в 
эксплуатацию новый ПАП «Энам яхши». 

В районе насчитывается 5292 человека с инвалидностью (по состоянию на 01.01.2025 года), 
из них 1601 ребенок в возрасте от 0 до 18 лет. 

9



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Ниже представлена динамика заболеваний по основным группам заболеваний в районе за 
последние 5 лет: 

 

2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ МАХАЛЛИ) 

Центральная махалля Прилегающие махалли 

МСГ «Олмазор» МСГ «Уйшун» МСГ «Навбахор» 

 

2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ ССГ/МСГ (по состоянию на 1 января 2025 года) 

Наименование Всего 
МСГ 

«Олмазор» 
МСГ 

«Уйшун» 
МСГ 

«Навбахор» 
Общая территория сообщества (га) 1741,4 856 380,9 504,5 
Год образования сообщества (г.) - 1996 1996 1996 
Расстояние от районного центра (км) - 16 22 14 
Количество населения сообщества (чел) 14 670 4245 2860 7565 
Из них: Количество мужчин (чел) 7738 2403 1488 3847 
               Количество женщин (чел) 6932 1842 1372 3718 
Количество детей (3–7 лет)  1527 436 255 836 
Количество детей (7–18 лет)  2854 975 585 1294 
Количество молодежи (18–30 лет)  3621 1021 608 1992 
Количество семей (шт) 3728 1035 735 1958 
Количество домохозяйств (шт) 3290 911 570 1809 
Количество безработных (чел) 221 70 45 106 
Количество населения с ограниченными 
возможностями (чел) 156 23 45 88 
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2020-y. 6261 15510 3480 3003 14508 3410 1893 208 348
2021-y. 8990 11482 2366 3827 10016 3973 2167 112 321
2022-y. 8142 12477 2404 3246 11783 4456 3054 204 385
2023-y. 8639 13693 2835 4058 12559 4837 3378 273 468
2024-y. 7413 10890 2278 4123 12230 4410 3477 193 392
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Динамика заболеваний по основным группам болезней в Каттакурганском 
районе за 2020-2024 года

2020-y. 2021-y. 2022-y. 2023-y. 2024-y.
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Наличие социальной инфраструктуры - -  -  -  
а) Дорога (км) 80,9 25,4 15,8  39.7 

Центральная (км) 33,2 11 7,2  15 
Внутренние улицы (км) 47,7 14,4 8,6  24.7 
Тротуары (км) 0,5 0,5  0 0 

б) Объекты образования (шт) 16  6 5 5 
Охват общеобразовательными школами 
(%) -  100%  100%  100% 

Количество школ (шт) 5  2 2  1 
• Государственные (шт) 5 2 2  1 
• Частные (шт) 0  0  0  0 

Охват дошкольными образовательными 
учреждениями (%) - 69 100 24 

Количество дошкольных 
образовательных учреждений (шт) 11  4 3 4 

• Государственные (шт) 5 2 2 1 
• Частные (шт) 6  2  1 3 

в) Объекты здравоохранения (шт) 2  1  0  1 
Количество больниц (шт) 1  0  0 1 

• Государственные (шт) 0  0  0  0 
• Частные (шт) 1  0  0  1 

Количество семейных поликлиник (шт) 1  1  0  0 
• Государственные (шт)0 1  1 0  0 
• Частные (шт) 0  0  0  0 

Количество семейных врачебных пунктов 
(шт) 0  0  0  0 

• Государственные (шт) 0 0  0 0 
• Частные (шт) 0  0  0  0 

г) Показатели инфраструктуры и 
коммуникации: - - - - 

Охват централизованной питьевой водой 
(в %) - 16 53 75 

Охват электричеством (в %): - 100 100 100 
• ЛЭП (км) 82 27 19 36 
• ТП (шт) 23 8 6 9 
• освещение (км) 0 0 0 0 

Мосты (шт) 5  3 1  1 
д) Наличие предпринимательства (шт) 246 38 62 146 

• Дехканские хозяйства  (шт) 64  30 34   0 
• Фермерские хозяйства (шт) 6 1 3 2 
• Частные фирмы (шт) 136 0 10 126 
• Индивидуальные 

предприниматели (шт) 40 7 15 18 
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3. ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

3.1 МСГ «ОЛМАЗОР» 

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ "Олмазор" был основан в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 856 га. В состав 
МСГ "Олмазор" входят деревни Абулқосим, Сарасиё и Муртак. У МСГ есть собственное здание. 

В МСГ имеются 2 государственных дошкольных образовательных учреждений на 200 мест, 
2 частных дошкольных образовательных учреждений на 100 мест, 2 школы на 735 мест, 1 
медицинский пункт махалли, 1 фермерское хозяйство. 

В населенном пункте проживает всего 4245 человек, из них 2403 мужчины 1842 женщины. 
1836 человек в возрасте до 30 лет 

Количество пенсионеров, проживающих на территории махалли, составляет 462 человека. 
Количество семей, нуждающихся в социальной защите, составляет 103. Количество женщин, 
включенных в "Женский реестр", составляет 34. Количество семей, потерявших кормильца, 
составляет 14. Количество семей, получающих пособие на детей до 2 лет, составляет 77. 
Количество семей, получающих пособие на детей до 18 лет, составляет 26. Количество 
многодетных семей составляет 18. Количество получателей пенсий по инвалидности составляет 
23 человека. 
 
3.1.2 КАРТА ССГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 
Карта-2. Схема Генерального плана МСГ "Олмазор" 

3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 
На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 911 

частных домохозяйств. В махалле имеются 80 улиц, из них 6 основные улицы, 74 внутренние улицы. 
Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия – 35 шт. Общая 
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протяженность улиц составляет 25,4 км, из них 14,4 км внутренних дорог, всего 10,3 км улиц, 
требующих капитального ремонта. В махалле 0,5 км тротуара.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 27 км ЛЭП и 8 
трансформаторов, из  них 3 требуют ремонта. В связи с низкой мощностью трансформаторов и 
износом кабелей электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 911 домохозяйств, из них 146 домохозяйств обеспечено питьевой водой. 765 
домохозяйств нуждается в водоснабжении.  

В МСГ две школы: школа № 55 (на 615 мест) учатся 709 учеников, коэффициент школы 1,2% 
и школа № 106 (на 120 мест) учатся 194 учеников, коэффициент 1,6 %.  В МСГ 975 детей 
школьного возраста.  

В МСГ имеется 4 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), из них 2 
государственных ДОУ (на 200 мест) и 2 частных ДОУ (на 100 мест). В МСГ 436 детей 3-6 лет и охват 
составляет 69 %. 

Жилые здания в махалле "Олмазор" в основном состоят из частных одноэтажных домов. 
Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – одноэтажные дома с приусадебными 
участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, склад для топлива 
(уголь, дрова), сараи (для коров, овец, птиц) и другие постройки. 

Состояние ремонта жилых домов удовлетворительное. Однако большинство 
существующих домов устарели и требуют реконструкции с учетом современных условий жизни 
в деревнях. 

Социальные здания частично построены из обожженного кирпича, сырцового кирпича и 
глины. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Естественные 
отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 
 

3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление махалли – животноводство. Основные источники 
доходов жителей махалли – земледелие, животноводство, трудовая деятельность за рубежом, а 
также доходы от работы в государственных учреждениях и предприятиях. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. Проходящая автотрасса М-37 дает работу 
нескольким автосервисам и ресторанам.  

В махалле функционируют 30 дехканских хозяйств, 1 фермерское хозяйство и 7 
индивидуальных предпринимателей.  
 

3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в махалле "Олмазор" экологическая ситуация и 
проблемы схожи. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, 
разрушении плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 
Неблагоприятная экологическая обстановка приводит к увеличению числа онкологических 
заболеваний. 

Поскольку махалля расположена на международной автодороге М-37, грузовые 
автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условий 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 

13
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годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период. 
 

3.1.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ «ОЛМАЗОР» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ «ОЛМАЗОР» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

* ОПЕН бюджет; 
* Собственными силами (Хашар); 
* Земледелие; 
* Высококвалифицированные специалисты 
с высшим образованием. 

* Нет единства; 
* Нет предпринимателей; 
* Нет средств; 
* Нет поливной воды для земледелия; 
* Мало узких специалистов. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* Есть депутаты; 
* Есть возможность привлекать 
специалистов из района; 
* Государственные программы. 

* Низкое качество работ; 
* Экологическая проблема (отходы скота, 
некачественная питьевая вода). 

 
3.1.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «ОЛМАЗОР» КАТТАКУРГАНСКОГО 
РАЙОНА 

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы водо-
снабжения. 

Улучшение си-
стемы водоснаб-
жения. 
Строительство 
насосной станции 
около   маги-
страли Дамхужа и 
проведение 19 км 
трубопровода. 

В МСГ проживает 4245 че-
ловек, обеспечение пить-
евой водой 16 % населе-
ния МСГ. В махалле су-
ществует 4 км линии во-
доснабжения, из них 3 
км в хорошем состоянии, 
для домашнего подклю-
чения каждого абонента 
нужно провести 19 км 
нового трубопровода и 
построить насосную 
станцию около маги-
страли Дамхужа. В МСГ 
существует 2 водонапор-
ные башни, в удовлетво-
рительном состоянии. 
Существующая система 
водоснабжения имеет 
недостаточную мощ-
ность. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

42 
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2.  Неудовлетвори
тельное 
состояние 
системы 
электроснабже
ния. 

Улучшение 
системы 
электронабжения.
Реконструкция  
29,4 км ЛЭП и 
установка 3 
трансформаторов 
мощностью 250 
кВА. 

Электрификация населе-
ния в МСГ 100 %. В МСГ 
всего 27 км ЛЭП, из них 
2.4 км в хорошем состоя-
нии, 29.4 км нуждается в 
ремонте. 4,8 км из них 
является высоковольтной 
линии, проходящей че-
рез МСГ Олмазор, Уйшун 
и Шурак.  В МСГ 8 ТП, из 
них 3 нуждаются в ре-
монте. Проблемы в си-
стеме электроснабжения 
в связи с изношенностью 
ЛЭП и нехватки транс-
форматоров. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

37 

3.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние основ-
ных и внутрен-
них дорог. 

Капитальный ре-
монт основных и 
внутренних дорог 
МСГ протяженно-
стью 6,8 км. 

В махалле находятся 6 
основные улицы, 74 
внутренних улиц. Общая 
протяженность существу-
ющих улиц составляет 
25,4 км: из них 15,1 км - 
асфальтированные до-
роги и 10,3 км требует 
ремонта. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

32 

4.  Неудовлетвори
тельное 
состояние 
здания СП № 
Зарафшон. 

Реконструкция СП 
Зарафшан на 100 
посещений. 

СП Зарафшон (100 посе-
щений) построен 1996 
году. В СВП оказывают 
медицинские услуги для 
7571 человек населения 
МСГ Олмазор, Катта 
курпа, Навбахор. Здание 
СВП в удовлетворитель-
ном состоянии. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

 23 

5.  Нехватка учеб-
ных кабинетов, 
отсутствие 
спортзала в об-
щеобразова-
тельной школе 
№ 106. 

Реконструкция 
общеобразова-
тельной школы № 
106. Строитель-
ство дополни-
тельного учеб-
ного корпуса на 
120 мест и спорт-
зала. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 975.  
Школа № 106 была по-
строена в 2020 году.   В 
школе № 106 (120 мест) 
учатся 194 учеников.  Ко-
эффициент школы 1,6 %.  
В школе отсутствует 
спортзал. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

20 

6.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние до-
школьного об-
разователь-

Реконструкция 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения № 16 

В МСГ 4 ДОУ, из них 2 
государственных ДОУ (на 
200 мест), только 2 част-
ных (на  100 мест),  всего 
436 детей  3-6 лет. Охват 
детей 69%. 

За счет 
других 
источ-
ников 

2025–
2028 
гг. 

14 

15
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ного учрежде-
ния № 16 в н/п 
Абдулкасим. 
 

на 100 мест, в н/п 
Абдулкасим. 

ДОУ № 16 (на 100 мест) 
посещают 90 детей. 

финан-
сиро-
вания. 

7.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние здания 
общеобразова-
тельной школы 
№ 55. 

Реконструкция 
общеобразова-
тельной школы № 
55. Капитальный 
ремонт системы 
отопления, ре-
монт крыши и 
электромонтаж. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 975.  
Школа № 55 была по-
строена в 2007 году. В 
школе №55 (615) учатся 
709 детей. Коэффициент 
школы 1,2%. Здание 
школы № 55 в удовле-
творительном состоянии. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

14 

8.  Недостаточный 
охват детей до-
школьными 
образователь-
ными учрежде-
ниями в н/п 
Муртак. 

Строительство но-
вого дошкольного 
образовательного 
учреждения на 90 
мест в н/п Мур-
так. 

В МСГ 4 дошкольных об-
разовательных учрежде-
ния (ДОУ), из них 2 госу-
дарственных ДОУ (на 200 
мест) и 2 частных (на  100 
мест),  всего 436 детей  
3-6 лет. Охват детей 69 
%. В н/п Муртак нет госу-
дарственных ДОУ, только 
частный. Дети н/п Мур-
так лишены возможно-
сти получать качествен-
ное дошкольное образо-
вание. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

7 

9.  Отсутствие тро-
туара с осве-
щением вдоль 
оживленных 
улиц МСГ. 

Строительство 
тротуара 24/7  с 
освещением 
вдоль  улицы Са-
даф, протяжённо-
стью 1,0 км. 

В МСГ нет тротуаров с 
освещением для пешехо-
дов вдоль оживленных 
улиц МСГ.   Из-за отсут-
ствия тротуаров для жи-
телей МСГ возникает 
опасность ДТП с уча-
стием пешеходов, осо-
бенно в ночное время, 
так как на дорогах много 
автомашин, движущихся 
со скоростью. Нет мест 
для прогулок, встреч и 
отдыха, а также нет воз-
можности для развития 
малого бизнеса. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

5 

10.  Отсутствие ста-
диона. 

Строительство 
мини стадиона в 
н/п Абдулкасим. 

В МСГ нет спортивных 
площадок (мини стади-
она). Жители махалли, 
особенно дети и моло-
дежь, лишены возмож-

За счет 
других 
источ-
ников 

2025–
2028 
гг. 

5 
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ности заниматься спор-
том и вести активный об-
раз жизни. 

финан-
сиро-
вания. 

11.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние ирри-
гационной си-
стемы. 

Улучшение ирри-
гационной си-
стемы махалли 
путём бетониро-
вания поливных 
арыков. 

Недостаточное обеспече-
ние поливной водой для 
орошения земель при-
усадебных участков МСГ 
Нет бетонированных по-
ливных арыков. Недоста-
ток воды для полива 
приводит к снижению 
урожайности сельскохо-
зяйственных культур. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

3 

12.  Отсутствие га-
зификации в 
МСГ. 

Прокладка трубо-
провода для гази-
фикации. 

Отсутствие газа в МСГ со-
здает значительные не-
удобства для жителей, 
ограничивая возможно-
сти для приготовления 
пищи и отопления до-
мов. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

3 

13.  Недостаточный 
охват детей до-
школьным об-
разователь-
ным учрежде-
нием № 54. От-
сутствие 
ограждения 
территории до-
школьного об-
разователь-
ного учрежде-
ния. 

Реконструкция до-
школьного образо-
вательного учре-
ждения   № 54. 
Строительство до-
полнительного 
корпуса и ограж-
дение террито-
рии. 

В МСГ 4 ДОУ, из них 2 
государственных ДОУ (на 
200 мест), только 2 част-
ных (на  100 мест),  всего 
436 детей  3-6 лет. Охват 
детей 69 %. 
ДОУ № 54 (на 100 мест) 
посещают 90 детей. Нет 
ограждения территории 
ДОУ. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

3 

14.  Недостаточный 
охват детей до-
школьными 
образователь-
ными учрежде-
ниями в н/п 
Саросиё. 

Строительство но-
вого дошкольного 
образовательного 
учреждения на 90 
мест в н/п Саро-
сиё. 

В МСГ 4 ДОУ, из них 2 
государственных ДОУ (на 
200 мест), только 2 част-
ных (на  100 мест),  всего 
436 детей  3-6 лет. Охват 
детей 69 %. В н/п Саро-
сиё нет ДОУ.   Дети н/п 
Саросиё лишены воз-
можности получать каче-
ственное дошкольное 
образование. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025–
2028 
гг. 

1 
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3.1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Улучшение системы водоснабжения;  
Строительство насосной станции около   магистрали Дамхужа и 
проведение 19 км трубопровода; 

Бенефициары 4245 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 4180 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-6 Чистая вода и санитария. 

Проблема 2 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Улучшение системы электронабжения. Капитальный ремонт  29,4 км ЛЭП и 
установка 3 трансформаторов мощностью 250 кВА; 

Бенефициары 4245 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 4416 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

 

15.  Отсутствие мо-
ста. 

Строительство но-
вого моста в н/п 
Саросиё. 

В населённом пункте Са-
росиё отсутствует мост, 
что может затруднять пе-
редвижение людей и 
транспорта Строитель-
ство нового моста в этом 
районе является важной 
задачей для улучшения 
транспортной инфра-
структуры и связи. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

1 
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Проблема 3 

Приоритетная 
проблема 

 Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем асфальтирования 
улиц МСГ, протяженностью 6,8 км; 

Бенефициары 4245 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 4760 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура.  

Проблема 4 

Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных кабинетов, отсутствие спортзала в общеобразовательной 
школе № 106; 

Сфера Социальная инфраструктура; 

Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 106. Строительство 
дополнительного учебного корпуса на 120 мест и спортзала 12х24; 

Бенефициары 240 учеников; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 3160 млн сум; 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 5 

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура  

Пути решения Строительство тротуара 24/7  с освещением вдоль улицы Садаф, 
протяженностью 1,0  км 

Бенефициары 4245 человек 

Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  

Год реализации 2025-2028 гг. 

Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

3.1.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В МСГ проживает 4245 человек, обеспечение питьевой водой 16 % 
населения МСГ. В махалле существует 4 км линии водоснабжения, из них 
3 км в хорошем состоянии, для домашнего подключения каждого 
абонента нужно провести 19  км нового трубопровода и построить 
насосную станцию около магистрали Дамхужа. В МСГ существует 2 
водонапорные башни, в удовлетворительном состоянии. Существующая 
система водоснабжения имеет недостаточную мощность. Недостаточное 
обеспечение питьевой водой населения создает значительные 
неудобства и потенциальные угрозы для здоровья. Ограниченный доступ 
к чистой питьевой воде может привести к распространению заболеваний 
и снижению качества жизни. Население употребляет привозную воду или 
воду из самодельных колодцев. 

Фото 

      
Цель проекта Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения МСГ. 

Год реализации 2025 -2028 гг. 

Бюджет проекта 4180 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на установку 1 водяного насоса и проведение 19 км 
трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 2403 
Женщины (в том числе дети) 1842 
Всего: 4245 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы водоснабжения.  
Установка одного водяного насоса: (расположен в Каттакурпа МФЙ). 
Проведение 19 км трубопровода для подключения к магистрали 
Дамхужа, на улицах: 
1. Асосий тармоқ (Д-200 мм.ли) -0,94 км 
2. Сариосиё (Д-75 мм.ли) -0,46 км 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Доступ населения к чистой 
питьевой воде; 
- Повышение уровня жизни 
населения; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в МСГ; 
- Снижение риска заболеваний. 

- Районный филиал 
АО «Сувтаъминоти». 

- Хокимият Каттакурганскского 
района; 
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Олмазор»;  
- Инициативная группа МСГ 
«Олмазор».  

Годовые эксплуатационные расходы          60,0 млн сум                                                    
 

Воздействие           
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №2. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Краткое 
описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего 31,8 км ЛЭП, из них 
2.4 км в хорошем состоянии, 29,4 км нуждается в ремонте, 4,8 км из них 
является высоковольтной линии, проходящей через МСГ Олмазор, Уйшун и 
Шурак. В МСГ 8 ТП, из них 3 нуждаются в ремонте. Проблемы в системе 
электроснабжения в связи с изношенностью ЛЭП и нехватки 
трансформаторов. В связи с изношенностью трансформаторов в 
сообществе часто случается отключение от электроэнергии в период 
сильных ветров и дождей. Старые трансформаторы также не выдерживают 
необходимой мощности, либо распределяют пониженную мощность 
энергии. Старые деревянные опоры ЛЭП не отвечают требованиям 
технической безопасности. 

Фото 

      

Цель проекта 
Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной энергии.  

Год 
реализации 

2025–2028 гг. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и 

устойчивость объекта 

- Жители получат доступ к беспрерывному 
потреблению электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни населения махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, возможность 
привлечения инвестиций и создание рабочих 
мест; 
- Увеличение урожайности и повышение 
экономического потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения от 
альтернативных и менее экологичных 
источников энергии. - снижение зависимости 
населения от альтернативных и менее 
экологичных источников энергии. 

- Районное 
отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият 
Каттакурганского 
района; 
- Районное отделение 
АО «Худудий электр 
тармоклари»; 
- МСГ «Олмазор»; 
- Инициативная 
группа МСГ 
«Олмазор». 

Годовые эксплуатационные расходы 13,32 млн сум                                                          
 

Воздействие           
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое 
описание 
проблемы 

В махалле находятся 6 основные улицы, 74 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 25,4 км: из них 15,1 км - 
асфальтированные дороги и 10,3 км требует ремонта. Внутренние дороги 
МСГ «Олмазор» не покрыты соответствующим покрытием, защищающим от 
пыли и грязи, что является социально-экологической проблемой местности. 
Пыль, образующаяся летом, приводит к социальной проблеме среди 
населения, связанной не только с пылью и грязью в домах, но и с 
проблемами здоровья, вызванными респираторными заболеваниями. 
Кроме того, в период обильных осадков на этих дорогах образовывается 
грязь, что затрудняет передвижение по ним как пешеходов, так и 
транспортных средств. 

Фото 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год 
реализации 

2025–2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

4760 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 6,8 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 2403 
Женщины (в том числе дети) 1842 
Всего: 4245 
% покрытия от всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная проблема Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог. 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 6,8 км: 
1. Тонготар улица (Муртак) -1,68 км 
2. Номсиз улица(Муртак) -0,17 км 
3. Ўзбеккент улица(Муртак) -0,29 км 
4. Боғистон улица(Дашт Абулқосим) -0,92 км 
5. Тонготар 4 тор улица(Дашт Абулқосим) -0,98 км 
6. Номсиз улица(Дашт Абулқосим) -0,37 км 
7. Номсиз 4 тор улица(Дашт Абулқосим) -0,21 км 
8. Номсиз 3 тор улица(Дашт Абулқосим) -0,27 км 
9. Меҳнатобод 2 тор улица(Абулқосим) -0,34 км 
10. Номсиз улица(Абулқосим) -0,22 км 
11. Зарафшон 1 берк улица(Абулқосим) -0,21 км 
12. Зарафшон 2 берк улица(Абулқосим) -0,23 км 
13. Сокин 1 берк улица(Дашт Абулқосим) -0,12 км 
14. Номсиз 1 берк улица(Сараосиё) -0,09 км 
15. Номсиз 2 берк улица(Сараосиё) -0,09 км 
16. Номсиз 3 берк улица(Сараосиё) -0,07 км 
17. Зарафшон улица(Муртак) -0,39 км 
18. Қадрдонлар улица(Муртак) -0,15 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 6,8 км основных и внутренних 
дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Ожидаемый результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного 
передвижения; 

- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности дорожного 
движения; 
- Улучшение транспортной доступности; 
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
пассажиров общественного транспорта. 

- Управление по 
благоустройству 
района. 

- Хокимият 
Каттакурганского района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Олмазор»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Олмазор». 

Годовые эксплуатационные расходы       40,8 млн сум                                                                                         
 

Воздействие           
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 106. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА И СПОРТЗАЛА 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 975. Школа № 106 была 
построена в 2020 году. В школе № 106 (на 120 мест) учатся 194 
учеников. Коэффициент школы 1,6%. Нехватка учебных кабинетов для 
74 учеников В школе отсутствует спортзал. 

Фото 

         
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 3160 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 106; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 120 
Женщины 120 
Всего: 240 
% покрытия от всего населения 24 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных кабинетов, отсутствие спортзала в 
общеобразовательной школе № 106.  

Вариант решения 
Реконструкция общеобразовательной школы № 106.  
Строительство дополнительного учебного корпуса на 120 мест. 
Строительство спортзала 12х24. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 106; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Ожидаемый результат 
- Снизится коэффициент школы; 
- Улучшатся условия для обучения учеников; 
- Улучшатся условия для занятия спортом молодежи. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и устойчивость 

объекта 

- Создание современной системы в сфере 
образования и воспитания, 
соответствующей стандартам 
образования; 
- Обеспечение комфортных условий для 
преподавателей и учеников; 
- Улучшение санитарно-гигиенических 
условий в школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хокимият 
Каттакурганского района; 
- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Олмазор»; 
- Инициативная группа 
МСГ «Олмазор». 

Годовые эксплуатационные расходы            1495,2 млн сум                                                                      
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Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

СУБПРОЕКТ №5.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА  24/7  С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ 
ОЖИВЛЕННЫХ УЛИЦ МСГ.  

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития малого 
бизнеса. 

Фото 

   
Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 

оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными маршрутами, 
но и общественными пространствами для отдыха, общения и развития 
малого бизнеса. 

Сроки 
реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

350, 0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2403 
Женщины 1842 
Всего: 4245 
% охвата всего населения 100% 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
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Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль улицы Садаф, 
протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-
транспортных происшествий и 
повышение безопасности 
пешеходов, особенно в ночное 
время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных 
объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в 
махалле. 

- Управление по  
  благоустройству района; 

- Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Олмазор»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Олмазор». 

Годовые эксплуатационные расходы 103,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие           
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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3.1.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ. 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Нуримова Нигора Председатель ИГ Воспитатель 

2 Акбаров Абдурасул Зам.пред.ИГ Активист МСГ 

3 Уроков Гофур Член ИГ Дехкан 

4 Кузиев Аъзам Член ИГ Сторож 

5 Турдиев Бобомурод Член ИГ Безработный 
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3.2. МСГ «УЙШУН» 

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ "Уйшун" был основан в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 380,9 гектаров. В 
состав МСГ "Уйшун" входят деревни Уйшун и Зарафшон. У МСГ есть собственное здание. В 
махалле имеются 2 государственных дошкольного образовательного учреждения на 350 мест, 1 
частное дошкольное образовательное учреждение на 50 мест, 2 школы на 340 мест. В 
населенном пункте проживает всего 2860 человек, из них 1488 мужчин и 1372 женщины. 1498 
человек в возрасте до 30 лет 

Количество пенсионеров, проживающих на территории махалли, составляет 341 человек. 
Количество семей, нуждающихся в социальной защите, составляет 87. Количество женщин, 
включенных в "Женский реестр", составляет 70. Количество семей, потерявших кормильца, 
составляет 12. Количество семей, получающих пособие на детей до 2 лет, составляет 64. 
Количество семей, получающих пособие на детей до 18 лет, составляет 16. Количество 
многодетных семей составляет 21. Количество получателей пенсий по инвалидности составляет 
45 человек. 

3.2.2 КАРТА ССГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 

Карта-3. Схема Генерального плана МСГ Уйшун 

3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 570 
частных домохозяйств. В махалле имеются 32 улиц, из них 7 основные улицы, 25 внутренние 
улицы. Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия – 32 шт. Общая 
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протяженность улиц составляет 15,8 км, из них 8,6 км внутренних дорог, всего 15,8 км улиц, 
требующих капитального ремонта. В махалле нет тротуаров.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 19 км ЛЭП и 6 
трансформаторов, из них 2 требуют ремонта. В связи с низкой мощностью трансформаторов и 
износом кабелей электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 570 домохозяйств, из них 302 домохозяйств обеспечено питьевой водой. 268 
домохозяйств нуждается в водоснабжении.  

В МСГ две школы: в школе № 102 (на 260 мест) учатся 293 учеников, коэффициент школы 
1,2% и в школе № 57 (на 80 мест) учатся 86 учеников, коэффициент школы 1,1 %.  В МСГ 585 детей 
школьного возраста.  

В МСГ имеется 3 ДОУ, из них 2 государственное ДОУ (на 350 мест) и 1 частное ДОУ (на 50 
мест). В МСГ 255 детей 3–6 лет и охват составляет 100 %. 

Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – одноэтажные дома с 
приусадебными участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, 
склад для топлива (уголь, дрова), сараи (для коров, овец, птиц) и другие постройки. 

Состояние ремонта жилых домов удовлетворительное. Однако большинство 
существующих домов устарели и требуют реконструкции с учетом современных условий жизни 
в деревнях. 

Социальные здания частично построены из обожженного кирпича, сырцового кирпича и 
глины. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Естественные 
отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 

 

3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – животноводство. Основные источники 
доходов жителей махалли – земледелие, животноводство, трудовая деятельность за рубежом, а 
также доходы от работы в государственных учреждениях и предприятиях. 

На территории МСГ нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. Проходящая автотрасса М-37 дает работу 
нескольким автосервисам и магазинам.  

В махалле функционирует 34 дехканских хозяйств, 3 фермерных хозяйств, 10 частных фирм 
и 15 индивидуальных предпринимателей.  
 

3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ "Уйшун" экологическая ситуация и проблемы 
схожи. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, разрушении 
плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 
Неблагоприятная экологическая обстановка приводит к увеличению числа онкологических 
заболеваний. 

Поскольку МСГ расположена на международной автодороге М-37, грузовые автомобили 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условий из 
года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные годы, 
что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных условий в 
осенний период.  
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3.2.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ «УЙШУН» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ УЙШУН КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
* ОПЕН бюджет; 
* Близость к трассе М-37; 
* Хорошие условия для ведения сельского 
хозяйства; 
* Наличие специалистов. 

* Малочисленное население; 
* Отсутствие средств; 
* Школа требует ремонта (нет актового зала); 
* Низкая сплоченность сообщества; 
* Ограниченное предпринимательство 
(производство). 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 
* Трасса М-37; 
* ОПЕН бюджет; 
* Проект ИБР. 

* Конкуренция; 
* Низкое давление газа; 
* Вода непригодна для питья; 
* Имеются аварийные ситуации; 
* Проекты выполняются некачественно. 

 

3.2.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «УЙШУН» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА 

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние основ-
ных и внут-
ренних до-
рог. 

Капитальный ре-
монт основных и 
внутренних дорог 
протяжённостью 
7,8 км. 

Всего в МСГ 7 центральных 
дорог, 25 внутренних улиц. 
Общая протяженность су-
ществующих улиц состав-
ляет 15,8 км, улицы не заас-
фальтированные и требуют 
ремонта. 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

45 

2.  Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние системы 
водоснаб-
жения. 

Улучшение си-
стемы водоснаб-
жения. 
Строительство 
насосной станции 
около магистрали 
Дамхужа и прове-
дение 8,5 км тру-
бопровода. 

В МСГ проживает 2860 че-
ловек, обеспечение питье-
вой водой 53 % населения, 
однако из-за низкого каче-
ства питьевой воды суще-
ствует потребность в каче-
ственной питьевой воде. В 
МСГ Уйшун п/п Уйшун суще-
ствует 6,9 км линии водо-
снабжения, в хорошем со-
стоянии. В н/п Зарафшон 
нет сети водоснабжения. 
Для домашнего подключе-
ния каждого абонента 
нужно провести 8,5 км но-
вого трубопровода и по-
строить насосную станцию 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

36 
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около магистрали Дамхужа. 
В МСГ существует 1 водона-
порная башня, в удовлетво-
рительном состоянии. Су-
ществующая система водо-
снабжения имеет недоста-
точную мощность. 

3.  Отсутствие 
спортзала и 
столовой в 
общеобра-
зовательной 
школе № 
102. 

Реконструкция об-
щеобразователь-
ной школы № 102. 
Строительство 
спортзала и столо-
вой на 50 мест. 

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 585.  
Школа № 102 (на 260 мест) 
учатся 293 учеников. Коэф-
фициент школы 1,13%. В 
школе 3 корпуса, первый 
корпус (на 60 мест) по-
строен в 1970 году, в 2019 
году было построено еще 
одно здание (на 100 мест) 
силами сообщества (ха-
шара). В 2024 году было по-
строено дополнительное 
здание (на 100 мест). В 
настоящее время здания 
школы № 102 в удовлетво-
рительном состоянии. В 
школе нет спортзала и сто-
ловой. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

31 

4.  Неудовлетво
рительное 
состояние 
системы 
электроснаб
жения. 

Улучшение 
системы 
электронабжения. 
Капитальный ре-
монт 15,8 км ЛЭП 
и установка 2 
трансформаторов 
мощностью 250 
кВА. 

 

 

Электрификация населения 
в МСГ 100 %. В МСГ всего   
19 км ЛЭП, из них 3,2 км в 
хорошем состоянии, 15,8 
км нуждается в ремонте. В 
МСГ 6 ТП, из них 2 нужда-
ются в ремонте. Проблемы 
в системе электроснабже-
ния в связи с изношенно-
стью ЛЭП и нехватки транс-
форматоров. 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

25 

5.  Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние здания 
дошколь-
ного обра-
зователь-
ного учре-
ждения № 
33. 

Капитальный ре-
монт дошкольного 
образовательного 
учреждения (са-
нузел, ремонт бе-
седки, отопление, 
ремонт внутрен-
них комнат и ре-
монт крыши).  

В МСГ 3 ДОУ, из них 2 госу-
дарственных ДОУ (на 350 
мест), 1 частный (на 50 
мест), всего 255 детей 3-6 
лет. №33 (на 200 мест), по-
строенный в 2018 году, об-
служивает 200. Необхо-
димо отремонтировать са-
нузел, беседку, систему 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025–
2028 
гг. 

13 
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отопления и внутренние по-
мещения (капитальный ре-
монт). 

6.  Отсутствие 
светофора 
на трассе м-
37. 

Установка 2-х све-
тофоров на трассе 
м-37, в н/п За-
рафшан и Уйшун. 

Отсутствие светофора при-
водит к хаосу на дорогах и 
увеличивает риск дорожно-
транспортных происше-
ствий. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

9 

7.  Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние до-
школьного 
образова-
тельного 
учреждения 
№ 25. 

Капитальный ре-
монт дошкольного 
образовательного 
учреждения № 25 
(санузел, беседка, 
ремонт внутрен-
них комнат). 

В МСГ 3 ДОУ, из них 2 госу-
дарственных ДОУ (на 350 
мест), 1 частный (на 50 
мест), всего 255  детей  3-6 
лет. №25 (на 150 мест), по-
строенный в 1982 году, об-
служивает 150. Необхо-
димо отремонтировать ча-
стично здания. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

7 

8.  Отсутствие 
газифика-
ции в МСГ. 

Прокладка трубо-
провода для гази-
фикации. 

Отсутствие газа в МСГ со-
здает значительные не-
удобства для жителей, 
ограничивая возможности 
для приготовления пищи и 
отопления домов.  

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

5 

9.  Отсутствие 
футбольного 
поля в н/п 
Зарафшан. 

Строительство но-
вого футбольного 
поля в н/п За-
рафшан. 

Отсутствии футбольного 
поля в населённом пункте 
Зарафшан лишает возмож-
ности для спортивных заня-
тий, развития физической 
активности и организации 
досуга для жителей, осо-
бенно для молодежи. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

2 

10.  Аварийное 
состояние 
клуба (ме-
сто прове-
дения меро-
приятия).  

Капитальный ре-
монт клуба (место 
проведения меро-
приятия). 

Аварийное состояние клуба 
представляет собой серьёз-
ную угрозу для безопасно-
сти посетителей и препят-
ствует проведению меро-
приятий. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

2 

11.  Отсутствие 
футбольного 
поля в н/п 
Уйшун. 

Строительство но-
вого футбольного 
поля в н/п Уйшун. 

Отсутствии футбольного 
поля в населённом пункте 
Уйшун лишает возможно-
сти для спортивных заня-
тий, развития физической 
активности и организации 

За счет 
других 
источ-
ников 

2025-
2028 
гг. 

1 

36



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

 

досуга для жителей, осо-
бенно для молодежи. 

финан-
сиро-
вания. 

12.  Отсутствие 
СВП в н/п 
Уйшун. 

Строительство но-
вого СВП на 50 по-
сещений в н/п Уй-
шун. 

В МСГ Уйшун 2860 чел., из 
них 1488 мужчин и 1372 
женщины. На территории 
МСГ Уйшун нет СВП. Насе-
ление СВП посещают СВП 
Янги Кургонча в МСГ Янги 
Кургонча (3-6 км). Отсут-
ствие семейной поликли-
ники в МСГ создает затруд-
нения для жителей, ограни-
чивая доступ к медицин-
скому обслуживанию, осо-
бенно для жителей н/п Уй-
шун. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

1 

13.  Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние иррига-
ционной си-
стемы. 

Улучшение ирри-
гационной си-
стемы махалли 
путём бетониро-
вания поливных 
арыков. 

Недостаточное обеспече-
ние поливной водой для 
орошения земель приуса-
дебных участков МСГ. В 
МСГ есть 7 км поливных 
арыков, из них 0,5 км нуж-
дается в ремонте. Недоста-
ток воды для полива приво-
дит к снижению урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания. 

2025-
2028 
гг. 

0 

14.  Отсутствие 
зебры на 
трассе м-37. 

Нарисовать зебру 
на трассе м-37 в 
н/п Уйшун. 

Проблема заключается в от-
сутствии "зебры" (пешеход-
ного перехода) на трассе М-
37. Это может снизить без-
опасность пешеходов и 
усложнить их пересечение 
дороги. 

За счет 
других 
источ-
ников 
финан-
сиро-
вания 

2025-
2028 
гг. 

0 

15.  Отсутствие 
тротуара с 
освещением 
вдоль ожив-
ленных улиц 
МСГ. 

Строительство тро-
туара  24/7   с осве-
щением вдоль 
улицы Киркма-
шойих, протяжён-
ностью 1,0 км. 

В МСГ нет тротуаров с освеще-
нием для пешеходов вдоль 
оживленных улиц МСГ.   Из-за 
отсутствия тротуаров для жи-
телей МСГ возникает опас-
ность ДТП с участием пешехо-
дов, особенно в ночное 
время, так как на дорогах 
много автомашин, движу-
щихся со скоростью. Нет мест 
для прогулок, встреч и отдыха, 
а также нет возможности для 
развития малого бизнеса. 

ИБР 2025-
2028 
гг. 

- 
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3.2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем асфальтирования 

улиц, протяженностью 7,8 км; 
Бенефициары 2860 жителей МСГ; 

Источник финан-
сирования 

ИБР; 

Сумма проекта 5460 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы водоснабжения.  

Установка насоса и проведение 8,5 км трубопровода в селе Зарафшан и 
Уйшун; 

Бенефициары 1344 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 2149 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-6 Чистая вода и санитария. 

Проблема 3 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное старого здания общеобразовательной школы № 
102, отсутствует столовая и спортзал; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 102. Строительство 

спортзала и столовой на 50 мест; 
Бенефициары 293 учеников школы № 102; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 2100 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 4 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы электронабжения. Капитальный ремонт 15,8 км ЛЭП и 

установка 2 трансформаторов мощностью 250 кВА; 
Бенефициары 2860 жителей МСГ; 
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Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 2412 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 5 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Строительство тротуара 24/7   с освещением вдоль улицы Киркмашойих, 

протяженностью 1,0  км 
Бенефициары 2860  человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

 

3.2.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 7 центральных дорог, 25 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 15,8 км, улицы не 
заасфальтированные и требуют ремонта. Внутренние дороги МСГ 
«Уйшун» не покрыты соответствующим покрытием, защищающим от 
пыли и грязи, что является социально-экологической проблемой 
местности. Пыль, образующаяся летом, приводит к социальной 
проблеме среди населения, связанной не только с пылью и грязью в 
домах, но и с проблемами здоровья, вызванными респираторными 
заболеваниями. Кроме того, в период обильных осадков на этих дорогах 
образовывается грязь, что затрудняет передвижение по ним как 
пешеходов, так и транспортных средств. 

Фото 

                

Цель проекта 
Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 5460 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
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- Разработка ПСД на капремонт 7,8 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 1488 
Женщины (в том числе дети) 1372 
Всего: 2860 
% покрытия от всего населения 100 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог. 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 7,8 км: 
1. Янгиланиш 6 тор улица (Зарафшон) -0,30 км 
2. Номсиз 1-улица (Зарафшон) -0,28 км 
3. Бектемир 1 тор улица (Зарафшон) -1,00 км 
4. Бектемир 2 тор улица (Зарафшон) -0,42 км 
5. Бектемир 3 тор улица (Зарафшон) -0,45 км 
6. Бектемир 4 тор улица (Зарафшон) -0,25 км 
7. Зарафшон 3 тор улица (Зарафшон) -0,80 км 
8. Номсиз 1 тор улица (Зарафшон) -0,31 км 
9. Номсиз 2-улица (Уйшун) -0,25 км 
10. Янгиланиш улица (Уйшун) -0,61 км 
11. Янгиланиш 1 тор улица (Уйшун) -0,65 км 
12. Қорадарё 1 тор улица (Уйшун) -0,39 км 
13. Номсиз 3-улица (Уйшун) -0,44 км 
14. Янгиланиш 7 тор улица (Уйшун) -0,30 км 
15. Номсиз 1 тор улица (Уйшун) -0,18 км 
16. Номсиз 1-улица (Уйшун) -0,13 км 
17. Номсиз 6-улица (Уйшун) -0,16 км 
18. Номсиз 2 тор улица (Уйшун) -0,16 км 
19. Номсиз 5-улица (Уйшун) -0,20 км 
20. Номсиз 4-улица (Уйшун) -0,18 км 
21. Номсиз 5-улица (Уйшун) -0,18 км 
22. Номсиз 7-улица (Уйшун) -0,09 км 
23. Номсиз 8-улица (Уйшун) -0,07 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 7,8 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и 

устойчивость объекта 
- Уменьшение пыли и грязи в махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок автомобилей; 
- Повышение безопасности дорожного 
движения  
- Улучшение транспортной доступности  
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая пешеходов, 
автомобилистов и пассажиров общественного 
транспорта. 

- Управление по 
благоустройству 
района. 

- Хокимият 
Каттакурганского 
района; 
- Управление по 
благоустройству 
района; 
- МСГ «Уйшун»; 
- Инициативная 
группа МСГ «Уйшун». 

Годовые эксплуатационные расходы     46,8 млн сум                                                                                     
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №2 УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ проживает 2860 человек, обеспечение питьевой водой 53 % 
населения, однако из-за низкого качества питьевой воды существует 
потребность в качественной питьевой воде. В МСГ Уйшун п/п Уйшун 
существует 6,9 км линии водоснабжения, в хорошем состоянии. В н/п 
Зарафшон нет сети водоснабжения. Для домашнего подключения каждого 
абонента нужно провести 8,5 км нового трубопровода и построить насосную 
станцию около магистрали Дамхужа. В МСГ существует 1 водонапорная 
башня, в удовлетворительном состоянии. Существующая система 
водоснабжения имеет недостаточную мощность. Недостаточное 
обеспечение питьевой водой населения создает значительные неудобства и 
потенциальные угрозы для здоровья. Ограниченный доступ к чистой 
питьевой воде может привести к распространению заболеваний и снижению 
качества жизни. Население употребляет привозную воду или воду из 
самодельных колодцев. 

Фото 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Цель проекта 
Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения МСГ. 

Год 
реализации 

2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

2149 млн сум  

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на установку 1 водяного насоса и проведение 8,5 км 
трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 679 
Женщины (в том числе дети) 665 
Всего: 1344 
% покрытия от всего населения 47 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы водоснабжения  
Установка одного водяного насоса в н/п Заравшан  
(Уйшун МФЙ Зарафшон қишлоғида жойлашган) 
-Проведение 8,5 км трубопровода: 
1.Асосий тармоқ Дамхўжа (Д-200 мм.ли) -2,11 км 
2.Янгиланиш 6 тор улица (Зарафшон) -0,59 км 
3.Номсиз 1-улица (Зарафшон) -0,30 км 
4.Бектемир 1 тор улица (Зарафшон) -1,79 км 
5.Янгиланиш 2 тор улица (Зарафшон) -0,54 км 
6.Бектемир 2 тор улица (Зарафшон) -0,47 км 
7.Бектемир 3 тор улица (Зарафшон) -0,72 км 
8.Бектемир 4 тор улица (Зарафшон) -0,41 км 
9.Зарафшон 3 тор улица (Зарафшон) -0,47 км 
10.Зарафшон 2 тор улица (Зарафшон) -0,54 км 
11.Номсиз 1 тор улица (Зарафшон) -0,49 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на установку 1 водяного насоса и проведение 8,5 км 
трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система водоснабжения; 
- Доступ 100 % населения МСГ к чистой питьевой воде без перебоев. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Доступ населения к чистой 
питьевой воде; 
- Повышение уровня жизни 
населения; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в МСГ; 
- Снижение риска заболеваний. 

- Районный филиал 
АО 
«Сувтаъминоти». 

- Хокимият Каттакурганскского 
района; 
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Уйшун»; 
- Инициативная группа МСГ «Уйшун». 

Годовые эксплуатационные расходы                   60,0 млн сум                                                                                         
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 102. 
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА И СТОЛОВОЙ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 585. В школе № 102 (на 260 
мест) учатся 293 учеников. Коэффициент школы 1,13%. В школе 3 корпуса, 
первый корпус (на 60 мест) построен в 1970 году, в 2019 году было 
построено еще одно здание (на 100 мест) силами сообщества (хашара). В 
2024 году было построено дополнительное здание (на 100 мест). В 
настоящее время здания школы № 102 в удовлетворительном состоянии.  
В школе нет спортзала и столовой. 

Фото 

    

Цель проекта 
Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год реализации 
2025 -2028 гг. 

Бюджет проекта 
2100 млн сум. 

Этапы реализации 
- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

проекта  - Разработка ПСД на реконструкцию школы № 102; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 147 

Женщины (в том числе дети) 146 

Всего: 293 

% покрытия от всего населения 
(учеников) 

50 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие спортзала и столовой в общеобразовательной школе № 102. 

Вариант решения 
Реконструкция общеобразовательной школы № 102.  
Строительство спортзала 12х24  
Строительство  столовой на 50 мест. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию школы № 102; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшатся условия для занятия спортом молодежи; 
- Улучшатся условия для обучения учеников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере образования 
и воспитания, 
соответствующей стандартам 
образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 
- Обеспечение доступа к 
качественному образованию; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в 
школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования. 

- Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования; 
- МСГ «Уйшун»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Уйшун». 

Годовые эксплуатационные расходы    1619,8 млн сум                                                                                         
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №4.  УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего   19 км ЛЭП, из них 3,2 
км в хорошем состоянии, 15,8 км нуждается в ремонте. В МСГ 6 ТП, из них 2 
нуждаются в ремонте. Проблемы в системе электроснабжения в связи с 
изношенностью ЛЭП и нехватки трансформаторов. В связи с изношенностью 
трансформаторов в сообществе часто случается отключение от 
электроэнергии в период сильных ветров и дождей. Старые трансформаторы 
также не выдерживают необходимой мощности, либо распределяют 
пониженную мощность энергии. Старые деревянные опоры ЛЭП не отвечают 
требованиям технической безопасности. 

Фото 

       

Цель проекта 
Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной энергии.  

Год 
реализации 

2025–2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

2412 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   15,8 км ЛЭП и установку 2 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 1488 
Женщины (в том числе дети) 1372 
Всего: 2860 
% покрытия от всего населения 100 % 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы электроснабжения: 
Установка 2-х дополнительных трансформаторов: 
1.Бектемир 1 тор улица (Бўронов Шерали ака) 250 кВА; 
2.Янгиланиш 7 тор улица (Ботиров Ўткир ака) 250 кВА 
Капитальный ремонт 15,8 км линии электропередачи: 
1. Янгиланиш 6 тор улица (Зарафшон) -0,59 км 
2. Номсиз 1-улица (Зарафшон) -0,30 км 
3. Бектемир 1 тор улица (Зарафшон) -1,41 км 
4. Янгиланиш 2 тор улица (Зарафшон) -0,54 км 
5. Бектемир 2 тор улица (Зарафшон) -0,47 км 
6. Бектемир 3 тор улица (Зарафшон) -0,72 км 
7. Бектемир 4 тор улица (Зарафшон) -0,41 км 
8. Зарафшон 3 тор улица (Зарафшон) -0,47 км 
9. Зарафшон 2 тор улица (Зарафшон) -0,54 км 
10. Номсиз 1 тор улица (Зарафшон) -0,49 км 
11. Қирқмашойих улица (Уйшун) -1,50 км 
12. Номсиз 1 тор улица (Уйшун) -0,32 км 
13. Номсиз 3 берк улица (Уйшун) -0,12 км 
14. Янгиланиш 1 берк улица (Уйшун) -0,72 км 
15. Янгиланиш 2 тор улица (Уйшун) -0,45 км 
16. Номсиз 3 тор улица (Уйшун) -0,19 км 
17. Номсиз 2-улица (Уйшун) -0,38 км 
18. Янгиланиш 1 тор улица (Уйшун) -0,90 км 
19. Қорадарё 1 тор улица (Уйшун) -0,28 км 
20. Номсиз 3-улица (Уйшун) -0,74 км 
21. Янгиланиш 7 тор улица (Уйшун) -0,54 км 
22. Номсиз 1 тор улица (Уйшун) -0,24 км 
23. Янгиланиш берк улица (Уйшун) -0,74 км 
24. Номсиз 2 тор улица (Уйшун) -0,90 км 
25. Номсиз 4-улица (Уйшун) -0,50 км 
26. Номсиз 5-улица (Уйшун) -0,32 км 
27. Номсиз 6-улица (Уйшун) -0,42 км 
28. Номсиз 7-улица (Уйшун) -0,15 км 
29. Номсиз 8-улица (Уйшун) -0,22 км 
30. Номсиз 9-улица (Уйшун) -0,10 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   15,8 ЛЭП и установку 2 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система электроснабжения; 
- Возможность пользоваться электроэнергией без перебоев. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Жжители получат доступ к 
беспрерывному потреблению 
электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни населения 
махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, возможность 
привлечения инвестиций и создание 
рабочих мест; 
- Увеличение урожайности и повышение 
экономического потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения от 
альтернативных и менее экологичных 
источников энергии. 

- Районное 
отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият Каттакурганкого 
района; 
- Районное отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари»; 
- МСГ «Уйшун»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Уйшун». 

Годовые эксплуатационные расходы 7,74 млн сум                                                                                         
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №5.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА  24/7 С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ 
ОЖИВЛЕННЫХ УЛИЦ МСГ.  

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития малого 
бизнеса. 

Фото 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 
оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными маршрутами, 
но и общественными пространствами для отдыха, общения и развития 
малого бизнеса. 

Сроки 
реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

350, 0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  1488 
Женщины 1372 
Всего: 2860 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара 24/7  с освещением вдоль улицы 
Киркмашойих,  протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 

- Управление по  
  благоустройству 
района; 

- Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
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– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле. 

- МСГ «Уйшун»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Уйшун». 

Годовые эксплуатационные расходы                                103,0 млн сум                                                                                         

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c) Социальное 
воздействие:    

 

3.2.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Кудратов Навруз Зам.пред.ИГ Директор школы 

2 Хакимова Робия Член ИГ Безработный  

3 Сайфиев Хасан Член ИГ Безработный  

4 Абдуллаев Кахрамон  Член ИГ Активистка МСГ 

5 Раззокова Дилдора Зам.пред.ИГ Директор школы 
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3.3  МСГ «НАВБАХОР» 

3.3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Навбахор» было создано в 1996 году. Общая площадь МСГ составляет 504,5 га. В 
состав МСГ «Навбахор» входят деревни Муллокичкина, Козоковул и Ок олтин. У МСГ есть 
собственное здание. 

В МСГ есть одно государственное ДОУ на 50 мест, три частных ДОУ на 150 мест, одна школа 
на 300 мест. 

В населенном пункте проживает всего 7565 человек, из них 3847 мужчин и 3718 женщин. 
Число жителей до 30 лет составляет 4223 человека. 

Число пенсионеров, проживающих на территории МФЙ, составляет 625 человек. Число 
семей, нуждающихся в социальной защите, составляет 89. Число женщин, включенных в 
«Женский реестр», составляет 96. Число семей, потерявших кормильца, составляет 32, число 
семей, получающих пособие на детей до 2 лет, составляет 64, а число семей, получающих 
пособие на детей до 18 лет, составляет 89. Число многодетных семей составляет 101, а число 
получателей пенсий по инвалидности — 88 человек. 

3.3.2 КАРТА ССГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 

Карта-4. Схема Генерального плана МСГ «Навбахор» 

3.3.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 
1809 частных домохозяйств. В махалле имеются 39 улиц, из них 12 основные улицы, 27 
внутренние улицы. Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия – 33 шт. 
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Общая протяженность улиц составляет 39,7 км, из них 24,7 км внутренних дорог, всего 24,7 км 
улиц требующих капитального ремонта. В махалле нет тротуаров.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 36 км ЛЭП и 9 
трансформаторов, из них 3 требуют ремонта. В связи с низкой мощностью трансформаторов и 
износом кабелей электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 1809 домохозяйств, из них 1357 домохозяйств обеспечено питьевой водой. 452 
домохозяйств нуждается в водоснабжении.  

В МСГ одна школа № 51 (на 300 мест) учатся 307 учеников, коэффициент школы 1 %.  В МСГ 
1294 детей школьного возраста.  

В МСГ имеется 4 ДОУ, из них 1 государственное ДОУ (на 50 мест) и 3 частных ДОУ (на 150 
мест). В МСГ 836 детей 3-6 лет и охват составляет 24 %. 

Жилые здания в МСГ «Навбахор» в основном состоят из частных одноэтажных домов. 
Многоэтажное жилое здание всего одно. Основной тип жилья — одноэтажные дома с 
приусадебными участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, 
склад для топлива (уголь, дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птицы) и другие постройки. 

Состояние ремонта жилых домов удовлетворительное. 
Социальные здания частично построены из обожженного кирпича, сырцового кирпича и 

глины. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 
Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. 
Естественные отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 
Естественные отходы животноводства закапываются населением на территории 

приусадебных участков. 
 

3.3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ — животноводство. Основные источники 
доходов жителей махалли — земледелие, животноводство, трудовая деятельность за рубежом, 
а также доходы от работы в государственных учреждениях и предприятиях. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений 
кроме школ, детсадов, медучреждений и др. Проходящая автотрасса М-37 дает работу 
нескольким автосервисам, магазинам и ресторанам.  

В махалле функционирует 2 фермерных хозяйств, 126 частных фирм и 18 индивидуальных 
предпринимателей. 

 

3.3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ «Навбахор» экологическая ситуация и проблемы 
схожи. Проблема глобального изменения климата проявляется в эрозии почвы, разрушении 
плодородных земель, опустынивании, засухе и нехватке чистой питьевой воды. 
Неблагоприятная экологическая ситуация приводит к увеличению онкологических заболеваний. 

Поскольку махалля расположена на международной автодороге М-37, грузовые 
автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условий 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период. 
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3.3.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ «НАВБАХОР» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ «НАВБАХОР» КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
* Хашар; 
* Взаимопонимание; 
* Вблизи трассы М-37; 
* Есть место паломничества. 

* ОПЕН бюджет; 
* Недостаточная поддержка 
предпринимателей; 
* Недостаток финансов; 
*Граница между районом и городом. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* Исламский банк развития (ИБР); 
* Близость к городу; 
* Сделать туристическим районом. 

* Район не поддерживает махалли; 
* Невнимание специалистов; 
* Проекты низкого качества; 
* Недоверие. 

 

3.3.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ МСГ «НАВБАХОР»  

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние основ-
ных и внутрен-
них дорог. 

Капитальный 
ремонт основ-
ных и внутрен-
них дорог про-
тяжённостью  
21,2 км. 

Всего в МСГ 12 централь-
ных дорог, 27 внутренних 
улиц. Общая протяжен-
ность существующих улиц 
составляет 39,7 км: из них 
3,2 км - асфальтированные 
дороги и 36,5 км нуждается 
в ремонте. 

ИБР  2025–
2028 
гг.  

68 

2.  Неудовлетвори
тельное 
состояние 
системы 
электроснабже
ния. 

Улучшение 
системы 
электроснабже
ния. 
Капитальный 
ремонт   34,8 
км ЛЭП и уста-
новка 4 
трансформатор
ов мощностью 
250 кВа. 

Электрификация населения 
в МСГ 100 %. В МСГ всего   
36 км ЛЭП, из них 1,2 км в 
хорошем состоянии, 34,8 
км нуждается в ремонте. В 
МСГ 9 ТП, из них 3 нужда-
ются в ремонте. Проблемы 
в системе электроснабже-
ния в связи с изношенно-
стью ЛЭП и нехватка транс-
форматоров. 

ИБР  2025–
2028 
гг. 

56 

3.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы водо-
снабжения. 

Улучшение си-
стемы водо-
снабжения. 
Проведение 
16,7 км трубо-
провода. 

В МСГ проживает 7565 че-
ловек, обеспечение питье-
вой водой 75 % населения 
МСГ. В махалле существует 
8,1 км линии водоснабже-
ния, в хорошем состоянии.   

ИБР  2025–
2028 
гг. 

52 

52



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Для домашнего подключе-
ния каждого абонента 
нужно провести 16,7 км но-
вого трубопровода. В МСГ 
существует 3 водонапорных 
башни, в удовлетворитель-
ном состоянии. Существую-
щая система водоснабже-
ния имеет недостаточную 
мощность. 

4.  Отсутствие 
тротуара с 
освещением. 

Строительство 
тротуаров 24/7    
с освещением 
вдоль улиц Са-
марканд шох и 
Чукурсой, об-
щей протяжён-
ностью 2,7 км. 

Из-за отсутствия тротуаров 
для жителей МСГ, в том 
числе и для школьников 
возникает опасность ДТП с 
участием пешеходов, осо-
бенно в ночное время, так 
как на дорогах много авто-
машин, движущихся с боль-
шой скоростью. 

ИБР  2025–
2028 
гг.  

8 

5.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние ирри-
гационной си-
стемы. 

Улучшение ир-
ригационной 
системы ма-
халли путём 
бетонирования 
поливных ары-
ков, протяжен-
ностью 3,5 км. 

Недостаточное обеспече-
ние поливной водой для 
орошения земель приуса-
дебных участков МСГ. В 
МСГ 11,7 км поливных ары-
ков, которые необходимо 
забетонированных. Недо-
статок воды для полива 
приводит к снижению уро-
жайности сельскохозяй-
ственных культур. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

 10 

6.  Недостаточ-
ный охват де-
тей дошколь-
ным образова-
тельным учре-
ждением № 6. 

Реконструкция 
дошкольного 
образователь-
ного учрежде-
ния № 6. Стро-
ительство до-
полнительного 
корпуса на 60 
мест. 

В МСГ 4 ДОУ, из них 1 госу-
дарственных ДОУ (на 50 
мест), 3 частных (на 150 
мест), всего 836 детей  3-6 
лет. Охват детей 24 %. ДОУ 
№6 (на 50 мест) обслужи-
вает 50 детей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

 5 

7.  Отсутствие ка-
нализации в 
МСГ. 

Проведение ка-
нализационных 
труб в МСГ. 

В МСГ Навбахор 7565 чел., 
3847 мужчин, 3718 жен-
щин. Отсутствие системы 
канализации может приве-
сти к накоплению сточных 
вод в непосредственной 
близости от жилых домов, 
что создает условия для 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

2025–
2028 
гг.  

4 
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распространения инфекци-
онных заболеваний и за-
грязнения источников пить-
евой воды. 

8.  Отсутствие 
светофора и 
зебры на ос-
новной до-
роге. 

Поставить све-
тофор и нари-
совать зебру на 
основной 
улице в н/п 
Козоковул. 

Отсутствие светофора и 
зебры значительно увели-
чивает риск дорожно-
транспортных происше-
ствий, особенно в местах с 
интенсивным движением. 
Пешеходы могут чувство-
вать себя небезопасно при 
переходе дороги. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

2025–
2028 
гг.  

4 

9.  Нет разреше-
ния для откры-
тия мечети. 

Обращение в 
соответствую-
щие государ-
ственные ор-
ганы за разре-
шением на от-
крытие мечети 
н/п Муллакич-
кина, предоста-
вив все необхо-
димые доку-
менты и обос-
нования. 

Отсутствие разрешения на 
открытие мечети ограничи-
вает возможность верую-
щих собираться для мо-
литвы и проведения рели-
гиозных обрядов. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

2025–
2028 
гг.  

4 

10.  Отсутствие 
СВП в МСГ 
Навбахор. 

Строительство 
нового СВП на 
50 посещений в 
МСГ Навбахор. 

В МСГ Навбахор 7565 чел., 
из них 3847 мужчин и 3718 
женщин. На территории 
МСГ Уйшун нет СВП. Насе-
ление СВП посещают СП За-
рафшон в МСГ Зарафшон 
(2-4 км). Отсутствие семей-
ной поликлиники в МСГ со-
здает затруднения для жи-
телей, ограничивая доступ к 
медицинскому обслужива-
нию. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

2025–
2028 
гг.  

2 

11.  Износ системы 
ирригации 
(для отвода 
дождевых 
вод). 

Улучшение 
дренажной си-
стемы в МСГ. 

Эффективная дренажная 
система помогает предот-
вратить затопление полей и 
населенных пунктов во 
время сильных дождей, что 
защищает урожай и дома 
жителей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

2025–
2028 
гг.  

0 
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3.3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем асфальтирования 

улиц, протяженностью 21,2 км; 
Бенефициары 7565 жителей МСГ; 

Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 14 840 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы электроснабжения. Капитальный ремонт 34,8 км ЛЭП и 

установка 4 трансформаторов мощностью 250 кВА; 
Бенефициары 7565 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 5 272 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 3 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Улучшение системы водоснабжения. Проведение 16,7 км трубопровода; 
Бенефициары 1890 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 3 178 млн сум; 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-6 Чистая вода и санитария. 

Проблема 4 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров с освещением; 

Сфера Социальная инфраструктура; 
Пути решения Строительство тротуаров 24/7  с освещением вдоль улиц Самарканд шох и 

Чукурсой, общей протяжённостью 2,7 км; 
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Бенефициары 7565 жителей МСГ; 
Источник 
финансирования 

ИБР; 

Сумма проекта 945 млн сум; 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 

3.3.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 12 центральных дорог, 27 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 39,7 км: из них 3,2 км - 
асфальтированные дороги и 36,5 км требует ремонта. Внутренние дороги 
МСГ «Навбахор» не покрыты соответствующим покрытием, защищающим 
от пыли и грязи, что является социально-экологической проблемой 
местности. Пыль, образующаяся летом, приводит к социальной проблеме 
среди населения, связанной не только с пылью и грязью в домах, но и с 
проблемами здоровья, вызванными респираторными заболеваниями. 
Кроме того, в период обильных осадков на этих дорогах образовывается 
грязь, что затрудняет передвижение по ним как пешеходов, так и 
транспортных средств. 

Фото 

      

Цель проекта 
Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 

Год реализации 
2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 
14 840 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 21,2 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 3847 

Женщины (в том числе дети) 3718 

Всего: 7565 

% покрытия от всего населения 100% 
 

56



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог. 

Вариант решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 21,2 км: 
1. Зарҳал 5 тор улица (Қозоқовул) -0,43 км 
2. Зарҳал 3 тор улица (Қозоқовул) -1,01 км 
3. Зарҳал 2 тор улица (Қозоқовул) -0,77 км 
4. Боғибаланд 1 тор улица (Қозоқовул) -0,46 км 
5. Боғибаланд 2 улица (Қозоқовул) -0,55 км 
6. Боғибаланд 3 тор улица (Қозоқовул) -0,38 км 
7. Зарҳал улица (Қозоқовул) -0,28 км 
8. Номсиз улица (Муллакичкина) -0,53 км 
9. Самарқанд 1 тор улица (Муллакичкина) -0,64 км 
10. Самарқанд 2 берк улица (Муллакичкина) -0,14 км 
11. Самарқанд улица (Муллакичкина) -1,07 км 
12. Обиҳаёт улица (Муллакичкина) -0,61 км 
13. Обиҳаёт 2 тор улица (Муллакичкина) -0,21 км 
14. Обиҳаёт 4 тор улица (Муллакичкина) -0,23 км 
15. Зарафшон 7 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
16.Иқбол улица (Муллакичкина) -0,16 км 
17. Иқбол 1 тор улица (Муллакичкина) -0,15 км 
18. Обиҳаёт 8 тор улица (Муллакичкина) -0,22 км 
19. Нурислом 1 тор улица (Муллакичкина) -0,18 км 
20. М.Замаҳшарий 4 тор улица (Муллакичкина) -0,21 км 
21. М.Замаҳшарий 3 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
22. М.Замаҳшарий улица (Муллакичкина) -0,32 км 
23. Зарҳал 1 тор улица (Муллакичкина) -0,68 км 
24. М.Замаҳшарий 2 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
25. Номсиз 1 тор улица (Муллакичкина) -0,24 км 
26. Номсиз 2 тор улица (Муллакичкина) -0,14 км 
27. Зархал улица (Муллакичкина) -0,44 км 
28. Зархал 3 тор улица (Муллакичкина) -0,35 км 
29. Зархал 2 тор улица (Муллакичкина) -0,23 км 
30. Зархал 1 берк улица (Муллакичкина) -0,18 км 
31. Зархал 6 тор улица (Муллакичкина) -0,47 км 
32. Зархал 4 тор улица (Муллакичкина) -0,39 км 
33. Зархал 2 берк улица (Муллакичкина) -0,36 км 
34. Зиёкор 1 тор улица (Муллакичкина) -0,37 км 
35. Муродбахш 1 берк улица (Муллакичкина) -0,10 км 
36. Муродбахш 2 берк улица (Муллакичкина) -0,10 км 
37. Муродбахш 3 берк улица (Муллакичкина) -0,11 км 
38. Муродбахш 1 тор улица (Муллакичкина) -0,32 км 
39. Янгиобод улица (Муллакичкина) -0,47 км 
40. Янгиобод 1 тор улица (Муллакичкина) -0,11 км 
41. Янгиобод 2 тор улица (Муллакичкина) -0,16 км 
42. Янгиобод 3 тор улица (Муллакичкина) -0,35 км 
43. Янгиобод 4 тор улица (Муллакичкина) -0,78 км 
44. Янгиобод 5 тор улица (Муллакичкина) -0,95 км 
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45. Янгиобод 6 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
46. Янгиобод 7 тор улица (Оқолтин) -0,71 км 
47. Янгиобод 8 тор улица (Оқолтин) -0,50 км 
48. Оқолтин 4 тор улица (Оқолтин) -0,37 км 
49. Номсиз 3 улица (Оқолтин) -0,50 км 
50. Фирдавсий улица (Оқолтин) -0,76 км 
51. Номсиз 4 улица (Оқолтин) -0,35 км 
52. Оқолтин улица (Оқолтин) -0,38 км 
53. Элпарвар 1 тор улица (Оқолтин) -0,13 км 
54. Элпарвар 2 тор улица (Оқолтин) -0,14 км 
55. Элпарвар 3 тор улица (Оқолтин) -0,15 км 
56. Элпарвар 4 тор улица (Оқолтин) -0,16 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 21,2 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности дорожного 
движения; 
- Улучшение транспортной доступности; 
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
пассажиров общественного транспорта. 

- Управление по 
благоустройству 
района. 

- Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Навбахор»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Навбахор». 

Годовые эксплуатационные расходы      127,2 млн сум                                                        
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №2. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего   36 км ЛЭП, из них 1,2  
км  в хорошем состоянии, 34,8 км  нуждается в ремонте. В МСГ 9 ТП, из них 3 
нуждаются в ремонте. Проблемы в системе электроснабжения в связи с 
изношенностью ЛЭП и нехватка трансформаторов. В связи с изношенностью 
трансформаторов в сообществе часто случается отключение от 
электроэнергии в период сильных ветров и дождей. Старые трансформаторы 
также не выдерживают необходимой мощности, либо распределяют 
пониженную мощность энергии. Старые деревянные опоры ЛЭП не отвечают 
требованиям технической безопасности. 

Фото 

           
Цель проекта Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной энергии.  

Год 
реализации 

2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 

5272 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   34,8 ЛЭП и установку 4 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 3847 
Женщины (в том числе дети) 3718 
Всего: 7565 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы электроснабжения: 
Установка 4 трансформаторов мощностью 250 кВА на улицах: 
1.Иқбол улица (Ҳомидов Шухрат ака) 250 кВА; 
2.М.Замаҳшарий улица (Олимов Баҳодир ака) 250 кВА; 
3.Боғибаланд 2 улица (Исматов Самариддин ака) 250 кВА; 
4.Зарҳал 3 тор улица (Хайриев Шухрат ака) 250 кВА. 
Капитальный ремонт 34,8 км линий электропередачи на улицах: 
1. Зарҳал 5 тор улица (Қозоқовул) -0,52 км 
2. Боғибаланд 2 тор улица (Қозоқовул) -0,71 км 
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3. Боғибаланд 3 тор улица (Қозоқовул) -0,46 км 
4. Боғибаланд 4 тор улица (Қозоқовул) -0,22 км 
5. Зарҳал 3 тор улица (Қозоқовул) -0,74 км 
6. Зарҳал 2 тор улица (Қозоқовул) -1,26 км 
7. Боғибаланд 1 тор улица (Қозоқовул) -0,53 км 
8. Боғибаланд 2 улица (Қозоқовул) -0,60 км 
9. Боғибаланд 3 тор улица (Қозоқовул) -0,73 км 
10. Зарҳал улица (Қозоқовул) -0,67 км 
11. Фазлидиёр улица (Қозоқовул) -0,81 км 
12. Зарҳал тор кўчалари (Қозоқовул) -0,34 км 
13. Зарҳал 6 тор улица (Қозоқовул) -0,33 км 
14. Номсиз улица (Муллакичкина) -0,73 км 
15. Самарқанд 1 тор улица (Муллакичкина) -0,71 км 
16. Самарқанд 2 берк улица (Муллакичкина) -0,50 км 
17. Самарқанд улица (Муллакичкина) -1,09 км 
18. Самарқанд 7 тор улица (Муллакичкина) -0,23 км 
19. Самарқанд 6 тор улица (Муллакичкина) -0,18 км 
20. Самарқанд 9 тор улица (Муллакичкина) -0,37 км 
21. Муродбахш 3 тор улица (Муллакичкина) -0,33 км 
22. Самарқанд шох улица (Муллакичкина) -2,15 км 
23. Самарқанд 3 тор улица (Муллакичкина) -0,17 км 
24. Самарқанд 2 тор улица (Муллакичкина) -0,52 км 
25. Чуқурсой улица (Муллакичкина) -0,46 км 
26. Обиҳаёт улица (Муллакичкина) -0,55 км 
27. Обиҳаёт 2 тор улица (Муллакичкина) -0,34 км 
28. Обиҳаёт 4 тор улица (Муллакичкина) -0,52 км 
29. Обиҳаёт 1 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
30. Обиҳаёт 3 тор улица (Муллакичкина) -0,19 км 
31. Зарафшон 7 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
32. Зарафшон 6 тор улица (Муллакичкина) -0,17 км 
33. Зарафшон улица (Муллакичкина) -0,40 км 
34. Обиҳаёт 6 тор улица (Муллакичкина) -0,24 км 
35. Обиҳаёт 7 тор улица (Муллакичкина) -0,40 км 
36. Иқбол улица (Муллакичкина) -0,78 км 
37. М.Замаҳшарий 5 тор улица (Муллакичкина) -0,20 км 
38. М.Замаҳшарий 4 тор улица (Муллакичкина) -0,15 км 
39. М.Замаҳшарий 3 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
40. М.Замаҳшарий улица (Муллакичкина) -1,20 км 
41.  Зарҳал 1 тор улица (Муллакичкина) -0,80 км  
42.  М.Замаҳшарий 2 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
43. Номсиз 1 тор улица (Муллакичкина) -0,43 км 
44. Номсиз 2 тор улица (Муллакичкина) -0,18 км 
45. Оқолтин 1 тор улица (Муллакичкина) -0,24 км 
46. Зархал улица (Муллакичкина) -0,87 км 
47. Зархал 5 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
48. Зархал 3 тор улица (Муллакичкина) -0,87 км 
49. Зархал 2 тор улица (Муллакичкина) -0,21 км 
50. Зархал 1 берк улица (Муллакичкина) -0,17 км 
51. Зархал 6 тор улица (Муллакичкина) -0,49 км 
52. Зархал 4 тор улица (Муллакичкина) -0,39 км 
53. Зархал 2 берк улица (Муллакичкина) -0,46 км 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

54. Чордара 1 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
55. Зиёкор 1 тор улица (Муллакичкина) -0,47 км 
56. Муродбахш 1 берк улица (Муллакичкина) -0,10 км 
57. Муродбахш 2 берк улица (Муллакичкина) -0,10 км 
58. Муродбахш 3 берк улица (Муллакичкина) -0,10 км 
59. Муродбахш 1 тор улица (Муллакичкина) -0,36 км 
60. Янгиобод улица (Муллакичкина) -0,47 км 
61. Янгиобод 1 тор улица (Муллакичкина) -0,11 км 
62. Янгиобод 2 тор улица (Муллакичкина) -0,16 км 
63. Янгиобод 3 тор улица (Муллакичкина) -0,32 км 
64. Янгиобод 4 тор улица (Муллакичкина) -0,80 км 
65. Янгиобод 5 тор улица (Муллакичкина) -0,90 км 
66. Янгиобод 6 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
67. Янгиобод 7 тор улица (Оқолтин) -0,68 км 
68. Янгиобод 8 тор улица (Оқолтин) -0,48 км 
69. Оқолтин 4 тор улица (Оқолтин) -0,75 км 
70. Номсиз 3 улица (Оқолтин) -0,50 км 
71. Фирдавсий улица (Оқолтин) -0,36 км 
72. Номсиз 2 улица (Оқолтин) -0,44 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   34,8 км ЛЭП и установку 4 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система электроснабжения; 
- Возможность пользоваться электроэнергией без перебоев. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Жители получат доступ к 
беспрерывному потреблению 
электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни населения 
махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, возможность 
привлечения инвестиций и создание 
рабочих мест; 
- Увеличение урожайности и 
повышение экономического 
потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения от 
альтернативных и менее экологичных 
источников энергии. 

- Районное 
отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Районное отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари»; 
-  МСГ «Навбахор»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Навбахор». 

Годовые эксплуатационные расходы 16,44 млн сум                                                                                         
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
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Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №3 УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ проживает 7565 человек, обеспечение питьевой водой 75 % населения МСГ. 
В махалле существует 8,1 км линии водоснабжения, в хорошем состоянии. Для 
домашнего подключения каждого абонента нужно провести 16,7 км нового 
трубопровода. В МСГ существует 3 водонапорные башни, в удовлетворительном 
состоянии. Существующая система водоснабжения имеет недостаточную 
мощность. Недостаточное обеспечение питьевой водой населения создает 
значительные неудобства и потенциальные угрозы для здоровья. Ограниченный 
доступ к чистой питьевой воде может привести к распространению заболеваний и 
снижению качества жизни. Население употребляет привозную воду или воду из 
самодельных колодцев. 

Фото 

     

Цель проекта Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения МСГ. 

Год 
реализации 

2025-2028 гг. 

Бюджет 
проекта 3178 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на проведение 16,7 км трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 951 

Женщины (в том числе дети) 939 

Всего: 1890 

% покрытия от всего населения 25% 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения. 

Вариант решения 

Улучшение системы водоснабжения  
-Проведение 16,7 км трубопровода: 
1. Главная сеть Навбахор (Д-200 мм.ли) -3,62 км 
2. Главная сеть Козоковул (Д-110 мм.ли) -2,21 км 
3. Зарҳал 5 тор улица (Қозоқовул) -0,43 км 
4. Боғибаланд 2 тор улица (Қозоқовул) -0,71 км 
5. Боғибаланд 3 тор улица (Қозоқовул) -0,46 км 
6. Боғибаланд 4 тор улица (Қозоқовул) -0,22 км 
7. Зарҳал 3 тор улица (Қозоқовул) -0,74 км 
8. Зарҳал 2 тор улица (Қозоқовул) -1,26 км 
9. Фазлидиёр улица (Қозоқовул) -0,81 км 
10. Зарҳал тор кўчалари (Қозоқовул) -0,34 км 
11. Самарқанд шох улица (Муллакичкина) -1,60 км 
12. М.Замаҳшарий 4 тор улица (Муллакичкина) -0,15 км 
13. М.Замаҳшарий 3 тор улица (Муллакичкина) -0,30 км 
14. М.Замаҳшарий улица (Муллакичкина) -1,20 км 
15. Зарҳал 1 тор улица (Муллакичкина) -0,80 км 
16. М.Замаҳшарий 2 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км 
17. Номсиз 1 тор улица (Муллакичкина) -0,43 км 
18. Номсиз 2 тор улица (Муллакичкина) -0,18 км 
19. Оқолтин 1 тор улица (Муллакичкина) -0,24 км 
20. Зархал улица (Муллакичкина) -0,43 км 
21. Зархал 5 тор улица (Муллакичкина) -0,27 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на проведение 16,7 км трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система водоснабжения; 
- Доступ 100 % населения МСГ к чистой питьевой воде без перебоев. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и устойчивость 

объекта 
- Доступ населения к чистой питьевой 
воде; 
- Повышение уровня жизни населения; 
- Улучшение санитарно-гигиенических 
условий в МСГ; 
- Снижение риска заболеваний. 

- Районный филиал 
АО «Сувтаъминоти». 

- Хокимият 
Каттакурганского района; 
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Навбахор»; 
- Инициативная группа 
МСГ «Навбахор». 

Годовые эксплуатационные расходы            60,0 млн сум                                                             
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель 

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №4. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРОВ  24/7   С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ УЛИЦ МСГ 
«НАВБАХОР» 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ отсутствуют тротуары с освещением для пешеходов. Из-за 
отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает опасность ДТП с 
участием пешеходов, особенно в ночное время, так как на дорогах много 
автомашин, движущихся с большой скоростью. 

Фото 

           

Цель проекта 
Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 
Повышение безопасности перемещения пешеходов. 

Год реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 945 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 2,7 км тротуаров с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины 3847 
Женщины 3718 
Всего: 7565 
% покрытия от всего 
населения 

100% 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров с освещением. 

Вариант решения 

Строительство тротуаров 24/7  с освещением вдоль  основных улиц 
МСГ “Навбаҳор”, общей протяженностью 2,7 км:  
- Самарканд шох улица – 1,55 км; 
- Чукурсой улица – 1,15 км. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАТТАКУРГАНСКИЙ РАЙОН, 
МСГ «ОЛМАЗОР», МСГ «УЙШУН», МСГ «НАВБАХОР». 

 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 2,7 км тротуаров с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения 
и улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
– Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле; 

- Управление по 
благоустройству 
района; 

-Хокимият Каттакурганского 
района; 
- Управление по  
 благоустройству района; 
- МСГ «Навбахор»; 
- Инициативная группа г 
МСГ «Навбахор». 

Годовые эксплуатационные расходы           22,68 млн сум                                                                                                                           
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

3.3.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1 Олимов Абдукодир Председатель ИГ  Пенсионер  

2 Белова Хилола Зам.пред.ИГ Предприниматель 

3 Очилов Уктам Член ИГ Пенсионер  

4 Тошева Гулойим Член ИГ Пенсионер  

5 Бойбеков Бахриддин  Член ИГ Пенсионер  

6 Дилмонова Угилой Член ИГ Активистка МСГ 
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