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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС) 

План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и 
администрации, направленным на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном 
документе отражены существующие и приоритетные проблемы, пути решения, требуемые 
финансовые средства и их источники, а также этапы достижения, подходы к обеспечению 
устойчивости проектов. 

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и 
экологического направлений, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития 
инфраструктуры сельской местности.  

План Развития Сообщества является «живым документом», поддающимся регулярному 
изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон. 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Проект реализуется согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по реализации проекта «Комплексное развитие сельской местности» (2-й этап) с участием 
Исламского банка развития»  № ПП-141  от 28.03.2024, в целях улучшения социально-
экономического положения сельских населенных пунктов, комплексного развития регионов, 
улучшения бытовых условий, повышения уровня жизни населения путем строительства 
дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и объектов 
социальной сферы.   

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане 
в период реализации Проекта осуществляет деятельность в качестве партнера ответственного 
исполнительного органа.  

Проект реализуется в 157 МСГ 21 района Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областей, период реализации Проекта составляет 5 лет (2024 — 2028 годы). 

Проект финансируется Исламским банком развития (ИБР) и является неотъемлемой частью 
более широкого проекта «Узбекистан - Устойчивое развитие села», при этом Министерство 
экономики и финансов (МЭФ) будет играть роль исполнительной организации/партнера по 
реализации. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках этого 
Проекта ставит следующие цели - расширение прав и возможностей местных партнеров 
(сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) в разработке и реализации 
местных планов развития и продвижении местных экологически чистых и энергоэффективных, а 
также цифровых решений. Проект направлен на наращивание потенциала целевых сообществ и 
партнеров в принятии и реализации экологически чистых решений, а также   окажет 
положительное влияние на человеческое развитие за счет расширения экономических 
возможностей и  направлен на повышение уровня жизни сельских жителей в 157 МСГ 21 района 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинских областей, путем улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерных и коммуникационных сетей, системы 
энергоснабжения, применения ресурсосберегающих, доходных и экологически чистых 
технологий при строительстве и реконструкции социальных объектов — детских садов, средних 
школ и сельских поликлиник — на основе укрепления процессов местного самоуправления с 
широким участием населения.  

Одним из основных направлений деятельности проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» является укрепление потенциала целевых местных сообществ по определению 
местных потребностей и разработке планов действий, т. е. Планов развития сообществ (ПРС), 
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определяющих приоритетную инфраструктуру для инвестиций, ведущих к оптимальным и 
долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ (включая женщин и молодежь) и 
консультации с субрегиональными и местными органами власти. 

1.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) была использована 
методология ПРООН по Разработке Планов Развития Сообщества и  применялись такие 
инструменты как: картирование сообщества, определение проблем и их ранжирование, выбор 
приоритетов, а также разделение по сферам. При определении проблем были использованы 
методы по составлению карт сообществ, карты проблем, ранжирование, полу-
структурированное интервью, открытое обсуждение. В ходе подготовки к мероприятию была 
собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ, 
которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, 
жилье, домашнем хозяйстве и бизнесе. 

https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents 

1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС 

ПРС по данному проекту разрабатывается путем реализации следующих 11 основных этапов: 
1. Презентация понятия ПРС для актива районного хокимията: Обращение районному 

хокимияту официальным письмом об организации встречи с соответствующими 
службами (электронный сеть, водоканал, автодороги и т. п.), социальными службами 
(школы, дошкольные образовательные учреждения, СВП и другие) и председателями 
целевых махаллей. Проведение собрания. 

2. Создание рабочей группы при районном Хокимияте: Рабочая группа создаётся для 
координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима 
района, представители коммунальных и социальных служб. 

3. Сбор информации о махалле: Сбор данных о махалле таких как генплан и количество 
населения. 

4. Проведение семинара по мобилизации сообществ для махалли: это основной этап, в 
ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) 
населения махалли для выявления проблем и нужд, приоритезация проблем, создания 
инициативной группы. В ходе семинара также проводится презентация проекта. 

5. Работа с инициативной группой и проработка путей решения проблем: Фасилитаторы 
работают с инициативной группой (ИГ) после встречи с населением МСГ для проработки 
путей решения озвученных проблем. ИГ должна состоять из 10 чел. с гендерным 
балансом (обязательное включение председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, 
молодёжи и активистов всех улиц МСГ). 

6. Визуальная и техническая верификация проблем: ИГ, фасилитаторы и инженер проекта 
выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют 
акт о выявленных проблемах и способах их решения. Инженер проекта проверяет 
приоритетные проблемы с технической точки зрения.  

7. Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем: Встреча 
инициативной и рабочей группы при районном хокимияте и обсуждение списка 
выявленных приоритетных проблем. 
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8. Подготовка ПРС: Инициативная группа подготовит план развития сообществ при 
содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизации сообществ. 

9. Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте: Презентация ПРС для 
сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии 
фасилитаторов. 

10. Мониторинг и оценка реализации суб-проектов со стороны инициативной группы: 
Мониторинг и оценка инициативной группой реализации суб-проектов ПРС во время 
осуществления проектных работ на местах.  

11. Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы: 
Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению 
всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным 
участием населения в процессе определения проблем сообщества. 

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления 
проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана 
инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном 
хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования 
адресных списков и разработки проектно-сметных документаций для тендеров. 

2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САМАРКАНДСКОМ РАЙОНЕ 

Самаркандский район был образован 29 декабря 1926 года. Длина границы составляет 
163,9 км, из которых 6 км граничат с городом Самарканд, 13 км с Ургутом, 11,5 км с Тайлаком, 17 
км с Джамбоем, 15 км с Акдарьей, 8 км с Нурабадом и 7 км с Пастдаргомом. Административный 
центр — городской посёлок Гюлабад. Внутри территории района расположен 
административный центр Самаркандской области — город Самарканд, который не входит в 
состав района и является городом областного подчинения. 

2.2.1 КАРТА РАЙОНА      

 
Карта-1. Схема Самаркандского района Самаркандской области 
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2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ТЕРРИТОРИЯ, 
КОЛИЧЕСТВО МАХАЛЛЕЙ) 

Площадь Самаркандского района составляет 43 тыс. га (0,43 тыс. км²). По состоянию на 1 
января 2025 года население Самаркандского района составляет 274,5 тыс. человек, из них 135,9 
мужчин и 138,6 женщин. Население в основном состоит из узбеков, а также в районе проживают 
таджики, русские, татары, корейцы и представители других национальностей  
(узбеки (68,3%), таджики (29,1%), русские (0,6%), представители других национальностей (2,0%)). 
В районе насчитывается 74 МСГ и 52,4 тыс. домохозяйств.  

По территории района протекает река Зарафшан, который является важной водной 
артерией, крупнейшей и длиннейшей рекой района. Также по территории района протекают 
несколько каналов, наиболее крупные из них: Даргом, Эскианхор, Магистральный и Чап Киргок. 
Их воды используются для орошаемого земледелия, практикуемого на низменностях и пологих 
склонах у подножья гор. 

 

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Длина дорог в районе составляет 1038 км, из них 639,0 км асфальтированы, 322,0 км 
гравийные и 77,0 км грунтовые дороги. Газоснабжение население: 44% обеспечены природным 
газом, 56% - сжиженным газом. На сегодняшний день 92,2% населения обеспечены чистой 
питьевой водой. 

В Самаркандском районе функционируют 53 общеобразовательных школ, 209 дошкольных 
образовательных учреждений, 1 библиотека, 6 мечети и 41 медицинских учреждений. 

В районе имеется 372,1 км водопроводных сетей и 159 водных объектов, благодаря чему 
51523 из 54777 домохозяйств (94,1%) обеспечены чистой питьевой водой.  

В районе расположены 13 подстанций и 1341 трансформаторный пункт, общая 
протяженность электрических сетей составляет 2797,2 км. 

2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Экономика района специализируется на виноградарстве, выращивании овощных культур и 
развитии сферы услуг. 

Крупные коммерческие предприятия - 19. На основе опыта "Сайхунобод" в 50 833 
домохозяйствах, из которых 40 647 эффективно используют свои приусадебные участки. 

В результате внедрения опыта дополнительно создано 36 теплиц, 132 домохозяйства 
занимаются животноводством, 480 домохозяйств – птицеводством, 4 домохозяйства – 
интенсивным рыбоводством, 3 домохозяйства – пчеловодством, 116 домохозяйств – 
садоводством. 

Промышленность района: объем производства составляет 2 213,7 млрд сумов, темп роста 
– 105,0%. Основной капитал инвестиции: 4 327,8 млрд сумов (99,1%). Объем экспорта: 73,6 млн 
долларов (выполнение – 100,8%). 

В Самаркандском районе находятся 56 археологических памятников, таких как 
"Болалитепа" (II-I века до н.э.), "Бойчечактепа-1" (V-VI века), "Номсизтепа-2" (VI-VII века), 
"Шахрибарбар" (VII век), "Хўкизтепа" (IV-V века). 

Через район проходят международные автомобильные дороги "Ташкент-Карши" и 
"Ташкент-Термез". Внутренние и кольцевые дороги обслуживаются 2719 транспортными 
средствами, из которых 22 автобуса, 371 "Дамас" и 2326 такси. 
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В районе более 618 фермерских хозяйств занимаются земледелием, садоводством и 
животноводством. 43% производства зерна, 8-10% производства овощей и фруктов приходится 
на долю фермеров. Обрабатывается 14 184 га земли, из которых 4375 га заняты садами, а 3571 
га – фруктовыми садами. Леса занимают около 2 тыс. га. 

Климат относится к аридной субтропической континентальной зоне Средней Азии. Средняя 
температура января - -1,2°C, июля - +27°C. Самая низкая температура - -26°C, самая высокая - 
+35°C. Годовое количество осадков 322 мм (в основном зимой и весной). Лето жаркое, сухое и 
длительное, вегетационный период 196-215 дней. Основной источник воды – река Зарафшан, 
вода поступает через каналы. 

Почвы - орошаемые сероземы, серо-луговые и луговые почвы. 
В Самаркандском районе, по сравнению с другими районами Самаркандской области, 

меньше проблем с орошением, поэтому население эффективно использует свои приусадебные 
участки для выращивания сельскохозяйственной продукции и ее продажи. 

Основные экономические показатели (2024 год): 
Объем производства промышленной продукции: 3028,7 млрд сумов (темп роста 108,3%, на 

душу населения 10 984,8 тыс. сумов). Объем сельскохозяйственных работ: 3145,5 млрд сумов 
(темп роста 108,3%, на душу населения 11 408,3 тыс. сумов). Объем строительных работ: 313,7 
млрд сумов (темп роста 113,4%, на душу населения 1 137,7 тыс. сумов). Объем розничного 
товарооборота: 3 987,6 млрд сумов (темп роста 109,3%, на душу населения 14 463,4 тыс. сумов). 
Объем услуг: 2 571,4 млрд сумов (темп роста 117,6%, на душу населения 9 326,9 тыс. сумов). 

В районе нет бытовых свалок. Бытовые отходы размещаются на центральной свалке города 
Самарканд. Санитарные услуги предоставляет ГУП "Мароканд обод". Объем бытовых отходов, 
образующихся регулярно, составляет 73700 тонн в год. Сбор и транспортировка бытовых отходов 
осуществляется по графику в одноэтажных, многоквартирных домах и жилищных кооперативах. 
Бумага, пластик, полиэтилен, ПЭТ бутылки, металлические обломки собираются в контейнеры 
для отходов и на бытовой свалке, и передаются на перерабатывающие предприятия. В 2024 году 
было переработано 108 тонн пластиковых отходов.  

Централизованной канализационной системой непосредственно подключено всего 66420 
человек, что составляет 24%. Система сточных вод района Самарканд направляется через 
систему сточных вод города Самарканд на центральное очистное сооружение города. У ООО 
"Самарканд сув таъминот" нет собственного очистного сооружения сточных вод. 

 

2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

Для оказания квалифицированной медицинской помощи населению Самаркандского 
района функционируют: 1 больница на 430 коек, 1 многопрофильная центральная поликлиника 
на 650 коек, 4 семейные поликлиники на 600 коек, 8 семейных врачебных пунктов на 770 коек, 1 
отдел санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. 

В Самаркандском районе работают 373 врача, 1253 средних медицинских работника и 241 
младший медицинский работник. 

В 2024 году в рамках программы "Обод қишлоқ" и других программ за счет бюджетных 
средств была полностью отремонтирована и введена в эксплуатацию здание семейной 
поликлиники №33, оказывающей медицинские услуги населению. 

Число инвалидов в районе составляет 6771 человек (по состоянию на 01.01.2025), из них 
1073 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет. 
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Динамика заболеваний по основным группам заболеваний за последние 5 лет 
представлена ниже. 

 
Динамика заболеваний по основным группам заболеваний 

Самаркандского района за 2020 -2024 года 
 

 
 

2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 
МАХАЛЛИ) 

Центральная махалла Прилегающие махалли 

МСГ «ШУРБОИ» МСГ «ШУРБОИЧА» 

2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ ССГ/МСГ (по состоянию на 1 января 2025 года) 

Наименование ВСЕГО 
МСГ 

«Шурбои» 
МСГ 

«Шурбоича» 
Общая территория сообщества (га) 293 131 162 
Год образования сообщества (г.) - 1992 1997 
Расстояние от районного центра (км) - 14 13 
Количество населения сообщества (чел) 8 447 4 567 3 880 
Из них: Количество мужчин (чел) 4 363 2 341 2 022 
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2020 5804 16748 1680 915 1757 996 198 200 49
2021 5614 14206 1256 1468 1457 617 188 245 43
2022 8735 12793 2062 1387 1174 946 156 334 54
2023 2635 10793 2003 1256 2879 1323 165 184 60
2024 5868 7397 969 1052 2085 773 159 172 47
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Наименование ВСЕГО 
МСГ 

«Шурбои» 
МСГ 

«Шурбоича» 
 Количество женщин (чел) 4 084 2 226 1 858 

Количество детей (3–7 лет)  943 485 458 
Количество детей (7–18 лет)  1 366 712 654 
Количество молодежи (18–30 лет)  1 749 870 879 
Количество семей  2 498 1 285 1 013 
Количество домохозяйств 1 321 675 646 
Количество безработных (чел) 72 30 42 
Количество населения с ограниченными 
возможностями (чел) 

170 99 71 

Наличие социальной инфраструктуры - - - 
а) Дорога (км) 31 17 14 

• Центральная (км) 17 9 8 
• Внутренние улицы (км) 14 8 6 
• Тротуары (км) 0 0 0 

б) Объекты образования (шт) 7 6 1 
• Охват общеобразовательными 

школами (%) 
 100 % 100% 

• Количество школ (шт) 2 2  0 
o Государственные (шт) 2 2  0 
o Частные (шт) 0 0 0 

• Охват дошкольными 
образовательными учреждениями (%) 

 40% 11% 

• Количество дошкольных 
образовательных учреждений (шт) 

5 4  0 

o Государственные (шт) 2 1  1 
o Частные (шт) 4 3  1  

в) Объекты здравоохранения (шт) 2 2 0 
• Количество больниц (шт) 0 0 0 

o Государственные (шт) 0 0 0 
o Частные (шт) 0 0 0 

• Количество семейных поликлиник (шт) 0 0 0 
o Государственные (шт) 0 0 0 
o Частные (шт) 0 0 0 

• Количество семейных врачебных 
пунктов (шт) 

1 1 0 

o Государственные (шт) 1 1 0 
o Частные (шт) 0 0 0 

г) Показатели инфраструктуры и 
коммуникации: 

   

• Охват централизованной питьевой 
водой (%) 

- 67% 49% 
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Наименование ВСЕГО 
МСГ 

«Шурбои» 
МСГ 

«Шурбоича» 
• Охват электричеством (%): - 100% 100% 

o ЛЭП (км) 32.5 15 17,5 
o ТП (шт) 38 22 16 
o освещение (км) 3.5 1.5 2 

• Мосты (шт) 2 1 1 
д) Наличие предпринимательства (шт) 142 82 60 

• Дехканские хозяйства  (шт) 21 14 7 
• Фермерские хозяйства (шт) 5 3 2 
• Частные фирмы (шт) 79 41 38 
• Индивидуальные предприниматели 

(шт) 
37 24 13 
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3. ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

3.1 МСГ «ШУРБОИ» 

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ «ШУРБОИ» 

МСГ "Шурбои" было образовано в 1992 году. Общая площадь МСГ составляет 131 гектар. В 
состав МСГ "Шурбои" входит деревня Шурбои. У МСГ есть собственное здание. 

В МСГ функционируют: 1 государственное и 3 частных дошкольных образовательных 
учреждения (ДОУ), 2 школы, 1 медицинский пункт, 1 социальная аптека, 10 махаллинских 
гузаров. 

В населенном пункте проживает 4567 человек, из них 2341 мужчина и 2226 женщин. 
Население в возрасте до 30 лет составляет 2510 человек. 

Количество пенсионеров, проживающих в МСГ, составляет 622 человека. Количество семей, 
нуждающихся в социальной защите, составляет 65. Количество женщин, включенных в "Женский реестр", 
составляет 65. Количество семей, потерявших кормильца, составляет 9. Количество семей, получающих 
пособие на детей до 2 лет, составляет 17, получающих пособие на детей до 14 лет — 24. Количество 
многодетных семей составляет 2, количество получателей пенсии по инвалидности — 99 
человек. 
 
3.1.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 
Карта-2. Схема Генерального плана МСГ «Шурбои» 
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3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 
На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 675 

частных домохозяйств. В махалле имеются 68 улиц, из них 33 - основные улицы, 35 -внутренние 
улицы. Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия- 53. Общая 
протяженность улиц составляет 17 км, из них 8 км внутренних дорог, всего 10 км улиц, 
требующих капитального ремонта. В махалле нет тротуаров.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 15 км ЛЭП и 22 
трансформаторов, из них 5 нуждаются в ремонте. В связи с низкой мощностью трансформаторов 
и износом кабелей электрических линий и опор часто отключается подача электроэнергии.  

МСГ 675 домохозяйств, из них 598 домохозяйств обеспечено питьевой водой. 77 
домохозяйств нуждается в водоснабжении.  

В МСГ две школы: школа № 40 (на 320 мест) учатся 578 учеников, коэффициент 1,8 и школа 
№ 48 (на 240 мест) учатся 174 учеников, коэффициент 0,7. В МСГ 712 детей школьного возраста.  

В МСГ имеется 4 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ), из них 1 
государственное ДОУ (на 120 мест) и 3 частных ДОУ (на 75 мест). В МСГ 485 детей 3-6 лет и охват 
составляет 40 %. 

На территории МСГ нет больниц, есть медицинский пункт на 25 посещений и пункт скорой 
помощи. 

В МСГ "Шурбои" жилые здания в основном состоят из частных одноэтажных домов. 
Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – одноэтажные дома с приусадебными 
участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, склад для топлива 
(уголь, дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птицы) и другие постройки. 

Обеспечение жильем в среднем удовлетворительное. Однако большая часть 
существующего жилищного фонда устарела и требует реконструкции с учетом современных 
условий жизни в сельской местности. 

Социальные здания частично построены из прочного кирпича и сборных железобетонных 
конструкций. Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 

Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Бытовые отходы 
населением регулярно не вывозятся, в основном выбрасываются в различные ямы и высохшие 
канавы. Естественные отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных 
участках. 

 
3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – предпринимательство и земледелие. 
Основные источники доходов населения махалли – земледелие, бытовые услуги, 
животноводство, трудовая деятельность за рубежом, а также доходы от работы в 
государственных учреждениях и предприятиях. 

В МСГ функционируют 14 дехканских хозяйств, 3 фермерских хозяйства, 41 частная фирма, 
24 индивидуальных предпринимателей. 

  На территории махалли нет промышленных предприятий. Проходящая автотрасса М-39 и 
кольцевая дорога города Самарканд дает работу нескольким магазинам и кафе. 

В махалле особенно развита малый бизнес и ремесленничество. 
 
3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ "Шурбои" экологическая ситуация и проблемы 
аналогичны. Нехватка чистой питьевой воды является одной из основных проблем. 
Исследования показывают, что многие местные жители оценивают состояние питьевой воды как 
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неудовлетворительное. Неблагоприятная экологическая ситуация приводит к росту 
онкологических заболеваний. 

Поскольку махалля расположена на международной автодороге М-39, грузовые 
автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 

В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условий 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период.  

 

3.1.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ ШУРБОИ САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА                                        

SWOT-АНАЛИЗ МСГ ШУРБОИ САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
* Близко к областному центру; 
* Расположен вдоль трассы М-39; 
* Есть предприниматели (лидеры района на границе 
области); 
* Много молодых спортсменов; 
* Есть мечеть, построенная 200 лет назад 
(«Шурбои»); 
* Подходит для агротуризма; 
* Производят сельскохозяйственную продукцию; 
* Занимаются цветоводством. 

* Нет опыта ОПЕНбюджета (мало 
голосов); 
* Нет единства среди населения 
(между улицами); 
* Нет природного газа; 
* Есть недоверие среди населения; 
* Влияние 40-й школы (в сентябре 
2024 года филиал 40-й школы стал 48-
й школой). 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* ОПЕН бюджет; 
* Государственные программы; 
* Проект ИБР; 
* Возможность развития предпринимательства 
вдоль трассы М-39; 
* Возможность для развития туризма; 
* Возможность для развития агротуризма. 

* Нет природного газа; 
* Безответственность соответствующих 
организаций; 
* Коррупция; 
* Возможность растраты средств 
проекта. 

 
3.1.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/ 
краткое описание 

проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1. Неудовлетво-
рительное со-
стояние ос-
новных и 
внутренних 
дорог. 

Капитальный 
ремонт основ-
ных и внутрен-
них дорог про-
тяженностью 
8,1 км. 

Всего в МСГ 33 централь-
ных дорог, 35 внутренних 
улиц. Общая протяжен-
ность существующих улиц 
составляет 17 км: из них 7 
км - асфальтированные до-

ИБР 2025–
2028 
гг. 

59 
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роги и 10 км требуют ре-
монта.  

2. Нехватка 
учебных каби-
нетов, ава-
рийное состо-
яние старого 
здания 
школы. Отсут-
ствие спорт-
зала, туалета 
и столовой в 
общеобразо-
вательной 
школе № 40.  

  Реконструк-
ция общеобра-
зовательной 
школы № 40. 
  Капитальный 
ремонт суще-
ствующего зда-
ния и спорт-
зала. 
  Строительство 
учебного зда-
ния на 240 
мест, столовой 
на 50 мест и 
туалета  
на 12 очков. 

В МСГ две школы, детей 
школьного возраста 712. В 
школе № 40 (на 320 мест) 
учатся 578 детей.  Коэффи-
циент школы 1,8%. Школа 
построена 1989 году. Ста-
рое здание школы, спорт-
зал и туалет школы в ава-
рийном состоянии. В школе 
не хватает учебных кабине-
тов на 258 учеников школе, 
нет столовой. 
 
 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

56 

3. Отсутствие 
тротуаров с 
освещением. 

  Строительство 
тротуара 24/7 с 
освещением 
вдоль улицы 
Турон, протя-
жённостью 1,0 
км. 

Из-за отсутствия тротуаров 
для жителей МСГ, в том 
числе и для школьников 
возникает опасность ДТП с 
участием пешеходов, осо-
бенно в ночное время, так 
как на дорогах много авто-
машин, движущихся с боль-
шой скоростью.  

ИБР 2025- 
2028 
гг. 

44 

4. Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы элек-
троснабже-
ния. 

Улучшение си-
стемы электро-
снабжения. Ка-
питальный ре-
монт 3,9 км 
ЛЭП и уста-
новка 5 транс-
форматоров. 

Электрификация населения 
в МСГ 100 %. В МСГ всего   
15 км ЛЭП, из них  11,1  км  
в хорошем состоянии, 3,9 
км нуждается в ремонте. В 
МСГ 22 ТП, из них 5 нужда-
ются в ремонте. Проблемы 
в системе электроснабже-
ния в связи с изношенно-
стью ЛЭП и нехватки транс-
форматоров. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

39 

5. Неудовлетво-
рительное со-
стояние кана-
лизационной 
и водопро-
водной ли-
ний, санузлов, 
беседок в до-
школьном об-
разователь-

Текущий ре-
монт в до-
школьном об-
разовательном 
учреждении № 
8: канализаци-
онной и водо-
проводной ли-
ний, санузлов и 
беседок.  

В МСГ 4 ДОУ (из них 1 госу-
дарственных ДОУ (на 120 
мест) и 3 частный (на 75 
мест), всего 485  детей  3-6 
лет. Охват детей дошколь-
ного возраста 40 %.  ДОУ № 
8 построена в 2022 году (на 
120 мест) посещают 236 де-
тей. В целом здание новое.  

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования. 

 37 
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ном учрежде-
нии № 8. 

6. Неудовлетво-
рительное со-
стояние 
пункта скорой 
медицинской 
помощи №2 и 
нехватка ка-
бинетов в 
медпункте 
(филиал СП № 
34) в МСГ 
Шурбои. 

Реконструкция 
пункта скорой 
помощи №2 и 
медпункта (СП 
№ 34): 
Строительство 
нового здания 
пункта скорой 
помощи на 3 
комнаты и ре-
монт противо-
пожарного во-
доема. 
Строительство 
дополнитель-
ного здания на 
3 комнаты для 
медицинского 
пункта Шурбои, 
относящегося к 
СП № 34. 

Мед пункт (филиал СП № 
34) на 50 посещений и 
пункт скорой помощи № 2 
оказывают медицинские 
услуги для 8447 человек 
населения МСГ «Шурбои» и 
«Шурбоича». Здание пункта 
скорой помощи в аварий-
ном состоянии, а в мед 
пункт (филиал СП № 34)   не 
хватает кабинетов. 
Часть здания медучрежде-
ния отведена для филиала, 
и старая часть используется 
для скорой помощи. Состо-
яние существующего зда-
ния неудовлетворительное, 
кабинеты тесные и нет воз-
можности для приема па-
циентов.    

ИБР 2025–
2028 
гг. 

35 

7.  Неудовлетво-
рительное со-
стояние си-
стемы водо-
снабжения. 

Улучшение си-
стемы водо-
снабжения. Ре-
конструкция 2 
существующих 
водонапорных 
башен и прове-
дение 4,1 км 
трубопровода. 

В МСГ проживает 4567 че-
ловек, обеспечен питьевой 
водой на 67 % из них 30% 
используют артезианскую 
воду. В махалле существует 
9 км линии водоснабжения, 
для домашнего подключе-
ния каждого абонента 
нужно провести 4,1 км но-
вого трубопровода.  В МСГ 
существует 5 водонапорных 
башен, из них 3 в удовле-
творительном состоянии, 2 
в аварийном состоянии. Су-
ществующая система водо-
снабжения имеет недоста-
точную мощность. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

23 

8. Отсутствие 
спортзала, 
столовой и 
аварийное со-
стояние туа-
лета в обще-
образователь-
ной школе № 
48.  

  Реконструк-
ция общеобра-
зовательной 
школы № 48. 
  Строительство 
спортзала 
12х24, 
  столовой на 
50 мест, туа-

В МСГ 2 школы, детей 
школьного возраста 712. В 
школе № 48 (на 240 мест) 
учатся 174 детей.  Коэффи-
циент школы 0,7%. Школа 
№ 48 основана в сентябре 
2024 года, раньше она была 
филиалом школы № 40. В 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

22 
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лета на 8 оч-
ков. 

школе нет спортзала, столо-
вой и туалета. 

9. Неудовлетво-
рительное со-
стояние ирри-
гационной си-
стемы. 

Улучшение ир-
ригационной 
системы ма-
халли путем 
строительства 
1,5 км иррига-
ционного 
арыка вдоль 
улицы «Турон». 

В МСГ 2 км арыков для по-
ливной воды, из них 1 км 
забетонировано. Недоста-
точное обеспечение полив-
ной водой для орошения 
земель приусадебных 
участков МСГ Нет бетониро-
ванных поливных арыков. 
Недостаток воды для по-
лива приводит к снижению 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур. 

ИБР 2025–
2028 
гг. 

21 

10. Отсутствие 
остановок в 
махалле.  

Строительство 
остановок в ма-
халле. 

В махалле отсутствуют оста-
новки общественного 
транспорта, что создает не-
удобства для жителей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028 
гг. 

2 

11. Недостаточ-
ность газифи-
кации в МСГ  

Прокладка тру-
бопровода для 
газификации  

В махалле отсутствует гази-
фикация, что вызывает зна-
чительные неудобства для 
жителей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028 
гг. 

1 

12. Отсутствие 
парка в ма-
халле. 

Создание 
парка, включая 
посадку дере-
вьев и уста-
новку скамеек. 

В махалле отсутствует парк, 
что лишает жителей места 
для отдыха и прогулок. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028 
гг. 

1 

 3.1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 

асфальтирования улиц, протяженностью 8,1 км. 
Бенефициары 4 567 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 5 670, 0 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 
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Проблема 2 
Приоритетная 
проблема 

Нехватка учебных кабинетов, аварийное состояние старого здания 
школы, спортзала, туалета и отсутствие столовой в 
общеобразовательной школе № 40. 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 40 на 320 мест. 

Капитальный ремонт существующего здания. Строительство 
учебного здания на 240 мест, столовой на 50 мест и туалета на 12 
кабинок. 

Бенефициары 578 учеников школы № 40 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 7 140, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 3 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль улицы Турон, 

протяжённостью 1,0 км   
Бенефициары 4 567 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

Проблема 4 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы электроснабжения. 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Улучшение системы электроснабжения. Капитальный ремонт 3,9 км 

ЛЭП и установка 5 трансформаторов 
Бенефициары 4567 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 1 046, 0 млн сум  
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-7 Доступная и чистая энергия. 

Проблема 5 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние пункта скорой медицинской 
помощи №2 и нехватка кабинетов в медпункте (филиал СП № 34) в 
МСГ «Шурбои». 

Сфера Социальная инфраструктура  
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Пути решения Реконструкция пункта скорой помощи №2 и медпункта (СП № 34) 
расположенного в Шурбои МФЙ: 

Бенефициары 8 447 человек 

Сумма проекта 1 500, 0 млн сум  
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-3. Хорошее здоровье и благополучие. 

Проблема 6 
Приоритетная 
проблема 

Недостаточное обеспечение питьевой водой населения МСГ 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Улучшение системы водоснабжения.  

Реконструкция 2 существующих водонапорных башен и проведение 
4,1 км трубопровода   

Бенефициары 4 567 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 1 506, 0 млн сум  
Год реализации 2025–2028 гг.  
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-6 Чистая вода и санитария. 

Проблема 7 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие спортзала, столовой и аварийное состояние туалета в 
общеобразовательной школе № 48.  

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Реконструкция общеобразовательной школы № 48. 

Строительство спортзала 12х24, строительство столовой на 50 мест, 
туалета на 8 очков. 

Бенефициары 240 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 2 100, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН- 4 Качественное образование. 

Проблема 8 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние ирригационной системы 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Улучшение ирригационной системы махалли путем строительства 

1,5 км ирригационного арыка вдоль улицы «Турон» 
Бенефициары 4 567 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 270 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР 
ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 
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3.1.9 СУБПРОЕКТЫ 

СУБПРОЕКТ №1.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ.  

Краткое 
описание 
проблемы 

Всего в МСГ 33 центральных дорог, 35 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 17 км: из них 7 км - 
асфальтированные дороги и 10 км требуют ремонта. 
Внутренние дороги МСГ «Шурбои» не покрыты соответствующим 
покрытием, защищающим от пыли и грязи, что является социально-
экологической проблемой местности. Пыль, образующаяся летом, 
приводит к социальной проблеме среди населения, связанной не только с 
пылью и грязью в домах, но и с проблемами здоровья, вызванными 
респираторными заболеваниями. Кроме того, в период обильных осадков 
на этих дорогах образовывается грязь, что затрудняет передвижение по 
ним как пешеходов, так и транспортных средств. 

Фото 

                                                           
Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 

улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 
Сроки 
реализации 
проекта 

2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 5 670, 0 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 8,1 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2 341 
Женщины 2 226 
Всего: 4 567 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 
Вариант решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 

асфальтирования улиц, протяженностью 8, 1 км: 
1. Каварзор улица -0,34 км; 
2. Каварзор тор улица -0,17 км; 
3. Турон 4 берк улица -0,05 км; 
4. Амиробод 1 берк улица -0,065 км; 
5. Амиробод улица -0,095 км; 
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6. Раисобод 8 тор улица -0,33 км; 
7. Талибарзу 4 берк улица -0,17 км; 
8. Нафосат улица -0,24 км; 
9. Нафосат 1 тор улица -0,21 км; 
10. Нафосат 2 тор улица -0,21 км; 
11. Меъмор тор улица -0,20 км; 
12. Нафосат 2 тор улица -0,04 км; 
13. Меъмор улица -0,10 км; 
14. Раисобод 6 тор улица -0,14 км; 
15. Истихо улица -0,07 км; 
16. Нури Муҳаммад улица -0,38 км; 
17. Нури Муҳаммад берк улица -0,10 км; 
18. Нури Муҳаммад 1 тор улица -0,18 км; 
19. Нури Муҳаммад 2 тор улица -0,22 км; 
20. Тўрон 4 тор улица -0,06 км; 
21. Жаҳонгир улица -0,31 км; 
22. Жаҳонгир 2 берк улица -0,06 км; 
23. Олмос берк улица -0,13 км; 
24. Толиби илм 5 берк улица -0,06 км; 
25. Фозогир улица -0,07 км; 
26. Мир Саид Барака улица -0,31 км; 
27. Аждодлар 2 берк улица -0,06 км; 
28. Аждодлар 1 берк улица -0,09 км; 
29. Аждодлар улица -0,07 км; 
30. Аждодлар 1 тор улица -0,08 км; 
31. Аждодлар 2 тор улица -0,10 км; 
32. Исфара 3 тор улица -0,40 км; 
33. Фозогир 1 берк улица -0,28 км; 
34. Мунаввар улица -0,49 км; 
35. Мир Саид Барака 1 тор улица -0,19 км; 
36. Мир Саид Барака 2 тор улица -0,20 км; 
37. Саркарда 1 тор улица -0,18 км; 
38. Саркарда 3 тор улица -0,17 км; 
39. Саркарда улица -0,30 км; 
40. Саркарда 4 тор улица -0,20 км; 
41. Мунаввар 3тор улица -0,14 км; 
42. Саркарда 2 тор улица -0,14 км; 
43. Исфара 1 тор улица -0,22 км; 
44. Исфара улица -0,24 км; 
45. Толиби илм 3 берк улица -0,21 км. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 8,1 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Созданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
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- Уменьшено количество дорожно-транспортных происшествий; 
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в 
махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок 
автомобилей; 
- Повышение безопасности 
дорожного движения;  
- Улучшение транспортной 
доступности; 
- Создание комфортных условий 
для пользователей дорог, включая 
пешеходов, автомобилистов и 
общественный транспорт. 

- Управление по  
благоустройству района. 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Управление по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 48,6 млн сум 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

СУБПРОЕКТ №2.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 40       

Краткое 
описание 
проблемы 

В МСГ две школы, детей школьного возраста 712. В школе № 40 (320 мест) 
учатся 578 детей.  Коэффициент школы 1,8%. Школа построена 1989 году. 
Старое здание школы, спортзал и туалет школы в аварийном состоянии. В 
школе не хватает учебных кабинетов на 258 учеников, нет столовой. 

Фото 

    
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 
Сроки 
реализации 
проекта 

2025–2028 гг. 
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Бюджет проекта 7 140, 0 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию общеобразовательной школы № 40; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе дети) 276 
Женщины (в том числе дети) 302 
Всего: 578 
% покрытия от всего населения (учеников) 81 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Вариант решения Реконструкция общеобразовательной школы №40 на 320 мест: 
- Капитальный ремонт существующего здания на 320 мест; 
- Спортзал, крыша учебного здания, система отопления, электрическая 
система, двери и оконные рамы, внутренние помещения; 
- Строительство учебного здания на 240 мест; 
- Строительство столовой на 50 мест; 
- Строительство туалета на 12 кабинок. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию общеобразовательной школы № 
40; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Снизится коэффициент школы;   
- Улучшатся условия для обучения учеников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере 
образования и воспитания, 
соответствующей стандартам 
образования; 
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей 
и учеников; 

- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования. 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Шурбои»;  
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 
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- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в 
школе. 

Годовые эксплуатационные расходы 3 488,8 млн сум 

 

Воздействие 
проекта 

 
Положительное 

 
Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

СУБПРОЕКТ №3. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА 24/7 С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ УЛИЦЫ 
ТУРОН.  

Краткое описание 
проблемы 

Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ, в том числе и для 
школьников возникает опасность ДТП с участием пешеходов, особенно 
в ночное время, так как на дорогах много автомашин, движущихся с 
большой скоростью. Улица «Турон» является основной улицей, где 
сконцентрированы основное количество жизненно важных социальных 
объектов.  

Фото 

    
Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 

улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 
Повышение безопасности перемещения пешеходов. 

Сроки реализации 
 проекта 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 350, 0 млн сум  

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2 341 
Женщины  2 226 
Всего: 4 567 
% покрытия от всего населения 100 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 
Вариант решения Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль улицы Турон, 

протяжённостью 1,0 км   
Шаги - Согласование с государственными органами; 

- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Cоздание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно 
в ночное время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в 
махалле. 

- Управление по 
благоустройству 
района. 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 103,0 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №4. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое 
описание 
проблемы 

Электрификация населения в МСГ 100 %. В МСГ всего 15 км ЛЭП, из них 
11,1 км в хорошем состоянии, 3,9 км нуждается в ремонте. В МСГ 22 ТП, 
из них 5 нуждаются в ремонте. Проблемы в системе электроснабжения в 
связи с изношенностью ЛЭП и нехватки трансформаторов. 
В связи с изношенностью трансформаторов в сообществе часто случается 
отключение от электроэнергии в период сильных ветров и дождей. 
Старые трансформаторы также не выдерживают необходимой мощности, 
либо распределяют пониженную мощность энергии. Старые деревянные 
опоры ЛЭП не отвечают требованиям технической безопасности. 

Фото 

    

Цель проекта Обеспечение доступа населения к безопасной и бесперебойной энергии. 

Сроки 
реализации 
проекта 

2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 1 046, 0 млн сум  
Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   3,9 км ЛЭП и установку 5 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  2341 
Женщины  2226 
Всего: 4567 
% покрытия от всего населения 100 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 
Вариант 
решения 

Улучшение системы электроснабжения. 
Установка 5 трансформаторов на улицах: 
 1.Меъмор тор улица (Зиёев Салоҳиддин ака) 250 ква; 
2.Тўрон 4 тор улица (Ахмедов Хожибой ака) 250 ква; 
3.Аждодлар улица (Қосимов Мерож ака) 250 ква; 
4.Толиби илм улица (48-сонли мактаб ёнида) 250 ква; 
5.Олмос улица (Саидмуродов Носир ака) 250 ква. 
Капитальный ремонт 3,9 км ЛЭП: 
1. Меъмор тор улица -0,10 км (в.л.); 
2. Фозогир 1 берк улица -0,28 км (к.); 
3. Мунаввар улица -0,49 км(к.); 
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4. Мир Саид Барака 1 тор улица -0,19 км(к.); 
5. Мир Саид Барака 2 тор улица -0,20 км(к.); 
6. Саркарда 1 тор улица -0,18 км(к.); 
7. Саркарда 3 тор улица -0,17 км(к.); 
8. Саркарда улица -0,30 км(к.); 
9. Мунаввар 3тор улица -0,14 км (р.); 
10. Исфара 1 тор улица -0,22 км(к.); 
11. Тўрон улица -1,51 км (в.л.). 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт   3,9 км ЛЭП и установку 5 
трансформаторов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система электроснабжения; 
- Возможность пользоваться электроэнергией без перебоев. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта 
Ответственный за 

контроль и 
устойчивость объекта 

- Жители получат доступ к 
беспрерывному потреблению 
электроэнергии; 
- Повышение уровня жизни 
населения махалли; 
- Возможность заниматься 
предпринимательством, 
возможность привлечения 
инвестиций и создание рабочих 
мест; 
- Увеличение урожайности и 
повышение экономического 
потенциала региона; 
- Снижение зависимости населения 
от альтернативных и менее 
экологичных источников энергии. 

- Районное отделение АО 
«Худудий электр 
тармоклари». 

- Хокимият 
Самаркандского 
района; 
- Районное отделение 
АО «Худудий электр 
тармоклари»; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная 
группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 8,67 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

27



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРКАНДСКИЙ РАЙОН 
 МСГ «ШУРБОИ», МСГ «ШУРБОИЧА» 

 

СУБПРОЕКТ №5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛИАЛА СП № 34 В МСГ ШУРБОИ   

Краткое описание 
проблемы 

Мед. пункт (филиал СП № 34) на 50 посещений и пункт скорой помощи № 
2 оказывают медицинские услуги для 8447 человек населения МСГ 
«Шурбои» и «Шурбоича». Здание пункта скорой помощи в аварийном 
состоянии, а в мед. пункт (филиал СП № 34)   не хватает кабинетов. Часть 
здания медучреждения отведена для филиала, и старая часть 
используется для скорой помощи. Состояние существующего здания 
неудовлетворительное, кабинеты тесные и нет возможности для приема 
пациентов. 

Фото 

 
Цель проекта Улучшение доступа к получению качественной медицинской помощи. 

Сроки 
реализации 
проекта 

2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 1 500, 0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию филиал СП № 34 (50 посещений) и 
пункта скорой помоши; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  4 363 

Женщины  4 084 

Всего: 8 447 

% покрытия от всего населения 100% 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Вариант решения Реконструкция пункта скорой помощи №2 и медпункта (СП № 34) 
расположенного в Шурбои МФЙ: 
- Строительство нового здания на 3 комнаты вместо существующего 
пункта скорой помощи на 3 комнаты; 
- Ремонт противопожарного водоема. 
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Строительство дополнительного здания на 3 комнаты для 
медицинского пункта Шурбои, относящегося к СП № 34:  
- Комната дневного стационара; 
- Кабинет врача; 
- Лаборатория. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию филиал СП № 34 (50 посещений) и 
пункта скорой помоши; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Доступ населения МСГ к качественной медицине; 
- Улучшение здоровья населения МСГ и условий в СП и в скорой 
помощи. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Повышение качества 
медицинских услуг; 
- Улучшение здоровья и 
качества жизни населения; 
- Своевременный доступ к 
квалифицированной 
медицинской помощи; 
- Снижение уровни 
хронических и инфекционных 
заболеваний. 

- Медицинское объединение 
Самаркандского района. 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Медицинское 
объединение 
Самаркандского района; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 660,0 млн сум 

 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №6. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ проживает 4567 человек, обеспечен питьевой водой на 67% из них 
30% используют артезианскую воду. В махалле существует 9 км линии 
водоснабжения, для домашнего подключения каждого абонента нужно 
провести 4,1 км нового трубопровода.  В МСГ существует 5 водонапорных 
башен, из них 3 в удовлетворительном состоянии, 2 в аварийном 
состоянии. Существующая система водоснабжения имеет недостаточную 
мощность. Недостаточное обеспечение питьевой водой населения 
создает значительные неудобства и потенциальные угрозы для здоровья. 
Ограниченный доступ к чистой питьевой воде может привести к 
распространению заболеваний и снижению качества жизни. Население 
употребляет привозную воду или воду из самодельных колодцев. 

Фото 

    
Цель проекта Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения МСГ. 

Сроки 
реализации 
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 1 506,0 млн сум. 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию 2 существующих водонапорных 
башен и проведение 4,1 км трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 

 - Завершение проекта. 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  2 341 
Женщины  2 226 
Всего: 4 567 
% покрытия от всего населения 100 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние системы водоснабжения

Вариант решения Улучшение системы водоснабжения.  
Реконструкция 2 существующих водосооружений:  
1.Турон 3 берк улица (МФЙ орқаси); 
2.Толиби илм улица (48-сонли Мактаб). 
Проведение 4,1 км трубопровода:   
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1. Каварзор улица -0,34 км; 
2. Каварзор тор улица -0,17 км; 
3. Аждодлар 2 тор -0,08 км; 
4. Талибарзу улица -0,70 км; 
5. Олмос улица -0,57 км; 
6. Тўрон улица -0,20 км; 
7. Шўрбои улица -0,22 км; 
8. Мир Саид Барака улица -0,30 км; 
9. Толиби илм улица -0,62 км; 
10. Жахонгир улица -0,54 км; 
11. Толиби илм 3 берк улица -0,32 км.                                          
 Подключение домохозяйства к существующей сети 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию 2 существующих водонапорных 
башен и проведение 4,1 км трубопроводов; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система водоснабжения; 
- Доступ 100 % населения МСГ к чистой питьевой воде без перебоев. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Доступ населения к чистой 
питьевой воде; 
- Повышение уровня жизни 
населения; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в 
МСГ; 
- Снижение риска 
заболеваний. 

- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти». 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 100,0 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №7.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 48       

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ 2 школы, детей школьного возраста 712. В школе № 48 (на 240 
мест) учатся 174 детей. Коэффициент школы 0,7%. Школа № 48 
образована в сентябре 2024 года, раньше она была филиалом школы 
№ 40. В школе нет спортзала, столовой и туалета. 

Фото 

    
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 
Сроки реализации 
проекта 

2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 2 100, 0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию общеобразовательной школы № 
48; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (в том числе 
дети) 

120 

Женщины (в том числе 
дети) 

120 

Всего: 240 
% покрытия от всего 
населения(учеников) 

5,3 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие спортзала, столовой и аварийное состояние туалета в 
общеобразовательной школе № 48.

Вариант решения Реконструкция общеобразовательной школы №48: 
- Строительство спортзала 12х24; 
- Строительство столовой на 50 мест; 
- Строительство туалета на 8 очков. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на реконструкцию общеобразовательной школы № 
48; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.
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Ожидаемый 
результат 

- Улучшатся условия для обучения учеников; 
- Доступ к спортивным объектам. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Создание современной системы в 
сфере образования и воспитания, 
соответствующей стандартам 
образования; 
- Обеспечение комфортных условий 
для преподавателей и учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования. 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Районный отдел 
дошкольного и школьного 
образования; 
- МСГ «Шурбои»;  
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 1495,2 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ № 8. УЛУЧШЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАХАЛЛИ 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ 2 км арыков для поливной воды, из них 1 км забетонировано. 
Недостаточное обеспечение поливной водой для орошения земель 
приусадебных участков МСГ. Нет бетонированных поливных арыков. 
Недостаток воды для полива приводит к снижению урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Фото 

        
Цель проекта Улучшение доступа к поливной воде и повышение источников доходов 

население. 
Сроки реализации 
проекта 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 270 млн сум 
Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на бетонирование 1,5 км ирригационного арыка; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
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- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2 341 

Женщины  2 226 

Всего: 4 567 

% покрытия от всего населения 100 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 
Вариант решения Улучшение ирригационной системы махалли путем строительства 1,5 

км ирригационного канала вдоль улицы «Турон» 
Шаги 

Ожидаемый 
результат 

- Доступ населения махалли «Шурбои» к поливной воде;  
- Повышение урожайности на приусадебных участках; 
- Увеличение дохода населения. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Доступ населения махалли «Жартепа» 
к поливной воде;  
- Повышение урожайности на 
приусадебных участках; 
- Увеличение дохода населения; 
- Улучшение микроклимата и снижение 
эрозии почв; 
- Самообеспечение продуктами 
питаниями. 

- Районное 
учреждение «Сув 
етказиб бериш 
хизмати". 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Районное учреждение 
«Сув етказиб бериш 
хизмати»; 
- МСГ «Шурбои»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбои». 

Годовые эксплуатационные расходы 12,6 млн сум 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c) Социальное 
воздействие:    
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3.1.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Ф. И. О. Должность в группе Место работы 

1. Каримов Асадулло  Председатель ИГ Пенсионер  

2. Маджидова Нилуфар  Зампредседателя ИГ Директор школы №40 

3. Обидов Абдусаид  Член ИГ Председатель махалли Шурбои 

4. Асадова Фотима  Член ИГ Заведующая ДОУ №8 

5. Раупова Замира  Член ИГ Медсестра СВП 

6. Сулайманов Акмал  Член ИГ Пенсионер 

7. Хотамов Фуркат  Член ИГ Пенсионер 

8. Остонакулов Илхом  Член ИГ Предприниматель  

9. Амонов Абдурашид Член ИГ Предприниматель  
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3.2 МСГ «ШУРБОИЧА» 

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ "Шурбоича" было образовано в 1997 году. Общая площадь МСГ составляет 162 
гектара. В состав МСГ "Шурбоича" входит деревня Халилобод. У МСГ есть собственное здание. 

В МСГ функционирует 1 частное дошкольное образовательное учреждение, 1 
махаллинский гузар и кладбище. 

В населенном пункте проживает 3880 человек, из них 2022 мужчины и 1858 женщин. 
Население в возрасте до 30 лет составляет 2093 человек. 

Количество пенсионеров, проживающих в МСГ, составляет 354 человека. Количество 
семей, нуждающихся в социальной защите, составляет 12. Количество женщин, включенных в 
"Женский реестр", составляет 35. Количество семей, потерявших кормильца, составляет 13. 
Количество семей, получающих пособие на детей до 2 лет, составляет 24, а на детей до 14 лет – 
16. Количество многодетных семей составляет 15, количество получателей пенсий по 
инвалидности – 71 человек. 

3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

Карта-3. Схема местности МСГ «ШУРБОИЧА» 

3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

На территории сообщества не имеются многоэтажные дома, в жилом секторе имеются 646 
частных домохозяйств. В махалле имеются 43 улиц, из них 13 основные улицы, 30 внутренние 
улицы. Количество улиц частично не имеющие асфальтированного покрытия- 30. Общая 
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протяженность улиц составляет 14 км, из них 6 км внутренних дорог, всего 7 км улиц, требующих 
капитального ремонта. В махалле нет тротуаров.    

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации, в сообществе имеются 17,5 км ЛЭП и 
16 трансформаторов, из них 3 нуждаются в ремонте. В связи с низкой мощностью 
трансформаторов и износом кабелей электрических линий и опор часто отключается подача 
электроэнергии.  

МСГ 646 домохозяйств, из них 312 домохозяйств обеспечено питьевой водой. 334 
домохозяйств нуждается в водоснабжении.  

На территории МСГ нет общеобразовательной школы. В МСГ 654 детей школьного возраста 
вынуждены посещать школы в соседних МСГ.  

В МСГ нет государственных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), только 1 
частное ДОУ (на 50 мест). В МСГ 458 детей 3–6 лет и охват составляет 11 %.  

На территории МСГ нет медицинских учреждений. 
В МСГ "Шурбоича" жилые здания в основном состоят из частных одноэтажных домов. 

Многоэтажных жилых зданий нет. Основной тип жилья – одноэтажные дома с приусадебными 
участками и хозяйственными постройками, такими как летняя кухня, тандыр, склад для топлива 
(уголь, дрова), сараи для скота (коровы, овцы, птицы) и другие постройки. 

Обеспечение жильем в среднем удовлетворительное. Однако большая часть 
существующего жилищного фонда устарела и требует реконструкции с учетом современных 
условий жизни в сельской местности. 

Основные улицы деревень благоустроены и частично озеленены. 
Санитарная очистка территории осуществляется путем вывоза мусора. Бытовые отходы 

населением регулярно вывозятся, но в основном выбрасываются в различные ямы и высохшие 
канавы.  

Естественные отходы животных закапываются жителями на своих приусадебных участках. 
 

3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основное экономическое направление МСГ – предпринимательство и земледелие. 
Основные источники доходов населения махалли – земледелие, бытовые услуги, 
животноводство, трудовая деятельность за рубежом, а также доходы от работы в 
государственных учреждениях и предприятиях. 

В МСГ функционируют 7 дехканских хозяйств, 2 фермерских хозяйства, 38 частных фирм, 13 
индивидуальных предпринимателей. 

На территории махалли нет промышленных предприятий и государственных учреждений, 
а также общеобразовательных школ, детсадов, медучреждений и др. Проходящая автотрасса М-
39 и кольцевая дорога города Самарканд дает работу нескольким магазинам и кафе. 

 
3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Как и в других соседних махаллях, в МСГ "Шурбои" экологическая ситуация и проблемы 
аналогичны. Нехватка чистой питьевой воды является одной из основных проблем. 
Исследования показывают, что многие местные жители оценивают состояние питьевой воды как 
неудовлетворительное. Неблагоприятная экологическая ситуация приводит к росту 
онкологических заболеваний. 

Поскольку махалля расположена на международной автодороге М-37, грузовые 
автомобили оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

К основным видам рисков, связанных с изменением климата, жители отнесли такие 
проблемы как: нехватка ирригационной воды для полива урожая, плодородность земли 
ухудшается из года в год. 
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В качестве других рисков, связанных с экологией отмечено ухудшение погодных условий 
из года в год, потепление земель наступает с задержкой на несколько недель в определенные 
годы, что в свою очередь затрудняет посев и получение урожая до похолодания погодных 
условий в осенний период.  

3.2.6 SWOT-АНАЛИЗ МСГ ШУРБОИЧА САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА                                         

SWOT-АНАЛИЗ МСГ ШУРБОИЧА САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
* Развито дехканское хозяйство (50) 
(кондитерское производство); 
* Расположен вдоль трассы М-39; 
* Есть оросительная вода; 
* Развито предпринимательство 
(производство мебели, оказание услуг); 
* Много молодых спортсменов. 

* Нет природного газа; 
* Нет школы; 
* Нет дошкольного образовательного 
учреждения; 
* Нет СВП; 
* Нет спортивной площадки; 
* Нет опыта ОПЕН бюджета (мало голосов); 
* Нет единства среди населения. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
* Возможность развития 
предпринимательства;  
* ОПЕН бюджет; 
* Государственные программы; 
* Проект ИБР. 
 

* На трассе М-39 часто происходят аварии; 
* Дети из МСГ ходят в школы (33, 45, 40, 48); 
* Нет места для строительства школы (нужно 
найти); 
* Безответственность ответственных 
организаций.  

 
3.2.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/ 
краткое описание проблемы 

(после визуальной 
верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1. Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние основ-
ных и внут-
ренних до-
рог. 

  Капитальный 
ремонт основ-
ных и внут-
ренних дорог 
протяженно-
стью 4,0 км. 

Всего в МСГ 13 центральных 
дорог, 30 внутренних улиц. 
Общая протяженность суще-
ствующих улиц составляет 14 
км: из них 7 км - асфальтиро-
ванные дороги и 7 км требуют 
ремонта.  

ИБР 2025–
2028  
гг. 

53 

2. Отсутствие 
общеобра-
зовательной 
школы в 
МСГ.  

Строитель-
ство новой 
общеобразо-
вательной 
школы на 330 
мест. 

В МСГ нет общеобразователь-
ной школы, детей школьного 
возраста 654. Дети МСГ вы-
нуждены посещать школу № 
45 в соседней махалле. Коэф-
фициент школы 2%.  

ИБР 2025–
2028  
гг. 

40 

3. Недостаточ-
ное обеспе-
чение питье-
вой водой 

Улучшение 
системы во-
доснабжения.  

В МСГ проживает 3880 чело-
век, обеспечен питьевой во-
дой на 49 % из них 51 % ис-
пользуют артезианскую воду. 

ИБР 2025-
2028 
гг. 

38 
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населения 
МСГ. 

Строитель-
ство 1 новой и 
реконструк-
ция 2 суще-
ствующих во-
донапорных 
башен и про-
ведение 2,6 
км трубопро-
вода. 

В махалле существует 4,5 км 
линии водоснабжения, для 
домашнего подключения каж-
дого абонента нужно провести 
2,6  км нового трубопровода.  
В МСГ существует 3 водона-
порных башен, из них 1 в удо-
влетворительном состоянии, 2  
в  аварийном состоянии. Су-
ществующая система водо-
снабжения имеет недостаточ-
ную мощность 

4. Недостаточ-
ный охват 
детей до-
школьными 
образова-
тельными 
учреждени-
ями. 

Строитель-
ство нового 
дошкольного 
образователь-
ного учрежде-
ния на 60 
мест. 

В МСГ Шурбоича нет государ-
ственных дошкольных образо-
вательных учреждений (ДОУ), 
только 1 частное ДОУ (на 50 
мест). В МСГ всего 458 детей  
3-6 лет. Охват детей дошколь-
ного возраста 10 %.   Дети МСГ 
вынуждены посещать ДОУ в 
соседних МСГ.   

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 

2025–
2028  
гг. 

29 

5. Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние системы 
электро-
снабжения. 

Улучшение 
системы элек-
троснабже-
ния. Капи-
тальный ре-
монт ЛЭП 8 
км и уста-
новка 2 транс-
форматоров 
мощностью 
250 и 400 кВА. 

Электрификация населения в 
МСГ 100 %. В МСГ всего 17,5 
км ЛЭП, из них 8,3 км в хоро-
шем состояние, 9,2 км нужда-
ется в ремонте. В МСГ 16 ТП, 
из них 3 нуждаются в ремонте. 
Проблемы в системе электро-
снабжения в связи с изношен-
ностью ЛЭП и нехватки транс-
форматоров. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028  
гг. 

7 

6. Неудовлетво-
рительное со-
стояние ир-
ригационной 
системы. 

Улучшение 
ирригацион-
ной системы 
путем бетони-
рования 2 км 
арыков на 
улицах «Са-
марканд» и 
«Нажмиддин 
Кубро» для 
подачи по-
ливной воды. 

В МСГ 1,2 км арыков для по-
ливных вод, из них 0,6 км за-
бетонированы. Недостаточное 
обеспечение поливной водой 
для орошения земель приуса-
дебных участков МСГ. Нет бе-
тонированных поливных ары-
ков. Поливная вода не посту-
пают к арыкам в махалле. Не-
достаток воды для полива 
приводит к снижению урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур.  

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания 

2025–
2028  
гг. 

4 

7. Отсутствие 
СВП в ма-
халле. 

Строитель-
ство СВП в ма-
халле. 

В МСГ Шурбоича 3880 чел., из 
них 2022 мужчины и 1858 жен-
щин. На территории МСГ Шур-
боича нет мед.учреждений. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-

2025–
2028  
гг. 

2 
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Население СВП посещают СВП 
в соседнем МСГ. 

нанси-
рования 

8.  Отсутствие 
тротуара с 
освещением 
вдоль ожив-
ленных улиц 
МСГ. 

Строитель-
ство тротуара 
24/7 с осве-
щением 
вдоль улицы 
Самарканд, 
общей протя-
жённостью 
1,0 км. 

В МСГ нет тротуаров с освеще-
нием для пешеходов вдоль 
оживленных улиц МСГ.   Из-за 
отсутствия тротуаров для жи-
телей МСГ возникает опас-
ность ДТП с участием пешехо-
дов, особенно в ночное 
время, так как на дорогах 
много автомашин, движу-
щихся со скоростью. Нет мест 
для прогулок, встреч и отдыха, 
а также нет возможности для 
развития малого бизнеса. 

ИБР 2025- 
2028 
гг. 

3 

9. Отсутствие 
канализации. 

Проведение 
канализации 
в махалле. 

Отсутствие канализации при-
водит к неудобствам и сани-
тарным проблемам для жите-
лей 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028  
гг. 

1 

10.  Отсутствие 
остановок в 
махалле. 

Строитель-
ство остано-
вок в ма-
халле. 

В махалле отсутствуют оста-
новки общественного транс-
порта, что создает неудобства 
для жителей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028  
гг. 

1 

11. Рост безрабо-
тицы среди 
женщин и мо-
лодежи в 
МСГ. 

Создание 
цеха по по-
шиву одежды. 
Создание 
цеха по про-
изводству од-
норазовых 
стаканов.  
 

Из-за отсутствия производ-
ственных предприятий растет 
безработица, особенно среди 
женщин и молодежи, что при-
водит к экономическим труд-
ностям и снижению уровня 
жизни жителей. 

За счет 
других 
источни-
ков фи-
нанси-
рования 

2025–
2028  
гг. 

1 

3.2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог 

Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Капитальный ремонт основных и внутренних дорог протяженностью 4,0 

км 
Бенефициары 3 880 человек  
Источник 
финансирования 

ИБР 
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Сумма проекта 2 800,0 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

Проблема 2 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие общеобразовательной школы в МСГ 

Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Строительство новой общеобразовательной школы на 330 мест 
Бенефициары 330 учеников 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 12 500,0 млн сум 
Год реализации 2025-2028  
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-4. Качественное образование. 

Проблема 3 
Приоритетная 
проблема 

Недостаточное обеспечение питьевой водой населения МСГ 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Улучшение системы водоснабжения.  

Строительство 1 новой и реконструкция 2 существующих водонапорных 
башен и проведение 2,6 км трубопровода   

Бенефициары 3 880 человек  
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 1 916, 0 млн сум 
Год реализации 2025-2028 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-6. Чистая вода и санитария.  
ЦУР ООН-3. Хорошее здоровье и благополучие. 

Проблема 4 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением 

Сфера Социальная инфраструктура  
Пути решения Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль улицы Самарканд, 

протяженностью 1,0  км 
Бенефициары 3880 человек 
Источник 
финансирования 

ИБР 

Сумма проекта 350, 0 млн сум  
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с 
ЦУР ООН 

ЦУР ООН-9 Индустриализация, инновации и инфраструктура. 
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 3.2.9 СУБПРОЕКТЫ   

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДОРОГ. 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Всего в МСГ 13 центральных дорог, 30 внутренних улиц. Общая 
протяженность существующих улиц составляет 14 км: из них 7 км - 
асфальтированные дороги и 7 км требуют ремонта. 
Внутренние дороги МСГ «Шурбоича» не покрыты соответствующим 
покрытием, защищающим от пыли и грязи, что является социально-
экологической проблемой местности. Пыль, образующаяся летом, 
приводит к социальной проблеме среди населения, связанной не только 
с пылью и грязью в домах, но и с проблемами здоровья, вызванными 
респираторными заболеваниями. Кроме того, в период обильных 
осадков на этих дорогах образовывается грязь, что затрудняет 
передвижение по ним как пешеходов, так и транспортных средств. 

Фото 
 
 

     
Цель проекта Обеспечение условий для безопасного и комфортного передвижения и 

улучшение транспортной доступности к социальным услугам. 
Год реализации 2025–2028 гг.. 

Бюджет проекта 2 800, 0 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 4,0 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
 - Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 
 
 

Мужчины  2 022 
Женщины  1 858 
Всего: 3 880 
% покрытия от всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Неудовлетворительное состояние основных и внутренних дорог. 

Вариант 
решения 

Капитальный ремонт основных и внутренних дорог путем 
асфальтирования улиц, протяженностью 4,0 км: 
1. Косиблар 1 тор улица -0,54 км 
2. Косиблар 2 тор улица -0,45 км 
3. Жаннатдиёр 3 тор улица -0,08 км 
4. Наврўз 2 тор улица -0,31 км 
5. Сарафрўз 2 тор улица -0,15 км 
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6. Урганч 4 тор улица -0,14 км 
7. Жаҳонобод 1 тор улица -0,21 км 
8. Жаҳонобод улица -0,18 км 
9. Жаҳонобод 2 тор улица -0,20 км 
10. Урганч 2 тор улица -0,18 км 
11. Урганч улица -0,46 км 
12. Наврўз улица -0,14 км 
13. Сарафрўз 1 тор улица -0,14 км 
14. Нохид улица -0,29 км 
15. Нохид берк улица -0,12 км 
16. Самарқанд 1 тор улица -0,11 км 
17. Самарқанд 3 тор улица -0,15 км 
18. Самарқанд 1 берк улица -0,17 км. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капремонт 4,0 км основных и внутренних дорог; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Cозданы условия для безопасного и комфортного передвижения; 
- Улучшена транспортная доступность к социальным услугам;  
- Улучшена экологическая обстановка в МСГ. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
Выгоды объекта жителям Балансодержатель 

объекта 
Ответственный за 
контроль и 
устойчивость объекта 

- Уменьшение пыли и грязи в махалле;  
- Повышение уровня жизни; 
- Сокращение частоты поломок автомобилей; 
- Повышение безопасности дорожного 
движения; 
- Улучшение транспортной доступности;  
- Создание комфортных условий для 
пользователей дорог, включая пешеходов, 
автомобилистов и общественный транспорт. 

- Управление по  
  благоустройству 
района. 

- Хокимият 
Самаркандского 
района; 
- Управление по  
  благоустройству 
района; 
- МСГ «Шурбоича»; 
- Инициативная группа 
МСГ «Шурбоича». 

Годовые эксплуатационные расходы 24,0 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 330 
МЕСТ      

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ нет общеобразовательной школы. Отсутствие 
общеобразовательной школы является актуальной проблемой в 
махалле. Количество детей школьного возраста составляет 654, которые 
вынуждены посещать школу в махаллях «Шурбои» (1,5 км) и 
«Найзатепа» (1,5 км) и «Кулба» (1,5 км). Коэффициент школ в соседних 
махаллях 1.9%. На территории махалли имеется земельный участок для 
строительства общеобразовательной школы.  

Фото 
 
 

    
Цель проекта Обеспечение доступа к качественному школьному образованию. 

Год реализации 2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 12 500, 0 млн сум.  

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство общеобразовательной школы на 
330 мест; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (в том числе дети) 165 
Женщины (в том числе дети) 165 
Всего: 330 

 % покрытия от всего населения (учеников) 50 % 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие общеобразовательной школы в махалле. 

Вариант решения Строительство новой общеобразовательной школы на 330 мест. 
Шаги - Согласование с государственными органами; 

- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство общеобразовательной школы на 330 
мест; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Ожидаемый 
результат 

- Доступа к качественному школьному образованию; 
- Улучшатся условия для обучения учеников. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Создание современной 
системы в сфере образования и 
воспитания, соответствующей 
стандартам образования;  
- Обеспечение комфортных 
условий для преподавателей и 
учеников; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в школе. 

- Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хокимият Самаркандского 
района;  
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Шурбоича»;  
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбоича». 
 

Годовые эксплуатационные расходы 2055,9 млн сум  

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

9 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

СУБПРОЕКТ №3. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В МСГ проживает 3880 человек, обеспечен питьевой водой на 49% из них 51% 
используют артезианскую воду. В махалле существует 4,5 км линии 
водоснабжения, для домашнего подключения каждого абонента нужно 
провести 2,6 км нового трубопровода.  В МСГ существует 3 водонапорных 
башен, из них 1 в удовлетворительном состоянии, 2 в аварийном состоянии. 
Существующая система водоснабжения имеет недостаточную мощность. 
Недостаточное обеспечение питьевой водой населения создает значительные 
неудобства и потенциальные угрозы для здоровья. Ограниченный доступ к 
чистой питьевой воде может привести к распространению заболеваний и 
снижению качества жизни. Население употребляет привозную воду или воду из 
самодельных колодцев. 

Фото 
 
 

    
Цель проекта Обеспечение доступа к чистой и питьевой воде 100 % населения МСГ 
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Год реализации 2025–2028 гг.  

Бюджет проекта 1 916, 0 млн сум. 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1 новой, реконструкцию 2 
существующих водозаборных сооружений и проведение 2,6 км нового 
трубопровода; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2 022 

Женщины  1 858 

Всего: 3 880 

% покрытия от всего населения 100 % 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Недостаточное обеспечение питьевой водой населения МСГ. 

Вариант 
решения 

Улучшение системы водоснабжения.  
Строительство 1 новой и  
Реконструкция 2 существующих водонапорных башен  
1. Н.Кубро улица (Шўрбоича гузари); 
2. Н.Кубро улица (Шўрбоича гузари). 
Проведение 2,6 км трубопровода:   
1. Сарафрўз улица -0,44 км; 
2. Сарафрўз 2 тор улица -0,30 км; 
3. Наврўз 2 тор улица -0,44 км; 
4. Наврўз 3 тор улица -0,44 км; 
5. Н. Кубро улица -0,59 км; 
6. Латофат улица -0,34 км; 
7. Самарқанд улица -0,05 км. 

Шаги - Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1 новой, реконструкцию 2 существующих 
водонапорных башен и проведение 2,6 км нового трубопровода; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Улучшена система водоснабжения.  
- Доступ 100 % населения МСГ к чистой питьевой воде без перебоев. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
Выгоды объекта жителям Балансодержатель 

объекта 
Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Доступ населения к чистой 
питьевой воде; 
- Повышение уровня жизни 
населения; 
- Улучшение санитарно-
гигиенических условий в МСГ; 
- Снижение риска заболеваний. 

- Районный филиал 
АО «Сувтаъминоти»; 

- Хокимият Самаркандского 
района;  
- Районный филиал АО 
«Сувтаъминоти»; 
- МСГ «Шурбоича»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбоича». 

Годовые эксплуатационные расходы 150,0 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

СУБПРОЕКТ №4.  СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА 24/7 С ОСВЕЩЕНИЕМ ВДОЛЬ 
ОЖИВЛЕННЫХ УЛИЦ МСГ.  

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ нет тротуаров с освещением для пешеходов вдоль оживленных 
улиц в МСГ.   Из-за отсутствия тротуаров для жителей МСГ возникает 
опасность ДТП с участием пешеходов, особенно в ночное время, так как 
на дорогах много автомашин, движущихся со скоростью. Нет мест для 
прогулок, встреч и отдыха, а также нет возможности для развития 
малого бизнеса. 

Фото 

     
Цель проекта Создание современных, безопасных и комфортных тротуаров вдоль 

оживлённых улиц, которые станут не только пешеходными 
маршрутами, но и общественными пространствами для отдыха, 
общения и развития малого бизнеса. 

Сроки реализации   
проекта 

2025-2028 гг. 

Бюджет проекта 350, 0 млн сум. 

Этапы реализации - Согласование с государственными органами; 
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проекта  - Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2 022 
Женщины 1 858 
Всего: 3 880 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуара с освещением.

Вариант решения 
Строительство тротуара 24/7 с освещением вдоль улицы Самарканд,   
протяженностью 1,0 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 1,0 км тротуара с освещением; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Создание условий для безопасного и комфортного передвижения и 
улучшения транспортной доступности к социальным услугам;  
- Повышение безопасности передвижения пешеходов; 
- Развитие малого бизнеса, уличной торговли, кафе, киосков и других 
форм предпринимательства. 
- Улучшение экологической обстановки в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

– Снижение дорожно-транспортных 
происшествий и повышение 
безопасности пешеходов, особенно в 
ночное время; 
– Повышение уровня жизни и 
доступность социальных объектов; 
–  Улучшение инфраструктуры и 
благоустройство;  
– Уменьшение пыли и грязи в махалле. 

- Управление по  
  благоустройству 
района; 

- Хокимият Самаркандского 
района; 
- Управление по 
благоустройству района; 
- МСГ «Шурбоича»; 
- Инициативная группа МСГ 
«Шурбоича». 

Годовые эксплуатационные расходы                                103,0 млн сум                                                                                         
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Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c) Социальное 
воздействие:    

3.2.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Ф. И. О. Должность в группе Место работы 

1. Тошпулатов Саттор  Председатель ИГ Пенсионер 

2. Тураева Наргиза  Зампредседателя ИГ Учительница 

3. Кодиров Далер  Член ИГ Помощник хокима 

4. Эшонкулов Камрон Член ИГ Фермер 

5. Аслиев Алишер  Член ИГ Сварщик 

6. Дониева Назира  Член ИГ Советник по вопросам женщин МСГ 

7. Исмоилова Дилором  Член ИГ Пенсионер, «Отин ойи» Махалли 

8.  Расулов Толиб  Член ИГ Пенсионер 

9. Илясов Жафар  Член ИГ Фермер 
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