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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС) 
План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и 

администрации, направленный на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном 
документе отражены существующие проблемы, приоритетные вопросы, пути решения, 
необходимые финансовые средства и их источники, а также этапы достижения устойчивости 
проектов и подходы, направленные на её обеспечение.  

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и 
экологического направления, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития 
инфраструктуры сельской местности.  

План Развития Сообщества является «живым документом», который подлежит 
регулярному изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон. 
 
1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

    Проект реализуется согласно Постановления Президента Республики Узбекистан  
от 28 марта 2024 года № ПП-141 «О мерах по реализации проекта «Комплексное развитие 
сельской местности» (2-й этап) с участием Исламского банка развития», в целях улучшения 
социально-экономического положения сельских населённых пунктов, комплексного развития 
регионов, улучшения бытовых условий, повышения уровня жизни населения путем 
строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и 
объектов социальной сферы.   

Представительство Программы Развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане 
в период реализации проекта осуществляет деятельность в качестве партнёра ответственного 
исполнительного органа.  

Проект реализуется в 157 МСГ 21 района Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областей, период реализации проекта составляет 5 лет (2024 — 2028 годы). 

Проект финансируется Исламским банком развития (ИБР) и является неотъемлемой частью 
более широкого проекта «Устойчивое развитие сельских районов Узбекистана», реализуемой 
Министерством экономики и финансов (МЭФ) в качестве исполнительной 
организации/партнёра. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
рамках этого проекта ставит следующие цели - расширение прав и возможностей местных 
партнёров (сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) в разработке и 
реализации местных планов развития и продвижении местных экологически чистых и 
энергоэффективных, а также цифровых решений. Проект направлен на наращивание потенциала 
целевых сообществ и партнёров в принятии и реализации экологически чистых решений, а также   
окажет положительное влияние на человеческое развитие за счёт расширения экономических 
возможностей и  направлен на повышение уровня жизни сельских жителей в 157 МСГ 21 района 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинских областей, путём улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерных и коммуникационных сетей, системы 
энергоснабжения, применения ресурсосберегающих, доходных и экологически чистых 
технологий при строительстве и реконструкции социальных объектов — детских садов, средних 
школ и сельских поликлиник — на основе укрепления процессов местного самоуправления с 
широким участием населения.  

Одним из основных направлений деятельности проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» является укрепление потенциала целевых местных сообществ по выявлению 
локальных потребностей и разработке планов действий, т. е. Планов развития сообществ (ПРС), 
определяющих приоритетную инфраструктуру для инвестиций, ведущих к оптимальным и 
долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ (включая женщин и молодёжь) и 
консультации с субрегиональными и местными органами власти. 

4
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1.3 МЕТОДОЛОГИЯ  

В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) была использована 
методология ПРООН по Разработке Планов Развития Сообщества  и  применялись такие 
инструменты как: картирование сообщества, выявление и классификация проблем, 
определение приоритетных направлений, а также разделение по сферам. При определении 
проблем были использованы методы по составлению карт сообществ, карты проблем, рейтинга, 
полу-структурированных интервью и открытых обсуждений. В подготовке к мероприятию была 
собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ, 
которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, 
жилом фонде, домохозяйствах и предприятиях. 

https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents 
 
1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС 
 

ПРС по данному проекту разрабатывается путём реализации следующих 11 основных этапов: 
1. Презентация концепции ПРС для хокимията района: Подготовка официального письма в 
адрес районного хокимията с просьбой организовать встречи с соответствующими службами 
(свет, водоканал, автодороги и т. п.) и социальными службами (школы, детсады, СВП и другие), 
а также с председателями  целевых махаллей. Проведение собрания. 
2. Создание рабочей группы при районном Хокимияте: Рабочая группа создаётся для 
координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима района, 
представители коммунальных и социальных служб. 
3. Сбор информации о махалле: Сбор базовой информации о махалле, включая её  генплан 
и численность населения. 
4. Проведение семинара по общественной мобилизации для махалли: это основной этап, 
в ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) населения 
махалли для выявления проблем и потребностей, определение приоритетов и формирование 
инициативной группы (ИГ). В рамках семинара также проводится презентация проекта. 
5. Работа с инициативной группой и разработка путей решения проблем: После встреч с 
населением фасилитаторы приступают к работе с инициативной группой (ИГ) по разработке 
возможных решений выявленных проблем. ИГ формируется с учетом гендерного баланса и 
включает в себя 10 человек, в том числе председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, 
молодёжи и активистов всех улиц МСГ. 
6. Визуальная и техническая верификация проблем: ИГ, фасилитаторы и инженер проекта 
выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют акт о 
перечне проблем с путями их решения. Инженер проекта проводит техническую оценку 
приоритетных проблем.  
7. Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем: Встреча 
инициативной и рабочей группы в районном хокимияте для обсуждение списка выявленных 
приоритетных проблем. 
8. Разработка ПРС: Инициативная группа разрабатывает план развития сообществ при 
содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизации сообществ. 
9. Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте: Презентация ПРС для 
сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии фасилитаторов. 
10. Мониторинг и оценка реализации субпроектов со стороны инициативной группы: 
Мониторинг и оценка инициативной группой реализации субпроектов ПРС во время 
осуществления проектных работ на местах.  
11. Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы: 
Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению 
всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным 
участием населения в процессе определения проблем сообщества.   

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления 
проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана 
инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном 
хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования 
адресных списков и разработки проектно-сметных документаций для тендеров. 

 
 
2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШЕРАБАДСКОМ РАЙОНЕ 

2.2.1 КАРТА РАЙОНА 

Карта-1. Схема Шерабадского района, Сурхандарьинской области 
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2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ  

Общая площадь Шерабадского района составляет 2,73 тыс. кв.км. В Шерабадском районе 
всего один город и район. Длина границ района составляет 201 км (из которых 89 км — с 
Туркменистаном, 30 км — с районом Кизирик, 50 км — с районом Бойсун, 32 км — с районом 
Музрабад). Район находится в 60 км от областного центра. 
 Общее население Шерабадского района составляет 213,9 тыс. человек. Население в 
основном состоит из узбеков (95,9%), а также проживают представители таджикской, русской, 
туркменской, татарской, казахской, корейской и других национальностей. 
 В районе имеются 48 махаллей (гражданских объединений). Общее количество 
домовладений составляет 38 797, а количество семей  50 888. 

 

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В Шерабадском районе имеется 77 школ (29 998 мест), 208 детских садов (12 926 мест), 

44 медицинских учреждения (690 мест/1950 посещений), 5 колледжей и техникумов (2086 мест), 
31 спортивный объект, 1 библиотека (45 мест), 99 объектов культурного наследия, 1 культурно-
оздоровительный парк, который обслуживает население района. 

В Шерабадском районе общая длина водопроводных сетей составляет 867,5 км, длина 
электрических сетей — 1647,6 км, длина кабельных сетей связи — 1490 км, длина 
канализационных сетей — 12 км, длина газовых сетей — 102,4 км, а длина автомобильных дорог 
— 1354,6 км. 

 
2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Общее количество трудовых ресурсов в Шерабадском районе составляет 115,4 тыс. 
человек. Экономически активное население составляет 80,3 тыс. человек. Общее число занятых 
в экономике — 74,5 тыс. человек. Из них в официальном секторе занято 24,1 тыс. человек, в 
неофициальном секторе — 40,5 тыс. человек. Число безработных составляет 4,8 тыс. человек. 
Число мигрантов — 7,9 тыс. человек. Экономически неактивное население составляет 35,1 тыс. 
человек. Уровень безработицы в Шерабадском районе составляет 6,1%, а уровень бедности — 
7,2%. 

В Шерабадском районе действуют 4 крупных промышленных предприятия, 372 малых 
промышленных предприятия и 3 промышленные зоны (1 зона свободной торговли и 2 
промышленные зоны). В районе зарегистрированы 2356 объектов малого бизнеса, из которых 
1522 действуют, 834 не действуют, 103 прекратили свою деятельность, а 231 были созданы 
недавно. В районе имеются 5 рынков и торговых комплексов, обслуживающих население. 

Сельское хозяйство района представлено в основном земледелием, животноводством и 
кластерами по выращиванию хлопка и текстиля. В районе есть хлопкопрядильные, 
керамические, кирпичные, мукомольные заводы, МТП, соляной рудник «Ходжайкон», 
гранитный карьер «Кампиртепа», более 130 частных фирм, 16 акционерных обществ, рынок, 
строительные и транспортные предприятия, 250 торговых точек, 170 объектов бытовых услуг и 
50 объектов общественного питания. Сельское хозяйство, в основном, специализируется на 
хлопководстве, зерноводстве и скотоводстве. Также развиты овощеводство, бахчеводство и 
шелководство. 

В Шерабадском районе имеются 11 предприятий, 3 ассоциации фермерских хозяйств, 256 
фермеров, 1 пчеловодческое и 2 каракулеводческих хозяйства. На орошаемых землях площадью 
16,5 тыс. гектаров выращивается хлопчатник, на 13,4 тыс. гектаров — зерновые культуры. Также 
выращиваются картофель, овощи, бахчевые, виноград и фрукты. 

На территории района расположены санатории и оздоровительные лагеря «Октош» и 
«Вандоб». На южной границе района протекает канал Занг, а с востока — магистральный канал 
Шерабад. В окрестностях сел Октош, Дашхор, Зарабог сохранились древние карызы. На равнинах 
распространены светло- и темно-бурые почвы, на холмах — аридные почвы, а в горах — серые 
почвы. 
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2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 

По данным о состоянии здоровья в Шерабадском районе на высоком уровне остаются  
заболевания органов дыхания, системы кровообращения, а также заболевания крови и 
кроветворных органов. Система медицинского обслуживания в районе в основном занимается 
лечением этих заболеваний. Также в районе наблюдаются высокие показатели заболеваний 
эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ, а также болезни системы 
пищеварения. Зарегистрирован также рост заболеваний органов пищеварения и 
мочевыделительной системы. 

 
2.2.6 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ МАХАЛЛИ) 

Центральная махалля Прилегающие махалли 

  МСГ «Гуржак-2» МСГ «Узунсой»     МСГ «Гулистон» МСГ «Кизилолма» 

 
2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ ССГ/МСГ 

Наименование Всего 
  МСГ 

«Гуржак 
- 2» 

МСГ 
«Узунсой» 

    МСГ 
«Гулистон» 

МСГ 
«Кизилолма» 

Общая территория сообщества  1171 273 280 164 454 
Год образования сообщества  - 1994 1994 1994 2014  
Расстояние от районного центра  - 46 30 40 50 
Количество населения сообщества  12558 3964  3352 5242 3376 

Из них: Количество мужчин  6389 2136 1609 2644 1975 
               Количество женщин  6169 1828 1 743 2598 1401 

Количество детей (3–7 лет)  1035 328 248 459 335 
Количество детей (7–18 лет)  2297 750 424 1123 659 
Количество молодежи (18–30 лет)  2530 796 550 1184 707 
Количество семей  2853 1035 790 1028 889 
Количество домохозяйств 2372 705 639 1028 672 
Количество безработных  126 27 23 76 103 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Заболевания дыхательной системы

Заболевания органов пищеварительной системы

Заболевания крови и кроветворных органов.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Эндокринные железы, питание и обмен веществ.

Заболевания нервной системы

Заболевания мочевыводящей системы

Онкологические заболевания

Врожденные дефекты

Показатели заболеваемости среди населения по годам

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г
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Наименование Всего 
  МСГ 

«Гуржак 
- 2» 

МСГ 
«Узунсой» 

    МСГ 
«Гулистон» 

МСГ 
«Кизилолма» 

Количество населения с 
ограниченными возможностями  

239 48 78 113 105 

Наличие социальной инфраструктуры - - - - - 
а) Дорога (км) 50 17 11 22 69 

Центральная (км) 19 1 1 17 29 
Внутренние улицы (км) 29 14 10 5 40 

   Тротуары (км) 2 2 0 0 0 
б) Объекты образования  - - - - - 
Охват общеобразовательными 
школами (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Количество школ  11 3 4 4 3 
• Государственные  11 3 4 4 3 

• Частные  0 0 0 0 0 
Охват дошкольными 
образовательными учреждениями 
(%) 

35% 45% 35% 40% 18% 

Количество дошкольных 
образовательных учреждений  

1 0 0 1 2 

• Государственные 1 0 0 1 0 
• Частные  0 0 0 0 2 

в) Объекты здравоохранения 6 1 1 2 2 
Количество больниц 1 0 0 1 0 

• Государственные  1 0 0 1 0 
• Частные  0 0 0 0 0 

Количество семейных поликлиник  1 1 0 0 0 
• Государственные 1 1 0 0 0 

• Частные  0 0 0 0 0 
Количество семейных врачебных 
пунктов  

4 0 1 1 2 

• Государственные 2 0 1 1 2 
• Частные  0 0 0 0 0 

г) Показатели инфраструктуры и 
коммуникации: 

- - - - - 

Охват централизованной питьевой 
водой (%) 

0 0% 0% 0% 67% 

Охват электричеством  (%): 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
• ЛЭП (км) 82 27 30 25 74 

• ТП (шт) 326 4 10 312 8 
• освещение (км) 0 0 0 0 0 

Мосты  12 5 2 6 0 
д) Наличие предпринимательства  133 25 45 63  

• Дехканские хозяйства   59 5 25 29 13 
• Фермерские хозяйства  17 9 2 6 13 

• Частные фирмы  29 3 14 12 3 
 Индивидуальные предприниматели  28 8 4 16 7 
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3.  ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

3.1 МСГ «ГУРЖАК-2» 

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Гуржак-2» был образован решением главы района №704-к от 1994 года. Общая 
площадь территории МСГ составляет примерно 273 гектара. МСГ «Гуржак-2» расположен в 
северо-восточной части Шерабадского района, примерно в 46 километрах от него. Население 
МСГ составляет 3964 человека (из них 1828 женщины), 1035 семей и 705 домохозяйств. На 
территории МСГ нет многоквартирных домов. Число трудоспособного населения составляет 
2656 человек, из которых 218 работают в различных организациях, 107 занимаются сезонной 
работой, 37 — трудовые мигранты, работающие за рубежом, 78 — студенты, 218 — заняты в 
частном бизнесе. Число безработных составляет 27 человек. 
 
3.1.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА) 

                         Карта-2. Схема генерального плана МСГ «Гуржак-2» 
 
 
3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

Количество улиц в МСГ «Гуржак-2» составляет 17, и на протяженности около 15 км 
внутренних дорог необходимо провести работы по укладке асфальта. Основные дороги 
асфальтированы, остальные частично покрыты гравием, а также каменные улицы, на которых 
отсутствует освещение. Отсутствие асфальта вызывает значительные трудности для местного 
населения. В сезон дождей дороги становятся непроезжими, а в сухую погоду на улицах 
поднимается большое количество пыли. 
 Все домохозяйства электрифицированы. Однако из-за устаревших трансформаторов в 
МСГ часто случаются перебои с подачей электроэнергии во время сильных ветров и дождей. 
Частые отключения электроэнергии создают большие неудобства для населения, особенно 
вечером, когда возрастает нагрузка на сеть. Из-за недостаточной мощности бытовая техника 
выходит из строя, а также возникают проблемы с обучением детей, особенно при выполнении 
домашних заданий. Для обеспечения непрерывного электроснабжения в МСГ «Сарыкамыш» и 
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«Пудина» необходимо установить 2 трансформатора и обновить 5 км электросети. 
 Так как домохозяйства в МСГ расположены в горной местности, они не обеспечены 
водоснабжением. Для обеспечения МСГ питьевой водой необходимо пробурить 2 скважины. В 
МСГ нет канализационной сети, домохозяйства пользуются автономной систомой канализации. 
Газоснабжение отсутствует. 

 
3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

В экономической жизни МСГ основное внимание уделяется скотоводству. Если будет 
внедрена система орошения, население также займется сельским хозяйством. В 420 
домохозяйствах есть приусадебные участки, а в 20 домохозяйствах имеются дополнительные 
приусадебные участки. В МСГ действуют 6 фермерских хозяйств, которые в основном 
занимаются овощеводством, садоводством и выращиванием кукурузы. 

Население махалли в основном занимается выращиванием овощей на своих 
приусадебных участках. Кроме того, жители берут кредиты и занимаются скотоводством. Также 
в махалле есть люди, занимающиеся строительными работами. Большинство населения, 
особенно молодежь, уезжает за границу в качестве трудовых мигрантов для заработка. 
Основным занятием женщин в махалле является работа в швейных цехах или в пекарнях. 
Населению МСГ предоставляют услуги 18 небольших магазинов. 

 
3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Основные экологические проблемы, связанные с изменением климата, местные жители 
связывают с засолением почвы, нехваткой воды для орошения сельскохозяйственных культур и 
другими проблемами. Для орошения используется подземная вода, добываемая из 
артезианских скважин. Вода, подаваемая через краны, содержит большое количество соли, что 
делает её непригодной для питья. Несмотря на это, местные жители употребляют эту воду, что 
приводит к увеличению числа заболеваний печени, поджелудочной железы, мочевыводящих 
путей и других заболеваний среди населения. 

Аналитики также отмечают другие экологические риски, такие как ухудшение погодных 
условий из года в год. Отмечается, что земля в определенные годы задерживается в процессе 
прогрева на несколько недель, что, в свою очередь, усложняет посадку и сбор урожая до 
наступления холода в осенний период. 

Применение современных и эффективных методов использования природных ресурсов 
на начальном этапе требует значительных затрат, однако после их внедрения они принесут 
многократную прибыль. По мнению участников, использование таких методов может снизить 
риск экологической катастрофы для всего региона. Для решения экологических проблем 
вышеупомянутого характера необходимо развивать сотрудничество с различными донорскими 
организациями. 
 
3.1.6 SWOT АНАЛИЗ  

SWOT АНАЛИЗ МСГ «ГУРЖАК-2» ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                   
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
 Согласие среди жителей 
махалли. 
 Налажена коллективная работа 
(хашар). 
 Наличие гравия и камней в 
самой местности. 
 Жители махалли сплоченные. 

Отсутствие финансирования. 
Существуют сезонные работы, но необходимы 
постоянные рабочие места для населения. 
Недостаток предпринимательства (из-за проблем с 
электричеством и газом). 
Отсутствие достаточных знаний и квалификации у 
населения. 
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 Если проект будет реализован, 
жители готовы помочь (в качестве 
рабочей силы). 
 Наличие сезонных работ и 
рабочей силы. 

Много противоположных мнений среди жителей 
махалли. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
Финансирование, выделяемое 
местными организациями. 
Наличие программ местных властей. 
Наличие программы Открытый 
Бюджет. 
Возможности для ведения 
предпринимательской деятельности. 
Крупные предприниматели. 
Поддержка со стороны государства. 

Небрежность со стороны застройщика. 
Неисправная или устаревшая техника. 
Низкое качество сырья или его несвоевременная 
поставка. 
Недостаточная заработная плата для рабочих или 
ее несвоевременная выплата, что приводит к 
невыполнению работы в срок или увольнению 
работников. 

 
 

3.1.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

 1 Нехватка питье-
вой воды 
 

Бурение артези-
анской скважи-
ны и строитель-
ство сооружения 
для хранения 
воды на терри-
тории махалли. 

В ходе визуального об-
следования данный 
проект был признан 
технически невозмож-
ным, что подтвердило 
заключение районного 
водоснабжения. 

Откло-
нено 

2025-
2028 54 

 2 Внутренние до-
роги камени-
стые и неров-
ные. 
 

Асфальтирова-
ние 2,5 км внут-
ренних дорог 
 

Из-за того, что махалля 
расположена в горной 
местности, дороги в ос-
новном каменные, не-
ровные. 

Другой 
источ-

ник 

2025-
2028 54 

 3 Школа № 48 
нуждается в ре-
монте, в ней нет 
спортзала и сто-
ловой. 
 

Капитальный 
ремонт школь-
ного здания на 
240 мест, строи-
тельство спор-
тивного зала 
(12х24м) 

Здание школы, которое 
используется, требует 
ремонта. Ученики не 
имеют возможности 
заниматься спортом, 
обедают в классах и на 
улице. 

ИБР  2025-
2028 51 

 4 Отсутствие ак-
тового зала в 
школе № 49 
 

Строительство 
зала для активи-
стов в школе 
 

Этот проект был откло-
нен из-за отсутствия 
подходящего земель-
ного участка. 

Откло-
нено  

2025-
2028 36 

 5 В школе № 54 
отсутствуют 
спортивный зал, 

Капитальный 
ремонт школь-
ного здания на 

В школе нет условий 
для проведения уроков ИБР  2025–

2028 32 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

актовый зал и 
библиотека. 
 

96 мест,  строи-
тельство спор-
тивного зала 
(12x12м) 

физкультуры и занятий 
спортом для учеников. 

6 Низкий охват 
дошкольными 
образователь-
ными учрежде-
ниями 

Строительство 
государственно-
го дошкольного 
образовательно-
го учреждения 
на 90 мест 
 

В махалле недостаточ-
но охвачены дети до-
школьного возраста об-
разовательными учре-
ждениями, мест не хва-
тает. 

ИБР  2025–
2028 30 

7 Неисправность 
системы оро-
шения 
 

Строительство 
сооружения для 
хранения и рас-
пределения во-
ды вместимо-
стью 1000 м³ в 
селе Ходжанко, 
бетонирование 
канала протя-
женностью 4 км. 

Жители не имеют воз-
можности орошать свои 
участки и заниматься 
сельским хозяйством. В 
результате их доходы 
снижаются. ИБР  2025–

2028 28 

8 Теснота суще-
ствующего ав-
томобильного 
моста, несоот-
ветствие требо-
ваниям 
 

Расширение ав-
томобильного 
моста в селе 
Ходжаулкан. 
 

Существующий мост на 
главной дороге в ма-
халле узкий и требует 
ремонта. Транспортные 
средства и население 
испытывают трудности 
при пересечении. 
Опасно. 

ИБР  2025–
2028 26 

9 Изношенность 
электрических 
сетей, несоот-
ветствие требо-
ваниям 
 

Прокладка 24 км 
сети, установка 
3-х трансформа-
торных подстан-
ций по 250 кВа.  

Существующие элек-
трические сети и транс-
форматорные подстан-
ции устарели, мощно-
сти не хватает. Требует-
ся ремонт. 

ИБР  2025–
2028 

23 
 

10 Разрушение до-
роги из-за па-
водков 
 

Укрепление до-
роги от навод-
нений. 
 

Жилые дома подверга-
ются экономическому и 
экологическому ущербу 
из-за разрушения доро-
ги паводками. 

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 21 

11 Отсутствие ноч-
ного уличного 
освещения  

Установка 3 км 
уличных осве-
щений на ожив-
ленных улицах. 

На оживленных дорогах 
на территории МСГ от-
сутствуют уличные фо-
нари вдоль пешеход-
ных дорожек, что за-

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 20 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

трудняет движение в 
темное время суток 

12 Отсутствие зала 
для активистов 
в администра-
ции махалли 
 

Строительство 
зала для активи-
стов. 
 

Отсутствие специально-
го помещения для ор-
ганизации мероприятий 
для жителей махалли и 
активистов усложняет 
работу.  

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 17 

13 Недостаточный 
охват Гуржак-
ского СВП 
 

Расширение 
охвата СВП. 
 

Население ограничено 
в получении медицин-
ской помощи из-за не-
достаточного охва-
таСВП. 

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 13 

14 Отсутствие пе-
шеходной до-
рожки на пути к 
школе №48 

Строительство 
пешеходной до-
рожки протя-
женностью 1,5 
км. 

Отсутствие пешеходной 
дорожки создаёт опас-
ность для пешеходов. 

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 9 

15 Отсутствие бы-
товых услуг в 
махалле 
 

Организация бы-
товых услуг в 
районе махалли 

Жители махалли вы-
нуждены ездить в рай-
онный центр для полу-
чения бытовых услуг, 
что приводит к допол-
нительным расходам и 
потере времени 

Другой 
источ-

ник 

2025–
2028 5 

 
 

3.1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Реконструкция 48-й школы 
Сфера Инфраструктурные, социально-экономические 
Пути решения Капитальный ремонт здания школы на 240 мест, строительство 

спортивного зала (12x24м) 
Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 4 млрд 240 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН- 4 Качественное образование 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Реконструкция 54-й школы 
Сфера Инфраструктурные, социально-экономические 
Пути решения Капитальный ремонт здания на 96 мест, строительство 

спортивного зала (12х24м) 
Бенефициары 3964  
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Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 2 млрд 656 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН- 4. Качественное образование 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения 
Сфера Социально-экономические 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 90 мест. 
Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 4 млрд 140 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН- 4. Качественное образование 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Улучшение системы ирригации 
Сфера Социально-экономические 
Пути решения Строительство открытого водного сооружения для хранения и 

распределения воды объемом 1000 м³ в селе Ходжанко, 
бетонирование 4 км каналов 

Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 2 млрд 400 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-9. Создание стойкой инфраструктуры 

Проблема 5 
Приоритетная проблема Реконструкция моста 
Сфера Социально-экономические 
Пути решения Расширение существующего моста 
Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 1 млрд  200 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-9. Создание стойкой инфраструктуры 

Проблема 6 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
Сфера Социально-экономические 
Пути решения Протяженность сети 24 км, установка 3 ТП по 250 кВа 
Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 3 млрд 810 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-7. Доступная и чистая энергия 

Проблема 7 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социально-экономические 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением). 
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Бенефициары 3964  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН-9. Создание стойкой инфраструктуры 

 

3.1.9 СУБПРОЕКТЫ 

          СУБПРОЕКТ №1. РЕКОНСТРУКЦИЯ 48-Й ШКОЛЫ 

Краткое описание 
проблемы 

48-я школа была построена в 1976 году, в настоящее время в ней 
обучается 230 учеников. Школа частично отремонтирована, то есть 
были заменены окна на первом этаже, а также проведена 
косметическая покраска. В остальном школа требует капитального 
ремонта. В школе нет спортивного зала и столовой. 

Фото 

  

Цель проекта Обеспечение возможности получения качественного образования 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 4 млрд 240 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 

Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Реконструкция 48-й школ 

Вариант решения Капитальный ремонт здания на 240 мест, строительство 
спортивного зала (12х24) 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на капитальный ремонт здания школы на 240 
мест и строительство спортивного зала (12х24); 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
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- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
 - Повышение качества образования; 
- Формирование интереса к спорту у детей; 
- Профилактика различных инфекционных заболеваний. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

 - Повышение качества 
образования; 
- Формирование интереса к 
спорту у детей; 
- Профилактика различных 
инфекционных 
заболеваний. 

Отдел дошкольного и 
школьного образования 
района 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел дошкольного и 
школьного образования района; 
- МСГ «Гуржак-2»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 212 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:  - - 

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:  - - 

c) Социальное 
воздействие:  - - 

 
 
СУБПРОЕКТ №2.  РЕКОНСТРУКЦИЯ 54-Й ШКОЛЫ 

Краткое описание 
проблемы 

Школа была построена в 1968 году, в настоящее время в ней обучается 
105 учеников. В школе нет спортивного зала и других условий для 
занятий. Ученики занимаются спортом преимущественно на улице. В 
дождливую погоду это невозможно. 

Фото 

  
   

Цель проекта Создание возможности для занятий спортом 
 Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 2 млрд 656 млн сум 
Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
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- Разработка проектно-сметной документации для строительства; 
- Проведение тендера среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 
Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

Приоритетная 
проблема 

Реконструкция 54-й школы 

Вариант решения Капитальный ремонт здания на 96 мест, строительство спортзала (12х24) 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации для  капитальный ремонт 
здания на 96 мест и строительство спортивного зала (12х24); 
- Проведение тендера среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

-  Повышение качества образования; 
- Формирование интереса к спорту у детей; 
- Создание удобных условий 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

-  Повышение качества 
образования; 
- Формирование интереса к 
спорту у детей; 
- Создание удобных условий 

Отдел дошкольного и 
школьного 
образования района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отдел дошкольного и школьного 
образования района; 
- МСГ «Гуржак-2»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы    132,8 млн сум                                                                 

 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №3. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Краткое описание 
проблемы 

В махалле существует 5 семейных учреждений дошкольного 
образования, однако государственного детского сада нет. В махалле 
проживает 376 детей в возрасте от 3 до 7 лет, охват составляет 30%. У 
детей, не охваченных дошкольным образованием, нет возможности 
получить навыки и знания, необходимые для дальнейшего обучения. 

Фото 

 
 

Цель проекта Создание возможностей для дошкольного образования 

 Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта  4 млрд 140 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД  
- Проведение тендера среди строительных организации; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 
Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Строительство государственного учреждения дошкольного 
образования 

Вариант решения Строительство государственного учреждения дошкольного 
образования на 90 мест 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД для строительства государственного учреждения 
дошкольного образования на 90 мест  
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 

- Охват детей дошкольным образованием; 
- Предоставление родителям возможности расширить свою 
трудовую деятельность; 
- Повышение доходов населения. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Охват детей дошкольным 
образованием; 
- Предоставление родителям 
возможности расширить свою 
трудовую деятельность; 
- Повышение доходов 
населения. 

Отдел дошкольного и 
школьного образования 
района 

 - Хокимият Шерабадского 
района; 

 - Отдел дошкольного и 
школьного образования 
района; 

 - МСГ «Гуржак-2»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 207 млн сум                                                                    

 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №4. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ИРРИГАЦИИ  
 

Краткое описание 
проблемы 

В селе Ходжанко не создана возможность для хранения воды, 
постоянно поступающей из горных источников, и ее распределения по 
очереди для орошения населения. Существующие каналы, которые 
забиты и не пропускают воду. 

Фото 

   

Цель проекта Создание возможностей для повышения доходов населения. 
 Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 2 млрд 400 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД  
- Проведение тендера среди строительных организации; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 
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Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 
Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Улучшение системы орошения 

Вариант 
решения 

Для улучшения системы орошения в селе Ходжанко необходимо построить 
открытое водохранилище для хранения и распределения воды объемом 
1000 м³, а также бетонные каналы протяженностью 4 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации для строительства 
водохранилища объемом 1000 м³ и бетонирования 4 км канала; 
- Проведение тендера среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Возможность эффективного использования приусадебных участков; 
- Повышение доходов населения; 
- Озеленение и благоустройство населенного пункта. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Возможность эффективного 
использования приусадебных 
участков; 
-Повышение доходов 
населения; 
-Благоустройство населенного 
пункта. 

Отдел благоустройства 
района 
 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отдел благоустройства района; 

 - МСГ «Гуржак-2»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные 
расходы 

30 млн сум 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №5. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА 

Краткое описание 
проблемы 

Мост был построен в 1986 году и служит для соединения центральных 
улиц МСГ. Состояние моста неудовлетворительное, и он создает 
проблемы как для транспортных средств, так и для населения из-за 
своей узкости. 

Фото 

   
 
 
 
 
 

Цель проекта 
Создание удобства для населения, благоустройство населённого 
пункта. 

 Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 1 млрд 200 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД  
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 

Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Реконструкция автомобильного моста 
Вариант решения Ремонт и расширение моста 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД для расширения моста; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Создание удобств для населения; 
- Обеспечение безопасности движения; 
- Благоустройство населённого пункта. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за 
контроль и устойчивость 

объекта 
- Создание удобств для населения; 
- Обеспечение безопасности 
движения; 
- Благоустройство населённого 
пункта. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства 
района; 
- МСГ «Гуржак-2»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы        60 млн сум                                                             
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №6. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

MСГ имеет сеть протяженностью 28 км и 8 подстанций, которые 
устарели и не обладают достаточной мощностью. Учитывая рост 
населения, в селе Ёриксой необходимо проложить дополнительно 3,5 
км сетей и ТП. Было бы целесообразно также заменить существующую 
сеть и ТП.  

Фото 

 

Цель проекта Обеспечение населения безопасной и бесперебойной энергией 
 Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта  3 млрд 810 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД  
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 2136 
Женщины 1828 
Всего: 3964 
% охвата всего населения 100% 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Улучшение электроснабжения 
 

Вариант решения 

Монтаж 3 ТП по 250 кВа, строительство сетей протяженностью 24 км. 
Установка нового ТП: 
1. Улица села Ходжаулкон - 1 подстанция 250 кВа, 
2. Улица села Ходжанко - 1 подстанция 250 кВа, 
3. Улица села Ёриксой - 1 подстанция 250 кВаА. 
Новые сети: 
1. Улица села Ходжаулкан - 6км, 
2. Улица села Ходжанко - 3км, 
3. Улица села Ёриксой - 7км, 
4. Улица села Гурджак - 5км. 
Сетевое переключение: 
1. Улица села Ходжаулкан - 1,5км, 
2. Улица села Ходжанко - 1,5км. 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на установку 3 
трансформаторов мощностью 250 кВа и строительство сети 
протяженностью 24 км; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Новая линия электропередачи; 
- Бесперебойное и стабильное электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни населения. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Новая линия 
электропередачи; 
- Стабильное 
электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни 
населения. 

Районный отдел 
электроснабжения 

 - Хокимият Шерабадского района; 
 -Районный отдел электроснабжения 
 - МСГ «Гуржак-2»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 24 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №7. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

На 3 улицах махалле «Гуржак-2» наблюдается интенсивное движение 
пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходных дорожек создает 
трудности для жителей при движении школьников в школу и людей на 
работу. Установлено, что безопасность движения и удобство для 
пешеходов отсутствуют. 

 
 Фото 
 
 

   
   
 
 

Цель проекта 
Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 350 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 106 
Женщины  850 

Всего: 1 956 
% охвата всего населения 49 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров 

Вариант решения 

Строительство пешеходной дорожки  1 км (с ночным освещением). 
1. Улица Ходжаулкон - 300 м, 
2. Улица Ходжанко - 200 м, 
3. Улица Гурджак - 500 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Гуржак-2»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 17,5 млн сум 
 
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
3.1.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ  
 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1. Назаров Шухрат Председатель ИГ  На пенсии  

2. Мирзаева Бахор Зампред. ИГ Школьный учитель 

3. Турдиев Хушмурод Член ИГ Школьный учитель 

4. Абдуназарова Гулхаё Член ИГ Женсовет в МСГ  

5. Қодиров Аббос  Член ИГ На пенсии 

6. Эшонқулов Файзулло  Член ИГ Рабочий 

7. Жабборов Иброхим Член ИГ На пенсии 

8. Маматаева Холсора Член ИГ Школьный учитель 

9. Мамаражабов Норкобил Член ИГ На пенсии 

10. Тошев Бекзод Член ИГ Фелдшер 
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3.2 МСГ «УЗУНСОЙ» 

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

Общая площадь МСГ «Узунсой» составляет 61,7га. МСГ «Узунсой» расположен на северо-
западе города, примерно в 69 километрах от центра Сурхандарьинской области. В состав МСГ 
«Узунсой» входят 3352 человека (из них 1743 женщины), 790 семей и 639 домохозяйств. В МСГ 
нет многоквартирных домов. Трудоспособное население составляет 1450 человек, из них 218 
человек работают в различных организациях, 85 человек трудятся на сезонных работах, 42 
человека являются трудовыми мигрантами за пределами республики, 53 человека являются 
студентами, 297 человек занимаются частным предпринимательством. Число безработных 
составляет 23 человека. 

 
3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

 Карта-3. Схема генерального плана МСГ «Узунсой» 
 
 
3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

Пять улиц в пределах 10 км требуют восстановления с укладкой асфальтового покрытия. 
Отсутствие асфальтового покрытия вызывает большие трудности для местных жителей. В сезон 
дождей дороги становятся непроходимыми из-за грязи, в сухую погоду поднимается большое 
количество пыли. 

Все домохозяйства электрифицированы. Во время сильного ветра и дождя часто 
происходят перебои в электроснабжении из-за устаревших трансформаторов в МСГ. Частые 
отключения электроэнергии создают большие неудобства для населения, особенно в вечернее 
время, когда нагрузка на электричество возрастает. Из-за низкого напряжения электроэнергии 
бытовая техника выходит из строя, также возникают трудности при обучении детей и 
выполнении домашних заданий в вечернее время. В результате роста численности населения 
мощностей трансформаторной подстанции недостаточно, дома на окраине слабо освещены. Для 
обеспечения бесперебойного электроснабжения в МСГ необходимо заменить старые опоры и 
установить 2 дополнительных трансформатора, а также частично заменить изношенные кабели. 
Система уличного освещения существует частично. Для освещения основных улиц и дорог в 
ночное время необходимо установить дополнительные энергосберегающие лампы. 

Не все домохозяйства МСГ подключены к централизованному водоснабжению. Для 
улучшения обеспечения населения питьевой водой в МСГ необходимо пробурить два колодца и 
построить новый водопровод длиной 5 километров. В МСГ нет канализационной сети, 
домохозяйства используют автономные канализационные системы. 
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3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Приоритетным направлением деятельности МСГ «Узунсой» является аграрный сектор. В 
экономической жизни МСГ особое место занимает сельское хозяйство и скотоводство. Общая 
площадь приусадебных участков в МСГ составляет всего 49 гектаров. Количество домохозяйств, 
использующих приусадебные участки, составляет 462, из них 19 домохозяйств имеют тепличные 
сооружения, 5 — фермерские хозяйства, 5 занимаются пчеловодством, 6 — рыболовством. В 
основном выращиваются сельскохозяйственные культуры, овощи и фрукты. 

В МСГ имеется 402 домохозяйства, занимающихся разведением крупного и мелкого 
рогатого скота. Многие хозяйства занимаются переработкой молочной продукции. На 
территории МСГ также функционируют 6 магазинов и 2 столовые. 

 
 

3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Основные экологические проблемы, связанные с изменением климата, местное 

население связывает с засолением почвы и нехваткой воды для орошения. Для орошения 
используется подземная вода, добываемая из артезианских скважин. Подземные воды, 
добываемые с помощью ручных насосов, содержат большое количество соли и непригодны для 
потребления. Тем не менее, население использует эту воду для питья, что приводит к 
увеличению случаев заболеваний печени, поджелудочной железы, кишечных и других 
заболеваний. 

Применение современных и эффективных методов использования природных ресурсов 
на начальном этапе требует больших затрат, однако после их внедрения они принесут 
многократную выгоду. По мнению участников, использование таких методов может снизить 
экологический риск для всего региона. Для решения вышеупомянутых экологических проблем 
необходимо развивать сотрудничество с различными донорскими организациями. 

 
 

3.2.6 SWOT-АНАЛИЗ  

SWOT АНАЛИЗ МСГ «УЗУНСОЙ» ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
1. Имеются безработные активные молодые 
люди (для общественных работ или 
привлечения рабочей силы). 
2. Имеются безработные женщины (для 
участия в общественных работах). 
3. Население готово помочь в реализации 
проекта (с использованием рабочей силы). 
4. Наличие благоприятных условий для 
ведения земледелия и животноводства. 
5.Имеются сезонные работы и рабочая сила. 
6. Есть предприниматели и фермеры (для 
спонсорской поддержки). 

1. Отсутствие предпринимательской 
активности (из-за проблем с электричеством 
и газом) 
2. Сезонные работы есть, но населению 
нужны постоянные рабочие места. 
3. Питьевой воды нет. 
4. Среди жителей района существует много 
противоречивых мнений. 
5. Частые отключения электроэнергии. 
6. Внутренние дороги не асфальтированы. 
7. Швейных мастерских нет. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
1. Средства, выделенные местными 
организациями 
2. Наличие программ местного 
самоуправления 
3. Наличие программы Открытый Бюджет 
4. Наличие зарубежных проектов 
5. Наличие возможностей для 
предпринимательства 

1. Риск стихийных бедствий и сезонных 
катастроф 
2. Наличие случаев коррупции 
3. Возвращение ситуации, подобной 
пандемии 
4. Задержка проекта 
5. Безответственность застройщика. 
6. Неисправное и устаревшее оборудование. 
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6. Крупные бизнесмены. 
7. Государственная поддержка. 
8. Наличие социального сотрудничества. 

7. Низкое качество или несвоевременная 
поставка сырья. 
8. Недоплата работникам 

 
 
3.2.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

 1 Нехватка пи-
тьевой воды 

Строительство 
сети протяженно-
стью 25 км, строи-
тельство водопро-
вода на 500 м3. 

Население не обеспе-
чено в достаточной мере 
чистой питьевой водой, а 
существующий водопро-
вод нуждается в ре-
монте. 

ИБР 2025–
2028 

58 

 2 Асфальтиро-
вание каме-
нистых, не-
ровных внут-
ренних дорог 

Асфальтирование 
2,3 км внутренних 
дорог 

В сухую погоду поднима-
ется много пыли, а при 
осадках грязь затрудняет 
движение. 

 
ИБР 

 
2025–
2028 

 
52 

 3 Отсутствие 
мощности 
электроснаб-
жения  

Установка 4 транс-
форматоров по 
250 кВА, строи-
тельство 22 км се-
тей  

Визуальный осмотр под-
твердил, что электриче-
ские сети устарели и 
находятся в плохом со-
стоянии 

 
 

ИБР 

 
 

2025–
2028 

 
 

52 

 4 Отсутствие 
моста  

Строительство мо-
ста в село Хатак  

Из-за отсутствия моста 
жители преодолевают 
большие расстояния и 
несут экономические и 
экологические потери 

 
 Другой 

источник  

 
2025–
2028 

 
 

44 

 5 Отсутствие 
мини-стади-
она.  

Строительство 
мини-стадиона 
для сообщества, 
особенно для мо-
лодежи.  

Молодежь сообщества 
не может осмысленно 
проводить свое свобод-
ное время. У них нет воз-
можности заниматься 
спортом. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

 
 

32 

 6 Отсутствие 
мини-стади-
она.  

Строительство 
мини-стадиона, 
чтобы население, 
особенно моло-
дежь, могло зани-
маться спортом.  

Молодежь района не 
может осмысленно про-
водить свободное 
время. У них нет воз-
можности заниматься 
спортом. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

 
 

28 

 7 В 47 школе 
нет актового 
зала  

Строительство ак-
тового зала  

В существующем здании 
школы не хватает класс-
ных комнат 

Другой 
источник 

2025–
2028 

 
13 

 8 Недостаточный 
охват дошколь-
ными образо-

Строительство 
государственного 
дошкольного об-

Нехватка мест в до-
школьных образователь-

Другой 
источник 

2025–
2028 

11 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

вательными 
учреждениями  

разовательного 
учреждения на 90 
мест  

ных учреждениях в ма-
халле 

 
 
3.2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Улучшение питьевого водоснабжения  
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство водопроводного сооружения объёмом  500 м3, 

прокладка 25 км водопровода 
Бенефициары 3352  
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 10 млрд сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 6. Чистая вода и санитария 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Асфальтирование 2,3 км внутренних дорог 
Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 1 млрд 610 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Монтаж 4 трансформаторов по 250 кВа, строительство 22 км 

сетей 
Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 3 млрд 680 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Устойчивая энергетика 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением) 
Бенефициары 1956 
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Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 
 

3.2.9 СУБПРОЕКТЫ 

          СУБПРОЕКТ №1. УЛУЧШЕНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

МСГ «Узунсой» до сих пор не обеспечен питьевой водой. Жители 
покупают воду или приносят ее из родников для питья. Подземных 
источников питьевой воды нет. 

Фото 

   

Цель проекта Обеспечение населения чистой питьевой водой 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 10 млрд сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. Согласование с государственными 
организациями; 
- Прокладка водопровода питьевой воды. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 100% 

  
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Улучшение питьевого водоснабжения  

Вариант решения Строительство 1 водозаборного сооружения емкостью 500 м3, 
строительство 25 км сети от Алмабулока до поселков Хатак и Лайлагон 

Шаги 
- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
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-Разработка проектно-сметной документации на строительство 1 
водозаборного сооружения емкостью 500 м3 и прокладку сети 
протяженностью 25 км; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. Согласование с государственными 
организациями; 
- Прокладка водопровода питьевой воды. 

Ожидаемый 
результат 

-Население обеспечено питьевой водой; 
- Улучшение уровня жизни населения; 
- Снижение заболеваемости. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Население обеспечено питьевой 
водой; 
- Улучшение уровня жизни 
населения; 
- Снижение заболеваемости.  

Районный отдел 
водоснабжения 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
-Районный отдел 
водоснабжения; 

 - МСГ «Узунсой»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 700 млн сум 
 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a)  Экологическое 
воздействие:    

12 месяцев b)  Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №2. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Внутренние дороги МСГ составляют 66 км. Асфальтированных дорог 
нет, 1 км — грунтовая дорога, а остальная часть состоит из каменных 
дорог. По заключению районной организации по благоустройству, 
асфальтирование сельских дорог нецелесообразно, поскольку весной 
паводковые воды смывают покрытие. Только около 3 км внутренних 
дорог могут быть заасфальтированы. 

Фото 
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Цель проекта Создание удобств для жителей, благоустройство района 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 1 млрд 610 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 100% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения Асфальтирование 2,3 км внутренних дорог до села Лайлагон и улицы 
Ходжалгор 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование 2,3 
км дорог; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- безопасность дорожного движения; 
- создание удобств для населения. 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- благоустройство прилегающей 
территории; 
- безопасность дорожного 
движения; 
- создание удобств для населения. 

Отдел благоустройства 
района  

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства 
района;  
- МСГ «Узунсой»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 81 млн сум 
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Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №3. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В районе имеется 39 км электрических сетей и 14 подстанций, 
установленных в 1976 году, а 15 км сети требуют ремонта. Необходимо 
построить еще 7 км новой сети и 4 ТП. Существующие сети и ТП не имеют 
достаточной мощности. 

Фото 

 

Цель проекта Обеспечение населения безопасной и бесперебойной энергией 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 3 млрд 680 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 

Вариант решения 

Установка 4 трансформаторов по 250 кВа, строительство 22 км 
сетей 
Установка ТП: 
1. Село Хатак - ТП 250 кВа № 581, 
2. Село Хатак - ТП 250 кВа № 582, 
3. Село Лайлогон – 1 подстанция 250 кВа, 
4. Село Эгарчи - 1 подстанция 250 кВа. 
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Новые сети: 
1. Улицы села Хатак 3 км 
2. Улицы села Лайлогон 2 км 
3. Улицы села Эгарчи 2 км 
Сетевое переключение: 
1. Улицы села Хатак - 9 км 
2. Улицы села Лайлогон 3 км 
3. Улицы села Эгарчи 3 км 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на прокладку сети 
протяженностью 22 км и установку 4 подстанций; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Новая линия электропередачи; 
- Стабильное электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни населения.   

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Новая линия электропередачи; 
- Стабильное электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни 
населения.   

 Районный отдел 
электроснабжения 
 

- Хокимият Шерабадского района; 
-Районный отдел 
электроснабжения; 

 - МСГ «Узунсой»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 24 млн сум 

 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

12 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №4. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

В селе Хатак махалле  «Узунсой» наблюдается интенсивное движение 
пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходной дорожки создает 
трудности для школьников, идущих в школу, и жителей, идущих на работу. 
Было установлено, что безопасность движения и удобства для пешеходов 
отсутствуют.  
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 Фото 
 
 

   
   
 
 
 

Цель проекта 

Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 350 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 106 
Женщины  850 

Всего: 1 956 
% охвата всего населения 54 % 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров 

Вариант решения Строительство пешеходной дорожки 1 км (с ночным освещением). 
1. Село Хатак - 1 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Узунсой»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 17,5 млн сум 
 
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 

 
3.2.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1. Сайканов Жамшид Председатель ИГ  Заместитель директора 

школы 

2. Нуралиева Гулчехра Зам.пред. ИГ Активист МСГ 

3. Турсунов Урал Член ИГ Пенсионер 

4. Жонкараева Рохила Член ИГ Пенсионер 

5. Худоймуродова Наргиза  Член ИГ Домохозяйка 

6. Хонимкулов Сардор  Член ИГ Лидер молодежи МСГ 

7. Жумаев Чори  Член ИГ Предприниматель 

8. Култураев Алишер  Член ИГ Руководитель СВП 
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3.3 МСГ «ГУЛИСТАН» 

3.3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Гулистон» создан 4 августа 1994 года постановлением хокима Шерабадского 
района № 405. Общая площадь территории МСГ составляет 164 га. Районный центр МСГ 
«Гулистон» расположен на северо-западе Шерабадского района, примерно в 20 километрах, и 
имеет протяженность 25 км вдоль трассы М-39 и реки Шерабад. 

Население МСГ «Гулистон» составляет 5242 человека (из них 2598 женщины), 1028 семей, 
1028 проживают в личных подсобных хозяйствах. В МСГ нет многоквартирных домов. 
Трудоспособное население составляет 4000 человек, из них 467 человек работают в различных 
организациях, 14 человек работают на сезонных работах, 34 человека являются трудовыми 
мигрантами за пределами республики, 118 человек — студенты, 200 человек работают в частном 
секторе. Число безработных составляет 76 человек. 
 
3.3.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

Карта-3. Схема генерального плана МСГ «Гулистон» 
 
 
3.3.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

Протяженность дорог в МСГ составляет 14 км. Поскольку дороги на внутренних улицах не 
имеют асфальтового покрытия, в сезон дождей они становятся непроходимыми, а в сухую погоду 
поднимается много пыли, что в свою очередь создает большие трудности для местного 
населения. Около 6,5 км внутренних дорог необходимо отремонтировать, покрыв их асфальтом. 

Все дома электрифицированы. На улицах отсутствует ночное освещение. Из-за старения 
трансформаторов на МСГ в периоды сильного ветра и дождя часто происходят отключения 
электроэнергии. Частые отключения электроэнергии доставляют большие неудобства жителям, 
особенно когда в вечернее время суток наблюдается повышенная электрическая нагрузка. 
Низкое потребление энергии выводит из строя бытовую технику, а также затрудняет обучение 
детей и подготовку домашних заданий по вечерам. Для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения на МСГ необходимо установить 6 дополнительных трансформаторов тока и 
частично заменить изношенные кабели. 

Не все домохозяйства многоквартирного дома подключены к центральному питьевому 
водоснабжению. В МСГ канализационная сеть отсутствует, домохозяйства пользуются 
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автономными системами канализации. В МСГ имеется 4 средние школы, которые частично 
нуждаются в модернизации. 
 
3.3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Приоритетным направлением деятельности МСГ «Гулистан» является аграрный сектор. 
Особую роль в экономической жизни МСГ играют сельское хозяйство и животноводство. 583 
домохозяйства имеют приусадебные участки. 

В МСГ имеется 6 фермерских хозяйства. Основные выращиваемые культуры — хлопок, 
пшеница и кукуруза. 518 домохозяйств в МСГ имеют крупный и мелкий скот. Многие фермы 
занимаются переработкой молочной продукции. 
 
3.3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

К основным экологическим проблемам, связанным с изменением климата, местные 
жители относят засоление почв и нехватку воды для полива сельскохозяйственных культур. Для 
орошения используются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Подземные 
воды, добываемые с помощью ручных кранов, содержат большое количество солей и 
непригодны для употребления. Несмотря на это, люди продолжают пить эту воду, что приводит 
к росту заболеваний печени, поджелудочной железы, венерических и других заболеваний среди 
населения. 

Применение современных и эффективных методов использования природных ресурсов 
требует значительных первоначальных затрат, однако после внедрения они приносят 
многократно большую выгоду. По мнению участников, использование таких методов могло бы 
снизить риск экологической катастрофы для всего региона. Для решения вышеуказанных 
экологических проблем необходимо развивать сотрудничество с различными донорскими 
организациями. 
 
3.3.6 SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ «ГУЛИСТОН» ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                       
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
1. Доброжелательность населения. 
2. Количество проектов, выигранных через 
программу Открытый Бюджет 
3. Население может объединяться и работать 
сообща. 
4. На территории махалли есть кирпичный 
завод. 
5. В махалле имеются столовая и банкетный 
зал.. 
6. Имеются безработные активные молодые 
люди (для общественных работ или 
привлечения рабочей силы). 
7. Имеются безработные женщины (для 
участия в общественных работах). 
8. Есть предприниматели и фермеры (для 
спонсорской поддержки). 
9. Имеются сезонные работы и рабочая сила. 

1. Отсутствие предпринимательской 
активности (из-за проблем с 
электричеством и газом) 
2. Нехватка средств 
3. Сезонные работы есть, но населению 
нужны постоянные рабочие места. 
3. Отсутствие достаточных знаний и 
навыков у населения. 
4. Среди жителей района существует много 
противоречивых мнений. 
5. Частые отключения электроэнергии. 
6. Внутренние дороги не асфальтированы. 
7. Швейных мастерских нет. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
1. Средства, выделенные местными 
организациями 

1. Риск стихийных бедствий и сезонных 
катастроф 
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2. Наличие программ местного 
самоуправления 
3. Наличие проекта Открытый Бюджет4. 
Наличие зарубежных проектов 
5. Наличие возможностей для 
предпринимательства 
6. Крупные бизнесмены. 
7. Государственная поддержка. 
8. Наличие социального сотрудничества. 

2. Наличие случаев коррупции 
3. Возвращение ситуации, подобной 
пандемии 
4. Задержка проекта 
5. Безответственность застройщика. 
6. Неисправное и устаревшее 
оборудование. 
7. Низкое качество или несвоевременная 
поставка сырья. 
8. Из-за низкой заработной платы или 
несвоевременной её выплаты работники не 
могут завершить работу в установленный 
срок. 

 
3.3.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реали-
зации 

Голо-
сова-
ние 

 1 Плохое со-
стояние ир-
ригационной 
системы.  

Бетонирование 2 км 
внутренних канав  

Недостаточное снаб-
жение питьевой во-
дой 

 
ИБР 

2025–
2028 

66 

 2 Районное 
медицинское 
отделение 
«Навруз» 
нуждается в 
ремонте и 
морально 
устарело.  

Строительство ле-
чебного отделения 
на 20 коек, амбула-
торного на 100 по-
сещение и отделе-
ния неотложной по-
мощи.  

В МСГ отсутствует ме-
дицинская служба.  

 
ИБР 

2025–
2028 

61 

 3 Внутренние 
дороги нуж-
даются в ре-
монте.  

4 км внутренних до-
рог необходимо за-
асфальтировать.  

МСГ необходимо от-
ремонтировать внут-
ренние дороги, так как 
существующий ас-
фальт находится в 
плохом состоянии. 

ИБР 2025–
2028 

53 

 4 Мост не соот-
ветствует тех-
ническим 
нормам.  

Строительство 200-
метрового моста 
для транспортных 
средств и пешехо-
дов, соответствую-
щего современным 
требованиям.  

Существующие мосты 
в МСГ требуют ре-
монта, что создает 
трудности для населе-
ния. 

 
 

ИБР 

2025–
2028 

52 

 5 В селе Ак-
коприк нет 
государ-
ственного 
дошкольного 
образова-

Необходимо по-
строить государ-
ственное дошколь-
ное образователь-
ное учреждение на 
90 мест на свобод-

Установлено, что 150 
детей в МСГ не имеют 
возможности посе-
щать дошкольные об-
разовательные учре-
ждения. 

ИБР  2025–
2028 

50 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реали-
зации 

Голо-
сова-
ние 

тельного 
учреждения.  

ном земельном 
участке площадью 
30 соток на террито-
рии 52 школы села.  

 6 В селе Янги 
Турмуш нет 
ни одного 
государ-
ственного 
дошкольного 
образова-
тельного 
учреждения.  

На свободном зе-
мельном участке 
площадью 30 соток 
на территории 
школы № 53 необ-
ходимо построить 
государственное до-
школьное образова-
тельное учрежде-
ние на 90 мест.  

Установлено, что 150 
детей в МСГ не имеют 
возможности посе-
щать дошкольные об-
разовательные учре-
ждения. 

ИБР  2025–
2028 

50 
 
 

 
 

3.3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 
Проблема 1 

Приоритетная проблема Улучшение системы ирригации 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Бетонирование 2 км каналов 
Бенефициары 5242 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 700 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Реконструкция медицинского отделения «Навруз» 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Реконструкция медицинского учреждения на 20 коек 

Наврузского районного отделения Шерабадского 
медицинского объединения. 

Бенефициары 5242 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 6 млрд сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 3. Здоровый образ жизни 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Асфальтирование 4 км внутренних дорог 
Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 2 млрд 800 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
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Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Строительство моста 
Сфера Социально-экономический 
Пути решения Строительство 200-метрового моста через реку Шерабад для 

транспортных средств и пешеходов, отвечающего 
современным требованиям 

Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 6 млрд сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 5 
Приоритетная проблема Создание государственного дошкольного образовательного 

учреждения 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 90 мест на территории 
школы № 53 в селе Аккуприк 

Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 4 млрд 140 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 6 
Приоритетная проблема Создание государственной дошкольной образовательной 

организации 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 90 мест на территории 
школы № 53 в селе Янги Турмуш. 

Бенефициары 3352 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 4 млрд 140 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 7 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением) 
Бенефициары 1956 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 
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3.3.9 СУБПРОЕКТЫ 

          СУБПРОЕКТ №1. УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ ИРРИГАЦИИ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Поскольку существующие канавы не забетонированы, вода 
просачивается из канавы и не достигает в достаточном количестве 
орошаемых полей. Ширина канав составляет 1–1,5 м, и они ограждены 
самодельными заграждениями из мешков. Канавы заполнены грязью и 
растительностью. 

Фото 

   

Цель проекта Создание удобств для населения и увеличение его доходов 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 700  млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины  2644 
Женщины  2598 

Всего: 5242 
% охвата всего населения 100% 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Улучшение системы ирригации 

Вариант решения 

Бетонирование 2 км траншей 
1. село Гулистан - 650 м, 
2. село Аккуприк -650 м, 
3. село Янги турмуш - 700 м. 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на бетонирование 
2 км каналов; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
-Эффективное использование оросительной воды; 
-Повышение доходов населения; 

 -Благоустройство махалли. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

-Эффективное использование 
оросительной воды; 
-Повышение доходов 
населения; 
- Благоустройство МСГ.  

Отдел благоустройства 
района  
 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства района; - 
МСГ «Гулистон»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные 
расходы 35 млн сум 

 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №2. СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

Спроектировано в 2019 году, строительство фундамента началось в 
2021 году, из-за COVID финансирование было приостановлено, а 
строительство остановлено. Существующее здание отдела очень старое 
и находится в полуразрушенном состоянии. 

 
Фото 
 
 

   

Цель проекта Повышение качества медицинских услуг в МСГ 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 6 млрд сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  2644 
Женщины  2598 

Всего: 5242 
% охвата всего населения 100% 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

Приоритетная 
проблема 

Строительство медицинского отделения 

Вариант решения 
Необходимо построить медицинское учреждение на 20 коек. 
Реконструкция Наврузского районного отделения Шерабадского 
медицинского объединения. 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
медицинского учреждения на 20 коек и реконструкция Наврузского 
районного отделения Шерабадского медицинского объединения; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

-Улучшение здоровья населения; 
-Повышение качества медицинских услуг; 
-Создание комфортных условий для медицинского персонала. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

 - Улучшение здоровья населения; 
 - Повышение качества 

медицинских услуг; 
 -Создание комфортных условий 

для медицинского персонала. 

 Отделение районной 
медицинской ассоциации 
 

  - Хокимият Шерабадского 
района; 

 -Отделение районной 
медицинской ассоциации; 

 - МСГ «Гулистон»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 300 млн сум 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №3. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое описание 
проблемы 

Протяженность внутренних дорог МСГ составляет 25 км, из которых 11 
км - асфальтированные, а 14 км - грунтовые дороги, требующие 
ремонта. Дороги грязные: в сезон дождей - грязные, в остальное время 
-пыльные.  
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Фото 
 
 

   

Цель проекта Благоустройство территории, создание комфортных условий 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 2 млрд 800 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 64% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения 

Асфальтирование 4 км внутренних дорог: 
1. Улица села Гулистан - 1,5 км, 
2. Село Аккуприк - 1,5 км, 
3. Село Янги Турмуш - 1 км. 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на 
асфальтирование 4 км дорог; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- благоустройство прилегающей территории; 
- безопасность дорожного движения; 
- создание удобств для населения. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство прилегающей 
территории; 

Отдел благоустройства 
района 

  

 - Хокимият Шерабадского 
района;  
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- безопасность дорожного 
движения; 
- создание удобств для населения. 

-Отдел благоустройства 
района; 

 - МСГ «Гулистон»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 140 млн сум 
 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

12 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №4. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА 

Краткое описание 
проблемы 

В 2018 году по инициативе жителей и при поддержке местных властей 
был построен деревянный пешеходный мост длиной 165 метров. Из-за 
большого трафика мост регулярно ремонтируется местными жителями. 
Мост не рассчитан на проезд транспортных средств, поэтому 
транспортные средства добираются до деревни объездными путями 
длиной до 15 км. Мост был построен через реку Шерабад. 

 
Фото 
 
 

   

Цель проекта Создание удобств для населения, увеличение его доходов 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 6 млрд сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 64% 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Строительство моста 

Вариант решения Строительство 200-метрового сплошного моста для транспортных 
средств и пешеходов 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 200-
метрового сплошного моста  для транспортных средств и пешеходов; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- улучшение образа жизни населения 
- увеличение доходов; 
- предотвращение рисков. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- улучшение образа жизни 
населения 
- увеличение доходов; 
- предотвращение рисков. 

 Отдел благоустройства 
района 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства 
района; 

 -  МСГ «Гулистон»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 300 млн сум 
 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

12 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №5. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

В махалле нет государственной дошкольной образовательной 
организации, а мест для детей в дошкольных образовательных 
организациях не хватает. В МСГ проживает 453 ребенка в возрасте от 3 
до 6 лет, 283 из которых (62,5%) посещают частные дошкольные 
учреждения. Потребность в 170 местах в МСГ. 
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 Фото 
 
 

                                    

Цель проекта Предоставление качественного дошкольного образования 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 4 млрд 140 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины 1609 
Женщины 1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 64% 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения 

Вариант решения 
Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения на 90 мест на территории школы № 53 в селе Аккуприк 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
государственного дошкольного образовательного учреждения на 90 
мест; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- дети получают качественное дошкольное образование; 
- увеличиваются доходы населения; 
- район будет благоустроен. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

-дети получают 
качественное дошкольное 
образование; 
-увеличиваются доходы 
населения; 
- МСГ будет благоустроен. 

 Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования 

  

 - Хокимият Шерабадского района; 
 - Районный отдел дошкольного и 

школьного образования; 
 - МСГ «Гулистон»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 207 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №6. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Краткое описание 
проблемы 

В махалле нет государственной дошкольной образовательной 
организации, а мест для детей в дошкольных образовательных 
организациях не хватает. В МСГ проживает 453 ребенка в возрасте от 3 
до 6 лет, 283 из которых (62,5%) посещают частные дошкольные 
учреждения. Потребность в 170 местах в МСГ. 

 
 Фото 
 
 

                                    

Цель проекта Предоставление качественного дошкольного образования 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 4 млрд 140 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта 
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Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1609 
Женщины  1743 

Всего: 3352 
% охвата всего населения 64% 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Создание государственного дошкольного образовательного 
учреждения 

Вариант решения Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения на 90 мест на территории школы № 53 в селе Янги Турмуш. 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
государственного дошкольного образовательного учреждения на 90 
мест; 
- Проведение тендеров среди строительных компаний; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- дети получают качественное дошкольное образование; 
- увеличиваются доходы населения; 
- район будет благоустроен. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- дети получают качественное 
дошкольное образование; 
- увеличиваются доходы 
населения; 
- МСГ будет благоустроен. 

 Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования 

  

 - Хокимият Шерабадского района; 
 -Районный отдел дошкольного и 

школьного образования; 
 - МСГ «Гулистон»; 
 - Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 207 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

  

СУБПРОЕКТ №7. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

 На 3 улицах махалле «Гулистон» наблюдается интенсивное движение 
пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходных дорожек создает 
трудности для школьников, идущих в школу, и жителей, идущих на работу. 
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Установлено, что отсутствует безопасность движения и удобство для 
пешеходов.  

 
 Фото 
 
 

   
   
 
 
 

Цель проекта 
Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 350 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 106 
Женщины  850 

Всего: 1 956 
% охвата всего населения 37 % 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 

Вариант решения 

Строительство пешеходной дорожки длиной 1 км (с ночным 
освещением). 
1. Улица Янги Турмуш - 400 м, 
2. Улица Аккуприк - 300 м, 
3. Улица Гулистан - 300 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат - благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Гулистон»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 17,5 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    
c)  Социальное 
воздействие:    

 
3.3.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1. Бобомуродов Бахриддин Председатель ИГ  Учитель 52-й школы 

2. Пайзиева Гулшод Зам.пред.ИГ Активист МСГ 

3. Юсуфалиев Каюм Член ИГ Учитель 55-й школы 

4. Юсупов Рамазон Член ИГ Пенсионер 

5. Шоназарова Гавхар  Член ИГ Активист женщин и девушек 

МСГ 

6. Нурматов Юсуф  Член ИГ  Учитель 55-й школы 
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3.4 МСГ «КИЗИЛОЛМА»  

3.4.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

МСГ «Кизилолма» был создан на основании постановления хокимията Шерабадского 
района Сурхандарьинской области от 10 мая 2014 года и зарегистрирован как махаллинский сход 
граждан (МСГ). Население МСГ «Кизилолма» составляет 3376 человек (из них 1401 женщины, 
имеющие паспорта), 889 семей. Численность трудоспособного населения составляет 1694 
человека, из них 177 человек работают в различных организациях, 642 человека – на сезонных 
работах, 167 человек заняты уходом за детьми, 62 человека – студенты, 55 человек – трудовые 
мигранты за пределами республики, 50 человек – предприниматели, ремесленники и другие 
виды занятости. Численность безработных составляет 102 человека. Площадь МСГ «Кизилолма» 
составляет 454 кв. км. МСГ «Кизилолма» расположено в 50 км от центра Шерабадского района 
Сурхандарьинской области. 

 
3.4.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

Карта-5. Схема генерального плана МСГ «Кизилолма» 
 
3.4.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

В МСГ «Кизилолма» имеется 672 частных дома. В МСГ «Кизилолма» 12 улиц, из которых 
4 центральные и 8 грунтовых, что делает дороги непроходимыми в сезон дождей, а в сухую 
погоду поднимается большое количество пыли, что в свою очередь создает большие трудности 
для местного населения. Таким образом, необходимо отремонтировать 69 километров 
внутренних дорог, покрыв их асфальтом. 

В МСГ «Кизилолма» есть две общеобразовательные школы, в которых обучается 538 
учеников, 526 из которых проживают в выбранном районе, а остальные посещают школы из 
других близлежащих МСГ . 

В МСГ «Кизилолма» также есть 2 частных детских сада на 50 мест, 50 из которых — дети 
из выбранного МСГ. Учитывая, что общее количество детей в возрасте от 3 до 6 лет в МСГ 
«Кизилолма» составляет 266 человек, мест в детском саду не хватает. Все домохозяйства 
электрифицированы, однако серьезной проблемой для общества является низкое качество 
электроснабжения. В связи с ростом числа семей, пользующихся электроэнергией, возникает 
проблема недостаточной мощности трансформаторов. В самом районе имеется 8 
трансформаторов, но высокая нагрузка на линию требует установки на улицах еще четырех 
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новых трансформаторов. Необходимо заменить 986 старых опор линий электропередачи и 
установить 123 новых опоры. На улице отсутствует ночное освещение. Жители МСГ «Кизилолма» 
имеют доступ к воде из природных источников. Однако только 672 домохозяйства в МСГ 
«Кизилолма» используют воду из природных источников. У МСГ «Кизилолма» нет доступа к 
централизованному газопроводу. В МСГ «Кизилолма» нет канализации. 

 
 

3.4.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Основными видами экономической деятельности махалли являются сельское хозяйство 
и животноводство. На территории функционирует 13 фермерских хозяйств. Основные 
сельскохозяйственные продукты: овощи, пшеница, кукуруза. Жители микрорайона выращивают 
на своих участках овощи, фрукты, бобовые культуры и разводят скот. Местное население 
занимается выращиванием различных сельскохозяйственных культур и скотоводством в 
качестве вида занятости, тем самым обеспечивая себя работой. 

Общая площадь приусадебных участков составляет 178 га. 672 домохозяйства имеют 
приусадебные участки, из них 15 имеют дополнительные приусадебные участки. В 31 
домохозяйстве установлены теплицы. 413 домохозяйств содержат крупный и мелкий рогатый 
скот, а также другие виды домашних животных. В МСГ «Кизилолма» работают 8 магазинов, 1 
свадебный зал и 2 заведения общественного питания. 
 
 
3.4.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

По статистике, большинство заболеваний населения обусловлено факторами 
окружающей среды. Основные проблемы со здоровьем населения МСГ «Кизилолма» являются 
следствием недостаточной обеспеченности населения экологически чистой питьевой водой и 
сложных условий проживания в горной зоне. 

Экологические проблемы являются наиболее острой проблемой, определяющей 
качество жизни нынешнего и будущих поколений. Ухудшение погодных условий оказывает 
несомненное негативное воздействие как на здоровье людей, так и на плодородие земель. 
 
3.1.6 SWOT АНАЛИЗ 

SWOT АНАЛИЗ МСГ «КИЗИЛОЛМА» ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

 Среди населения существует единство. 
 Население сплочённое и дружелюбное. 
 Гендерное равенство существует. 
 Население готово участвовать в 

общественных работах. 
 Есть работающая молодежь. 
 Имеются сезонные работы и рабочая сила. 
 Население махалли активно. 
 Техника предоставляется в аренду. 

 

 Не все молодые люди активны. 
 Электроснабжение неудовлетворительное. 
 Внутренние дороги не асфальтированы и 

находятся в плохом состоянии. 
 Нет швейных цехов. 
 Нет цементного завода. 
 Отсутствует питьевая вода. 
 Нет ни фабрик, ни заводов. 
 В исправительном учреждении неприятный 

запах. 
ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  

 Финансирование ИБР. 
 Проекты Всемирного и Азиатского банка. 
 Гранты НПО. 
 Программа Открытый Бюджет 
 Государственный фонд. 

 Пандемия. 
 Плохие погодные условия. 
 Природные катастрофы. 
 Коррупция. 
 Кумовство. 
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 Крупные бизнесмены. 
 Поддержка государства. 
 Наличие социального сотрудничества. 

 Безответственность застройщика. 
 Неисправное и устаревшее оборудование. 
 Низкое качество или задержка поставки сырья. 

 
 
3.4.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ  

№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

 1 Отсутствие 
автомобиль-
ных и пеше-
ходных мо-
стов.  

Строительство 
мостов. 
Строительство в 
общей сложно-
сти 4 мостов, 1 
автомобильных 
и 3 пешеходных. 

Из-за отсутствия мостов 
жители испытывают труд-
ности с проездом на ры-
нок, в школу, СВП, район-
ный центр и другие ме-
ста. Во время паводков 
на реках движение поез-
дов приостанавливается. 

ИБР 2025–
2028 

36 

 2 Устаревание 
системы 
электроснаб-
жения. 
 

Монтаж 3 транс-
форматоров по 
250 кВА, про-
кладка 20 км 
электросети. 
 

Существующая сеть уста-
рела, часто происходят 
отключения электроэнер-
гии, короткие замыкания, 
опоры линий электропе-
редач сделаны из дерева. 

ИБР   2025–
2028 

36 

 3 Отсутствие 
государ-
ственного 
дошкольного 
образова-
тельного 
учреждения 

Строительство 
государствен-
ного дошколь-
ного образова-
тельного учре-
ждения на 90 
мест в селе Кам-
пиртепа 

Охват детей неполный 
из-за нехватки мест в 
частных и семейных до-
школьных учреждениях в 
МСГ. 

ИБР   2025–
2028 

34 

 4 Отсутствие 
государ-
ственного 
дошкольного 
образова-
тельного 
учреждения 

Строительство 
государственной 
дошкольной об-
разовательной 
организации на 
90 мест в МСГ 
«Кизилолма» 

В МСГ «Кизилолма» не 
хватает мест в частных и 
семейных дошкольных 
учреждениях 

ИБР   2025–
2028 

28 

 5 Недоступ-
ность внут-
ренних дорог 

Асфальтирова-
ние 5 км внут-
ренних дорог 

Асфальтирование внут-
ренних дорог затрудняет 
передвижение жителей 

Другой 
источник 

2025–
2028 

28 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

 6 В школе № 
13 нет спорт-
зала и столо-
вой. 
 
 
 

Построить для 
школе № 13 
спортзал и сто-
ловую на 50 
мест.  
 

В школе нет ни спортзала, 
ни кухни, а ученики не 
имеют возможности за-
ниматься физкультурой в 
современных залах и пи-
таться полностью без-
опасной пищей. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

21 

 7 Отсутствие 
СВП 
 
 
 
 

Строительство 
СВП на 50 посе-
щений в селе 
Кампиртепа 

В других сёлах СВП распо-
ложен далеко и считается 
менее подходящим. СВП 
в селе Шалкон оказался 
слишком далеко от села 
Кампиртепа 

Другой 
источник 

2025–
2028 

20 

 8 Нехватка пи-
тьевой воды 
 
 

Поскольку пить-
евая вода отда-
лена от основ-
ного магистраль-
ного водопро-
вода, необхо-
димо бурить ар-
тезианские сква-
жины. 

При бурении артезиан-
ской скважины выясни-
лось, что артезианская 
вода непригодна для пи-
тья. Население вынуж-
дено покупать питьевую 
воду 

Другой 
источник 

2025–
2028 

18 

 9 Отсутствие 
водоотвод-
ного канала 
 
 
 

Строительство 
2-х противопа-
водковых дорог 
 

Отсутствие водоотводных 
каналов приводит к тому, 
что паводковые воды 
наносят ущерб домам. Во 
время наводнений жи-
тели не могут покинуть 
село 

Другой 
источник 

2025–
2028 

14 

10 Нехватка по-
ливной воды 
 
 
 

ля улучшения 
системы ороше-
ния необходимо 
установить ка-
навы (латоки) 

Поливной воды недоста-
точно, поскольку канавы 
не забетонированы. Из-
за нехватки воды для 
орошения население не 
может заниматься сель-
ским хозяйством 

Другой 
источник 

2025–
2028 

13 

11 В школах № 
13, 36 и 26 
отсутствуют 
спортивные 
залы, мини-
стадионы и 
тренажёр-
ные пло-
щадки 

Строительство 
спортзалов и 
мини-стадионов, 
тренажерной 
площадки в шко-
лах № 13, 36, 26.  

В школах нет спортивных 
залов, мини-стадионов 
или тренажерных площа-
док. Поэтому у молодёжи 
нет возможности зани-
маться спортом. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

10 
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№ Проблема Пути решения 

Примечание/Краткое 
описание проблемы 
(после визуальной 

верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

12 Отсутствие 
молодеж-
ного центра 
 
 

Строительство 
молодежного 
центра на 200 
мест 
 

У молодых людей нет 
условий для содержа-
тельного проведения 
свободного времени. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

9 

13 В школах № 
13, 36 и 26 
отсутствуют 
компьютеры, 
принтеры и 
электронные 
доски. 

Предоставление 
школам № 13,36 
и 26: 5 компью-
теров, принте-
ров и 8 элек-
тронных досок 

В школах нет компьюте-
ров, принтеров и элек-
тронных досок. В связи с 
этим у учащихся нет воз-
можности проводить вир-
туальные лабораторные 
занятия, что ограничивает 
повышение их знаний и 
улучшение качества обра-
зования. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

8 

14 Отсутствие 
автобусов 
для школь-
ников 

Необходимо 
приобрести 2 ав-
тобуса для до-
ставки учащихся 
в школу. 
 

Из-за нехватки автобусов 
поездки учащихся в 
школу осуществляются 
некачественно и небез-
опасно. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

7 

15 В махалле 
отсутствует 
парк отдыха 
 
  

Строительство 
парка в МСГ 
села Шалкон 
 

Не созданы условия для 
проведения различных 
мероприятий среди жите-
лей села Шалкон. 

Другой 
источник 

2025–
2028 

6 

 
 
3.4.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Строительство автодорожных и пешеходных мостов 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство 1 автомобильного и 3 пешеходных мостов 
Бенефициары 1956 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 3 млрд  сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 

Сфера Социальная инфраструктура 
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Пути решения Монтаж 3 трансформаторов по 250 кВА, строительство сетей 

протяженностью 20 км. 
Бенефициары 3376 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 3 млрд 250 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Доступная и чистая энергия 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 90 мест в селе Кампиртепа 
Бенефициары 750 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 4 млрд 140 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения 

Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 90 мест в селе Кизилолма 
Бенефициары 762 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 4 млрд 140 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 5 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением). 
Бенефициары 1956 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 
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3.4.9 СУБПРОЕКТЫ 

           СУБПРОЕКТ №1 СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

Из-за отсутствия моста жителям сложно добираться до рынка, 
школы, медицинского центра, районного центра и других мест. Во 
время паводков на реках движение поездов приостанавливается. 

Фото 

 

Цель проекта Создание комфортных условий для населения и обеспечение 
безопасности дорожного движения 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 3 млрд сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары проекта 

Мужчины (в том числе дети) 1106 
Женщины (в том числе дети) 850 

Всего: 1956 
% охвата всего населения  58 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Строительство автомобильных и пешеходных мостов 

Вариант решения 

Строительство 1 автомобильного и 3 пешеходных мостов: 
1. Строительство подвесного моста на улице Дашт 2 
2. Строительство подвесного моста на улице Масжитли 
3. Строительство подвесного моста на улицу Томчи. 
4. Автомобильный мост на улицу Тескай. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство 4 мостов; 
- Проведение тендера среди строительных организации; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта.  

Ожидаемый 
результат 

- Население МСГ будет обеспечено мостами; 
- Улучшится уровень жизни сельского населения; 
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- Общественные поездки станут более удобными; 
- Расходы населения сократятся. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Население МСГ будет 
обеспечено мостами; 
- Улучшится уровень жизни 
сельского населения; 
- Общественные поездки станут 
более удобными; 
- Расходы населения сократятся. 

Отделение 
благоустройства района 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отделение благоустройства 
района; 
- МСГ «Кизилолма»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 150 млн сум 
 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a)  Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b)  Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 
 
СУБПРОЕКТ №2. УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ «Кизилолма» имеется 7 подстанций и 20 км 300 м 
электросетей. Существующая линия устарела, что приводит к 
частым отключениям электроэнергии и коротким замыканиям, а 
опоры электропередач деревянные, изношенные и кривые, что 
представляет угрозу для жизни людей. 

 
Фото 
 
 

  

Цель проекта Бесперебойное и стабильное электроснабжение 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 3 млрд 250 млн сум 
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Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары проекта 
 

Мужчины  1975 
Женщины  1401 

Всего: 3376 
% охвата всего населения 100 % 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 

Вариант решения 

Монтаж 3 трансформаторов по 250 кВа, прокладка 20 км 
электросети 
Установка нового ТП: 
Улица Кампиртепа – 1 подстанция 250 кВа. 
Замена ТП: 
1. Улица Конпуртепа (Олмазар) 63 кВа ТП № 126 250 кВа ТП, 
2. Улица Шалкон 63 кВа ТП № 174 250 кВа ТП. 
Новые сети: 
1. Улица Кампиртепа - 3 км, 
2. Улица Олмазор - 1 км, 
3. Улица Кизилолма - 1 км. 
Переключить сети: 
1. Улица Олмазор - 3 км, 
2. Улица Шалкон - 3 км, 
3. Улица Кизилолма - 3 км, 
4. Улица Томчи - 1,5 км, 
5. Улица Даштобод - 1,4 км, 
6. Улица Кохитанг - 0,8 км, 
7. Улица Мачитли - 0,5 км, 
8. Улица Чим - 0,5 км, 
9. Улица Галатут - 0,5 км, 
10. Улица Тескай - 0,8 км.  

Шаги 

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на монтаж 3-х ТП и 
прокладку сети протяженностью 20 км; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Новая линия электропередачи; 
- Бесперебойное и стабильное электроснабжение; 
- Уровень жизни населения повысится. . 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Новая линия электропередачи; 
- Бесперебойное и стабильное 
электроснабжение; 
- Уровень жизни населения 
повысится.  

Районный отдел 
электроснабжения  

- Хокимият Шерабадского района; 
- Районный отдел 
электроснабжения; 
- МСГ «Кизилолма»; 
- Инициативная группа 

Годовые эксплуатационные расходы 21 млн сум 

 
Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 
 

СУБПРОЕКТ №3. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

На территории махалли нет ни одного государственного дошкольного 
образовательного учреждения, и она не обеспечена достаточным 
количеством мест. Из 305 детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих 
в махалле, 158 проживают в селе Кампыртепа, 95 — в селе Шалкон и 93 
— в селе Кизилма. 119 (39%) детей воспитываются в 5 семейных детских 
садах махалли. 

 
 Фото 
 
 

  

Цель проекта Обеспечение качественного дошкольного образования, увеличение 
доходов населения 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 4 млрд 140 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
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- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  380 
Женщины  370 

Всего: 750 
% охвата всего населения 22% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения 

Вариант решения Строительство нового дошкольного образовательного учреждения 
на 90 мест в селе Кампиртепа 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
дошкольной образовательной организации на 90 мест; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- повышение уровня жизни населения; 
- экономия времени и денег; 
- дети зачислены в дошкольные учреждения. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- повышение уровня жизни 
населения; 
- экономия времени и денег; 
- дети зачислены в 
дошкольные учреждения. 

Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования  
 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Районный отдел дошкольного 
и школьного образования; 
- МСГ «Кизилолма»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 207 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ № 4. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

На территории махалли нет ни одного государственного дошкольного 
образовательного учреждения, и оно не обеспечено достаточным 
количеством мест. Из 305 детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих 
в махалле, 158 проживают в селе Кампыртепа, 95 — в селе Шалкон и 93 
— в селе Кизилолма. 119 (39%) детей воспитываются в 5 семейных 
детских садах района. 

 
 Фото 
 
 

    

Цель проекта Обеспечение качественного дошкольного образования, увеличение 
доходов населения 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 4 млрд 140 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  418 
Женщины  344 

Всего: 762 
% охвата всего населения 23% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения 

Вариант решения Строительство нового дошкольного образовательного учреждения 
на 90 мест в селе Кизилолма 

Шаги 

- Взаимодействие с государственными организациями; 
- Разработка архитектурно-проектной документации; 
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
дошкольного образовательного учреждения на 90 мест; 
- Проведение тендера с участием строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценки проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- повышение уровня жизни населения; 
- экономия времени и денег; 
- дети зачислены в дошкольные учреждения. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- повышение уровня жизни 
населения; 
- экономия времени и денег; 
- дети зачислены в 
дошкольные учреждения. 

Районный отдел 
дошкольного и 
школьного образования  
 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Кизилолма»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 207 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №5. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

На 3 улицах махалле «Кизилолма» наблюдается интенсивное движение 
пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходных дорожек создает 
трудности для жителей, когда ученики идут в школу, а люди идут на 
работу. Было установлено, что отсутствует безопасность движения и 
удобство для пешеходов. 

 
 Фото 
 
 

   
   
 
 
 

Цель проекта 
Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 350 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 
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Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 106 
Женщины  850 

Всего: 1 956 
% охвата всего населения 56 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  

Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров 

Вариант решения 

Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным освещением). 
1. Улица Кампыртепа - 400 м, 
2. Улица Шалкон - 300 м, 
3. Улица Буюклар - 300 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Кизилолма»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 
17,5 млн сум 

 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    
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 3.4.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

№ Ф.И.О. Позиция в группе Место работы 

1. Умбаров Баходир Председатель ИГ  Заместитель директора школы 

2. Чориева Жумагул Зам.пред.ИГ Пенсионер 

3. Рустамова Мадина Член ИГ Домохозяйка 

4. Норматов Охунжон Член ИГ Молодежный лидер в МСГ 

5. Ишматов Аллаёр  Член ИГ Рабочий на заводе «Гранит» 

6. Раззокова Райхон  Член ИГ Домохозяйка 

7. Бойматов Худойкул  Член ИГ Рабочий в дорожно-строительной 

организации 

8. Жабборова Дилафруз Член ИГ Женсовет МСГ 
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