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1.   ВВЕДЕНИЕ 

1.1. О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС) 
План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и 

администрации, направленный на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном 
документе отражены существующие проблемы, приоритетные вопросы, пути решения, 
необходимые финансовые средства и их источники, а также этапы достижения устойчивости 
проектов и подходы , направленные на её обеспечение. 

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и 
экологического направления, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития 
инфраструктуры сельской местности.  

План Развития Сообщества является «живым документом», который подлежит 
регулярному изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон. 
 
1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Проект реализуется согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 28 
марта 2024 года № ПП-141 «О мерах по реализации проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» (2-й этап) с участием Исламского банка развития», в целях улучшения социально-
экономического положения сельских населённых пунктов, комплексного развития регионов, 
улучшения бытовых условий, повышения уровня жизни населения путем строительства 
дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и объектов 
социальной сферы.   

Представительство Программы развития Организации Объединенных Наций в Узбекистане 
в период реализации Проекта осуществляет деятельность в качестве партнёра ответственного 
исполнительного органа.  

Проект реализуется в 157 МСГ 21 района Самаркандской, Кашкадарьинской и 
Сурхандарьинской областей, период реализации Проекта составляет 5 лет (2024—2028 годы). 

Проект финансируется Исламским банком развития (ИБР) и является неотъемлемой частью 
более широкого проекта «Устойчивое развитие сельских районов Узбекистана», 
реализуемойМинистерством экономики и финансов (МЭФ) в качестве исполнительной 
организации/партнёра. Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
рамках этого Проекта ставит следующие цели - расширение прав и возможностей местных 
партнёров (сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) в разработке и 
реализации местных планов развития и продвижении местных экологически чистых и 
энергоэффективных, а также цифровых решений. Проект направлен на наращивание потенциала 
целевых сообществ и партнёров в принятии и реализации экологически чистых решений, а также   
окажет положительное влияние на человеческое развитие за счёт расширения экономических 
возможностей и  направлен на повышение уровня жизни сельских жителей в 157 МСГ 21 района 
Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинских областей, путём улучшения дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерных и коммуникационных сетей, системы 
энергоснабжения, применения ресурсосберегающих, доходных и экологически чистых 
технологий при строительстве и реконструкции социальных объектов детских садов, средних 
школ и сельских поликлиник на основе укрепления процессов местного самоуправления с 
широким участием населения.  

Одним из основных направлений деятельности проекта «Комплексное развитие сельской 
местности» является укрепление потенциала целевых местных сообществ по выявлению 
локальных потребностей и разработке планов действий, 
т. е. Планов развития сообществ (ПРС), определяющих приоритетную инфраструктуру для 
инвестиций, ведущих к оптимальным и долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ 
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(включая женщин и молодёжь) и консультации с субрегиональными и местными органами 
власти. 
1.3. МЕТОДОЛОГИЯ 
           В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) была использована 
методология ПРООН по Разработке Планов Развития Сообщества  и  применялись такие 
инструменты как: картирование сообщества, выявление и классификация проблем, 
определение приоритетных направлений, а также разделение по сферам. При определении 
проблем были использованы методы по составлению карт сообществ, карты проблем, рейтинга, 
полу-структурированных интервью и открытых обсуждений. В подготовке к мероприятию была 
собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ, 
которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, 
жилом фонде, домохозяйствахи предприятиях. 

https://srdp.uzrd.uz/folder/2/documents 
 
1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС 
ПРС по данному проекту разрабатывается путём реализации следующих 11 основных этапов: 
1. Презентация концепции ПРС для хокимията района: Подготовка официального письма в 
адрес районного хокимията с просьбой организовать встречи с соответствующими службами 
(свет, водоканал, автодороги и т. п.) и социальными службами (школы, детсады, СВП и другие), 
а также с председателями целевых махаллей. Проведение собрания. 
2. Создание рабочей группы при районном Хокимияте: Рабочая группа создаётся для 
координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима района, 
представители коммунальных и социальных служб. 
3. Сбор информации о махалле: Сбор базовой информации о махалле, включая её  генплан 
и численностьнаселения. 
4. Проведение семинара по общественной мобилизации для махалли: это основной этап, 
в ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) населения 
махалли для выявления проблем и потребностей, определение приоритетов и формирование 
инициативной группы (ИГ). В рамках семинара также проводится презентация проекта. 
5. Работа с инициативной группой и разработка путей решения проблем: После встреч с 
населением фасилитаторы приступают к работе с инициативной группой (ИГ) по разработке 
возможных решений выявленных проблем. ИГ формируется с учетом гендерного баланса и 
включает в себя 10 человек, в том числе председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, 
молодёжи и активистов всех улиц МСГ. 
6. Визуальная и техническая верификация проблем: ИГ, фасилитаторы и инженер проекта 
выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют акт о 
перечне проблем с путями их решения. Инженер проекта проводит техническую оценку 
приоритетных проблем. 
7. Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем: Встреча 
инициативной и рабочей группы в районном хокимияте для обсуждения списка выявленных 
приоритетных проблем. 
8. Разработка ПРС: Инициативная группа разрабатывает план развития сообществ при 
содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизации сообществ. 
9. Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте: Презентация ПРС для 
сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии фасилитаторов. 
10. Мониторинг и оценка реализации субпроектов со стороны инициативной группы: 
Мониторинг и оценка инициативной группой реализации субпроектов ПРС во время 
осуществления проектных работ на местах.  
11. Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы: 
Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС 
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2.   СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению 
всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным 
участием населения в процессе определения проблем сообщества.   

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления 
проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана 
инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном 
хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования 
адресных списков и разработки проектно-сметных документаций для тендеров. 

 
 
2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ШЕРАБАДСКОМ РАЙОНЕ 

2.2.1 КАРТА РАЙОНА 

 
 

Карта-1. Схема Шерабадского района, Сурхандарьинской области 
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2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ  

Общая площадь Шерабадского района составляет 2,73 тыс. кв.км. В Шерабадском районе 
всего один город и район. Длина границ района составляет 201 км (из которых 89 км — с 
Туркменистаном, 30 км — с районом Кизирик, 50 км — с районом Бойсун, 32 км — с районом 
Музрабад). Район находится в 60 км от областного центра. 
 Общее население Шерабадского района составляет 213,9 тыс. человек. Население в 
основном состоит из узбеков (95,9%), а также проживают представители таджикской, русской, 
туркменской, татарской, казахской, корейской и других национальностей. 
 В районе имеются 48 махаллей (гражданских объединений). Общее количество 
домовладений составляет 38 797, а количество семей  50 888. 

 
 

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В Шерабадском районе имеется 77 школ (29 998 мест), 208 детских садов (12 926 мест), 

44 медицинских учреждения (690 мест/1950 посещений), 5 колледжей и техникумов (2086 мест), 
31 спортивный объект, 1 библиотека (45 мест), 99 объектов культурного наследия, 1 культурно-
оздоровительный парк, который обслуживает население района. 

В Шерабадском районе общая длина водопроводных сетей составляет 867,5 км, длина 
электрических сетей — 1647,6 км, длина кабельных сетей связи — 1490 км, длина 
канализационных сетей — 12 км, длина газовых сетей — 102,4 км, а длина автомобильных дорог 
— 1354,6 км. 

 
 

2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Общее количество трудовых ресурсов в Шерабадском районе составляет 115,4 тыс. 

человек. Экономически активное население составляет 80,3 тыс. человек. Общее число занятых 
в экономике — 74,5 тыс. человек. Из них в официальном секторе занято 24,1 тыс. человек, в 
неофициальном секторе — 40,5 тыс. человек. Число безработных составляет 4,8 тыс. человек. 
Число мигрантов — 7,9 тыс. человек. Экономически неактивное население составляет 35,1 тыс. 
человек. Уровень безработицы в Шерабадском районе составляет 6,1%, а уровень бедности — 
7,2%. 

В Шерабадском районе действуют 4 крупных промышленных предприятия, 372 малых 
промышленных предприятия и 3 промышленные зоны (1 зона свободной торговли и 2 
промышленные зоны). В районе зарегистрированы 2356 объектов малого бизнеса, из которых 
1522 действуют, 834 не действуют, 103 прекратили свою деятельность, а 231 были созданы 
недавно. В районе имеются 5 рынков и торговых комплексов, обслуживающих население. 

Сельское хозяйство района представлено в основном земледелием, животноводством и 
кластерами по выращиванию хлопка и текстиля. В районе есть хлопкопрядильные, 
керамические, кирпичные, мукомольные заводы, МТП, соляной рудник «Ходжайкон», 
гранитный карьер «Кампиртепа», более 130 частных фирм, 16 акционерных обществ, рынок, 
строительные и транспортные предприятия, 250 торговых точек, 170 объектов бытовых услуг и 
50 объектов общественного питания. Сельское хозяйство, в основном, специализируется на 
хлопководстве, зерноводстве и скотоводстве. Также развиты овощеводство, бахчеводство и 
шелководство. 

В Шерабадском районе имеются 11 предприятий, 3 ассоциации фермерских хозяйств, 256 
фермеров, 1 пчеловодческое и 2 каракулеводческих хозяйства. На орошаемых землях площадью 
16,5 тыс. гектаров выращивается хлопчатник, на 13,4 тыс. гектаров — зерновые культуры. Также 
выращиваются картофель, овощи, бахчевые, виноград и фрукты. 

На территории района расположены санатории и оздоровительные лагеря «Октош» и 
«Вандоб». На южной границе района протекает канал Занг, а с востока — магистральный канал 
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Шерабад. В окрестностях сел Октош, Дашхор, Зарабог сохранились древние карызы. На равнинах 
распространены светло- и темно-бурые почвы, на холмах — аридные почвы, а в горах — серые 
почвы. 

 
 

2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА 
По данным о состоянии здоровья в Шерабадском районе на высоком уровне остаются 

заболевания органов дыхания, системы кровообращения, а также заболевания крови и 
кроветворных органов. Система медицинского обслуживания в районе в основном занимается 
лечением этих заболеваний. Также в районе наблюдаются высокие показатели заболеваний 
эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ, а также болезни системы 
пищеварения. Зарегистрирован также рост заболеваний органов пищеварения и 
мочевыделительной системы. 

 
 
2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ МАХАЛЛИ) 

Центральная махалла Прилегающие махалли 

МСГ «Хакимабад»  МСГ «Навбур»  МСГ «Гурин-гиламбоб»  МСГ «Байбулак»  
 
2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

Наименование  
 

 
Всего  

М
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Общая территория сообщества  5181,97 516,34 2922,5 1500,1 243,03 
Год образования сообщества  - 2016 2001  2014  1997  
Расстояние от районного центра  - 13,4 27,4 7,6 10,6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Заболевания дыхательной системы

Заболевания органов пищеварительной системы

Заболевания крови и кроветворных органов.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Эндокринные железы, питание и обмен веществ.

Заболевания нервной системы

Заболевания мочевыводящей системы

Онкологические заболевания

Врожденные дефекты

Показатели заболеваемости среди населения по годам

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г
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Наименование  
 

 
Всего  
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Количество населения сообщества 21271 4683 4884 6271 5433 
Из них: Количество мужчин  10572 2408 2502 3039 2623 

               Количество женщин  10699 2275 2382 3232 2810 
Количество детей (3–7 лет)  1995 601 493 430 471 
Количество детей (7–18 лет)  4908 1158 1202 1508 1040 
Количество молодежи (18–30 лет)  4785 1276 1107 1250 1152 
Количество семей  5030 982 1054 1457 1537 
Количество домохозяйств 3946 801 1054 1061 1030 
Количество безработных  185 115 27 7 36 
Количество населения с 
ограниченными возможностями  

254 36 77 69 72 

Наличие социальной инфраструктуры - - - - - 
а) Дорога (км) 143 31,7 33,9 34,6 42,8 

• Центральная  47,8 7,2 13,9 14,2 12,5 
• Внутренние улицы 95,2 24,5 20 20,4 30,3 

Тротуары 0 0 0 0 0 
б) Объекты образования 19 4 5 4 6 
Охват общеобразо-вательными 
школами (%) 

100 % 100 % 100% 100% 100% 

Количество школ  12 2 3 4 3 
• Государственные  10 2 3 2 3 

• Частные  0 0 0 0 0 
Охват дошкольными 
образовательными учреждениями (%) 

82 % 72 % 76 % 94 % 86 % 

Количество дошкольных 
образовательных учреждений 

9 2 2 2 3 

• Государственные  5 2 0 2 1 
• Частные  4 0 2 0 2 

в) Объекты здравоохранения 3 2 0 0 1 
Количество больниц  0 0 0 0 0 

• Государственные  0 0 0 0 0 
• Частные  0 0 0 0 0 

Количество семейных поликлиник  2 2 0 0 0 
• Государственные  2 2 0 0 0 

• Частные  0 0 0 0 0 
Количество семейных врачебных 
пунктов  

1 0 0 0 1 

• Государственные  1 0 0 0 1 
• Частные  0 0 0 0 0 

г) Показатели инфраструктуры и 
коммуникации: 

- - - - - 

Охват централизованной питьевой 
водой (%) 

7 % 5 % 14 % 9 % 0 % 
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Наименование  
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Охват электричеством (%): 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 
• ЛЭП (км) 156,6 34,8 39,5 42,6 39,7 

• ТП (шт) 28 6 8 6 8 
• освещение (км) 0 0 0 0 0 

 Мосты (шт) 6 1 2 1 2 
 д) Наличие предпринимательства  - - - - - 

• Дехканские хозяйства   33 6 2 22 3 
• Фермерские хозяйства  34 12 0 12 10 

• Частные фирмы  5 2 0 0 3 
• Индивидуальные предприниматели  65 16 9 21 19 
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3.   ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ  

3.1 МСГ "ХАКИМАБАД"  

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

Махаллинское собрание граждан «Хакимабад» было создано на основании решения 
хокима Шерабадского района Сурхандарьинской области № 0005873 от 26 июля 2016 года и 
зарегистрировано как махаллинское собрание граждан (МСГ). Население МСГ «Хакимабад» 
составляет 4683 человека, из них 2408 мужчины, 2275 женщины, в том числе 1276 молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. МСГ «Хакимабад» состоит из 3-х населенных пунктов, 
насчитывает 982 семьи и 801 домохозяйство. Площадь земельного участка МСГ «Хакимабад» 
составляет 516,34 км2. МСГ «Хакимабад» расположен в 13,4 км от центра Шерабадского района, 
Сурхандарьинской области. 

 
3.1.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

Карта - 2. Схема генерального плана МСГ «Хакимабад»  
 
 
3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

В махалле расположено 801 частное домовладение. На территории махалли 35 улиц, из 
которых 10 являются центральными, 25 грунтовых. Из-за этого в сезон дождей дороги становятся 
непроходимыми, а в сухую погоду поднимается пыль, что создаёт значительные неудобства для 
местных жителей. Для решения данной проблемы необходимо провести восстановление 17,545 
километров внутренних дорог, укладывая асфальтовое покрытие..  

В этой махалле есть две общеобразовательные школы, в которых учатся 985 учеников, 888 
из которых живут в выбранном МСГ, а остальные посещают школы из соседних МСГ. Также в 
махалле действуют 2 детских сада на 25 мест, в которых обучается 85 детей из выбранной 
махалли. Учитывая, что общее количество детей в возрасте от 3 до 6 лет в МСГ составляет 601 
человек, мест в детском саду не хватает. 
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 Все домохозяйства электрифицированы Основной проблемой махалла является плохое 
качество электроснабжения. В связи с увеличением количества семей, пользующихся 
электричеством, существует проблема недостаточной мощности трансформаторов, что 
приводит к снижению мощности освещения и периодическим отключениям электроэнергии. 
 Предстоит заменить 146 старых опор ЛЭП и установить 146 новых опор. На улице имеется 
система ночного освещения. Жители МСГ «Хакимабад» имеют доступ к центральному 
водоснабжению. Однако 801 дом в махалле «Хакимабад» не подключен к водопроводной сети, 
поэтому необходимо проложить 15 километров водопроводных труб и подключить их к 
централизованной водопроводной сети. У МСГ нет доступа к централизованному газопроводу. 
В МСГ отсутствует система  канализации. 
 

3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
 В этой махалле расположены 18 магазинов, нет свадебных залов, 4 точки общественного 
питания, 12 фермерских хозяйств, 1 частная спортивная площадка, 1 филиал семейной 
поликлиники и 1 кладбище. Общая площадь частных усадеб составляет 152 га. В 786 дворах 
имеются приусадебные участки, из них дополнительно 10 участков используются для других 
нужд. В 18 домах оборудованы теплицы. В 289 хозяйствах содержится крупный и мелкий рогатый 
скот и другие виды домашнего скота.  
 Основная экономическая деятельность махалли состоит из сельского хозяйства и сферы 
услуг. Основную часть сельскохозяйственной продукции составляют пшеница и кукуруза. Жители 
махалли выращивают в своих хозяйствах овощи, фрукты, зернобобовые культуры, занимаются 
животноводством. По роду занятий местное население занимается выращиванием различных 
культур и таким образом обеспечивает себя работой. 
 
3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 По статистике, большинство заболеваний населения являются следствием факторов 
окружающей среды. Основными проблемами здравоохранения МСГ «Хакимабад» являются 
недостаточное снабжение населения экологически чистой питьевой водой, а также последствия 
загрязнения атмосферного воздуха бытовыми и промышленными отходами крупных 
промышленных предприятий. 
 Экологические проблемы являются наиболее актуальной проблемой, определяющей 
качество жизни нынешнего и будущих поколений. Ухудшение погодных условий оказывает 
неоспоримое негативное влияние на здоровье человека и плодородие почв. 
 
3.1.6 SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ ХАКИМАБАД ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
Среди населения наблюдается высокая 
степень заинтересованности, единства и 
активности. 
Все возрастные группы активно участвуют в 
жизни сообщества. 
На территории расположены заводы по 
производству кирпича и шлакоблоков. 
Имеется дополнительная рабочая сила. 
В махалле функционируют столовая и 
свадебный зал. 
В махалле есть общественный центр (гузар). 
Есть лаборатория. 

Часто случаются отключения 
электроэнергии. 
Внутренние дороги не имеют асфальтового 
покрытия. 
Нет швейных цехов. 
Нет производств и заводов. 
Безработная молодежь уезжает на 
сезонную  работу за границу. 
Выезд за границу является недостатком. 
Отсутствие государственного детского сада 
затрудняет выход на работу или участие в 
общественных делах женщин с маленькими 
детьми.. 
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Для работников предусмотрены спальные 
помещения и столовые 

Уровень засоленности почвы высокий. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 
Средства ИБР. 
Проекты Всемирного и Азиатского банка. 
Гранты НПО. 
Программа Открытый бюджет 
Фонд хакимията. 
Крупные предприниматели. 
Государственная поддержка. 
Наличие социального сотрудничества. 

Природные катастрофы. 
Коррупция. 
Кумовство. 
Безответственность руководителей. 
Неисправное и устаревшее оборудование. 
Низкое качество сырья или его 
несвоевременная поставка.. 

 
 
3.1.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ 

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
лосо 
ва-
ние 

 1 Неудовле-
творитель-
ное состоя-
ние внут-
ренних до-
рог 

Асфальтирова-
ние 21 км  внут-
ренних дорог в 
24 улицах 

На территории МСГдороги 
становятся непроходимыми в 
сезон дождей, а в сухую по-
году поднимается большое 
количество пыли, что создаёт 
значительные трудности для 
местных жителей. 

ИБР   
 

2025-
2028 

35 

 2 Нехватка 
учебных 
классов и 
столовой в 
школе 
№20. 

Реконструкция 
школы №20: 
строительство 
нового учебного 
корпуса на 240 
мест и столовой 
на 50 мест. 

Школа №20 была построена в 
1972 году на 340 мест и пол-
ностью отремонтирована в 
2023 году. В настоящее время 
в школе обучаются 601 уче-
ник, коэффициент составляет 
1,88. Имеется земельный уча-
сток под строительство но-
вого корпуса. 

ИБР   
  

2025-
2028 

25 

 3 Неисправ-
ность си-
стемы 
электро-
снабжения 

Реконструкция 
электросетей 
протяженно-
стью 2 км 500 м 
на 3 улицах и 
установка 2 под-
станции 250 кВа. 

В махалле расположены 9 
подстанций и электросеть 
протяженностью 14км 900м. 
Однако из-за устаревания 
трансформаторных подстан-
ций и линий электропередачи 
часто происходят перебои в 
электроснабжении. Это при-
водит к тому, что электрообо-
рудование жителей выходит 
из строя и становится непри-
годным для использования. 

ИБР   
 

2025-
2028 

21 

 4 Отсутствие 
тротуаров 

Строительство 2 
км тротуаров с 

В результате установки тро-
туаров с ночным освещением 
жители смогут свободно пе-

ИБР   
   

2025-
2028 

19 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
лосо 
ва-
ние 

и ночного 
освещения. 

ночным освеще-
нием 

редвигаться по улицам даже 
в позднее время суток. Сту-
дентам будет безопасно и 
легко возвращаться домой во 
2-ю смену. 

 5 Неэффек-
тивное ис-
пользова-
ние дре-
нажной си-
стемы 

Бетонирование 
внутренних ка-
нав 

Установлено, что поливная 
вода расходуется нерацио-
нально из-за отсутствия бето-
нирования внутренних канав, 
что приводит к переливу 
воды на дороги. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

17 

 6 Недостаток 
мест в до-
школьных 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях 

Строительство 
государствен-
ного детского 
сада 

Из-за отсутствия государ-
ственного детского сада, жи-
тели МСГ вынуждены отправ-
лять своих детей в частные и 
семейные детские сады, рас-
положенные на значитель-
ном расстоянии, и из-за не-
хватки мест не могут обеспе-
чить детей местом в садике. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

14 

 7 Отсутствие 
автомо-
бильного 
моста 

Строительство 
автомобильного 
моста в «Токкиз 
арыке». 

Из-за отсутствия моста жи-
тели вынуждены преодоле-
вать большие расстояния. 
Ученики устают и не могут 
полностью усвоить материал 
на уроках из-за длительного 
пути в школу. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

11 

 8 Непригод-
ность за-
крытых 
дренажей 

Очистка закры-
тых стоков 

Жители не могут эффективно 
использовать оросительную и 
дождевую воду, поскольку 
закрытые дренажные си-
стемы переполнены и обес-
печивают надлежащий про-
пуск воды. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

7 

 9 Отсутствие 
столовой и 
спортив-
ного зала в 
школе 
№30  

Строительство 
столовой и 
спортивного 
зала в школе № 
30. 

Из-за отсутствия в школе сто-
ловой и спортивного зала, 
дети вынуждены покупать 
продукты в уличных магази-
нах, что не соответствует пра-
вилам гигиены и санитарии. 
Из-за отсутствия спортивного 
зала школьники не могут по-
сещать занятия физической 
культуры в зимний сезон. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

6 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
лосо 
ва-
ние 

10 Недостаток 
питьевой 
воды и от-
сутствие 
водопро-
водных со-
оружений 

Проблема обес-
печения питье-
вой водой и 
строительство 
водозаборного 
сооружения 

В вопросе обеспечения питье-
вой водой установлено, что 
население использует воду из 
искусственных колодцев. В 
будущем это может привести 
к возникновению инфекцион-
ных заболеваний, образова-
нию камней в печени, почках 
и мочевом пузыре, а также к 
накоплению солей в орга-
низме. 

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

4 

11 Отсутствие 
спортив-
ной пло-
щадки в 
махалле  

Строительство 
спортивной пло-
щадки в ма-
халле 

В связи с отсутствием спор-
тивной площадки в махалле, 
молодежь не имеет возмож-
ности с пользой проводить 
свободное время, что может 
привести к проявлениям мел-
кой преступности и безделью.  

Другой  
источ-

ник 

2025-
2028 

3 

 
 
3.1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Асфальтирование внутренних улиц протяженностью 21 км  в 

20 улицах сёл Хакимабад, Кызылгул, Рабатак 1, Рабатак 2 для 
улучшения дорожной инфраструктуры.  

Бенефициары 3865 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта  14 млрд 700 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Реконструкция школы №20 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство нового дополнительного учебного корпуса на 

240 мест и столовой на 50 мест для школы №20 
Бенефициары 2590 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта  3 млрд 620 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
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Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Монтаж 2 ТП 250 кВа, реконструкция электросети 

протяженностью 2,5 км. 
Бенефициары 1256 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 650 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Доступная и чистая энергия 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Строительство тротуара 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительств тротуаров с ночным освещением, 

протяженностью 2 км в 2 улицах.  
Бенефициары 1680 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 600 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 
 
3.1.9 СУБПРОЕКТЫ 
          СУБПРОЕКТ №1.  АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое 
описание 
проблемы и 
обоснование  

В махалле имеется 29 улиц общей протяженностью 21 км, из которых 5 
центральных улиц длиной 3 км 500 м с твердым покрытием, 20 
внутренних улиц длиной 17 км 500 м остаются немощеными. В сезон 
дождей дороги становятся непроходимы, а в сухую погоду поднимается 
большое количество пыли, что в свою очередь доставляет большие 
трудности для местных жителей. 

Фото 

    

Цель проекта 

Этот проект направлен на улучшение условий для передвижения 
школьников, жителей и транспортных средств за счёт асфальтирования 
внутренних дорог, а также на решение социальных, экономических и 
экологических проблем махалли. 

Год реализации 2025-2028 гг.  
Бюджет проекта 14 млрд 700 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
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- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 2123 
Женщины (включая детей) 1742 

Общий: 3865 
Охват населения % 82% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения 

Прокладка 21 км внутренних дорог до 4 сел: 
Село Хакимабад: 7 км 950 м. 
1. улица Навруз 1 - 1 км 60 м, 
2. улица Навруз 2 - 1 км 390 м, 
3. улица Навруз 4 - 1 км 480 м, 
4. улица Чори Хожи 1 – 1 км  650 м, 
5. улица Чори Хожи 2 – 690 м, 
6. улица Каюм – 1 км 680 м. 
село Кизилгул: 4 км 925 м. 
7. улицы Пахтакор 1 и Иттифок - 2 км 230 м, 
8. улица Иттифок – 990 м, 
9. улица Пахтакор 2 - 805 м, 
10. улица Пахтакор 3 - 350 м, 
11. улица Пахтакор 4 - 280 м, 
12. улица Пахтакор 5 - 270 м. 
Село Рабатак-1: 2 км 945 м. 
13. улица Шодлик – 720 м,  
14. улица Достлик - 770 м, 
15. улица Обихаят - 1 км 150 м, 
16. Соседняя улица – 305 м. 
Село Рабатак 2: 5 км 180 м. 
17. улица Рабатак - 2 км 170 м, 
18. улица Богча Мадина - 1 км 700 м,  
19. улица Халоват 1 - 575 м, 
20. улица Халоват 2 - 580 м, 
21. Улица Богча туташ – 155 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование 
автодорог протяженностью 21км; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 
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Ожидаемый 
результат 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного движения; 
- Снижение уровня пыли и загрязнения в махалле. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Благоустройство 
территории; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Снижение уровня пыли и 
загрязнения в махалле. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства района; 
- МСГ «Хакимабад»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 735  млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ 20 

Краткое описание 
проблемы 

На территории МСГ Хакимабад функционирует 2 государственные школы 
№20 и №30, 1 профессиональное училище. Школа №20 была построена 
в 1972 году на 340 мест. В настоящее время в школе обучается 601 ученик, 
при этом имеется нехватка для 261 студента.  И ощущается нехватка мест 
для 261 ученика. Коэффициент наполняемости составляет 1,88. Студенты 
учатся в 2 смены. Поскольку в школе отсутствует столовая, ученики 
вынуждены питаться на улице и в классах. 

Фото 

     

Цель проекта 
Необходимо улучшить условия обучения детей, создать 
соответствующие условия для организации питания, с полным 
соблюдением санитарных и гигиенических норм. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 3 млрд 620 млн сум 
Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
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- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (включая детей) 1290 
Женщины (включая детей) 1300 

Общий: 2590 
Охват населения % 55 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Реконструкция 20-й школы 

Вариант решения Реконструкция школы №20: строительство дополнительного школьного 
корпуса на 240 мест и столовой на 50 мест. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
учебного корпуса на 240 мест и столовой на 50 мест; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Обеспечение безопасного доступа к образованию – строительство 
нового корпуса на 280 мест и кухни на 50 мест исключит необходимость 
переходить дорогу, ставя под угрозу жизнь и здоровье детей. 
- Увеличение охвата школьным образованием – сокращение 
расстояния до школы увеличивает количество учащихся, улучшает 
доступ к образованию. 
- Снижение физического и психологического напряжения – дети 
получат возможность заниматься в комфортных условиях, не тратя 
усилий на длительные и опасные маршруты. 
- Создание современной образовательной среды – новая школа будет 
оснащена всем необходимым для качественного образования, 
соответствующего современным стандартам. 
- Улучшение качества жизни местного сообщества – проект повышает 
безопасность, снижает нагрузку на существующие школы. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Улучшение качества 
образования в школе; 
- Улучшение условий обучения 
детей; 
- Повышается интерес к учебе и 
уровень знаний. 

Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования 

- Хакимият Шерабадского района; 
- Районный отдел дошкольного и 
школьного образования; 
- МСГ «Хакимабад»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 181 млн сум 
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Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 

СУБПРОЕКТ № 3.  УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Краткое описание 
проблемы 

В районе функционирует 9 подстанций и проложено 14км 900м 
электросети. Из-за устаревания ТП и электросетей в районе часто 
происходят отключения электроэнергии, что приводит к поломкам 
электрооборудования и его непригодности для использования. 

 Фото 

 
Цель проекта Обновление системы электроснабжения 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 650 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары проекта 
 

Мужчины (включая детей) 605 
Женщины (включая детей) 651 

Общий: 1256 
Охват населения % 60 % 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Улучшение системы электроснабжения 

Вариант решения 

Установка 2-х ТП 250 кВа, реконструкция 2,5 км электрических сетей.  
1. Село Хакимабад: улица Навруз - 800 м, 
2. Село Рабатак: улица Медина – 1 км 200 м, 
3. Село Кызыл Гюль: улица Сохибкирон - 500 м, 
Установка ТП: 
1. Село Хакимабад: 1 новая ТП 250 кВа возле школы 30, 
2. Село Рабатак: монтаж ТП 1 250 кВа. 
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Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на установку 2 ТП 250 кВа, 
прокладку электрических сетей протяженностью 2,5 км; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

 - Новая линия электропередачи; 
 - Постоянное и стабильное электроснабжение; 
 - Повышение уровня жизни населения. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 

и устойчивость объекта 

 - Новая линия 
электропередачи; 

 - Постоянное и стабильное 
электроснабжение; 

 - Повышение уровня жизни 
населения. 

Отдел электроснабжения 
Шерабадского района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел электроснабжения 
Шерабадского района; 
- МСГ «Хакимабад»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 7 млн сум 

 
Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ № 4.  СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ 

Краткое 
описание 
проблемы 

Установка тротуаров в махалле поможет решить экологические и 
экономические проблемы местных жителей. Студентам и детям будет 
значительно удобнее и безопаснее добираться до школ и детских садов. 

 Фото 

 

Цель проекта 
В результате установки тротуаров и организации ночного освещения 
жители смогут безопасно передвигаться по улицам, а студенты — 
возвращаться домой в вечернее время, учась во 2-ю смену. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
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Бюджет проекта 600 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 812 
Женщины (включая детей) 868 

Общий: 1680 
Охват населения % 36 % 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Приоритетная 
проблема 

Строительство тротуаров (с ночным уличным освещением) 

Вариант решения 

Строительство 2-километровой пешеходной дорожки с ночным 
освещением: 
1. Школьная улица села Рабатак 1 км. 
2. До дороги к профессиональному училищу № 1 - 1 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пешеходной дорожки, протяженностью 2 км и системы ночного 
освещения; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного движения; 
- Снижение уровня пыли и загрязнения в районе. 

 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Благоустройство 
территории; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Создаются условия для 
передвижения населения. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства района; 
- МСГ «Хакимабад»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 30 млн сум 
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Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
3.1.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

№ Имя, фамилия Место в группе Рабочее место 

1. Каюмов Иляс Председатель ИГ  Учитель в школе №30 

2. Шайманова Сайёра Заместитель председателя ИГ Учитель в школе №20 

3. Давронова Нодира Член ИГ Женсовет МСГ 

4. Одинаев Усман  Член ИГ Учитель в школе №30 

5. Отамуродов Эркин Член ИГ Предприниматель 

6. Очилдиев Панжи Член ИГ Предприниматель 
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3.2 МСГ "НАВБУР"  

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 
 
МСГ «Навбур» было создано на основании решения хокимията Шерабадского района 

Сурхандарьинской области № 0049479, принятое 29 декабря 2001 года. МСГ «Навбур» включает 
в себя население в количестве 4884 человек, из которых 2502 мужчины и 2382 женщины, в том 
числе 601 ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. В микрорайоне зарегистрировано 1054 семьи, что 
соответствует 1054 домохозяйствам. МСГ «Навбур» занимает земельный участок площадью 
2922,5 га и расположено на расстоянии 27,4 км от административного центра Шерабадского 
района Сурхандарьинской области. 
 
3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

Карта - 3. Генеральная схема МСГ «Навбур» 
 
3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА 

В махалле отсутствуют высотные здания. В жилом секторе насчитывается 1054 
домохозяйства, 1054 частных домовладения и 32 улицы. Из-за грунтовых дорог в сезон дождей 
дороги становятся непроходимыми, а в сухую погоду возникает сильная пыль, что создаёт 
значительные трудности для местного населения. Для улучшения ситуации необходимо 
заасфальтировать 15,595 км внутренних дорог.Все дома электрифицированы. Однако из-за 
устаревших трансформаторов в махалле часто случаются отключения электроэнергии, 
особеннов в периоды сильного ветра и дождей. Частые отключения электроэнергии создают 
значительные неудобства населению, особенно в вечернее время, когда нагрузка на 
электросистему возрастает. Это приводит к выходу из строя бытовой техники и затрудняет 
обучение детей, а также выполнение домашних заданий в темное время суток. Для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения в МСГ требуется замена и установка 4 трансформаторов 
мощностью 250 кВА, замена 156 старых опор, установка 43 новых опор и частичная замена 
старого кабеля протяженностью 8,86 км. Кроме того, в ночное время в махалле наблюдается 
частичная нехватка системы уличного освещения. 
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Многие домохозяйства МСГ Навбур не обеспечены питьевой водой из центральной сети 
водоснабжения.  Канализация в махалле отсутствует, и жители вынуждены использовать 
автономные системы канализации. Большинство домохозяйств МСГ не подключены к 
центральному газопроводу. Кроме того, в МСГ не функционирует семейная поликлиника.   В МСГ 
расположены 3 общеобразовательные школы, в которых обучается 741 ученик, все из которых 
являются жителями МСГ «Навбур».Также в МСГ имеются 2 частных домашних детских сада на 25 
мест, в которых воспитываются 98 детей, все проживающие в данном МСГ. 

 
 

3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
 Приоритетным направлением деятельности МСГ «Навбур» является сельское хозяйство. 
В экономике махаллы особое место занимают такие отрасли, как птицеводство, животноводство 
и земледелие. Общая площадь частных усадеб составляет 199,1 га. Из 754 домохозяйств, 74 
имеют тепличные хозяйства, однако 754 домохозяйства не располагают дополнительной 
землёй. 

В махалле отсутствуют крупные фермерские хозяйства. В основном, жители МСГ 
занимаются выращиванием овощей, бобовых культур и кукурузы. Также в махалле содержатся 
крупный рогатый скот и мелкие животные в 2456 хозяйствах. 

Многие фермерские хозяйства ориентированы на разведение крупного рогатого скота, а 
в 587 домохозяйствах занимаются птицеводством. Помимо этого, в махалле активно занимаются 
производством штор. На территории МСГ «Навбур» также функционируют 12 магазинов, 1 
свадебный зал и 1 ресторан. 

 
 
3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 Основные риски, связанные с изменением климата, заключаются в следующем: из-за 
нехватки питьевой воды население вынуждено покупать и потреблять воду из других 
источников. Вследствие этого возросло количество инфекционных заболеваний среди 
населения. Также наблюдается увеличение числа учащихся, отстающих в физическом развитии 
из-за отсутствия доступа к качественной питьевой воде. В отдаленных махаллях для питья 
используется привозная или подземная вода. Грунтовые воды, откачиваемые вручную из 
колодцев, содержат высокое количество солей, и в некоторых местах они непригодны для 
употребления. Согласно имеющимся данным, потребление некачественной воды приводит к 
увеличению числа заболеваний, таких как заболевания печени, поджелудочной железы и 
мочекаменная болезнь. 
 Среди других экологических угроз население отмечает ухудшение погодных условий с 
каждым годом. Отмечается, что в отдельные годы прогревание почвы задерживается на 
несколько недель, что, в свою очередь, затрудняет посадку и сбор урожая осенью до 
наступления прохладных погодных условий. 
 
3.2.6  SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT АНАЛИЗ МСГ НАВБУР ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Среди населения существует дух 
взаимопомощи и солидарности. 
В махалле есть молодежь для проведения 
общественных работ (хашар).. 
Имеется возможность аренды техники. 
Имеется возможность аренды общежития и 
столовой.. 
Есть предприниматели и фермеры. 

Электроснабжение находится в 
неудовлетворительномсостоянии. 
Расположен в 25 км от центра города. 
Отсутствуют производственные 
предприятия, заводы и фабрики. 
Внутренние дороги не асфальтированны. 
Нет швейных цехов. 
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В махалле имеется швейная мастерская под 
названием «Алиджон». 
Есть работоспособные женщины (повара, 
уборщицы). Имеется сезонная рабочая сила. 

Отсутствуют заводы по производству 
цемента, кирпича и камня. 
Не хватает питьевой воды, в некоторых 
местах она отсутствует полностью. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 
Финансирование от ИБР. 
Проекты Всемирного и Азиатского банка. 
Финансирование из местного бюджета. 
Поддержка со стороны крупных 
предпринимателей и фермеров. 
Поддержка со стороны государства. 
Наличие социального сотрудничества. 

Природные катастрофы. 
Коррупция. 
Кумовство. 
Воровство и грабеж. 
Безответственность застройщика. 
Невыплата заработной платы рабочим в 
полном объеме или несвоевременная 
выплата, что приводит к неисполнению 
работы в срок. 

 
 

3.2.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ 

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источник 
финанси-
рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-

сова-
ние 

1.  Неудовле-
твори-
тельное 
состояни-
евнутрен-
них дорог 

Асфальтирова-
ние 17 км 500 м 
внутренних до-
рог в 29 улицах. 

В МСГ 32 улицы общей длиной 
32 км. В городе 25 прямых 
улиц, 4 тупиковых и 3 главных 
улицы. Установлено, что в МСГ 
Навбур имеется 29 улиц (отре-
монтированных, с твердым 
покрытием и без покрытия), а 
также 12 км улиц с твердым 
покрытием. 

ИБР 2025-
2028 

58 

2.  Отсут-
ствие гос-
удар-
ственного 
дошколь-
ного обра-
зователь-
ного учре-
ждения. 

Строительство 
нового до-
школьного обра-
зовательного 
учреждения на  
на 120 мест. 

В МСГ Навбур нет государ-
ственного детского сада. В ма-
халле функционирует 3 семей-
ных детских сада, которые по-
сещают 78 детей (18% от об-
щего числа).     В селе Истара  
на территории 39-й школы 
имеется 24 га земли для стро-
ительства детского сада на 90 
мест. 

ИБР 2025-
2028 

45 

3.  учебных 
классов в 
школе № 
39.  

Строительство 
дополнитель-
ного корпуса на 
180 мест. 

Школа №39 была построена в 
1978 году и рассчитана на 210 
мест. В настоящее время в 
школе обучаются 397 учени-
ков, коэффициент заполняе-
мости составляет 1,8. На тер-
ритории школы имеется до-

ИБР 2025-
2028 

37 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источник 
финанси-
рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-

сова-
ние 

ступная земля для строитель-
ства нового здания. 

4.  Плохое 
электро-
снабже-
ние 

Прокладка ЛЭП 
протяженно-
стью 8 км 900 м 
на 15 улицах, 
установка 4 ТП 
250 кВа и 1 ТП 
400 кВа. 

Необходимость прокладка 
электросети протяженностью 
8км 900м, установка 4 ТП 250 
кВа и 1 ТП 400 кВа на 15 улицах 
сел Юсуфабад, Хамкон Докир 

ИБР 2025-
2028 

33 

5.  Про-
кладка 
трубы от 
маги-
страль-
ного ка-
нала Ше-
рабад 

Добыча подзем-
ных вод по 
трубе длиной 
300 дн от маги-
стрального ка-
нала Шерабад 
до села Юс-
уфабад 

Из-за недостаточного снабже-
ния населения МСГ ороситель-
ной водой возникают про-
блемы при выращивании 
овощных культур. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

16 

6.  Отсут-
ствие до-
полни-
тельного 
корпуса, 
столовой, 
актового 
зала и 
спортив-
ного зала 
в школе 
№64. 

Строительство 
дополнитель-
ного корпуса, 
столовой, акто-
вого зала и 
спортивного 
зала для школы 
№ 64. 

Из-за отсутствия дополнитель-
ного корпуса, столовой, акто-
вого зала и спортивного зала, 
учащиеся испытывают про-
блемы с участием в занятиях 
по физкультуре в зимний се-
зон. Отсутствие столовой при-
водит к тому, что дети поку-
пают различные продукты в 
магазинах, что не соответ-
ствует гигиеническим нормам. 
Из-за нехватки помещений 
ученики не могут полностью 
усваивать учебный материал. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

16 

7.  Нехватка 
питьевой 
воды 

Улучшение 
снабжения пить-
евой водой пу-
тем обновления 
трубопроводов 
питьевой воды и 
строительства 
водозаборных 
сооружений. 

Из-за нехватки питьевой воды 
население покупает воду. 
Часть населения, не имеющая 
возможности приобрести 
воду, использует самодель-
ные колодцы, потребляя воду, 
непригодную для питья. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

12 

8.  Необхо-
димость 
ремонта 
автомо-
бильного 
моста на 

Ремонт автомо-
бильного моста 
на водозаборе 

Установлено, что автомобиль-
ный мост на водозаборе нахо-
дится в неудовлетворитель-
ном состоянии. Если не прове-
сти его ремонт, существует 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

8 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источник 
финанси-
рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-

сова-
ние 

водоза-
боре 

риск возникновения аварий-
ных ситуаций. 

9.  Отсут-
ствие до-
рожных 
знаков 

Установка до-
рожных знаков 
на пешеходных 
переходах 

Установлено, что многие до-
рожно-транспортные проис-
шествия происходят из-за от-
сутствия дорожных знаков. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

1 

10.   Отсуствие 
СВП 

Строительство 
нового СВП на 
50 посещений 

Установлено, что существую-
щее СВП не соответствует 
стандартам, а также располо-
жено на большом расстоянии 
от населенных пунктов и 
имеет малый охват населе-
ния. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

1 

 
 
3.2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Ремонт внутренних дорог и укладка покрытия на 17 км 500 м, 

включая 29 внутренних улиц сел Юсуфабад, Хакимабад 1, 
Хакимабад 2, Амирабад, Докир, Хамкон и Истара. 

Бенефициары 3640 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 12 млрд 250 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Строительство государственного дошкольного образовательного 

учреждения 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство государственного дошкольного 

образовательного учреждения на 120 мест на территории 
школы 39 села Истара 

Бенефициары 1030 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта  5 млрд 520 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Реконструкция школы 39 
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Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство дополнительного здания школы №39 на 180 

мест. 
Бенефициары 1450 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 2 млрд 340 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения В селах Юсуфабад, Хамкон и Докир имеется 15 улиц, общая 

протяженность электросетей составляет 8,9 км. Предполагается 
установка 4 трансформаторных подстанций мощностью 250 кВа 
и одной подстанции мощностью 400 кВа. 

Бенефициары 3542 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 2 млрд 46 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Доступная и чистая энергия 

Проблема 5 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением) 
Бенефициары 1 845 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 
 
3.2.9 СУБПРОЕКТЫ 
          СУБПРОЕКТ №1. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ НА МСГ «НАВБУР» 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В махалле имеется 32 улицы общей протяженностью 32 км, из которых 
25 — прямые, 4 — закрытые и 3 — главные. В МСГ Навбур находятся 29 
улиц, из которых 12 км являются отремонтированными, с твердым 
покрытием 

Фото 

    

Цель проекта Проект направлен на облегчение передвижения школьников, жителей и 
транспорта за счет строительства и улучшения внутренних дорог. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
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Бюджет проекта 12 млрд 250 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 1828 
Женщины (включая детей) 1812 
Общий: 3640 
Охват населения % 75% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения 

Прокладка 17,5 км внутренних дорог  
Село Юсуфабад: 5 км 470 м. 
1. улица Юсуфабад 1 - 1 км 60 м, 
2. улица Юсуфабад 2 - 2 км, 
3. улица Юсуфабад 3 - 2 км, 
4. улица Юсуфабад 4 - 410 м, 
Село Хакимабад 1: 1 км 455 м. 
5. улица Хакимабад 1,1 - 700 м, 
6. улица Хакимабад 1,2 - 480 м, 
7. улица Хакимабад 1,3 - 275 м, 
Поселок Хакимабад 2: 2 км 285 м. 
8. улица Хакимабад 2,1 - 635 м, 
9. улица Хакимабад 2,2 - 430 м, 
10. улица Хакимабада 2,3 - 400 м, 
11. улица Хакимабада 2,4 - 390 м, 
12. улица Хакимабад 2,5 - 430 м. 
Село Амирабад: 3 км 595 м. 
13. улица Амирабад 1 - 500 м, 
14. улица Амирабад 2 – 665 м, 
15. улица Амирабад 3 - 190 м,  
16. улица Амирабад 4 - 660 м, 
17. улица Амирабад 5 340 м, 
18. Улица Амирабад 6 -580 м. 
19. Улица Амирабад 7 - 660 м. 
Село Докир: 850 м. 
20. улица Докир 1 - 290 м, 
21. улица Докир 2 - 260 м, 
22. улица Докир 3 - 90 м,  
23. улица Докир 4 - 210 м. 
Поселок Хамкон: 2 км 360 м. 
24. улица Хамкон 1 - 540 м, 
25. улица Хамкон 2 - 540 м, 
26. улица Хамкон 3 - 640 м, 
27. улица Хамкон 4 - 640 м. 
Село Истара: 1 км 580 м. 
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28. улица Истара 1 - 500 м, 
29. Улица Истара 2 - 1080 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на 
асфальтирование автодорог протяженностью 17,5 км; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного движения; 
- Снижение уровня пыли и загрязнения в районе. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Снижение уровня пыли и 
загрязнения в махалле. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства района; 
- МСГ «Навбур»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 625 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ № 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ В МСГ «НАВБУР» 
 

Краткое описание 
проблемы 

В МСГ Навбур  нет государственного  дошкольного образовательного 
учреждения. В махалле есть 3 семейных детских сада, их посещают 78 
(18%) детей. Количество детей в возрасте 3-6 лет в махалле составляет 
416, а количество детей в возрасте 0-3 лет - 215. 

Фото 
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Цель проекта Создание условий для женского труда и обеспечение экономической и 
социальной стабильности в семье. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 5 млрд 520 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (включая детей) 570 
Женщины (включая детей) 460 
Общий: 1030  
Охват населения % 21% 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема 

Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения 

Вариант решения Строительство государственного дошкольного образовательного 
учреждения на 120 мест 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
дошкольного образовательного учреждения на 120 мест; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Повышение уровня жизни населения;   
- Предоставление детям соответствующего их возрасту ухода, 
образования и питания, а также подготовка их к школе. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Повышение уровня жизни 
населения;   
- Обеспечение детей уходом, 
образованием и питанием, 
соответствующим их возрасту, а 
также подготовка их к школе. 

Отдел дошкольного и 
школьного образования 
Шерабадского района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Районный отдел дошкольного 
и школьного образования; 
- МСГ «Навбур»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 276 млн сум 
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Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №3 . РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ № 39 В МСГ «НАВБУР» 
 

Краткое описание 
проблемы 

На территории МСГ Навбур расположены 3 государственных школы и 1 
школьный филиал: школы №62, №64, №39 и филиал №30. Эти школы 
находятся на расстоянии 5 км от села Истара: школа №62 — 5 км, школа 
№64 — 4 км, филиал №30 — 5 км. Было установлено, что ученикам 
школы №39 приходится преодолевать значительное расстояние для 
посещения учебного заведения. Школа №39, рассчитанная на 210 мест, 
была построена в 1978 году. В настоящее время в школе обучаются 397 
учеников, коэффициент заполняемости составляет 1,8. 

 Фото 

     
Цель проекта Улучшение условий обучения 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта   2 млрд 340 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (включая детей) 1205 
Женщины (включая детей) 1245 
Общий: 1450 
Охват населения % 30 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Реконструкция 39-й школы 

Вариант решения Строительство дополнительного корпуса на 180 мест для школы №39 
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Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство корпуса 
на 180 мест; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Обеспечение безопасного доступа к образованию – строительство 
нового корпуса на 180 мест исключает необходимость переходить 
дорогу, ставя под угрозу жизнь и здоровье детей. 
- Увеличение охвата школьным образованием – сокращение 
расстояния до школы увеличивает количество учащихся, улучшает 
доступ к образованию. 
- Снижение физического и психологического напряжения – дети 
получат возможность заниматься в комфортных условиях, не тратя 
усилий на длительные и опасные маршруты. 
- Создание современной образовательной среды – новая школа будет 
оснащена всем необходимым для качественного образования, 
соответствующего современным стандартам. 
- Улучшение качества жизни местного сообщества – проект повышает 
безопасность, снижает нагрузку на существующие школы. 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Наличие здания, 
соответствующего 
стандартам; 
- Повышение качества 
образования в школе; 
- Формирование интереса к 
учебе у детей школьного 
возраста. 

Районный отдел 
дошкольного и 
школьного 
образования. 

- Хакимият Шерабадского района; 
- Отдел дошкольного и школьного 
образования Шерабадского района; 
- МСГ «Навбур»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 117 млн сум 

 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    
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СУБПРОЕКТ №4 . УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В МСГ “НАВБУР” 

Краткое описание 
проблемы 

В махалле «Навбур» имеется электросеть протяженностью 10 км 500 м 
и 3 подстанции мощностью 250 кВА. В этом районе часто происходят 
отключения электроэнергии, короткие замыкания и другие проблемы, 
что негативно сказывается на жизни населения. 

 Фото 

       

Цель проекта Обеспечение населения безопасным и бесперебойным 
электроснабжением. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта    2 млрд 46 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 1802 
Женщины (включая детей) 1740 
Общий: 3542 
Охват населения % 72% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная 
проблема Улучшение системы электроснабжения 

Вариант решения 

Прокладка сети, протяженностью 8 км 900 м, установка 4 ТП  250 кВа и 
1 ТП 400 кВа 
Установка ТП: 
1. Село Истара – монтаж 1 агрегата 400 кВа. 
2. Село Юсуфабад – монтаж ТП 1 250 кВа. 
3. Село Амирабад – 1 ТП 250 кВа. 
4. Село Докир – 1 агрегат 250 кВа. 
5. улица села Хомкон – 1 ед. 250 кВа. 
Новая сеть 
1. Село Истара - 1 км. 
2. Село Юсуфабад - 0,5 км. 
3. 0,5 км до села Амирабад. 
4. 1,5 км до села Докир. 
5. 2,4 км до улицы села Хомкон. 
Коммутация сети 
1. Село Юсуфабад - 1,5 км. 
2. 1,5 км до села Амирабад. 
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Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Прокладка сети 8,9 км, установка 4 ТП 250 кВа и 1 ТП 400 кВа. 
 - Разработка проектно-сметной документации; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

 - Новая линия электропередачи; 
 - Постоянное и стабильное электроснабжение; 
 - Повышение уровня жизни населения. 

  
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

 - Новая линия 
электропередачи; 

 - Постоянное и стабильное 
электроснабжение; 

 - Повышение уровня жизни 
населения. 

Районный отдел 
электроснабжения. 

- Хакимият Шерабадского района; 
- Районный отдел 
электроснабжения; 
- МСГ«Навбур»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 18 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 

проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №5. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

 На улицах школ № 62 и 39 в махалле «Навбур» наблюдается интенсивное 
движение пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходной дорожки 
создает трудности для учеников при посещении школы и для жителей при 
доезде на работу. Было установлено, что безопасность движения и 
удобство для пешеходов отсутствуют. 

 
 Фото 
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Цель проекта 
Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 
Бюджет проекта 350 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 000 
Женщины  845 

Всего: 1 845 
% охвата всего населения 37 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  
Приоритетная 
проблема 

Отсутствие тротуаров 

Вариант решения 
Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным освещением). 
1. 62 - Школьная улица - 500 м, 
2. 39 - Школьная улица - 500 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Навбур»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 17,5 млн сум 
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Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    

 

3.2.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Имя, фамилия Место в группе Рабочее место 

1. Ходжакулов Усман Председатель ИГ Страховой агент 

2. Холикова Бибинисо Заместитель председателя ИГ Учитель 39-й школы  

3. Розиев Мамасахоб Член ИГ Сотрудник 

4. Хидиров Яхшибой Член ИГ Пенсионер 

5. Абдуллаев Аллаберди Член ИГ Фермерский рабочий 

6. Ходжимуратов Шоир Член ИГ Пенсионер 

7. Сафаров Рафаэль Член ИГ Лидер молодёж МСГ 
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3.3 МСГ «ГОРИН-ГИЛАМБОБ» 

3.3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

Махаллинское собрание граждан «Горин-Гиламбоб» было создано на основании решения 
хокима Шерабадского района Сурхандарьинской области №17 от 26 июня 2014 года и 
определено как МСГ. Население МСГ «Горин-гиламбоб» составляет 6271 человек, из них 3039 
мужчины, 3232 женщины, в том числе 1938 детей от 3 до 18 лет (1457 семей, 1061 
домохозяйство). МСГ «Горин-гиламбоб» расположено на земельном участке площадью 1500,1 
га. Состоит из 2 населенных пунктов. МСГ «Горин-гиламбоб» расположен в 7,6 км от центра 
Шерабадского района, Сурхандарьинской области. 

 

3.3.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

                                        Карта-4. Схема генерального плана МСГ «Горин-гиламбоб» 
 
 

3.3.3 ИНФРАСТРУКТУРА 
В махалле нет высотных зданий, в жилом секторе 1061 частных домохозяйств и 9 улиц. 

Внутренние улицы не асфальтированы. Необходимо восстановить 14,86 км внутренних дорог 
путем укладки асфальта. 

Все дома электрифицированы. Из-за устаревших трансформаторов в махалле часто 
случаются отключения электроэнергии во время сильного ветра и дождей. Частые отключения 
электроэнергии доставляют населению большие неудобства, особенно в вечернее время, когда 
нагрузка на электросети возрастает. Бытовая техника выходит из строя из-за низкой 
энергоемкости. Большинство домохозяйств МСГ «Горин-Гиламбоб» не снабжаются питьевой 
водой из центральной сети водоснабжения. На двух улицах махалли необходимо провести 14 км 
водопровода. 

В МСГ Горин Гиламбобе есть 2 государственные школы. В школе №31, рассчитанной на 
550 мест, обучаются 938 учащихся, а в школе №72, предназначенной на 210 мест, обучаются 212 
учащихся. Школа №31 была построена в 1954 году как военная казарма, вмещавшая 180 человек. 
В 1991 году эти казармы были преобразованы в учебное заведение, а также было построено 
дополнительное здание на 370 мест, что позволило увеличить общую вместимость школы до 550 
мест. На данный момент в школе №31 обучается 938 учеников, что дает коэффициент 1,7. 
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  Канализации в махалле нет, и домохозяйства используют автономные системы 
канализации. Большинство домохозяйств МСГ подключены к центральному газопроводу. На 19 
улицах проложено 10 километров газопроводов, а также установлена газораспределительная 
станция. В МСГ имеется детский сад на 60 мест, который посещают 127 детей, все из которых 
проживают в этом МСГ. Также территории МСГ  имеются 2 спортивные площадки. Однако 
отсутствуют кладбища и аптеки. 
 
 
3.3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
 Приоритетным направлением деятельности МСГ «Горин-Гиламбоб» является аграрный 
сектор. Особое место в экономической жизни МСГ занимают теплицы, земледелие и 
животноводство. Общая площадь частных усадеб составляет 208,8 га. 1028 дворов имеют 
приусадебный участок, 22 двора имеют дополнительный приусадебный участок, 75 дворов 
имеют тепличные хозяйства. В махалле функционируют 3 фермы, 11 магазинов, 1 свадебный зал, 
3 ресторана. В основном выращиваются овощи, бобовые культуры и кукуруза. В махалле в 1125 
хозяйствах содержится крупный рогатый скот и мелкие животные. Многие фермерские 
хозяйства занимаются разведением крупного рогатого скота. 
 

3.3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Среди других экологических угроз было отмечено, что погодные условия с каждым годом 

ухудшаются. Отмечается, что в отдельные годы прогревание почвы задерживается на несколько 
недель, что, в свою очередь, затрудняет посадку и сбор урожая осенью до наступления 
прохладных погодных условий. 

Также было указано, что традиционный способ орошения приводит к ухудшению 
плодородия почвы, отрицательно влияет на качество выращиваемой продукции, на 
рациональное использование природных ресурсов. Предлагалось расширить использование 
метода капельного орошения и лазерного планирования посевных площадей. 
 Использование современных и эффективных методов использования природных ресурсов 
требует больших затрат на начальном этапе, однако после их внедрения видны многие 
положительные эффекты. По мнению участников, эти методы способны снизить риск 
экологической катастрофы для всего региона. Для решения вышеперечисленных экологических 
проблем необходимо развивать сотрудничество с различными донорскими организациями. 
 

3.3.6 SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ ГУРИН-ГИЛАМБОБ ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ                                    

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
На территории махалли находится 
кирпичный завод. 
В махалле имеются столовая и свадебный 
зал. 
Есть безработная активная молодежь (для 
участия в общественных работах или в 
качестве дополнительной рабочей силы). 
Имеются безработные женщины (для участия 
в общественных работах). 

Часто случаются отключения 
электроэнергии. 
Внутренние дороги не асфальтированны. 
Отсутствие цементного и кирпичного 
заводов. 
Нехватка питьевой воды. 
Несплоченность членов ИГ. 
Среди жителей махалли существует 
множество противоречивых мнений. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ  
Финансирование ИБР. Кумовство. 
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Проекты Всемирного и Азиатского банка. 
Гранты НПО. 
Программа Открытый бюджет  
Финансирование за счет местного фонда 
Крупные предприниматели. 
Государственная поддержка. 
Наличие социального сотрудничества. 

Безответственность застройщика. 
Неисправная и устаревшая техника. 
Низкое качество сырья или его 
несвоевременная поставка. 
Задержка или низкий уровень заработной 
платы, что приводит к неисполнению 
работы в срок или уходу работников. 

 
3.3.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

1.  Отсутствие 
столовой, 
туалетов, 
актового 
зала и 
мини-ста-
дион в 
школе 
№31. 

Снести суще-
ствующее зда-
ние на 250 мест 
в школе №31 и 
построить но-
вое здание на 
540 мест, а 
также провести 
капитальный 
ремонт суще-
ствующего зда-
ния на 300 мест. 

Школа была построена в 1954 
году как здание военной ка-
зармы 180 мест. В 1991 году во-
енная казарма была переобору-
дована в учебное заведение, и к 
зданию было пристроено до-
полнительное сооружение на 
370 мест, что позволило увели-
чить общую вместимость 
школы до 550 мест. В настоящее 
время в школе обучаются 938 
учащихся. Коэффициент состав-
ляет 1,7. Некоторые части зда-
ния находятся в частично обру-
шенном состоянии, а стены 
имеют трещины. 

ИБР 2025-
2028 

48 

2.  Отсутствие 
тротуаров 
и ночного 
освеще-
ния. 

Строительство 
пешеходной 
дорожки дли-
ной 2 км 320 м 
(с ночным осве-
щением) на 3 
улицах 

Было установлено, что из-за от-
сутствия тротуаров в МСГ, ро-
дители вынуждены сопровож-
дать учеников начальных клас-
сов, отвозя их в учебное заве-
дение. 

ИБР 2025-
2028 

28 

3.  Неудовле-
творитель-
ное состо-
яние внут-
ренних до-
рог 

Асфальтирова-
ние 22 км  внут-
ренних дорог в 
25 улицах.  

В махалле было установлено, 
что из-за отсутствия асфальто-
вых покрытий на внутренних 
дорогах, во время дождей об-
разуется грязь, что затрудняет 
движение пешеходов и транс-
портных средств. 

ИБР 2025-
2028 

26 

4.  Неудовле-
творитель-
ное состо-
яние си-
стемы 
электро-

Заменить 3 ста-
рых трансфор-
маторные под-
станции мощ-
ностью 250 кВа, 
а также проло-

Частые отключения и короткие 
замыкания существующих 
электросетей в махалле оказы-
вают негативное влияние на 
жизнь населения. 

ИБР 2025-
2028 

21 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Го-
ло-
со-
ва-
ние 

снабже-
ния 

жить 6 км элек-
тросети. 

5.  В школе 
№72 от-
сутствуют 
столовая, 
актовый 
зал и спор-
тивный 
зал. 

Строительство 
столовой, спор-
тивного зала и 
актового зала 
для школы № 
72. 

Поскольку в школе отсутствуют 
столовая, актовый зал и спор-
тивный зал, ученики лишены 
возможности получать полно-
ценное образование и питание. 

Другой 
источ-

ник 

2025-
2028 

11 

6.  Недоста-
ток питье-
вой воды 

Улучшение 
снабжения пи-
тьевой водой 

Из-за нехватки питьевой воды в 
МСГ жители вынуждены поку-
пать воду или потреблять воду 
из самодельных колодцев.  

Другой 
источ-

ник 

2025-
2028 

9 

7.  Необходи-
мость ре-
монта 
внутрен-
них канав 

Бетонирование 
внутренних ка-
нав 

В результате отсутствия бетон-
ного покрытия на внутренних 
каналах, вода для орошения вы-
текает на улицы, что приводит к 
ее неэффективному использо-
ванию и потере 

Другой 
источ-

ник 

2025-
2028 

6 

8.  Отсутствие 
СВП 

Строительство 
нового СВП 

Изучено, что доступ населения к 
медицинским услугам ограни-
чен из-за расположения старого 
СВП на большом расстоянии. 

Другой 
источник 

2025-
2028 

3 

9.  Необходи-
мость в 
ремонте 
государ-
ственного 
дошколь-
ного обра-
зователь-
ного учре-
ждения 
№16.  

Капитальный 
ремонт госу-
дарственного 
дошкольного 
образователь-
ного учрежде-
ния №16. 

Изучено, что государственное 
дошкольное образовательное 
учреждение №16 требует капи-
тального ремонта. В связи с не-
надлежащей работой системы 
отопления дети часто простужа-
ются. Кроме того, стены поме-
щений также находятся в ава-
рийном состоянии, что ухуд-
шает условия для детей.. 

Другой 
источник 

2025-
2028 

2 

10.  Отсутствие 
детского 
сада в 
селе Кир-
пичного 
завода  

Строительство 
государствен-
ного дошколь-
ного образова-
тельного учре-
ждения в селе. 

В МСГ села Кирпичный Завод 
было установлено, что из-за от-
сутствия государственного до-
школьного образовательного 
учреждения жители вынуж-
дены отправлять своих детей в 
частные детские сады, которые 
расположены на значительном 
расстоянии. 

Другой 
источник 

2025-
2028 

1 
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3.3.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Реконструкция 31-й школы 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Реконструкция школы № 31 на 550 мест: 

1. Строительство нового учебного корпуса на 540 мест. 
2. Капитальный ремонт существующего здания на 300 мест. 

Бенефициары 1300 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 10 млрд 320 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 4. Качественное образование 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Строительство тротуаров с ночным освещением 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Строительство тротуара длиной 2 км 320 м (с ночным 

уличным освещением) на 3 улицах. 
Бенефициары 1250 
Источник финансирования ИБР  
Сумма проекта 696 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Асфальтирование 25 внутренних улиц протяженностью 22 

км 
Бенефициары 5200 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 15 млрд 400 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Замена 3-х существующих подстанций по 250 кВа и 

прокладка 6-километровой линии электропередачи в МСГ 
для улучшения системы электроснабжения 

Бенефициары 3642 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 1 млрд 290 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Доступная и чистая энергия 
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3.3.9 СУБПРОЕКТЫ 
           СУБПРОЕКТ №1.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ № 31 

Краткое описание 
проблемы и 
обоснование  

В МСГ Горин-Гиламбоб расположены 2 государственные школы. В школе 
№31, построенной в 1954 году как военная казарма на 180 мест, в 
настоящее время обучаются 938 учеников. В 1991 году казарма была 
преобразована в школу, и было построено дополнительное здание на 
370 мест, увеличив общее количество мест до 550. Однако, несмотря на 
это, школа переполнена, коэффициент составляет 1,7. Некоторые части 
старого здания обрушились, а стены потрескались. Необходимо 
полностью перестроить старое здание и провести капитальный ремонт 
второго корпуса. 

Фото 

 

Цель проекта Обеспечение полноценного участия студентов в учебном процессе и 
повышение качества образования. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 10 млрд 320 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 650 
Женщины (включая детей) 650 
Общий: 1300 
Охват населения % 21% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Реконструкция школы 31 

Вариант решения 
Реконструкция школы № 31 на 550 мест: 
1. Строительство нового учебного корпуса на 540 мест. 
2. Капитальный ремонт существующего здания на 300 мест. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство нового 
здания на 540 мест, капитальный ремонт здания на 300 мест; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 
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Ожидаемый 
результат 

- Увеличение охвата школьным образованием  
– сокращение расстояния до школы увеличивает количество учащихся, -
- улучшает доступ к образованию. 
- Снижение физического и психологического напряжения – дети получат 
возможность заниматься в комфортных условиях, не тратя усилий на 
длительные и опасные маршруты. 
- Создание современной образовательной среды – новая школа будет 
оснащена всем необходимым для качественного образования, 
соответствующего современным стандартам. 
- Улучшение качества жизни местного сообщества – проект повышает 
безопасность, снижает нагрузку на существующие школы. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Наличие здания, 
соответствующего стандартам; 
- Повышение качества 
образования в школе; 
- Улучшение условий обучения 
детей; 
- повышается интерес к учебе и 
уровень знаний. 

Отдел дошкольного и 
школьного образования 
Шерабадского района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел дошкольного и 
школьного образования 
Шерабадского района. 
- МСГ «Горин-гиламбаб»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 516 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ №2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКИ С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

Краткое описание 
проблемы 

Отсутствие тротуаров в МСГ «Горин-Гиламбоб» создаёт неудобства, 
особенно для родителей, которым приходится сопровождать учениок 
младших классов в школу. По мнению местных жителей, строительство 
пешеходных дорожек повысит безопасность и предотвратит дорожные 
происшествия с участием детей и других пешеходов. В махалле имеется 
9 улиц, из которых 3 являются центральными и ведут к школам и 
магазинам. 

Фото 
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Цель проекта Повышение уровня жизни жителей МСГ и обеспечение безопасности 
учащихся при их посещении школы. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 696 млн сум 

Этапы 
реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (включая детей) 605 
Женщины (включая детей) 645 

Общий: 1250 
Охват населения % 20% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная проблема Строительство тротуаров с ночным освещением 

Вариант решения 

Строительство пешеходных дорожек длиной 2 км 320 м с с 
ночным освещением:  
1. улица Мустакиллик (школа 31) – 980 м, 
2. улица Гиламбоб (школа 31) – 530 м, 
3. улица Ёшлик (72 – школа) – 810 м. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство 
пешеходных дорожек с ночным освещением протяженностью 2км 
320м; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат - Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного движения. 

 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Снизить возникновение 
дорожно-транспортных 
происшествий среди студентов 
и жителей МСГ. 

Отдел благоустройства 
Шерабадского района. 

- Хокимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства 
района; 
- МСГ «Горин-гиламбоб»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 35 млн сум 
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Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 СУБПРОЕКТ № 3. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ МСГ ГОРИН-ГИЛАМБОБ  

Краткое описание 
проблемы 

В махалле имеется 9 улиц общей протяженностью 34,6 км, из которых 7,5 
км – с асфальтовым покрытием, 12,7 км – с каменным покрытием, 9,8 км 
– грунтовые дороги. Было установлено, что 13 км 300 м внутренних дорог 
требуют ремонта. В зимний период, из-за сильных осадков, на грунтовых 
и каменных дорогах образуется грязь, что затрудняет передвижение 
пешеходов и транспортных средств. 

 Фото 

 

Цель проекта 
Профилактика социальных, экономических и экологических проблем 
населения, а также улучшение качества жизни и обеспечение 
устойчивого экономического развития. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 15 млрд 400 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины (включая детей) 3039 
Женщины (включая детей) 2161 

Общий: 5200 
Охват населения % 83% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения 

Прокладка 22 км внутренних улиц для содержания внутренних дорог 
1. Улица Ёшлик 1 – 1,88 км 
2. Улица Ёшлик 2 – 1,9 км. 
3. Улица Ёшлик 3 – 1,93 км. 
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4. Улица Ёшлик 4 – 1,43 км, 
5. Улица Мирзо Улугбек 1 – 1,455 км. 
6. Улица Мирзо Улугбек 2 – 1,62 км 
7. Улица Дустлик 1 -1,875 км,  
8. Улица Дустлик 2 – 1,38 км. 
9. Улица Дустлик 3 – 0,98 км. 
10. Улица Дустлик 4 – 0,735 км. 
11. Улица Дустлик 5 – 0,54 км. 
12. Улица Дустлик 6 – 1,34 км. 
13. Улица Дустлик 7 – 0,24 км.  
14. Улица Дустлик 8 – 0,25 км. 
15. Улица Амир Темур 1 – 0,775 км. 
16. Улица Амир Темур 2 – 0,55 км.  
17. Улица Амир Темур 3 – 0,5 км. 
18. Улица Амир Темур 4 – 0,265 км. 
19. Улица Амир Темур 5 – 0,37 км. 
20. Улица Амир Темур 6 – 0,37 км. 
21. Улица Гиламбоб 1 – 0,345 км. 
22. Улица Гиламбоб 2 – 0,91 км. 
23. Улица Гиламбоб 4 – 0,18 км. 
24. Улица Гиламбоб 5 – 0,18 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование 22 км 
автодорог; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного движения; 
- Снижение уровня пыли и загрязнения в районе. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям  Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Благоустройство территории; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Снижение уровня пыли и 
загрязнения в махалле. 
- Будут устранены социальные 
и экономические проблемы. 
- Детям будет легче ходить в 
школу, детский сад и 
поликлинику. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел благоустройства 
Шерабадского района; 
- МСГ «Горин-гиламбаб»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 770 млн сум 
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Воздействие 

проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжительность 
проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
СУБПРОЕКТ №4. УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МСГ «ГОРИН-ГИЛАМБОБ» 

Краткое описание 
проблемы 

В махалле «Горин-Гиламбоб» имеется 10 трансформаторов и 19 км 
электросетей, однако частые отключения электроэнергии и короткие 
замыкания оказывают негативное влияние на жизнь населения. 
Необходимо заменить устаревшие трансформаторы и сети 
электропередачи.  

 Фото 

       

Цель проекта 

Обеспечение населения безопасным и бесперебойным 
электроснабжением, предотвращение быстрых выходов из строя 
электрооборудования, снижение аварийных ситуаций, а также 
содействие экономической, социальной и экологической стабильности 
населения. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта    1 млрд 290 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары 
проекта 

Мужчины (включая детей) 1802 
Женщины (включая детей) 1840 
Общий: 3642 
Охват населения % 58% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная проблема Улучшение системы электроснабжения 

Вариант решения 

Установка 3 ТП 250 кВа и прокладка 6 км электрических сетей 
1. ул. Бабура – ТП 250 кВа 
2. По улице села Ёшлик – ТП 100 кВа №68 ТП 250 кВа. 
3. По улице Дустлик – ТП 100 кВа №43 ТП 250 кВа 
Сеть: 
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1. улица Бабура – 1,5 км, 
2. улица Дустлик – 1 км, 
3. улица Ёшлика – 1 км, 
4. улица А. Темура – 1 км, 
5. улица Гиламбоб – 1,5 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на установку 3 ТП  
250 кВа, прокладку 6 км сети; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
- Новая линия электропередачи; 
- Постоянное и стабильное электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни населения. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

- Новая линия 
электропередачи; 
- Постоянное и стабильное 
электроснабжение; 
- Повышение уровня жизни 
населения. 

Районный отдел 
электроснабжения 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Отдел электроснабжения 
Шерабадского района; 
- МСГ «Горин-гиламбоб»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 11 млн сум 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
3.3.10 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 

№ Имя, фамилия Место в группе Рабочее место 

1. Нормуротов 

Мирзомурат 

Председатель ИГ Главный специалист районного 

К.Х.Б. 

2. Каримова Рушана  Заместитель председателя ИГ Учитель школы №31  

3. Болтаев Юлдош Член ИГ Безработный 

4. Тохташев Дилмурод Член ИГ Безработный 

5. Норматов Шухрат Член ИГ Учитель школы №20 

6. Хакимова Лола Член ИГ Женская активистка МСГ 
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3.4 МСГ «БАЙБУЛАК»  

3.4.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ 

 МСГ «Байбулак» было создано в 1997 году решением №6, принятого хакимиятом 
Шерабадского района. Общая площадь МСГ составляет 243,3 га. МСГ «Байбулак» расположено 
в западной части города, примерно в 10,6 километрах от центра Сурхандарьинской области. 

 Население МСГ «Байбулак» составляет 5433 человека (2810 женщины, 2623 мужчины), 
1030 семей проживают в 1057  частных хозяйствах. Численность работающего населения 
составляет 4582 человека, из которых 1614 человек заняты в различных организациях, 1965 
заняты на сезонных работах, 58 - трудовые мигранты за пределами республики, 74 - студенты, 
835 работают в частном секторе. Число безработных составляет 36 человек. 
 

3.4.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ) 

  Xarita - 5. Генеральная схема МСГ «Байбулак» 
 

 
3.4.3 ИНФРАСТРУКТУРА  

В махалле «Байбулак» находится 5 населенных пунктов и 28 улиц. Из-за того, что многие 
внутренние улицы не имеют асфальтового покрытия, в сезон дождей движение по этим улицам 
становится невозможным, а в сухую погоду возникает много пыли, что создает значительные 
неудобства для местных жителей. Необходимо провести асфальтирование и ремонт внутренних 
дорог протяженностью около 18,5 км.Все домохозяйства в МСГ электрифицированы. Однако из-
за устаревших трансформаторов часто происходят перебои в электроснабжении во время 
сильных ветров и дождей. Низкая мощность электросетей приводит к повреждению бытовой 
техники. Для обеспечения стабильного электроснабжения в МСГ необходимо установить 5 
дополнительных трансформаторов, частично заменить 45 старых опор и заменить 9,8 км старого 
кабеля.Все домохозяйства в МСГ не подключены к центральному питьевому водоснабжению. 
Для решения проблемы питьевой воды необходимо проложить магистральную водопроводную 
сеть протяженностью 10 км от Чагатойского водораспределительного сооружения до Пахтакора, 
а над селом Пахтакор построить водозабор объемом 500 м3. Жители МСГ Бойбулок покупают 
питьевую воду по цене 50 тысяч сумов за тонну у грузовиков, которые доставляют воду из 
Горинского водохранилища. В селах Боботепа и Пахтакор жители потребляют воду из 
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самодельных колодцев, которая имеет высокое содержание соли и является непригодной для 
питья.  

В МСГ отсутствует централизованная система канализации, и домохозяйства используют 
автономные системы. Домохозяйства МСГ не подключены к центральному газопроводу, и в 
зимний период для отопления используется древесина и уголь. На территории МСГ 
функционирует 1 сельский семейный медицинский центр. Также отсутствуют такие объекты, как 
рестораны и аптеки..  В МСГ «Бойбулок» имеются 3 общеобразовательные школы на 420, 210 и 
330 мест, в которых обучаются 1172 учащихся. Школа современная, недавно построенная, но в 
ней нет компьютеров, современных электронных досок, лабораторного оборудования, 
фильтров для питьевой воды. 

 
 

3.4.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 
 Особое место в экономической жизни МСГ «Байбулак» занимают земледелие, тепличное 
хозяйство, животноводство, кролиководство, рыболовство и птицеводство. Общая площадь 
земельного участка составляет 243,3 га.  В махалле имеется 1172 домохозяйства, из которых 42 
имеют дополнительные приусадебные участки, а в 55 домах расположены тепличные хозяйства. 
В махалле функционирует 10 фермерских хозяйств. 
 В 1455 домах содержится крупный и мелкий рогатый скот, в 912 домах разводят птицу, в 25 
домах выращивают кроликов, а в 18 домах занимаются пчеловодством. Многие хозяйства 
занимаются переработкой молочной продукции. На территории МСГ функционирует 14 
магазинов, 1 учебно-методический центр. 
 
 
3.4.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 Использование современных и эффективных методов использования природных ресурсов 
требует больших затрат на начальном этапе, однако после их внедрения видны многие 
положительные эффекты. По мнению участников, эти методы способны снизить риск 
экологической катастрофы для всего региона. Для решения вышеперечисленных экологических 
проблем необходимо развивать сотрудничество с различными донорскими организациями. 
 Среди других экологических угроз было отмечено, что погодные условия с каждым годом 
ухудшаются. Отмечается, что в отдельные годы прогревание почвы происходит с задержкой на 
несколько недель, что, в свою очередь, затрудняет посадку и сбор урожая до наступления 
прохладных погодных условий осенью. 
 
3.4.6 SWOT-АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ МСГ БОЙБУЛОК ШЕРАБАДСКОГО РАЙОНА, СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Слабые стороны 

В махалле существует сплоченность среди 
населения. 
Есть активная безработная молодежь (для 
хашара или временной рабочей силы). 
Есть сезонные работы и рабочие. 
На территории МСГ расположены заводы по 
производству кирпича, цемента и 
шлакоблоков. 
В МСГ есть столовая, свадебный зал, магазины 
и рынок. 

Часто случаются отключения 
электроэнергии. 
Внутренние дороги не асфальтированны. 
Махалля расположен в 14 км от районного 
центра. 
Между жителями махалли существует 
множество противоречивых мнений, много 
людей с противоположными взглядами 
Села расположены на значительном 
расстоянии друг от друга. 
Активное участие граждан. 
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Внешние возможности (возможности) ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 
Финансирование ИБР. 
Проекты Всемирного и Азиатского банка. 
Финансирование за счет местного фонда. 
Крупные предприниматели. 
Государственная поддержка. 
Наличие социального сотрудничества. 
Национальные гранты. 
Сила сотрудничества. 

Кумовство. 
Безответственность застройщика и рабочих. 
Быстрая смена климатических условий 
(резкие колебания температуры). 
Неисправная и устаревшая техника.  
Задержки сдачи проекта. 

 
 
3.4.7 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

1.  Неудовле-
твори-
тельно со-
стояние 
внутрен-
них дорог 

Асфальтирова-
ние 14 км  
внутренних 
дорог в 18 ули-
цах 

Отсутствие асфальтного по-
крытия на улицах МСГ, кото-
рое служит защитой от пыли и 
грязи, представляет собой со-
циально-экологическую про-
блему района. Пыль, возника-
ющая в результате сезонного 
движения транспорта, вызы-
вает проблемы со здоровьем, 
связанные с заболеваниями 
дыхательных путей, а также 
приводит к загрязнению до-
мов и прилегающих террито-
рий. 

ИБР   
 

2025-
2028 

67 

2.  Неработо-
способ-
ность элек-
троснаб-
жения 

Установка 2 
новых ТП 400 
кВА, 3 ТП 250 
кВА на 16 ули-
цах.  
Обновление 
9,8 км элек-
тросети 

Существующая электросеть в 
МСГ устарела и не всегда рабо-
тает должным образом. Ча-
стые отключения электроэнер-
гии и короткие замыкания со-
здают дополнительные про-
блемы, оказывающие негатив-
ное влияние на жизнь населе-
ния. 

ИБР   
 

2025-
2028 

45 

3.  Нехватка 
питьевой 
воды 

Строительство 
38 км водо-
проводной 
сети на 20 ули-
цах, объекта 
сбора и рас-
пределения 
воды объемом 
500 м3 и 
насосной стан-
ции. 

Жители микрорайона не 
имеют достаточного доступа к 
воде. Питьевую воду они вы-
нуждены приобретать по цене 
50 тысяч сумов за тонну у гру-
зовиков, которые доставляют 
воду из Горинского водохра-
нилища. Также установлено, 
что в селах Боботепа и Пахта-
кор жители выкапывали ко-
лодцы на своих участках и ис-

ИБР   
 

2025-
2028 

29 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

пользовали соленую воду, ко-
торая является непригодной 
для потребления. 

4.  Отсутствие 
умной 
остановоч-
ной стан-
ции, ап-
теки, ра-
дара, ка-
меры, све-
тофора, 2 
микроав-
тобусов. 

Создание ум-
ной остано-
вочной стан-
ции, аптеки, 
радара, ка-
меры, свето-
фора, 2 микро-
автобусов. 

Установлено, что из-за отсут-
ствия аптеки в махалле жите-
лям приходится приобретать 
лекарства на значительном 
расстоянии, возникают труд-
ности с оплатой коммуналь-
ных услуг, а также наблюда-
ется увеличение числа автомо-
бильных аварий и мелких пре-
ступлений. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

26 

5.  В школе 
№37 отсут-
ствуют 
спортив-
ный зал, 
мини-
спортив-
ный ста-
дион и до-
полнитель-
ное зда-
ние. 

Строительство 
дополнитель-
ного здания 
спортивного 
зала и мини-
спортивного 
стадиона. 
 

Поскольку в школе нет спор-
тивного зала, мини-спортив-
ного стадиона и достаточного 
количества помещений, уча-
щиеся сталкиваются с трудно-
стями в получении полноцен-
ного образования. В зимний 
сезон было установлено, что 
учащиеся не могли посещать 
занятия из-за отсутствия раз-
девалок и  спортивного зала. 
 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

18 

6.  Отсутствие 
столовой в 
школе № 
29 

Строительство 
столовойв 
школе №29 

Было установлено, что в 29-й 
школе отсутствуют условия 
общественного питания из-за 
отсутствия столовой. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

13 

7.  Необходи-
мость в ре-
монте и 
нехватка 
мостов  

Строительство 
новых мостов 
и реконструк-
ция старых ов 

Установлено, что необходимо 
отремонтировать существую-
щие мосты . Также необхо-
димо построить новый мост, 
чтобы облегчить доступ жите-
лей к школе, рабочим местам, 
городу и другим важным объ-
ектам. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

12 

8.  Отсутствие 
тротуаров 
и фонарей 
ночного 
освещения 

Устройство 1 
км тротуаров и 
установка све-
тильников ноч-
ного освеще-
ния  
 

Из-за отсутствия тротуаров и 
ночного освещения учащиеся 
подвергаются опасности в ве-
чернее время, а также  они мо-
гут попасть в дорожно-транс-
портные происшествия на пути 
в школу. 

ИБР  2025-
2028 

6 
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№ Проблема Пути решения 
Примечание/Краткое 

описание проблемы (после 
визуальной верификации) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Год 
реа-

лиза-
ции 

Голо-
сова-
ние 

9.  Отсутствие 
дополни-
тельного 
здания в 
школе 
№63. 

Строительство 
дополнитель-
ного здания 
для школы 
№63 

Установлено, что в связи с 
большим количеством учени-
ков в школе №63 не хватает 
учебных помещенийдля заня-
тий. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

5 

10.  Нехватка 
мест в СВП  

Строительство 
нового СВП на 
100-посеще-
ний. 

Установлено, что существую-
щий СВП имеет низкий охват и 
не соотвутствует стандартам, 
а таже находится на большом 
расстоянии.  

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

3 

11. Отсутствие 
государ-
ственного 
дошколь-
ного обра-
зователь-
ного учре-
ждения. 

Строительство 
государствен-
ного дошколь-
ного образова-
тельного учре-
ждения 

Изучено, что дети жителей 
МСГ получают образование на 
дому из-за отсутствия государ-
ственного  дошкольного обра-
зовательного учреждения,  не-
возможности оплаты услуг 
детского сада, и низкого 
уровня охвата. 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

1 

 
12. 

Существо-
вание про-
блем с от-
ходами 

Обеспечение 
контейнеров 
для мусора и 
их вывоза.  

Было установлено, что жители 
испытывают дискомфорт из-за 
неприятных запахов и нали-
чия насекомых, возникающих 
вследствие того, что вывоз му-
сора осуществляется мусоро-
возами лишь один раз в ме-
сяц 

другие 
источ-
ники 

2025-
2028 

1 

 
 
3.4.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ИБР) 

Проблема 1 
Приоритетная проблема Асфальтирование внутренних дорог 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Прокладка 18 внутренних улиц сел Бойбулок, Боботепа, 

Пахтакор, Чорвадор 1, Чорвадор 2, протяженностью 14 км для 
ремонта внутренних дорог 

Бенефициары 5433 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 9 млрд 800 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

Проблема 2 
Приоритетная проблема Улучшение электроснабжения 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Для улучшения электроснабжения необходимо установить 1 

ТП 400 кВа, 3 ТП 250 кВа, а также заменить 1 существующую ТП 
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250 кВа на  400 кВа. Кроме того, необходимо 
модернизировать электросети протяженностью 9,8 км на 16 
улицах. 

Бенефициары 5433 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта  2 млрд 372 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 7. Доступная и чистая энергия 

Проблема 3 
Приоритетная проблема Улучшение снабжения питьевой водой 
Сфера Социальная инфраструктура 
Пути решения Для улучшения снабжения чистой питьевой водой 

необходимо проложить водопроводную сеть протяженностью 
38 км на 20 улицах, построить водозаборные и 
распределительные сооружения емкостью 500 м3, а также 
насосную станцию. 

Бенефициары 5433 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 13 млрд 60 млн сум 
Год реализации 2025-2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 6. Чистая вода и санитария 

Проблема 4 
Приоритетная проблема Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
Сфера Социальные и инфраструктурные 
Пути решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным 

освещением). 
Бенефициары 1 845 
Источник финансирования ИБР 
Сумма проекта 350 млн сум 
Год реализации 2025–2028 гг. 
Соответствие с ЦУР ООН ЦУР ООН 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

 
3.4.9 СУБПРОЕКТЫ  
          СУБПРОЕКТ №1. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ 

Краткое описание 
проблемы  

В махалле проложено 24 км внутренних дорог, из которых 5,5 км с 
твердым покрытием, 18,5 км – грунтовые. Социально-
экологической проблемой махалли является то, что твердое 
покрытие, защищающее внутренние дороги от пыли и грязи, не 
покрыто асфальтом. Сезонная пыль, образующаяся при движении 
различных транспортных средств, вызывает проблемы со 
здоровьем, связанные с дыхательными путями. 

Фото 
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Цель проекта Устранение социальных и экологических проблем в МСГ за счет 
асфальтирования внутренних дорог 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 9 млрд 800 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Бенефициары проекта 

Мужчины (включая детей) 2623 
Женщины (включая детей) 2810 
Общий: 5433 
Охват населения % 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема 

Асфальтирование внутренних дорог 

Вариант решения 

Асфальтирование 14 км для ремонта внутренних дорог 
село Бойбулок:   
1. Улица Махалля 1 - 0,415 км 
2. Улица Махалля 2 - 0,4 км. 
3. Улица Тараккиет - 0,405 км. 
4. Улица Кызылолма - 0,4 км. 
5. Улица Янгихаят - 0,87 км 
6. Улица Ёшлик 1 - 0,53 км. 
7. Улица Ёшлика 2 - 0,14 км. 
8. Улица Бойбулок - 0.98 км 
9. Улица Узбекистан - 0,35 км. 
10. Улица Мустакиллик - 0,34 км. 
11. соединительная улица Горин Бойбулок - 0,73 км. 
12. Улица Боботепа - 2,1 км. 
13. Улица Пахтакор - 1,1 км.  
14. От моста Пахтакор до станции - 0,5 км. 
15. Улица у канала Пахтакор - 0,4 км. 
16. Улица от моста на Чорвадор 1 – 1,78 км. 
17. Улица от моста до 63-го школьного поворота - 1,36 км. 
18. Улица Чорвадор 2 (внутренняя) - 1,2 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на асфальтирование 
дороги протяженностью 14 км; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- Благоустройство махалли; 
- Безопасность дорожного движения; 
- Уменьшение пыли и грязи в окрестностях. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- Благоустройство махалли; 
- Безопасность дорожного 
движения; 
- Уменьшение пыли и грязи в 
махалле. 

Отдел благоустройства 
района 

- Хакимият Шерабадского района; 
- Отдел благоустройства района; 
- МСГ «Бойбулок»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 490 млн сум 
 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 

СУБПРОЕКТ  №2. УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

Краткое описание 
проблемы 

МСГ «Байбулок» имеет 3 ТП и 18 км электрической сети. Из них 9,8 км 
электросети находятся в плохом состоянии, а ТП устарели и не всегда 
функционируют исправно. Частые отключения электроэнергии и 
короткие замыкания негативно влияют на жизнь населения. 

Фото 

    

Цель проекта 

Улучшение жилищных условий семей в МСГ, предотвращение 
поломок электрооборудования из-за перебоев в подаче 
электроэнергии и частых отключений, а также снижение 
экономического ущерба для населения. 

Год реализации 2025-2028 гг. 
Бюджет проекта 2 млрд 372 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 Мужчины (включая детей) 2035 
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Бенефициары 
проекта 
 

Женщины (включая детей) 2810 
Общий: 5433 
Охват населения % 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
Приоритетная 
проблема Улучшение системы электроснабжения 

Вариант решения 

Прокладка сети протяженностью 9,8 км, установка 2 ТП 400 кВа и 3 
ТП 250 кВа. 
Установка новой ТП: 
1. улица села Чорвадор – ТП 400 кВа, 
2. улица села Бойбулок – ТП 250 кВа, 
3. улица села Тараккиет – ТП 250 кВа, 
4. улица села Янгиабад – ТП 250 кВа. 
Замена ТП: 
2. ТП 250 кВа №44 по улице села Бойбулок на 400 кВа. 
Обновление сети: 
Село Бойбулок: 2,85 км 
1. улица Янги хает – 0,8 км 
2. улица Тараккиет – 1,2 км. 
3. конец улицы Тараккиет – 0,25 км. 
4. конец улицы Байбулок – 0,3 км. 
5. улица Ешлик  – 0,3 км. 
Село Янгиабад: 0,5 км. 
3. улица Янгиабад -0,5 км 
Село Боботепа: 2,1 км 
1. улица Боботепа Салай – 1 км, 
2. Боботепа Толганой опа – 0,5 км. 
3. Боботепа Темировлар -0,3 км 
4. Боботепа-Герой 0.3 км 
Село Пахтакор: 1,35 км 
1. Пахтакор Рахман – 0,5 км 
2. Пахтакор Ибрагим – 0,35 км 
3. Пахтакор Шодибек – 0,5 км. 
Село Чорвадор 1: 1,5 км 
1. улица Чорвадор 1 Бобомурад – 1 км, 
2. улица Чорвадор 1 Кобил – 0,5 км 
Село Чорвадор 2: 1,5 км 
1. улица Чорвадор  2 – 1,5 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации прокладки сети 
протяженностью 9,8 км, установки подстанций 2 ТП 400 кВа и 3 ТП 
250 кВа; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 
 - Новая линия электропередачи; 
 - Постоянное и стабильное электроснабжение; 
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 - Повышение уровня жизни населения. 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

 - Новая линия электропередачи; 
 - Постоянное и стабильное 

электроснабжение; 
 - Повышение уровня жизни 

населения. 

Районный отдел 
электроснабжения 

- Хокимият Шерабадского района; 
 - Районный отдел 
электроснабжения; 
- МСГ «Бойбулок»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 22 млн сум 
 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 
a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 
 
СУБПРОЕКТ  №3. УЛУЧШЕНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Краткое описание 
проблемы 

Жители поселка МСГ «Бойбулок» не обеспечены питьевой водой. 
Жители МСГ покупают питьевую воду по 50 тысяч сумов за тонну. В 
селах Боботепа и Пахтакор жители выкапывают колодцы в домах и 
потребляют соленую воду, непригодную для питья. 

 Фото 

       

Цель проекта Улучшение образа жизни населения и профилактика инфекционных 
заболеваний 

Год реализации 2025-2028 гг.  
Бюджет проекта 13 млрд 60 млн сум 

Этапы реализации 
проекта  

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на строительство; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

 Мужчины (включая детей) 2035 
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Бенефициары 
проекта 
 

Женщины (включая детей) 2810 
Общий: 5433 
Охват населения % 100% 

 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Приоритетная проблема Улучшение питьевого водоснабжения 

Вариант решения 

Для улучшения снабжения чистой питьевой водой необходимо 
проложить водопроводную сеть протяженностью 38 км, 
построить водозаборное и распределительное сооружения 
емкостью 500 м³, а также установить насосную станцию.Сети: 
1. Прокладка магистральной водопроводной сети 
протяженностью 10 км от Чагатойского водораспределительного 
сооружения до нового водосборного сооружения. 
2. улица Бойбулок 1 - 1 км, 
3. улица Бойбулок 2 - 1 км, 
4. улица Бойбулок 3 – 1 км, 
5. улица Бойбулок 4 - 1 км. 
6. улица Бойбулок 5 – 1 км, 
7. улица Бойбулок 6 – 1 км, 
8. улица Бойбулок 7 - 1 км, 
9. улица Бойбулок 8 – 1 км, 
10. улица Бойбулок 9 - 1 км, 
11. улица Пахтакор 1 - 1 км, 
12. улица Пахтакор 2 - 1 км, 
13. улица Чорвадор 1–1,2 км,  
14. улица Чорвадор 2–1,2 км, 
15. улица Чорвадор 3–1,4 км, 
16. улица Чорвадор 4–1,2 км, 
17. улица Янгиабад 1 - 1,5 км, 
18. улица Янгиабад 2 - 1,5 км, 
19. улица Боботепа 1 - 1,2 км, 
20. улица Боботепа 2–1,2 км, 
21. улица Боботепа 3–1,4 км, 
22. улица Боботепа 4–1,2 км. 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка архитектурно-планировочного задания;  
- Разработка проектно-сметной документации на прокладку 38 км 
водопроводной сети, строительство водозаборного и 
распределительного сооружения  объемом 500 м3; 
- Проведение тендера между строительными компаниями; 
- Реализация проекта; 
- Мониторинг и оценка; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый результат 

- Жители МСГ будут обеспечены питьевой водой; 
- Улучшится уровень жизни жителей села; 
- Снизится количество заболеваний; 
- Снижение расходов насления на строительство колодцев, 
транспортировки питьевой воды и ее хранения. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 
Выгоды объекта жителям
  

Балансодержатель объекта Ответственный за контроль 
и устойчивость объекта 

 - Жители МСГ будут 
обеспечены питьевой водой; 

 - Улучшится уровень жизни 
насления села; 

 - Снизится  количество 
заболеваний; 

Районное управление 
водоснабжения 

- Хакимият Шерабадского 
района; 
- Районное управление 
водоснабжения; 
- МСГ «Бойбулок»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 914 млн сум 

 
 

Воздействие 
проекта Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-

ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев b) Экономическое 
воздействие:    

c) Социальное 
воздействие:    

 

СУБПРОЕКТ №5. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОГИ (С НОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ) 

Краткое 
описание 
проблемы 

 На улице Бойбулок в махалле «Бойбулок» наблюдается интенсивное 
движение пешеходов и автомобилей. Отсутствие пешеходной дорожки 
создает трудности для жителей, когда ученики идут в школу, а люди идут 
на работу. Установлено, что отсутствует безопасность движения и 
удобство для пешеходов.  

 
 Фото 
 
 

   
   
 
 
 

Цель проекта 
Установка пешеходных дорожек и ночного освещения поможет решить 
социальные, экономические и экологические проблемы жителей 
махалли. 

Год реализации 2025–2028 гг. 

Бюджет проекта 350 млн сум 
Этапы 
реализации 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
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проекта  - Разработка ПСД на строительные работы; 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

 
Бенефициары 
проекта 
 

Мужчины  1 000 
Женщины  845 

Всего: 1 845 
% охвата всего населения 34 % 

 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ  
Приоритетная 
проблема 

Строительство пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
 

Вариант решения Строительство 1 км пешеходной дорожки (с ночным освещением) 
1. Улица Бойбулак - 1 км 

Шаги 

- Согласование с государственными органами; 
- Разработка АПЗ; 
- Разработка ПСД на строительство пешеходной дорожки 
протяженностью 1 км. 
- Проведение тендера среди строительных организаций; 
- Реализация проекта; 
- Проведение мониторинга и оценка проекта; 
- Завершение проекта. 

Ожидаемый 
результат 

- благоустройство прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность пешеходов. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Выгоды объекта жителям Балансодержатель 
объекта 

Ответственный за контроль и 
устойчивость объекта 

- благоустройство 
прилегающей территории; 
- обеспечена безопасность 
пешеходов. 

Отделение по  
благоустройству района 

- Хокимият Шерабадского района; 
- Отделение по  
  благоустройству района; 
- МСГ «Бойбулок»; 
- Инициативная группа. 

Годовые эксплуатационные расходы 17,5 млн сум 

 
 

Воздействие 
проекта 

Положительное Отрицательное Нейтральное Продолжитель-
ность проекта 

a) Экологическое 
воздействие:    

6 месяцев 
b) Экономическое 
воздействие:    

c)  Социальное 
воздействие:    
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3.4.10 СПИСОК ИНИЦАТИВНОЙ ГРУППЫ 
 

№ Имя, фамилия Место в группе Рабочее место 

1. Даниев Панжи Председатель ИГ Уличный старейшина 

2. Аллаёрова Насиба Зам. председателя ИГ Уличный старейшина 

3. Абраев Турамурот Член ИГ Директор школы № 37 

4. Шарипов Умид Член ИГ Учитель в школе №37 

5. Останокулов Урал Член ИГ Пенсионер 

6. Махамадиева Барно Член ИГ Женсовет МСГ 

7. Чоршанбиева Феруза Член ИГ Домохозяйка 
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