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Agjencia Austriake pér Zhvillim

Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore

Adgjencia Kombétare e Burimeve Natyrore

Agjencia Ndérkombétare e Energjisé

Asistencé teknike

“Business-to-business™

Bashkimi Evropian

Burime té rinovueshme té energjisé

Bashkia e Tiranés

Divizioni i Teknologjisé, Industrisé dhe Ekonomisé
Eficenca e energjisé

Enti Kombétar Zbatues

Energji e rinovueshme

Federata Evropiane e Industrisé sé Sistemeve Termike Diellore
Fraksioni diellor

Fondi i Gjelbér pér Klimén

Fondi Global pér Mjedisin

Gaz me efekt serré

Shogéria Gjermane pér Bashképunim Ndérkombétar
Projekti Global pér Panelet Diellore pér Ujé té Ngrohté
Gigavat oré (109 Wh)

Instituti ,, Harry Fultz"

Selia Qendrore e PNUD-it

Ngrohje, Ajrim dhe Ajér i kondicionuar

Shogata Ndérkombétare e Bakrit

Adgjencia Ndérkombétare e Energjisé —

Programi i ngrohjes dhe ftohjes me energji diellore
Ministria Italiane e Mjedisit, Tokés dhe Detit
Instituti Kombétar i Statistikave

Késhilltar teknik i huaj

Koefigenti i Performancés

Konventa Kuadér e Kombeve té Bashkuara pér Ndryshimet Klimatike
Komunikimi i Paré Kombétar

Monitorimi dhe vlerésimi

Ministria e Energjisé dhe Industrisé

Ministria e Mjedisit dhe Territorit e Qeverisé Italiane
Ministria e Mjedisit

Memorandum Mirékuptimi

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturés
Monitorimi, Verifikimi dhe Zbatimi

Ministria e Zhvillimit Urban

Masa Zbutése Kombétare té Pérshtatshme

Ngarkesé termike

Ndértesé me konsum energjie thuajse zero
Organizata e Kombeve té Bashkuara

Programi i Kombeve té Bashkuara pér Zhvillim
Qendér e Formimit Profesional

Qeveria shqgiptare

Shogéri e Shérbimeve té Energjisé Diellore
Mekanizém i granteve té vegjél

Ujé i ngrohté sanitar

Strategjia Kombétare e Energjisé

Swiss Institut fir Solartechnik (Solartechnik, Priifung, Forschung)
Detyrim pér pérdorimin e paneleve termike diellore
Panel diellor pér ujé té ngrohté

Solar- & Warmetechnik Stuttgart (Njé “degé’ e Institutit té

Termodinamikés dhe Teknologjisé Termike té Universitetit té Shtutgartit)

Tatimi mbi vlerén e shtuar

Programi pér Mjedisin i Kombeve té Bashkuara
Vlera Aktuale Neto

Vlerésimi i nevojave té teknologjisé

Lek shqiptar (1 EUR=136 ALL,1 USD =127 ALL)
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“Energjia diellore: E pastér dhe e rinovueshme - Panelet diellore pér ujé té ngrohté:
Teknologiji promjedisore dhe gé kursejné energiji”

Panelet diellore pér ujé té ngrohté jané njé nga teknologjité mé premtuese pér reduktimin
e konsumit té energjisé elektrike dhe léndés drusore, me njé kontribut me vleré té
konsiderueshme né uljen e shkarkimit gazeve me efekt serré.

Né kuadér té iniciativés globale pér transformimin e tregut pér pérdorimin e paneleve
diellore pér ujé té ngrohté té GEF-it, PNUD po mbéshtet pérpjekjet e geverisé shqgiptare pér
té pérshpejtuar zhvillimin e njé tregu té géndrueshém té paneleve diellore pér ujé té ngrohté
né Shqipéri me produkte dhe shérbime té njé cilésie t& miré, pérmes i) krijimit té kuadrit té
politikave, ii) rritjes s& ndérgjegjésimit dhe advokacisé iii) vénies né dispozicion té fondeve,
iv) vénies né dispozicion té teknologjisé dhe shérbimeve té besueshme dhe v) replikimit.
Programi shqgiptar éshté né pérputhje me politikat kombétare pér energjiné dhe me objektivin
gé synon té zhvillojé njé sektor energjie efikas, i cili garanton siguriné e furnizimit me energji,
né pérgjithési, dhe té energjisé elektrike né vecanti, si dhe promovon shfrytézimin efikas
dhe ekonomik té energjisé me ndikim té ulét né mjedis, duke synuar t& mbéshtesé zhvillimin
e géndrueshém té té gjithé sektoréve té ekonomisé. Integrimi i energjisé termike diellore
pér furnizimin me ujé té ngrohté né sektorin familjar dhe té shérbimeve éshté ndér masat
e zhvilluara nga Plani Kombétar i Veprimit pér BRE-t&, i miratuar nga geveria shqgiptare né
janar té vitit 2016.

Né kuadér té programit shqgiptar pér panelet diellore pér ujé té& ngrohté, u ofrua njé gamé
e gjeré ekspertize gé varion nga ekspertiza ligjore e financiare deri tek ajo pér ngritjen e
kapaciteteve, duke krijuar késhtu bazat pér veprimtarité/ndérhyrjet e ardhshme. Gjaté té
gjithé procesit iu kushtua vémendje e vecanté ndérgjegjésimit, si njé element kyc pér arritjen
e rezultateve té synuara.

Né fund té gershorit 2016, sipérfagja kumulative e sistemeve té paneleve diellore pér
ujé té ngrohté u rrit ne 186 472 m? ndérsa shitjet vjetore kané arritur né 21 602 m?, duke
rezultuar né njé reduktim mbi 990 000 tCO, (reduktim i térthorté i shkarkimeve CO, gjaté
jetégjatésisé sé kolektoréve dielloré). Nga piképamja e rritjes sé shkallés sé& shtrirjes sé
sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté, ajo éshté rritur nga 17,9 m2/1000 banoré
né vitin 2009 né 66,2 m?/1000 banoré né vitin 2016; Plani Kombétar i Veprimit pér Energjité
e Rinovueshme éshté rishikuar dhe finalizuar pér té pasqgyruar ndryshimet mé té fundit né
kuadrin ligjor pér energjing, sic jané ligjet e reja pér sektorin e energjisé, pér koncesionet etj,,
por edhe reformén e suksesshme té geverisé pér parandalimin e mospagesés sé energjisé
(nga 45% pér vitin 2013 né 32% gjaté gjashtémujorit té paré té vitit 2015), duke eliminuar
njé nga pengesat kryesore pér futjen e burimeve té rinovueshme té energjisé né sistemin
shqgiptar té energjisé. Ligji i rishikuar pér BRE-té i miratuar pérpara fundit té vitit 2016 po
pérforcon mbéshtetjen pér teknologjiné diellore, ndérsa sé fundmi éshté miratuar njé paketé
e ploté ligjore pér eficencén e energjisé dhe performancén e energjisé né ndértesa. Eshté
duke u kryer njé puné madhe pér té& véné né funksionim Fondin e krijuar pér Eficencén e
Energjisé, me géllim sigurimin e géndrueshmérisé s& masave pér transformimin e tregut



té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté. Bashkité Tirané, Elbasan, Shkodér, Sarandé, Vloré,
Gramsh, Lushnjé, Lezhé, Fier dhe Durrés po mbéshteten me asistencé teknike dhe projekte
demonstrimi né mbéshtetje té rregulloreve gé parashikojné detyrime pér energjiné diellore;
éshté instaluar njé sistem i ploté monitorimi me té dhéna té pérpunuara té vlefshme pér
prodhimin e energjisé diellore sipas kushteve té& ndryshme klimatike dhe llojeve té ndryshme
té paneleve diellore. Gjaté pesé viteve té fundit, mé shumé se 712 pjesémarrés (arkitekté,
inxhinierg, instruktoré etj.) jané trajnuar né lidhje me instalimin/monitorimin/mirémbajtjen
e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté nga institucionet publike, pér cilésiné e
produkteve, si dhe projektimin dhe integrimin e tyre né ndértesa té reja dhe ekzistuese. Eshté
béré njé puné e madhe pér pérmirésimin e specifikimeve pér tenderét publiké pér prokurimin
e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté dhe té shérbimit té tyre. Gjithashtu, nga
pjesa mé e madhe e ofruesve té pajisjeve termike diellore (té cilét zotérojné mbi 60% té
tregut) éshté pranuar njé skemé vullnetare certifikimi dhe etiketimi pér shérbimet e instalimit
dhe pajisjet termike diellore pér ujé té ngrohté té certifikuara nga Solar Keymark. Jané duke
u pérgatitur njé séré studimesh vlefshmérie pér hotelet dhe industriné ushgimore gé kané
interes pér teknologjing e paneleve diellore pér ujé té ngrohté. Mbi 90% e specialistéve té
trajnuar u pérgjigjén si shumé té ké&nagur ndaj dobishmérisé sé& materialeve té trajnimit pér
sa i pérket pérmbushjes sé interesave dhe kérkesave té tyre pér informacion té ri.

Duke shprehur konsideratén time mé té larté pér mbéshtetjen dhe bashképunimin e pacmuar
té PNUD-it dhe GEF-it né promovimin e teknologjisé sé energjisé diellore né Shqipéri, shpresoj
gé ky botim pér “Praktikat mé té mira nga projekti i paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né
Shqipéri” té jeté njé kontribut me vieré né kuadrin e arritjes sé& objektivit t& pérdorimit té
BRE-ve pér Shgipériné né vecanti dhe té politikés globale pér zhvillim me shkarkime té uléta
té karbonit né pérgjithési.

Damian GJIKNURI
Ministéri;nérg}fgé he
S
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Botimi “Praktikat mé té& mira nga projekti i paneleve diellore pér ujé té ngrohté né Shqipéri”
nuk do t& mund té realizohej pa pjesémarrjen bujare té& shumé personave dhe organizatave
gé kané kontribuuar drejtpérdrejt si hartues kryesoré dhe/ose si autoré gé kané kontribuuar
me dokumente plotésuese, komente dhe diskutime mbi draft-tekstet e formuluara, ose né
ményré té térthorté pérmes kérkimeve dhe pérfshirjes né forma té ndryshme né “Programin
shqgiptar, pjesé e iniciativés globale t& GEF-it pér transformimin e tregut pér pérdorimin
e paneleve diellore pér ujé té ngrohté”. Falénderojmé té gjithé personat gé u pérfshiné
drejtpérdrejt apo térthorazi né orientimin e pérpjekjeve tona, duke pranuar se jemi té vetmit
pérgjegjés pér gabime gé lidhen me veprime ose mosveprime.

Autoré kryesoré:
Josef BUCHINGER (Austri), Andreas KARNER (Austri), Mirela KAMBERI (Shqgipéri), Dritan
PROFKA (Shqgipéri)

Autoré kontribuues:

Eksperté té huaj; Vesa RUTANEN (Finlandé), Tiago SANTOS (Portugali), Dominik
BESTENLEHNER (Gjermani), Zoran MORVAJ (Kroaci), Christian VOLLMIN (Zvicér), Adil
LARI (Austri), Juerg KLARER (Zvicér)

Grupi i ekspertéve shqiptaré: Besim ISLAMI, Zija KAMBERI, Adrian DABULLA, Artan DERSHA,
Arben MITHI, Gleni MEKSI, llir POGACE, Orion ZAVALANI, Altin BAKULLARI, Péllumb
MEHMETI, Edmond HIDO, Gerion DHIMO, Fatmir MUNGULI

Komiteti Drejtues:

Alfred Bundo - Kryetar i Komitetit Drejtues, Drejtor i Projektit

Drejtor i Drejtorisé sé Integrimit Evropian dhe Projekteve, Ministria e Energjisé dhe Industrisé
Athanas Karaja- Anétar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisé sé& Mjedisit dhe Jetésimit té Prioriteteve, Ministria e Mjedisit

Gentian Opre - Anétar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisé sé Analizés dhe Programimit Buxhetor, Ministria e Financave

Artan Leskoviku - Anétar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Drejtorisé sé Burimeve té Rinovueshme, Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore
Elsa Dhuli - Anétare e Komitetit Drejtues

Drejtore e Drejtorisé sé Statistikave Ekonomike, Instituti i Statistikave

Mihallag Qirjo - Anétar i Komitetit Drejtues

Drejtor i Qendrés Rajonale té Mjedisit

Marieta Mima - Anétare e Komitetit Drejtues

Drejtore e ECAT Tirana (Qendra Mjedisore pér Administrim dhe Teknologji)

Njé falénderim i vecanté shkon pér mbéshtetjen e dhéné nga Ministria e Energjisé dhe
Industrisé e Shgipérisé, vecanérisht Shkélgesisé sé tij, Ministrit z. Damian Gjiknuri, kabinetit
té tij dhe drejtorive teknike pérgjegjése pér politikat e energjisé.



Nderime té vecanta shkojné pér kontributin e Zyrés sé PNUD-it né Shqgipéri, vecanérisht pér
Shkélgesiné e tij z. Brian Williams (Koordinator i Pérhershém i Kombeve té& Bashkuara dhe
Pérfagésues i Pérhershém i Programit t& Kombeve té Bashkuara pér Zhvillim), znj. Lymia
Eltayeb (Drejtore e Zyrés sé PNUD-it né Shqgipéri) dhe znj. Elvita Kabashi (Oficere e Programit
pér Mjedisin), si dhe z. Marcel Allers (Drejtor pér céshtjet e energjisé, Selia Qendrore e PNUD-
it ne New York) dhe z. John Obrien (Ké&shilltar Teknik Rajonal, Qendra Rajonale e PNUD-it né
Stamboll).

Falénderime té vecanta shkojné pér njé numér t& madh kryebashkiakésh, kabinetet e tyre
dhe stafet teknike pérgjegjése pér sektorin e energjisé té bashkive té Tiranés, Durrésit,
Shkodrés, Lezhés, Vlorés, Sarandés, Fierit, Lushnjés, Beratit, Elbasanit dhe Gramshit pér
bashképunimin e tyre t& ngushté dhe pér pérpjekjet e pérbashkéta né zbatimin e projekteve
pilote né objektet e bashkisé, ku kérkesa pér ujé té& ngrohté éshté e madhe. Shumé falénderime
shkojné edhe pér njé séré institucionesh té tjera publike dhe shogatash profesionale pér
kontributin dhe késhillat e tyre gjaté zbatimit té projektit, konkretisht pér: Drejtoring e
Pérgjithshme e Standardizimit, Drejtoriné e Pérgjithshme té& Akreditimit, Shérbimin Social
Shtetéror, Entin Kombétar té Banesave, Qendrat e Formimit Profesional né Durrés, Shkodér,
Tirang, Fier, Vloré dhe Korcé, Institutin “Harry Fultz”, Universitetin Politeknik t& Tiranés,
Universitetin Epoka, Universitetin Polis, Shogatén Shqgiptare té Turizmit, Shogatén Shgiptare
té Bankave, Shogatén e Arkitektéve, Shogatén e Ndértuesve, et]. Falénderojmé gjithashtu
industring private té prodhuesve, importuesve, instaluesve té paneleve diellore pér ujé té
ngrohté dhe té gjithé té tjerét né zinxhirin e furnizimit té paneleve diellore pér ujé té ngrohté
pér bashképunimin e mrekullueshém dhe pjesémarrjen e tyre.

Sé fundi, falénderojmé Pérgjegjésen pér Komunikimin prané Zyrés Qendrore té PNUD-it,
znj. Nora Kushti dhe znj. Dorina Canaj, e cila mbuloi shérbimet financiare dhe administrative
pérgjaté gjithé kohézgjatjes sé& projektit.

Mirela Kamberi, M.Sc.
Drejtuese e Ekipit/Koordinatore Projekti
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Projekti i quajtur “Programi shgiptar, pjesé e iniciativés globale pér transformimin e tregut
pér pérdorimin e paneleve diellore pér ujé té ngrohté” éshté duke u zbatuar nga geveria
shgiptare (Ministria e Energjisé dhe Industrisé né bashképunim me Ministriné e Mjedisit)
dhe PNUD gé prej vitit 2010, ndérsa financimi nga GEF pérfundoi né gershor té vitit 2015.
Ky projekt éshté pjesé e iniciativés globale pér transformimin e tregut pér pérdorimin e
paneleve diellore pér ujé té& ngrohté t& GEF/PNUD/UNEP!.

Programi shqiptar kishte pér géllim nxitjen e zhvillimit té tregut té paneleve diellore pér ujé
té ngrohté, me objektivin pér té lehtésuar instalimin e 75 000 m? sipérfage té re kolektorésh
dielloré gjaté kohézgjatjes sé projektit, me njé shitje vjetore prej 20 000 m? té arritur deri né
fund té projektit. Kjo pérkon me potencialin pér uljen kumulative té shkarkimeve té GES-ve,
me mbi 800 000 toné CO, deri né fund té vitit 2020.

Projekti pati njé ndikim té fugishém mbi krijimin e ndérgjegjésimit, ngritjen e kapaciteteve
dhe nxitjen e tregut, gjé e cila solli rritjen e tregut dhe arritjen e objektivave té& vendosura.
Me zhvillimin e programeve té trajnimit né& gendrat e formimit profesional dhe skemat e
certifikimit té elementéve kyc té sistemeve termike diellore dhe instaluesve té tyre, cilésia e
instalimeve éshté e larté e pér rriedhojé géndrueshméria e rritjes sé tregut dhe investimeve
né té éshté e sigurt.

Projekti dha njé kontribut té konsiderueshém né hartimin dhe miratimin e ligjit “Pér burimet
e rinovueshme té energjisé (BRE)”, pér Planin Kombétar t& Veprimit pér Energjité e
Rinovueshme (PKVER), dhe krijimin e njé Fondi pér Eficencén e Energjisé. Mé pas, dispozitat
e ligjit "Pér BRE-t&” dhe PKVER-i krijojne kushtet per Késhillin e Ministrave gé té vendosé
lidhur me instalimin e detyrueshém té sistemeve té& paneleve diellore pér ujé té ngrohté
pér kategori t& ndryshme ndértesash, me géllim pérmbushjen e treguesve minimalé pér
prodhimin e ujit t&é ngrohté urban pér pérdorim higjienik dhe pér proceset teknologjike, i
pérftuar prej sistemeve té paneleve diellore, duke marré né konsideraté rrezatimin diellor
né varési té zonave té ndryshme té vendit. Nga ana tjetér, certifikatat e detyrueshme té
performancés sé energjisé pér ndértesat té kérkuara nga ligji “Pér performancén e energjisé
né ndértesa” pérbéjné njé mekanizém efikas pér té garantuar gé pronarét dhe administratorét
e ndértesave té pérmbushin detyrimin pér té instaluar sisteme pér furnizimin me energji nga
BRE-t&, pérfshiré sisteme panelesh diellore pér ujé té& ngrohté&, duke rritur késhtu pérdorimin
e teknologjive té paneleve diellore pér ujé té ngrohté né sektorin e ndértesave né té ardhmen
e afért. Mé tej, detyrime pér energjiné termike diellore né ndértesat publike jané hartuar pér
gytetin e Tiranés. Né mbéshtetje té sa mé sipér jané draftuar pjesé té legjislacionit dytésor,

bashké me rregulla dhe rregullore, té cilat do té miratohen sé shpejti.

Saipérket pérmirésimit té kuadrit financiar pér té rritur interesin ekonomik pér té investuar né
ngrohésit e ujit me energji diellore, projekti rekomandoi pérjashtimin e elementéve kryesoré
té paneleve diellore nga tatimi i vlerés sé shtuar dhe nga detyrimet doganore, bashképunoi
me bankat tregtare pér té pérmirésuar kushtet e huave pér investimet né sistemet termike




diellore dhe pérmirésoi ndérgjegjésimin rreth mekanizmave té financimit pér konsumatorét
finalé dhe modelet alternative té ofrimit, si shogérité e shérbimeve energjetike dhe kontraktimi
i performancés sé energjisé.

Me ligjin e ri né fugi mbi burimet e energjisé sé rinovueshme dhe me krijimin e njé agjencie
kombétare pérgjegjése pér burimet e rinovueshme té energjisé dhe gjithashtu njé fondi pér
té siguruar strukturén pér mbéshtetjen e vazhdueshme financiare, tashmé éshté siguruar njé
kornizé ligjore dhe financiare e forté pér zhvillimin e métejshém dhe pérdorimin e energjisé

termike diellore né vend.

Tani fillon puna e vérteté pér prodhuesit, importuesit dhe instaluesit né Shaqgipéri, pér té
tregtuar, instaluar dhe mirémbajtur sistemet termike diellore né ndértesat publike, pér
industrité dhe mé kryesorja né shtépité individuale.
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hgipéria ka njé popullsi prej 2,8 milioné banorésh dhe ndodhet né veri
Sté Greqisé, né bregun e detit Adriatik. Pér shkak té pozicionit gjeografik
(gjerési gjeografike 41°, vijé bregdetare 476 km té gjaté, male me lartési deri
né 2700 m), ajo ka njé potencial t& madh dhe njé t& ardhme térhegése né
fushén e energjisé sé rinovueshme. E shtyré nga déshira pér té zvogéluar
varésiné nga importi i Iéndéve djegése fosile dhe pér té promovuar njé
burim té sigurt energjie, geveria e Shqipérisé ka gené shumé e vendosur
pér té inkurajuar rritjen e investimeve né energjiné e rinovueshme.
Projekti i quajtur “Programi shgiptar, pjesé e iniciativés globale pér
transformimin e tregut pér pérdorimin e paneleve diellore pér ujé té
ngrohté” éshté duke u zbatuar nga geveria shgiptare népérmjet Ministrisé
sé Energjisé dhe Industrisé né bashképunim me Ministriné e Mjedisit dhe
PNUD-in gé prej vitit 2010, ndérsa financimi nga Fondi Global pér Mjedisin
(GEF) pérfundoi né gershor té vitit 2015. Ky projekt éshté pjesé e iniciativés
globale pér transformimin e tregut pér pérdorimin e paneleve diellore pér
ujé té ngrohté t& GEF/PNUD/UNEP? (12 000 000 USD miratuar né vitin
2008), i cili shtrinet né gjashté vende (Shqgipéri, Algjeri®, Kili, Indi, Liban,
Meksiké).
Projekti i paneleve diellore pér ujé té ngrohté né Shqipéri éshté vazhdim
i nismave té& ngjashme t& mbéshtetura nga donatoré té tjeré né 10 vitet
e fundit (Agjencia Austriake pér Zhvillm dhe Agjencia Zvicerane pér
Zhvillim) pér té shtyré pérpara politikat kombétare né fushén e energjisé sé
rinovueshme. Ideja fillestare pér projektin erdhi nga Strategjia Kombétare
e Energjisé [22] dhe studimet e mé&parshme mbi ndryshimet klimatike sic
éshté Komunikimi i Paré Kombétar i Shgipérisé né kuadér t& KKKBNK-sé
dhe Vlerésimi i Nevojave té Teknologjisé (VNT), té cilat promovojné dhe
rekomandojné ngrohjen e ujit me energji diellore si njé nga teknologjité
meé premtuese pér reduktimin e konsumit té energjisé elektrike dhe 1€ndés
drusore, me njé kontribut me vieré né uljen e shkarkimit t& gazeve me efekt
serré. Gjetjet e Komunikimit t& Dyté dhe té Treté Kombétar té Shqgipérisé né
kuadér t&é KKKBNK-sé [21] dhe drafti i ri i Strategjisé Kombétare té Energjisé
vetém pérforcuan vliefshmériné e teknologjive diellore termike pér zbutjen e
ndryshimeve klimatike dhe kursimin e energjisé elektrike né& Shagipéri.

mkt_07-01%2008.pdf

3. Algjeria e anuloi pjesémarrjen e saj




Me njé buxhet total té projektit prej 1 988 617 USD (nga té cilat 1 OO0 000
USD té financuara nga GEF, ndjekur nga geveria shqgiptare me 838 617 USD
dhe PNUD me 150 OO0 USD), programi i shtetit shgiptar synon pérshpejtimin
e zhvillimit té tregut té paneleve diellore pér ujé t& ngrohté né Shagipéri me
objektivin pér té lehtésuar instalimin e 75 000 m? sipérfage té re kolektorésh
dielloré gjaté kohézgjatjes sé projektit, me njé shitje vjetore prej 20 000 m? té
arritur deri né fund té projektit. Duke nxitur ritmin e rritjes vjetore géllimi éshté
té arrihet njé sipérfage 520 000 m? né kapacitetin total té instaluar té paneleve
diellore pér ujé té& ngrohté, deri né vitin 2020. Kjo pérkon me potencialin pér
ulien kumulative té shkarkimeve té GES-ve, me mbi 800 000 toné CO, deri
né fund té vitit 2020.
Qéllimi afatgjaté i projektit éshté pérshpejtimi i zhvillimit t& njé tregu té
géndrueshém té paneleve diellore pér ujé té ngrohté né Shgipéri. Sipas
skenarit té llogaritur “aktivitet si zakonisht (BAU)”, 184 000 m? panele diellore
té reja do té instalohen né Shqipéri deri né vitin 2020, ndérsa né skenarin
“alternativ”, parashikohet instalimi i 520 OO0 m? panele diellore té reja deri
né vitin 2020. Reduktimi i shkarkimeve t& GES-ve sipas kétij skenari alternativ
éshte vlerésuar né 146 000 toneé CO, né vitin 2020 ose né njé sasi totale prej
800 000 tonésh CO, deri né vitin 2020, gé nga fillimi i projektit.
Nénobjektivat specifiké (rezultatet) e projektit pérshijné:

Rezultati 1:

Politika - Njé kuadér ligjor dhe rregullator mundésues pér té

promovuar njé treg té géndrueshém té paneleve diellore pér ujé té

ngrohté.

Rezultati 2:

Informacioni dhe ngritja e kapaciteteve - Rritja e ndérgjegjésimit dhe

e kapaciteteve té pérdoruesve fundoré té synuar dhe profesionistéve

té& ndértimit pér t& marré né konsideraté dhe integruar sistemet e

paneleve diellore pér ujé té ngrohté né lloje t& ndryshme ndértesash.

Rezultati 3:

Financimi - Rritja e kérkesés pér sistemet e paneleve diellore pér ujé

té& ngrohté me ané té disponueshmérisé sé mekanizmave financues

térhegés pér pérdoruesit fundoré dnhe modeleve té tjera té ofrimit, si

pér shembull SESCO ose modelet e orientuara nga shérbimet utilitare.

Rezultati 4:

Teknologjia dhe aftésité e biznesit - Njé skemé certifikimi dhe pér

kontrollin e cilésisé e zbatueshme pér kushtet shgiptare dhe rritja e

kapaciteteve té zinxhirit té ofertés pér té ofruar produkte dhe shérbime

gé promovojné njé treg té géndrueshém té paneleve diellore pér ujé

té ngrohté.

Rezultati 5:

Shkémbimi i informacionit - Institucionalizimi i mbéshtetjes sé ofruar

dhe dokumentimi dhe shpérndarja e rezultateve, pérvojave dhe
mésimeve té nxjerra (pérfshi monitorimin, t& mésuarit, vlerésimin dhe
komentet e tjera pér njé menaxhim pérshtatés).
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REFERENCA BAZE*

2.1 Kérkesa dhe oferta e energjisé 2.2 Potenciali i energjisé diellore

2.3 Tregu i sistemeve termike diellore

€€

Familjet pérdorin
deri né 50% té
konsumit té tyre té
energjisé elektrike
Pér pérgatitjen e ujit
té ngrohté.

4. Referenca bazé i referohet dokumentit té projektit t& hartuar né vitin 2008



2.1 KERKESA DHE OFERTA E ENERGJISE

Pjesa dérrmuese e popullsisé pérdor energjing elektrike pér ngrohjen e ujit dhe mbi 95% e energjisé
elektrike té prodhuar né Shqgipéri vien nga hidrocentralet. Sidogofté, prodhimi i energjisé né vend
mbulon vetém gjysmén e kérkesés kombétare pér energji elektrike: né varési té& kushteve vjetore té
motit, 30 deri né 60 % e energjisé elektrike importohet nga jashté. Kjo e bén prodhimin dhe furnizimin
e energjisé - pérfshi edhe ngrohjen e ujit - shumé té cenueshém nga kushtet klimatike. Tensioni i ulét
dhe ndérprerja e furnizimit me energji elektrike nuk jané dukuri té pazakonta, mé sé shumti pér shkak
té sistemit té& pérkegésuar té& shpérndarjes, i trashéguar nga periudha komuniste. Remonti i ploté i
rrietit té shpérndarjes sé energjisé elektrike né Shqgipéri éshté njé sipérmarrje gé i tejkalon mundésité
ekonomike té Shqipérisé, ndérkohé gé kérkesa pér energji elektrike rritet me njé ritém prej mbi 8% cdo
vit. Pér kété arsye, ményra mé ekonomike dhe mé praktike e Shqipérisé pér té stabilizuar konsumin e
saj té energjisé elektrike do té jeté kérkimi i alternativave té reja pér plotésimin e nevojave pér energji
elektrike duke pérdorur burimet e rinovueshme té energjisé.

Sipas studimeve té pérmendura (Komunikimi i Paré Kombétar, Vlerésimi i Nevojave té Teknologjisé),
mbi 70% e nevojave pér ujé té ngrohté sanitar né sektorin familjar dhe té shérbimeve né Shqgipéri
plotésohet nga bojlerét me energiji elektrike, ndérsa kérkesa pér energji elektrike pér ujé t& ngrohté
vetém né sektorin e banesave éshté projektuar té rritet nga 600 GWh (nga 2588 GWh energji elektrike
né total té konsumuar nga sektori i banesave [1]) né vitin 2 000, né 875 GWh né vitin 2015.

Sipas njé studimi né terren nga projekti i zhvilluar né 14 banesa, konsumi i energjisé nga bojlerét pérbén
mesatarisht 16-54 % té& konsumit total té energjisé elektrike té familjes.

Figura 1: Pjesa e konsumit té energjisé elektrike ngabojlerét elektriké pérkundrejt konsumit total né familje té ndryshme [20]
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= Pérqindja e konsumit t& bojlerit elektrik [%]

2.2 POTENCIALI | ENERGJISE DIELLORE

Shaipéria ka kushte shumé té favorshme pér aplikimet termike diellore, si p.sh. ngrohja e ujit. Ajo ka
mesatarisht 220 dité ose 2 000 - 2 700 oré me diell né vit. Vlerat e rrezatimit diellor variojné nga
1185 kWh né 1700 kWh pér metér katror sipérfage horizontale né vit. K&to vlera jané shumé larta
né krahasim me vende té tjera evropiane. Teorikisht, energjia diellore mund té sigurojé ngrohjen né
temperaturé té ulét, gé nevojitet né Shqipéri, pér 7 deri né 8 muaj né vit. Regjimi i rrezatimit diellor dhe
orét me diell gjaté vitit né Shqgipéri tregohen né figurat mé poshté.

Kérkesa e energjisé pér ujé té ngrohté pér njé familje me 4 persona éshté 2 500 deri né 3 000 kWh
né vit. Sic tregohet nga grafikét, me njé sipérfage té synuar prej 1 m? pér person dhe me njé rendiment
total vjetor té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté prej 50%, njé sistem termik diellor mund
té sigurojé deri né 2 640 kWh/Vvit né Peshkopi, ndérsa né Sarandé deri né 3 600 kWh/Vvit.
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Figura 2: Regjimi i rrezatimit diellor (kWh/m2/vit) dhe orét me diell gjaté vitit né Shqipéri [19]

Figura 3: Nivelet e rrezatimit diellor ditor pér Tiranén [19]
8 —

[KWh/m?/dité]

Janar Shkur Mars  Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Néntor Dhjetor

Duke gené se ka njé ndryshueshméri t& madhe sa i pérket pranisé sé energjisé diellore gjaté verés
dhe gjaté dimrit (shih rrezatimin diellor ditor mesatar pér Tiranén né figurén 3 ), panelet diellore té
disponueshme né treg né Shagipéri mbéshteten né njé energji elektrike rezervé, vecanérisht gjaté

periudhés néntor-mars.



Nevoja pér energji rezervé mund té zvogélohet duke instaluar nj¢ numér mé t& madh panelesh
ose panele diellore me rendiment mé té larté energjetik; kjo do té sjellé si pasojé rritjen e tepricés

sé energjisé diellore gjaté muajve prill-shtator.

2.3 TREGU | SISTEMEVE TERMIKE DIELLORE

Pér zhvillimin e tregut dhe potencialin e sistemeve té energjisé diellore jané kryer studime té
thelluara. Té gjitha kéto kané dalé né njé pérfundim té pérbashkét: Tregu éshté i madh dhe né
térési po rritet me ritme té géndrueshme.

Pérdorimi i sistemeve termike diellore pér ngrohjen e ujit mund té kursejé 30 - 50% té energjisé
elektrike té pérdorur pér té njéjtin gellim. Njé ngrohés uji me energji diellore né dimensionet e
duhura mund té& mbulojé deri né 70% té kérkesés vjetore pér ujé té& ngrohté.

Deriné vitin 2005, né Shgipérijané instaluar né total 33 000 m? sipérfage kolektorésh (23 MWh ).
Né vitin 2005, sektori i paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né Shaqipéri pati njé rritje prej 5% né
vit. Por sektori u shqua gjithashtu pér cilésing e ndryshueshme té produkteve dhe rezultate té
ndryshme né ké&nagésiné e klientéve.

Né periudhén 2007-2011, shkalla e shtrirjes sé tregut té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té
ngrohté pothuajse éshté dyfishuar, duke u rritur nga 15 m? ose 11 kW, pér 1 000 banoré né 28,8
m? ose 20,2 kW, pér 1000 banoré [2]. Kapaciteti total né pérdorim deri né fund té vitit 2012 ishte
78,3 MW, (111 921 m? ose 26 kW, /1 000 banoré) [3].

Pavarésisht rritjes sé shpejté, depértimii pérgjithshém mbetet krahasimisht i ulét né krahasim me
Greqing, e cila ka 383 m? ose 268 kW, pér 1000 banoré [3].

Pérpara projektit, né Shqgipéri nuk kishte standarde, certifikime apo mekanizma specifiké pér

kontrollin e cilésisé sé sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté.
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NDIKIMET SASIORE DHE RRITJA E TREGUT

3.1 Shifrat kryesore pér panelet diellore pér ujé té ngrohté

3.2 Punésimi

€€

Projekti monitoron
rritjen e tregut té
paneleve diellore pér
sektorin e banesave
dhe té shérbimeve qé
prej vitit 2010.

3.3 Reduktimi i shkarkimeve té GES-ve




Njé nga treguesit kryesoré té& performancés sé projektit &shté gé vlera e instalimeve té reja né fund
té afatit té projektit té jeté 20 000 m? né vit, né vitin 2015. Mbéshtetur né vlerat e studimeve té
tregut, instalimi i pajisjeve té reja arriti objektivin prej 20 000 m2/vit gé& né vitin 2011, rreth 4 vjet
para pérfundimit t& projektit (né vend té& 8 500 m2/vit sipas skenarit bazé). Kjo tregon gé tregu po
pérgjigjet shumé heré mé favorshém dhe mé shpejt sesa parashikohe;j.

Objektivi mé afatgjaté i deklaruar pér njé kapacitet té instaluar prej 520 000 m? (0,17 m? pér banor)
deri né vitin 2020 mund té arrinet nése norma e rritjes sé tregut vazhdon té rritet né vitet né vazhdim.

3.1 SHIFRAT KRYESORE PER PANELET DIELLORE PER UJE TE NGROHTE

Projekti monitoron rritjen e tregut té paneleve diellore pér sektorin e banesave dhe té shérbimeve gé
prej vitit 2010. Mbéshtetur né analizén vjetore té tregut té kryer nga projekti, kapaciteti total i instaluar
i paneleve diellore pér ujé té ngrohté né fund té vitit 2015 llogaritej né 176 000 m?, nga té cilat 125 000
m? jané instaluar gjaté kohézgjatjes sé projektit. Kjo pérbén mé shumé se 100% té& ndikimit final té
parashikuar (direkt pas projektit dhe indirekt) brenda kohézgjatjes sé& projektit.

Shifrat e tregut jepen me detaje né tabelén e méposhtme:

Tabela 1: Zhvillimi i tregut té sistemeve termike diellore dhe reduktimet e shkarkimeve té gazeve me efekt serré

nga viti 2010 né 2015 [20]

REDUKTIMI I GES-VE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALL
(2010-2015)

INSTALIMETE REJA, M?/VIT 19 813 20 507 21200 20105 22910 21 064 125 599
SIPERFAQE KOLEKTORESH
KURSIMI I DREJTPERDREJTE
[ ENERGIISE GIATE 170 887 176 872 182 850 173 405 197 598 181 677 1083 291
JETEGJATESISE SE PANELEVE,
MWH NE 15 VJET
KURSIMI I DREJTPERDREJTE
I ENERGJISE GJATE

615 637 658 624 711 654 3899

JETEGJATESISE SE PANELEVE,
TJ NE 15 VJET

Figura 4: Shembull tipik i instalimeve termike diellore né Shqipéri [4]
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Krahasimi midis rritjes vjetore té sipérfages sé kolektorit termik diellor pérpara (~ 10 000 m2/vit) dhe
gjaté projektit (- 20 000 m?/vit) tregon gartazi ndikimin e projektit mbi tregun.

Né fund té vitit 2015 sipérfagja totale e kolektoréve termiké dielloré né pérdorim ishte rreth 1776 000 m?,
shifér kjo e barasvlershme me njé kapacitet termik nominal prej 123 MW.

Nése tregu vazhdon té rritet me té njéjtén normé rritjeje prej 10 % né vit, sipérfagja totale e kolektoréve
dielloré deri né fund té vitit 2020 do té jeté 350 000 m? ose 245 MW, . Duke supozuar se norma e
rritjes sé instalimeve té reja do té rritet gjaté pesé viteve té ardhshme, sipérfagja e parashikuar prej 520
000 m? mund té arrihet deri né fund té vitit 2025.

Sistemet e kolektoréve té sheshté zéné rreth 90 % té tregut té paneleve diellore pér ujé té ngrohté pér
banesat né Shagipéri, ndérsa pjesén tjetér prej 10 % e mbulojné kolektorét me tuba me vakuum.

Sipas té dhénave té mbledhura nga Observatori Mesdhetar i Energjisé, sipérfagja tipike e paneleve
diellore pér ujé té ngrohté éshté 3-4 m?, ndérsa véllimi tipik i depozitave té ujit t& ngrohté éshté 150-
200 litra. Kostoja mesatare e sistemit éshté rreth 1000 USD (pérfshiré instalimin), me njé jetégjatési
minimale té parashikuar 15-20 vijet.

Panelet diellore pér ujé té& ngrohté konkurrojné me ¢mimin mesatar té energjisé elektrike pér abonentét
familjiaré né Shaipéri, i cili n& vitin 2015 ishte 0,09 USD/kWh. Nga analiza népérmijet programit
RETScreen, periudha e shlyerjes sé njé sistemi panelesh diellore pér ujé t& ngrohté né Shqgipéri éshté
rreth 2,6 vjet.
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nga hidrocentralet). | dyti merr parasysh vetém energjiné elektrike té& importuar, sikur sistemet e paneleve
diellore pér ujé té ngrohté té& z&vendésonin energjing e importuar, pér té cilén éshté llogaritur njé faktor i
shkarkimeve té GES-ve. Shaipéria importon 30-60 % té& energjisé elektrike té saj, né varési té stinés.

Tabela 2: Faktorét e shkarkimeve t& GES-ve pér skenaré té ndryshém

PER FURNIZIMIN E PONDERUARTE

FAKTORET ESHKARKIMEVE (FSH) ENERGJISE ELEKTRIKE

PER IMPORTIN E SHMANGUR

FAKTORI BAZE I SHKARKIMEVE TE GES-VE 0,284 KG/KWH 0,844 KG/KWH

REDUKTIMET E GES-VE PER M?, NE VIT 163 KG CO,/ M?/VIT 486 KG CO,/ M?/VIT

REDUKTIMI I CO, PER M? GJATE

- .
JETEGJATESISE SE PANELEVE 2/45 TONE/M 7,28 TONE/M

Me sipérfagen e instaluar té sistemeve té& paneleve diellore pér ujé t& ngrohté gjaté periudhés sé
zhvillimit té projektit dhe duke marré né konsideraté parametrat dhe faktorét e shkarkimit té pérmendur
mé poshté, reduktimet e shkarkimeve t& GES-ve jané si mé poshté:

Tabela 3: Llogaritja e reduktimeve té shkarkimeve té GES-ve

REDUKTIMET E SHKARKIMEVE TE GES-VE TOTALI (2010-2015)
INSTALIME TE REJA, M¥VIT SIPERFAQE KOLEKTORESH (AFERSISHT) 125 000
PRODHIMI MESATAR TERMIK DIELLOR VJETOR, KWH/M2/VIT 575
JETEGJATESIA E PERLLOGARITUR E PANELEVE, VITE 15
KUR“SH\/II 1 DREJTPERDREJTE I ENERGJISE GJATE JETEGJATESISE SE PANELEVE, MWH NE 15 VJET 1000 000
(AFERSISHT)

KURSIMI T DREJTPERDREJTE I ENERGJISE GJATE JETEGJATESISE SE PANELEVE,TJ NE 15 VJET 3600
SI<ENAR”1 I PARE: REDUKTII\.(I[ I TERTHORTE I Sﬁ|<AR!_<1w|EVE TE CO, GJATE JETEGJATESISE SE PANELEVE ME 300 000
FAKTORET E PONDERUAR TE SHKARKIMEVE NE TONE CO,

SKENARI I DYTE: REDUKTIMI I TERTHORTE I SHKARKIMEVE TE CO, DUKE MARRE NE KONSIDERATE FAKTORET 500 000

E SHKARKIMEVE NGA IMPORTI I SHMANGUR, TONE Co,

Pér sa i pérket financimit nga GEF pér pérfitime mjedisore né rritje, si bazé& mund t& merret njé rritje
e vijueshme vjetore 10 000-15 000 m2/vit, gé& con né njé efekt shtesé prej 5 000-10 000 Mm2/it, si
rezultati financimit shtesé, ose reduktime shtesé té GES-ve pérkatésisht me 115 ose 340 megatoné
pér secilén ményré llogaritjeje.
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PERCAKTIMI I POLITIKAVE

4.1 Ligji pér burimet e rinovueshme té energjisé (BRE) [23]
4.2 Plani Kombétar i Veprimit pér Energjité e Rinovueshme

4.3 Lejet e ndértimit / Detyrimi pér pérdorimin e paneleve diellore

{1

Projekti pati njé
ndikim té ndjeshém
né krijimin e njé

kuadri té tille




Prezantimi i pérmirésimeve té
propozuara né kuadrin ligjor dhe institucional
pér energjiné dhe legjislacionin dytésor
té ndihmuara nga projekti i pérdorimit té

paneleve diellore pér ujé té ngrohté.

Njé rezultat i réndésishém i cdo projekti GEF pér Zbutjen e Ndryshimeve Klimatike éshté zhvillimi i njé
kuadri ligjor dhe rregullator pér té nxitur teknologjité dhe tregjet e géndrueshme.

Projekti pér Energjiné Diellore pati njé ndikim té& ndjeshém né krijimin e njé kuadri té tillé duke ndérmarré
dhe hartuar disa politika, ligje dhe legjislacion plotésues

Baza e kuadrit ligjor pérbéhet nga ligji “Pér burimet e rinovueshme té energjisé (BRE)”. Mé 2 shkurt
2017, Parlamenti Shgiptar miratoi njé ligj t& ri pér burimet e rinovueshme té energjisé (Ligji nr. 7/2017) gé
zévendéson ligjin e méparshém (Ligji nr. 138/2013, daté 2.5.2013), i cili transpozon pjesérisht Direktivén
2009/28/BE té& Parlamentit Evropian dhe Késhillit, daté 23 prill 2009, “Pér nxitjen e pérdorimit té
energjisé nga burime té rinovueshme” dhe ndryshon e shfugizon Direktivat 2001/77/KE dhe 2003/30/
KE.

Gjithashtu, éshté miratuar njé Plan Kombétar pér Energjité e Rinovueshme (PKVER) [24] (me vendimin
e geverisé nr.27, daté 201.2016), i cili pércakton objektivat kombétaré né pérdorimin e burimeve té
rinovueshme né raport me konsumin total té energjisé né vend dhe masat mbéshtetése pér arritjen e
kétyre objektivave. Si plotésim, certifikata e detyrueshme e performancés sé energjisé pér ndértesat,
e prezantuar nga ligji i ri pér performancén e energjisé né ndértesa (Ligji nr. 116/2016, daté 10.11.2016)
[25] dhe dispozita té tjera pér pajisjen e ndértesave té sapondértuara apo té rinovuara me teknologji
gé pérdorin burime té rinovueshme energijie, pér t'i shndérruar ato né ndértesa me konsum energjie
thuajse zero, pérbén nj¢ mekanizém efektiv pér té& garantuar gé pronarét dhe administratorét e
ndértesave té pérmbushin detyrimet e instalimit té sistemeve té furnizimit me energji nga BRE-té,
pérfshiré sisteme panelesh diellore pér ujé t& ngrohté, duke krijuar mundési t& médha pér sistemet
termike diellore né Shqgipéri.

ZHVILLIMI | POLITIKES/CMIMIT TE ENERGJISE NE FAVOR TE ENERGJISE SE RINOVUESHME

Qé nga kolapsi i sektorit té energjisé elektrike té vitit 2013 né Shqgipéri, &shté béré njé progres i madh
si né reformimin e kuadrit ligjor, edhe né pérmirésimin e likuiditetit té sektorit.> Ligji i ri pér Sektorin
e Energjisé transpozon dispozitat kryesore té Direktivés 2009/72/KE dhe shayrton liberalizimin
e tregut té energjisé elektrike, trajtimin e detyrimeve té& shérbimit publik, shképutjen e operimit té
sistemit té transmetimit, kompetencat e autoritetit rregullator, furnizimin me energji elektrike dhe
mbrojtjen e konsumatorit. Masat pér konsolidimin e OSHEE (Operatori i Shpérndarjes sé Energjisé
Elektrike) dhe kontrollin e té ardhurave, té vendosura nga geveria gé nga viti 2014, siguruan rezultate té
konsiderueshme gjaté vitit 2014 e né vazhdim. Humbjet u reduktuan me 7% dhe shkalla e arkétimit u rrit
me rreth 10% krahasuar me vitin 2013. Shifrat u pérmirésuan mé tej gjaté viteve 2015 dhe 2016. Rritja e
likuiditetit krijoi mundésiné pér shlyerjen e detyrimeve té prapambetura té prodhuesve té pavarur, duke
reduktuar késhtu borxhin ekzistues né sektor dhe duke kontribuuar né siguriné e investimit. Cmimet
e reja té furnizimit u miratuan nga ERE (Enti Rregullator i Energjisé Elektrike) dhe u vuné né zbatim
0é nga janari i vitit 2015. Ato pérfshijné kostot e arsyeshme, hegin ndérsubvencionet, tarifat bllok dhe
humbjet joteknike, dhe alokojné burimet e buxhetit pér njé pjesé té furnizimit pér klientét vulnerabél.
Gjithashtu, duke vendosur nj¢ ¢cmim mbi energjing pér njé pjesé t& madhe klientésh potencialé té
paneleve diellore pér ujé té& ngrohtg, si NMV-té dhe sektori i shérbimeve, geveria e re hogi njé nga
pengesat mé té médha pér futjen e ligjit pér BRE-té dhe eficencén e energjisé né anén e ofertés dhe
kérkesés né sistemin shqiptar té energjisé, i cili sé bashku me politikén e re t& cmimeve po i béjné mé
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térhegése burimet e rinovueshme té energjisé dhe po shkurtojné kohén e shlyerjes sé investimeve né
sektorin e energjisé sé rinovueshme.

KRIJIMI | NJE AGJENCIE PER ENERGJINE PERGJEGJESE PER BRE-TE

Né shumicén e dokumenteve ligjore pérmendet njé “agjenci pérgjegjése pér burimet e rinovueshme
té energjis€”, pérgjegjési e cila deri tani éshté mbuluar nga Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore
(AKBN), e financuar nga geveria. Prej saj mund té krijohet “agjencia pérgjegjése pér burimet e
rinovueshme té energjis€”. Kjo agjenci kombétare luan shumé role té& ndryshme né implementimin dhe
zbatimin e kuadrit ligjor. Midis té tjerave, ka detyrimin gé t'u japé té gjitha paléve té interesuara né treg
informacion mbi skemat mbéshtetése pér pérdorimin e paneleve diellore pér ujé té& ngrohté dhe ti
ofrojé publikut trajnime dhe informacion mbi dobiné e sistemeve té ngrohjes sé ujit me energiji diellore
[5]. Vec késaj, ajo mund té luajé rol né monitorimin dhe vierésimin e k&nagésisé sé klientéve. P&r mé
tepér, do té jeté gjithashtu e réndésishme pér forcimin e mekanizmave té kontrollit té tregut pér sa i
pérket mbikéqgyrjes s& cmimeve té produkteve té lidhura me energjiné diellore para dhe pasi té hyjné
né fugi stimujt fiskalé té propozuar nga ligji pér BRE-t&.

Seksionet e méposhtme pérshkruajné mé nga afér dokumentet dhe lidhjen e tyre me projektin e
paneleve diellore pér ujé té ngrohté dhe me tregun.

Objektivat e legjislacionit shqgiptar mbi energjing jané konkurrueshméria, sigurimi i furnizimit té
vazhdueshém dhe géndrueshméria. Ligji i ri pér burimet e rinovueshme té energjisé (Ligji. nr. 7/2017),
i cili z&évendésoi ligjin e méparshém (Ligji nr. 138/2013, daté 2.5.2013), parashikon (neni 20) gé& Késhilli i
Ministrave té pércaktojé treguesit minimalé pér prodhimin e ujit t& ngrohté pér pérdorim né proceset
sanitare dhe teknologjike té pérftuar nga sistemet e paneleve diellore, duke marré né konsideraté
sasiné e rrezatimit diellor né zona té ndryshme té vendit. Ndonése nuk parashikohet shprehimisht, kjo
dispozité do t'i mundésonte Késhillit t& Ministrave té pércaktojé instalimin e detyrueshém té sistemeve
té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté pér kategori t& ndryshme ndértesash, me géllimin pér té
pérmbushur detyrimet e treguesve minimalé té parashikuara nga kjo dispozité.
Paragrafi 3 i nenit 20 parashikon gé Késhilli i Ministrave t& miratojé kriteret specifike pér llogaritjen
e energjisé diellore té pérdorur pér pérftimin e ujit t& ngrohté, gofté vecmas ose si pjesé e kodit té
energjisé pér ndértesat, duke marré né konsideraté standardet mé té fundit t& BE-sé té& miratuara pér
kété géllim.
Ligji pér BRE-té éshté ligji i paré shqgiptar gé trajton né ményré té vecanté sistemet e paneleve diellore
pPEér ujé té ngrohté dhe pérbén njé pjesé té réndésishme té politikave té& Shqgipérisé pér energjiné e
rinovueshme.
Nga ana tjetér, ligji i ri pér performancén e energjisé né ndértesa (ligji nr. 116/2016, daté 10.11.2016) ka
pércaktuar detyrimin e |&shimit té njé certifikate té& performancés sé energjisé pér kategori t& ndryshme
ndértesash. Neni 10 i ligjit parashikon gé& objekt i certifikatés sé& detyrueshme té performancés sé
energjisé té jené:
a) Té gjitha njésité e ndértesave gé do té shiten apo merren/jepen me qgira;
b) Té gjitha ndértesat gé& jané ndértuar rishtazi apo gé i nénshtrohen rinovimit té& konsiderueshém;
dhe
c) Tégjithandértesat gé pérdoren nga autoritetet apo institucionet publike gé ofrojné njé shérbim
pér publikun e gjeré ose gé vizitohen shpesh nga publiku, té cilat kané sipérfage pérdorimi mbi
500 m2,
Né paragrafin 1germa “a” e nenit 8 té& po té njéjtit ligj citohet se pronari apo administratori i njé ndértese
té ndértuar rishtazi ose i njé ndértese ekzistuese gé i nénshtrohet rikonstruktimit t& konsiderueshém
duhet t& marré né konsideraté kérkesat e Metodologjisé Kombétare pér Llogaritjen e Performancés



sé Energjisé né Ndértesa dhe té vlerésojé mundésiné e pérdorimit té sistemeve té decentralizuara pér
furnizimin e energjisé pérmes pérdorimit t& burimeve té rinovueshme té energjisé, té cilat pérfshijné
sistemet termike diellore té instaluara né ndértesa.

Po i nj&jti ligj (Ligji nr116/2016) ka futur konceptin e ndértesés me konsum energjie thuajse zero, e cila
éshté njé ndértesé me konsum neto té energjisé thuajse zero, gjé gé do té thoté se totali i energjisé
sé pérdorur nga ndértesa mbi baza vjetore éshté péraférsisht i barabarté me sasing e energjisé sé
rinovueshme té prodhuar nga burimet e rinovueshme né ndérteség, né njésiné e ndértesés ose prané
tyre.

Sipas paragrafit 1 t& nenit 9 té& kétij ligji, ministria pérgjegjése pér energjing (MEI) dhe ministria
pérgjegjése pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit (MZHU) duhet té pérgatitin njé plan kombétar
p&r rritjien e numrit t& ndértesave me konsum energjie thuajse zero, duke filluar me ndértesat publike.
Ky plan mund té shérbejé si njé instrument i réndésishém gé geveria té rrisé pérdorimin e energjisé
diellore pér ujé té ngrohté né ndértesa, si njé nga alternativat me kosto mé té ulét té furnizimit me
energji pér ndértesat né Shqipéri.

Megjithaté, mbetet e pagarté nése rregulloret e ndértimit do té jené efektive sic pritet. Késhtu, njé detyré
tjetér e projektit &shté mbéshtetja e Ministrisé sé Energjisé dhe Industrisé né hartimin e legjislacionit
dytésor plotésues pér bérjen funksionale té Fondit t& propozuar pér Eficencén e Energjisé/pér Zbutjen
e Klimés. Ky fond do té jeté mekanizmi gé do té sigurojé géndrueshmériné financiare té géllimeve né
ligjin pér BRE-t& (mé shumé informacion pér Fondin pér Eficencén e Energjisé e gjeni né kapitullin 6.1).

Si njé nga vendet anétare té Paléve Kontraktuese té Traktatit t& Komunitetit t& Energjisé, Shqipéria
&shté e detyruar té transpozojé dhe zbatojé Direktivén e BE-sé& 2009/28/KE “Pér nxitjen e pérdorimit
té energjisé nga burime té rinovueshme gé ndryshon dhe shfugizon Direktivat 2001/77/KE dhe
2003/30/KE”. Njé nga kérkesat e késaj direktive &shté pérgatitja dhe miratimi i njé Plani Kombétar pér
Energjité e Rinovueshme (PKVER), i cili pércakton objektivat kombétare né pérdorimin e burimeve té
rinovueshme né raport me konsumin total té energjisé né vend dhe masat mbéshtetése pér arritjen e
kétyre objektivave.
Bazuar né direktivén e BE-sé dhe ligjin pér BRE-t&, té cilat pérbéjné kontekstin pér rolin e mundshém té
BRE-ve né situatén aktuale ekonomike dhe energjetike té& Shqgipérisé, dhe bazuar né parimet e sigurisé
sé furnizimit me energji dhe vlerén e shtuar ekonomike né ekonominé lokale, jané miratuar objektivat
e méposhtém té politikave pér BRE-té:
e Reduktimiiimportit té energjisé elektrike;
e Diversifikimi i burimeve parésore té energjisé pér furnizimin me energji elektrike;
e Reduktimi i humbjeve té transmetimit dhe shpérndarjes népérmjet nxitjes sé& prodhimit té
shpérndarég;
e Krijimi i mundésive pér biznesin lokal dhe punésimin népérmijet instalimit dhe prodhimit té
pjeséve/komponentéve/sistemeve té impianteve BRE nga sektori industrial shgiptar;
e Shfrytézimi i burimeve lokale té energijisg, sidomos né zonat e largéta, duke sjellé punésim e
duke pérmirésuar standardin e jetesés;
e Rritjaekontributit t& biokarburanteve dhe e léndéve té tjera djegése nga burime té rinovueshme
té energijisé deri né 10 % té konsumit total té |éndéve djegése nga sektori i transportit deri né
vitin 2020.
Plani Kombétar i Veprimit pér Energjingé e Rinovueshme, i miratuar me vendimin e geverisé nr. 27,
daté 2012016, pérshkruan sesi do t& mund té rritet pérgindja e pérdorimit té energjisé nga burimet
e rinovueshme né konsumin final bruto té energjisé nga 29,7 % né vitin 2009 né objektivin kombétar
prej 38 % né vitin 2020. Ky objektiv duhet arriré népérmjet pérdorimit t& burimeve té rinovueshme
té energjisé (hidro, eré, diell, biomasé, biokarburante) pér prodhimin e energjisé elektrike, ngrohjen,
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Figura 7: Shembull i instalimit t& panelit diellor pér ujé t& ngrohté né njé ndértesé publike

ftohjen dhe transportin.
Midis 20 politikave dhe masave t& paraqitura pér té arritur kété objektiv, gjenden tre pika gé kané té
béjné vecanérisht me energjiné termike diellore dhe jané zhvilluar né PKVER:
e Miratimi i politikave dhe masave pér rritjien e pérdorimit t& energjisé diellore né ndértesa
népérmijet instalimit té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté;
e Instalimi i sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté duke marré parasysh certifikatén
e performancés sé energjisé né ndértesé, té léshuar sipas dispozitave té ligjit pér eficencén e
energjisé;
e Tégjithasistemet e paneleve diellore pér ujé té ngrohté, té prodhuara né vend ose te importuara,
duhet té plotésojné kushtet minimale teknike;
Pércaktimi i kétyre objektivave u ndikua fugishém nga projekti dhe nuk do té kishte gené e lehté té
caktoheshin objektivat sasioré pér energjiné diellore termike.

4.3 LEJET E NDERTIMIT / DETYRIMI PER PERDORIMIN E PANELEVE DIELLORE

Studimi i tregut i zhvilluar né vitin 2006 gjaté fazés pérgatitore té projektit té& paneleve diellore pér ujé
té ngrohté, i mbéshtetur nga PNUD/GEF, nxori né pah se né Shaqipéri ka afro 8000 ndértesa publike
té pérbéra nga spitale, shtépi t& moshuarish, shkolla, universitete, konvikte, cerdhe dhe ndértesa té
tjera, té cilat konsumojné sasi t& ndryshme té ujit t& ngrohté sanitar pér veprimtariné e tyre. Potenciali
i instalimit té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté né ndértesat publike &shté vierésuar né
mbi 200 000 m?sipérfage kolektorg, e cila pérkon me njé potencial kursimi vjetor prej mbi 100 GWh
energji elektrike dhe 1&ndé djegése fosile. Me cmimin e tanishém té energijisé elektrike prej 14,4 lekésh
pér kWh pér ndértesat publike (pérfshiré TVSH), kjo do té ishte e barasvlershme me 1,5 miliardé leké
ose 14 milioné USD né vit [7].

Bazuar né studime si “Studimi makroekonomik i potencialit pér kursim té& energjisé nga sektori i
banesave né Shqipéri” [7], krijimi i njé kuadri ligjor gé e bén pérdorimin e energjisé termike diellore té
detyrueshém pér ndértesat (publike) ishte njé objektiv shumé i réndésishém i projektit. Projekti e ka
arritur kété objektiv duke hartuar nga njéra ané njé vendim me rregullat pér instalimet e detyrueshme
té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté dhe nga ana tjetér duke mbéshtetur Bashkiné
e Tiranés pér té hartuar dhe miratuar njé detyrim pér pérdorimin e kétyre sistemeve né ndértesat
publike. Bazuar né kété pérvojé, projekti vazhdon t'u japé bashkive mbéshtetje teknike dhe ligjore pér
hartimin dhe zbatimin e standardeve té lidhura me BRE-té dhe eficencén e energjisé né ndértesat
publike, pérfshiré detyrimin e pérdorimit té& sistemeve termike diellore né ndértesat e reja dhe ato pér
rinovim, si dhe termat e referencés pér tenderimin e tyre gé té jené sa mé specifike té jeté e mundur.



4.3.1 VENDIMI PER MIRATIMIN E RREGULLAVE PER INSTALIMIN E DETYRUESHEM TE PANELEVE
DIELLORE PER UJE TE NGROHTE NE NDERTESA

Vendimi pér miratimin e rregullave pér instalimin e detyrueshém té paneleve diellore pér ujé té ngrohté
né ndértesa u hartua si njé legjislacion dytésor specifik i draft ligjit pér BRE-t&, i cili bén té detyrueshém
instalimin e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né disa kategori ndértesash. Ky vendim
pérmban njé plan kalendarik pér futjen graduale té kétij detyrimi ligjor pér kategorité e ndryshme
té ndértesave: né vitin e paré fillon me ndértesat publike, mé& pas vazhdon me hotelet dhe objektet
e ngjashme, shtépité individuale dhe apartamentet me shumé kate né 3 vitet né vazhdim. Sipas
vendimit, prokurimet pér ndértesat publike kérkojné dispozita specifike. Té gjitha sistemet e paneleve
diellore pér ujé té ngrohté duhet té jené né gjendje té sigurojné té paktén 55 % té sasisé totale té
energjisé sé nevojshme pér té pérballuar konsumin vjetor té parashikuar té ujit t& ngrohté sanitar dhe
ngarkesén termike pérkatése né ndértesén pérkatése. Vendimi pércakton gjithashtu metodologijité
dhe vlerat e paracaktuara gé do té pérdoren pér llogaritjen e fraksionit t& energjisé termike diellore.
Kérkesat e cilésisé pérfshijné certifikimin Solar Keymark pér komponenté té caktuar té sistemit termik
diellor, si kolektorét dhe sistemet e parapérgatitura, pas njé periudhe té caktuar futjeje graduale. Jané
pércaktuar gjithashtu kérkesat e cilésisé pér projektimin, instalimin, vénien né puné dhe mirémbajtjen.
Pér shembull, pér sistemet e paneleve diellore pér ujé t& ngrohté me sipérfage kolektori mbi 10 m?,
mirémbajtja e sistemit duhet té béhet nga ofrues shérbimi té specializuar, té& kontraktuar nga pronari
ose administratori i ndértesés. Mé tej, vendimi pércakton njé skemé pér certifikimin e projektuesve dhe
instaluesve té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté.

Subjekt i miratimit té& draft vendimit sa mé sipér, Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore/Agjencia
pérgjegjése pér BRE-té& dhe Instituti i Ndértimit do t& monitorojné respektimin e detyrimit pér
pérdorimin e paneleve diellore pér ujé té ngrohté té ndértesa, né pérputhje me kéto rregulla.

4.3.2 DETYRIMET PER PERDORIMIN E PANELEVE DIELLORE NE NDERTESAT PUBLIKE NE
BASHKINE E TIRANES

Né vitin 2013 Bashkia e Tiranés diskutoi dhe pranoi skemén e propozuar pér detyrimin e pérdorimit
té paneleve diellore, e cila synon té luajé njé rol té réndésishém né bashkité e Shqipérisé pér ta béré
ngrohjen e ujit me energji diellore njé zgjidhje standarde pér té gjitha ndértesat e reja publike dhe ato
gé i nénshtrohen rinovimit té& konsiderueshém. Objektivi éshté: “Bazuar né dispozitat e ligjit pér BRE-t&,
detyrimi i vendosur nga bashkia pér pérdorimin e paneleve diellore synon gé t'i béjé aplikimet termike
diellore njé element té& zakonshém dhe té detyrueshém né té gjitha ndértesat e reja publike dhe ato
gé i nénshtrohen njé rinovimi té konsiderueshém né territorin e Bashkisé sé& Tiranés” [8]. Pérvec disa
pérjashtimeve logjike, té gjitha ndértesat publike nén juridiksionin e Bashkisé Tirané, ku jané identifikuar
nevoja pér pérdorimin e ujit t& ngrohté sanitar, pérfshihen né fushén e zbatimit té kétij detyrimi. Fraksioni
gé duhet té z&ré né vit energjia diellore nga sistemi i paneleve diellore pér ujé té ngrohté duhet té jeté
té paktén 55 %, si mesatare kundrejt konsumit vjetor té parashikuar.

Detyrimi pér pérdorimin e paneleve diellore pérfshin edhe pércaktimin e kérkesave minimale té cilésisé
dhe kérkesave teknike gé zbatohen pér sistemet e paneleve diellore pér ujé t& ngrohté, né té tria fazat
e ciklit té tyre jetésor: 1. projektimi dhe specifikimi; 2. instalimi dhe vénia né punég; 3. operimi. Gjithashtu,
né detyrimin pér pérdorimin e paneleve diellore pér ujé té& ngrohté pércaktohen edhe kualifikimet
minimale teknike gé kérkohen pér projektuesit dhe instaluesit e paneleve diellore, dhe pérmbajtja gé
duhet té pérfshihet né formimin e vecanté profesional dhe né skemat e certifikimit pér kéto dy kategori
profesionistésh.

Projekti po pérdor rregullat e pérdorura né nivel bashkie dhe materialet e trajnimit t& pérgatitura
nga bashk&punimi me Bashkiné e Tiranés, (BT) dhe Memorandumin e Mirékuptimit t& nénshkruar
nga Bashkia e Tiranés dhe PNUD-i si bazé dhe model pér nisma t& ngjashme né bashki té tjera té
vendit. Pérfundimi i propozuar i synimit té projektit do té ishte té paktén njé bashki mé shumé gé nis
zbatimin efektiv té detyrimit t& vendosur nga bashkia pér pérdorimin e paneleve diellore, gofté né
ményré vullnetare, ose bazuar né kérkesat e ligjit té ri pér BRE-té dhe/ose performacnén e energjisé
né ndértesa.
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5.3 Laboratori i testimit 5.4 Trajnimi dhe certifikimi i instaluesve dhe projektuesve
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5.8 Monitorimi i sistemeve té paneleve diellore pér ujé t&é ngrohté 5.9 Raste studimore

) L

Il

- e —-—;';;-';""
Projektiia dolime
sukses qé té rrité
ndérgjegjésimin

dhe kapacitetine
pérdoruesve fundoré
dhe profesionistéve



Projekti ishte shumé i suksesshém né drejtim té rezultateve té projektuara 2 Informimi dhe Ngritja e
kapaciteteve dhe 4 Teknologjia dhe aftésité e biznesit. Me njé kombinim té gjeré aktivitetesh, projekti ia
doli me sukses gé té rrité ndérgjegjésimin dhe kapacitetin e pérdoruesve fundoré dhe profesionistéve té
synuar, si pér shembull né rastin e njé seminari rajonal me mé shumé se pesédhjeté eksperté pjesémarrés
(shih KUTINE INFORMUESE). Jané béré pérpjekje t& médha pér trajnimin e teknikéve dhe projekte pilot.
Me kuadrin e ngritur té certifikimit dhe skemat e kontrollit té cilésisé, projekti do té keté njé ndikim té
géndrueshém né pérmirésimin e kapaciteteve dhe cilésiné e zinxhirit té furnizimit.

5.1 FUSHATAT SENSIBILIZUESE

Jané ndérmarré njé séré veprimtarish ndérgjegjésuese, si p.sh. artikujt e vazhdueshém né disa gazeta
dhe revista, aktivitete né disa bashki dhe komuna né bregun jugor té Shqipérisé, si dhe jané pérgatitur
dhe shpérndaré materiale t& ndryshme promovuese, si fletépalosje, fleté me t& dhéna té shpejta,
postera, kalendarég, etj.

Né bashké&punim me Shogatén Shqgiptare té Turizmit jané zhvilluar aktivitete té vecanta pér té rritur
ndérgjegjésimin e aktoréve lokalé dhe pér t'i nxitur ata té pérdorin teknologjiné termike diellore né
sektorin e turizmit. Ky sektor konsiderohet si njé nga fushat e investimit mé premtuese né vend, pérveg
prodhimit té energjisé nga burimet e rinovueshme, si energjia hidrike, energjia e erés ose energijia diellore.
Dokumentari pér arritjet dhe sfidat e projektit né transformimin e tregut té paneleve diellore pér ujé té
ngrohté né Shqipéri®, i pérgatitur nga Televizioni Publik Shaiptar (TVSH) dhe i transmetuar mé 10 maj
2014, sidhe pérvojat nga sistemet pilot t& paneleve diellore t& instaluara né sektorin publik/privat éshté njé
nga pikat kulminante té aktiviteteve té projektit shqiptar pér krijimin e ndérgjegjésimit. Nj&é dokumentar
tjetér televiziv “Ulja e rrezikut té ndryshimeve klimatike n& Shaipéri” i prodhuar dhe transmetuar nga
televizioni kombétar “Top Channel” mé 2 tetor 2016, né kuadér t& Komunikimit t& Treté Kombétar té
Shqipérisé drejtuar KKKBNK-sé&, paragiti sistemet e paneleve diellore pér ujé té ngrohté té instaluara nga
projekti si njé teknologiji e realizueshme pér kursimin e energjisé dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike.
Gjaté verés 2011, projekti i paneleve diellore pér ujé t& ngrohté organizoi njé fushaté ndérgjegjésimi pér
publikun “Energjia diellore: E pastér dhe e rinovueshme - Panelet diellore pér ujé té ngrohté: Teknologji
promjedisore dhe gé kursejné energji’. Qéllimi i fushatés ishte i dyfishté: (i) té rriste ndérgjegjésimin
dhe té kuptuarit midis komuniteteve lokale t& zonés bregdetare, rreth mundshmérisé té sistemeve té
paneleve diellore pér ujé té ngrohté si njé teknologji gé kontribuon né kursimin e energjisé dhe zbutjen e
ndryshimeve klimatike dhe (ii) té lehtésonte aksesin né informacion, me géllimin pér té fituar mbéshtetje
publike dhe private pér masat politike, nj¢ mekanizém té pérshtatshém financimi dhe produkte dhe
shérbime cilésore pér rritjen e depértimit té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté te sektorét
e banesave, shérbimeve dhe industrisé né Shaqipéri, gofshin ato private dhe publike. Gjaté fushatés u
pérdor njé “dush l&vizés me panele diellore”, pér géllime demonstrimi: me mbéshtetjen e prodhuesve
shgiptaré té paneleve diellore, njé rimorkio e pajisur me dy lloje panelesh diellore dhe njé akumulator,
lidhur me dushet publike né plazhe, u ekspozua né diell gjaté dités, duke ofruar ujé t& ngrohté pér
personat e interesuar dhe informacion pér pérfitimet e kétyre sistemeve, vecanérisht gjaté verés.

Figura 8: Kolazh i fletépalosjeve, materialeve promovuese dhe i broshurave té prodhuara nga projekti.

- -

KALENDAR

RO IS PR MO ALAATEE

6. https://www.youtube.com/watch?v=8RypFnbON8M
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Mbi pesédhjeté eksperté nga vende té ndryshme pérreth Mesdheut u mblodhén né Tirané pér dy dité

né mars té vitit 2013. Né ‘“Seminarin rajonal dhe takimet B2B pér transformimin dhe fugizimin e tregut
té paneleve diellore pér ujé té ngrohté né rajonin e Mesdheut”, ekspertét nga sektori publik dhe privat
shkémhyen njohurité dhe eksperiencén e tyre pér pérshtatjen dhe pérhapjen e teknologjive termike
diellore. Kétu u diskutuan aspektet pérkatése lidhur me politikat dhe rregullimin e tregut, industriné dhe
aplikimet e tregut, me géllim zgjerimin e tregut té paneleve diellore né rajon.

Ky seminar krijoi mundésiné e bashképunimit ndérmjet politikébérésve, ekspertéve dhe hizneseve lokale
g€ operojné né fushén e paneleve diellore pér ujé té ngrohté. Pjesémarrésit ishin nga Shqipéria dhe
rajoni i Mesdheut, si dhe kishte pérfagésues nga ministrité pérgjegjése pér energjiné dhe mjedisin, Zyra
e PNUD-it né Shqipéri, @endra rajonale né Bratislavé dhe Zyran Qendrore né Nju-Jork, UNEP DTIE ,
etj. Aktiviteti u organizua nga ‘“‘Observatoire Méditerranéen de I‘Energie (OME)”, njé shogaté e késaj
industrie dhe institucion kérkimor gé nxit dialogun dhe bashképunimin rajonal pér céshtjet e energjisg,
nén kujdesin e Ministrisé sé Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés me mhéshtetjen e projektit.

Né bashképunim me subjektet publike dhe njésité e geverisjes vendore, u organizuan njé séré aktivitetesh
té tjera promocionale. Gjithashtu, éshté planifikuar njé fazé e dyté aktivitetesh pér sensibilizimin e
publikut, pas miratimit t& akteve té vecanta nénligjore pér panelet diellore pér ujé t& ngrohté né zbatim
té ligjit té rishikuar pér BRE-té. Pas nxjerrjes sé tyre, mund té shgyrtohen mé tej diskutimet pér ndarjen
e mundshme té kostove me sektorin privat pér kéto fushata marketingu, dhe pér té pérfituar, pér
shembull, kohé televizive pa pagesé pér promovimin e eficencés sé energjisé dhe té sistemeve termike
diellore “pér t& mirén e pérgjithshme”, duke pérfshiré njé mundési bashképunimi me OSHEE (Operatori
i Shpérndarjes sé& Energjisé Elektrike) né lidhje me njé fushaté té pérbashkét ndérgjegjésimi, duke u
dhéné mundésiné klientéve gé t& menaxhojné né ményré pozitive konsumin e tyre té energjisé duke
dhéné informacion mbi matésit dhe faturat.

Edhe fushata e ploté e marketingut mbetet ende pér t'u lancuar, dhe njé anketé e kryer né njé ndértesé
banimi arriti Nné rezultatin se 100% e banoréve mendonin se kishin mjaftueshém informacion pér
sistemet e paneleve diellore pér ujé té& ngrohté, dhe nuk e shihnin kété si pengesé pér investim. Té
gjithé menaxherét e intervistuar té hoteleve gé& nuk kané ende njé sistem panelesh diellore pér ujé té
ngrohté treguan se kishin njohuri t& mira pér kéto sisteme dhe kérkesat pér instalimin e tyre, ndérkohé
gé theksuan investimin fillestar si pengesén kryesore pér mosinvestimin akoma né kété teknologji. Nga
ana tjetér, pér té shtuar investimet né sistemet e paneleve diellore pér ujé té ngrohté népér hotele, njé
shpérndarés i sistemeve termike diellore ka propozuar auditimin energjetik falas si mjetin mé efikas
pér té cuar pérpara kété treg brenda sektorit té turizmit. Disa aktivitete jané ndérmarré tashmé nga
projekti pér kété géllim, né bashk&punim me Shogatén Shqiptare t& Turizmit. Si rezultat i kétyre té
fundit, i shtréngimit pér pagesat e energjisé elektrike dnhe i rritjes sé mundshme té tarifave té saj, interesi
i NMV-ve lokale dhe i sipérmarrésve té tjeré né sektorin privat pér energjiné termike diellore éshté rritur
ndjeshém. Informacione specifike rreth paneleve diellore pér ujé té ngrohté mund té gjenden né internet,



né fagen e projektit g& administrohet nén fagen e pérgjithshme té programit t& PNUD-it’, né njé fage
né Facebook® dhe né fagen e AKBN-sé& né gjuhén vendase®. Njé fage interneti me té gjitha vecorité
p&ér ta béré realisht funksionale dhe njé mjet informues pér té nxitur mé tej géndrueshmériné e tregut
té sistemeve termike diellore né Shaipéri do t& ngrihet me Agjenciné e re pér Eficencén e Energjisé/
BRE-té.

5.2 STANDARDET DHE CERTIFIKIMET E PRODUKTEVE/PERGATITJA E FURNIZUESVE LOKALE
Né procesin e hartimit té kapitujve pérkatés pér panelet diellore pér ujé té ngrohté né ligjin pér BRE-té
dhe né aktet nénligjore, u arrit né pérfundimin se nuk kishte kuptim té& zhvillohej njé sistem individual-
kombétar pér kontrollin e cilésisé sé pajisjeve termike diellore né& Shqipéri, por té& miratohej skema e
mirénjohur evropiane e certifikimit Solar Keymark. Né fakt, furnizuesit shgiptaré té pajisjeve té paneleve
diellore pér ujé té ngrohté gé zotérojné mbi 70% té tregut ofrojné produkte té certifikuara me simbolin
“Solar Keymark”.
Nga ana tjetér, legjislacioni dytésor i hartuar (shih mé lart Vendimi pér miratimin e rregullave pér
instalimin e detyrueshém té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né ndértesa) kérkon gé té gjithé
kolektorét e paneleve diellore pér ujé t& ngrohté gé importohen té kené simbolin “Solar Keymark” gé
té pérmbushin kérkesat e detyrimit té instalimit t& paneleve diellore né ndértesa. Skema e certifikimit
“Keymark” bazohet gjithmoné né standardet evropiane ekzistuese. Standardet pér teknologjité termike
diellore jané pérkatésisht EN 12975 pér kolektorét termiké diellore dhe EN 12976 pér sistemet termike
diellore té prodhuara né fabriké. Thelbé&sore pér pranimin e skemés “Solar Keymark” né nivel kombétar
ishte pérkthimi dhe miratimi i kétyre standardeve nga organi kombétar i standardizimit i Shqipérisé
(Drejtoria e Pérgjithshme e Standardizimit, DPS); pér rrjedhojé DPS i ka pérkthyer kéto standarde sé
bashku me njé standard tjetér pér teknologjiné diellore, té renditur né vijim si:

e S SHENI12975-12006+A12010

e S SHENI12976-12006

e S SHENISO 94882005
Pér té respektuar kérkesat e certifikimit t& ploté Solar Keymark, projekti ndihmon vazhdimisht
prodhuesit vendas népérmiet rrietit t& ngritur té tij me informacion dhe pér krijimin e ndérgjegjésimit
pér kété kérkesé, dhe pér ményrén sesi té& pérmbushin standardet dhe té certifikohen.
Projekti i ka ofruar njé asistencé té vecanté industrisé lokale té sistemeve termike diellore. Né laboratorin
e provave SPF né Zvicér, té njohur nga Solar Keymark, 4 prodhues kolektorésh té paneleve diellore
kané testuar paraprakisht produktet e tyre. Ata morén pjesé edhe né njé program trajnimi nj&javor né

Figura 9: Konsultimet e furnizuesve lokalé né fabrikat e tyre (Burimi: C. Véllmin)

7. http://www.al.undp.org/content/albania/en/home/operations/projects/environment_and_energy/the-country-program-of-al-
bania-under-the-global-solar-water-heat.html

8. https://www.facebook.com/undpccp.albania

9. http://www.akbn.gov.al/energjia-diellore/
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Solar Keymark pérdoret né Evropé dhe po njihet gjithnjé e mé shumé né mbaré hotén.
Solar Keymark éshté njé skemé marke evropiane e CEN/CENELEC, e dedikuar vetém pér:
e Kolektoré termiké dielloré (bazuar né seriné e

standardeve evropiane EN 12975)

Sistemet termike diellore té prodhuara né The Solar Keymark
fabriké (bazuar né seriné e standardeve evropiane CEN Keymark Scheme
EN12976)

Solar Keymark &éshté zhvilluar nga Federata Evropiane

e Industrisé sé Sistemeve Termike Diellore (ESTIF) dhe Komiteti Evropian i Standardizimit
(CEN), né bashképunim té ngushté me laboratorét testues lider né Evropé dhe me mhéshtetjen e
Komisionit Evropian. Eshté etiketa kryesore pér cilésiné e produkteve termike diellore dhe éshté
mjaft e pérhapur né tregun evropian dhe mé gjeré.

Zvicér, té pérshtatur enkas pér ta, ku ata patén mundésiné té zgjeronin ndjeshém njohurité, aftésité dhe
pérvojén e tyre. Thelbiitrajnimit né SPF ishte ekzaminimi i detajuar fizik dhe testimi i kolektoréve dielloré
né ambientet e SPF-sé né Rapperswil. Me ekspertét zvicerané u diskutuan pérmirésimet e mundshme
né projektimin, materialet, ményrén e prodhimit dhe veglat gé pérdoren. Qéllimi ishte té sigurohej baza
pér riprojektimin dhe modifikimin e materialeve dhe té procesit t& prodhimit pér komponentét gé
prodhohen né Shgipéri, né ményré gé té pérmbushin kérkesat e certifikimit t& Keymark. Kéto aktivitete
u organizuan né bashképunim me njé konsorcium zviceran té pérbéré nga INFRAS AG, Swisssolar dhe
HSR Hochschule fur Technik Rapperswil - Institut fUr Solartechnik SPF, né kuadér té platformés REPIC
[4]. Gjithashtu, me mbéshtetjen e ekspertéve gjermané nga kompania Solar- und Warmetechnik
Stuttgart [9] pér certifikimin Solar Keymark, tre prodhuesit shgiptaré mé konkurrues u ekzaminuan
kundrejt kérkesave té certifikimit Keymark. Prodhuesve iu dhané rekomandime té detajuara (p.sh.
pér sistemet e menaxhimit té cilésisé), si dnhe rekomandime pér njé fazé kalimtare pér zbatimin e
rregulloreve.

Figura 10: Pjesémarrésit shqiptaré né gendrén e testimit Figura 11: Trajnim né klasé me mbéshtetjen e
SPF té Solar Keymark né Zvicér [4] ekspertéve zvicerané té paneleve diellore [4]
e L B ]




5.3 LABORATORI | TESTIMIT

Gjaté fazés PDF-B té Projektit pér “Transformimin e tregut pér panelet diellore pér ujé té ngrohté né
Shqgipéri” (faza pérgatitore e projektpropozimit té& ploté pér programin kombétar), té financuar nga
GEF/PNUD, u vendos njé marréveshje partneriteti me njé projekt t& méparshém panelesh diellore pér
ujé té& ngrohté, té financuar nga Agjencia Austriake pér Zhvillim,© dhe né kuadér té kétij partneriteti
u ngrit njé gendér testimi pér panelet diellore né institutin “Harry Fultz”, njé shkollé e mesme dhe
kolegj profesional né Tiran&. N& ményrén ideale, kjo gendér testimi mund té ishte transformuar né njé
gendér testimi panelesh diellore, plotésisht funksionale dhe e akredituar pér té kryer testime sipas
standardeve EN 12975 dhe EN 12976, dhe té njihej si njé ambient testimi i Solar Keymark. Por, rezultoi se
pér ambientin e testimit do té duheshin burime té& médha financiare dhe kapacitetesh pér té plotésuar
kérkesat e rrepta té akreditimit dhe té njohjes, dhe se kérkohej njé kuadér mé profesional sesa vetém ai
i njé shkolle. Ndérsa nga ké&ndvéshtrimi i tregut té vogél lokal té testimit, ky nuk do té ishte njé investim
i géndrueshém. Sidogofté, laboratori i testimit té& paneleve diellore shérben me sukses si institut testimi
pér industriné lokale pér té kryer testimin ose testimin paraprak té& produkteve né zhvillim, dhe ai
éshté pérdorur edhe pér géllime arsimore, por jo né nivelin e parashikuar né nisje té projektit. Pér té
pérmirésuar mé tej dhe pér té shfrytézuar kapacitetin e njé laboratori kombétar testimi pér testimin
paraprak dhe trajnimin teknik, jané hedhur disa ide pér t'i zhvendosur pajisjet né njé universitet teknik.

Figura 12: Trajnim i kryer né impiantin eksperimental né institutin “Harry Fultz” né Tirané

5.4 TRAJNIMI DHE CERTIFIKIMI | INSTALUESVE DHE PROJEKTUESVE

5.4.1 FORMIMI PROFESIONAL

Synimi i aktiviteteve té trajnimit éshté gé té ofrojné né tregun e punés né Shqipéri profesionisté té
kualifikuar, té trajnuar né ményré té vecanté pér instalimin dhe mirémbajtjen e sistemeve termike
diellore. Gjaté projektit jané trajnuar pér teknologjing termike diellore mbi 700 specialisté (duke
pérfshiré 66 femra pjesémarrése) gé nga instaluesit, teknikét, arkitektét, inxhinierét, instruktorét etj.
Trajnimi éshté fokusuar né cilésiné e produkteve dhe projektimin e tyre, dhe né integrimin né ndértesat
e reja dhe ekzistuese, duke pérfshiré edhe monitorimin dhe mirémbajtjen. Mbi 90 % e specialistéve
té trajnuar u pPérgjigjén si shumé té kénaqur ndaj dobishmérisé sé& materialeve té trajnimit pér sa i
pérket pérmbushjes sé interesave dhe kérkesave té tyre pér informacion té ri. Pjesémarrésit jané ose
té punésuar né kété sektor (p.sh. hidraulikét), ose déshirojné té nisin njé aktivitet biznesi privat, ose
kané si synim té shkojné jashté shtetit si punétoré sezonalé. Né kéto aktivitete trajnimi, projekti ka
bashké&punuar me Ministring e Punés, Céshtjeve Sociale dhe Shanseve té Barabarta (MPCSSHB), dhe
me institucione té ndryshme arsimore dhe trajnuese, si p.sh. Universiteti Politeknik i Tiranés, gendrat
e formimit profesional (QFP-t&) dhe me universitete private. Né shtaté gendra té formimit profesional

10. “Ngrohésit dielloré té ujit - Trajnimi i ekspertéve dhe specialistéve dhe pérmirésimi i teknologjisé dhe prodhimit né
Shqipéri”, [15].
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Figura 13: Pjesémarrésit né trajnimin profesional né Figura 14: Trajnimi i trajneréve pér instruktorét e

laborator dhe praktika n& impiantin eksperimental[20]  gendrave t& formimit profesional

v &
EMERGIE DELLORE [ PASTER DME E RIPERTERITSHME
£ TEEMOLOGH | FAOYURR PER KSR OHE PFRDMATHSORE

jané prezantuar kurse specifike pér “Instaluesit dhe riparuesit e paneleve diellore pér ujé t& ngrohté”.
Pér té gjitha kéto kurse éshté ofruar trajnimi i instruktoréve bazuar né kurrikulén e pérmirésuar té
miratuar nga MPCSSHB, ndérsa mjetet e punés dhe pajisjet e trajnimit (panele diellore etj.) jané
siguruar nga projekti pér gendrat e formimit profesional né Tirang, Durrés dhe Fier. Bazuar né manualin
zviceran té trajnimit “Solarwarme” pér specialistét e paneleve diellore né Zvicér [4], projekti hartoi njé
paketé t& miré materialesh trajnimi né dispozicion té instruktoréve té gendrave té formimit profesional
pér té mésuar té diplomuarit, studentét dhe personat e tjeré gé jané té interesuar té hyjné né tregun
profesional. Pér periudhén e mbetur té projektit, géllimi éshté gé té integrojé disa nga kéto materiale
trajnimi mbi panelet diellore pér ujé t& ngrohté né kurrikulén e rregullt té institucioneve té tjera té
arsimit té larté profesional/universiteteve teknike [10].

Pér té shtriré mé tej panelet diellore pér ujé té ngrohté, projekti lidhi njé marréveshje bashké&punimi me
shogatén italiane CeLIM, sipas sé cilés kjo e fundit siguroi veglat e punés dhe pajisjet e trajnimit pér tre
gendra té tjera té formimit profesional gé& zhvillojné kurse specifike pér energjinég diellore (né Shkodér,
Vloré dhe Korgé) dhe pér shkollén e mesme profesionale “Karl Gega” né Tirané. Pérvec késaj, instituti
“Harry Fultz” ka nisur njé kurs specifik pér instaluesit e paneleve diellore né shtator 2012.

Pér té krijuar ndérgjegjésimin pér disponueshmeériné e kétyre trajnimeve, né maj té vitit 2012 u organizua
njé aktivitet promocional né Qendrén e Formimit Profesional Nr1 né Tirang, me pjesémarrije té gjeré
dhe né bashké&punim me MPCSSHB, Shérbimin Kombétar té& Punésimit dhe Drejtorinég e Qendrés.

5.4.2 TRAJNIMET E SPECIALIZUARA

Trajnime té specializuara jané ofruar pér 820 arkitekté, inxhinieré ndértimi dhe specialisté té tjeré né
sektorin e ndértimit, pérfagésues t& medias etj. pér té rritur kapacitetet e tyre pér pérfitimet nga energjia
diellore. Trajnimi i paré 2-3-ditor pér arkitektét lokalé dhe specialistét e tjeré né sektorin e ndértimit u bé
né mars té vitit 2012, me mbéshtetjen e njé konsulenti ndérkombétar. Njé fazé e dyté trajnimi u zhvillua
pér nevojat e arkitektéve, specialistéve té tjeré né sektorin e ndértimit dhe pér njé grup té interesuar
studentésh nga fakultete t& ndryshme té Universitetit Politeknik t& Tiranés dhe universitete té tjera
jopublike, né ambientet e “Epoka University” né Tirang&, né mars té vitit 2013.

Né pranverén e vitit 2014, né bashképunim me Universitetin Politeknik té& Tiranés, pérkatésisht me
Fakultetin e Arkitekturés dhe Urbanistikés dhe Fakultetin e Inxhinierisé Mekanike, jané hartuar dhe
zhvilluar me sukses seminare trajnimi pér arkitektét, inxhinierét e energjisé dhe profesionistét & tjeré,
duke pérfshiré edhe studenté té Masterit Shkencor dhe té kursit t& Auditimit Energjetik, pér teknologjité
e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté sanitar dhe ngrohje.

Trajnime jané organizuar edhe né nivel komuniteti pér instalimin, monitorimin dhe mirémbajtjen e
sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté, pas vénies né puné/dorézimit té projekteve pilot.



Figura 15: Mésim orientues gjaté vizitave né terren Figure 16: Pjesémarrésit né njé sesion té hapur me temé “Asnjé
né njé hotel, i mbéshtetur nga ekspertét zvicerané ndértesé e re ose e rinovuar pa panele diellore”, té organizuar

[4] nga Fakulteti i Arkitekturés dhe Urbanistikés né prill 2014.

Ndérgjegjésimi pér teknologjing e paneleve diellore pér ujé té ngrohté éshté rritur edhe pérmes disa
seminareve me komunitetet lokale, organizatat jogeveritare, biznesin privat dhe pjesémarrés té tjeré té
interesuar, né bashképunim me OSBE-né dhe Qendrat e Informacionit Aarhus né Vlorég, Orikum, Himaré
dhe Sarandé.

5.4.3 TRAJNIMI | INSTALUESVE NE VENDIN E PUNES

Né bashképunim me konsorciumin zviceran té pérbéré nga INFRAS AG, Swisssolar dhe HSR Hochschule
fur Technik Rapperswil - Institut fUr Solartechnik SPF né kuadér té platformés REPIC, gjaté viteve 2010-
2012 u ofrua asistencé teknike né fushén e testimit dhe menaxhimit té cilésisé pér ofruesit e paneleve
diellore pér ujé té& ngrohté, e cila pérfshinte jo vetém ngritjen e kapaciteteve té prodhuesve shqiptaré
(sic pérshkruhet né 5.2), por edhe ngritjen e kapaciteteve né zinxhirin lokal té ofertés dhe té shérbimeve:
pérmirésimii cilésisé sé projektit té sistemit, projektimi, prodhimi dhe instalimi, me géllimin pér té forcuar
besimin e klientéve potencialé né teknologjiné e paneleve diellore pér ujé té ngrohté, duke ofruar kurse
trajnimi dhe mbéshtetje pér aktorét né anén e ofertés né Shaipéri, si dhe trajnime né vendin e punés pér
instaluesit. Kéto té fundit pérfshinin njé séré vizitash teknike prané instalimeve t& médha té sistemeve
té paneleve diellore pér ujé té ngrohté me praniné e instaluesve té kétyre sistemeve, né ményré gé
pérmirésimet e rekomanduara/ndryshimet e propozuara t& mund té pasqyroheshin.

5.4.4 SKEMAT E CERTIFIKIMIT PER INSTALUESIT

Ngritja e njé sistemi certifikimi pér instaluesit ka mbetur pezull. N& ndryshim nga skema e certifikimit
Solar Keymark, pér instaluesit e sistemeve termike diellore dhe té& komponentéve té tyre nuk ka asnjé
skemé té pérgjithshme evropiane certifikimi. Megjithaté, ekziston njé grup skemash certifikimi kombétare
dhe disa kurse kualifikimi. K&to skema jané zbatuar mé paré né disa shtete té Evropés. Kéto skema jané
analizuar me ndihmén e ekspertéve gjermané [9] dhe &shté arritur né pérfundimin se instaluesit duhet
té certifikohen vetém nése kané trajnim té vecanté té kualifikuar dhe kané punuar té paktén pér tri vjet
si hidrauliké profesionisté. Ndérkohé gé legjislacioni dytésor i hartuar nga projekti né mbéshtetje té
zbatimit té ligjit pér BRE-té vendos detyrimin pér té pérdorur projektues dhe instalues té certifikuar pér
sistemet gé jané objekt té kétij ligji dhe té akteve nénligjore té tij, ngritja e njé sistemi té tillé certifikimi
(ose sistemi njohjeje) nuk ka ecur pérpara né praktiké.

Puna né fakt mund té vazhdohet, né marréveshje me Ministring e Energjisé dhe Industrisé, népérmjet
ngritjes sé njé grupi pune té pérbéré nga pérfagésues té furnizuesve té pajisjeve, instaluesve, projektuesve
té sistemeve, institucioneve arsimore dhe pérfagésues té autoriteteve publike pér té& pércaktuar dhe

miratuar njé strategji konkrete, marréveshjet institucionale dhe aktivitetet e nevojshme pér ngritjen e njé
sistemi certifikimi.
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5.5 KRUJIMI | SHOQATES SHQIPTARE TE PRODHUESVE TE PANELEVE DIELLORE PER UJE TE

NGROHTE

Ideja e krijimit t& njé Shogate Shgiptare té& Prodhuesve té Paneleve Diellore asnjéheré nuk u ngrit realisht

nga aktorét e intervistuar né anén e ofertés. Interesi i instaluesve té papércaktuar né numér dhe i 32

importuesve dhe i 5 prodhuesve éshté i ulét, pasi ata nuk kané njé model roli produktiv pér veprimtarité

dhe rezultatet e njé shogate industrie né vend. Ekzistojné disa ide midis tyre pér njé z& t& mundshém

té pérbashkét pér ¢céshtje té reklamimit dhe lobimit dhe pér garantimin e cilésisé, por mendimet e tyre

nuk jané pjekur ende plotésisht.

Mbéshtetja e planifikuar mé paré nga projekti mund té rishikohet, nése do té keté sérish rritje té interesit

pér shkak té ligjeve t& miratuara, numrit mé té& madh té aktoréve né treg dhe rritjes sé interesit té

konsumatorit pér energji elektrike nga panelet diellore. Por ndoshta vetém pas pérfundimit té& projektit,

aktorét kryesoré té industrisé sé paneleve termike diellore do ta kuptojné se do t'u duhen pérpjekje té

pérbashkéta pér marketingun dhe lobimin.

Objektivat strategjiké té njé shogate té prodhuesve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté do té ishin:

°  té jeté njé partner i njohur nga institucionet shgiptare pér géllimet e ké&shillimit pér politikat dhe
zbatimin e programeve mbéshtetése, t& skemave té certifikimit pér burimet e rinovueshme pér
ngrohje dhe ftohje;

°  té promovojé ngrohjen dhe ftohjen me energji diellore n& Shqipéri, pér té arritur objektivin prej 1
m? sipérfage kolektori;

°  té mbéshteté anétarét e saj né negociatat me institucionet, programet dhe politikat pér céshtjet
termike diellore, p.sh. lidhur me certifikimin e instaluesve, kuotimin né tendera publiké, etj;

°  té nxisé hegjen e cdo barriere tregtare gé pengon zhvillimin e njé tregu té hapur e té& madh té
sistemeve termike diellore né Shqipéri;

°  téshtojé iniciativat gé kané si synim integrimin e paneleve diellore né mjedisin e ndértimit;

°  té zhvillojé dhe mbéshteté instrumentet gé rrisin besimin e konsumatorit, cilésiné e produkteve
dhe ndikimin e mjeteve té nxitjes sé tregut.

5.6 INSTRUMENTET

Projekti financoi zhvillimin e njé aplikacioni pér llogaritjen e paneleve diellore pér ujé té& ngrohtg, i
disponueshém pér pérdoruesit e internetit dhe té telefonave inteligjenté. Ky é&shté njé aplikacion
i thjeshtuar pér llogaritjen e sistemit té paneleve pér ujé té ngrohté né banesa dhe shérbime, i cili
pérllogarit madhésiné dhe kostot pér instalimin e kétij sistemi né njé hotel, restorant ose né shtépiné
tuaj, duke kryer edhe analizén financiare dhe té& kthimit mbi investimin. Analiza financiare gé kryhet
bazohet né kursimet né faturat e energjisé gé ju mund té prisni pas instalimit té sistemit. Rezultatet
bazohen né supozime orientuese, p.sh. pér pérdorimin e ujit t& ngrohté, sipas tabelés né vijim.

Tabela 4: Vlerat referencé té konsumit té ujit t& ngrohté pér pérdorime dhe profile t& ndryshme pérdoruesi.

Lloji i ndértesés ose i pérdorimit Konsumi i ujit té ngrohté né 60°C Njésia

Shtépi banimi 40 litra/frymé/dité
Spitale 50-65 litra/shtrat/dité
Shkollé 5 litra/frymé/dité
Hote| ***** 90 litra/shtrat/dité
Hote| **** 70 litra/shtrat/dité
Hotel *** 55 litra/shtrat/dité
Hotel ** 40 litra/shtrat/dité
Hotel * 35 litra/shtrat/dité
Shtépi té moshuarish ose konvikt 55 litra/shtrat/dité
Ambiente ushtarake 20 litra/frymé/dité
Palestér (dushet) 25-35 litra/frymé/dité
Lavanderi 4-7 litra/kg rroba

Restorant 6-12 litra/vakt

Mensé 4 litra/vakt



Té dhénat e kérkuara jané té lehta pér t'u plotésuar dhe rezultatet paragiten né ményré mjaft té arsyeshme,
si¢c tregohet né pamjet mé poshteé.

Figura 17: Pamje té fages sé aplikacionit pér llogaritjen e paneleve diellore pér ujé té ngrohté
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5.7 PROJEKTET E VLEFSHMERISE DHE PROJEKTET PILOTE

Mésimet e nxjerra nga praktika dhe krijimi i rasteve me nivele t& shumé té& mira k&nagésie, besimi dhe
angazhimi pérbéjné njé themel té forté pér ngritjen e kapaciteteve dhe krijimin e ndérgjegjésimit pérmes
fialés sé gojés dhe reklamimit. Ndaj, projekti mbéshteti studimet e para-vliefshmérisé, té viefshmérisé dhe
projektet pilote té instalimeve.

5.7.1 STUDIMET E VLEFSHMERISE

Pérmes bashképunimit me ATA (Shogata Shgiptare e Turizmit) dhe me AKBN (Agjencia Kombétare
e Burimeve Natyrore), jané pérgatitur disa studime vilefshmeérie, pérkatésisht pér 3 hotele private (shih
kuting informuese), pér ndérmarrje né industring ushgimore (bulmet, birré dhe peshk), si dhe pér
konviktin e Universitetit Epoka.

5.7.2 BANESAT SOCIALE ME KOSTO TE ULET DHE EFICENCE ENERGJIE

Neé vitin 2015, projekti ofroi asistencé teknike pér Entin Kombétar té Banesave pér realizimin e njé objekti
social me kosto té ulét dhe eficencé energjie né Korcé, gjé e cila ishte njé nismé totalisht e re né fushén
e strehimit social. Pas Memorandumit té Mirékuptimit, projekti asistoi Entin Kombétar t& Banesave pér
pérgatitjen e termave té referencés pér njé konkurs pér projektimin inxhinierik dhe gjaté fazés sé vlerésimit.
Mbéshtetje tjetér u ofrua pér ngritjen e kapaciteteve té arkitektéve dhe inxhinieréve lidhur me eficencén
e energjisé dhe pérdorimin pasiv té energjisé diellore
né ndértesa. Nése do té mundésohet, &shté me vieré

monitorimi energjetik i tre banesave sociale, me dhe

pa masa té eficencés sé energjisé, né Fier dhe Korgé

(pér ndértim), pér géllime krahasimi dhe vlerésimi, té

cilat mund t& mbéshteten nga projekti. Né vijim té

aktiviteteve pér ngritjen e kapaciteteve té bazuara né

mésimet e nxjerra nga konkursi i Korcés dhe praktikat

mé té mira té masave pa kosto/me kosto té ulét pér

optimizmin e konsumit té energjisé sé ndértesave né

projektin e ndértimit té arkitektéve, né fillim té vitit

2016 u langcua me sukses njé konkurs i ngjashém,

me pjesémarrjen e studentéve té arkitekturés dhe

té profesionistéve té rinj, pér té parashikuar njé

Figura 18: Maketi arkitekturor i banesés sociale me

rojekt t& géndrueshém té njé banese sociale.
Pro) 9 I kosto té ulét dhe eficencé energjie né Korgé
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KUTIAINFORMUESE

Fraksioni i energjisé diellore nga panelet
Sistemi termik diellor pér rastin e Hotel Pér ujé té ngrohté né Hotel Theranda

Theranda (njé boutique hotel i vogél né 2O

Tirané) ishte joshés pér pronarin e hotelit
pér arsye ekonomike, si dhe pér marrjen e
njé certifikimi té vecanté si hotel ekologjik  cox
“ECOPROFIT” nga CPC Austria. Sistemi 50%
termik diellor me njé sipérfage kolektori :
prej 28 m? mbulon mesatarisht 63% té

80%

70%

konsumit té ujit té ngrohté té hotelit,
ndérsa né muajt e verés arrin deri né 98%.

Jan  Feb Mar Apr May Jun Jul  Aug  Sep

5.7.3 EMIS DHE NDERTESAT PUBLIKE ME EFICENCE ENERGJIE

Né kuadrin e bashképunimit té& vendosur me Bashking e Durrésit né fushén e projektit té& paneleve
diellore pér ujé té ngrohté, Fondi Katalitik i PNUD-it po piloton njé platformé té re pér gjurmimin e
energjisé né Bashkiné e Durrésit, me synim krijimin e njé sistemi efikas pér menaxhimin e energjisé
dhe té instrumenteve té tjera t& menaxhimit pér monitorimin dhe kontrollin e pérdorimit té& energjisé
nga bashkité, organizimin e auditimeve t& energjisé, zbatimin e masave me kosto té ulét EE/ER
(projekte demonstrimi) dhe pérgatitjen e projekteve bankare gé lehtésojné financimin e tyre pérmes

instrumenteve ekzistuese EE/ER né Shaipéri.

5.7.4 VLEFSHMERIA E REHABILITIMIT TE KONSUMIT TE ENERGJISE NE NDERTESAT E BANIMIT
ME SHUME FAMILJE

Né pranverén e vitit 2014, pérmes njé bashképunimi me Bashking e Tiranés, u pérfundua dhe
U prezantua pér diskutim njé “Studim fizibiliteti, plan biznesi dhe hartimi i njé skeme mbéshtetése
financiare pér rehabilitimin e njé ndértese banimi shumékatéshe té identifikuar nga bashkia e Tiranés”.
Masat e shgyrtuara té eficencés sé energjisé ishin izolimi termik i mbéshtjelljes/zarfit té ndértesave,
pérfshiré dritaret efikase, si dhe integrimi i njé sistemi
té pérbashkét panelesh diellore pér ujé té ngrohté
gé do té zévendésonin bojlerét ekzistues elektriké.
Ndértesa e marré né konsideraté nuk i ishte
nénshtruar auditimit té& energjisé. Burimet kryesore
té informacionit ishin rezultatet e njé pyetésori té
realizuar me pérdoruesit e ndértesés dhe té& dhénat
e konsumit té energjisé elektrike té& siguruara nga
Ndérmarrjet e Shérbimeve Publike, s& bashku me
matjet e konsumit té energjisé sé bojleréve elektriké
dhe té njésive té kondicionimit té ajrit t& njé numri té
vogél apartamentesh.

Nga analiza e thjeshté e kthimit mbi investimin

t& masave té rinovimit t& propozuara né lidhje Figura 19: Pamje nga pallati shumé&katé&sh i banimit i
me eficencén e energjisé pér zarfin e ndértesés marré né konsideraté pér studimin e vlefshmérisé



rezultoi se kursimi i energjisé nisur vetém nga cmimi aktual i energjisé elektrike dhe pa u shogéruar me
pérfitime té tjera plotésuese ka gjasa t& mos jené mjaftueshém térhegés pér banorét gé té investojné né
kéto masa. Familjet g& nuk mund ta financojné investimin me kursimet e tyre kané gjasa té shkurajohen
edhe mé shumé nga mungesa e financimit té pérballueshém afatgjaté gé mund té kené afat maturimi
prej 15-20 vjetésh ose edhe mé té gjaté. Ndonése normat e interesit té kredive kané pésuar njé rénie
té lehté gjaté viteve té fundit, ato mund té jené ende shumé té larta pér investime té tilla né eficencé
energjie me kthim financiar relativisht té ulét, investime té cilat né ményré tipike pérfshijné té gjitha
rinovimet e fasadave té& ndértesave me masa pér eficencé energjie. Pér investimet né ngrohjen e ujit me
energji diellore, me njé periudhé tipike shlyerjeje prej 10 vjetésh, situata éshté mé e favorshme.

Duke pasur parasysh sa mé lart, njé séré gjetjesh dhe rekomandimesh ishin me interes té vecanté

né lidhje me legjislacionin pér eficencén e energjisé, duke pérforcuar faktin se roli i sektorit publik né

mbéshtetjen e kétyre masave mbetet kritik. Ato pérfshijné:

e Linja krediti pér géllime té& vecanta ose fonde té& rinovueshme pér ofrimin e financimeve pér
rinovimin e ndértesave me masa pér eficencé energjie, me norma té uléta interesi dhe periudha
shlyerjeje mjaftueshém té gjata

e Mbéshtetje plotésuese me grante shtetérore né formén e subvencioneve té normave té interesit,
grante paraprake pér investime dhe/ose lehtésira tatimore pér té pérmirésuar fluksin e parasé
té investimeve té propozuara dhe, kur éshté e nevojshme, pér té trajtuar nevojat specifike dhe
kufizimet ekonomike té& popullsisé me té ardhura té uléta;

e Programe garancie gé zgjerojé aksesin ndaj huave, duke ulur né kété ményré koston e financimit
dhe duke mundésuar zhvillimin e projekteve mé gjithépérfshirése pér eficencén e energjisé;

e Pérmirésimi i sistemeve té faturimit dhe i teknologjisé sé informacionit pér shérbimet utilitare, pér
té lehtésuar shlyerjen pérmes faturave nga klientét. Krijimi i mundésive pér hua afatgjata financuese
té cilat mund té shlyhen pérmes faturave té shérbimeve dhe programe té shérbimeve utilitare té
njé game té gjeré pér té nxitur vénien né zbatim té projekteve té eficencés sé energjisé me masa
té shumeéllojshme;

e Dhené fund, mé e réndésishmija: Trajtimi i pengesave aktuale institucionale, ligjore dhe rregullatore
sa i pérket menaxhimit efikas dhe procedurave t& vendimmarrjes né pallatet shumékatéshe,
céshtjeve té pronésisé dhe aspekteve té tjera né lidhje me to gé mund té pengojné aktualisht
mirémbajtjen sic duhet té ndértesave dhe njé pérfagésim té miré té shogatave té pronaréve té
apartamenteve si partneré té besueshém dhe organe ligjore gé& mund té aplikojné pér financim
nga ¢do subjekt financues.

5.7.5 PROJEKTET PILOTE

Duke synuar institucionet publike, si kopshtet, gendrat shéndetésore, shtépité e t& moshuarve dhe té
fémijés, gendrat sociale, konviktet, klinikat shéndetésore etj. pér té treguar pérfitimet e késaj teknologjie
né kursimin e energjisé dhe rritjen e komoditetit, jané arritur efekte té forta té& shuméfishta. Duke gené
se shumica e stafit té kétyre institucioneve publike jané femra (edhe né pozicionet drejtuese, edhe né
ato té thjeshtat), éshté arritur shumé duke rritur ndérgjegjésimin e tyre dhe duke konsideruar nevojat
dhe propozimet e tyre té vecanta: graté dukeshin shumé té interesuara dhe ishin mjaft té& garta né
mbéshtetje té energjisé diellore. Shembuj t& miré vazhdojné té vijné nga institucionet sociale me
drejtuese femra, té cilat kané ndikuar shumé né vendimmarrjen né favor té investimeve né sisteme
panelesh diellore pér ujé té& ngrohté né institucionet ku punojné. Nga ana tjetér, projekti ndértoi
partneritete té& fugishme me bashkitg, té cilat investuan thuajse 10% té investimit total t& projekteve
pilot pér ndértesat publike nén juridiksionin e tyre, kontribut ky i dhéné gofté né natyré apo duke
ofruar pjesé té sistemit té& paneleve diellore pér ujé té ngrohté ose duke miratuar projektet teknike
pér institucionet publike né rehabilitim, t& pérshtatura paraprakisht, pér t& mundésuar instalimin e
sistemeve té paneleve diellore kur projekti té& ishte gati. Po ashtu, éshté arritur nj¢ ndérgjegjésim i
gjeré i publikut dhe éshté rritur ngritja e kapaciteteve té sektoréve té bashkisé gé jané pérgjegjés pér
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Harta e Shqipérisé qé tregon shpérndarjen né hapésiré té
projekteve pilot té paneleve diellore pér ujé té ngrohté

Qendra e Formimit Profesional né Durrés

B Sistem panelesh me pompg, sipérfage kolektori 3 m* dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Qendra e Formimit Profesional “Tirana 1", né Tirané

2 sistem panelesh me pompé, sipérfaqe kolektori 3 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Qendra e Formimit Profesional né Fier

3 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 3 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Tre bujtina né zonén alpine té Thethit

4 Sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m* dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Agjencia Kombétare e Burimeve Natyrore

5 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 8 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 500 litra.
Shtépia e foshnjés Tirané

6 Sistem panelesh me pompg, sipérfage kolektori 20 m? dhe depozité uji t&
ngrohté me kapacitet 2000 litra, pompé nxehtésie si rezervé.
Qendra Shéndetésore né Petrelé

7 Sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Qendra Shéndetésore né Prezé

8 Sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m* dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Shtépia e té Moshuarve né Tirané

9 Sistem panelesh me pompg, sipérfage kolektori 18 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 2000 litra, pompé nxehtésie si rezerveé.
Konvikti i shkollés sé mesme “Kolin Gjoka” né Lezhé

10 “sistem panelesh me rikthim, sipérfage kolektori 20 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 2000 litra, pompé nxehtésie si rezervé.
Cerdhja “'Besélidhja” né Lezhé

11 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 8 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 500 litra.
Strehéza Kombétare pér Viktimat e Dhunés né Familje

12 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 20 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 2000 litra.
Cerdhja nr. 50 né Tirané

13 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Cerdhja nr. 30 né Tirané

14 “sistem panelesh me pompé, sipérfaqe kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Shkolla e mesme “Eqerem Gabej” né Tirané

15 “Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 8 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 500 litra.
Shkolla e mesme “Ahmet Gashi’” né Tirané

16 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Kopshti Nr. 1 né Gramsh

17 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 12 m? né total dhe
depozita uji té ngrohté me kapacitet 200/300/300 litra.
Kopshti Nr. 2 dhe cerdhja né Gramsh

18 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 12 m? né total dhe
depozita uji té ngrohté me kapacitet 200/300/300 litra.
Kopshti Nr. 9, né Elbasan

19 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 12 m? né total dhe
depozita uji té ngrohté me kapacitet 200/300/300 litra.
Cerdhja nr.1 né Elbasan

20 “Sistem panelesh me pompé, sipérfaqe kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 750 litra.
Kopshti Nr. 3 dhe cerdhja né Sarandé

21 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 15,5 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Shtépia e fémijéve parashkolloré né Shkodér

22

Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.

Qendra sportive né Orikum

23 Sistem panelesh me pompé, sipérfaqe kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Shtépia e té Moshuarve né Fier

2% “Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 21,1 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 2000 litra.
Qendra e Zhvillimit né Shkodér

25 Dy sisteme panelesh me pompé, sipérfage kolektori 2* 8,44 m? dhe depozi-
ta uji té ngrohté 2*800 litra.
Gerdhja nr.2, Bashkia Elbasan

26 Dy sisteme panelesh me pompé, sipérfage kolektori 2*6 m? dhe depozita
uji té ngrohté 2*500 litra.
Kopshti Nr. 2 né Elbasan

27 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 3*200 litra.
Kopshti Nr. 12, né Elbasan

28 Tye sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 3*200 litra.
Konvikti i shkollés s&¢ mesme né Gramsh

29 Sistem panelesh me pompé, sipérfaqe kolektori 18 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1500 litra.
Qendra Shéndetésore né Ferm-Clirimi, Fier

30 “sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Qendra Shéndetésore né Komsi, Burrel

31 “sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra.
Kopshti nr. 5 né Elbasan

32 “sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Qendra ditore pér personat me aftési té kufizuara né Lushnjé

33 Tsistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 6 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 500 litra.
Qendra e Zhvillimit né Berat

34

Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 1000 litra.




Cerdhja né Shkozet, Durrés

Kopshti nr. 10 né Vloré

35 Dy sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 2*4 m? dhe depozita 42 re sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 2*200 litra. uji té ngrohté 3*200 litra.
Kopshti “*Met Hasa” né Durrés Kopshti nr. 11 né Vloré

36 Dy sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 2*4 m? dhe depozita 43 Dy sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 2*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 2*200 litra. uji té ngrohté 1*200 + 1*300 litra.
Kopshti “*Parafabrikat” né Durrés Kopshti nr. 13 né Vloré

37 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita 44 Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 3*200 litra. uji té ngrohté 3*200 litra.
Kopshti “Fidanishtja” né Durrés Cerdhja nr. 1 né Durrés

38 fye sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita 45 Dy sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 2*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 3*200 litra. uji té ngrohté 2*200 litra.
Kopshti “Sotir Noka’ né Durrés Cerdhja nr. 3 né Durrés

39 “Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita 46 “sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
uji té ngrohté 3*200 litra. ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Cerdhja nr. 4 né Vloré Kopshti 7 Marsi”’ né Durrés

40 Sistem panelesh termosifon, sipérfage kolektori 4 m? dhe depozité uji té a7 Sistem panelesh me pompé, sipérfage kolektori 12 m? dhe depozité uji té
ngrohté me kapacitet 200 litra. ngrohté me kapacitet 1000 litra.
Kopshti 1 maji”’ né Vloré Konvikti i shkollés s&¢ mesme té sporteve “Bernardina Qeraxhi” né Durrés

41 48

Tre sisteme panelesh termosifon, sipérfage kolektori 3*4 m? dhe depozita
uji té ngrohté 3*200 litra.

Dy sisteme panelesh me pompé, sipérfage kolektori 2* 12 m? dhe depozita
uji té ngrohté 2*1000 litra.
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monitorimin dhe riparimin e pajisjeve pér ngrohje, ajrim dhe ajér té kondicionuar, si njé garanci pér
géndrueshmériné e sistemeve té instaluara kur t& mbyllet projekti.

48 ndértesa publike kané pérfituar nga instalimi i paneleve diellore pér ujé té& ngrohté dhe asistenca
teknike deri tani. Projektimi dhe instalimi u mbikégyr nga stafi teknik i projektit. Gjaté dorézimit té
disa projekteve pilot, jané kryer trajnime né terren pér drejtorité e geverisjes vendore pérgjegjése pér
monitorimin dhe mirémbajtjen e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté.

Projekti ia doli té instalojé me sukses sistemet e paneleve diellore pér ujé té ngrohté né Strehézén
Kombétare pér Viktimat e Dhunés né Familje né Tirang, ku trajtohen rreth 36 gra/fémijé té dhunuar,
pér té cilin kishte interes reciprok edhe nga Programi i Kombeve té& Bashkuara pér Baraziné Gjinore né
Shaipéri.

5.8 MONITORIMI | SISTEMEVE TE PANELEVE DIELLORE PER UJE TE NGROHTE

Pér t& mbéshtetur té gjitha aktivitetet mé lart me déshmi té forté pér rendimentin termik diellor, kursimin
e energjisé, por edhe pér t& mésuar pér problemet né funksionim dhe cilési, shumica e projekteve
pilot u pajisén me sisteme monitorimi. Si rezultat, té gjitha aktivitetet e projektit pér ndérgjegjésimin
dhe reklamimin, dhe té gjitha pretendimet pér kosto-efektivitetin e sistemeve té paneleve diellore pér
ujé té ngrohté dhe pér ndikimin e tyre né reduktimin e GES-ve mund té bazohen né té dhéna té
matura realisht dhe té verifikuara nga njé model i pérshtatshém i sistemeve té paneleve té instaluara, té
llojeve, madhésive dhe pérdorimeve pér géllime té ndryshme, dhe né lloje té ndryshme ndértesash ose
bashkish. Pér rrjedhojé, mund té ruhet kredibiliteti dhe besimi i konsumatoréve té synuar pér pérfitimet
e pretenduara, duke pérbéré njé bazé té forté pér rritjen e vazhduar e té géndrueshme té tregut té
paneleve diellore pér ujé té ngrohté né Shqgipéri.

Prodhimi i vértetuar i energjisé diellore i regjistruar né 7 projektet e demonstrimit pér rrezatimin diellor

vjetor né sipérfagen e pjerrét té kolektoréve varion midis 1480 dhe 1670 kWh/m?2. Prodhimi i energjisé
diellore pér m? sipérfage té sistemeve termike diellore u regjistrua midis 390 dhe 580 kWh/m?2. Kursimi
rezultues vjetor i energjisé ishte 50% pér ujin e ngrohté sanitar né strukturat e banimit dhe 70% pér
kérkesén vjetore pér ujé té ngrohté né hotele dhe sektorin e shérbimeve.

Pérvec késaj, mbledhja e kétyre té& dhénave nga monitorimi mund t& mbéshteté shumé optimizimin
e métejshém té projektimit té& sistemit (pér té& ulur kostot),

dhe mund té ndihmojé pér ndérgjegjésimin e pronaréve té

projekteve, t& projektuesve té sistemeve dhe té instaluesve zomz

pér pjesét e sistemit pér ujé té ngrohté sanitar, ku energjia . .
shkon dém né ményré tipike dhe té& panevojshme. Pérfitimet SISTEMITUJIT TE NGROHTE

e kétij monitorimi jané demonstruar tashmé nga rezultatet e NE KONVIKTIN E NJE
monitorimit t& dy instalimeve pilot né Bashking e Tiranés, né  SHKOLLE TE MESME

té cilat humbjet mé té& médha té energjisé, né vecanti né njé Né konviktin e shkollés s&

rej sistemeve, supozohet se vinin pér shkak té& tubacioneve . . .
p_ J,' ) v __UD ‘ T Y' nPe o u__ ! AV mesme “Kolin Gjoka” né
té gjata, té largéta dhe jo té izoluara miré té& shpérndarjes/ Lezhs. boileri ekzist
konsumit té ujit dhe té funksionimit pér oré té zgjatura té rrjetit ezhe, bojieri exzistues

té garkullimit t& uijit t& ngrohté. | njgjti mendim u nda edhe nga elektrik u zévendésua me

distributori i sistemeve té& paneleve diellore pér ujé té& ngrohts, 1nj€ sistem panelesh diellore
i cili konfirmoi se céshtjet e ngritura jané ndér burimet mé t&¢  pér ujé té ngrohté, me 10
zakonshme té& humbjeve kryesore té energjisé né sistemet pér lolektoréd me sipérfaqge

ujé té ngrohté sanitar. Raportet e vecanta t& monitorimit té totale 20 m?2. Si sistem

kétyre sistemeve disponohen né zyrén e projektit, pér mé shumé ..
o , o o ) ) rezervé u instalua nje

hollési. Pas mbledhjes s& mé shumé té dhénave nga instalimet . htssie. t& cilat
nén monitorim, ato mund té pérdoren né aktivitetet e tjera pér pompe nxentesie, te cila

ndérgjegjésimin dhe pér trajnim, si dhe pér té pérditésuar vlerat funksmnOJne me mire sesa

e paracaktuara né aplikacionin kompjuterik me bazé uebin, t&  sistemi me bojler elektrik.



Figura 20: Skema e sistemit termik diellor dhe sensorét e nevojshém pér monitorimin e detajuar [9]

(=] Pow messesmere

zhvilluar nga projekti né ndihmé té projektimit (dimensioneve) dhe té vlerésimit financiar té sistemeve
té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né fjalé.

Té dhénat e monitorimit té sistemeve termike diellore dhe té konsumit té ujit t& ngrohté ndihmuan
né pérmirésimin e specifikimeve teknike pér prokurimin népérmjet tenderimit té projekteve pilot, té&
realizuara nga Projekti i paneleve diellore pér ujé t& ngrohté né bashk&punim me institucionet publike
dhe bashkité, duke mundésuar edhe vlerésime mé t& mira pér konsumin e ujit t& ngrohté. Mé tej,
projekti po planifikon té sigurojé analizén e historikut pér prezantimin e specifikimeve té reja teknike
pér sistemet e paneleve diellore pér ujé té& ngrohté né kuadér té prokurimit publik t& produkteve té
padémshme pér mjedisin (té gjelbérta).

Projekti zbatoi njé program tjetér monitorimi pér té siguruar mé shumé informacion mbi modelet e
pérdorimit té ujit t& ngrohté dhe kursimet potenciale t& energjisé, bazuar né& konsumin e matur té ujit
té ngrohté né njé kampion prej 20 familjesh nga zonat urbane dhe rurale té gargeve Tirané, Librazhd
dhe Korgé. Té dhénat e monitorimit u mblodhén ¢cdo muaj, pér secilén familje. Té dhénat pérfshinin
informacion pér konsumin e energjisé elektrike nga bojlerét, konsumin e ujit t& ngrohté dhe konsumin
total té energjisé elektrike té faturuar nga kompania e shpérndarjes sé energijisé elektrike.

Monitorimi tregoi se familjet né Tirané konsumojné mé shumé se familjet né rrethet e tjera té Shqipérisé,
e shpjeguar kjo nga fakti se standardi i jetesés né Tirané &shté mé i larté. Gjaté monitorimit t& konsumit
té ujit t& ngrohté né familjet shgiptare duhet t& merret né konsideraté fakti i fikjes sé bojleréve elektriké
gjaté pjesés mé t& madhe té dités, duke krijuar k&shtu njé kurbé konsumi t& ndryshme nga konsumi i
pritshém. Njé fakt tjetér gé duhet t& merret né konsideraté &shté furnizimi me ujé té ftohté, i cili sigurohet
né dy ményra, pérmes njé depozite té ekspozuar né diell ose drejtpérdrejt nga rrieti i furnizimit me ujé,
duke paraqgitur njé temperaturé t& ndryshme té ujit né hyrje: temperatura né depozitén e ujit shkon
deri né 30°C gjaté verés, duke cuar né kursim té& energjisé. Shifrat e konsumit ndikohen edhe nga
temperatura e caktuar e ujit t& ngrohté té bojlerit elektrik, e cila te familjet e monitoruara varion nga
50-85°C.

Vlera e rekomanduar e konsumit té ujit t& ngrohté né banesa éshté 35-40 [It/dité/pp], né 60/15°C,
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ndérsa pér familjet e monitoruara kjo vleré véshtiré se arriti né 20 [It/dité/pp], né 60°C. Sasia e konsumit

té energjisé elektrike nga bojlerét elektriké pérkundrejt konsumit total té energjisé elektrike né familjet
e monitoruara varionte midis 16-54%, me njé vleré mesatare prej 36%.

Konsumi total mujor i energjisé elektrike né familjet e monitoruara varionte nga 2 600 - 7 600 kWh/
vit. Instalimi i njé sistemi termik diellor éshté i realizueshém nga piké&pamija ekonomike né rastet kur
konsumi i energjisé elektrike i familjes né lidhje me ujin e ngrohté éshté té paktén 2 000 kWh/vit.
Ndonése instalimi i njé sistemi diellor mund té& keté njé periudhé mé té gjaté shlyerjeje, ai shogérohet
me njé ndikim té fugishém né rritjen e komoditetit té jetesés né sektorin e banesave.

5.9 RASTE STUDIMORE

5.9.1 SHTEPIA E FOSHNJES TIRANE

Shtépia e foshnjés kujdeset pér 45 fémijé té vegjél dhe ndodhet né Sauk, Tirané. Ky institucion ka dy
ndértesa: né ndértesén kryesore ndodhen ambientet pér fémijét mé té vegjél dhe zyrat, dhe ndértesa
tjetér shérben pér fémijét e moshés 2-5 vjec. Ndértesa kryesore ka dhe konsumin mé té madh té ujit té
ngrohté, késhtu gé né té u instalua njé sistem termik diellor i projektuar pér nevojat e 25 fémijéve dhe
té 15 personave té stafit.

Mé paré, uji i ngrohté sigurohej nga njé kaldajé me nafté, dhe tani ajo pérdoret si rezervé dhe pér
ngrohjen e ambientit gjaté dimrit. Ndértimi fillestar ishte gé kaldaja té nxehte njé depozité 500 litérshe
dhe sistemi i garkullimit punonte 24 oré&/dité né temperaturat maksimale té& mundshme, por tubat nuk
ishin té izoluar, duke pasur humbije t& médha.

Sistemi i ri i ujit t& ngrohté sanitar u projektua me energjiné diellore si burimin parésor pér ngrohjen
e ujit pér pérdorim né dushe, tualete dhe kuzhiné. Si burim alternativ nxehtésie me réndési dytésore
(rezervé), prané ndértesés teknike u instalua njé pompé e re nxehtésie ajér-ujé gé furnizon direkt
depozitén e ruajtjes. Si furnizim tjetér alternativ me réndési tretésore, kaldaja ekzistuese me nafté
e vendosur né ndértesén teknike u konfigurua pér té siguruar furnizim edhe né depozitén e ujit té



Figura 21: Skema e instalimit té sistemit té paneleve diellore pér ujé té ngrohté né shtépiné e foshnjés né Tirané
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Pérmbledhje e parametrave kryesoré pér pérpara dhe pas:
SITUATA NE FILLIM:

KALDAJE ME NAFTE PERTE GJITHE VITIN
ASNJE SISTEM REZERVE
ASNJE KONTROLL TEMPERATURE PER QARQET E QARKULLIMIT TE UJIT TE NGROHTE
TUBATE PAIZOLUAR OSE TE IZOLUAR DOBET
SISTEMI I RI:
. 10 KOLEKTORE ME SIPERFAQE TOTALE 20 M2, 14 KWTH
. DEPOZITA E UJIT TE NGROHTE — 2000 LITRA, ME SHKEMBYES NXEHTESIE TE BRENDSHEM TE
ENERGJISE DIELLORE
. SISTEM REZERVE/MBESHTETES ME POMPE NXEHTESIE (14,2 KWTH, COP 2.94)
. SISTEM REZERVE ME KALDAJEN EKZISTUESE ME NAFTE
. MISHELATORE NE PIKAT FUNDORE TE PERDORIMIT
. QARK 1 QARKULLIMIT TE UJIT TE NGROHTE DHE POMPE ME VALVUL KONTROLLI TE
TEMPERATURES
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ngrohté. Njé rregullator kontrollon disponueshméring e burimeve té& ndryshme dhe térheqg energjiné
sipas prioriteteve té caktuara, duke siguruar késhtu gé& energjia diellore falas té& pérdoret sa heré
disponohet dhe duke garantuar kursimin mé té larté né shpenzimet pér energji [16].

TE DHENAT E MONITORIMIT 2013/2014

Prodhimi mesatar specifik i energjisé diellore éshté 500 deri né 600 kWh/m2/vit, i barasvlershém ky
me njé normé konvertimi té& energjisé diellore prej 35%. Pér krahasim, njé sistem fotovoltaik ka njé
rendiment specifik 200 kWh/m?2, té barasvlershém me rreth 12% té normés sé konvertimit t& energjisé
diellore, pra thuajse 3 heré mé i ulét.

Vlen té pérmendet se alternativa e treté e furnizimit té ujit t& ngrohté né kété institucion éshté ngrohési
me nafté, kjo jo pér shkak se pompa e nxehtésisé dhe panelet diellore nuk mund té pérballojné kérkesén,
por pér té rritur siguriné e furnizimit né rastet e ndérprerjes sé energjisé elektrike, sic u demonstrua mé
pas nga té dhénat e monitorimit. Nga ana tjetér, ndonése sistemi i paneleve diellore pér ujé t& ngrohté
konkurrohet disi nga pompa e nxehtésisé (gjithashtu njé sistem shumé efikas me KiP 2.84), efikasiteti i
sistemit té paneleve diellore pér ujé té ngrohté gjaté periudhés sé monitorimit ka gené mesatarisht 34%.
Vérehet njé diferencé e madhe midis energjisé sé& konsumuar dhe shumés sé energjisé sé furnizuar nga
burimet e ndryshme, gé do té thoté se humbet 34 deri né 70% e totalit t& energjisé sé furnizuar. Kéto
humbje jané rezultat i izolimit t& dobét té tubacioneve ekzistuese té shpérndarjes sé ujit t& ngrohté,
pérdorimit t& pandérpreré té njé garku garkullimi, ngatérrimit té strategjive té rregullatorit pér burimet e
ndryshme dhe problemeve té rrjetit elektrik. Nése ké&to humbje reduktohen me 50%, teorikisht fraksioni
i energjisé diellore mund té sigurojé mbi 40% té nevojés pér energji. Nj& mésim i nxjerré nga té dhénat
e monitorimit né shtépiné e foshnjés éshté: mos e lidhni pompén e nxehtésisé né njéjtin nivel me
shkémbyesin e nxehtésisé té garkut té panelit, né ményré gé t& mos konkurrojné me njéri-tjetrin. Kjo
masé do té rezultonte né eficencé dhe fraksion diellor mé té larté té sistemit té paneleve diellore pér ujé
té ngrohté. Njé rekomandim tjetér gé iu bé institucionit pas sigurimit té t& dhénave t& monitorimit ishte
mMosvénia Né puné e ngrohésit me nafté nése nuk ishte vértet e nevojshme, rekomandim i cili u mor sic
duhet né konsideraté nga shtépia e foshnjés.

Sidogofté, si rezultat i pakésimit t& konsumit té naftés, shpenzimet mujore pér sistemin e ngrohjes
jané ulur ndjeshém. Pérpara instalimit té sistemit té paneleve diellore pér ujé té ngrohté, shpenzimet
mujore arrinin né 150 000 lek&/muaj. Pas instalimit té sistemit té ri, fatura mujore e energjisé &shté

Figura 22: Rezultatet e t&é dhénave té monitorimit t&é shtépisé sé foshnjés qé tregojné kostot mujore té
ujit t& ngrohté sanitar pér burimet e ndryshme té furnizimit gjaté njé periudhe 2-vjecare (2013-2014)
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zvogéluar me rreth 80%, mesatarisht deri né 28 100 leké. Kjo rezulton né kursimin e 1,5 milion lekéve né

vit. Duke pérjashtuar pajisjet shtesé t& monitorimit nga kostoja e investimit, rezultati éshté njé periudhé
shlyerjeje prej mé pak se 3 vjet dhe kursim total mbi 25 milion leké pér njé periudhé 20-vjecare.
Gjithashtu, nése alternativa e treté e furnizimit do té ishte v&né né puné si¢c duhet, pra vetém gjaté
ndérprerjes sé energjisé elektrike, kursimet do té kishin gené mé té larta se ato té paraqgitura né grafikun
e méposhtém.

Sisteme té ngjashme termike diellore jané instaluar né disa bujtina né Theth, né ndértesén e Agjencisé
Kombétare té& Burimeve Natyrore, né disa gendra té formimit profesional né Shqgipéri, dhe né njé séré
institucionesh sociale publike né Tirané, Lezhé, Shkodér, Fier, Gramsh, Berat, Durrés, Vloré, Sarandé, etj.

5.9.2 CERDHJA NR. 30 DHE 50 NE TIRANE

Dy cerdhe fémijésh (nr. 30 dhe nr. 50) né Tirang, ku secila kujdeset pér rreth 85 fémijé, jané rinovuar
kohét e fundit me financim nga Bashkia e Tiranés [7]. Gjaté rikonstruksionit, u kryen edhe instalimet pér
furnizimin e ndértesave me ujé té& ngrohté sanitar. Pér ké&té géllim, panelet termike diellore u montuan
mbi catité e cerdheve me burim energjie rezervé dhe plotésues té siguruar nga rezistencat elektrike té
instaluara brenda depozitave.

Cerdhja nr. 30 ndodhet né Tirané, né rrugén “Pandi Dardha”, njésia bashkiake nr. 10. Ndértesa pérbéhet
nga dy kate mbi toké, me sipérfage rreth 350 m? secili. Né katin pérdhes ndodhen 8 tualete dhe 9
lavamané. Né katin e paré ndodhen 7 tualete me 10 lavamané dhe 1 banjé me dush. Né total, ndértesa
akomodon rreth 80 fémijé.

Cerdhja nr. 50 ndodhet né Tirang, né rrugén “Pashe Hysa”, njésia bashkiake nr. 1. Ndértesa pérbéhet
nga dy kate mbi toké, me sipérfage rreth 300 m? secili. Né katin pérdhes ndodhen 7 tualete dhe 9
lavamané. Né katin e paré ndodhen 4 tualete me 5 lavamané dhe 1 banjé me dush. Né total, ndértesa
akomodon rreth 85 fémijé.

Projekt vendimi “Pér miratimin e rregullave pér instalimin e detyrueshém té paneleve diellore pér ujé té
ngrohté né ndértesa” supozon pér kopshtet dhe shkollat njé vleré referencé konsumi prej 5 litra né dité
pér person. Kjo do té pérkonte né njé konsum mesatar mujor neto té energjisé prej 7 kWh pér person
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ose 630 kWh pér 90 persona, me njé diferencé mesatare té temperaturés prej 40 °C ndérmjet ujit té
ngrohté té& konsumuar dhe ujit té ftohté (té freskét) té furnizuar. Kjo éshté relativisht afér konsumit
mesatar mujor té vézhguar.

Pajisjet e monitorimit t& energjisé nuk ishin pjesé e projektit fillestar, por u shtuan mé pas né sistem.
Ato pérbéhen nga dy matés nxehtésie (njé pér garkun e panelit dhe njé pér konsumin e ujit t& ngrohté)
pér té& matur dhe regjistruar garkullimin, temperaturén né hyrje dhe né dalje dhe konsumin pérkatés
té nxehtésisé) dhe njé matés elektrik pér té regjistruar konsumin e energjisé elektrike té rezistencés gé
shérben si rezervé.

Pajisjet e monitorimit intensiv cuan né njé kosto totale instalimi prej 930 000 leké pér secilin sistem. Pér
rriedhojé, kostoja specifike e instalimit prej 78 000 lek&/m?2 (600 EUR/m?) éshté tepér e larté.

TE DHENAT E MONITORIMIT 2014/2015

Figura 24: Rezultatet e t& dh&nave t& monitorimit mujor té cerdheve
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Figura 25: Fraksionet e energjisé& diellore pér sistemet e ujit t& ngrohté né cerdhet né& Tiran&

100% 100%

80%

Nz Yo
60% 60% 54.3%
46.4%
40% 40%
) | | ‘ | ) ‘ | ‘
0% I 0%
D (& B > S

&

80%

@ B D P S @ @ B P S g

Solar Fraction for Day-Care Centre No.50 Solar Fraction for Day-Care Centre No.30



w
S
' 21YoaBN 23 2[( 12d a10[[91( 2Ad[dUER S UNWLIOPIR 13d Inbai], o urwruriojsuel], 1od sfeqo[H saAnedIU] o 9salg ‘reydibyg rweiboid

Té dhénat e monitorimit té dy sistemeve t& paneleve diellore pér ujé té& ngrohté shumé té ngjashme
tregojné se mesatarisht mund t& mbulohet 50% e konsumit té ujit t& ngrohté. Sistemet jané llogaritur
me pérmasa pér t& mbuluar njé pjesé t& madhe té kérkesés pér nxehtési né muajt e verés, gé tregohet
garté né muajin gusht, kur fraksioni i energjisé diellore ishte deri né 95%. Pjesa e mbetur e kérkesés pér
nxehtési éshté plotésuar nga sistemi rezervé me njé rezistencé elektrike.

Prodhimi mesatar vjetor specifik i paneleve diellore éshté rreth 500 kWh/m?2/vit, njé vleré kjo shumé e
miré pér njé gytet me pluhur dhe me hije té pjesshme si rezultat i ndértesave gé& ndodhen afér.
Analiza e detajuar e té& dhénave tregon mé tej se ka njé diferencé t& madhe midis energjisé sé
konsumuar dhe energjisé sé siguruar nga sistemi termik diellor dhe sistemi rezervé. 25 deri né 45% e
totalit té energjisé sé furnizuar humb. Sipas té dhénave t& monitorimit gé disponohen pér ké&to humbje,
kontribuuesi kryesor éshté sigurisht garku i garkullimit. Qarkullimi garanton disponueshmériné e ujit té
ngrohté né pikén e pérdorimit Né njé kohé shumé té shkurtér dhe rrit komoditetin, por me kosto né
humbije té larta termike, sepse sistemi i shpérndarjes i ujit t& ngrohté rri gjithmoné i ngrohur né temp.
60°C.

Megjithaté, edhe nése s'do té kishte njé sistem termik diellor, por njé gark garkullimi, kéto humbje té
larta nuk shmangen, ké&shtu gé kursimi i energjisé éshté plotésisht i viefshém.

ANALIZA FINANCIARE

Tabela 6: Pérmbledhje e analizave financiare pér cerdhet nr. 30 dhe nr. 50

Cerdhja Cerdhja

nr. 30 nr. 50

Kolektoré me sipérfage 12 mz2; depozité uji té ngrohté 1000 | me rezis-

Sistemi i paneleve diellore pér ujé té ngrohté . . -
tencé elektrike rezervé, gark garkullimi dhe pompé

KKostot e sistemit té paneleve diellore pér ujé té ngrohté

(me TVSH) 933 023 933 023 Leké
Kostot referencé pér energjiné 14,4 14,4 Leké pér kWh
Prodhimi vjetor i energjisé diellore 6241 6823 kWh
Kursimi vjetor 90 868 98 249 Leké
Shlyerja e thjeshté 10,4 9,5 vjet

Né llogaritjen e amortizimit, investimi fillestar pér sistemin e ri balancohet kundrejt kursimeve vjetore
té energjisé. Periudha e shlyerjes éshté mesatarisht 10 vjet. Né krahasim me sistemet e tjera, kjo éshté
njé periudhé shlyerjeje relativisht e gjaté, por mund té argumentohet me koston specifike té pajisjeve
té monitorimit intensiv. Sidogofté, pér pjesén e mbetur té jetégjatésisé (p.sh. 10 vjet), sistemi kursen né
ményré aktive rreth 90 000 leké né vit, bazuar né cmimet aktuale té energjisé.



5.9.3 BUJTINAT NE ALPE [11]

Neé vitin 2012, Programi i PNUD-it pér Ndryshimet Klimatike, Programi i Granteve té Vogla té GEF-it, Ministria
e Ekonomiség, Tregtisé dhe Energjetikés dhe Shogéria Gjermane pér Bashképunim Ndérkombétar (GlZ)
punuan sé bashku pér té pajisur njgmbédhjeté bujtina né fshatin malor shqgiptar té Thethit me sisteme
panelesh diellore pér pérdorim familjar. Thethi ndodhet né parkun natyror né Alpet Shgiptare. Me
mbi 12 O0O0 turisté né vitin 2011, ky rajon éshté njé pikat mé térhegése né mbaré vendin. Grantet nga

organizatat pjesémarrése financuan blerjen e njémbédhjeté sistemeve té llojit termosifon. Pérfituesit
bashkéfinancuan instalimin e ngrohésve té ujit me energji diellore.

Té 11 sistemet u importuan, megenése panelet diellore té prodhuara né vend nuk pérmbushnin kérkesat
e Solar Keymark né até kohé. Té gjitha ato jané sisteme termosifon me dy garge, me glikol né garkun e
panelit, pér shkak té klimés sé ashpér né male.




STIMUJT FINANCIARE

6.1 Fondi Shqiptar pér Eficencén e Energjisé dhe Energjité e Rinovueshme
6.2 Mekanizmi financiar pér rehabilitimin e konsumit té energjisé né banesat me shumé familje

6.3 Iniciativat e sektorit privat
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Njé nga objektivat kryesoré té projektit ishte gé té krijoheshin mekanizma financimi joshés pér
pérdoruesin fundor (si p.sh. hua bankare pér géllime specifike) ose modele té tjera mbéshtetjeje, si
SESCO ose modelet e disponueshme té orientuara nga shérbimet utilitare.

Neé fillim té projektit, ekspertét kryen disa studime dhe analiza t& skemave ekzistuese té financimit
né treg dhe té situatés né anén e kérkesés, si p.sh. “Studimi makroekonomik i potencialit pér kursim
té energjisé nga sektori i banesave né Shqipéri’ [7], ose “Fizibiliteti i mekanizmave financiaré té
rekomanduar” [12], pér té siguruar sfondin ekonomik dhe pér té pércaktuar opsionet financiare té
pérshtatshme pér financimin e paneleve diellore pér ujé té ngrohté. Gjithashtu, prezantimi i Eko-
Fondit Sllovendhe atij Kroat dhe organizimi i shkémbimeve studimore té vendimmarrésve shqgiptaré
né Slloveni dhe Kroaci pér té pérfituar nga eksperiencat pozitive dhe mésimet e nxjerra nga té dyja
Eko-Fondet u koordinua nga projekti.

Bazuar né punén pérgatitore té lartpérmendur, projekti ofroi njé késhillim té konsiderueshém pér
politikat dhe pércaktimet pér Fondin pér Eficencén e Energjisé dhe Energjité e Rinovueshme (né
vijim referuar si Fondi) bashké me mbéshtetjen pér ligjin pér BRE-t&, PKVER-né dhe rregulloret
pér performancén e energjisé né ndértesa. Njé kontribut madhor ishte hartimi i njé dokumenti pér
“Konsideratat strategjike kyce pérpara vénies né funksionim té& Fondit Shqgiptar pér Eficencén e
Energjis€” pér vénien né funksionim té& Fondit pér Eficencén e Energjisé, né mars té vitit 2016.
Por kuadri ligjor u vonua sé bashku me hyrjen né fugi té ligjit pér BRE-té. Megé ligji pér BRE-té u
miratua vetém kohét e fundit, projekti po asiston ministriné né hartimin e procedurave dhe kritereve
pér Fondin, né vecanti né mbéshtetje té projekteve té sistemeve termike diellore. Ministria e Energjisé
dhe Industrisé ka synim vitin 2017 pér vénien né funksionim té Fondit. Pér rrjedhojé, projekti mund té
luajé ende njé rol kritik né lehtésimin e funksionimit real t& Fondit dhe né pércaktimin e kritereve dhe
objektivave, né té cilat duhet t& mbéshteten projektet e sistemeve termike diellore.
Sipas njé rekomandimi strategjik t& kohéve té fundit, nga vénia né funksionim e Fondit né Shqipéri
mund té krijohen vlerat e shtuara né vijim:
Mundésia pér zbatim mé té miré té politikave t& miratuara (pér t'u miratuar) té& Shqgipérisé pér
ndryshimet klimatike dhe eficencén e energjisé, si dhe té detyrimeve gé burojné nga marréveshjet
ndérkombétare té nénshkruara nga Shqgipéria. Pa Fondin, zbatimi ka shumé gjasa té jeté shumé
i kufizuar.
Mundésia pér akreditimin e Fondit nga Enti Kombétar Zbatues (NIE) i Fondit t& Gjelbér pér
Klimén (FGJK) dhe, né kété ményré, mundésia gé Shqgipéria té keté akses té drejtpérdrejté né
financimet nga FGJK.
Mundésia pér ngritjen graduale té kapaciteteve té ekspertéve shqgiptaré né hartimin, menaxhimin
dhe zbatimin e projekteve. Deri mé tani, shumé prej kétyre aftésive jané ofruar nga partnerét pér
zhvillim dhe ekspertét e huaj té siguruar prej tyre (p.sh. veté ky projekt).
Mundésia pér zhvillimin gradual té& pérfshirjes sé sektorit financiar tregtar t& Shqipérisé né
financimet pér eficencén e energjisé dhe ndryshimet klimatike. Deri mé sot ky sektor rrallé éshté
pérfshiré né kété lloj financimi dhe ka pak kapacitete pér ta béré kété.
Mundésia pér pjesémarrjen dhe shfrytézimin e burimeve té huaja té& konsiderueshme shtesé
té financimit (publik dhe privat) pér eficencén e energjisé dhe né projektet e investimit pér
ndryshimet klimatike, burime té cilat nuk mund té aksesohen pa njé Fond.

Gjithsesi, mbéshtetja teknike e ofruar deri mé tani né kuadér té projektit do té béjé gé hartuesit e
projekteve té sistemeve té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté té jené ndér aplikantét e paré.
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KUTIA INFORMUESE

Kostoja mesatare e sistemit éshté rreth 18 000-26 000 leké/m? (140-250 EUR/m?) (pérfshiré
instalimin), me njé jetégjatési minimale té parashikuar 15-20 vjet. Meqé shumica e sistemeve pér

ujé té ngrohté shtépiak né Shqgipéri punon me energji elektrike, kostoja e sistemeve té paneleve
diellore pér ujé té ngrohté duhet té konkurrojé me ¢cmimin e energjisé elektrike. Bazuar né
supozimin e cmimit té energjisé elektrike prej 12,6 leké/kWh, periudha e shlyerjes pér njé sistem
panelesh diellore pér ujé té ngrohté éshté rreth 3 vjet. Norma e brendshme e kthimit éshté 40%, qé
krahasohet me njé llogari kursimi me kapital fillestar 80 000 leké (~ 600 Euro) dhe normé interesi
40%. Vlera neto aktuale &shté njé kursim rreth 2 000 Euro pér jetégjatésiné e sistemit (20 vjet).

6.2 MEKANIZMI FINANCIAR PER REHABILITIMIN E KONSUMIT TE ENERGJISE NE BANESAT ME
SHUME FAMILJE

Sé bashku me Bashking e gytetit té Tiranés jané diskutuar mekanizmat financiaré né nivel bashkie,
gé mund té aplikohen pér rehabilitimin e konsumit té energjisé né banesat me shumé familje. Si bazé
pér kété diskutim, u kontraktua njé studim fizibiliteti [13] pér té vlerésuar perspektivén e njé skeme
té tillé financimi. Pér opsionet e ndryshme té financimit, autorét e studimit kané analizuar pjesén e
nevojshme paraprake té pagesés (ose paradhénien) si pérgindje té investimit fillestar, pér t'i mbajtur
pagesat e kredive té njéjta me kursimet vjetore me norma té& ndryshme interesi dhe maturime té
ndryshme kredish. N& mungesé té njé mekanizmi financimi, rezultatet e studimit treguan se masat
rinovuese pér eficencén e energjisé pér mbéshtjelljen/ zarfin e ndértesés ka gjasa t& mos jené
mijaftueshém térhegése pér banorét gé té investojné né ké&to masa. Pér investimet né ngrohjen e ujit
me energji diellore, me njé periudhé tipike shlyerjeje prej 10 vjetésh, situata éshté mé e favorshme.
Pér kété arsye, lloji i kredive té gjelbra gé ofrohen tashmé né Shgipéri mund té pérbéjé njé burim

financimi mé térhegés.

6.3 INICIATIVAT E SEKTORIT PRIVAT

Pér teknologjité e gjelbra dhe eficente ose mbéshtetjen pér NMV-té né tregun shqgiptar ekzistojné
disa skema financimi specifike dhe projekte/ programe té lidhura me to gé operohen nga institucione
financiare dhe donatoré shumépalésh. Kéto skema variojné nga ndérhyrja direkte né treg pérmes
ofrimit t& mekanizmave financiaré kryesisht nga institucionet financiare, deri te ndérhyrjet indirekte
pérmes programeve té asistencés teknike. Bankat private po ofrojné kredi pér eficencén e energjisé
(pérfshiré pér sistemet termike diellore) pér individét, me njé normé interesi 1% mé té ulét. Pér
shembull, ProCredit Bank hodhi né treg produktin e suksesshém Kredia Eko pér eficencén e energjisé,
pér té nxitur investimet né biznese dhe familje, & cojné né pérdorim efikas té energjisg, né ulje té
faturave té konsumit té energjisé elektrike dhe ndihmojné né mbrojtjen e mjedisit. Afati i maturimit
i Kredisé Eko éshté deri né 180 muaj; norma vjetore e interesit té kredisé éshté 1 piké pérgindje mé
e ulét sesa pér kredité e zakonshme pér biznesin. Sa i pérket kolateralit, ProCredit pranon dorézani
pér periudha deri né 5 vjet dhe garanci hipotekare pér afate mbi 5 vjet. Deri né vitin 2011, ProCredit
kishte 590 kredi me njé vleré 950 000 euro. Shumica e kétyre kredive shkojné pér shtépité private.
Né dhjetor 2015, portofoli i Kredive Eko pér shtépité ishte rreth 110 milion euro, ndérsa portofoli i
Kredive Eko pér bizneset kishte arritur né 14,77 milion euro. Véllimi i portofolit t& Kredive Eko u rrit
me 26% krahasuar me vitin 2014 dhe pérbén 9,1% té portofolit total té kredive té bankés.

Midis huadhénésve nga sektori i biznesit, hotelet i pérdorén shumat e kredisé pér instalimin e paneleve
diellore, duke konfirmuar késhtu interesin nga kéta pérdorues pér pérdorimin e paneleve diellore.
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Figura 26: Ecuria historike e véllimit t&€ huadhénies sé Kredive Eko nga ProCredit Bank
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Megenése skemat e financimit publik u vonuan, projekti mbéshteti skemat ekzistuese népérmjet
ndérgjegjésimit rreth tyre. Né bashképunim me Shogatén Shgiptare té& Bankave jané analizuar
produkte financiare té vecanta dhe jané zhvilluar trajnime pér oficerét e kredisé. Pér t& mundésuar
investime mé té& médha nga bankat, jané pérgatitur terma reference specifike me kritere pér cilésiné
dhe garanciné, pér té lehtésuar procesin e miratimit t& kredisé.Gjaté zhvillimit té projektit éshté
pérgatitur dhe éshté ngritur pér diskutim disa heré edhe pérfshirja direkte financiare e furnizuesve té
paneleve diellore, por gé pér fat té keq nuk éshté realizuar deri mé tani. Ndonése ana e pérdoruesit
(aplikimet industriale té paneleve diellore pér ujé té ngrohté) ishte e interesuar pér llojin e financimit
ESCO né raste té vecanta, furnizuesi i sistemeve termike diellore nuk e konsideronte kété nga
kéndvéshtrimi i tij si njé marréveshje financimi té realizueshme né drejtim té sasisé sé nevojshme té
investimit dhe risgeve financiare té lidhura me té. Si alternativé, projekti ofroi késhillim pér ményrén
e kontraktimit té performancés energjetike (EPC), e cila redukton rreziget gé lidhen me cilésiné dhe
performancén e sistemit, dhe pér rrjiedhojé me kursimin financiar.

Né njé kohé mé té& miré né té ardhmen, mund té rizgjohet edhe ideja e méparshme pér skemat e
financimit té orientuara nga shérbimet utilitare pér konsumatorét familjaré, sipas té cilave klientét
familjaré té& paneleve diellore pér ujé té ngrohté do t& mund té shlyejné gradualisht investimin
népérmjet faturave té rregullta té energjisé elektrike.
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RRUGA DREJT SE ARDHMES

7.1 Zhvillimi i tregut

7.2 Ndérgjegjésimi, kapacitetet dhe cilésia
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7.3 Klima e biznesit dhe e investimeve

7.4 Financimi pér klimén




Projekti mbéshtetet mbi disa fakte historike shumé pozitive, para sé gjithash disponueshméria e
energjisé diellore, pérvoja ekzistuese né treg e disa prodhuesve, instaluesve dhe importuesve, dhe mbi
disa projekte zhvillimi t& méparshme pér energjing e rinovueshme dhe teknologjinég termike diellore.
Ishte momenti i duhur pér pércaktimin e kushteve kuadér dhe té axhendés pér vitet e ardhshme me
ligjin pér BRE-t& dhe PKVER-n&, punén pér pérmirésimin e cilésisé pérmes ngritjes sé kapaciteteve
dhe skemave té certifikimit, pér krijimin e ndérgjegjésimit dhe besimit népérmjet instalimeve pilot dhe
nmonitorimit té performancés sé sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté, dhe duke garantuar
disponueshméring financiare té investimeve. Pérvec késaj, zbatimi i ligjit dhe rritja e arkétimeve/
plotesimi i detyrimeve té energjisé elektrike né até kohé, i cili vendosi njé cmim pér energjiné elektrike
pér shumeé konsumatoré, kontribuoi né njé zhvillim pozitiv té tregut. Késhtu gé nuk pérbén asnjé surprizé
gé jané arritur objektivat pér shtrirjen e tregut pér sa i pérket sipérfages sé instaluar té kolektoréve té
paneleve diellore. Megjithaté, né raport me shkallén e shtrirjes pér kapacitetin termik diellor pér frymé
né vende si Qipro, Gregia ose Austria, ka shumé hapésiré pér pérmirésime té métejshme té tregut.
Pérvec pérdorimit vetém pér ngrohjen e ujit, ka ende shumé potencial pér ngrohjen dhe ftohjen e
ambienteve dhe pér pérdorime industriale t& energjisé termike diellore (p.sh. industria ushgimore, e
birrés dhe tekstile). Pér té arritur njé shkallé té tillé té larté pérdorimi té energjisé termike diellore jané
jetike besimi i konsumatoréve, rentabiliteti financiar dhe disponueshméria e komponentéve kryesoré
té cilésisé sé larté dhe novatoré. Baza pér njé zhvillim té tillé éshté ngritur me sukses falé kontributit té
projektit.

Duhet t'i kushtohet vémendje teknologijive té tilla si sistemet fotovoltaike (PV) dhe té& kompresoréve
pér ngrohje dhe ftohje (pompat e nxehtésisé, sistemet pér kondicionimin e ajrit dhe sistemet e
kombinuara). Deri mé tani PV ka gené praktikisht e paligjshme, por me ligjin e ri pér BRE-té kjo i pérket
sé shkuarés, dhe pér rriedhojé do té nisé konkurrenca pér fonde dhe sipérfage instalimi, sic ka ndodhur
edhe né vende té tjera evropiane.

Eshté vendimtare té sigurohet gé mbéshtetja institucionale t& marré pérsipér detyrat e pérgjithshme
mbi té cilat ka punuar deri mé tani grupi i projektit t& PNUD-it, si monitorimi i tregut té paneleve diellore
(projekti ka shpérndaré pyetésoré dy heré né vit dhe informacionin e mbledhur e ka dorézuar né AKBN,
ESTIF dhe IEA-SHC), ndérgjegjésimi i pavarur dhe reklamimi i produkteve, konsultimi dhe késhillimi i
aktoréve, dhe ofrimi i t& dhénave dhe fakteve pér vendimmarrésit lidhur me politikat, rregullimet ligjore
dhe financimin. Shogata e Industrisé sé& Paneleve Diellore dhe Agjencia Kombétare pérgjegjése pér
Energijité e Rinovueshme do té duhet té luajné njé rol kyc né kété fushé.

Njé hap madhor né drejtim té informimit t& konsumatorit dhe transparencés do té jeté futja e skemave
té etiketimit pér sistemet termike diellore dhe pajisjet e tjera t& ngrohjes dhe ftohjes, si dhe pér
teknologjité pér eficencén e energjisé né pérputhje me standardet dhe rregulloret e Bashkimit Evropian.
Zbatimi né rang kombétar i skemave té rregullimit t& performancés sé ndértesave dhe auditimi
energjetik ose sistemet e menaxhimit té& energjisé pér industriné do t'i japin njé shtytje t& métejshme
tregut pér eficencén e energjisé dhe energjité e rinovueshme, sic jané ato té teknologjisé termike
diellore.

Né vazhdén e zbatimit té projektit jané trajnuar njé séré specialistésh dhe jané organizuar aktivitete
té ndryshme pér rritjen e ndérgjegjésimit té publikut, si p.sh. seminare té& ndryshme. Pér té pérforcuar
ndikimin dhe géndrueshmériné e tyre, strategjia pér mbyllijen e projektit [10] propozon aktivitetet e
méposhtme plotésuese pPér pjesén e mbetur té zbatimit té tij:
Meqé éshté pérgatitur tashmé njé paketé e miré me materiale trajnimi, mund té béhet pérséritja
e njé pjese té atij trajnimi pér té diplomuarit dhe nxénésit e rinj gé hyjné né tregun profesional sé
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bashku me pérpjekjen pér té integruar té paktén disa pjesé té kétyre trajnimeve né kurrikulén e
rregullt té institucioneve té ndryshme arsimore, né rast se ekzistojné ende hapésira.

Né bashképunim t& mundshém me Bashkiné e Tiranés dhe me objektiv mbikéqgyrésit e sapoeméruar,
ofrimi i njé trajnimi specifik pér eficencén e energjisé dhe sistemet e paneleve diellore pér ujé té
ngrohté né ndértesat private.

Me synim shkollat e mesme, ofrimi i trajnimeve pér mésuesit dhe nxénésit mbi zgjidhjet praktike
me eficencé energjie, duke pérfshiré instalimin e sistemeve té paneleve diellore pér ujé té ngrohté,
Si Njé ményré pér té rritur cilésiné e jetés dhe pér té kursyer energji;

Forcimi i monitorimit té performancés dhe mbledhja e té& dhénave nga sistemet tashmé ekzistuese
dhe sistemet e reja té planifikuara té paneleve diellore pér ujé té& ngrohté, pér ndérgjegjésimin né té
ardhmen pér projektin dhe pér aktivitete trajnimi, si dhe pér pérditésimin e vlerave té paracaktuara
té programit kompjuterik pér llogaritjen e paneleve diellore, té zhvilluar nga projekti.

Pércaktimi i strukturés dhe pérmbajtjes dhe arritja e marréveshjeve institucionale pér zhvillimin,
pritjien dhe pérditésimin sistematik té njé fageje kombétare interneti pér sistemet termike diellore
né ményré gé té shérbejé si njé zyré gendrore informacioni pér panelet diellore né Shqgipéri,
duke pérfshiré ruajtjen dhe lehtésimin e aksesit né té gjitha raportet kryesore, né materialet
ndérgjegjésuese dhe té trajnimit té pérgatitura gjaté projektit, né kontaktet kryesore, né lidhjet ose
né faget e tjera pér kété temé, si dhe né té dhénat e tregut té pérditésuara sistematikisht lidhur me
zhvillimin e tregut shagiptar té paneleve diellore né pérgjithési.

Pas miratimit té legjislacionit dytésor specifik pér panelet diellore pér ujé té ngrohté né mbéshtetje
té ligjit pér BRE-t&, finalizimi i projektit dhe nisja e njé fushate té& ploté pér ndérgjegjésimin e
publikut dhe marketingu, né bashké&punim me sektorin privat dhe duke i ndaré kostot me té.
Fuqgizimi/rinisja e pérpjekjeve té projektit pér promovimin e tregut té sistemeve termike diellore né
nénsektoré té caktuar, si turizmi dhe industrité e tjera. Aktivitetet specifike gé& duhen mbéshtetur
mund té pérfshijné auditimet energjetike falas ose me ndarje té kostos, dhe pér sektorin e turizmit,
promovimin e pérdorimit té paneleve termike diellore sé& bashku me eko-etiketat dhe certifikatat
e tjera pér turizmin e gjelbér.

Vlerésimi i ndikimit té aktiviteteve té projektit gé& kané mbéshtetur zhvillimin e kurrikulés sé re dhe
ambienteve pérkatése té trajnimit né shkollat profesionale pér sa i pérket géndrueshmérisé sé
tyre dhe numrit té studentéve té dalé prej tyre té cilét punojné né fushat pérkatése té sistemeve
termike diellore, dhe sesa kané pérfituar ata pér punén aktuale nga temat e mésimit té trajtuara né
shkollé. Gjithashtu, kryerja e njé studimi gé synon QFP-té gé zhvillojné kurse pér panelet diellore
pér ujé té ngrohté, me géllimin pér té (i) verifikuar mé tej nevojat sistematike té tyre, rezultatet
e trajnimeve dhe mundésité gé studentét e trajnuar té& hyjné né treg né té ardhmen dhe (i) pér
té verifikuar mundésité pér riintegrimin e personave gé kané gené té papuné pér njé kohé té
gjaté ose té personave té pakualifikuar né tregun e rregullt té& punés, duke i kualifikuar ata gé té
késhillojné familjet mbi kursimin e energjisé, ngrohjes dhe ujit.

Pérdorimi i informacionit t& mbledhur pér zhvillimin e métejshém té kurrikulés, pér shembull duke
pérfshiré dhénien e mésimeve nga instalues me pérvojé gé punojné né biznesin e paneleve diellore
dhe njohin mjaft miré problemet e zakonshme gé hasen gjaté instalimeve. Gjithashtu, edhe forcimi
i lidhjeve té kurrikulés me skemén e planifikuar té certifikimit pér instaluesit.

Eksplorimi i mundésive té tjera pér rritur mundésité e trajnimit praktik té instaluesve aktualé
dhe té ardhshém té paneleve termike diellore duke mos u mbéshtetur vetém né mésimdhénien
“skematike” teorike sesi duhen kryer lidhjet, por edhe duke ofruar trajnim né praktiké dhe duke
ilustruar gabimet e zakonshme, si dhe metodat e sakta té punés nga instalues me pérvojé, me
praktika té sakta té verifikuara.



Sa i pérket aspektit financiar, né vecanti mungesés sé& burimeve financiare té& disponueshme pér
investimin fillestar, nuk ekziston akoma ndonjé skemé subvencionimi pér publikun e gjeré ose asnjé
modalitet i provuar ESCO. Po shpresohet shumé gé Fondi pér Eficencén e Energjisé dhe Energjité e
Rinovueshme té& mbéshtesé investimet, por fillimisht duhet gé veté fondi té vihet né funksionim dhe
mé pas té plotésohen nevojat e tij (shih financimi pér klimén mé poshté pér njé mundési). Nevojitet
akoma puné né drejtim té pércaktimit té kritereve dhe objektivave sipas té cilave duhet t& mbéshteten
projektet e pérdorimit té paneleve diellore, ndér té tjera né specifikat e méposhtme:

Hartimi i legjislacionit dytésor té nevojshém pér vénien né funksionim té Fondit, dhe té kritereve
sipas té cilave duhet t& mbéshteten projektet e pérdorimit té paneleve diellore.

Pérditésimi i studimeve té nevojshme té kaluara pér té vlerésuar, pér shembull, potencialin e tregut
té sistemeve termike diellore né sektoré t& ndryshém.

Rritja e ndérgjegjésimit t& pérdoruesve fundoré té synuar pér mundésité e financimit té véna né
dispozicion nga Fondi.

Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve pér strukturimin e financimit té projekteve té paneleve diellore
né pérgjithési duke marré né konsideraté burimet e Fondit, burimet e tjera t& financimit, si dhe
mundésité e ofruara nga modelet e reja té financimit dhe jetésimit si kontratat e shérbimeve
energjetike, kontratat e performancave energjetike dhe, sipas rastit, e modeleve té reja té
orientuara nga shérbimet utilitare, duke iu nénshtruar konsultimeve té& métejshme me autoritetet
publike pérkatése.

Ndérkohg, éshté pérgatitur njé studim pér potencialin makroekonomik té kursimit t& energjisé nga
sektori i banesave né Shqgipéri, duke marré parasysh potencialin e sistemeve termike diellore. [14]

Né kuadér té zhvillimeve mé té fundit né diskutimet globale pér ndryshimet klimatike, nén mbikéqgyrjen
e KKKBNK-sé jané inkuadruar mekanizma té rinj pér financimin e masave zbutése dhe pérshtatése
ndaj ndryshimeve klimatike, si p.sh. Fondi i Gjelbér pér Klimén (FGJK). Si¢c pérshkruhet né kapitullin
6.1 pér Fondin pér Energjité e Rinovueshme dhe Eficencén e Energjisg, ky fond mund té luajé njé rol
vendimtar né sigurimin e fondeve shtesé pér masat zbutése ndaj ndryshimeve klimatike, sic éshté
pérdorimi i energjive té rinovueshme, duke pérfshiré edhe pérdorimin e paneleve termike diellore.

Po ashtu, ekziston koncepti i Masave Zbutése Kombétare t& Pérshtatshme (MZKP) gé pérbén njé
mundési pér vendet né zhvillim gé té kérkojné mbéshtetje financiare, teknologjike dhe pér ngritjen
e kapaciteteve pér té zbatuar masat pér zbutjen e ndryshimeve klimatike. Mekanizmi MZKP éshté
eksploruar né harmoni me gjetjet e dy paketave t&é MKZP-ve té zhvilluara plotésisht (hartuara/

diskutuara/finalizuara) né pritje [14] pér t'u regjistruar né regjistrin ndérkombétar t& MKZP-ve" pér:

i) Mbéshtetjen e zbatimit té Planit té Veprimit pér Eficencén e Energjisé né Sektorin e Banesave dhe
Shérbimeve dhe pér

i) Pérdorimin e mbetjeve jo té rrezikshme pér zévendésimin e Iéndéve djegése fosile né industriné e
cimentos.

Mbi bazén e kétyre, éshté parashikuar financim i métejshém pér zhvillimin e vazhdueshém dhe
pérdorimin e energjisé termike diellore né vend.
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