



Protokol o saradnji za lokalni razvoj

između

Opštine Foča

i

Projekta „Lokalnog integrisanog razvoja“ (LIR), kojeg provodi UNDP BiH

mart 2017. godine

Opština Foča i Razvojni program Ujedinjenih nacija(UNDP), zastupan putemprojekta „Lokalnog integrisanog razvoja“ (LIR), u daljem tekstu: partneri, djelujući u skladu s Memorandumom o razumijevanju od 31. maja 2016. godine, prepoznaju potrebu za daljim podsticanjem lokalnog rasta, unapređenjem životnog standarda i poboljšanjem kvalitete usluga koje se nude građanima Foče te su saglasni o sljedećem:

Član 1. Opšte odredbe

Glavni cilj Protokola je omogućiti provođenje razvojnih prioriteta opštine Foča s ciljem direktnog i trajnog poboljšanja životnog standarda svih njenih građana. Protokolom seutvrđuju konkretni razvojni ciljevi, podržanikao dio okvira pomoći LIR projekta. Nadalje, obje strane se obavezuju na provođenje plana rada, indikatora i očekivanih rezultata koje treba postići kroz saradnju između lokalne samouprave i LIR projekta.

Član 2. Područja saradnje

Saradnja u okviru predmetnog Protokola usmjerena je na sljedeća tematska područja:

1) Funkcija lokalnog razvoja i upravljanja finansijama opštine Foča:

Specifični cilj 1.1. Uspostavljanje i institucionalizacija funkcionalne Jedinice za upravljanje razvojem (JURA), koja djeluje u skladu s propisanim kalendarom upravljanja lokalnim razvojem.

Specifični cilj 1.2.Promocija strateških prioriteta putem lokalnog partnerstava za razvoj (engl. LDP).

Specifični cilj 1.3. Optimizacija javnih prihoda i rashoda.

2) Opštinske usluge i infrastruktura:

Specifični cilj 2.1.Unapređenje kvalitete i pružanja javnih usluga putem kapitalnih investicija.

3) Ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta:

Specifični cilj 3.1. Jačanje konkurentnosti i lanaca vrijednosti.

Specifični cilj 3.2. Podrška stvaranju novih radnih mjesta kroz stručne obuke/edukacije i javne radove.

Specifični cilj 3.3.Unapređenje poslovnog okruženja za podsticanje start-up-a i novih investicija.

Obaveze i dinamika detaljnije su opisane uprilozima 1. i 2., odnosno u dijelu „Okvir rezultata i aktivnosti“.Prilozi predstavljaju sastavni diopredmetnog Protokola. Prilog 1. se odnosi na aktivnosti planirane za 2017. godinu, dok će Prilog 2. biti izrađen krajem 2017. godine za aktivnosti planirane u 2018. godini.

Član 3. Trajanje

Protokol ostaje na snazi tokom trajanja LIR projekta, počevši s danom potpisivanja.Trajanje Protokolamože se produžiti uz izričitu suglasnost strana.Bilo koja od strana može opozvati svoju saglasnost na Protokol iz razloga nepoštovanja, odnosno neodgovarajuće realizacije, dostavljanjem pisane obavijestinaimanje 45 dana unaprijed.

Član 4. Monitoring i evaluacija

U roku od 14 dana od dana potpisivanja, partneri imenuju svog zastupnika u Timu za monitoring učinka (engl. PMT).PMT tim je zadužen za mjesečni pregled napretka u provođenju Protokola te mjesečno usmeno izvještava načelnika opštine Foča i odgovorno lice ispred UNDP-a.Pisani izvještaji se dostavljaju kvartalno po svim tematskim područjima.

Za opštinu Foča, načelnik

Za Razvojni program Ujedinjenih nacija

Foča, 27. mart 2017. godine

Predsjedavajući Skupštine opštine





Prilog 1. Okvir rezultata i aktivnosti

Tematsko područje	Specifični ciljevi (SC)	Podizna osnova	Povezane aktivnosti (PA)	Usta. obim pomoći UNDP-a	Ciljevi	Sredstva provjere	Indikativni vremenski okvir
Upravljanje lokalnim finansiranjem	SC 1.1. Uspostavljanje i institucionalizacija funkcionalne jedinice za upravljanje razvojem (JURA), koja djeluje u skladu s propisanim kalendarom upravljanja lokalnim razvojem	Izostanak važeće strategije lokalnog razvoja, kao i uspostavljenih struktura za upravljanje i vođenje razvojnih procesa koji proizilaze iz strategije	PA 1. Podrška usvajanju lokalne razvojne strategije od strane Skupštine opštine.	Kontinuirana tehnička pomoć. Obuke	<ul style="list-style-type: none"> Usvojena strategija lokalnog razvoja 4 - 5 opštinskih službenika učestvovalo na obuci na temu upravljanja lokalnim razvojem Izrađen i usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji Pripremljeni planovi implementacije 1+2 Pripremljeni godišnji planovi odjeljenja Pripremljen kalendar aktivnosti za upravljanje razvojem Pripremljeni izvještaji o realizaciji planova Pripremljene pojednostavljene PPVI procedure 3 opštinskih službenika učestvovalo na obuci na temu upravljanja projektim ciklusom 	<ul style="list-style-type: none"> Odluka o usvajanju Strategije Spisak učesnika Fotografije sa obuka Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji Odluka o usvajanju Pravilnika Plan implementacije 1+2 Godišnji planovi odjeljenja Kalendar za upravljanje razvojem Izvještaji o realizaciji planova Pojednostavljena PPVI procedura 	PA1. mart - april 2017. PA2: april - maj 2017. PA3: maj 2017. PA4: maj - decembar 2017. PA5: april 2017. PA6: septembar 2017.
			PA 2. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Upravljanje lokalnim razvojem“.				
			PA 3. Uspostavljanje JURA-e u skladu s preporukama iz funkcionalne analize.				
			PA 4. Podrška ciklusu provođenja strategije (planovi implementacije 1+2, godišnji planovi odjeljenja, praćenje realizacije planova, izvještaji o realizaciji planova/strategije).				
			PA 5. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Upravljanje projektim ciklusom“ (ergl. PCM).				
			PA 6. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Stvaranje				

	<p>povoljnog poslovnog okruženja</p>	<p>3 opštinskih službenika učestvovalo na obuci na temu stvaranje povoljnog poslovnog okruženja</p>	
<p>SC 1.2. Promocija strateških prioriteta putem lokalnog partnerstva za razvoj (LDP)</p> <p>Nepostojanje formalizovanog partnerstva za lokalni razvoj</p>	<p>PA1. Osigurati dalju tehničku pomoć u radu LDP-a kroz podršku za minimalno dva sastanka i formalizaciju lokalnog partnerstva za razvoj (LDP)</p>	<p>Vođenje sastanaka LDP-a</p> <p>Obuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizovano lokalno partnerstvo za razvoj • Osigurana podrška za participatorno lokalno partnerstvo za razvoj koje uključuje sve relevantne aktere (s posebnim naglaskom na socijalno isključene grupacije) • Organizovana 2 sastanka LRP-a • Organizovana poludnevna obuka za članove LRP-a <p>• Potpisana Zajednička izjava o formalizaciji LDP-a</p> <p>• Potpisan Pravilnik za LDP</p> <p>• Spisak učesnika</p> <p>• Fotografije sa obuke</p> <p>PA1. maj – decembar 2017.</p>
<p>SC 1.3. Optimizacija javnih prihoda i rashoda</p> <p>Finansijska analiza JLS Foča urađena je 2016. godine, a na temelju nalaza finansijske analize, urađen je set preporuka, koji je potom predstavljen lokalnim vlastima te prihvaćen od strane JLS</p>	<p>PA1. Provođenje kratkoročnih preporuka iz izvještaja o finansijskoj analizi:</p> <p>1.1. Aktiviranje imovine – zemljišta i poslovnih prostora u cilju ostvarivanja prihoda;</p> <p>1.2. Smanjivanje rashoda po osnovu naknada zaposlenima;</p> <p>1.3. Stvoriti preduslove i osigurati racionalizaciju troškova grantova u zemlji na stavci finansiranja političkih organizacija</p>	<p>Realizovane preporuke finansijske analize:</p> <p>1.1. Finansijska procjena povećanja prihoda je 5.000KM</p> <p>1.2. Finansijska procjena uštede je 80.000KM</p> <p>1.3. Finansijska procjena uštede je 20.000KM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budžet za 2016. • Izvršenje budžeta za 2016. • Budžet za 2017. • Izvršenje budžeta za 2017. • Odluka Skupštine opštine realizovanim preporukama • Spisak učesnika • Fotografije sa obuke <p>PA1. mart – decembar 2017.</p> <p>PA2. oktobar 2017.</p> <p>• 2 opštinska službenika učestvovala na obuci</p>

<p>Eksternim razvoj i izvođenjem novih radnih mjesta</p>	<p>SO 3. 2: Podrška zapošljavanju kroz stručno osposobljavanje/edukaciju i implementaciju projekata javnih radova</p>	<p>Otežan pristup pri zapošljavanju za najugroženije skupine stanovništva</p>	<p>RA2: Organizacija i provedba obuke na temu: „Upravljanje opštinskom imovinom“.</p>	<p>Finansijska pomoć putem grantova za otvaranje novih radnih mjesta kroz izvođenje projekata javnih radova</p> <p>Tehnička pomoć</p>	<p>RA2: Opštinsko upravljanje opštinskom imovinom</p>	<p>Izveštaji o javnom pozivu i modalitetu selekcije kandidata/korisnika projekta</p> <p>Evidencija o isplataima prihoda Ugovori sa korisnicima/zaposlenim kroz projekat I dokazi iz Zavoda za zapošljavanje/ Centra za socijalni rad/ Poreske uprave</p> <p>RA 1 i RA 2-april - oktobar 2017</p>
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------