



Protokol o saradnji za lokalni razvoj

između

Općine Vareš

i

Projekta „Lokalnog integrisanog razvoja“ (LIR), kojeg provodi UNDP BiH

mart 2017. godine

Općina Vareš i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), zastupan putem projekta „Lokalnog integrisanog razvoja“ (LIR), u daljem tekstu: partneri, djelujući u skladu s Memorandumom o razumijevanju od 31. maja 2016. godine, prepoznaju potrebu za daljim poticanjem lokalnog rasta, unapređenjem životnog standarda i poboljšanjem kvalitete usluga koje se nude građanima Vareša te su saglasni o sljedećem:

Član 1. Opšte odredbe

Glavni cilj Protokola je omogućiti provedbu razvojnih prioriteta općine Vareš s ciljem direktnog i trajnog poboljšanja životnog standarda svih njenih građana. Protokolom se utvrđuju konkretni razvojni ciljevi, podržani kao dio okvira pomoći LIR projekta. Nadalje, obje strane se obavezuju na provedbu plana rada, indikatora i očekivanih rezultata koje treba postići kroz saradnju između lokalne samouprave i LIR projekta.

Član 2. Područja saradnje

Saradnja u okviru predmetnog Protokola usmjerena je na sljedeća tematska područja:

1) Funkcija lokalnog razvoja i upravljanja finansijama Općine Vareš:

Specifični cilj 1.1. Uspostavljanje i institucionalizacija funkcionalne Jedinice za upravljanje razvojem (JURA), koja djeluje u skladu s propisanim kalendarom upravljanja lokalnim razvojem.

Specifični cilj 1.2. Promocija strateških prioriteta putem lokalnog partnerstava za razvoj (*engl.* LDP).

Specifični cilj 1.3. Optimizacija javnih prihoda i rashoda.

2) Opštinske usluge i infrastruktura:

Specifični cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i pružanja javnih usluga putem kapitalnih investicija.

3) Ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta:

Specifični cilj 3.1. Jačanje konkurentnosti i lanaca vrijednosti.

Specifični cilj 3.2. Podrška stvaranju novih radnih mjesta kroz stručne obuke/edukacije i javne radove.

Specifični cilj 3.3. Unaprjeđenje poslovnog okruženja za poticanje start-up-a i novih investicija.

Obaveze i dinamika detaljnije su opisane u *prilozima 1. i 2.*, odnosno u dijelu „Okvir rezultata i aktivnosti“. Prilozi predstavljaju sastavni dio predmetnog Protokola. Prilog 1. se odnosi na aktivnosti planirane za 2017. godinu, dok će Prilog 2. biti izrađen krajem 2017. godine za aktivnosti planirane u 2018. godini.

Član 3. Trajanje

Protokol ostaje na snazi tokom trajanja LIR projekta, počevši s danom potpisivanja strana. Trajanje Protokola može se produžiti uz izričitu suglasnost strana. Bilo koja od strana može opozvati svoju saglasnost na Protokol iz razloga nepoštivanja, odnosno neodgovarajuće realizacije, dostavljanjem pisane obavijesti najmanje 45 dana unaprijed.

Član 4. Monitoring i evaluacija

U roku od 14 dana od dana potpisivanja, partneri imenuju svog zastupnika u Tim za monitoring učinka (*engl.* PMT). PMT tim je zadužen za mjesečni pregled napretka u provedbi Protokola te mjesečno usmeno izvještava načelnika općine Vareš i odgovorno lice ispred UNDP-a. Pisani izvještaji se dostavljaju kvartalno po svim tematskim područjima.

Vareš, 21. mart 2017. godine

Za općinu Vareš, načelnik

M. Karić
02-230/17
21.03.2017

Za Razvojni program Ujedinjenih nacija

Predsjedavajući Općinskog vijeća

K. Karić





Prilog 1. Okvir rezultata i aktivnosti

Tematska područja	Specifični ciljevi (SC)	Polazna osnova	Povezane aktivnosti (PA)	Vrsta i obim pomoći UNDP-a	Ciljevi	Sredstva provjere	Indikativni vremenski okvir
Upravljanje razvojem i javnim finansijama	SC 1.1. Uspostavljanje i institucionalizacija funkcionalne Jedinice za upravljanje razvojem (JURA), koja djeluje u skladu s propisanim kalendarom upravljanja lokalnim razvojem	Izostanak važeće strategije lokalnog razvoja, kao i uspostavljenih struktura za upravljanje i vođenje razvojnih procesa koji proizlaze iz strategije	PA 1. Podriška usvajaju lokalne razvojne strategije od strane Općinskog vijeća.	Kontinuirana tehnička pomoć. Obuke	<ul style="list-style-type: none">• Usvojena strategija lokalnog razvoja• 4 - 5 općinskih službenika učestvovali na obuci na temu upravljanja lokalnim razvojem• Izrađen i usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji• Pripremljeni planovi implementacije 1+2• Pripremljeni godišnji planovi službi• Pripremljen kalendar za upravljanje razvojem• Pripremljen izvještaj o realizaciji planova službi/strategije• Pripremljene pojednostavljene PPVI procedure• 3 općinskih službenika učestvovalo na	<ul style="list-style-type: none">• Odluka o usvajanju Strategije• Spisak učesnika• Fotografije sa obuka• Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji• Odluka o usvajanju Pravilnika• Plan implementacije 1+2• Godišnji planovi službi• Kalendar za upravljanje razvojem• Izvještaji o realizaciji planova službi/strategije• Pojednostavljena PPVI procedura	PA1. februar - mart 2017. PA2: april - maj 2017. PA3: maj 2017. PA4: maj – decembar 2017. PA5: mart – april 2017. PA6: septembar 2017.
			PA 2. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Upravljanje lokalnim razvojem“.				
			PA 3. Uspostavljanje JURA-e u skladu s preporukama iz funkcionalne analize.				
			PA 4. Podriška ciklusu provedbe strategije (planovi implementacije 1+2, godišnji planovi službi, praćenje realizacije planova, izvještaji o realizaciji planova/strategije).				
			PA 5. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom“ (engl. PCM).				
			PA 6. Organizacija i pružanje obuke na temu: „Stvaranje povoljnog				

		poslovnog okruženja“		obuci na temu upravljanja projektnim ciklusom	
<p>SC 1.2. Promocija strateških prioriteta putem lokalnog partnerstava za razvoj (LDP)</p>	<p>Nepostojanje formaliziranog partnerstva za lokalni razvoj</p>	<p>PA1. Osigurati dalju tehničku pomoć u radu LDP-a kroz podršku za minimalno dva sastanka formalizaciju lokalnog partnerstva za razvoj (LDP)</p>	<p>Moderiranje sastanaka LDP-a</p> <p>Obuka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizirano lokalno partnerstvo za razvoj • Osigurana podrška za participatorno lokalno partnerstvo za razvoj koje uključuje sve relevantne aktere (s posebnim naglaskom na socijalno isključene grupacije) • Organizovana 2 sastanka LRP-a • Organizovana poludnevna obuka za članove LRP-a 	<ul style="list-style-type: none"> • Potpisana Zajednička izjava o formalizaciji LDP-a • Potpisan Pravilnik za LDP • Spisak učesnika • Fotografije sa obuke <p>PA1. maj – decembar 2017.</p>
<p>SC 1.3. Optimizacija javnih prihoda i rashoda</p>	<p>Finansijska analiza JLS Varež urađena je 2016. godine, a na temelju nalaza finansijske analize, urađen je set preporuka, koji je potom predstavljen lokalnim vlastima te prihvaćen od strane JLS</p>	<p>PA1. Provedba kratkoročnih preporuka iz Izvještaja o finansijskoj analizi:</p> <p>1.1. Aktiviranje imovine – zemljišta i poslovnih prostora u cijlu ostvarivanja prihoda;</p> <p>1.2. Smanjenje putnih troškova;</p> <p>1.3. Aktiviranje sopstvenih neaktivnih poslovnih prostorija;</p> <p>1.4. Smanjivanje troškova ugovorenih usluga;</p> <p>1.5. Smanjenje troškova za energiju – saniranje javne rasvjete u cilju</p>	<p>1. Realizirane preporuke finansijske analize:</p> <p>1.1. Finansijska procjena povećanja prihoda je 10.000KM godišnje</p> <p>1.2. Finansijska procjena uštede je 6.000KM godišnje</p> <p>1.3. Finansijska procjena uštede je 4.300KM godišnje</p> <p>1.4. Finansijska procjena uštede je 17.500KM godišnje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budžet za 2016. Izvršenje budžeta za 2016. • Budžet za 2017. Izvršenje budžeta za 2017. • Odluka Općinskog vijeća Finansijska analiza - izvještaj realizovanim preporukama • Spisak učesnika • Fotografije sa obuke <p>PA1. mart – decembar 2017.</p> <p>PA2. oktobar 2017.</p>	

				<p>unapređenja energetske efikasnosti</p> <p>RA2: Organizacija i provedba obuke na temu upravljanja općinskom imovinom.</p>			<p>1.5. Finansijska procjena uštede je 9.500KM godišnje</p> <p>2. 2 općinska službenika učestvovala na obuci na temu upravljanja općinskom imovinom</p>		
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

