

PROJECT OVERVIEW

United Nations Development Programme



Empowered lives.
Resilient nations.

Titulu Projeitu: GCF Readiness Support to Timor-Leste

Antesedente Projeitu:

Fundu Klimatiku Verde (GCF) suporta ona Governo Timor-Leste, liu husi Direção Nacional para Alteração Climática no servisu hamutuk ho parseiru UNDP hodi implementa Projeitu Preparatoriu ne'ebe mak hahu'u ona iha Fevereiro 2017. Projeitu Preparatoriu ne'e ho objetivu atu 1) estabelese no haforsa NDA no Pontu Fokal, no desenvolve 2) enkuadramentu estratejiku hodi komunika ho GCF, inklui mos prepassaun ba Country Programme. Projeitu refere implementa liu-husi Modalidade Implementasaun Direta.

Atividades Projeitu

- Hala'o ezersisio *stocktaking* ba atividade, planu, lei no regulasaun no hala'o avaliasaun bazeia ba rezultadu husi ezersisiu
- Desenvolve strategija atu hasa'e kapasidade NDA
- Estabele no haforsa servisu NDA
- Desenvolve no estabeles "*No-Objection Procedure*"
- Desenvolve mekanismu ba avaliasaun, prioritizasaun no rekomendasaun ba proposals ne'ebe mak submete ba NDA
- Hala'o konsultasaun 2 iha nivel nasional atu diskute kona-ba NDA no mekanismu ba koordenasaun iha nivel nasional liu husi harii Komite Special ba Investimentu Klimatiku
- Hala'o ezersisiu *stocktake* ba planu alterasaun klimatika atu desenvolve prioridade ba investimentu klimatiku

Resultadu Atinjidu

- Desenvolve ToR ba NDA no SCCF
- Pontu Fokal ba GCF ne'ebe mak atua hanesan de facto NDA efetivamente lidera no kordena hela ho parseiru sira kona ba atividades relasiona ho alterasaun klimatika no GCF.
- Prosesu "*No-Objection Procedure*" desenvolve ona, maibe implementasaun sei atraza tanba mudansa iha situasaun politika iha rai laran. Prosesu refere sei re-vee fali wainhira governo foun harii fali atu nune'e bele apar estrutura no mandatu foun.
- Mekanismu ba konsultasaun no koordenasaun ho parseirsu desenvolve ona no sei hein aprovasaun husi GovTL (ka Vice Ministro).

- Ezersisiu *Stocktaking* no *Ranking* ba prioridades ba alterasaun klimatika hala'o ona atu nune'e bele inkorpora iha Country Programme Framework ne'ebe mak sei finaliza iha Maiu 2017.