

ملخص الإنجاز للبرنامج - العدد السابع  
حتى شهر ديسمبر 2022

## البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن (الصمود الريفي 3)



السويد  
Sverige



منظمة  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة




منظمة  
العمل  
الدولية



برنامج الأعدية  
العالمية



تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي



## نبذة عن البرنامج:

استجابة لسياق الأحداث الحالية في اليمن، وما يتطلبه ذلك من معالجة مجموعة واسعة من المخاطر وعوامل الإجهاد، إضافة إلى البناء على الإنجازات والدروس المستفادة خلال المرطتين السابقتين من برنامج دعم الصمود الريفي في اليمن (ERRY)، تم توسيع نطاق التدخل ليشمل مرحلة ثالثة سيتم تنفيذها على مدى ثلاث سنوات (2022 - 2025).

يهدف البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف مع المناخ في اليمن (الصمود الريفي3) إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية المتأثرة بالأزمات لتمكينها من إدارة المخاطر والصدمات المحلية من أجل رفع القدرة على الصمود والاعتماد على الذات.

تدعم المرحلة الثالثة للبرنامج خلق فرص اقتصادية وفرص عمل بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية لدعم الأمن الغذائي من خلال خلق سبل عيش مستدامة وتحسين الأمن الغذائي وإعادة تاهيل الاصول المجتمعية وسلاسل القيمة الزراعية والتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرص الوصول إلى الطاقة الشمسية.

كما يعزز البرنامج المشترك القدرات المحلية من خلال تحسين قدرات المؤسسات المحلية ودعم المشاريع ذات الأولوية لتحسين فرص تقديم الخدمات والوصول إلى الخدمات الأساسية.



الميزانية الإجمالية لبرنامج  
الصمود الريفي 3:

**49,378,000\$**



الإطار الزمني للمشروع:

**مارس 2022 م -  
فبراير 2025 م**



## منظمات الأمم المتحدة المشاركة:

منظمة  
الأغذية والزراعة  
للأمم المتحدة



منظمة  
العمل  
الدولية



برنامج الأغذية  
العالمي



## الهدف العام للبرنامج:

يتمثل تأثير البرنامج في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في المحافظات الأكثر ضعفاً في اليمن.

## المُخرج العام:

تحسين قدرة المجتمعات على إدارة الصدمات والمخاطر المحلية في المحافظات الأكثر ضعفاً في اليمن.

## المخرجات الوسيطة:



### المُخرج 4:

تحسين فرص الحصول على الغذاء والدخل للشباب والفتيات الأخرى المستهدفة.



### المُخرج 3:

زيادة الإنتاج والإنتاجية المستدامة للمحاصيل والثروة الحيوانية في المجتمعات المتضررة من الأزمات.



### المُخرج 2:

توسيع نطاق وصول المجتمعات الأكثر ضعفاً إلى مصادر الطاقة وفرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة.



### المُخرج 1:

تعزيز إدارة الصمود المؤسسي المحلي والتماسك الاجتماعي في المجتمعات المتضررة من الأزمات.

## الفئات المستهدفة:

يستهدف البرنامج أكثر فئات المجتمع المحلي ضعفاً، بما في ذلك:



الشباب



النساء



النازحون والعائدون إلى الوطن



الأشخاص ذوو الإعاقة



لحج



الحديدة



حجة



المحويت



تعز



أبين



صعدة



المجتمعات المضيفة المجهدة

## مكونات البرنامج المشترك:



العمالة الطارئة وسبل العيش (UNDP).



الطاقة المتجدد (UNDP).



الحكم المحلي والتماسك المجتمعي (UNDP).



المساعدات الغذائية مقابل الأصول / المساعدات الغذائية مقابل التدريب (WFP).



تنمية المهارات وريادة الأعمال (ILO).



سلسلة القيم الزراعية (FAO).

### أبين

النشاط	الشريك	4 مديريات خنفر، لودر سباج، أجور
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### لحج

النشاط	الشريك	4 مديريات تثن، المضاربة المقاطرة، ردمان
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### تعز

النشاط	الشريك	مديرية واحدة المعاصر
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### حجة

النشاط	الشريك	3 مديريات نحرة، بني العوام الشغادرة
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### الحديدة

النشاط	الشريك	2 مديريات باجل، القاوص
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### المحويت

النشاط	الشريك	2 مديريات الطويلة، ملحان
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

### صعدة

النشاط	الشريك	مديرية واحدة حيدان
	UNDP	
	WFP	
	FAO	
	ILO	

## خرائط المديريات والتدخلات لبرنامج الصمود الريفي 3




17  
مديرية

7  
محافظة

### الاختصارات

سلسلة القيمة الزراعية  
تنمية المهارات وريادة الأعمال  
الحكم المحلي والتماسك المجتمعي  
العمالة الطارئة وسبل العيش  
المساعدات الغذائية مقابل الأصول / المساعدات الغذائية مقابل التدريب  
الطاقة المتجددة



## الإنجازات والفعاليات الرئيسية

### ورش العمل التدشينية والتنسيقية لبرنامج الصمود الريفي 3



نظم البرنامج المشترك ورشتي عمل في المناطق الجنوبية والشمالية لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الصمود الريفي رسمياً، وهدفت الورش الافتتاحية إلى مشاركة الإنجازات والآثار والدروس المستفادة من المرحلة السابقة للبرنامج (الصمود الريفي 2) بالإضافة إلى تقديم لمحة عامة عن المرحلة الثالثة (الصمود الريفي 3).

عُقدت ورشة العمل في عدن بتاريخ 30 مارس 2022 بمشاركة الأطراف المعنية بالبرنامج، بما في ذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومسؤولي المحافظات المستهدفة

والسلطات المحلية ومديري المديرية ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة والشركاء المنفذين.

وخلال ورشة العمل، أعرب المشاركون عن ارتياحهم لنتائج المرحلة الثانية من البرنامج وعبروا عن امتنانهم للاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية على تمويل البرنامج.

كما أيدوا استهداف 9 مديريات في المحافظات الثلاث في المناطق الجنوبية وهي: أبين ولحج وتعز.

كما نظم البرنامج المشترك ورشة عمل تنسيقية في صنعاء بتاريخ 10 أبريل 2022.



وحضر ورشة العمل الأطراف المعنية بالبرنامج، وهي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والسلطات المحلية ومسؤولي المحافظات المستهدفة ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة.

عرض البرنامج أهم الإنجازات والدروس المستفادة والتحديات الكبرى التي واجهت البرنامج وعرقلت تنفيذ بعض أنشطته، لا سيما في محافظة الحديدة.

وخلال الاجتماع، اتفقت اللجنة التنسيقية والتقنية للبرنامج على المحافظات والمديريات المستهدفة في 8 مديريات في كل من: حجة والحديدة والمحويت وصعدة.

## تعزيز أوجه التظافر من خلال خطط قدرة المجتمعات المحلية على الصمود:



ومن خلال العمل على تحسين التعاون وأوجه التظافر بين منظمات الأمم المتحدة الأربع المشاركة، ستقوم المرحلة الثالثة للبرنامج باستخدام خطط قدرة المجتمع على الصمود كأساس لجميع تدخلات البرنامج المشترك.

وفي أكتوبر 2022، نظم البرنامج المشترك من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) ورشة عمل توجيهية في محافظة عدن، وشملت هذه الورشة جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة وشركائها وذلك لضمان الانخراط المشترك لجميع المنظمات والشركاء في جميع مراحل عملية تطوير خطط الصمود المجتمعي، حيث سيؤدي ذلك إلى تعزيز تكامل الفريق وكفاءته وتعاونه وتنفيذه كبرنامج مشترك واحد.

كما نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) اجتماعاً ثنائياً مع وكالات الأمم المتحدة المشاركة (منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) بهدف تطوير نموذج مشترك خطط الصمود المجتمعي. سيضمن النموذج تغطية شاملة لجميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ جميع التدخلات عبر جميع المكونات.

يقود الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) بداية مبكرة لتحديد احتياجات المجتمع وتسهيل تطوير الخطط والمبادرات المجتمعية.

وفي نوفمبر 2022، شرع الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD) في عمل جميع التنسيق اللازمة مع السلطات المحلية والمجتمعات المستهدفة في كل من المناطق الشمالية و الجنوبية المستهدفة من قبل البرنامج المشترك لضمان التدريب المناسب للاستشاريين والميسرين المجتمعيين.

# تطوير خطط الصمود المجتمعي :



ولإرساء دعائم تدخلات البرنامج المشترك لجميع المنظمات، قام الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، من خلال مكون الحكم المحلي والتماسك المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتطوير 36 خطة صمود محتمعي في المديرية الفرعية، وذلك من خلال انتخاب 603 (من بينهم 300 امرأة) من أعضاء لجان المديرية الفرعية.

وعلى مستوى المجتمعات المحلية، تمكن البرنامج المشترك، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)، أيضاً من تطوير 244 خطة صمود محتمعي من خلال انتخاب 2191 (50% منهم من النساء) من أعضاء المجالس التعاونية القروية (VCCs) الذين تم تدريبهم على وضع خطط و مبادرات مجتمعية ، بالإضافة إلى مهارات إدارة المشاريع.

ويلزم دعم المجتمعات المحلية والمؤسسات حتى تتمكن من تحديد المجالات ذات الأولوية الأنسب لاحتياجاتها على نحو فعال. ولذلك، فإن استخدام البرنامج المشترك (الصمود الريفي 3) لخطط قدرة المجتمع على الصمود يعتبر مفتاحاً لتعزيز قدرة كل من المجتمعات والسلطات المحلية على إعداد خطط صمود محتمعية وتعبئة الموارد وتنفيذ مبادرات المساعدة الذاتية.



# الفاو تطلق ورشة عمل تدريب مدربين لدعم المزارعين في المديرية المستهدفة:



أجرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ورشة عمل تدريب مدربين (TOT) لأخصائيي الثروة الحيوانية والمحاصيل والألبان كجزء من المرحلة الثالثة للبرنامج المشترك.

وشارك في الورشة، التي عُقدت في ديسمبر 2022 لمدة أربعة أيام، 25 مشاركاً من محافظات أبين ولحج وتعز. وهدفت ورشة العمل إلى زيادة معرفة المتدربين بالممارسات المستدامة لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، فضلاً عن إدارة الصحة الحيوانية.

ومن المتوقع أن يتمكن المتدربون من تقديم دورات تدريبية للمستفيدين في المناطق المستهدفة للمرحلة الثالثة من البرنامج المشترك، وتيسير إنشاء المدارس الحقلية للمزارعين (FFS)، ودعم عملية التعلم وتبادل المعرفة، وتحديد مشاريع منتجات الألبان والثروة الحيوانية المحتملة.

كما حضر ورشة العمل الأطراف المعنية في وزارة الزراعة والري في عدن، والذين دعموا برنامج التدريب الشامل الذي يساعد المزارعين والنساء على اكتساب المهارات اللازمة لتحسين الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وإنتاج المحاصيل.

## ورشة العمل بشأن الرصد والتقييم والتواصل والنوع الاجتماعي للمرحلة الثالثة للبرنامج المشترك (الصمود الريفي 3):



ولضمان وجود نظام مرن وقوي للرصد والتقييم وجمع بيانات متسقة في مواعيد محددة ومهارات تواصل قوية وإبراز وتعميم مراعاة فروق النوع الاجتماعي، وفرت وحدة التنسيق المشتركة للمرحلة الثالثة للبرنامج المشترك (الصمود الريفي 3) تدريباً لمسؤولي الرقابة والتقييم والتواصل فيما يتعلق باستراتيجيات وأدوات الرقابة والتقييم في إطار المرحلة الثالثة.

وتهدف ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين وعقدت في 27 و28 ديسمبر 2022 في عدن إلى تعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة المشاركة والشركاء المنفذين والموظفين التقنيين في المنظمات للربع المشاركة على جمع وتبادل البيانات الآنية أثناء التقدم المحرز في التنفيذ، وضمان تعميم الأنشطة المتعلقة بمراعاة فروق النوع الاجتماعي، وإبراز إنجازات البرامج، وتشجيع ثقافة تبادل المعلومات والمواد.

وقام المشاركون من منظمات الأمم المتحدة المشاركة وشركائها في ورشة العمل ببناء المعرفة حول المرحلة الثالثة من البرنامج فيما يخص استراتيجيات وأدوات الرقابة والتقييم البرنامج والتواصل والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى متطلبات الجهات المانحة، وتوقعات منظمات الأمم المتحدة، والرسائل الرئيسية للبرنامج، وقنوات الاتصال.

## التقدم المحرز والإنجازات المحققة في البرنامج المشترك خلال المرحلة الاستهلاكية:

- ✓ مناقشة خطط التواصل والرقابة و التقييم ومشاركتها.
- ✓ الانتهاء من اختيار الشركاء المنفذين.
- ✓ الانتهاء من اختيار المحافظات والمديريات المستهدفة.
- ✓ مراجعة وإقرار الإطار المنطقي لبرنامج الصمود الريفي 3.
- ✓ تبادل ونشر تقارير تقييم الأثر للبرنامج المشترك (الصمود الريفي 2).
- ✓ الانتهاء من تعيين موظفين جدد، بمن فيهم موظف لشؤون النوع الاجتماعي وموظف التنسيق الميداني.
- ✓ التقدم في التقييم الأساسي وتحليل النوع الاجتماعي للبرنامج المشترك.
- ✓ إنتاج خريطة للمنطقة المستهدفة للمشروع.
- ✓ مراجعة خطة العمل الموحدة ووضعها في صيغتها النهائية.
- ✓ إطلاق المرحلة الثالثة للمشروع في عدن وبدأ التنفيذ في المحافظات الجنوبية.
- ✓ إنشاء واستكمال الموقع الإلكتروني للبرنامج المشترك (الصمود الريفي 3) باللغتين العربية والإنجليزية.
- ✓ وضع الصيغة النهائية للتقارير السردية والمالية للمرحلة الثانية (الصمود الريفي 2).
- ✓ إنتاج وتوزيع بعض مواد الرؤية مثل المطويات والنشرات والمواد الترويجية.
- ✓ استمرار المناقشات بين البرنامج المشترك والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والتوصل إلى اتفاق يسهل حركة عجلة المشروع في المحافظات الشمالية.

## التقدم المحرز في أنشطة البرنامج المشترك:

انجازات ديسمبر 2022	على مستوى القرية
10	عدد المديريات التي تم الوصول إليها
244	عدد المجالس التعاونية القروية (VCCs) التي تم تشكيلها وتفعيلها
244	عدد الخطط الموضوعة لتطوير قدرة المجتمع على الصمود
2,191	عدد أعضاء المجالس التعاونية القروية (VCCs) الذين تم انتخابهم وتدريبهم - (50% منهم من النساء)
276	عدد المساعدات الذاتية التي نفذتها المجالس التعاونية القروية (VCCs)
على مستوى المديريات الفرعية/ المراكز	
36	عدد لجان التنمية التي تم تشكيلها على مستوى المديريات الفرعية
603	عدد أعضاء لجان التنمية المستدامة الذين تم انتخابهم وتدريبهم والمشاركين في التخطيط على مستوى المديريات الفرعية (30% منهم من النساء)
36	عدد خطط خطط الصمود المجتمعي التي تم إعدادها على مستوى المديريات الفرعية
193	عدد أعضاء السلطة المحلية الذين تم تدريبهم (10% منهم من النساء)
101	عدد استشاريي تعبئة المجتمع الذين تم تدريبهم وعملوا كميسرين مجتمعين (40% منهم من النساء)

# المُخرجات الرئيسية لتقييم تقرير التأثير لبرنامج الصمود الريفي 2:



أدت تدخلات الغذاء مقابل الأصول إلى تحسين نسبة توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين مثل (الطعام والشراب والمأوى والرعاية الصحية والتعليم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والدخل).

78%

من المستفيدين أفادوا أنهم استفادوا من الأصول المعاد تأهيلها أو بناؤها.

98%

من المستفيدين أفادوا بتحسين سُبل العيش بسبب تدخل الغذاء مقابل الأصول.

80%

من المشاريع الصغيرة والمتوسطة أفادت أن الدعم المقدم أدى إلى زيادة الإنتاجية.

79%

من المستفيدين أفادوا بحدوث تحسن في سبل عيش أسرهم بسبب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، وذلك مقارنة بمستوى معيشتهم من قبل.

90%

من المستفيدين استطاعوا استحداث فرص عمل من خلال تدخل الغذاء مقابل الأصول.

82%

من المستفيدين المستهدفين أفادوا بتحسينات مُدرّة للدخل بفضل دعم سلسلة القيمة الزراعية.

79%

من المستفيدين المستهدفين أفادوا بزيادة في دخلهم وغذائهم بسبب دعم سلسلة القيمة الزراعية.

80%

من المستفيدين أفادوا بتحسن في فرص الحصول على فرص عمل حقيقية من خلال المعرفة والمهارات المكتسبة.

90%

من المستفيدين أفادوا بربحيتهم بسبب التدريب على المهارات المهنية.

71%

من المستفيدين أفادوا بتحسن في مستوى معيشتهم بسبب برنامج التدريب المهني.

## من الريف اليمني إلى العالمية: إيمان هادي، بطلة المناخ اليمني، تشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP)



أخيراً، وبعد رحلة مرهقة استمرت أربعة أيام من قريتها، وصلت إيمان، بطلة البرنامج المشترك لدعم الصمود في الريف اليمني إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27). حلم لم تكن لتتخيل حدوثه قبل أربع سنوات.

على مدى ثلاث جلسات، وفي ثلاثة أجنحة مختلفة، ألهمت إيمان المئات بقصتها. وأثناء جميع الجلسات، حافظت إيمان على طبيعتها المتواضعة، مفكرة في زميلاتها اليمنيات وعلى وجه التحديد حول كيفية تحدي فريقها للتقاليد والصور النمطية المحافظة المتجذرة حول النساء فيما يخص إنشائهن وإدارتهن للأعمال التجارية الخاصة.

تحدثت إيمان عن الدور الرائد للمرأة في مواجهة تغير المناخ وألهمت القادة الشباب الآخرين الذين يعملون في مجال مرونة المناخ وحماية البيئة.

وبتطلعها للصورة الأكبر لمستقبل أكثر إشراقاً في اليمن، أشارت إيمان إلى أنه "يمكن لحلول الطاقة الشمسية أن تعزز التكيف طويل الأجل في اليمن وتولد طاقة مستدامة وتخلق فرصاً لكسب العيش وتحل مشكلة مخاطر المناخ."

كما شاركت إيمان في جلسة في جناح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تم فيها مناقشة إمكانية كل من النوع الاجتماعي والابتكار والتكنولوجيا على معالجة مخاطر تغير المناخ. قالت إيمان "أتمنى أن أتمكن من إيصال صوت جميع النساء اليمنيات وليس صوتي فقط."


وعلى الرغم من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أشارت إيمان إلى أن المؤتمر أثبت شيئاً واحداً وهو "أننا جميعاً نعاني من نفس القضايا، وخاصة الخطر الوشيك لتغير المناخ. ويجب علينا جميعاً اتخاذ إجراءات فورية!"

لم تكن إيمان هادي على علم إلى أي مدى سيتغير عالمها عندما قامت، هي وتسع نساء أخريات، بتقديم خطة مشروع إلى مكون البرنامج المشترك لدعم سبل العيش المرنة والأمن الغذائي (ERRY) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

على مدى السنوات الأربع الماضية، نجحت إيمان وزميلاتها في بناء أول محطة شبكة شمسية صغيرة خاصة على الإطلاق لتوفير كهرباء رخيصة ونظيفة تماماً لـ 53 أسرة منخفضة الدخل في مجتمعهم.

أدى هذا الحل اللامركزي للطاقة الشمسية إلى تحسين فرص الوصول إلى الطاقة وتقليل تأثير إنتاج الطاقة على البيئة الطبيعية المتأثرة في الأصل.







@erryjp3

@undpyemen

@faoyemen

@wfp Yemen

@ilo

ERRYJP III | United Nations Development Programme (undp.org)



أحمد أحمد  
مدير البرنامج المشترك (الصمود الريفي 3)  
ahmed.ahmed@undp.org



محمد حنينة  
مختص التواصل في البرنامج المشترك (الصمود الريفي 3)  
Mohammed.honinh@undp.org

