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2.  Resumen ejecutivo 
 
El programa conjunto (PC) “Fortalecimiento de las Industrias Culturales1 y mejora de accesibilidad a los 
bienes y servicios culturales de Uruguay” tiene como objetivo la promoción de las expresiones culturales y 
el desarrollo de industrias culturales (basadas en los valores y las identidades locales) con el fin de 
contribuir a mejorar la inserción económica internacional del país, expandir su mercado interno, generar 
empleos de calidad, y a fortalecer el sentido de pertenencia de las y los uruguayos, en particular su 
juventud.  
 
El acceso a la cultura y, más aún, la marginación de importantes grupos de la población del disfrute de los 
bienes y servicios culturales no sólo representa un obstáculo para el desarrollo individual de las personas y 
de la sociedad uruguaya como colectivo, sino también un factor que afecta la calidad democrática y el 
desarrollo de la ciudadanía. 

 
Para hacer frente a estos retos, el PC se inscribe en una perspectiva de desarrollo sostenible, basado en la 
condición esencial de una genuina libertad de los ciudadanos/as: la libertad cultural tal como es definida 
en el Informe de Desarrollo Humano 2004 “La libertad cultural en el mundo diverso de hoy” del PNUD.2     
 
Asimismo, el PC contribuirá a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en general, y en 
particular los objetivos 1, 3 y 8: reducción de la pobreza y el hambre, promoción de la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer, y fomento de una asociación mundial para el desarrollo.  
 
Además, el Estado uruguayo, al ratificar en el año 2007 la Convención sobre la promoción y protección de 
la diversidad de las expresiones culturales aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 2005, 
se ha comprometido a desarrollar acciones que protegen y promueven expresiones culturales generadas 
por la sociedad, a través de las industrias culturales como parte de la estrategia de desarrollo sostenible del 
país.  
 
Simultáneamente, el PC está en línea con las prioridades nacionales: a) lograr un crecimiento económico 
sostenido y sustentable mediante la incorporación creciente del conocimiento y la innovación en los 
procesos productivos; b) impulsar un proyecto nacional de descentralización que pone énfasis en la visión 
política desde el territorio y promueve la integración social; c) revertir los procesos de exclusión social e 
inequidad mediante la modernización y el fortalecimiento de políticas sociales sectoriales y de nueva 
generación; y d) promover la transformación democrática del estado, adecuándolo y proyectándolo con 
relación a tales objetivos hacia la organización sinérgica de los recursos públicos y privados.  
 
Los resultados esperados del PC tendrán un impacto directo en esos desafíos nacionales, además de 
generar capacidades propias, y están previstos expresamente para trascender sus tiempos de ejecución 
dándole sostenibilidad a los emprendimientos iniciados en esta oportunidad.  
 
Los recursos solicitados al Fondo PNUD - España para el logro de los ODM (F-ODM) se distribuirán en 
acciones cuyos objetivos son: 
 

i. Fortalecer las industrias culturales y creativas; mejorar la producción, diseño y calidad de las 
artesanías; incrementar las capacidades nacionales para el fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MPyMES) culturales; y aumentar la competitividad 
internacional de los bienes y servicios culturales. 

                                                 
1 El término “industria cultural” hace referencia a aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la 
comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente 
protegidos por un copyright y pueden tomar la forma de un bien o un servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los 
sectores editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y diseño.  
2 PNUD: Informe de Desarrollo Humano 2004: “La libertad cultural en el mundo diverso de hoy”. 
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ii. Mejorar el acceso a los bienes y servicios culturales por parte de la ciudadanía e incrementar las 
capacidades creativas y de gestión de grupos sociales vulnerados, en los departamentos del 
interior del país, posicionando la cultura como factor de desarrollo y cohesión social.  

iii. Fortalecer la institucionalidad de la cultura apoyando el proceso de descentralización; reforzar el 
sistema de información estadística de cultura; y mejorar los mecanismos de investigación y 
cooperación creando una amplia red pública-privada de actores para el seguimiento y 
consolidación de consensos. 

 
En representación del gobierno, los interlocutores principales del PC serán la Dirección de Cultura (DC) 
del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y 
Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Para fomentar 
las industrias culturales, el PC establecerá una plataforma de coordinación entre estos interlocutores y 
otros actores institucionales que trabajan en este ámbito: Presidencia de la República, el cluster 
(conglomerado) del sector audiovisual de la Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y la Dirección de 
Asistencia Crítica e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).   
 
En todas las actividades habrá una intensa relación con el sector empresarial privado de la cultura que ha 
sido consultado desde el inicio de este proceso, así como con los Gobiernos Departamentales a través del 
Congreso de Intendentes y con la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales más 
representativas en este ámbito.  
 
En la gestión e implementación de este PC participarán las siguientes Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas (SNU): UNESCO –como Agencia líder coordinando las actividades del PC-, ONUDI, PNUD, 
UNICEF, UNFPA, y UNIFEM. Asimismo, se buscará la asistencia especializada de UNCTAD, WIPO, 
CCI, y CERLALC para los componentes de comercialización de bienes y servicios culturales, protección 
de la propiedad intelectual y la industria editorial.  
 
Finalmente, siendo Uruguay uno de los países participantes en el programa piloto de la reforma de las 
Naciones Unidas “Unidos en la Acción”, el PC tendrá un beneficio específico para el SNU al fortalecer la 
capacidad de las Agencias para trabajar conjuntamente, así mismo reconocerá la pericia de cada Agencia y 
de las contrapartes en el país. 
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especialmente en el marco de la experiencia piloto en Uruguay de Reforma de las Naciones Unidas 
(“Unidos en la Acción”).  
 
La DC del MEC viene desarrollando acciones tendientes a estimular las industrias culturales (por ejemplo, 
el cluster [conglomerado] audiovisual), mejorar el acceso a los bienes culturales en los departamentos del 
interior de país, y descentralizar y hacer más participativa la gestión cultural, constituyendo una base 
oportuna para la ejecución del PC. Por su parte, la DINAPyME (MIEM) cuenta con una larga experiencia 
de trabajo en materia de asistencia técnica, capacitación y apoyo a las MPyMES.   
 
OPP como organismo de la Presidencia de la República encargado del planeamiento de políticas, la 
planificación del Presupuesto del Estado y la coordinación de la cooperación internacional, financiera y 
técnica, aportará al desarrollo del PC su pericia y capacidad para maximizar la sinergia con las estrategias 
globales de desarrollo y políticas públicas impulsadas por el Estado. En este sentido, la participación de la 
OPP en el desarrollo del proyecto contribuirá a garantizar su alineamiento con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo; así como su nexo con el cluster (conglomerado) audiovisual que ya funciona en el Programa 
de Apoyo a la Competitividad por Conglomerados (PACC) dependiente de esta oficina.  También es 
importante señalar el papel que la OPP tendrá en la coordinación del las contrapartes del PC referente a las 
tareas de monitoreo y evaluación del PC, con base en el papel que desempeña en el seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en Uruguay. 
 
Con base en las fortalezas que se han destacado de las Agencias del SNU y las contrapartes del Gobierno, 
debemos subrayar los siguientes antecedentes de trabajo que brindan lecciones que facilitarán la 
implementación del PC.  

UNESCO: “Programa de Industrias Creativas CREATE”; foro y ciclo de capacitación del sector de 
artesanos en la Feria artesanal HechoAcá”; seminario sobre diversidad cultural; eventos de promoción de 
las industrias creativas y patrimonio inmaterial; foros de memoria e identidad organizados por la OSC 
“Signo”; difusión de artesanías con identidad cultural con la OSC “Todos por Uruguay”; apoyo a la 
realización de los festivales internacionales “Divercine” junto a UNICEF para la presentación de films 
para niños/as; promoción de la incorporación de los principios de la convención sobre diversidad cultural 
y otros instrumentos relacionados a la protección de las expresiones culturales en la legislación nacional; 
reconocimiento de excelencia a los productos artesanales del MERCOSUR en asociación DINAPyME; 
desarrollo del proyecto “Consolidando el Uruguay cultural” junto a la DC del MEC con la participación 
de representación de gobiernos locales y la sociedad civil; proyectos de producciones de contenido local 
en las industrias culturales en cooperación con grupos de adolescentes. 

ONUDI: Proyecto “Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya” (FAE) implementado con 
DINAPyME; Capacitación en la metodología de “clusters” y redes empresariales al PACC de la OPP.  

PNUD: Proyecto “Acceso a la Cultura”, implementado por la OSC Instituto de Promoción Económico 
Social del Uruguay (IPRU) en el cual UNICEF participó en la sistematización de las experiencias del 
proyecto; “Apoyo al Plan Nacional de Derechos Humanos” junto al MEC; propuesta interagencial de 
apoyo al “Programa 100 promotores de derechos humanos”; proyecto de promoción de los ODM en los 
departamentos de Montevideo y Canelones. 

UNFPA, PNUD y UNIFEM: “Mesas de Diálogo sobre los ODM en Departamentos del interior” y apoyo a 
la formulación del “Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos”. 

UNIFEM: Desarrollo del ciclo de cine y foro de debate “Por la Igualdad de Género”; apoyo a la revista 
“Cotidiano Mujer”. 
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UNICEF: Realización de un proyecto en centros de educación pública para la formación de docentes sobre 
la promoción del derecho a la cultura en la comunidad; guía educativa para adultos y el corto de ficción 
“El arte y la cultura como medios efectivos de la expresión adolescente”. 
 
DC del MEC cuenta con once programas: “Centros MEC”, situados en capitales departamentales y 
localidades menores a 5.000 habitantes con el objetivo de dinamizar la cultura local utilizando las nuevas 
tecnologías; PACC, ha constituido un cluster (conglomerado) de empresas del sector audiovisual, que han 
finalizado el diseño de un plan estratégico del sector, que se concentra especialmente en la producción 
fílmica, pero que muestra con claridad un ejercicio de la metodología que se desea aplicar a la música y 
editorial; “Fondos concursables de apoyo a la creación artística en todo el territorio nacional”; “Cultura 
Integra” para formar en las artes y en la gestión cultural a los jóvenes del interior del país; “Fábricas” para 
promover la formación de emprendimientos productivos culturales en zonas de vulnerabilidad social; 
“Recuperación de infraestructuras culturales en el interior del país”; “A escena” para promover la 
consolidación de grupos de teatro y danza independientes en todo el país; “Circulación” para apoyar la 
realización de conciertos de artistas nacionales en el interior del país; “Circulación de artes plásticas” para 
desarrollar muestras itinerantes en todos los departamentos del país; “Uruguay a toda costa” para fomentar 
el acceso a la cultura en el interior del país, mediante la realización de conciertos y recitales musicales; 
“Fortalecimiento del Departamento de Industrias Creativas” para impulsar, entre otras líneas de trabajo, la 
creación del Sistema de Información de las Industrias Culturales (SIIC).  
 
DINAPyME: Programas de mejora de las MPyMES en sus aspectos tecnológicos, gerenciales y de 
recursos humanos: “Promoción de la innovación entre los artesanos”; “Internacionalización” para apoyar 
la participación de los artesanos en ferias y eventos fuera del país; “Promoción de la calidad y 
profesionalización de la gestión de los artesanos”; “Apoyo a la comercialización de los productos 
artesanales”; “Mejora del marco normativo” en materia de protección de la artesanía; “Fomento 
emprendedores”; “Desarrollo local y evaluación de proyectos artesanales”; “Programa de Apoyo a la 
Competitividad de Conglomerados con MPyMES” (PACPyMES) en conjunto con la Unión Europea y 
ONUDI. 
 
Beneficiarios directos e indirectos 

Con relación a los tres Efectos del PC, los principales beneficiarios serán: 

Cámaras empresariales del disco y editorial, PyMES de los servicios vinculados a los sectores de la 
música (5 sellos discográficos, 5 estudios de grabación, 20 productores de eventos, 50 managers), del 
editorial (50 empresas editoriales, 10 distribuidores de libros, 60 librerías), talleres y empresas de 
artesanos (8.000 artesanos en total).   

Asociaciones de artesanos (25) con las que trabaja DINAPyME como contrapartes en el desarrollo de sus 
líneas de trabajo, las cuales están relacionadas al PC; 3 fundaciones vinculadas a los sectores de la música 
y 10 fundaciones de la editorial.  

Jóvenes y mujeres (100) en situación de social vulnerable como beneficiarios del producto “Fábricas 
culturales” en seis departamentos seleccionados por su condición de menor desarrollo humano.  

Jóvenes que serán mediadores culturales (325) en 13 de los 18 departamentos del interior del país en los 
que aún no se ha desarrollado la experiencia, cubriendo así todo el territorio nacional; y organizaciones 
sociales que trabajan con jóvenes en el interior del país. Las acciones que realizarán ambos grupos durante 
el desarrollo del PC quedarán vinculadas a los 13 Centros MEC y beneficiarán a la población de jóvenes 
entre 14 y 29 años de edad residente en los 18 departamentos del interior del país, que viven en situación 
de pobreza extrema: aproximadamente 50.000 adolescentes y jóvenes.  
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Niños/as y adolescentes de 18 escuelas públicas de contexto crítico (una por cada uno de los 18 
departamentos del interior del país), aproximadamente 9.000 estudiantes.  

Equipos técnicos en el área cultural de los 18 gobiernos municipales del interior del país. Equipos técnicos 
de las instituciones públicas nacionales responsables del área cultura y de MPyMES: DC, DINAPyME, 
directores y funcionarios de los ministerios y programas relacionados al PC: Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Banco Central de Uruguay (BCU), maestros de las escuelas públicas y educadores de 
los Centros MEC seleccionados. 

Efectos del PC y estrategia de implementación 
 
Para implementar el PC de fortalecimiento de las industrias de la música, el editorial y las artesanías y 
mejorar el acceso a los bienes y servicios culturales, se propone una actuación en tres ámbitos colectivos: 
el sector privado con las PyMES, la sociedad civil con sus organizaciones y redes, y el Estado en sus 
distintos organismos. Los tres efectos directos propuestos se articulan y complementan entre sí para la 
obtención de un mayor impacto.  
 
Así mismo, el PC pondrá énfasis en los grupos de niños/as, adolescentes, jóvenes y mujeres para una 
participación activa y protagónica, y se promoverán valores de diversidad, educación no sexista, no 
discriminación, e igualdad de oportunidades. 
 
El primer efecto directo permitirá fortalecer las industrias de la música, la editorial y las artesanías como 
parte integral de la estrategia del Gobierno Uruguayo, de apoyo al país productivo y el “Uruguay 
Cultural”.  
 
Se instalará un nuevo marco para los negocios en escala, promocionar y generar nuevas oportunidades de 
desarrollo de las industrias basado en la participación, la complementariedad y competencia.  Para esto se 
proponen ámbitos de asociación para los negocios de la música y la editorial –clusters o conglomerados20 
basados en nueve experiencias desarrolladas en el país- y los planes especializados para la mejora e 
incorporación de valor agregado en diseño y estándares de calidad de las artesanías, con un fondo para 
ampliar la participación en ferias internacionales.   
 
Para fortalecer los sectores de estas industrias culturales, se requiere la elaboración de diagnósticos y 
aprobación por parte de los empresarios y artesanos de planes estratégicos (a implementar para la música y 
editorial y actualización para las artesanías).  Esta fase inicial de definición de estrategias en la 
construcción de clusters de la música y editorial (año 1), habilita hacia las fases siguientes (años 2 y 3), 
donde la totalidad del presupuesto se aplicará a instrumentar las acciones del plan para el desarrollo de 
productos y mercados de los sectores.  El sector de la artesanía por su parte, requiere de planes de 
comercialización, conocimientos de mercados, capacitación, mejoras en la calidad y diseño21, desarrollo 
de líneas de productos, y un fondo destinado a ampliar la participación de los artesanos en ferias 
internacionales.22  
 
Por otra parte, para fortalecer y estimular a nuevos emprendimientos culturales, se crea una incubadora de 
empresas culturales, como plataforma central de asistencia a los emprendedores/as y asegurar una mayor 
eficiencia e inclusión a mercados. Las actividades de la incubadora20 incorporará medidas de apoyo a la 
                                                 
20 Ver Anexo B “Glosario de Productos”.  
21 Esto ha sido demostrado con los recientes resultados del Reconocimiento de Excelencia de la UNESCO. 
22 En el caso particular de los productos referidos a los “clusters” (conglomerados) y sus planes estratégicos, las 
agencias participantes son ONUDI (asesoramiento en planes comerciales de los conglomerados) y UNESCO 
(vinculada a la instrumentación cultural de los conglomerados), ambas liderando conjuntamente ya sea desde el 
punto de vista financiero o conceptual. Por este motivo alternan en la responsabilidad del cluster de la industria de la 
música y editorial, reflejando su liderazgo conjunto, y su capacidad de articulación para desarrollar las actividades 
necesarias a los efectos de obtener los resultados propuestos. 
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comercialización de bienes y servicios culturales (libros, multimedia, discográfica, artesanía, etc.), 
medidas de fomento que suponen el apoyo en diseño para la producción artesanal y el apoyo en planes de 
negocios para los emprendedores culturales. La incubadora será gestionada por la DC y DINAPyME, en 
un compromiso conjunto, asegurando de esta forma su continuidad. 
 
El segundo efecto permitirá democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales, apoyado en la 
política de descentralización en el interior del país. Las actividades priorizarán la generación de 
oportunidades para los colectivos más desfavorecidos, en particular niños/as, adolescentes, jóvenes y 
mujeres. Se trata de dejar capacidades instaladas, que las poblaciones accedan a una mayor oferta de 
servicios culturales en sus localidades, y por otro lado, que estos sectores se transformen en creadores 
culturales que valorizan sus propias culturas e identidades, y que contribuyan con su producción cultural a 
enriquecer la diversidad de expresiones de otros sectores de la población.  
 
Para lograr este efecto, se definieron estrategias diferenciadas según los tipos de beneficiarios del interior 
del país: funcionamiento de polos20 de desarrollo cultural en dos departamentos, creación de nuevos 
empleos con la instalación de fábricas20, se apoyarán programas que mejoren el acceso a la cultura de los 
jóvenes a través de la formación de mediadores culturales, así como en la formación de públicos con 
niños/as y adolescentes en el interior del país.  
 
• Polos de desarrollo cultural en dos departamentos (entre los diez de menor renta per cápita) del 

interior del país, donde existe escasa oferta cultural e infraestructuras edilicias y equipamientos 
deteriorados que impiden ser utilizas. La infraestructura cultural (salas de cines, teatros, museos, 
centros culturales), deberá contar con un plan de gestión que permita dinamizar la cultura local y 
asegurar su sustentabilidad en el largo plazo. Su programación combinará películas, obras de teatro, 
conciertos, o exposiciones según el caso, con otras actividades culturales –conferencias; muestras 
itinerantes: talleres de formación; ventas de artesanías, libros o discos; etc.– para jóvenes, niños/as y 
mujeres. 

 
• La formación de mediadores/gestores permitirá generar la masa crítica que potencie la oferta de bienes 

y servicios culturales en el interior del país. Estos jóvenes capacitados se incorporarán en las nuevas 
oportunidades de trabajo generados por el PC a través de los polos de desarrollo cultural y fábricas. 
Estos mediadores realizarán, a su vez, las actividades con los jóvenes vinculados a los Centros MEC.23  
 

• La formación de nuevos públicos de contenidos y apreciación de música, artesanías y literatura 
uruguaya, centra las acciones en los niños/as y adolescentes de 18 escuelas del interior, tendiente a la 
comprensión y valorización de su propia cultura, capital de saberes, símbolos y prácticas sociales, en 
diálogo con otras culturas. Se trata de formar ciudadanos creativos, revalorizando las diferentes 
formas de expresión cultural a través de ciclos de formación cuyos resultados y productos 
(audiovisual, postales, historietas, orquestas, etc.) serán a su vez, los insumos para campañas públicas 
por la participación y los derechos culturales, la lucha contra la pobreza y el reconocimiento de las 
identidades (Campañas ODM).   

 
• Además grupos etáreos, el aporte de la cultura a los ODM tiene como protagonistas a las mujeres y su 

empoderamiento. Así la Campaña ODM, incorpora la cuestión del género como eje importante de la 
diversidad cultural y los derechos culturales.   

 
• La creación de seis fábricas de cultura (pequeños emprendimientos productivos enmarcados en el 

actual convenio entre el MIDES y la DC) orientadas a jóvenes y mujeres en situación de 
vulnerabilidad del interior del país, permite la inserción en las cadenas productivas de las industrias, 

                                                 
23 Los centros MEC, situados en capitales de los departamentos del interior del país y poblaciones de menos de 5.000 habitantes, 
son instituciones dinamizadores de la cultura local especializados en nuevas tecnologías. Es un programa conjunto entre el MEC y 
Antel (la compañía estatal de telecomunicaciones). Hasta ahora se han abierto 24 centros de este tipo, y se espera que para el 2010 
se abrirán 90. 
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con generación de empleos genuinos. Desde 2006, han sido creados tres emprendimientos exitosos de 
20 personas cada uno: “fábrica” de muñecas, edición artesanal de libros, y producción de zapatos 
destinados a las artes escénicas. Se elegirán localidades de situación crítica y disponer en la zona de 
un inmueble del Estado sin utilizar para la instalación de la fábrica. Conformado los grupos de 
personas, se determinarán y capacitarán en un oficio, en emprendimientos productivos cooperativos, y 
se prepararán planes de negocios y equipamiento. Para lograr el fortalecimiento de las fábricas, serán 
importantes las acciones de los conglomerados, la política dirigida especialmente a los artesanos de 
los departamentos del interior del país, y el asesoramiento que reciban con la incubadora a distancia20. 
 

Finalmente, el tercer efecto permitirá generar las condiciones para fortalecer la  institucionalidad cultural 
del Uruguay con tres productos, fortalecimiento institucional, consolidación de un sistema de información, 
y el desarrollo de una red de profesionales en el campo de cultura y desarrollo.  
 
En el primer producto se trata, por una parte, de fortalecer el actual equipo técnico de la DC a través de 
cursos de formación y adquisición de equipamiento; por otra, se estudiará una reforma de las estructuras y 
la organización, tendiente a la posibilidad de una nueva institucionalidad de cultura para el Uruguay que 
permita promover la elevación de la política cultural a rango ministerial, como podría ser directamente 
vinculada al ejecutivo, o de forma independiente a semejanza de un Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes20. Este producto también, reforzará los Consejos Departamentales de Cultura como instrumentos de 
coordinación de políticas entre el gobierno central y los departamentos del interior del país. El segundo 
producto apoya la consolidación de un sistema de información que permita diagnosticar, analizar, 
proponer, y evaluar de forma rigurosa las políticas, a través de la creación de un SIIC y la cuenta satélite 
de cultura. 
 
Adicionalmente el tercer producto, y como una proyección del propio programa, se creará una Red de 
profesionales y agentes del sector “Centro Sur”20 sobre promoción de las expresiones culturales y sus 
industrias, que funcionará como mecanismo informal para fomentar la investigación y la cooperación 
nacional e internacional.  La Red recogerá las lecciones  y experiencias del PC y apoyará a las actividades 
de monitoreo y de evaluación de dicho programa, con la participación del conjunto de agentes. Dará 
servicios y organizará eventos para fomentar la cooperación dentro y fuera del país. Con el patrocinio de 
la UNESCO la red estará en permanente diálogo e interrelación con instancias similares de la comunidad 
internacional. 
 
Para asegurar y reforzar la sostenibilidad de las acciones, existen acuerdos y consensos necesarios con 
otras instituciones para la realización y desarrollo de buena parte de estos productos (INE y BCU).  Los 
productos de este efecto son los soportes para que las líneas de acción se consoliden como políticas 
sostenidas y de largo plazo. 
 
5.  Marco de Resultados 
 
A continuación se presenta el Marco de Resultados del PC, incluyendo los Efectos a alcanzar al término 
del mismo, los Productos que permitirán alcanzar dichos Efectos, y los Resultados esperados.  Los 
indicadores de cada producto se detallan en el Cuadro 2 “Marco de monitoreo del PC”. 
 
Corresponde señalar que el hecho de que una Agencia participante en el PC sea “referente” o 
“responsable” por el logro de un Resultado esperado, no significa que sea la única Agencia que desarrolle 
las Actividades previstas anualmente en los sucesivos Planes de Trabajo (ver Anexo A para el año 1), 
correspondientes a dicho Resultado, y por tanto la única que ejecute los recursos financieros solicitados.  
 
El rol de la Agencia referente para un Resultado esperado es promover la coordinación entre todas las 
agencias que habrán de desarrollar las Actividades según los Planes Anuales de Trabajo. Por tal razón, se 
ha incluido en la Matriz de Resultados, entre paréntesis, la referencia a todas las Agencias involucradas en 
el logro de los Resultados.   
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En el caso particular de los productos referidos a los “clusters” (conglomerados) y sus planes estratégicos, 
las agencias participantes son ONUDI (asesoramiento en planes comerciales de los conglomerados) y 
UNESCO (vinculada a la instrumentación cultural de los conglomerados), ambas liderando conjuntamente 
ya sea desde el punto de vista financiero o conceptual. Por este motivo alternan en la responsabilidad del 
cluster de la industria de la música y editorial, reflejando su liderazgo conjunto, y su capacidad de 
articulación para desarrollar las actividades necesarias a los efectos de obtener los resultados propuestos. 
 
Cabe resaltar que la planificación indicativa de los recursos para el trienio entre Productos y Resultados 
esperados que se presenta en la matriz respeta la distribución de recursos entre las Agencias participantes 
que se previó en la Nota Conceptual, la cual será tomada para la formulación de los sucesivos Planes 
Anuales de Trabajo.  
 
Como ya se ha descrito, el PC consta de tres efectos: 
 
• Efecto 1:  “La calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de 

Uruguay han sido fortalecidas” 
• Efecto 2: “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el 

logro de los ODM ha sido mejorado” 
• Efecto 3:  “Las capacidades de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas” 
 
Los fondos totales del proyecto serán ejecutados por las Agencias participantes del Sistema de Naciones 
Unidas en la siguiente manera: 
 

Agencia 
Monto total del 

proyecto 
UNESCO 1.166.128
ONUDI 1.005.651
PNUD 556.317
UNICEF 213.968
UNFPA 213.968
UNIFEM 213.968
Total US$ 3.370.000
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Cuadro 1.  Resumen del marco de resultados. 
 

Fondo PNUD - España para los objetivos del milenio: “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de 
Uruguay” 
Efecto 1: La calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de Uruguay han sido fortalecidas. Enlace directo entre cultura y desarrollo con 
Efecto Driecto1 del MANUD: “Para 2010, el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los 
procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento económico sostenido y sustentable”. 

 

 

Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Mapeo y elaboración de diagnóstico situacional de los sectores (se relevará 
específicamente perspectiva de género y generaciones). 

X     

2. Apoyo logístico y asistencia técnica en la conformación de los clusters a 
través de un equipo de facilitadores/as.  

X X   

3. Elaboración de estudios del marco regulatorio vigente. X     
4. Actividades de evaluación sobre los antecedentes exitosos (benchmarking). X     
5. Talleres de consulta (focus groups) con empresarios/as. X     
6. Estudio de evaluación de mercados para identificar nuevas oportunidades 
de mercado. 

  X   

1.1.1  Planes 
estratégicos de 
los sectores 
Musical y 
Editorial 
elaborados. 
(UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM) 

UNESCO MEC 

7. Establecimiento de acuerdos con el sector académico (universidades) para 
diseños y gestión de proyectos de investigación y desarrollo. (Articulado con 
Red Centro Sur, producto 3.3)   

X X 

90.000 36.490 22.790 149.280 

1. Reuniones preparatorias con todos los sectores, empresas, y agentes de la 
actividad, atendiéndose especialmente la equidad de género. 

X     

2. Reuniones públicas para acordar el plan estratégico y creación del 
“cluster”, definiendo y consensuando los objetivos específicos definidos en el 
plan estratégico.  

X     

1.1.2  “Cluster” 
de la industria 
musical creado.  
(UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM) 

ONUDI MEC 

3. Apoyo a las empresas para a participar en eventos estratégicos para 
exponer los nuevos productos y servicios (ferias, festivales, etc.). 

  X X 

27.000 118.490 118.490 263.980 

1. Reuniones preparatorias con todos los sectores, empresas, y agentes de la 
actividad, atendiéndose especialmente la equidad de género. 

X     

2. Reuniones públicas para acordar el plan estratégico y creación del 
“cluster”, definiendo y consensuando los objetivos específicos definidos en el 
plan estratégico.  

X     

1.1   Plan 
estratégico para 
incrementar la 
competitividad de 
las industrias 
culturales del 
Uruguay y la 
calidad de sus 
contenidos 
implementado a 
partir de la 
metodología de 
cluster. 

1.1.3  “Cluster” 
de la industria 
editorial creado.  
(UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNESCO MEC 

3. Apoyo a las empresas para a participar en eventos estratégicos para 
exponer los nuevos productos y servicios (ferias, festivales, etc.). 

  X X 

18.000 91.080 91.080 200.160 

Total 1.1 135.000 246.060 232.360 613.420 
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Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Estudio sobre las capacidades de la artesanía uruguaya para insertar sus 
productos en el mercado nacional e internacional incorporando una 
perspectiva de género. 

X     

2. Organización de talleres con expertos internacionales con vista a la 
preparación del plan estratégico.  

X X   

1.2.1  Plan 
Estratégico para 
el sector 
artesanal 
elaborado 
(diseño, 
producción y 
comercialización 
internacional).  
(ONUDI, 
UNESCO, 
UNIFEM) 

ONUDI MIEM 

3. Elaboración y consulta participativa del plan estratégico para mejorar el 
diseño, la producción y la comercialización interna y externa de las artesanías. 

  X   

45.000 9.090            -  54.090 

1. Organización de talleres sobre el perfeccionamiento de las técnicas de 
producción y de desarrollo de servicios por grupo o rubro artesanal.   

X X X 

2. Actividades para fomentar la innovación, perfeccionar el diseño, e 
incentivar la diversidad de los contenidos artesanales.  

X X X 

1.2.2  Calidad de 
la producción y 
gestión 
empresarial del 
sector artesanal 
mejoradas.  
(ONUDI, 
UNESCO) 

ONUDI MIEM 

3. Actividades de asistencia técnica para mejorar la gerencia y administración 
de empresas que así requieran. 

X X X 

27.000 27.290 27.290 81.580 

1. Establecimiento de un fondo de apoyo para la participación en ferias. X     
2. Elaboración de un plan de sustentabilidad del fondo de apoyo de 
participación en ferias.  

X X   

1.2  
Fortalecimiento 
de la producción, 
la 
comercialización, 
y la calidad de las 
artesanías 
uruguayas. 

1.2.3  
Promoción de 
los productos en 
las principales 
ferias 
artesanales y 
eventos 
culturales o 
comerciales 
mejorada.  
(ONUDI, 
UNESCO) 

ONUDI MIEM 

3. Apoyo a la participación en ferias y eventos de los artesanos/as 
seleccionados para que presenten y promuevan sus productos. 

X X X 

72.000 91.090 109.380 272.470 

Total 1.2 144.000 127.470 136.670 408.200 
1. Establecimiento de la incubadora como una estructura pública-privada de 
cobertura nacional para alcanzar las necesidades en todos los Departamentos. 

X X X 

2. Elaboración de un plan de acción de la oficina con el fin de determinar sus 
prioridades, las condiciones materiales, y la sustentabilidad del PC. 

X     

3. Conformación de equipos técnicos de asistencia dentro de la oficina para 
apoyar las empresas culturales.  

X X X 

4. Estudios de mercados sobre productos culturales y elaboración de planes de 
negocios para estimular nuevos emprendimientos. 

X X X 

1.3  Incubadora a 
distancia de 
empresas 
culturales. 

1.3.1  
Capacidades 
técnicas de los 
empresarios/as 
culturales en el 
interior del país 
fortalecidas.  
(ONUDI, 
UNESCO, 
PNUD) 

ONUDI MIEM 

5. Integración del sistema de información de la incubadora al Sistema de 
Información de las Industrias Culturales (SIIC – Producto 3.3). 

  X X 

45.000 68.390 68.390 181.780 

Total 1.3 45.000 68.390 68.390 181.780 
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Fondo PNUD - España para los objetivos del milenio: “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de 
Uruguay” 
Efecto 2: “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el logro de los ODM ha sido mejorado”.  Enlace directo entre cultura y 
desarrollo con Efectos Directos 2.1 y 2.2 del MANUD:  “Para el 2010, el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas para erradicar la indigencia y reducir la 
pobreza,” y “Para el 2010, el país habrá avanzado en el diseño y la gestión de políticas que permitirán condiciones de partida y de acceso a servicios sociales de calidad más 
equitativa, enfrentar las discriminaciones y promover un proceso de integración social.” 

 
 
 

Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Lanzamiento de un llamado para que los gobiernos departamentales 
expresen su interés de cooperación y propongan sus contraprestaciones. 

X     

2. Selección concursable de los potencial socios públicos y privados de los 
polos. 

X     

3. Asistencia técnica para la elaboración de plan de sostenibilidad económico 
financiero y para los ajustes del plan de acondicionamiento físico para cada 
polo. 

X X   

2.1  Polos de 
desarrollo cultural  
en dos 
Departamentos del 
interior del país.  

2.1.1  Polos de 
desarrollo cultural 
creados y en 
funcionamiento en 
dos 
Departamentos 
del interior del 
país prioritarios 
por su menor 
acceso a los 
bienes culturales.  
(UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM, 
UNICEF) 

UNESCO MEC 

4. Ejecución del plan de acondicionamiento físico, ejecución de obras. X X X 

32.100 130.180 97.580 259.860 

Total 2.1 32.100 130.180 97.580 259.860 
1. Ampliación de los miembros del equipo técnico “Fabricas”. X     
2. Actividades de formación del equipo “Fabricas” para mejorar el nivel de 
operatividad. 

X X   

3. Realización de llamados a interés de emprendedores/as participantes 
(mujeres y jóvenes en situación de riesgo). 

X X   

4. Identificación de seis locales de establecimiento de “Fabricas” dentro de 
las zonas de vulnerabilidad establecidas.  

X     

5. Identificación y selección de emprendedores/as.  X     
6. Acondicionamiento de locales con maquinarias y herramientas.   X X 
7. Talleres de capacitación en los oficios de la industria cultural para 
emprendedores/as. 

  X X 

8. Actividades de asistencia técnica para la elaboración de planes de negocios 
para los emprendedores/as.   

  X X 

2.2  Proyecto 
“Fabricas”: 
estímulo para el 
desarrollo de 
pequeñas industrias 
culturales en 
sectores de pobreza 
en el interior del 
país. 

2.2.1  Seis 
fábricas 
establecidas y 
operando: mujeres 
y jóvenes 
emprendedores/as 
capacitados; así 
como productos y 
servicios 
culturales creados.  
(PNUD, 
UNESCO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNUD MEC 

9. Talleres para que los emprendedores/as elaboren sus productos o servicios 
e identifiquen oportunidades de difusión y comercialización. 

  X X 

45.000 68.390 68.390 181.780 

Total 2.2 45.000 68.390 68.390 181.780 
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Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Elaboración de propuestas de capacitación para los promotores culturales 
desde la perspectiva de género y de interés juvenil. 

X     

2. Actividades de capacitación a través de una entidad especializada en 
cultura y jóvenes.  

X X X 

2.3.1  Jóvenes 
creadores 
sensibilizados y 
movilizados.  
(UNFPA, 
UNESCO, PNUD, 
UNICEF y 
UNIFEM) 

UNFPA MEC 

3. Desarrollo de actividades de movilización de la juventud en situación de 
riesgo dentro de los Centros MEC con la intervención de los promotores 
culturales. 

X X X 

28.200 39.490 39.490 107.180 

1. Actividades de formación en temáticas artístico-cultural para niños/as y 
adolescentes (circo, hip-hop, murga, candombe, etc.). 

X X X 2.3.2  Niños/as y 
adolescentes en 
situación de riesgo 
formados en el 
campo artístico y 
productos 
artístico-culturales 
de sensibilización 
sobre los ODM 
creados.  
(UNESCO, 
UNFPA, PNUD, 
UNICEF, y 
UNIFEM) 

UNESCO MEC 

2. Elaboración de productos artístico-cultural por los niños/as y adolescentes 
para contribuir a la campaña de sensibilización sobre la contribución de la 
cultura al logro de los ODM (videos, mensajes de cultura, arte, etc.). 

X X X 

19.300 29.290 29.290 77.880 

1. Talleres de sensibilización relacionados a la cultura y arte para niños/as y 
adolescentes en zonas vulnerables haciendo énfasis en los derechos de los 
niños/as.  

X X X 

2.3  Mecanismos 
participativos de 
promoción de la 
creatividad cultural 
de los jóvenes y 
niños/as en 
situación de riesgo. 

2.3.3  Niños/as y 
adolescentes en 
zonas vulnerables 
concientizados en 
sus derechos 
relacionados a la 
cultura y el arte.  
(UNICEF, 
UNESCO, 
UNIFEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF MEC 

2. Convocatoria a niños/as y adolescentes utilizando temáticas estratégicas 
(circo, hip-hop, murga, candombe, etc.). 

X X X 

20.900 60.890 50.090 131.880 

Total 2.3 68.400 129.670 118.870 316.940 
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Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Realización de “mesas de diálogos” sobre diversidad cultural como factor 
de desarrollo sostenible y cohesión social.   

X X X 

2. Elaboración, de forma participativa, de programas y planes haciendo 
énfasis en el vínculo entre la cultura y temas de salud sexual, reproductiva, 
educación no sexista, etc.  

X X X 

2.4.1  Público 
sensibilizado 
sobre el papel de 
la cultura y las 
industrias 
culturales en el 
logro de los 
ODM.  (UNFPA, 
UNESCO, PNUD, 
UNICEF, y 
UNIFEM) 

UNFPA MEC 

3. Elaboración de programas, planes y acciones sobre el papel de la cultura y 
las industrias culturales en el cumplimiento de las metas de los ODM. 

X X X 

20.000 29.990 19.990 69.980 

1. Diseño y elaboración participativa de campaña de promoción de los ODM 
vinculado a cultura, género, y desarrollo. 

X X   

2. Difusión de los valores de equidad de género y diversidad cultural a través 
del portal de INAMU. 

  X X 

3. Actividades de asistencia técnica para el fortalecimiento de organizaciones 
de la sociedad civil (OSCs) y la conformación de redes especializadas en 
género y desarrollo cultural.  

  X X 

4. Actividades artísticas que contribuyan a la promoción de la equidad de 
género, diversidad cultural, y apropiación social de los ODM. 

  X X 

2.4  Sensibilización 
de público sobre la 
contribución de la, 
cultura al logro de 
los ODM. 

2.4.2  Público 
sensibilizado 
sobre la relación 
entre género y 
desarrollo 
cultural.  
(UNIFEM, 
UNESCO, PNUD, 
UNICEF, y 
UNFPA) 

UNIFEM MEC 

5. Producción de piezas de comunicación masiva sobre los ODM, género, y 
diversidad cultural. 

X X X 

37.000 51.990 36.990 125.980 

Total 2.4 57.000 81.980 56.980 195.960 
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Fondo PNUD - España para los objetivos del milenio: “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de 
Uruguay” 
Efecto 3: “Las capacidades de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas”.  Enlace directo entre cultura y desarrollo con Efectos Directos 2.1 y 2.2 del MANUD:  “Para el 
2010, el país habrá avanzado en la adecuación efectiva de la legislación y las prácticas nacionales a los compromisos internacionales, y en el fortalecimiento de las instituciones 
públicas y de la sociedad civil para el diseño, ejecución, monitoreo, y evaluación de las políticas públicas.” 

 

 

Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Talleres de capacitación del personal de la Dirección Nacional de Cultura 
en la gestión y desarrollo de proyectos culturales. 

X X   

2. Elaboración de planes estratégicos haciendo énfasis en las necesidades 
locales para consolidar los consejos departamentales de cultura. 

X     

3. Elaboración, con una metodología participativa, de una propuesta de 
reforma de las instituciones competentes en el campo de la protección y 
promoción de las expresiones culturales y las industrias relacionadas. 

X X   

3.1  Fortalecimiento 
de las instituciones 
públicas nacionales 
y departamentales 
responsables por la 
protección y 
promoción de las 
expresiones 
culturales y las 
industrias 
relacionadas. 

3.1.1  
Instituciones 
públicas 
competentes en 
industrias 
culturales 
consolidadas al 
nivel nacional y 
departamental.  
(PNUD, 
UNESCO, 
ONUDI, y 
UNFPA) 

PNUD MEC 

4. Organización de consultas públicas que incluyan la sociedad civil y 
organizaciones respectivas con miras a validar dicha propuesta. 

  X   

171.000 54.680  225.680 

Total 3.1  171.000    54.680             -   225.680  
1. Mejoras de los equipamientos y programas informáticos del Departamento 
de Industrias Creativas para completar el SIIC en el campo de las industrias 
culturales.  

X X   

2. Creación de mecanismos para difundir los resultados del SIIC 
(identificación de líneas de publicación y su creación). 

X X   

3.2.1  Sistema de 
Información de las 
Industrias 
Culturales (SIIC) 
reforzado y 
mejorado.  
(UNESCO, 
ONUDI, PNUD, y 
UNFPA) 

UNESCO MEC 

3. Realización de talleres de discusión para validar de los resultados del SIIC 
con las principales instituciones involucradas. 

  X X 

25.700 52.090 25.990 103.780 

1. Taller técnico de consulta internacional sobre experiencias exitosas en 
creación de Cuentas Satélites.  

X     

3.2  Sistema de 
información de las 
industrias culturales 
y cuenta satélite de 
cultura. 

3.2.2  Cuenta 
Satélite de Cultura 
funcionando.  
(PNUD, 
UNESCO, 
ONUDI, y 
UNFPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNUD MEC 

2. Funcionamiento de la Cuenta Satélite de Cultura. X X X 

19.300 39.090 19.490 77.880 

Total 3.2 45.000 91.180 45.480 181.660 
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Cronograma 
anual 

Asignación de recursos por producto y 
cronograma previsto 

Productos del 
programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Elaboración de un documento de marco conceptual y del plan de acción de 
la red. 

X     

2. Ejecución de un llamado de interés dirigido a profesionales, de todo el país, 
especializados en promoción de las expresiones culturales para identificar los 
miembros de la red.   

X     

3. Reuniones periódicas de trabajo de los integrantes de la red para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de sus actividades.  

X X X 

4. Creación de un espacio digital en la Internet para compartir las acciones, 
documentos, y otra información pertinente. 

X X X 

5. Producción de estudios de valoración y seguimiento de los impactos de este 
programa conjunto. 

  X X 

6. Creación de servicios de la red para incentivar la investigación sobre la 
creatividad artística o protección de las industrias culturales (publicaciones, 
estudios, premios para jóvenes creadores, etc.). 

X X X 

7. Organización de encuentros especializados con la participación de los 
beneficiarios del PC para fomentar la cooperación con otras redes vinculadas 
a la promoción de las expresiones culturales y sus industrias. 

  X X 

3.3  Red de 
profesionales y 
académicos “Centro 
Sur” sobre la 
promoción de las 
expresiones 
culturales y sus 
industrias. 

3.3.1  Sinergia 
entre 
investigadores, 
profesionales de la 
industria cultural, 
organizaciones 
especializadas, 
entidades de 
cooperación, y 
beneficiarios del 
PC reforzada. 
(UNESCO, 
ONUDI, y 
PNUD) 

UNESCO MEC 

8. Participación de la red o algunos de sus miembros en eventos 
internacionales estratégicos sobre las industrias culturales con el fin de 
intercambiar experiencias y fomentar la cooperación internacional.  

  X X 

45.000 91.090    91.170  227.260 

Total 3.3    45.000    91.090     91.170    227.260  
 
 

 
Cronograma 

anual. 
Asignación de recursos por producto y 

cronograma previsto. 
Productos del 

programa 
conjunto  

Resultados 
esperados 
(SMART) 

Agencia 
referente 

Asociado 
nacional 

Actividades indicativas 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 Total 
1. Selección del personal: coordinador, asistente técnico, asistente 
administrativo. 

X X X 4.1.1  Unidad de 
coordinación, 
monitoreo, y 
evaluación creada 
y funcionando.  

UNESCO, 
ONUDI, 
PNUD, 

UNFPA, 
UNIFEM, y 

UNICEF 

OPP 

2. Instalación física de la unidad de comunicación. X     

   76.500    72.480     72.481   221.461  

1. Actividades de seguimiento o monitoreo. X X X 
2. Revisión de medio termino del PC.   X   

4.1  Unidad de 
coordinación, 
monitoreo, y 
evaluación. 

4.1.2  Programa 
conjunto seguido, 
monitoreado, y 
evaluado. 

UNESCO, 
ONUDI, 
PNUD, 

UNFPA, 
UNIFEM, y 

UNICEF 

OPP 

3. Evaluación de los logros e impactos del PC.     X 

   14.000    62.200     40.700   116.900  

Total 4.1    90.500  134.680   113.181   338.361  
          

  Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Total sin recuperación de costos indirectos de gestión “management fee” (7%) 878.000 1.223.770 1.029.071 3.130.841 
Recuperación de costos indirectos de gestión “management fee” (7%) 61.460 85.664 72.035 219.159 
Formulación – preparación del PC 20.000   20.000 
Total 959.460 1.309.434 1.101.106 3.370.000 
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6.  Disposiciones en materia de gerencia, administración y coordinación 
 
El PC define los organismos responsables de cada actividad, tanto en el SNU como en el Gobierno de 
Uruguay, reforzando la colaboración ya existente entre las agencias participantes y estos organismos. El 
organismo principal por parte del Gobierno de Uruguay para la gestión de este programa es la DC del 
MEC, en asociación con otros departamentos especializados en función del área de intervención: 
DINAPyME del MIEM, MIDES, INE y el BCU.  
 
El PC será implementado de acuerdo con las prioridades nacionales y los mandatos de las agencias 
participantes del SNU bajo el espíritu de la reforma de Naciones Unidas “Unidos en la Acción”.  
 
Las agencias que participarán en este PC son: UNESCO –como agencia líder–, ONUDI, PNUD, UNFPA, 
UNICEF y UNIFEM. Estas agencias cuentan con experiencia de trabajo conjunto en las distintas 
actuaciones propuestas en el PC.  Cada Agencia del SNU participante en el PC será individualmente 
responsable, programática y financieramente, por la implementación de sus respectivas actividades. 
 
Con relación al desarrollo y gestión de las actividades se propenderá, cada vez que sea posible, a 
armonizar las prácticas de las agencias participantes, fortalecer las capacidades nacionales para el diseño y 
gestión de políticas, en alineación con los sistemas operacionales y de ejecución del país.   
 
Las transferencias de fondos estarán en conformidad con las políticas, procesos y procedimientos 
aplicables de las agencias del SNU involucradas en el PC siguiendo las disposiciones acordadas con el 
país. 

El PC contará con las siguientes instancias para la toma de decisiones estratégicas y la ejecución de sus 
actividades: 
 

Comité Directivo del Proyecto Conjunto (CDPC), el cual estará integrado por el CRNU, que lo 
presidirá, las Agencias del SNU participantes (UNESCO, ONUDI, PNUD, UNFPA, UNICEF y 
UNIFEM), los organismos del Estado que son asociados en la implementación (MEC, MIEM y OPP) 
y el Director de la AECID (cooperación española) en Uruguay. El Comité Directivo es el órgano de 
dirección estratégica del PC. Tendrá como funciones: a) aprobar el plan global de trabajo y los planes 
operativos anuales; b) aprobar el plan de evaluación del PC. Dicho comité se reunirá, como mínimo, 
cada cuatro meses a fin de cumplir con las funciones descriptas.   

 
Comité de Gestión del Proyecto Conjunto (CGPC), el cual estará integrado por un representante 
técnico por cada una de las Agencias del SNU participantes en el PC; un representante de la Oficina 
del CRNU; un representante de cada una de las contrapartes, la DC del MEC, la DINAPyME del 
MIEM, y la OPP; y el Coordinador Nacional del PC. Este comité tendrá como funciones: a) formular 
el plan global y los planes operativos anuales del PC incorporando su planificación; b) establecer los 
mecanismos de revisión, supervisión, control, y monitoreo de sus actividades; c) actuar como enlace 
entre las distintas agencias del SNU y los distintos asociados en la implementación; d) asegurar la 
implementación en tiempo y forma de las actividades, y la circulación de los reportes y otros 
productos identificados en este documento de proyecto; e) asegurar que la agencia responsable por la 
ejecución de una actividad incorpore de manera sustancial la pericia de las otras agencias participantes 
involucradas en dicha actividad según el Marco de Resultados (Cap.V); f) gestionar y ser responsable 
por el desarrollo del PC, monitoreo y preparación de reportes para alcanzar los objetivos perseguidos 
en las actividades para las que las respectivas agencias del SNU son responsables; y g) desarrollar 
todas las tareas necesarias para asistir al CRUN en lo que refiere a la presentación de informes. Este 
comité se reunirá al menos una vez al mes. La periodicidad de las reuniones será definida por dicho 
comité, dependiendo de la necesidad de abordar temas directamente relacionados con la gestión e 
implementación del PC. 
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Unidad de coordinación, monitoreo y evaluación (UCME). Dicha unidad será creada para apoyar 
la ejecución del PC y, por tanto, la implementación de sus actividades. Esta unidad funcionará como 
Secretariado del CGPC, lo que implica: a) realizar el seguimiento de las actividades de los sucesivos 
Planes Anuales de Trabajo; b) convocar y dar seguimiento a las resoluciones del CGPC; c) preparar 
informes de seguimiento y monitoreo de las actividades para el CGPC, con base en los insumos 
solicitados a las agencias del SNU participantes y los asociados en la implementación; d) facilitar la 
cooperación en la implementación de las actividades entre las agencias y los respectivos “asociados en 
la implementación”, de acuerdo a la planificación de las actividades (“Marco de Resultados” y 
“Planes Anuales de Trabajo”); e) contribuir a la creación de un entorno cooperativo de trabajo, que 
tome en cuenta las fortalezas y debilidades de cada una de las agencias y los asociados en la 
implementación; f) preparar planes e instrumentos para el monitoreo y evaluación del PC, con base a 
los insumos provistos por las agencias participantes y los asociados en la implementación; g) brindar 
al CGPC insumos para la selección de los actores que realicen la revisión de medio término y la 
evaluación final externa; y h) diseñar un plan de comunicación y visibilidad del proyecto en 
concertación con las unidades de comunicación de las agencias participantes y los asociados en la 
implementación. Esta unidad estará integrada por un(a) Coordinador(a) Nacional del PC y dos 
asistentes.24        

 
7.  Disposiciones en materia de manejo de los fondos. 
 
Los arreglos de gestión de fondos se guiarán por las directivas del F-ODM Operational Guidance Note for 
the Participating UN Organizations (F-ODM, 2 de octubre de 2007). La administración del PC se rige por 
la modalidad de “Gestión Financiera en Serie para Programas Conjuntos” (Joint Porgramme Pass 
Through Modality según su expresión en inglés) elaborada por el Grupo de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDG por su sigla en inglés). De acuerdo con dicha guía, los arreglos de gestión, revisión y 
coordinación deberían documentarse, incluyendo los roles y responsabilidades del Agente Administrativo 
(AA).  
 
Siguiendo la modalidad de “Gestión Financiera en Serie para Programas Conjuntos”, las Agencias 
participantes recibirán del AA (PNUD) –quien actúa como AA a partir del acuerdo establecido el 26 de 
junio de 2007 sobre “Accountability when UNDP is acting as AA in UNDP Multi-Donor Trust Funds 
and/or UN Joint Programmes”– los recursos para ejecutar junto a los “Asociados en la Implementación” 
los proyectos y actividades que permitan alcanzar los Productos y Resultados acordados en este PC.  
 
Cada Agencia del SNU participante en el PC deberá establecer una cuenta separada para la recepción y 
administración de los fondos desembolsados por el AA. 
 
Cada Agencia del SNU participante en el PC asume total responsabilidad financiera y programática por 
los fondos que les sean desembolsados por el AA y pueden tomar decisiones respecto al proceso de 
ejecución con sus asociados y contrapartes, siguiendo sus propias reglas y regulaciones.  
 
 

                                                 
24 El (la) Coordinador(a) Nacional del PC deberá acreditar una formación académica y profesional en el campo de las ciencias 
humanas y sociales, con especialización en alguno de los siguientes temas: cultura, desarrollo o economía de la cultura. 
Asimismo, deberá acreditar una experiencia de al menos cinco años en la gestión de proyectos y conocimiento tanto de las 
Agencias del SNU como de las organizaciones públicas, privadas y sociales del país. A su vez, uno de los dos asistentes deberá 
tener una formación académica y profesional en algunas de las áreas temáticas del PC –con preferencia, complementaria a la del o 
la Coordinador(a)– y el otro en la gestión administrativa de proyectos. El personal de la UCME será seleccionado por un panel 
integrado por tres de las seis Agencias participantes –entre las cuales siempre deberá estar la Agencia líder–, los tres asociados en 
la implementación –contrapartes de Gobierno– y un representante de la Oficina del CRNU. La UCME rinde cuentas por su 
desempeño al CGPC y a través de éste al CDPC, con independencia de quién realice su contratación y, por tanto, su supervisión 
administrativa. La definición de los Términos de Referencia de los recursos humanos de la UCME, así como la aprobación de sus 
informes de resultado y recontratación, será responsabilidad del CGPC. 
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Las Agencias del SNU participantes en el PC serán responsables por sus respectivos resultados 
programáticos y desarrollo de las actividades, el uso de los recursos asignados, junto a los asociados en la 
implementación, así como por la presentación de informes ante el CDPC y el CRNU. 
 
Los desembolsos subsecuentes serán liberados de acuerdo con los Planes Anuales de Trabajo aprobados 
por el CDPC. Los desembolsos de fondos estarán sujetos al logro de un umbral mínimo de compromiso 
(contratos legales firmados, incluyendo compromisos que abarcan varios años que podrían ser 
desembolsados en los siguientes años) de 70% del desembolso anterior a las Agencias participantes 
combinados. Si el umbral de 70% no es alcanzado para el programa en su conjunto, los fondos restantes 
no podrán ser liberados a ninguna Agencia participante, sin importar el desempeño individual de la 
organización.  
 
Por otra parte, el desembolso del año siguiente podrá ser solicitado en cualquier momento luego de que los 
compromisos combinados contra el desembolso actual hayan excedido el 70% y se haya cumplido con los 
requerimientos del plan de trabajo. Si el compromiso total del programa alcanza 70% antes del final del 
período de 12 meses, las Agencias participantes pueden, luego del endoso del CDPC, solicitar a la oficina 
del MDTF, a través del CRNU, la liberación de la próxima cuota por adelantado.  
 
El AA será responsable por:  
 
• Desembolsar los recursos aprobados a las organizaciones participantes de Naciones Unidas. 
• Consolidar el reporte narrativo del PC con los reportes financieros de las organizaciones participantes 

de Naciones Unidas (incluyendo el análisis de la información financiera y narrativa). 
• Proporcionar reportes narrativos al CDPC. 
• Proporcionar los reportes consolidados de progreso del PC y otros reportes, cuando corresponda, al 

donante. 
• Armonizar el sistema de reportes y formatos basado en buenas prácticas de programación conjunta. 
• Facilitar el trabajo de las agencias participantes de Naciones Unidas para asegurar su adhesión a la 

estructura de reportes basada en resultados en base a productos y resultados. 
• Asegurar que se adhiera a los requerimientos de gestión de recursos fiduciarios. 
 
 
8.  Viabilidad, gestión de riesgos y sostenibilidad de los resultados  

 
El PC incluye un sistema de seguimiento y evaluación que permite medir los avances obtenidos. Este 
sistema prevé la realización de una revisión de medio término y una evaluación final, empleando una 
metodología participativa previamente acordada con las instituciones beneficiarias. En cada una de las 
líneas de trabajo se realizará un taller de arranque y un taller final.  
 
El PC concibe el monitoreo y evaluación como un proceso continuo de investigación y análisis. Por ello se 
buscará medir y evaluar no sólo los resultados e impactos en la población destinataria, sino también los 
procesos de cambio, los avances en términos de institucionalización, multiplicación y generalización de 
efectos y buenas prácticas. Para cada uno de los efectos directos se propone un sistema de seguimiento y 
evaluación de los resultados y avances logrados.  
 
El sistema de medición y seguimiento del PC prevé la realización de focus groups, encuestas de opinión 
pública sobre valores, encuestas regulares sobre avances, retrocesos y estrategias en torno a los ODM, los 
valores y la cultura.  
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El PC ha considerado que los supuestos siguientes deben cumplirse para la   implementación de sus 
resultados propuestos: 
 
• El gobierno de Uruguay dispone y destina de recursos financieros y humanos para garantizar la 

implementación del PC. 
• Se cuenta con la voluntad política y las capacidades técnicas para que el PC se ejecute en los plazos 

establecidos. 
• Existen los acuerdos interinstitucionales e intersectoriales requeridos por el PC. 
• La entidad representativa de los gobiernos departamentales (Congreso Nacional de Intendentes) apoya 

los objetivos del PC y los mecanismos de asignación de recursos de aplicación local. 
• Los gobiernos departamentales cuyos proyectos serán seleccionados se comprometen a la viabilidad 

económica y financiera del proyecto con aportes públicos y privados. 
• Los recursos técnicos y financieros de las agencias estarán disponibles en los tiempos requeridos. 
• Las Agencias del SNU participantes en el PC tienen un compromiso de trabajo conjunto y toman las 

medidas correctivas ante cualquier vicisitud. 
• La articulación entre las Agencias y los asociados en la implementación es armónica y fluida para 

asegurar la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Trabajo. 
• En la implementación de las actividades se involucran en forma efectiva las OSCs, contemplando sus 

principales propósitos: entre otros, equidad de género, derechos culturales, diversidad cultural y 
desarrollo integral.  

• El sector privado se involucra en forma efectiva en el desarrollo y la sostenibilidad de las actividades 
en las que participa directamente.   

 
Teniendo en consideración que las actividades que se implementarán en el desarrollo del PC propuesto se 
realizarán en el transcurso de tres años, y que en gran medida dependerá también de la co-participación y 
coordinación de diversas instituciones nacionales y agencias, los riesgos identificados son los siguientes: 
 
• Ocurren situaciones externas al proyecto (inestabilidad económica, crisis en los mercados regionales y 

nacionales, etc.) que afectan el desarrollo de las industrias culturales. 
• La rotación o el cambio de autoridades y/o personal participante afecta el desarrollo de las actividades 

y la sustentabilidad del proyecto. 
• Las OSCs y el sector privado no se involucran en forma activa en el desarrollo de las actividades y en 

el logro de los resultados del proyecto. 
  
La estrategia para prevenir y manejar los riesgos planteados y que se cumplan los supuestos, consiste en la 
previsión de posibles escenarios diferentes, con base en la recopilación y análisis de información 
cuantitativa y cualitativa de los distintos actores vinculados al desarrollo del proyecto, que permita definir 
ante eventuales cambios medidas correctivas para ajustar los contenidos y el alcance de las actividades, de 
modo que no se comprometa el logro de los resultados, productos y efectos del PC. La UCME deberá, en 
este sentido, brindar información e insumos de análisis de situación al CGPC y, por su intermedio, al 
CDPC que funcionen como un “sistema de alerta” para anticipar los riesgos planteados. 
 
Son garantías de sostenibilidad, una vez finalizado el período de tres años, además de las articulaciones 
interministeriales e incorporación de las acciones a los programas establecidos (Centros MEC, Escuelas, 
Municipios, programas de la DC) y la manifestación del interés gubernamental, las siguientes acciones 
mencionadas en este proyecto:  
 
• El fortalecimiento de capacidades institucionales y los nuevos mecanismos de promoción de las 

industrias culturales generadas por este proyecto.  
• La participación activa del sector privado a través de los clusters (conglomerados) sectoriales y 

promoción de mecanismos para la implementación de los emprendimientos culturales. 
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• La ampliación de los mecanismos de promoción de los productos artesanales con el agregado de la 
calidad y el diseño, tanto a nivel nacional como internacional. 

• La ampliación del acceso a los servicios culturales por parte de la población, y la apropiación de 
herramientas para emprendimientos culturales especialmente mujeres y jóvenes de sectores de 
menores recursos. 

• El empoderamiento de los beneficiarios directos del proyecto –especialmente de los jóvenes, mujeres, 
artesanos y emprendedores de los departamentos del interior del país–, así como la sensibilización de 
las poblaciones objetivo que son beneficiarias indirectas del proyecto, para que operen como aliados 
frente a las instituciones en la generación de condiciones materiales que aseguren la sostenibilidad de 
los resultados, productos y efectos que el PC se propone lograr.   

• La creación de mecanismos de gestión pública-privada de los servicios culturales instalados en los dos 
polos de desarrollo cultural. 

• Un sistema de información en cultura que facilitará la toma de decisiones en materia de políticas 
orientadas al sector, así como la apropiación por parte del sector privado para los negocios. 

 
9.  Rendición de cuentas, monitoreo, evaluación y presentación de informes 
 
La rendición de cuentas se realizará en forma cuatrimestral ante el CDPC y anualmente se difundirán 
públicamente los avances del mismo.  
 
Las Agencias del SNU participantes en el PC deberán proveer informes financieros certificados de 
acuerdo con el formato de presupuesto provisto por las directivas del F-ODM Operational Guidance Note 
expedida por la Oficina del Fondo de Fideicomiso de Donantes Múltiples (MDTF por su sigla en inglés) y 
tienen derecho a deducir sus costos indirectos sobre las contribuciones recibidas no superando el 7% del 
presupuesto de las actividades programadas en el PC, de acuerdo con las provisiones del memorando de 
entendimiento del F-ODM, firmado de manera global entre el AA y las Agencias participantes. 
 
La OPP será la responsable entre los “asociados en la implementación” del PC (MEC, MIEM y OPP) del 
seguimiento y monitoreo de las actividades del PC. 
 
La UCME del PC elaborará y presentará los siguientes informes ante la CGPC y el CDPC para su 
aprobación:  

• Informes cuatrimestrales explicativos del progreso alcanzado. 
• Informes financieros cada seis meses con relación a los fondos desembolsados y al término de la 

ejecución de los Planes Anuales de Trabajo. 
• Un informe explicativo final y un informe financiero después de la finalización de todas las 

actividades del PC financiadas por el F-ODM, que se entregará no más allá de los tres meses 
siguientes al cierre financiero de las actividades del PC. 

• Una declaración financiera certificada final que se entregará no más allá del 30 de junio del año 
siguiente al cierre financiero de las actividades del PC. 

Sin perjuicio, estos organismos pueden solicitar informes y ordenar auditorías cuando lo estimen 
pertinente. 
 
El plan de monitoreo y evaluación tiene como objetivo realizar el seguimiento y evaluación de los efectos 
ocurridos por el PC. El plan de monitoreo y evaluación seguirá un enfoque de gestión de resultados. 
 
El plan de monitoreo y evaluación ha sido desarrollado con la participación de las Agencias del SNU 
responsables por la ejecución del PC, así como de los asociados en la implementación del PC (DC del 
MEC, DINAPyME del MIEM y OPP). Durante la aplicación del plan de monitoreo se podrán realizar 
ajustes al mismo, cuando se entienda que son necesarios para lograr los Efectos, Resultados y Productos 
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del PC, teniendo en cuenta las necesidades identificadas por los beneficiarios. La participación del 
conjunto de actores permitirá a su vez, extraer lecciones y valorizar las mejores prácticas. 
  
La Revisión de Medio Término (RMT) del PC se realizará a los 18 meses de su inicio y la Evaluación 
final luego de su culminación (36 meses). Tanto el RMT como la Evaluación final del PC serán externas y 
de manera participativa tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de los grupos beneficiarios. El 
CGPC, con el asesoramiento de la UCME, realizará la selección de evaluadores externos para realizar 
ambos estudios, siendo el CDPC el responsable último de dicha selección. Los recursos para el monitoreo 
y la evaluación estarán incluidos en el presupuesto del proyecto. 
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Cuadro 2:  Marco de monitoreo y evaluación del PC  
“Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de la accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay” 

 
Producto 1.1 Plan estratégico para incrementar la competitividad de las industrias culturales del Uruguay y la calidad de sus contenidos implementado a 
partir de la metodología de cluster. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

1.1.1  Planes 
estratégicos de los 
sectores Musical 
y Editorial 
elaborados. 

1. Planes estratégicos de las industrias musical y 
editorial elaborados incorporando una perspectiva de 
género. 

Línea base:  No se registran antecedentes. 
Meta: Un plan creado por cada sector. 

2. Porcentaje de actores participantes por sexos en la 
elaboración de cada plan (música o editorial 
individualmente) sobre el total de cada sector. 

Línea base:  No se registran antecedentes. 
Meta:  A determinar según resultado de censos 
sectoriales y lograr una participación equitativa entre 
ambos sexos. 

- Publicación oficial. 
- Promulgación en página 
Internet del programa 
conjunto (PC). 
- Entidades/actores 
participantes en la 
elaboración. 
- Estadísticas generales de 
los sectores. 

- Verificación de la publicación 
oficial. 
- Visita a página Internet del PC. 
- Lista de participantes 
mantenida por el PC. 
- Censos sectoriales generados 
por el PC. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM 

1.1.2  “Cluster” 
de la industria 
musical creado.. 

1. Cluster instalado y en funcionamiento. Año II 
Línea base: Su conformación efectuada en el 
producto 1.1.1 (arriba) del PC. 

2. Porcentaje de participación por sexos. 
Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria. 
Meta:  A determinar según resultado de censos 
sectoriales y lograr una participación equitativa entre 
ambos sexos. 

3. Número de actuaciones en el exterior. 
Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria. 
Meta:  A partir del segundo año que se registra el 
indicador, aumentar actuaciones en el exterior por un 
5% anualmente. 

4. Monto de ingresos obtenidos por actuaciones en el 
exterior. 

Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria. 
Meta:  A partir del segundo año que se registra el 
indicador, aumentar los ingresos (en términos reales) 
por un 5% anualmente. 

- Acuerdo formal firmado. 
- Publicación oficial. 
- Reporte anual del PC. 
- Estadísticas generales del 
sector. 
- Estadísticas y encuestas de 
los participantes. 

- Verificación de la publicación 
oficial. 
- Censo sectorial. 
- Registro de participantes 
mantenido por el PC. 
- Encuesta de participantes 
generada por el PC. 
- Estadísticas mantenidas por 
agrupaciones. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM 

Riesgos: 
- Economías de escala por sector 
industrial cultural no se realicen. 
- Interés en líneas de desarrollo 
vinculadas a ala actividad 
cultural no se materialice. 
- Implementación de “cluster” 
no tenga el éxito deseado. 
 
Supuestos: 
- Producción cultural valiosa 
cuantitativamente y 
cualitativamente. 
- Existe un número suficiente de 
empresarios y empresarias que 
expresen necesidad o apoyo.  
- Éxito de la metodología cluster 
continuará en las nuevas 
actividades.   
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Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 
información 

Responsable Riesgos y supuestos 

1.1.3  “Cluster” 
de la industria 
editorial creado. 

1. Cluster instalado y en funcionamiento. Año II 
Línea base: Su conformación efectuada en el 
producto 1.1.1 (arriba) del PC. 

2. Porcentaje de participación por sexos. 
Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria . 
Meta:  A determinar según resultado de censos 
sectorial y lograr una participación equitativa entre 
ambos sexos. 

3. Número de participación en ferias en el exterior. 
Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria. 
Meta:  A partir del segundo año que se registra el 
indicador, aumentar participación en ferias en el 
exterior por un 5% anualmente. 

4. Monto de ingresos obtenidos por ventas al exterior. 
Línea base:  No se registran antecedentes por falta de 
cluster en la industria. 
Meta:  A partir del segundo año que se registra el 
indicador, aumentar los ingresos (en términos reales) 
por un 5% anualmente. 

- Acuerdo formal firmado. 
- Publicación oficial. 
- Reporte anual del PC. 
- Estadísticas generales del 
sector. 
- Estadísticas y encuestas de 
los participantes. 

- Verificación de la publicación 
oficial. 
- Censo sectorial. 
- Registro de participantes 
mantenido por el PC. 
- Encuesta de participantes 
generada por el PC. 
- Estadísticas mantenidas por 
agrupaciones. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM 
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Producto 1.2 Fortalecimiento de la producción, la comercialización, y la calidad de las artesanías uruguayas. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

1.2.1  Plan 
Estratégico para 
el sector artesanal 
elaborado (diseño, 
producción y 
comercialización 
internacional). 

1. Establecimiento de las bases para realizar el Plan 
Estratégico para el Sector Artesanal.   

Línea base:  No se han establecido las bases para 
realizar el Plan Estratégico. 
Meta:  Año I. Haber establecido las bases del Plan 
Estratégico. 

2. Plan Estratégico para el Sector Artesanal realizado. 
Línea base:  No existe un Plan Estratégico. 
Meta:  Año II. Haber realizado el Plan Estratégico. 

3. Porcentaje de entidades participantes en la 
elaboración del cada plan sobre el total de entidades de 
la Comisión Nacional de Artesanía invitadas a 
participar. 

Línea base:  A determinar según entidades 
identificadas. 
Meta:  A determinar según entidades identificadas. 

 

- Documento que establece 
las bases de realización del 
plan. 
- Publicación oficial 
estableciendo el plan. 
- Promulgación en página 
Internet del PC. 

- Documento estableciendo las 
bases de realización del plan 
mantenido por el PC. 
- Verificación de la publicación 
oficial. 
- Visita a página Internet del PC. 
 

MIEM, 
DINAPyME 
/ ONUDI, 
UNESCO, 
UNIFEM 

Riesgos:  
- Calidad de participación y 
número de participantes no sea 
apropiado.  
- Proceso para la creación del 
plan estratégico no sea 
adecuado. 
 
Supuestos: 
- Existe una necesidad suficiente 
y apoyo común entre los 
artesanos/as y entidades 
representativas. 
 

1.2.2  Calidad de 
la producción y 
gestión 
empresarial del 
sector artesanal 
mejoradas. 

- Cantidad de líneas de productos, nuevas o ajustadas, en 
rubros competitivos.  (Producción de artesanías con un 
aspecto común: uso, materiales, habilidades, u otros) 
Años II y III 

Línea de base:  Desarrollo de tres líneas en promedio 
de 2006 y 2007 con igual número de artesanos. 
Metas: 
Año I.  Desarrollar tres líneas nuevas. Incremento del 
100% (6 líneas en total). 
Año II.  Desarrollar dos líneas nuevas. Incremento de 
33% con respecto a año I (8 líneas). 
Año III.  Desarrollar dos líneas nuevas. Incremento de 
25% con respecto a año II (10 líneas). 

- Inventario analítico de la  
DINAPyME. 
- Registro de DINAPyME. 

- Fuentes oficiales de 
DINAPyME. 
- Cotejar registro de 
participantes. 

MIEM, 
DINAPyME 
/ ONUDI, 
UNESCO 

Riesgos: 
- Insuficiencia económica de los 
artesanos/as puede crear 
cambios en su participación. 
 
Supuestos:  
- Existe suficiente calidad. 
- Potencialidad apreciada por 
demanda turística. 
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Resultados Indicadores Medios de 
verificación 

Métodos de 
recopilación 

de la 
información 

Responsable Riesgos y supuestos 

1.2.3  
Promoción 
de los 
productos en 
las 
principales 
ferias 
artesanales y 
eventos 
culturales o 
comerciales 
mejorada. 

1. Cantidad de propuestas artesanales que se presentan en ferias. Años I y III 
Línea base: Promedio de presentaciones en ferias de 2005, 2006, y 2007 - 
Ferias nacionales: 70 artesanos. 
Ferias internacionales: 30 artesanos. 
Metas:   Año I: Incremento de 25% en número de propuestas presentadas tanto en ferias nacionales 
como internacionales. 
              Año II: Incremento de 30% (con respecto al Año I). 
              Año III: Incremento de 35% (con respecto al Año II). 

2. Cantidad de artesanos/as diferentes que participan en ferias. 
Línea base: Promedio de presentaciones en ferias de 2005, 2006, y 2007 -- 64 artesanos diferentes 
apoyados anualmente (45 en ferias nacionales, 14 en ferias internacionales, y 5 participaron en ambas). 
Metas:  Lograr una participación equitativa entre ambos sexos. 
 Año I: Incremento de 30% en número de artesanos habiendo participado en cada tipo de ferias. 
            Año II: Incremento de 45% (con respecto al Año I). 
            Año III: Incremento de 60% (con respecto al Año I). 

3. Cantidad de ferias en que artesanos participan. 
Línea base: Promedio de ferias de 2005, 2006, y 2007 -- 8 eventos nacionales y 6 internacionales. 
Metas:  Año I: Incremento 9 ferias nacionales y 8 ferias internacionales. 
             Año II: Incremento 10 ferias nacionales y 10 ferias internacionales. 
             Año III: Incremento 11 ferias nacionales y 12 ferias internacionales. 

4. Cantidad de metros cuadrados arrendados en ferias nacionales y ferias internacionales. 
Línea base 1: Promedio de metros cuadrados arrendados en ferias nacionales de demanda libre entre 
2005, 2006, y 2007 – 110 m2 (Rural del Prado, Patria Gaucha, Fiesta de la Cerveza, UDEPU).  
Línea base 2: Promedio de metros cuadrados arrendados en ferias internacionales de demanda libre 
entre 2005, 2006, y 2007 – 170 m2 (Tendence, Frankfurt; Lártigiano in Fiera, Milán; Art Mundi, San 
Pablo; Feira de Artesanato, Curitiba y Porto Alegre; Feria de Artesanías de Córdoba; Feria Ganadera de 
Estio).  
Metas para ambas líneas base: 
Año I: Incremento de 50% de área a arrendar (incluye el área en los eventos señalados más los nuevos). 
Año II: Incremento de 25% de área a arrendar (con respecto al Año I). 
Año III: Incremento de 25% de área a arrendar (con respecto al Año II). 

5. Cantidad de contactos con posibilidades de negocios. 
Línea base: Promedio de 20 contactos generales y 4 contactos de primer orden entre 2005, 2006, y 
2007 en Feria Tendence (Frankfurt). 
Metas: Incremento de 25% en ambos tipos de contacto para cada año. 

6. Facturación total en ferias (monto de ventas) sobre número de artesanos participantes a pesos 
constantes, desglosado por ferias nacionales e internacionales, iniciando por el año 2007.  (Facturación por 
artesano) 

Línea base:.Algunos emprendedores/as han participado en ferias internacionales pero información de 
sus facturaciones no es ampliamente disponible.   
Metas: Formalizar la incorporación de información de facturaciones en ferias.  Incremento de 5% para 
cada año. 

- Registro de 
DINAPyME. 
- Inscripciones de 
interesados. 
- Informe, 
evaluación y 
balance de la 
participación en 
ferias. 
 

- Cotejar 
registro.  
- Sistemati 
zación a 
desarrollar 
por el PC. 

MIEM, 
DINAPyME / 
ONUDI, 
UNESCO 

Riesgos: 
- Insuficiencia económica de 
los artesanos/as puede crear 
cambios en su participación. 
- Distancias geográficas 
podrían restringir 
participación. 
- Escala de las producciones 
pueden no ser suficientes. 
- Eventos feriales rentables 
para los artesanos a nivel 
nacional pueden ser escasos. 
- Disponibilidad de espacios 
disponibles en ferias pueden 
ser insuficiente. 
 
Supuestos: 
- Adecuado interés por parte 
de artesanos/as. 
- Adecuados medios de 
producción. 
- Adecuado nivel de 
competitividad. 
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Producto 1.3  Incubadora distancia de empresas culturales. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

1.3.1  
Capacidades 
técnicas de los 
empresarios/as 
culturales en el 
interior del país 
fortalecidas. 

1. Oficina técnico-profesional instalada. 
Línea base: Oficina no existe al inicio del PC. 
Meta: Oficina instalada en el Año I. 

2. Cantidad de empresas creadas. 
Línea base: A determinar según respuesta a llamados 
públicos. 
Metas:  
Año II.  A determinar según respuesta a llamados. 
Año III.  Incremento de 30% al Año II. 

3. Porcentaje de empresas creadas a través del PC (y que 
continúan activas) que han sido asesoradas. 

Línea base: A determinar según la cantidad de 
empresas creadas. 
Metas: Años II y III.  Asesorar 100% de empresas que 
continúan activas. 

4. Cantidad de emprendedores (o proyectos), no 
formalizados como empresas, que han sido asesorados. 

Línea base: A determinar según respuesta a llamados 
públicos. 
Metas:  
Año II.  A determinar según respuesta a llamados 
públicos. 
Año III.  Incremento de 30% al Año II. 
 

- Documento estableciendo la 
existencia de la oficina como 
persona jurídica.  
- Publicación oficial en 
página Internet. 
- Registro de empresas 
creadas. 
- Registro de empresas 
(creadas por el PC) 
asesoradas. 
- Registro de emprendedores 
asesorados. 
 

- Documentos disponibles en las 
oficinas del PC. 
- Visita a página Internet del PC.  
- Cotejar registros y bases de 
datos generados por el PC. 

DINAPyME 
/ ONUDI, 
UNESCO, 
PNUD 

Riesgos: 
- Cambios en la voluntad 
política para crear y sostener la 
oficina de incubación para el 
empresariado cultural. 
- Variaciones en la calidad de 
asistencia técnica. 
 
Supuestos: 
- Políticas de incentivos 
productivos en efecto. 
- Aplicación de la ley del 
Concejo de patrimonio en 
efecto. 
- Existe interés y mercado 
adecuado para apoyar industrias 
culturales. 
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Producto 2.1  Polos de desarrollo cultural  en dos Departamentos del interior del país. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

2.1.1  Polos de 
desarrollo cultural 
creados y en 
funcionamiento 
en dos 
Departamentos 
del interior del 
país prioritarios 
por su menor 
acceso a los 
bienes 
culturales... 

1. Cantidad de gobiernos departamentales del interior 
del país que presentan propuestas.  

Línea base: Ningún Departamento se ha presentado. 
Meta: Año I. Obtener propuestas del 50% de los 
Departamentos del interior del país. 

2. Polos desarrollados.  
Línea base: Ningún polo se ha creado. 
Meta: Año II. Dos polos desarrollados. 

3. Cantidad de actividades culturales realizadas.  
Línea base: Ningún polo se ha creado anteriormente. 
Metas:  
Año II. A determinar según actividades planteadas 
por los polos. 
Año III. Incremento de actividades por un 25% 
al Año II. 

4. Cantidad de público que asistió a las actividades 
culturales realizadas (desglosado por sexo).  

Línea base: No han existido actividades culturales 
realizadas por polos. 
Metas:  Mantener una representación equitativa por 
sexo. 
Año II. A determinar según actividades planteadas 
por los polos. 
Año III. Incremento de público por un 25% al Año II.  

- Propuestas recibidas. 
- Publicación oficial. 
- Publicación en página 
Internet del PC. 
- Registro de actividades de 
los polos. 
- Registro de cantidad de 
público. 

- Cotejar las propuestas 
recibidas. 
- Verificar publicación. 
- Visitar página Internet del PC. 
- Cotejar los registros de 
actividades de cada polo. 
- Cotejar los registros de 
cantidad de público por cada 
polo. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNIFEM, 
UNICEF 

Riesgos: 
- Proceso de selección adecuado 
para maximizar el efecto del 
proyecto. 
- Armonización de políticas 
sociales sectoriales. 
- Hábitos ciudadanos ante polos 
nuevos. 
 
Supuestos: 
- Potencialidad patrimonial y 
creadora. 
- Pautas nacionales de 
implementación de la 
descentralización. 
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Producto 2.2  Proyecto “Fabricas”: estímulo para el desarrollo de pequeñas industrias culturales en sectores de pobreza en el interior del país. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

2.2.  Seis fábricas 
establecidas y 
operando: 
mujeres y jóvenes 
emprendedores/as 
capacitados; así 
como productos y 
servicios 
culturales 
creados. 

1. Cantidad de fábricas culturales implementadas. 
Línea base: Ya se han realizado algunas fábricas. 
Metas: Dos fabricas por cada año del proyecto (seis 
en total). 

2. Cantidad de talleres adicionales de formación técnica 
profesional realizados. 

Línea base: Ya se han realizado algunos talleres de 
formación. 
Metas: Realizar talleres manteniendo una cantidad 
estable. 

3. Cantidad de participantes en los talleres (desglosado 
por sexo). 

Línea base: A incorporar cantidad de participantes en 
talleres previos. 
Metas: Mantener cantidad de participantes estable e 
incorporando una distribución equitativa entre ambos 
sexos. 

4. Cantidad de emprendimientos cooperativos creados y 
produciendo. 

Línea base: Existe un emprendimiento productivo. 
Metas:  
Años I, II, y III. Culminación de un emprendimiento 
productivo adicional cada año. 

5. Cantidad de miembros en los emprendimientos 
cooperativos (desglosado por sexos). 

Línea base: Existe un emprendimiento productivo. 
Meta: Mantener un número de miembros estable y 
con una representación equitativa por sexos. 

6. Facturación de emprendimientos cooperativos que 
continúan operando y produciendo. 

Línea base: Existe un emprendimiento productivo.  A 
determinar según participación y creación de 
emprendimientos corporativos. 
Metas: Mantener los emprendimientos operando con 
una facturación estable. 

 

- Registros de actividades 
(talleres, participantes, 
emprendimientos 
cooperativos) del PC. 
- Estadística de ingresos. 

- Cotejar los registros de 
actividades del PC. 
- Encuesta a los 
emprendimientos cooperativos. 

MEC / 
PNUD, 
UNESCO 

Riesgos: 
- Cambios en los rubros de 
industrias culturales de los 
participantes.  . 
 
Supuestos: 
- Buena cohesión entre los 
participantes y sus rubros de 
actividad. 
- Mercado y demanda (nacional 
e internacional) suficiente para 
sostener los emprendimientos 
cooperativos. 
- Disponibilidad de capital 
necesario. 
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Producto 2.3  Mecanismos participativos de promoción de la creatividad cultural de los jóvenes y niños/as en situación de riesgo. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

2.3.1  Jóvenes 
creadores 
sensibilizados y 
movilizados.  . 

1. Cantidad de jóvenes capacitados como mediadores 
culturales (desglosado por sexos).   

Línea base: 25 jóvenes capacitados en 5 
Departamentos (125 jóvenes total). 
Metas:  
Lograr una participación equitativa entre ambos 
sexos. 
Año I.  Para 2008, 25 jóvenes capacitados en 3 
Departamentos  adicionales (75 jóvenes total en el 
año). 
Año II.  Para 2009, 25 jóvenes capacitados en 6 
Departamentos adicionales (150 jóvenes total en el 
año). 
Año III.  Para 2010, 25 jóvenes capacitados en los 4 
Departamentos restantes (100 jóvenes total en el año). 

2. Cantidad de mediadores que continúan trabajando y 
vinculados al proyecto (desglosado por sexos). 

Línea base: 25 jóvenes capacitados en 5 
Departamentos (125 jóvenes total). 
Metas: Lograr una participación equitativa entre 
ambos sexos. 
Año II.  25% de jóvenes capacitados en el año 
anterior, como mínimo. 
Año III.  25% de jóvenes capacitados en los años 
anteriores, como mínimo. 

3. Cantidad de propuestas presentadas por los jóvenes 
capacitados al fondo de promoción de la cultura a través 
del proyecto. 

Línea base: No se han realizado propuestas. 
Metas:  Obtener propuestas representadas por ambos 
sexos, y representando varias expresiones culturales. 

 

- Registro de cursos de 
capacitación de jóvenes. 
- Registro de participantes. 
- Registro de propuestas. 

- Cotejar registro de cursos de 
capacitación. 
- Cotejar registro de 
participación y propuestas. 

MEC / 
UNFPA, 
UNESCO, 
PNUD, 
UNICEF, 
UNIFEM 

Riesgos: 
- Cambios en las condiciones 
socio-económicas. 
- Cambios en las políticas 
sociales sectoriales. 
- Cambios en las competencias 
de nuevos participantes. 
 
Supuestos: 
- Participación continua de los 
mediadores culturales.  
- Comunidades receptivas a 
participar. 
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Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 
información 

Responsable Riesgos y supuestos 

2.3.2  Niños/as y 
adolescentes en 
situación de 
riesgo formados 
en el campo 
artístico y 
productos 
artístico-
culturales de 
sensibilización 
sobre los ODM 
creados.. 

1. Cantidad de actividades de formación de públicos 
orientados a niños/as y adolescentes acercándolos al 
consumo de bienes culturales. 

Línea base: Ninguna se ha realizado. 
Metas: Existen actividades abarcando la mayor parte 
de los Departamentos. 

2. Cantidad de niños/as y adolescentes que participan 
(desglosado por sexos y por rango de edad [hasta los 13 
años cumplidos, de 14 a 17 años cumplidos, y de 18 
años cumplidos o más]). 

Línea base: Ninguna actividad se ha realizado. 
Metas: Mantener participación cada año, representar 
sexos equitativamente, representar los diferentes 
grupos de edades. 

3. Cantidad de talleres de formación artística. 
Línea base: Ninguno se ha realizado. 
Metas: Mantener la cantidad de talleres según el 
interés expresado. 

4. Cantidad de productos artístico-culturales realizados. 
Línea base: Ninguno se ha realizado. 
Metas: Generar productos, utilizando varias 
expresiones artísticas (dibujos, videos, etc.). 

 

- Registro y reporte de 
actividades. 
- Registro y reporte de 
talleres. 

- Cotejar registros y reportes. MEC / 
UNESCO, 
UNFPA, 
PNUD, 
UNICEF, 
UNIFEM 

Riesgos: 
- Cambios en participación 
debido a las condiciones socio-
económicas vulnerables en el 
entorno de aplicación. 
- Cambios en la harmonización 
de políticas sociales sectoriales. 
- Posibilidad de una amplia 
diversidad de sectores culturales 
expresados. 
 
Supuestos: 
- Participación continua de los 
mediadores culturales.  
- Comunidades receptivas a 
participar. 

2.3.3  Niños/as y 
adolescentes en 
zonas vulnerables 
concientizados en 
sus derechos 
relacionados a la 
cultura y el arte. 

1. Cantidad de niños/as y adolescentes que participan 
(desglosado por sexos y por rango de edad [hasta los 13 
años cumplidos, de 14 a 17 años cumplidos, y de 18 
años cumplidos o más]). 

Línea base: Ninguna actividad se ha realizado. 
Metas: Mantener participación cada año, representar 
sexos equitativamente, representar los diferentes 
grupos de edades. 

- Registro de programas 
formados por el PC. 
- Registro de participantes. 

- Cotejar los registros del PC. MEC / 
UNICEF, 
UNESCO, 
UNIFEM 

Riesgos: 
- Diversidad de escalas y 
profesiones. 
- Condiciones socio-económicas 
muy vulnerables en el entorno 
de aplicación. 
 
Supuestos: 
- Potencialidad de interés y 
demanda de productos. 
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Producto 2.4  Sensibilización de público sobre la contribución de la, cultura al logro de los ODM. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

2.4.1  Público 
sensibilizado 
sobre el papel de 
la cultura y las 
industrias 
culturales en el 
logro de los 
ODM.. 

1. Cantidad de mesas de dialogo realizadas con enfoque 
en la cultura. 

Línea base:  
- Se realizaron 8 mesas de dialogo de los ODM entre 
2003 y 2004, con actividades en Montevideo, Río 
Negro, y Tacuarembó pero no incluían un enfoque en 
la cultura. 
Metas:  
Año I.  Realizar mesas de diálogo en un tercio de los 
departamentos del país. 
Año II.  Realizar mesas de diálogo en un tercio 
adicional de los departamentos del país. 
Año III.  Realizar mesas de diálogo en el tercio 
remanente de los departamentos del país. 

2. Cantidad de participantes en las mesas de dialogo. 
Línea base: Promedio de participantes en Mesas de 
Dialogo, 70 participantes.   
Metas: Haber incorporado participación de los 
sectores identificados en cada una de las mesas de 
dialogo. 

- Publicación oficial 
comunicando las mesas de 
dialogo. 
- Reporte de resultados de las 
mesas de dialogo. 
- Estadísticas de 
participantes. 

- Verificar publicaciones. 
- Cotejar reportes de resultados 
de las mesas de dialogo. 

MEC / 
UNFPA, 
UNESCO, 
PNUD, 
UNICEF, 
UNIFEM 

Riesgos: 
- Alcance apropiado de llamados 
a sectores marginados. 
 
Supuestos: 
- Participación continua de los 
Gobiernos Departamentales, 
sociedad civil, y en particular de 
representantes organizaciones 
culturales.  
- Comunidades receptivas a 
participar. 
 

2.4.2  Público 
sensibilizado 
sobre la relación 
entre género y 
desarrollo 
cultural. 

1. Cantidad de redes de difusión de los ODM apoyadas. 
Línea base: Algunas redes ya han sido apoyadas, pero 
no incluyen específicamente la cultura. 
Metas: Aumentar el apoyo a las redes de difusión de 
los ODM reforzando la cultura. 

2. Cantidad de actividades culturales realizadas que 
contribuyen a la promoción de la diversidad cultural y la 
apropiación social de los ODM. 

Línea base: En años anteriores, se han realizado 
varias actividades culturales. 
Metas: Incrementar el número de actividades 
culturales. 

 

- Página Internet de INAMU. 
- Registro de apoyo brindado 
por programa. 
- Registro de actividades 
culturales. 

- Visitar página Internet de 
INAMU. 
- Cotejar reportes de resultados 
de actividades del PC.  

MEC / 
UNIFEM, 
UNESCO, 
PNUD, 
UNICEF, 
UNFPA 

Riesgos: 
- Divulgación y preparativos 
adecuados. 
- Garantizar participación de 
sectores marginados. 
 
Supuestos: 
- Participación continua de los 
Gobiernos Departamentales, 
sociedad civil, y en particular de 
representantes organizaciones 
culturales.  
- Comunidades receptivas a 
participar. 
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Producto 3.1  Fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales y departamentales responsables por la protección y promoción de las expresiones 
culturales y las industrias relacionadas. 

Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 
información 

Responsable Riesgos y supuestos 

3.1.1  
Instituciones 
públicas 
competentes en 
industrias 
culturales 
consolidadas al 
nivel nacional y 
departamental. 

1. Planes estratégicos para la formalización de la 
participación en la institucionalidad cultural.  

Línea base:  No existen planes estratégicos. 
Meta: Haber formalizado la nueva institucionalidad 
cultural. 

2. Cantidad de encuentros públicos nacionales y locales 
con la sociedad civil y organizaciones más 
representativas con el fin de evaluar y formular 
recomendaciones. 

Línea base: Se han realizado algunas audiencias 
públicas.  A incorporar datos.  Dos concejos han sido 
creados (Montevideo, Flores). 
Meta: Haber realizado, un mínimo de, dos encuentros 
al nivel nacional y tres encuentros al nivel local, 
avanzando en la creación del plan estratégico. 

- Documento estableciendo la 
existencia de la oficina como 
persona jurídica.  
- Registro de encuentros 
públicos por el PC. 
- Publicación oficial en 
página Internet de anuncios 
públicos. 
 

- Documentos, estableciendo la 
institucionalidad cultural, 
disponibles en las oficinas del PC. 
- Cotejar los registros de encuentros 
públicos del PC. 
- Visitar página Internet. 

MEC / 
PNUD, 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNFPA 

Riesgos: 
- Institucionalidad cultural 
podría culminar siendo dispersa, 
aluvional, y desigual. 
- Voluntad política para crear un 
marco normativo nacional que 
favorezca una nueva 
institucionalidad podría 
desvanecer. 
- Atención de los gobiernos 
locales a los aspectos político-
administrativos de la cultura 
podría desvanecer. 
 
Supuestos: 
- Demanda histórica de los 
sectores involucrados. 
- Manifiesta voluntad política de 
las actuales autoridades 
nacionales y departamentales. 
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Producto 3.2  Sistema de información de las industrias culturales y cuenta satélite de cultura. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

3.2.1  Sistema de 
Información de 
las Industrias 
Culturales (SIIC) 
reforzado y 
mejorado.. 

1. Base de datos generales sobre industrias culturales en 
marcha. 
2. Base de datos por sectores industriales culturales en 
marcha. 
3. Acuerdo alcanzado con el instituto nacional de 
estadística (INE). 
Línea base: Existe un censo de bibliotecas y un censo de 
museos. 
Metas: 
Año I.  Censo de infraestructuras culturales, censo de 
artistas vinculados al teatro, censos a productoras 
audiovisuales y empresas editoriales. 
Año II.  Censos de empresas de la industria de la 
música; reproducir censos de productoras audiovisuales 
y empresas editoriales.  Censo a artistas vinculados a la 
música. 
Año III.  Reproducir censo de museos, censos 
sectoriales de industrias culturales.  Tener sistema de 
comunicación de SIIC terminado y funcionando. 

- Publicaciones oficiales. 
- Información estadística 
disponible en la página 
Internet del INE. 

- Verificación de documentos. 
- Visitar página Internet del INE. 
- Cotejar base de datos. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
PNUD, 
UNFPA 

Riesgos: 
- Periodicidad de inclusión de 
información a los registros 
sistematizados. 
- Participación de los sectores de 
la cultura. 
- Cambios de voluntad política. 
 
Supuestos: 
- Experiencias regionales e 
internacionales relativamente 
válidas. 
- Existe necesidad de los 
sectores involucrados. 
- Voluntad política para 
armonizar datos de registros 
nacionales. 

3.2.2  Cuenta 
Satélite de 
Cultura 
funcionando. 

1. Existencia de la Cuenta Satélite de Cultura. 
Línea base:  La Cuenta no existe. 
Metas: Haber puesto en marcha la Cuenta. 

2. Detalle estadístico de todo el sector cultural. 
Línea base:  Detalle no existe. 
Metas: Publicar detalles estadísticos del sector. 

- Publicación oficial de 
lanzamiento de la Cuenta 
Satélite de Cultura. 
- Detalle estadístico. 
 

- Verificar publicación oficial de 
lanzamiento de la Cuenta Satélite 
de Cultura. 
- Cotejo de datos incorporados en la 
Cuenta. 

MEC / 
PNUD, 
UNESCO, 
ONUDI, 
UNFPA 

Riesgos: 
- Compatibilidad del Sistema 
con los de otras industrias. 
- Validez de la información. 
 
Supuestos: 
-Voluntad política para 
armonizar datos de registros 
nacionales. 
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Producto 3.3  Red de profesionales y académicos “Centro Sur” sobre la promoción de las expresiones culturales y sus industrias. 
Resultados Indicadores Medios de verificación Métodos de recopilación de la 

información 
Responsable Riesgos y supuestos 

3.3.1  Sinergia 
entre 
investigadores, 
profesionales de 
la industria 
cultural, 
organizaciones 
especializadas, 
entidades de 
cooperación, y 
beneficiarios del 
PC reforzada. 

1. Red instalado y funcionando. 
Línea base:  La red no existe. 
Metas: Haber instalado la red. 

2. Cantidad de miembros (desglosado por sexos, rubro 
cultural, y vínculo [académico, profesional, 
gubernamental, etc.]). 

Línea base:  No tiene miembros. 
Metas: Haber incorporado miembros de los varios 
grupos interesados en la cultura. 

 

- Llamado público para su 
integración. 
- Publicación oficial. 
- Informe de recursos 
humanos. 

- Cotejo de actividades y medios de 
comunicación. 
- Cotejo del informe de recursos 
humanos. 

MEC / 
UNESCO, 
ONUDI, 
PNUD 

Riesgos: 
- Cambio de interés en la 
sociedad civil u otras partes 
interesadas para generar 
información y fuentes de 
financiación propias. 
 
Supuestos: 
- Existe información adecuada 
para evaluar las políticas, 
programas y acciones más allá 
del mismo programa conjunto. 
- Acceso al público. 
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10.  Evaluación previa y cuestiones intersectoriales. 
 
Este PC aborda esencialmente una de las categorías de los derechos humanos menos explicitadas y de más 
difícil protección: los derechos culturales. En efecto, la dificultad congénita que genera la tensión entre las 
obligaciones del Estado para con la vida cultural y la libertad cultural ha sido analizada particularmente, 
pero será siempre difícil de resolver en términos prácticos la contradicción entre los binomios “autonomía-
misión” y “autonomía-abstención”. 

El conjunto de los tres grandes efectos previstos en el PC, su entramado conceptual, procura dar respuesta 
a la doble vertiente de los derechos culturales: estimular y favorecer la potencialidad creadora de los 
uruguayos/as e impulsar a la vez la democratización del acceso a la diversidad de producciones culturales. 

Precisamente, con el apoyo de la cooperación internacional se pretende combinar las obligaciones 
públicas con la imprescindible participación de la sociedad civil y, en especial, con el empresariado 
cultural para alcanzar tales objetivos y generar las condiciones para su retroalimentación.  
 
Como sucede en otros países, todavía subsiste una organización estatal compartimentada, centralista, con 
severas deficiencias tanto en la profesionalidad de los recursos humanos como por la disponibilidad de los 
recursos materiales. Hay una voluntad manifiesta para comenzar a superar esta enorme distancia entre los 
grandes objetivos del desarrollo cultural y las condiciones concretas en las que debe desplegarse. De 
hecho, en los últimos dos años ya se han implementado programas y acciones claras en esa dirección. 
Algunos ejemplos pueden verse en las políticas de descentralización, la creación de fondos concursables, 
la promulgación de una ley de incentivos fiscales para la cultura, además de la instrumentación por parte 
de la OPP con el Instituto Nacional de Cine, del cluster audiovisual. 
 
Por otra parte, la lógica que anima el PC, desde la perspectiva cultural del desarrollo, implica una visión 
transversal, complementaria y a la vez específica de las distintas actividades. Esa visión es necesariamente 
intersectorial y, por definición, parte de la equidad de géneros, promueve la diferencia y no discrimina.  
 
No obstante estos postulados que son connaturales a una nueva manera de pensar y proyectar desde la 
cultura, dado que en Uruguay persisten formas discriminatorias para con el género femenino y respecto de 
la población joven, se ha entendido pertinente señalar explícitamente, tanto en los objetivos como en los 
indicadores, las demandas históricas de su corrección. 
 
11.  Contexto o bases legales del acuerdo. 
 
Los arreglos de cooperación o asistencia, que son la base legal para las relaciones entre el Gobierno y cada 
una de las Agencias del SNU participantes en este PC serán aplicados en el su desarrollo. Las actividades 
de cada Agencia bajo este PC serán gobernadas por sus respectivos acuerdos básicos de cooperación que 
se resumen a continuación:  
 
ONUDI  
En el año 1999 la ONUDI estableció en el Uruguay, en el marco del  Acuerdo Básico entre el Gobierno 
del Uruguay y el PNUD su Oficina Regional en Uruguay, con cobertura además sobre Argentina, Brasil, 
Paraguay y Chile. El 19 de noviembre de 2007, la ONUDI y el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay firmaron su propio Acuerdo de  Sede con la finalidad de reforzar su cooperación en la región en 
temas relacionados a sus áreas de acción.  
  
PNUD 
En 1988 por Ley 15.957, el Parlamento aprobó el Acuerdo Básico Modelo de Asistencia entre el Gobierno 
y el PNUD (suscrito el 12 de diciembre de 1985) para instrumentar programas y proyectos de cooperación 
en las diversas áreas del desarrollo social, económico y tecnológico. 
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UNICEF 
En 1992 se estableció, en acuerdo con el Gobierno, la oficina de UNICEF en Uruguay. Desde la fecha, 
brinda cooperación técnica a organismos estatales y a organizaciones de la sociedad civil en diferentes 
áreas vinculadas al bienestar de la infancia y adolescencia.  
 
UNIFEM 
Desde 2007, UNIFEM estableció presencia en Uruguay. UNIFEM aplica Mutatis Mutandis los 
acuerdos firmados entre el PNUD y los Gobiernos donde ambos Organismos tienen 
Representaciones. 
 
UNFPA 
En 2007, UNFPA y el gobierno uruguayo elaboraron un programa de cooperación: el primer Programa de 
País para Uruguay, correspondiente al ciclo 2007 – 2010, sobre las tres líneas estratégicas identificadas: 
género, salud sexual y reproductiva, población y desarrollo.  Dicho programa establece que el UNFPA 
aplica Mutatis Mutandis los acuerdos firmados entre el PNUD y los Gobiernos donde ambos 
Organismos tienen Representaciones. Dichos acuerdos son protocolizados mediante un 
intercambio de cartas entre la Dirección Ejecutiva del UNFPA y las Cancillerías. 
 
UNESCO  
El 3 mayo 1949, en acuerdo con el Gobierno uruguayo, se estableció en el país la Oficina Regional de 
Ciencia para América Latina y el Caribe de la UNESCO, bajo el nombre de Centro de Cooperación 
Científica de la UNESCO para América Latina.  
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Anexo A:  Plan Anual de Trabajo Año 1 
 
Plan de trabajo:  “Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y 
servicios culturales de Uruguay” 
 
Período: Año 1 (agosto 2008 a julio 2009) 
 

EFECTO  1 “La calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de Uruguay han sido fortalecidas” 
Producto 1.1 Plan estratégico para incrementar la competitividad de las industrias culturales del Uruguay y la calidad de sus contenidos implementado a 

partir de la metodología de cluster. 
Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 

T1 T2 T3 T4 
Organismos 

Naciones 
Unidas 

Parte 
responsable 

nacional Fuente de 
financiación. 

Descripción 
del 

presupuesto 

Monto 

Personal 34.000
Contratos 10.000
Suministros 5.000
Equipos 5.000
Viajes 3.000

Contratación de facilitadores/as; 
mapear y elaborar un diagnóstico 
situacional de los sectores.  

X X X X UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España 

Varios 2.000
Personal 8.000
Contratos 3.000

Elaboración de un análisis de marco 
regulatorio vigente. 

X X     ONUDI MEC   

Suministros 2.000
Personal 5.000
Contratos 5.000
Suministros 3.000

Actividades de evaluación sobre los 
antecedentes exitosos 
(benchmarking). 

X X     ONUDI MEC   

Viajes 5.000
Personal 5.000
Contratos 3.000
Suministros 2.000
Transporte 1.000

Talleres de consulta (focus groups) 
con empresarias y empresarios.  

X X     UNIFEM MEC   

Varios 1.000
Personal 5.000
Contratos 5.000
Suministros 1.000

Inteligencia de Mercados: 
identificación de oportunidades 

        ONUDI MEC   

Varios 3.500
Personal 2.500
Contratos 1.000
Suministros 2.000
Transporte 1.500

Reuniones preparatorias de clusters 
sectoriales fonográfico y editorial 
con todos los sectores involucrados, 
atendiéndose especialmente la 
equidad de géneros. 

  X X   ONUDI MEC   

Varios 2.000
Personal 5.000Elaboración proyectos de planes 

estratégicos de los “clusters” 
  X X   UNESCO MEC   

Contrato 2.000
Suministros 1.500

Planes estratégicos 
de los sectores 
Musical y 
Editorial.   
 
Convocatoria a 
clusters.  

Reuniones públicas para acordar el 
plan estratégico y creación del los 
“clusters”.  

      X UNESCO MEC   
Varios 1.000

Total  135.000
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EFECTO  1 “La calidad y la competitividad de los bienes producidos por las industrias culturales de Uruguay han sido fortalecidas” 
Producto 1.2 Fortalecimiento de la producción, la comercialización, y la calidad de las artesanías uruguayas. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
Naciones 
Unidas 

Parte 
responsable 

nacional Fuente de 
financiación. 

Descripción 
del 

presupuesto 

Monto 

Personal 2.000
Contratos 10.500
Suministros 2.000
Equipos 3.000
Viajes 2.000

Elaboración de estudios sobre las 
capacidades de la artesanía uruguaya 
para insertar sus productos en el 
mercado nacional e internacional.  

X       ONUDI MIEM Fondo 
PNUD-
España 

Varios 1.000
Personal 2.000
Contratos 2.000
Transporte 4.000
Suministros 2.500
Varios  8.500

Elaboración de un seminario 
internacional sobre diseño y 
artesanía. 

  X     ONUDI MIEM   

Viajes 3.000
Personal 2.000
Contratos 3.000
Suministros 1.500
Viajes 1.000

Elaboración participativa de plan 
estratégico para la mejora del diseño, 
producción y comercialización de 
artesanías.  

  X X   ONUDI MIEM   

Varios 1.000
Personal 2.000
Contratos 4.000
Suministros 2.500
Viajes 2.000

Conformación de grupos de trabajo 
con objetivos de producción y 
comercialización conjunta de 
artesanías. 

    X   UNIFEM MIEM   

Varios 2.000
Personal 2.000
Contratos 8.500

Talleres de presentación de mejores 
técnicas de producción y desarrollo 
de servicios 

    X X UNESCO MIEM   

Transporte 1.000
Personal 2.000
Contratos 2.000
Suministros 1.000

Implementación de asistencia técnica 
especializada para mejorar la 
gerencia y administración de 
empresas que los requieran. 

    X X ONUDI MIEM   

Varios 1.000
Personal 2.000
Contratos 40.000
Suministros 5.000
Viajes 10.000

Plan estratégico 
para la mejora del 
diseño, producción 
y comercialización 
de artesanías.  
 
Lanzamiento de 
un fondo de apoyo 
para la 
participación en 
ferias. 

Establecimiento de un fondo de 
apoyo a las artesanos/as para sus 
participaciones en ferias. 

    X X ONUDI MIEM   

Varios 6.000
Total 144.000
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EFECTO  1 La calidad y la competitividad de los bienes producidos de Uruguay han sido fortalecidas. 
Producto 1.3 Incubadora distancia de empresas culturales. 
Metas Anuales 01  Actividades Cronograma Organismos 

de Naciones 
Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 

PRESUPUESTO PLANIFICADO 

    T1 T2 T3 T4     Fuente de 
financiación. 

Descripción 
del 

presupuesto 

Monto 

X       UNESCO MIEM Personal 6.000Estimación y consulta con grupos de 
potenciales beneficiarios.             

Fondo 
PNUD-
España 

Contratos 2.000

  X X   PNUD MIEM   Personal 5.000
             Contratos 5.000
             Suministros 1.500

Elaboración de un plan de acción de 
la oficina con el fin de determinar sus 
prioridades, las condiciones 
materiales, y la sustentabilidad del 
proyecto. 

             Varios 1.000

    X X ONUDI MIEM   Personal 4.500
            Contratos 2.500
            Equipos 3.000
            Suministros 3.000

Acondicionamiento del espacio de 
trabajo. 

              Varios 1.500
  X X   ONUDI MIEM   Personal 5.000
            Contratos 3.000

Establecimiento 
de una incubadora 
a distancia de 
empresas 
culturales. 
 
Plan de viabilidad 
y localización de 
una incubadora de 
empresas 
culturales. 

Conformación de equipos técnicos de 
asistencia dentro de la oficina para 
apoyar las empresas culturales.             Varios 2.000

Total  45.000
 

EFECTO  2 “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el logro de los ODM ha sido mejorado” 
Producto 2.1 Polos  de desarrollo cultural  en dos Departamentos del interior del país. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 1.500Lanzamiento de un llamado para que 
los gobiernos departamentales 
expresen su interés de cooperación y 
propongan sus contraprestaciones. 

X       UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España 

Contratos 2.000

Personal 2.000
Contratos 2.000

Selección concursable de los 
potencial socios públicos y privados 
de los polos. 

X X     UNIFEM MEC   

Transporte 1.000
Personal 5.000
Contratos 3.000
Equipos 3.000

Asistencia técnica para la 
elaboración de planes de 
acondicionamientos físicos para cada 
polo. 

    X X UNESCO MEC   

Varios 500
Personal 6.600
Contratos 3.000
Suministros 2.000

Establecimiento 
de dos polos de 
desarrollo cultural. 
 
Plan de viabilidad 
y localización de 
dos polos de 
desarrollo cultural.  

Asistencia técnica para la 
elaboración de plan de sostenibilidad 
económico financiero para cada polo. 

    X X ONUDI MEC   

Varios 500
Total  32.100
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EFECTO  2 “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el logro de los ODM ha sido mejorado” 
Producto 2.2 Proyecto “Fabricas”: estímulo para el desarrollo de pequeñas industrias culturales en sectores de pobreza en el interior del país. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 3.000Realización de llamados al interés de 
emprendedores. Estímulo técnico 
para emprendimientos. 

X       UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España 

Contratos 2.000

Personal 1.000Actividades de formación del equipo 
“Fábricas” 

X X     UNESCO MEC   
Contratos 4.000
Personal 6.000
Contratos 2.000

Evaluación de alternativas de 
localización jerarquizando inclusión 
social principalmente de jóvenes. 

X X     PNUD MEC   

Viajes 2.000
Personal 2.000
Contratos 2.000
Equipos 2.000
Suministros 7.000
Viajes 1.000

Asistencia técnica para la instalación 
de las fábricas y plan de trabajo.  

  X X   UNESCO MEC   

Varios 1.000
Personal 5.000
Contratos 2.000
Suministros 2.000

Definición de 
lugares y empresas 
de viabilidad 
evaluada.  

Talleres para que los 
emprendedores/as elaboren sus 
productos o servicios e identifiquen 
oportunidades de difusión y 
comercialización. 

    X X UNESCO MEC   

Varios 1.000

Total  45.000
 

EFECTO  2 “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el logro de los ODM ha sido mejorado” 
Producto 2.3 Mecanismos participativos de promoción de la creatividad cultural de los jóvenes y niños/as en situación de riesgo. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 5.000
Contratos 1.500

Planificación general de capacitación 
y articulación con Centros MEC. 

X       UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España Transporte 900

Personal 4.000Actividades de capacitación a través 
de una entidad especializada en 
cultura y jóvenes. 

X X X X PNUD MEC   
Contratos 1.000

Personal 3.500
Contratos 4.500

Desarrollo de actividades de 
movilización de la juventud en 
situación de riesgo dentro de los 
Centros MEC con la intervención de 
los promotores culturales.  

X X X X PNUD MEC   

Varios 500

Personal 5.000
Contratos 10.000
Equipos 4.000
Suministros 2.000

Actividades de formación o 
sensibilización en temáticas artístico-
cultural para niños/as y adolescentes 
(circo, hip-hop, murga, candombe, 
etc.). 

  X X X UNICEF MEC   

Varios 1500
Personal 4.000
Contratos 4.500
Suministros 4.500

Acondicionamiento de locales para 
las referidas actividades. 

  X X   PNUD / 
UNOPS* 

MEC   

Varios 1.000
Personal 2.000
Contratos 3.500
Suministros 5.000

Sensibilización y 
movilización de 
jóvenes 
creadores/as.  
Capacitación de 
jóvenes 
facilitadores/as. 
 
Formación en el 
campo artístico y 
creación de 
productos 
artístico-
culturales. 
 
Concienciación de 
niños/as y 
adolescentes en 
sus derechos 
relacionados a la 
cultura.  

Actividades de capacitación de 
facilitadores/as sobre los derechos 
del niño/a vinculados a la cultura 
(derecho al acceso a la cultura, 
libertad de expresión, etc.). 

  X X X UNICEF MEC   

Varios 500

Total  68.400
* Nota: PNUD será responsable por la financiación y programación del proyecto, no obstante, el PNUD delegará a UNOPS la ejecución del 
acondicionamiento de estos locales para cuya acción existe un acuerdo de cooperación entre ambas Agencias en Uruguay.  
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EFECTO  2 “El acceso de los grupos sociales vulnerados a los bienes culturales como estrategia para el logro de los ODM ha sido mejorado” 
Producto 2.4 Mecanismos participativos de promoción de la creatividad cultural de los jóvenes y niños/as en situación de riesgo. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 8.000
Contratos 8.000
Transporte 3.500

Realización de las primeras Mesas de 
Diálogo. 

    X X UNFPA   Fondo 
PNUD-
España 

Varios 3.000
Personal 8.000
Contratos 22.500

Instalación de 
mesas de dialogo. 
 
Campaña de 
promoción de los 
ODM vinculado a 
cultura, género, y 
desarrollo. 

Diseño y elaboración participativa de 
campaña de promoción de los ODM 
vinculado a cultura, género, y 
desarrollo. 

    X X UNIFEM MEC   

Varios 4.000

Total  57.000
 

EFECTO  3 “Las capacidades de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas” 
Producto 3.1 Fortalecimiento de las instituciones públicas nacionales y departamentales responsables por la protección y promoción de las expresiones 

culturales y las industrias relacionadas. 
Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 

T1 T2 T3 T4 
Organismos 
de Naciones 

Unidos 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 11.000
Contratos 12.000
Suministros 2.000

Elaboración de planes estratégicos 
haciendo énfasis en las necesidades 
locales para consolidar los consejos 
departamentales de cultura. 

X X X X UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España 

Viajes 4.000
Contratos 11.000
Equipos 11.000

Equipamiento de las instituciones 
culturales con herramientas 
necesarias (equipos, programas 
informáticos, etc.). 

X       ONUDI MEC   

Varios 1.000

Personal 9.000
Contratos 35.000
Equipos 2.000
Suministros 2.000
Transportes 1.000

Inicio de la consultas a las 
pertinentes, de una propuesta de 
reforma de las instituciones 
competentes en el campo de la 
protección y promoción de las 
expresiones culturales y las 
industrias relacionadas. 

  X X   PNUD MEC   

Viajes 3.000

Personal 4.000Contratación a equipos técnicos para 
planes departamentales y propuestas 
diferenciadas según departamentos.  

X X X   UNESCO MEC   
Contratos 23.000

Personal 11.000
Contratos 23.000
Suministros 2.000
transportes 2.000

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
la 
institucionalidad 
cultural. 

Promoción y asistencia para planes 
de desarrollo cultural por 
departamento. 

  X X X PNUD MEC   

Varios 2.000
Total  171.000
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EFECTO  3 “Las capacidades de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas” 
Producto 3.2 Sistema de información de las industrias culturales y cuenta satélite de cultura. 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 5.000
Contratos 2.000

Fortalecimiento técnico profesional 
del SIIC para desarrollo de censos 
sectoriales y consultas 
internacionales. 

X X     UNESCO MEC  Fondo 
PNUD-
España Suministros 1.500

Personal 2.000
Contratos 2.000

Fortalecimiento del SIIC y Cuenta 
Satélite de Cultura con equipos y 
programas informáticos. 

X X     ONUDI MEC   

Equipos 4.000
Personal 7.000
Contratos 4.000
Suministros 2.000

Desarrollo y puesta en 
funcionamiento del SIIC y el Cuenta 
Satélite de Cultura. 

  X X   UNESCO MEC   

Varios 1.000
Personal 3.000Proyecto de complementación con 

INE y Banco Central del Uruguay. 
  X     UNFPA MEC   

Contratos 7.000
Personal 1.500
Contratos 1.000
Suministros 1.000

Elaboración y 
puesta en 
funcionamiento 
del Sistema de 
Información de las 
Industrias 
Culturales / SIIC y 
de la Cuenta 
Satélite de Cultura 

Comunicación y consulta del SIIC y 
Cuenta Satélite de Cultura a sectores 
involucrados. 

      X PNUD MEC   

Viajes 1.000
Total  45.000

 
EFECTO  3 “Las capacidades de la institucionalidad cultural han sido fortalecidas” 
Producto 3.3 Red de profesionales y académicos “Centro Sur” sobre la promoción de las expresiones culturales y sus industrias. 

Cronograma  PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte 
responsable 

nacional 
Fuente de 

financiación. 
Descripción 

del 
presupuesto 

Monto 

Personal 1.000
Contratos 4.000
Suministros 1.000
Viajes 2.000

Elaboración de un documento de 
marco conceptual y del plan de 
acción de la red. 

X       UNESCO MEC Fondo 
PNUD-
España 

Varios 1.000
Personal 10.500
Contratos 2.000

Ejecución de un llamado de interés 
dirigido a profesionales, de todo el 
país, especializados en promoción de 
las expresiones culturales para 
identificar los miembros de la red.   

X X     ONUDI MEC   

Varios 1.000

Personal 2.000
Contratos 1.000

Elaboración de líneas estratégicas y 
planes de acción de la red. 

  X X   UNESCO MEC   

Varios 500
Personal 3.000Creación de servicios de la red para 

incentivar la investigación sobre la 
creatividad artística o protección de 
las industrias culturales 
(publicaciones, estudios, premios 
para jóvenes creadores, etc.). 

  X     UNESCO MEC   
Contratos 2.000

personal 2.000
Contratos 2.000
equipos 5.000
Suministros 3.000

Conformación e 
instalación de una 
red de 
profesionales y 
académicos, 
interdisciplinaria 
especializada en 
industrias 
culturales y 
creativas. 

Instalación de centro de 
documentación con mediateca 
especializada. 

    X X PNUD MEC   

Varios 2.000
Total  45.000
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Producto 4.1 Unidad de Coordinación, Monitoreo y Evaluación 

Cronograma PRESUPUESTO PLANIFICADO Metas Anuales 01  Actividades 
T1 T2 T3 T4 

Organismos 
de Naciones 

Unidas 

Parte responsable 
nacional Fuente de 

financiación. 
Descripción 
del 
presupuesto 

Monto 

Coordinador del proyecto y 
Asistente 

X X X X UNESCO OPP/MEC/MIEM Fondo 
PNUD-
España 

Personal 59.500

Personal 13.000
Contratos 10.000
Equipos 4.000

Conformación de 
equipo de 
coordinación, 
monitoreo y 
evaluación del 
proyecto. 

Apoyo a la coordinación, 
monitoreo y evaluación del 
proyecto 

X X X X UNFPA OPP/MEC/MIEM   

Viajes 4.000
Total  90.500

 
Total sin recuperación de costos indirectos de gestión “management fee” (7%) 878.000
Recuperación de costos indirectos de gestión (7%) 61.460
Formulación / preparación del proyecto 20.000
Total 959.460

Nota: el presupuesto destinado a las actividades de capacitación previstas en el PC ha sido incorporado a los diferentes rubros 
descriptos en esta planilla.  
 
Distribución del presupuesto para el primer año del PC por agencia (actividades programadas, sin avance de formulación) 
 

Agencia 

Actividades, 
incluye 
UCME 

Recuperación 
de costos 
indirectos 

Total de 
actividades 

presupuestadas 
y recuperación 

de costos 
indirectos 

UNESCO 300.900 21.063 321.963
ONUDI 255.600 17.892 273.492
PNUD 160.500 11.235 171.735
UNICEF 33.500 2.345 35.845
UNFPA 63.500 4.445 67.945
UNIFEM 64.000 4.480 68.480

Total 878.000 61.460 939.460
 
 
Distribución de actividades programadas en rubros presupuestales para el primer año del PC por agencia 
 
Rubro ONUDI PNUD UNESCO UNFPA UNICEF UNIFEM Total 
Personal        59.100           46.000         162.000          24.000            7.000          17.000         315.100   
Contratos        95.000           78.000           87.000          25.000          13.500          31.500         330.000   
Transportes          5.500             3.000             1.900            3.500             2.000           15.900   
Suministros        25.000           14.000           22.000             7.000            4.500           72.500   
Equipos        21.000             7.000           10.000            4.000            4.000           46.000   
Viajes        21.000             6.000           10.000            4.000             2.000           43.000   
Varios        29.000             6.500             8.000            3.000            2.000            7.000           55.500   
Total      255.600         160.500         300.900          63.500          33.500          64.000         878.000   
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Anexo B:  Acrónimos utilizados 
AA Agente Administrativo 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones 
BNC Banco Central de Uruguay 
CCI Centro de Comercio Internacional 
CDPC Comité Directivo del Proyecto Conjunto 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CERLAC Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
CGPC Comité de Gestión del Proyecto Conjunto 
CND Corporación Nacional de Desarrollo 
CRNU Coordinador Residente de las Naciones Unidas 
DC Dirección de Cultura  
DINAPyME Dirección Nacional de Artesanías, Pequeña y Mediana Empresas 
DIPRODE Dirección de Proyectos de Desarrollo 
FAE Fomento a la Actividad Empresarial Uruguaya 
F-ODM Fondo PNUD-España para el logro de los ODM 
INAMU Instituto Nacional de la Mujer 
INE Instituto Nacional de Estadística 
IPRU Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 
MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
MDTF Fondo de Fideicomiso de Donantes Múltiples 
MEC Ministerio de Educación y Cultura 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MIDES Ministerio de Desarrollo Social 
MIEM Ministerio de la Industria, Energía y Minería 
MPyMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
OSC Organización de Sociedad Civil 
PACC Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados 
PACPyMES Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados con micro y pequeñas 

empresas 
PBI Producto Bruto Interno 
PC Programa Conjunto 
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PyMES Pequeñas y Medianas Empresas 
RMT Revisión de Medio Término 
SIIC Sistema de Información de las Industrias Culturales 
SNU Sistema de Naciones Unidas 
UCME Unidad de Coordinación, Monitoreo y Evaluación 
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
UNDG Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNIFEM Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer 
UNOPS Oficina de Servicios de las Naciones Unidas para Proyectos 
WIPO Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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Anexo C:  Glosario 

Campaña de promoción de los ODM. Es una campaña de difusión de los ODM, a través de mecanismos 
participativos, que vinculen cultura y desarrollo con la equidad de género.  

Cluster o conglomerado. Es una política que promueve relaciones asociativas de un conjunto de 
empresas que comparten un territorio y una cadena de valor, o cadenas conexas y tiene por objetivo 
aumentar su competitividad. Una vez conformado el cluster (conglomerado) y definido de forma 
participativa su plan estratégico, se apoya económicamente actividades como ser la participación de 
las empresas en mercados internacionales, la incorporación de innovaciones tecnológicas, el 
desarrollo de nuevos productos y servicios, desarrollo de canales de distribución y 
comercialización, etc.25 
 
Experiencia acumulada en el Uruguay. En Uruguay, la OPP en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo han implementado desde el año 2005 el PACC que impulsa la 
conformación de clusters (conglomerados). Actualmente están en funcionamiento nueve 
conglomerados de diferentes sectores productivos26 dentro de los cuáles se encuentra el sector 
audiovisual que, aunque de incipiente creación, está arrojando muy buenos resultados. Por su parte, 
DINAPyME, con financiación de la Unión Europea, ha puesto en funcionamiento el Programa de 
Apoyo a la Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPyMES) con el que se han 
constituido nueve conglomerados productivos27.   

Metodología para la conformación de clusters. La primera acción que se realiza para conformar el 
conglomerado es elegir un facilitador, o persona que se encarga de conformar la primera red de 
agentes que se involucrarán en el proyecto. Simultáneamente a la búsqueda de reunir la mayor 
cantidad de agentes posible, se comienza a implementar el plan estratégico, que basa su metodología 
en un diagnóstico del sector, en el análisis de los mercados internacionales, pero sobre todo en 
técnicas como focus group que necesita de la participación activa del sector. El propio sector debe 
participar en la elaboración de su plan estratégico y  en la definición de los objetivos específicos. 
Esta es la relación esencial entre el plan estratégico y la conformación de los conglomerados. 
www.diprode.opp.gub.uy/pacc/ 

Cadena de valor y composición del cluster o conglomerado audiovisual en el Uruguay. Está 
conformado por empresas de producción cinematográfica y audiovisual, estudios de grabación de 
imagen  y sonido, distribuidoras cinematográficas y de videos, salas cinematográficas y videoclubes, 
señales o canales temáticos dirigidos a la televisión de pago, empresas que llevan la televisión de 
pago al cliente final,  la televisión abierta, los proveedores de servicios conexos, los proveedores de 
servicios para fílmicos, las instituciones públicas (Instituto Nacional del Audiovisual, Oficina de 
Locaciones, etc. ) y los fondos de fomento. Entre MPyMES se estiman en unas 150 productoras. La 
producción audiovisual se articula con otras 200 empresas en Montevideo y otras 100 en el interior 
del país, que forman parte de otros eslabones de la cadena de valor. Según referentes del sector, el 
total de empresas exportadoras ascienden a 50. 

Instituciones Relacionadas: Instituto Nacional de Audiovisual, Oficina de Locaciones – Intendencia 
Municipal de Montevideo, Universidad de la Republica, Universidad ORT, Universidad Católica 

                                                 
25 Michael E. Porter (2000) “Location, Clusters, and Company Strategy”. Oxford Handbook of Economic Geography. G. 
Clark, M. Gertler, and M. Feldman, eds. Oxford: Oxford University Press 
26 Apicultura, arándanos, audiovisual, marroquinería/calzado, piedras preciosas, turismo, software, vitivinicultura, y vestimenta.  
27 Turismo en Punta del Este, Quesería, Ciencias de la vida, Transporte, Industria Naval, Hortfruticultura, Turismo en Rocha, 
Localidad de Fray Bentos y Madera. 
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“Dámaso Antonio Larrañaga”, Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video del 
Uruguay, ProAnima, Sociedad Uruguaya de Actores, Centro Cinematográfico del Uruguay, 
Distribuidores cine y video y Exhibidores. www.diprode.opp.gub.uy/pacc/ 

Participación de empresas y agentes en la cadena de valor en el cluster o conglomerado de la 
industria de la música. Autores, Artistas e intérpretes, managers, productores artísticos, productores, 
estudios de grabación, sellos discográficos, distribuidoras de música, casa de venta de discos, 
cámaras empresariales, proveedores de equipos, productores de conciertos y eventos musicales, 
sociedades de gestión de derechos, asociaciones de músicos, medios de comunicación, escuelas de 
música, fundaciones especializadas, instituciones del Estado vinculadas.  

Participación de empresas y agentes en la cadena de valor en el cluster o conglomerado de la 
industria editorial. Escritores, empresas editoriales, diseñadores, traductores, correctores, 
importadores, distribuidores, librerías, cámara empresarial, red de bibliotecas públicas y privadas, 
instituciones del Estado vinculadas. 

Consejos Departamentales de Cultura. En ellos participan las fuerzas vivas de la cultura a escala local, 
como ser asociaciones de artistas, gestores culturales, representantes de los centros de cultura y el 
gobierno departamental. Ya se han conformado la mayor parte de estos consejos a escala nacional. 
Una de las actividades del producto 3.1. es desarrollar planes estratégicos de la cultura por 
departamento como instrumento que apoye las acciones de dichos consejos. 

Cuenta Satélite de Cultura. Se le llama satélite de las cuentas nacionales. En ellas no se puede 
profundizar en muchos sectores importantes de la realidad económica de un país como ser la salud, 
el turismo, el medioambiente, o la cultura. Se trata de agregar la información micro procedente del 
SIIC, pero fundamentalmente hacer trabajo de relevamiento de información que el SIIC no puede 
implementar, como una mayor desagregación de los sectores culturales, la incorporación de nuevos 
sectores (artesanías, juguetes, artes visuales, etc), la participación de las industrias auxiliares. De 
ella se podrán obtener los datos macroeconómicos de la cultura, como ser el valor agregado bruto, 
las importaciones, las exportaciones, las inversiones, etc. 

Fábricas de cultura. Es una intervención en una zona de vulnerabilidad social que busca el incremento de 
las capacidades de su población de forma de poder generar emprendimientos productivos vinculados 
a las industrias culturales. Es un programa ya existente que se lleva en conjunto entre la Dirección 
de Asistencia Crítica e Inclusión Social del MIDES y la Dirección Nacional de Cultura del MEC 
desde el año 2006. Hasta ahora se han logrado tres emprendimientos exitosos, donde participan unas 
20 personas cada uno; a saber una fábrica de muñecas, otra de edición artesanal de libros, y una 
tercera de zapatos destinados a las artes escénicas. 

Mecanismo de selección de la localidad y metodología para instalar las Fábricas. Para la elección 
de las localidades beneficiarias, en primer lugar deben de estar en situación crítica social, pero al 
mismo tiempo debe haber un inmueble del Estado sin utilizar en una región cercana para dotar al 
emprendimiento de un lugar físico para ser llevado adelante. En segundo lugar, a través del 
desarrollo de un trabajo de campo se detecta la población objetivo. Con ella se hacen talleres 
participativos para determinar el oficio. A partir de allí comienzan las actividades formativas tanto 
en el oficio definido previamente, como en emprendimientos productivos cooperativos. 
Simultáneamente se prepara plan de negocios. Una vez que el finaliza las actividades formativas se 
equipa la sede con las principales herramientas para que dicha actividad se sustentable. 
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Fortalecimiento de la producción y la comercialización de las artesanías en Uruguay.  Este producto 
cuenta con tres resultados vinculados entre sí: 1) Plan estratégico del sector.  Existe un trabajo 
sistematizado de relevamiento del sector artesanal, realizado por el Programa de Fortalecimiento de 
las Artes, Artesanías y Oficios en el año 2005, pero no se ha hecho un estudio sistematizado de la 
producción artesanal, teniendo en cuenta sus particularidades y sus posibilidades de inserción 
fundamentalmente en el mercado internacional. Por lo tanto el plan estratégico se plantea la 
elaboración de un “diagnóstico y evaluación del diseño artesanal uruguayo en cuanto a su capacidad 
de inserción en el mercado nacional e internacional”.  Se trata, entonces, de analizar los rubros 
artesanales más importantes de la artesanía y evaluar las respuestas de diferentes artesanos o grupos 
en todo el país a los efectos de conocer la pertinencia de sus propuestas, sus debilidades y 
potencialidades a los efectos de una mejor inserción en los mercados. 2) Asistencia técnica para 
mejorar la competitividad de las empresas. El segundo resultado esperado  consiste justamente en la 
puesta en práctica del plan estratégico a través de acciones de apoyo a talleres de artesanos 
individuales o de grupos de artesanos. Estas acciones de apoyo consistirán básicamente en mejoras 
técnicas, y asistencia para mejorar la gerencia y administración de las empresas, pero, sobre todo, en 
la implementación de planes para la innovación y el perfeccionamiento en el área de diseño. Debe 
señalarse que DINAPyME ha venido realizando acciones de este tipo desde el año 2006, en el 
entendido que el diseño constituye  un elemento diferencial que contribuye de manera decisiva a la 
competitividad de las propuestas de las pequeñas empresas en general y de las artesanales, en 
particular28. 3) Estímulos para la participación de las empresas artesanas en el mercado 
internacional. Por un lado, se piensa incentivar la participación de nuevos artesanos en Ferias de 
venta directa, donde se obtiene un rédito inmediato y el riesgo es menor. Por otro lado, se busca 
lograr que los artesanos que ya tienen experiencia en participación en ferias en el exterior de venta 
directa, comiencen a participar en ferias de negocios, de manera de lograr corrientes exportadoras a 
mediano y largo plazo que permitan planificar el trabajo y asegurarse el sustento por un lapso más 
prolongado. Este doble objetivo supone la evaluación y diseño de mecanismos que permitan la 
sostenibilidad de las acciones y esfuerzos comerciales.  

Incubadora de empresas culturales a distancia. Una incubadora de empresas es una institución que 
apoya el desarrollo de micro, pequeños y medianos emprendimientos empresariales, a través de 
asesoramiento técnico, inteligencia de mercado, instalaciones y equipamiento. El objetivo es que en 
un período de incubación de mediano plazo, por ejemplo dos años, la empresa incubada sea 
autosustentable. En el caso particular propuesto, la incubadora estará dirigida específicamente a la 
incubación de empresas culturales. La propuesta es que la incubación sea distancia de forma que se 
pueda atender las distintas realidades que presentan los departamentos del interior del país. De esta 
forma se pretende fortalecer el débil tejido empresarial existente así como el incentivo a la 
conformación de nuevos emprendimientos.  

Jóvenes mediadores/gestores culturales. El objetivo del producto es formar 325 mediadores/gestores 
culturales con capacidad para desarrollar actividades y proyectos en el interior del país. El PC 
contratará a una organización no gubernamental especializada en la formación de gestores 
culturales. Posteriormente, se articulará entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales 
para la definición de actividades que ayuden a la inserción de estos jóvenes a tareas vinculadas a la 
formación recibida. En estas, deberán poner a prueba las destrezas adquiridas articulando con 
actores locales, y proponiendo actividades dirigidas a niños/as y jóvenes. En particular se pretende 
que estos mediadores puedan vincularse con los Centros MEC, instituciones que tiene por objetivo 
promover la cultura y las nuevas tecnologías en localidades del interior del país, la mayoría de ellas 

                                                 
28 En el año 2006 se realizaron tres actividades que  supusieron el trabajo conjunto de diseñadores con grupos de artesanos y en el 
año 2007 se llevaron a cabo ocho actividades que involucraron el apoyo a pequeñas empresas por parte de docentes y estudiantes 
de las instituciones que brindan formación en diseño a nivel terciario. 
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con menos de 5.000 habitantes. Esta propuesta lleva consigo el desarrollo de actividades recreativas 
donde habrá eventos culturales que ayuden a la formación de públicos, así como campamentos 
regionales para la conformación de una red nacional de mediadores. Asimismo, se proyecta la 
formación de un fondo concursable a los efectos de apoyar su profesionalización. 

Nueva institucionalidad de cultura. En Uruguay, a escala nacional, la situación de la institucionalidad 
cultural no se corresponde con la importancia que debe adquirir la cultura como parte del desarrollo 
del país. Asimismo, las organizaciones culturales del Estado central  presentan ineficiencias. 
Modificar esta situación implica decisiones políticas que deben estar fundadas en un amplio estudio 
de la realidad, del que debe de surgir cuál son las alternativas plausibles y más eficientes para 
organizar la nueva institucionalidad de la cultura en el Uruguay. Entre otros elementos a discutir se 
encuentra la forma de elevar el área de la política cultural a rango ministerial, como podría ser 
directamente vinculada al ejecutivo, o de forma independiente a semejanza de un Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes.  

Polo de desarrollo cultural. Es la puesta a punto de una infraestructura cultural, como ser una sala de 
cine, un teatro, un museo o un centro cultural, con el respaldo de un plan de gestión que permita 
dinamizar la cultura local y asegurar su sustentabilidad en el largo plazo. Deberán combinar la 
programación del centro – películas, obras de teatro, conciertos, o exposiciones según el caso, con 
otras actividades culturales –conferencias, muestras itinerantes, talleres de formación –para niños/as 
y jóvenes, y venta de bienes y servicios culturales –artesanías, o libros, o discos, etc. Para ello, la 
articulación entre el gobierno central, el gobierno departamental, y la participación del capital 
privado será central en el éxito de cada uno de estos proyectos.  

Mecanismo de selección de la localidad a desarrollar los Polos. Para garantizar la calidad de los 
proyectos los fondos se harán concursables entre los 10 gobiernos  departamentales de menor renta 
per cápita. Los términos de referencia del concurso deberán incluir: 1) la infraestructura a recuperar 
propuesta por el gobierno departamental; 2) los fondos que se compromete a invertir el gobierno 
departamental: 3) los fondos que se comprometen a invertir los agentes privados participantes del 
proyecto: y 4) una propuesta cultural con el respaldo de un plan de gestión a mediano plazo. Para la 
evaluación de las propuestas se considerará: 1) la calidad del proyecto: 2) las necesidades 
económicas del departamento medidas a través de la renta per cápita: 3) la inversión del gobierno 
departamental: y 4) la inversión del sector privado. 

Red de profesionales “Centro Sur”.  La red de profesionales sobre promoción de las expresiones 
culturales y sus industrias intitulado “Centro Sur” se proyecta como un mecanismo informal para la 
construcción de conocimientos en torno a las nociones de cultura y desarrollo aplicada a las 
industrias culturales; sistematizará y analizará con independencia toda la información y elaboración 
referida a las actividades de producción, circulación y comunicación de bienes y servicios 
culturales, de las industrias culturales incluidas en el Efecto 1, en su vínculo con el resto del sector. 
Estará conformado de profesionales de las industrias culturales, investigadores, académicos, 
promotores culturales, algunos beneficiarios del PC para poder dar los aportes de tres sectores 
básicos: el de los agentes privados involucrados en las diferentes actividades, especialmente los 
clusters (no sólo los referidos a los sectores musical y editorial previstos en el PC, sino también al 
audiovisual que ya tiene su propio desarrollo); de la esfera pública gubernamental nacional y local; 
del mundo académico público y privado.  Asimismo, con el patrocinio de la UNESCO, estará en 
permanente diálogo e interrelación con instancias similares de la comunidad internacional. A partir 
de esa conformación, multipartita de interés o competencia específica, sumará a sus propósitos 
fundamentales la perspectiva transversal hacia otros sectores o áreas de interés como la economía, lo 
ambiental, el turismo, los medios de comunicación, el urbanismo, la educación, las relaciones 
internacionales, etc.  
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La red tendrá los objetivos siguientes : a) sistematizar y analizar la información y documentación 
aportada por los sectores que lo componen –especialmente el SIIC- y de otras áreas; b) relevar 
experiencias exitosas; c) organizar la documentación multimedia propia y de otras fuentes para 
facilitar el acceso a investigadores e interesados en la materia; d) estimular conjuntamente con el 
sector académico trabajos de interés especial; y e) promover instancias de divulgación, intercambio 
y formación como publicaciones especializadas, talleres y seminarios.    
 
Uno de los objetivos principal de los miembros de la red será recoger las lecciones y experiencias 
del PC y contribuirá con el mismo a través de estudios y análisis para la generación de insumos, 
diseño de mecanismos y dispositivos.  Esta tarea contribuirá asimismo a las actividades de 
monitoreo y de evaluación del PC desde una perspectiva académica y de investigación.   
 
La red dispondrá de un espacio virtual Internet para concentrar y dar acceso a la documentación e 
investigación que permitirá evaluar la actividad cultural considerando la visión  más amplia e 
inclusiva de la economía creativa. Intenta superar una de las carencias más importantes en Uruguay 
contribuyendo a la formación de una masa crítica en la materia, base imprescindible para darle 
sostenibilidad de contenidos a los objetivos expuestos en este documento.  Su espacio físico será 
aportado por el gobierno uruguayo y el PC proporcionara el equipamiento básico y la contratación 
de un coordinador y un webmaster.  
 
La red además brindará servicios para incentivar la investigación sobre la creatividad artística o 
protección de  las expresiones culturales (premios de investigación sobre le tema; apoyo a la 
participación a eventos estratégicos). La Red a través de su coordinador o de sus miembros 
participara en eventos estratégicos y organizara a su vez encuentros para fomentar la cooperación 
internacional.     
 
La red ha sido ubicada dentro del Efecto 3 del PC porque:  
 
- Refuerza las instituciones publicas trabajando en el campo de las industrias culturales (MEC) y 
resulta acorde con la creación del SIIC; 
- Se proyecta aspectos institucionales, en construcción  porque esta Red podrá a largo plazo 
transformarse en centro o Instituto especializado; 
- Sus objetivos y competencias trascienden a los sectores previstos en el Efecto 1. 

Sistema Integrado de Información Cultural (SIIC). Es el sistema de información que está 
desarrollando el Departamento de Industrias Creativas de la DC del MEC. El mismo recopila y 
sistematiza información microeconómica en las áreas de patrimonio, museos, archivos y bibliotecas; 
artes escénicas y musicales e industrias culturales y medios de comunicación.  

 


