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PROGRAMME CONJOINT (PC)
CADRE INTEGRE NATIONAL POUR LE FINANCEMENT (CINF) DU DEVELOPPEMENT DURABLE D’HAITI

Comité de Pilotage
(COPIL)
Cinquiéme session ou session de cloture du PC CINF

RAPPORT SYNTHESE
DE LA SESSION DE CLOTURE

Port au Prince, le 20 décembre 2023

INTRODUCTION

La session de de cl6ture du programme conjoint (pc) Cadre Intégré National pour le Financement (CINF)
du développement durable d’Haiti s’est déroulée sous I'égide du Comité de Pilotage (COPIL), le 12
décembre 2023, dans la salle conférence, Toussaint Louverture, du Ministéere de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE) et en visioconférence a travers la plateforme en ligne Zoom.

Les objectifs spécifiques retenus pour cette session du COPIL sont les suivants :

¢ Présenter le suivi des décisions et recommandations de la 4eme session précédente du COPIL ;

¢+ Présenter les différents résultats de la mise en ceuvre du PC CINF en Haiti;

¢ Permettre aux membres du COPIL de s’accorder, a partir des résultats présentés et en tenant
compte de la déclaration conjointe lors du dialogue des 5 et 6 septembre 2023, sur les
perspectives de la deuxieme phase du PC CINF en Haiti.

I. ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour comporte x points suivants :

Ouverture de la séance ;

Suivi des décisions et recommandations de la session du 28 février 2023 du COPIL ;

Rappel des objectifs principaux du PC CINF Haiti ;

Capacités Productives et Transformation Structurelle : Lien avec le Financement des ODD ;
Présentation des résultats et apprentissages du programme conjoint ;

Perspectives ;

Commentaires et questions/réponses (Q/A) ;

Décisions finales du COPIL.

* & & O o o o o

Voir agenda de la session (Annex 1)

Il. MEMBRES DU COPIL PRESENTS OU REPRESENTES

¢ M. Wilfrid TRENARD, Directeur Général (DG) du MPCE et Co-Président du COPIL.

¢ M. Mactar FALL, Représentant Résident Adjoint PNUD. M. Fall a représenté la Coordonnatrice
Résidente des UN et le Représentant Résident du PNUD, respectivement Co-Présidente et
Membre du COPIL.

¢+ M. Jean Bouco JEAN-JACQUES, Directeur Général a.i. du MEF, Membre.
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¢ M. Branly EUGENE, Directeur Général du MARNDR, Membre.
¢+ M. James MONAZARD, Directeur Général du MCI, Membre.
¢ M. Garry TIAS, représentant le Directeur Général du MAST.

La CNUCED a été représentée par Mme Johanna SILVANDER a la fois dans la coordination de I'appui
technique, la mise en ceuvre du programme conjoint et dans le dans les différentes séances du comité de
pilotage.

La séance a été supportée et encadrée techniquement par les cadres des différentes parties impliquées
dans la mise en ceuvre, dont MEF, MPCE, MAST, MCIl, MARNCR, PNUD et CNUCED.

Voir photos de la session (Annexe 2) et liste de présence (Annexe 5)

11l. OUVERTURE DE SESSION DU COPIL

3.1. Propos d’ouverture

Le Directeur Général du MPCE, M. Wilfrid TRENARD, a ouvert la 5™ session et session de cléture du COPIL
du pc CINF aux environs de 10: 15 (Heure de Port au Prince), en saluant et remerciant les invités. M.
Trenard a fait un bref rappel du contexte de mise en ceuvre et des différentes étapes franchies. Il a rappelé
que le pc CINF s’inscrit dans une dynamique d’accélération de la mise en ceuvre des ODD, tel qu’il a été
décrété par le Secrétaire Générale des Nations Unies dans le cadre de la décennie de I'action 2020-2030.
En effet, souligne-t-il, il s’avére nécessaire que le CINF puisse apporter sa contribution aux initiatives en
cours telles : la révision du PSDH, notamment en facilitant I'intégration des ODD et la consolidation des
réformes budgétaires et fiscales. Aussi, rappelle-t-il, que cette séance de cloture de cette phase devrait
aussi ouvrir la voie a une seconde phase du CINF pour consolider les acquis de la 1°™ phase et compléter
le processus. Le succés du CINF repose non seulement sur son appropriation nationale, mais aussi sur
I'assistance technique et financiere des partenaires techniques et financiers. L'institutionnalisation du
processus doit puiser sa source dans les institutions qui I'ont porté jusque-la. L’élargissement du CINF a
la Primature et au Ministere des travaux Publics, du Transport et de la Communication (MTPTC) pour
renforcer les actions de développement et faciliter la remontée de I'information la plus haute sphére de
I’Etat s’avere crucial ; le MPCE, assurant la Co-Présidence du COPIL s’en porte garant.

Les partenaires techniques et financiers ainsi que ceux impliqués dans la mise en ceuvre ont été remerciés
et la séance a ainsi été déclarée ouverte.

3.2. Intervention du Directeur Général a.i. du Ministére de ’Economie et des Finances

Le Directeur Général a.i. du MEF, M. Jean Bouco JEAN-JACQUES, s’est félicité de la collaboration et de la
participation dans le programme conjoint. Il a présenté d’importants efforts réalisés et en cours au MEF
pour la mobilisation et le contrdle des ressources publiques, ainsi que la recherche de cohérence entre la
politique budgétaire et la politique monétaire.

M. Jean-Jacques a précisé qu’en matiere de finances publiques certaines dispositions notoires ont été
prises dont la suppression de nombreuses exonérations et la publication du nouveau code douanier et
des nouvelles nomenclatures douaniéres, ce qui permettra a I'Etat de pouvoir mobiliser plus de ressources
pour le financement de ses programmes.

Il a, enfin, réitéré I'engagement a la consolidation des résultats du pc. CINF et la collaboration du MEF a
son aboutissement dans le respect de la déclaration conjointe et la contribution dans la réalisation des
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ODD.

3.3. Intervention de M. Mactar FALL , représentant la Coordonnatrice Résidente (BCR) des UN et le
Représentant Résident (RR) du PNUD, respectivement Co-Présidente et Membre du COPIL

Le Représentant Résident Adjoint (RRA) du PNUD, M. Mactar Fall, dans son introduction, a présenté les
excuses de la Coordonnatrice Résidente (BCR) des UN et le Représentant Résident (RR) du PNUD,
respectivement Co-Présidente et Membre du COPIL, empéchés pour le motif d’autres engagements
coincidés avec cette activité et a fait part de la félicitation du BCR et de sa gratitude pour I'accueil
chaleureux du programme et I'engagement dont les acteurs de mise en ceuvre ont donc fait preuve.

Les Nations Unies reconnaissent que le Cadre Intégré National pour le Financement du Développement
(CINF) a franchi des étapes cruciales dans la révision de la stratégie de financement et des acquis du
développement en Haiti.

M. Fall a précisé que la réalisation d’'une EVALUATION DU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT (EFD), a
préparé une base solide pour des perspectives prometteuses pour le pays, notamment concernant la
réalisation et la mise en ceuvre d’une Stratégie nationale de financement du développement, a I'issu du
cycle complet du processus CINF. Il croit qu’il est crucial de maintenir ce Momentum et de lancer
rapidement la seconde phase du programme, qui comprend la mise a jour de la stratégie de
développement (PSDH) et I'élaboration de la stratégie de financement du développement pour Haiti.

Les UN, y compris le PNUD, comptent soutenir la prochaine phase et reste attentif aux besoins du
gouvernement, tout en soulignant que I'approche globale des UN vise a renforcer les capacités nationales,
a promouvoir des solutions innovantes et a établir des partenariats stratégiques pour assurer une mise
en ceuvre efficace et durable des stratégies de financement du développement.

IV. SUIVI DES DECISIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE DU COPIL

Les actions prises en réponses aux recommandations et aux décisions qu’ont adoptées lors de la séance
précédente, tenue le 28 février 2023, ont été présentées a I'attention des membres présents.

Aucune objection et commentaire contraire n’ont été signalés, signe d’acquiescement de la facon que
dont ces dernieres ont été exécutées.

Voir suivi des décisions de la session du COPIL du 28 février 2023 (Annexe 3)

V. RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PC CINF HAITI
Soutenir Haiti a :

¢ évaluer les options de financement pour la réalisation de la stratégie nationale pour atteindre
les Objectifs de développement durable (ODD) ;

¢+ formuler et a mettre en ceuvre des plans d'action compréhensifs et, le cas échéant ;

¢+ entreprendre des réformes politiques pour mobiliser ce financement de la maniére la plus
adéquate par rapport aux objectifs nationaux de la stratégie ODD.

VIl. CAPACITES PRODUCTIVES ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE : LIEN AU FINANCEMENT DES ODD
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Les capacités productives revétent une importance capitale dans le processus CINF. Elles comprennent
les ressources productives, les capacités entrepreneuriales et les liens de production, qui, ensemble, vont
aider un pays a produire des biens et services et a se développer.

Cette indice concernent un ensemble de secteurs : énergie, transport, capital naturel, capital humain, TIC,
secteur privé, institutions, changement structurel.

La CNUCED a réalisé des études sur 94 pays, y compris Haiti, afin de déterminer I'Indice de Capacité
Productive. Dans le cadre du CINF, la CNUCED a mené cinq (5) études portant sur Haiti. Comparée aux
autres pays, les valeurs pour Haiti sont en dessous de celles des pays les moins avancés. Toutefois, pour
pouvoir profiter des grands potentiels identifiés pour Haiti, les conditions de base sécurité, gouvernance
sont les points de départ. Par ailleurs, il faut une meilleure priorisation du budget national en faveur des
secteurs productifs. Dans une autre étape, I’éducation, le renforcement des capacités humaines sont trés
importants. L'investissement dans le secteur de I'énergie et les infrastructures, I'amélioration du climat
des affaires et I'acceés au financement des entreprises, ...

Toutes les composantes vont ensemble pour faciliter la transformation structurelle pour soutenir la
croissance a long terme, I'emploi décent, augmentation de revenu, réduction de la pauvreté.

La transformation structurelle peut paraitre trés grand, mais on peut toujours commencer par petit pas.
Pour le secteur de I'agriculture ou le pays a un grand potentiel, on peut commencer par augmenter de la
valeur-ajoutée grace a la transformation. Le Burkina Faso, par exemple, a amélioré le séchage des
mangues et a pu augmenter ses exportations de mangues séchées vers I'Union et Européenne et est arrivé
a récupéré 25% de ce marché européen.

En conclusion, c’est important de souligner la discussion aujourd’hui entre les partenaires sur
I'institutionnalisation du CINF et comment aborder la 2™ phase.

VIll. RESULTATS DU CYCLE PROGRAMMATIQUE JUILLET 2020 — SEPTEMBRE 2023

8.1 Principaux résultats et apprentissages du programme conjoint
Pilotage

¢+ Le pilotage a été organisé conjointement par différents ministéres stratégiques, avec I'appui des
Nations Unies.

¢+ Deux mécanismes formels de coordination ont été mis en place : Comité de Pilotage (COPIL) et
Comité inter Ministériel (COMI).

Partenariats et synergies développés

¢+ Des partenariats fructueux et des synergies ont été développés, notamment avec la Société
Civile.

¢+ Des échanges constructifs ont été réalisés avec des équipes de Cuba et de Gabon qui ont mis en
ceuvre le CINF et qui sont plus avancées que nous, afin de comparer les démarches et de
partager les expériences.

Etapes parcourues

Le parcours de mise en ceuvre se résume en 3 étapes clés :
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¢ Onretient pour la premiére étape, le lancement officiel du programme, la réalisation du
sondage test et les préparatifs de la phase du diagnostic.
¢ Les étapes 2 et 3 respectivement dominées par les études du diagnostic de base, la réalisation
de I'évaluation du financement du développement.

Apergu des résultats stratégiques finaux

a. Le PC CINF a servi de mobile pour lancer et alimenter le processus de planification du

développement axée sur les ODD, les conditions préalables ont été mises en évidence.
b. L’étape de diagnostic a été menée avec succes : toutes les études, y compris I'EFD ont été

complétées et validées.

c. S’agissant de I'EDF, elle a donné au dialogue multi-acteur sur le financement du développement,
avec une participation active du secteur privé et d’autres acteurs de la société civile. A I'issu du
dialogue une déclaration conjointe a été paraphée par les ministeres MPCE, MEF et le RCO.

d. La 4éme session du COPIL a adopté la feuille de route ODD du Gvt et son plan d’action comme
cadre d’orientation pour la feuille de route CINF, en I'absence du PSDH révisé.

e. Ce qui a permis de réaliser les estimations des besoins financiers et de progresser avec I'EFD.

f. LEFD a fourni des conclusions et des recommandations claires sur les résultats probants a
rechercher. Elle inclut deux feuilles routes en attente de mise en ceuvre.

g. Défis et Prochaines Etapes

- Plan d'action national de développement durable a concevoir ;

- Réformes financiéeres et administratives en attente de promulgation ;
- Consolidation des mécanismes de coordination selon la feuille de route INFF/ODD.

h. Feuille de Route a Suivre

- Premier examen volontaire national imminent ;

- Introduction de mécanismes de suivi fiduciaire et de gestion ;

- Mise en place de systemes de suivi des ODD.

Résultats sur les éléments constitutifs du CINF/ODD

Gouvernance &
coordination

Evaluation &
diagnostic

a. Phase de démarrage : adoption de la feuille de route ODD en
septembre 2021, ce qui vient conforter la mise en ceuvre du CINF
lancée officiellement quelque mois plus tot soit le 06 mai 2021.

b. Evaluation et diagnostic : processus complet incluant 10 études
de base, 2 enquétes de sondage nationales, et d’autres outils et
mécanismes de consultations complémentaires, etc. et consolide par
I’évaluation du financement du développement.
C. Efforts complémentaires nécessaires sur les blocs : surveillance
et examen et Gouvernance et coordination < ---> dont feuilles de

Stratégie de
financement

Sulvi &
examen

Les blocs de construction du CINF (INFF)
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1. Phase de démarrage 6
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diagnostic o
3. Stratégie de
financement o
4. Surveillance et
examen °
5. Gouvernance et
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Page 5 of 15



Principaux livrables

a. Deux (2) rapports nationaux de sondage sur la perception du public sur I'état de la gouvernance
en Haiti ainsi que sur la compréhension et les opinions des citoyens sur les ODD.

b. Neuf (9) rapports d’études de diagnostic rétrospectif :
- Etude stratégique examinant les progres réalisés par rapport aux objectifs du Millénaire - pour le
développement (OMD) par rapport aux ODD ;
- Contraintes potentielles et contraignantes du secteur de la péche et du sous-secteur de
I'aquaculture;
- Mobilisation des ressources nationales/publiques;
- Investissements privés;
- Analyse de I'économie rurale et de son potentiel;
- Potentiel de I'économie nationale et des exportations pour la génération de revenus nationaux;
- Sources de financement innovantes;
- Evaluation Nationale des Lacunes de Capacités Productives ;
- Transferts de fonds par la diaspora haitienne.

c. Déclaration conjointe des partenaires de mise en ceuvre du CINF Haiti
- Reconnaissance des avancées significatives du CINF Haiti, de la collaboration et des synergies
développées.
- Engagement : compléter le CINF et poursuivre la réalisation des ODD.

d. Rapport Evaluation du Financement du développement (EFD).

Résultats obtenus sur les questions transversales

a. L’évaluation finale conclue sur ces informations une certaine faiblesse par rapport a l'intégration
du genre. Le niveau agrégé par exemple de I’évaluation n’a pas permis de découper les
estimations des besoins suivant le sexe.

b. Lintégration du genre dans les plans d’actions et la budgétisation est cruciale pour relever le
marqueur de genre initial 2. Et, du coup parvenir une meilleure planification des actions et une
budgétisation sensible au genre.

Financement global du PC:

a. le financement a été assuré par le fond commun ODD a hauteur de 900 000S, repartir entre la
PNUD et la CNUCED.

b. Pour compléter, le PNUD a du mobiliser environ 807 000 S de co-financement.

c. Ce qui donne un montant d’environ 1.7 millions de dollars pour mettre en ceuvre le programme.

_ 741 105 528 524.25 (TRAC 1) 1548 629.25
279 000 (TRAC 2)

[CRUCEER 158895 - 158 895

SR 000000 807 524.25 1707 524.25

Communication — événements majeurs

Lancement officiel médiatisé du pc CINF en mai 2021, par le Ministre de la Planification et de la
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Coopération Externe et le Coordonnateur Résident des Nations Unies en présence des agences
participantes (PNUD et CNUCED), des représentants du secteur privé, des universités et du monde
universitaire.

Participation active aux activités du Sommet International de la Finance, a Port au Prince, du Group
Croissance de la Banque de la République d’Haiti (BRH) et la premiere banque d’investissement du pays,
ProFin. Les partenaires représentants le pc CINF ont mis I'accent sur la stratégie nationale et I'intégration
des ODD et I'enjeux du financement du développement durable d’Haiti.

L’organisation en septembre 2023 du ler dialogue multi acteur de haut niveau du pays sur le financement
du développement durable, au cours duquel il a validé son premier document d'évaluation du
financement du développement (DFA) et sa feuille de route pour la mise en ceuvre du Cadre national de
financement intégré (CINF).

Participation prochaine du MPCE et du PNUD au Sommet Régional de la Finance, a Cap-Haitien, de mi-
décembre 2023, du Group Croissance. Conjointement le PNUD et le MPCE présenteront les éléments de
diagnostic du financement du développement, les besoins de financement des ODD et les
recommandations principales des feuilles de routes pour parvenir a la réalisation et la mise en ceuvre de
la stratégie nationale de financement du développement durable en Haiti.

8.2. Principales legons apprises, meilleurs pratiques et recommandations de I’évaluation finale
Meilleures pratiques, legons apprises et pépites du programme conjoints a travailler :

¢+ Des avancements ont été constatés dans la ventilation des ODD, un guide méthodologique pour
I’élaboration des plans, a l'initiative DATDLR/MPCE, intégrant la logique des ODD.

¢ lly aun manque de données, notamment concernant les ODD, le renforcement de la capacité
nationale a produire et a gérer les statistiques est un aspect important a considérer dans les
perspectives.

¢ L'introduction du format virtuel a permis de surmonter les contraintes logistiques dues a
I"arrivée du Corona virus et la poussée de I'insécurité ; cela peut étre une bonne pratique aussi
pour le futur.

¢+ Le programme a fait preuve d’une certaine résilience aux chocs extrémes pendant la période de
mise en ceuvre tant du c6té des acteurs nationaux que celui des acteurs internationaux. Des
résultats concrets ont été obtenus, le CINF est 'unique processus de planification du
développement a I'heure actuelle.

¢+ Consultations citoyennes continues et études basées sur des consultations approfondies des
parties prenantes.

¢+ L’EFD se concentre sur les contraintes, les difficultés, les goulots d'étranglement du financement
du développement et le colt des besoins permettant ainsi la présentation de nouvelles sources
de revenus possibles pour le financement des ODD.

¢+ Approche multipartite de valeur appréciable (esprit d’équipe, objectifs collectifs,
collaboration/travaux communs, effets efficience et synergie) : Gouvernement, société civile,
acteurs internationaux.

Principales recommandations sur le financement des ODD

a. Considérer l‘introduction d‘une hiérarchie parmiles 11 ODD prioritaires, en travaillant sur la
territorialisation et la priorisation par région ou département.
b. Complémenter les interventions aux niveaux local et central par la localisation des objectifs,
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cibles et indicateurs des ODD, liés a des politiques et actions concrétes aux programmes/projets
locaux.

c. Aligner les plans de développement au niveau communautaire sur les ODD pour faire partie de la
stratégie plus large de financement et de mobilisation des ressources des ODD; tout en générant
des synergies grace au « Cadre de planification territoriale » coordonné par le MPCE.

d. Donner la possibilité a la diaspora d'investir dans la stratégie de développement de leur région
d'origine et dans les fonds communs spécifiques associés, y compris les facilités pour les PPP
pour intégrer davantage les efforts de planification locale et de mobilisation des ressources.

e. Concevoir des modeles évolutifs pour des projets standards spécifiques aux ODD y compris des
mesures de renforcement de la résilience exploitant le cofinancement par le biais de fonds
d'urgence de type humanitaire/hybride (approche « triple nexus ») pour les reproduire, aussi, au
niveau communautaire/gouvernement local.

f. Coordonner et appuyer étroitement, par le niveau central, les collectivités locales démunies
d’une réelle autonomie financiére.

g. Réviser le modele financier descendant (« top down ») existant pour que la logique de
financement ascendante des investissements directs dans les plans communautaires fonctionne.

h. Prioriser les réformes connexes (exemples???) dans la prochaine phase du PC.

Principales recommandations pour la programmation conjointe

a. Lier une réplication de I'approche multipartite en Haiti a la localisation suggérée des ODD, en les
utilisant aux niveaux provincial et des districts, pour une planification et mobilisation de
ressources associés.

b. Mener des études complémentaires en se concentrant sur le niveau provincial, explorant ainsi le
tissu local du potentiel économique.

c. Renforcer I'acceptation de langues de I'ONU autres que I'anglais au niveau de la correspondance
(???) et le S-E (introduction de modeéles/conseils associés pour le rapport final, etc.).

d. Introduire/piloter une carte digitale intégrée (nouvelle idée).

8.3. Présentation des points majeurs de la déclaration conjointe issue du dialogue multi-acteur
des 5 et 6 septembre 2023

La déclaration conjointe signée par les partenaires du Programme Conjoint du Cadre Intégré National de
Financement pour le Développement. Cette déclaration représente un engagement profond et une vision
partagée pour l'avenir d'Haiti, en alighement avec les Objectifs de Développement Durable.

La collaboration exemplaire entre les acteurs clés, y compris le gouvernement d'Haiti, en commencant
par les ministéres de la Planification et de la Coopération Externe, de I'Economie et des Finances, ainsi
que les partenaires internationaux comme le PNUD et la CNUCED sous la coordination de la Coordinatrice
Résidente des Nations Unies, a été essentielle pour atteindre ce jalon. Cette synergie entre les acteurs
nationaux et internationaux a permis de poser les bases pour une planification stratégique effective et un
développement durable.

Les progres réalisés dans le cadre du CINF sont notables. Les partenaires ont travaillé ensemble pour
évaluer et améliorer les mécanismes de financement du développement, reconnaissant que des finances
la mobilisation des ressources internes et externes et leur gestion efficace et transparente sont cruciales
pour atteindre les ODD. La planification financiére stratégique et la programmation efficace sont
désormais au cceur de l'approche du développement d'Haiti.

L'engagement continu envers le développement durable est un théme central de cette déclaration. Les
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partenaires ont réaffirmé leur détermination a réviser le Plan Stratégique de Développement d’Haiti,
s'assurant qu'il soit en harmonie avec I'Agenda 2030. Cette révision est plus qu'une formalité
administrative ; elle reflete une volonté de réaligner les initiatives nationales de développement avec les
normes et objectifs mondiaux.

La mise en place du Cadre Intégré National de Financement est soulignée comme un outil vital pour la
mobilisation des ressources financieres. Les partenaires se sont engagés a collaborer pour sa mise en
ceuvre effective, s'appuyant sur une feuille de route bien définie. Cette feuille de route n'est pas
seulement un plan d'action ; elle est le reflet d'une stratégie pensée et congue pour répondre aux besoins
spécifiques d'Haiti.

La déclaration met également I'accent sur I'importance des consultations approfondies avec toutes les
parties prenantes. Cette approche participative garantit que les initiatives futures sont alignées avec les
besoins réels du pays et que chaque voix est entendue dans le processus de planification du
développement.

Reconnaissant le réle central du gouvernement d’Haiti, la déclaration souligne la nécessité d'une
approche de développement qui rompt avec les méthodes traditionnelles. Cela appelle a une innovation
et une inclusion plus fortes dans les processus de développement, assurant que les stratégies et actions
entreprises profitent a I'ensemble de la population haitienne.

En conclusion, cette déclaration conjointe n'est pas seulement un engagement envers un développement
plus prospére et inclusif ; elle est un signe d'espoir et d'optimisme pour I'avenir d'Haiti. Elle marque la
volonté collective de travailler ensemble pour garantir que personne ne soit laissé pour compte dans la
poursuite d'un avenir meilleur.

En donnant suite a cette déclaration, il est impératif de se concentrer sur la mise en ceuvre effective des
plans et stratégies établis. Les partenaires sont déterminés a suivre les progrés, a s'adapter aux défis et a
transformer les principes de cette déclaration en actions concrétes. C'est ainsi que nous pourrons assurer
un avenir durable et prospere pour Haiti.

IX. PERSPECTIVES

Les orientations suggérées par le MPCE de I'étape a suivre pour consolider la 1°™ phase du CINF consistent
en 3 priorités stratégiques :

Priorité stratégique 1 : Mise en place du CINF

Elargissement du COPIL a la Primature et au MTPTC;

Evaluation des besoins en ressources humaines, matérielles et financieres ;

Rédaction des documents légaux et réglementaires du CINF ;

Elaboration des TDR et Mise en place de I'Unité de Planification du Financement National du

Développement ;

¢+ Formulation des TDR et Mise en place du Systéme d’information du CINF pour la gestion des
données relatives aux ODD ;

¢ Formulation d’une stratégie de communication du CINF.

¢
¢
¢
¢

Priorité stratégique 2: Appui a la révision de la stratégie nationale de développement

¢ Harmonisation du CINF avec les réformes en cours (SNPGD, CRFPGE, PNPPS, PME) ;
¢+ Organisation des tables sectorielles et thématiques ;
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* Incitatifs aux initiatives du secteur privé et de la société civile pour la prise en compte des ODD ;
¢+ Contribution a 'examen national volontaire des ODD ;
¢ Intégration et localisation des ODD, des indicateurs et des cibles prioritaires dans le PSDH.

Priorité stratégique 3: Elaboration et chiffrage de la stratégie nationale de financement

¢ Planification et Mise en place d’une stratégie répondant aux besoins réels de financement ;

¢ Planification et Mise en place d’une stratégie de financement alignée sur le cadre de pilotage
stratégique du PSDH impacté ODD ;

¢ Planification et Mise en place d’une stratégie de financement basé a la fois sur les finances
publiques, le financement privé, les réformes et les moyens non-financiers tant internes
gu’externes.

X. COMMENTAIRES, RECOMMANDATIONS ET DECISIONS

Des clarifications ont été demandées et adressées concernant I’examen national volontaire des ODD et
I'intégration des ODD dans les plans locaux de développement.

Un cadre de I'assistance a suggéré, dans le cadre de I'élargissement du COMI, d’y intégrer le ministere en
charge de la conduite de la politique de genre du Gouvernement, pour équilibrer le comité et adresser le
gap de l'intégration du genre.

La question relative aux données est revenues dans les commentaires en termes de pertinence et de
support a la prise de décision. Le DG du MPCE a tranché qu’il y a une nécessité d’améliorer et de renforcer
le mécanisme existant pour la mise en place d’'un systeme d’informations adéquate et utiles sur le
développement dans le pays.

Le cadre de gouvernance est aussi considéré comme étant une question stratégique importante ayant
alimentée les discussions au cours de la 1% phase et dont la réponse est cruciale dans le cadre d’'une 2¢™¢
phase du CINF.

Les décisions et recommandations du COPIL ont été lues a I'attention des membres (Voir Décisions et
recommandations du COPIL en Annexe 4). Aprés échanges, il y a lieu de retenir qu’il n’y a pas eu
d’objection des membres, toutefois des améliorations ont été demandées : ajout d’un point d’intégration
de la Primature, du MTPTC au COPIL de la 2¢™ phase pour renforcer la gouvernance et la remontée des
informations au niveau politique - modification du 6 afin de mentionner également la collaboration
d’autres partenaires, en particulier multilatéraux dont I'UE, la BM, la BID, la CEPALC, etc.
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XI. ANNEXES

Annexe 1 : Agenda de la session de cloture du pc CINF Haiti

MC : M. Pierre Peterson Norky Alzimé, MPCE

HORAIRE ACTIVITES INTERVENANTS
09:45-10:00 | Accueil des membres et participants Secrétariat CINF/MPCE
10:00—-10:15 | Ouverture officielle
Propos d’ouverture du MPCE M. Wilfrid TRENARD, Directeur Général
du MPCE
Co-Président du COPIL
Propos de circonstance du MEF M. Jean Bouco JEAN-JACQUES, Directeur
Général a.i. du MEF
Intervention du PNUD M. Mactar FALL , Représentant Résident
Adjoint PNUD
10:15-10:25 | Suivi des décisions et recommandations de la M. Gabriel Emmanuel OSCAR, Conseiller
session précédente du COPIL Sr PNUD CINF
10:25-10:30 | Rappel des objectifs principaux du PC CINF Haiti M. Kesner JEAN-LOUIS, Point Focal du
MEF
10:30-10:35 | Capacités Productives et Transformation Mme Johanna SILVANDER, Chargé de
Structurelle : Lien au Financement des ODD Programme CNUCED
10:35-11:00 | Résultats du cycle programmatique Juillet 2020 —
Septembre 2023
a). Présentation des résultats obtenus et des M. Nolex FONTIL, Conseiller Sr PNUD
lecons apprises de la premiére phase / 10 min. CINF
b). Présentation des principales conclusions et M. Craig NAUMANN, Consultant
recommandations de I'évaluation finale / 10 min.
c). Présentation des points majeurs de la M. Antonio CA’ZORZI, Consultant PNUD
déclaration conjointe issue du dialogue multi- CINF
acteur des 5 et 6 septembre 2023 / 05 min.
11:00-11:10 | Perspectives Mme Yvrose GUERRIER, Point Focal CINF
a.i. du MPCE
11:10-11:30 | Questions/Réponses (Q/R) MC
11:30-11:55 | Commentaires, décisions et recommandations du | Membres du Comité de Pilotage
COPIL
11:55-12:00 | Cl6ture DG du MPCE
de la séance
Lunch
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Annexe 2 : Photos de la session
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Annexe 3 : Suivi des décisions de la session du COPIL du 28 février 2023

Recommandations et décisions adoptées
a la séance du COPIL du 28 février 2023

Actions prises implémentant les recommandations et les
décisions par I'équipe de mise en ceuvre et/ou statuts

1 | Elaboration d’un rapport sur Processus finalisé mais suite a extension , le rapport est disponible
I’Evaluation du Financement du et une version finalisée est en cours d’édition et reproduction. Les
Développement, un inventaire des recommandations du rapport ont été discutées pendant le
mesures de réformes ou de politiques | Dialogue multi acteurs sur le financement du Développement
recommandées dans le cadre du Durable du 05 et 06 septembre 2023. Le rapport définitif est
processus et le développement de disponible et la priorisation des éléments de recommandations
feuille de route du CINF en Haiti. est conduite par la contrepartie nationale , MPCE et MEF, etc...

2 | Organisation d’un Forum sur le Processus complété et réalisation des dialogues de financement
financement du développement selon le format de dialogues avec tous les acteurs intéressés par la
durable question du financement et de la planification du développement,

participation de la société civile , des IFl, des ministéres sectoriels
chefs de file ( MPCE, MEF, MAST, MCI, MARNDR), etc..., de
UNCT.

Déclaration conjointe du SNU et des représentants du
gouvernement MPCE , MEF sur le diagnostic et les perspectives
du CINF

3 | Institutionnalisation de I'exercice du Réalisation de deux Sondages Citoyen, dont un pilote au lieu d’'un
sondage citoyen comme un exercice sondage tous les trimestres. Contexte de crises sécuritaire, socio-
continu de consultations de la politique pour explications. Voir I'Evaluation finale quant a la
population sur les ODD en partenariat | faisabilité de cette institutionnalisation.
avec I'lHSI, UEH, UN, MPCE

4 | Discussions techniques sur le Processus en cours et surtout corroboré par une évaluation
contenu d’une autre phase du finale du PC CINF avec un argumentaire technique et les
programme conjoint a formuler et recommandations de toutes les parties prenantes nationales,
soumettre au Fonds conjoint des ODD | COMI du PC CINF, Task Force MPCE, MEF, Société Civile etc..
et d’autres PTF

3 | Institutionnalisation de I'exercice du Réalisation de deux Sondages Citoyen, dont un pilote au lieu d’'un
sondage citoyen comme un exercice sondage tous les trimestres. Contexte de crises sécuritaire, socio-
continu de consultations de la politique pour explications. Voir I'Evaluation finale quant a la
population sur les ODD en partenariat | faisabilité de cette institutionnalisation.
avec I'lHSI, UEH, UN, MPCE

4 | Discussions techniques sur le contenu | Processus en cours et surtout corroboré par une évaluation
d’une autre phase du programme finale du PC CINF avec un argumentaire technique et les
conjoint a formuler et soumettre au recommandations de toutes les parties prenantes nationales,
Fonds conjoint des ODD et d’autres COMII du PC CINF, Task Force MPCE, MEF, Société Civile etc..

PTF
5. | Capitalisation des acquis du Processus en continuation et perspectives renforcées par

programme conjoint en vue d’'une
appropriation nationale par les
instances gouvernementales
(Primature, MPCE, MEFF) apreés la
phase 1

I’'opérationnalisation d’un CINF a moyen terme ( CPD 2023-2027)
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Annexe 4 : Décisions et recommandations du COPIL du 12 décembre 2023

Adopte les décisions et mesures suivantes :

1. Validation de la Feuille de Route CINF : Approbation formelle de la Feuille de
Route CINF comme document separe, essentiel pour guider les activités futures du
gouvernement dans la mise en ceuvre du CINF ;

Mise a Jour du PSDH : Lancement officiel de la mise a jour du PSDH, en

alignement avec les objectifs et la vision du développement durable d’Haiti, soulignés

dans la declaration conjointe ;

3. Elaboration de la Stratégie de Financement : Début du processus d'élaboration
d'une stratégie de financement pour la mise en ceuvre du PSDH impacté ODD, en
tenant compte des recommandations du rapport EFD et des études sectorielles ;

4. Consultations Elargies : Organisation de consultations élargies avec les acteurs clés,
v compris les partenaires techniques et financiers, pour garantir I'alignement de la
stratégie de financement avec les besoins réels du pays ;

5. Suivi des Recommandations EFD : Suivi actif des recommandations issues de
I'évaluation du financement du développement (EFD), notamment en ce qui concerne
la mobilisation des ressources internes et externes ;

6. Renforcement de 1a Collaboration avec les Partenaires Internationaux :
Intensification de la collaboration avec les partenaires internationaux, y compris les
Nations Unies, pour soutenir la mise en ceuvre du PSDH et du CINF ;

7. Engagement du Secteur Privé : Incitation a une plus grande participation du secteur
privé dans le financement du développement, en particulier dans les secteurs clés
identifiés par le rapport EFD ;

8. Plan d'Action pour la Mobilisation des Ressources : Etablissement dun plan
d'action détaillé pour la mobilisation des ressources nécessaires a la mise en ceuvre du
PSDH, conformément aux orientations du CINF ;

9. Suivi et Evaluation : Mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation pour
assurer l'efficacité et la transparence dans la mise en ceuvre de la stratégie de
financement et du PSDH ;

10. Communication et Sensibilisation : Lancement d'une campagne de communication
et de sensibilisation pour informer et impliquer la population haitienne dans le
processus de développement durable et les initiatives du CINF.

I~

Donne aux Membres du Comité Interministériel (COMI), sous le leadership du Point
Focal du MPCE, la mission de réaliser le suivi de ces décisions et de formuler une proposition
de consolidation des acquis du programme.
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Annexe 5 : Liste de présence

NO NOM ET PRENOM INSTITUTION NO NOM ET PRENOM INSTITUTION
Participants en présentiel 26 | MONAZARD James MPCE
1 | ALLEN Marc Eddy MPCE 27 | OSCAR Gabriel Emmanuel PNUD
2 | BARTOLI Olivia L. MPCE 28 | PIERRE LOUIS Yolancie M. MPCE
3 | BELIZAIRE Armel MPCE 29 | PIERRE Peterson Norky Alzimé MPCE
4 | BONICET Arthur Jovial MPCE 30 | RENATY Freud Miguel MCI
5 | BONNET Jean Herard MPCE 31 | SAINT Juste Gordon Luter MPCE
6 | CELENY Bengelloun Il Viau MPCE 32 | ST FLEUR Schmied MPCE
7 | CHARLES Jean Henry MPCE 33 | ST THELUS Jean Robert MPCE
8 | CLERISME Guerline MPCE 34 | TIAS Garry MAST
9 | DESRAVINES Jean-Willy MPCE 35 | TRENARD Wilfrid MPCE
10 | DUVERNA Rigaud MPCE Participants en lien via Zoom
11 | EUGENE Branly MPCE 36 | CA'ZORZI Antonio PNUD
12 | FALL Mactar PNUD 37 | LAMY Jean Daniel MARNDR
13 | FONTIL Nolex PNUD 38 | NAUMANN Craig C. Consultant
14 | FORTUNAT Patrique MPCE 39 | SILVANDER Johanna CNUCED
15 | GUERRIER Yvrose MPCE 40
16 | ISRAEL Guerlie PNUD
17 | JEAN-JACQUES Jean Bouco MEF
18 | JEAN LOUIS Kesner MEF
19 | JEUDY Ketsia Pierre MPCE
20 | JOSEPH Karmala J. N. MPCE
21 | KAVANAGH Bernice MPCE
22 | LOUIS Claudy MAST
23 | LOUIS Jude Alain MEF
24 | MASSE Durocher MPCE
25 | MEXAN Jimmy MPCE

Rapport séance de cl6ture du COPIL du pc CINF Haiti

Page 15 of 15



	INTRODUCTION
	I. ORDRE DU JOUR
	II. MEMBRES DU COPIL PRESENTS OU REPRESENTES
	III. OUVERTURE DE SESSION DU COPIL
	3.1. Propos d’ouverture
	3.2. Intervention du Directeur Général a.i. du Ministère de l’Economie et des Finances
	3.3. Intervention de M. Mactar FALL , représentant la Coordonnatrice Résidente (BCR) des UN et le Représentant Résident (RR) du PNUD, respectivement Co-Présidente et Membre du COPIL

	IV. SUIVI DES DECISIONS DE LA SEANCE PRECEDENTE DU COPIL
	V. RAPPEL DES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PC CINF HAÏTI
	VII. CAPACITES PRODUCTIVES ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE : LIEN AU FINANCEMENT DES ODD
	VIII. RESULTATS DU CYCLE PROGRAMMATIQUE JUILLET 2020 – SEPTEMBRE 2023
	8.1 Principaux résultats et apprentissages du programme conjoint
	8.2. Principales leçons apprises, meilleurs pratiques et recommandations de l’évaluation finale
	8.3. Présentation des points majeurs de la déclaration conjointe issue du dialogue multi-acteur des 5 et 6 septembre 2023

	IX. PERSPECTIVES
	X. COMMENTAIRES, RECOMMANDATIONS ET DECISIONS
	XI. ANNEXES
	Annexe 1 : Agenda de la session de clôture du pc CINF Haiti
	Annexe 2 : Photos de la session
	Annexe 3 : Suivi des décisions de la session du COPIL du 28 février 2023
	Annexe 4 : Décisions et recommandations du COPIL du 12 décembre 2023
	Annexe 5 : Liste de présence


