
 
 
 
 
Ing. Rolando Kattan 
Comisionado Presidente 
Junta Interventora RNP 
Proyecto Identifícate 
 
 
 
 
 

 
A continuación presento para su validación y aprobación ante el 
PNUD las actividades concernientes a mis labores como Consultor 
Gerencial en el área de estrategia y comunicación, correspondiente 
al mes de diciembre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME MENSUAL DE TRABAJO 
PROYECTO IDENTIFÍCATE 

04/12/2019 – 10/01/2020 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 
FECHA DEL INFORME NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

09-01-2020 IDENTIFÍCATE Juan José Romaña Ramos 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
ACTIVIDAD % HECHO 

Socialización de estrategia y comunicación 80% 

Presentación a director de proyecto FINALIZADO 

Evaluación y análisis de necesidades de la dirección 60% 

Presentación al área de comunicaciones FINALIZADO 

Análisis de estrategia, opciones de In-House, requerimientos y 
necesidades 

80% 

Asesoría, coordinación y realización 

Primera conferencia a medios en Torre Futura con los tres 
comisionados 

 

FINALIZADO 

Visita e inducción al RNP en edificio IPM 

Conocimientos de proceso 

Término enrolamiento 

Inducción por el comisionado suplente Gonzalo Fuentes 

Visualización y visita a las áreas de trabajo 

 

 

FINALIZADO 

Asistencia, asesoría y acompañamiento en caravana previa al 
mapeo nacional 

FINALIZADO 



 

 

 

 

 

 

Elaboración de plan de trabajo para ejecución de: 

- Área de trabajo 
- Equipos necesarios 
- Personal a contratar 
- Requerimientos técnicos 
- Sugerencia de adquisiciones 

               

 

80% 

Grabación y dirección a solicitud del director de proyecto de 
manual, un vídeo gráfico sobre la forma de captar contenidos para 
las áreas rurales 

FINALIZADO 

*Se adjunta copia 
de vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PENDIENTE 

 1. La implementación del área de trabajo requerida. 

2.  Adquisición de materiales necesarios e insumos para el área. 

3. Asesorar y supervisar la contratación de la agencia de publicidad. 

4. Asesorar y supervisar contratación de productora según requerimientos técnicos, 

servicios y beneficios prestados. 

5. Elaborar los Términos de Referencia en las distintas áreas. 

 

 

 
LOGROS Y AVANCES NO PROGRAMADOS 

 1. Elaboración de propuesta Campaña Expectativa. 

2. Discusión de propuesta Campaña Nacional. 

3. Avances jingle de campaña. 

4. Cobertura y mayor alcance de medios en las dos actividades masivas. 

5. Socialización y acercamientos con algunos directores de medios. 

6. Acercamiento a posibles colaboradores indirectos. 

 

 

 

 
FALTA 

 1. Contratación de personal según TDR. 

2. Asignación de espacio físico para laborar. 

3. Herramientas de trabajo (laptop, impresora, internet). 

4. Asignación del área de parqueo en el edificio. 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
CAMPAÑA EXPECTATIVA: IDENTIFÍCATE 

 Versión 1 
Yo voy por la mía 
Duración: 30 seg. 
  
Sinopsis  
Distintos representantes de la sociedad hondureña dicen:  
  
Yo voy por la mía…  
(cierre) ¿y vos? 
 
  
Versión 2 
  
¿Estás listo para tener la tuya? 
¿Y vos estás listo para tenerla?! 
 
Yo voy por la mía, 
¿Y vos? 
  
Yo ya busqué la mía,  
¿Y vos ya la buscaste? 
 
 

 
NECESIDADES 

- Equipo de filmación 
- Equipo de producción 
- Modelos 
- Ambientación 
- Transporte / movilización 
- Locaciones  
- Catering 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
 

Caravana 
Inicio de Mapeo Nacional 

Caravana 
Inicio de Mapeo Nacional 

Presentación a los medios 
de prensa 

Presentación a los medios 
de prensa 

Feria Identifícate 2020 Feria Identifícate 2020 



 
 
 
 
 

 

Set Rueda de Prensa 
Presencia en prensa 

escrita 

Presencia en medios 
televisivos 

Declaraciones a los 
medios 

Capacitaciones Capacitaciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre-Informe consolidado unificando criterios con Ricardo Martínez y 

Gessler Egigurems 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Estimado Ing. Kattan, informarle que fue presentado el documento consolidado al 

director Martín Quan y su equipo de trabajo, el que fue discutido y aprobado por parte 

de esta dirección. 

Ahora compete la presentación a usted y los comisionados Óscar Rivera y Roberto 

Breve, y previa aprobación de la comisión para proceder a socializarlo y realizar el 

trámite respectivo con PNUD. 

La fecha asignada para la presentación por su asistente Pablo Tabarone está 

programada para el día miércoles 15 de enero a las 10:00 de la mañana en el edificio 

Villa Toro. 

Informarle que los avances se han realizado con herramientas propias, ya que no 

contamos con los insumos necesarios aún, por lo que es vital la reunión pendiente. 

Adicional y por instrucciones del Sr. Martín Quan, asistí a reunión con el Sr. Ángel 

Fajardo con el objetivo de socializar alianzas que beneficien el proyecto. También 

pendiente reunión con el Sr. Jerry Carbajal  y representante del Banco Central de 

Honduras, le mantendré informado de los logros. 

En el área de estrategia, solicité la suspensión de la rueda de prensa programada para el 

día domingo 12 de enero a su arribo al país, debido a comentarios negativos 

proyectados por el periodista Carlos Martínez del programa En La Mira que se transmite 

en Canal 6. 

En el área de comunicación y según sus instrucciones, estoy revisando lo publicado a 

diario por Daniela Avendaño. 

Este es el segundo informe de actividades concernientes a mis TDR, algunos pendientes 

de ejecución ya que falta la aprobación de las sugerencias presentadas en el área, como 

en el informe anterior copio a Melissa Espinal, Representante de PNUD para los trámites 

respectivos. 

 

Atentamente, 

Juan José Romaña  
Asesor Gerencial en Comunicación y Estrategia 
 


