
 

 

 
 

Ing. Rolando Kattan 
Comisionado Presidente 
Junta Interventora RNP 
Proyecto Identifícate 
 
 
 
 
 

 
A continuación presento para su validación y aprobación ante el 
PNUD las actividades concernientes a mis labores como Consultor 
Gerencial en el área de estrategia y comunicación, correspondiente 
al mes de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

INFORME MENSUAL DE TRABAJO 
PROYECTO IDENTIFÍCATE 

01/11/2019 – 18/12/2019 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 
FECHA DEL INFORME NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR 

18-12-2010 IDENTIFÍCATE Juan José Romaña Ramos 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
ACTIVIDAD % HECHO 

Presentación a comisionados FINALIZADO 

Sugerencias y directrices del Comisionado Presidente FINALIZADO 

Inducción con los tres comisionados, presentación de plan de 
trabajo sugerido, campaña de expectativa y organigrama del área 

FINALIZADO 

Inducción del área Edificio Villatoro FINALIZADO 

Presentación al área de prensa RNP FINALIZADO 

Socialización con el área de prensa RNP, análisis de procesos de 
abordaje en el área de relaciones públicas 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De acorde a lo conversado, esta presentación inicial deberá ser sociabilizada y discutida 
con el director de proyecto, Ing. Martín Quan y su equipo de trabajo. 
 

Será importante revisar y analizar los avances logrados por el Lic. Ricardo Martínez, 
nombrado jefe del área de comunicaciones, para consolidar un segundo documento que 
deberá ser presentado a la dirección y a la comisión para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PENDIENTE 

 1. La implementación del área de trabajo requerida. 

2.  Adquisición de materiales necesarios e insumos para el área. 

3. Asesorar y supervisar la agencia de publicidad. 

4. Asesorar y supervisar contratación de productora según requerimientos técnicos, 

servicios y beneficios prestados. 

 

 

 

 
FALTA 

 1. Contratación de personal según requerimientos. 

2. Asignación de espacio físico para laborar. 

3. Herramientas de trabajo. 

4. Asignación del área de parqueo en el edificio. 

 

 

En espera de sus comentarios y sugerencias. 

 

 

Atentamente, 

Juan José Romaña  
Asesor Gerencial en Comunicación y Estrategia 
 
 
 
cc:PNUD / arch. 

 


